
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plan van Aanpak 
 

modernisering infrastructuur ten behoeve van het 
honkbalveld W.H.S.C. gelegen in het Stadspark  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

februari 2017 



 
 
 

Inhoudsopgave 
 
Inleidende aanleiding pagina 2 

 

Uiteenzetting Plan van Aanpak   pagina 3 

 

Zelfredzaamheid pagina 5 

 

Financiën en verdeling pagina 5 

 

Slotbetoog pagina 7 
 

Bijlagen pagina 8 

 

 
 
 
 
 
  

1 



 
 
 

Inleidende aanleiding 

In de afgelopen jaren zijn er op verschillende niveaus gesprekken gevoerd tussen bestuurders van de               
gemeente Oldambt en bestuursleden van W.H.S.C.. Dit gaat zo ver terug als tot ver in de vorige eeuw. De                   
rode draad die hierin teruggevonden wordt is het verbeteren van de infrastructuur op en rondom het                
honkbalveld. Echter tot concrete uitvoering van de wensen op het gebied van verbeteringen is helaas geen                
gestalte gegeven om verschillende redenen die hier verder niet meer ter zake doen. Het plan van aanpak                 
zoals beschreven wordt in de pagina’s hierna zal voldoende inzicht moeten geven in wat de wensen zijn en                  
wat binnen de mogelijkheden gerealiseerd kan worden.  
 
In de laatste gesprekken die met de betrokken functionarissen van de gemeente Oldambt en het bestuur                
van W.H.S.C. gehouden zijn op 7 november 2016, is naar voren gekomen dat W.H.S.C. een Plan van Aanpak                  
opstelt waarin de zaken betrekking hebbende op de modernisering en of realisatie van infrastructuur              
duidelijk omschreven worden, daarin een uiteenzetting van de materialen, middelen, financiën, derden            
enzovoorts. Zelfredzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Waar dit niet (geheel) mogelijk is, vragen wij de               
gemeente Oldambt of hierin kan worden bijgedragen in de vorm van een financiële bijdrage al dan niet                 
verkregen uit gemeentelijk en/of provinciaal fonds, dan wel in middelen en/of materialen (natura). 
 
Voor W.H.S.C. is het vijf voor twaalf. Om het voortbestaan van de vereniging te garanderen, groei mogelijk te                  
maken en aan de richtlijnen en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen zal er uitvoering moeten worden                
gegeven aan dit Plan van Aanpak. 
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Uiteenzetting Plan van Aanpak 

 
In dit onderdeel wordt beschreven welke voorzieningen voorhanden zijn en welke er ontbreken dan wel               
gewenst zijn. 
 
Het is de vereniging er alles aan gelegen om over goede voorzieningen te kunnen beschikken. 
W.H.S.C. beschikt momenteel over een ruimte in de vorm van een ingerichte container die dienst doet als                 
kantine, maar deze benaming is teveel eer. Het hoognodige is voorhanden, maar daarmee is alles ook                
gezegd. Er is elektriciteit maar geen stromend water. Sanitaire voorzieningen zijn er niet; leden en bezoekers                
zijn genoodzaakt om gebruik te maken van de toiletten in de kleedruimtes bij W.V.V. op een loopafstand van                  
250 meter. Logischerwijs ontbreekt aan- en afvoer van water (riolering en waterleiding). Een verhard              
voetpad vanaf de bestrating langs het hoofdveld van W.V.V. tot aan de bestaande bestrating langs de                
slagkooi staat eveneens op de wensenlijst alsmede een eigen toegang naar het veld. 
 
 

1. Sportkantine 
Op de markt zijn verschillende opties in nog meer verschillende prijsklassen. Om te kunnen voldoen               
aan de inrichtingseisen is een onderkomen gewenst daar waar nu de slagkooi zich bevindt. Deze               
wordt daarvoor opgeofferd (zie tekeningen in de bijlagen). Om het één en ander mogelijk snel en                
efficiënt te kunnen realiseren, is het plaatsen van enkele units de meest voor de hand liggende                
keuze. Om te voorkomen dat de verenigingen en de leerlingen van de gebruikmakende             
onderwijsinstellingen te veel hinder ondervinden van de werkzaamheden, hebben we met het            
bestuur van W.V.V. afgesproken dat hun bouwactiviteiten m.b.t. de uitbreiding van de kleedruimtes             
zoveel mogelijk samen of kort na elkaar te laten plaatsvinden. Met dien verstande dat het één en                 
ander binnen een bepaalde tijdspanne te realiseren valt. Voor wat betreft de exploitatie van de               
sportkantine; hiervoor zijn aan de benodigde wettelijke vereisten voldaan. 
 

2. Toiletunit en leidingen 
Een sportaccommodatie zonder sanitaire voorziening is heden ten dage ondenkbaar, echter in de             
naburige omgeving van het honkbalveld is deze niet voorhanden. Bezoekers en spelers zijn             
genoodzaakt om 250 meter te lopen naar het dichtstbijzijnde toilet bij de voetbalkantine. Bovendien              
is in de zomerstop de voetbalkantine gesloten en zijn de toiletten eveneens niet toegankelijk. Een               
aantal jaren geleden heeft W.H.S.C. een toiletunit aangeschaft en tijdelijk elders gestald, omdat de              
aan- en afvoerleidingen niet aangelegd zijn. In bijlage 2 is een kostenraming opgenomen om het               
benodigde leidingwerk te verwezenlijken. De toiletunit an sich heeft een aanschafwaarde van €             
600,00 en is door W.H.S.C. uit eigen middelen voldaan. De bedoelde unit heeft 2 toiletten, 2 urinoirs                 
en 2 wasbakken. Aansluiting kan plaatsvinden op bestaande punten. 
 

3. Kleedruimte en douches 
In dit plan zijn geen zelfstandige kleedruimtes en douches meegenomen. In recentelijk overleg met              
W.V.V. is afgesproken dat W.H.S.C. gebruik kan maken van de nieuw te realiseren uitbreiding van               
kleedruimtes 6 & 7.  
 

4. Bestrating 
In bijlage 5 is een offerte opgenomen voor het aanleggen van een verhard pad langs de                
bomenrij/begrenzing ten westen van het honkbalveld. Deze kan aangesloten worden op de            
bestaande verharding vanaf waar deze ophoudt langs het hoofdveld van WVV tot de bestaande              
verharding langs de slagkooi (± 150 meter). Bezoekers/spelers van WVV kunnen uiteraard ook             
gebruik maken van dit pad. 
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5. Toegang naar het honkbalveld 
Om bij het honkbalveld te komen dient er gebruik te worden gemaakt van de enige toegang op                 
ongeveer 300 meter afstand. Dit kan een bezwaar zijn voor bezoekers of toeschouwers. Ook voor de                
professionele hulpdiensten is het wenselijker om een toegang dichter bij het veld te hebben. Te               
denken valt daarbij om in het water ter hoogte van de dug-out (ten westen van het veld) een duiker                   
te leggen en daarop een hek te plaatsen. Offertes daarvoor zijn opgenomen in de bijlagen. 
 

6. Dug-out 
De huidige staat van de dug-outs is dusdanig dat deze groot onderhoud behoeven. Nu wil het toeval                 
dat W.H.S.C. via de gemeente Sneek een tweetal dug-outs heeft kunnen bemachtigen. Deze zullen              
de huidige dug-outs gaan vervangen. Het demonteren en transporteren naar Winschoten is            
inmiddels uitgevoerd. De bestaande dug-outs zullen in eigen beheer worden ontmanteld. In het             
voorjaar van 2017 zullen de nieuwe dug-outs worden opgebouwd en in gebruik worden genomen.              
Ten tijde van het opstellen van dit document zijn aan de bovengenoemde werkzaamheden             
uitvoering gegeven en is de realisatie van de dug-outs inmiddels afgerond. 
 

7. Permanent outfield 
Een honkbalveld bestaat uit een infield en een outfield. Het outfield staat bij onze voetballende               
collega’s van W.V.V. bekend als ‘veld 5’. Dit veld wordt dus enerzijds gebruikt als outfield en, als er                  
niet gehonkbald wordt, als voetbalveld. Organisatorisch geeft dit af en toe problemen. Aangezien             
W.V.V. binnenkort gebruik kan maken van een kunstgrasveld, en daardoor het outfield mogelijk             
minder frequent als voetbalveld dienst hoeft te doen, kan W.H.S.C. het outfield permanent             
gebruiken als speelveld. Afrastering met een zogeheten homerunhek wat aansluit in het verlengde             
van veld 4 naar oostelijke en westelijke richting is wenselijk om zodoende het honkbalveld als               
zodanig af te bakenen en herkenbaar te maken. 
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Zelfredzaamheid/zelfmanagement 

Binnen de vereniging heerst er een zeer hoge mate van zelfredzaamheid. Dat blijkt op allerlei fronten; van                 
vrijwillige taken op het gebied van training, coaching en wedstrijdleiding maar ook als het gaat om het                 
“handen-uit-de-mouwen-steken”. Zo wordt er bijvoorbeeld veel zelf gedaan op het gebied van dagelijks             
onderhoud aan het veld. Onlangs is de bestrating van het terras volledig vervangen en hebben de oude                 
dug-outs plaats gemaakt voor nieuwere. Dit alles in eigen beheer, inclusief de gehele logistieke operatie die                
hiermee gemoeid ging.  
Ook ten aanzien van commercie is de vereniging zeer actief. Naast de “Club van 50” heeft de vereniging een                   
aantal sponsoren bereid gevonden om een periodieke financiele bijdrage te leveren waarmee ondere             
andere jaarlijks terugkerende kosten voldaan worden. Zo is bijvoorbeeld op het gebied van kleding en               
materialen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met EM-Sporting. 

Financiën en verdeling 

W.H.S.C. is een financieel gezonde vereniging, met een gemiddelde van 60 contributieplichtige leden. Het              
afgelopen jaar heeft de vereniging uit eigen middelen in diverse zaken op het gebied van               
accommodatieverbetering geïnvesteerd. Hieronder is dat in een overzicht weergegeven. Tevens wordt in dit             
overzicht vermeld wat er nog benodigd is voor de verbetering van de accommodatie en infrastructuur,               
alsmede een kostenraming gebaseerd op offerte(s) en marktconforme aanbiedingen. 
 

Onderdeel 
Totale 
kostenraming 

Investering 
W.H.S.C. 

Bijdrage uit 
subsidie en/of 
gemeente 

Bron Status 

Toilet-unit €    600,00 €    600,00 n.v.t. n.v.t. voltooid 

Plaatsen 
toilet-unit 

 eigen beheer n.v.t.  
nog te 
realiseren 

Bestrating terras € 4.225,00 € 4.225,00 n.v.t. n.v.t. voltooid 

Verhard pad 
naar honkbalveld 

€ 7.250,00 
deels eigen 
beheer 

€ 7.000,00 offerte 
nog te 
realiseren 

Vervanging 
dug-outs 

€ 11.525,00 € 11.000,00 €     525,00 n.v.t. voltooid 

Aan- en afvoer 
water/riolering 

€ 10.150,00 
inzet 
manuren 

100% offerte  
nog te 
realiseren 

Sportkantine variabel 
inzet 
manuren 

100% 
internet en 
offertes 

nog te 
realiseren 

Inrichting 
sportkantine 

 eigen beheer n.v.t. internet 
nog te 
realiseren 

Outfieldhek*/**     
nog te 
realiseren 

Duiker*   €   7.850,00 offerte 
nog te 
realiseren 

Toegangshek*   €   3.250,00 offerte 
nog te 
realiseren 

 
 *   Heeft geen prioriteit, maar staat op de wensenlijst voor een toekomstige realisatie 
**  Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, ook i.v.m. het gebruik van het outfield door  W.V.V. 
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Volledigheidshalve zoeken wij op korte termijn financiële middelen voor het realiseren van de sportkantine              
en voor het aan- en afvoer van water. Onze inschatting op basis van de kennis op dit moment zal dat bedrag                     
liggen rond € 30.000,00 (dertigduizend euro) en is als volgt te specificeren: 
 

1. Sportkantine (geschakelde units)€ 18.000,=  
inclusief transport, voorbereidende 
werkzaamheden en plaatsen 

 
2. Aan- en afvoer water € 10.000,=  

 
3. Onvoorzien en bijkomende kosten €  2.000,= 

 
W.H.S.C. heeft uit eigen middelen en met zelfredzaamheid ruim € 15.000,= geïnvesteerd in de verbetering 
van de infrastructuur en accommodatie. 
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Slotbetoog 

 
In dit Plan van Aanpak hebben wij geprobeerd om duidelijk te maken welke voorzieningen in de                
infrastructuur prioriteit hebben. Ter verduidelijking hieronder een opsomming: 
 
Prioriteit heeft: 

1. Sportkantine 
2. Aanleg leidingen t.b.v. water en riolering 

 
Hiervoor zijn binnen W.H.S.C. niet de benodigde middelen om dit zonder financiële steun vanuit de               
gemeente Oldambt te realiseren. Vanuit onze optiek vragen wij niet het onderste uit de kan, maar zijn er wel                   
van overtuigd dat in de afgelopen 60 jaar dat deze vereniging bestaansrecht heeft er vanuit de gemeente                 
nauwelijks geïnvesteerd is in W.H.S.C. met uitzondering van het regulier periodiek groot onderhoud. Wij              
hebben zowel recent als in het verleden laten zien dat wij op het gebied van zelfredzaamheid de vereniging                  
in staat is het hoofd boven water te houden en zijn ook bereid om samen met de leden het bestaansrecht                    
van de vereniging te garanderen door met elkaar de schouders eronder te zetten. Daar waar wij kunnen                 
zullen wij ook zeer zeker onze bijdrage leveren aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente Oldambt               
en hebben onze sporen daarin ook nagelaten als het bijvoorbeeld gaat over deelname aan het               
sportkennismakingsboekje en het organiseren van clinics.  
 
Knelpunten zoals aangegeven in de sportnota gemeente Oldambt zijn destijds summier benoemd, echter             
aan het oplossen daarvan is geen uitvoering gegeven. Wij vinden het hoog tijd worden dat wij als oudste                  
honkbalvereniging van Noord Nederland gehoord worden in onze kreet naar bestaansrecht met fatsoenlijke             
accommodatie. 
 
 
 
 
Winschoten, 27 februari 2017 
 
Winschoter Honk- en Softbal Club 
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Bijlagen 
 

1. Situatieschets 
 

2. Offerte Timmerman 
 

3. Offerte Art & Steel 
 

4. Offerte Pijper BV 
 

5. Offerte van der Flier BV 
 

6. Voorbeeld verkrijgbare geschakelde units 
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Bijlage 1 Situatieschets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detail A  
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Bijlage 3
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Voorbeeld van geschakelde units, zoals deze verkrijgbaar zijn bij verschillende aanbieders: 
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