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Ontzorgingscontract Openbare Ruimte. 
 
Het College heeft in 2016 BTL-advies opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak 
en offerte m.b.t. het aangaan van een ontzorgingsovereenkomst  voor 2017 en verder. 
 

Proces van voorbereiding: 
 2015:    Uitstel start voorbereiding     

    ontzorgingscontract. Verlenging lopende   
    contract. 

 Maart 2016  Start contract opstellen 
 April 2016:   Informatiebulletin ontzorgingscontract    

    Groen/schoon/sport 
 September 2016 : Intervisiebijeenkomst Cie SOB mbt    

    pijlers in contract 
 Maart 2017:   Werkbezoek Waalre 
 Mei 2017   Presentatie aan raad over tussenstand    

    contractvoorbereiding alsmede inzicht in inhoudt en  
    financiële benodigdheden. 

 Nu:   Afronding contract voorbereiding/ Financiële   
    middelen beschikbaar stellen (Kadernota). 

 
 
Onvoorziene uitval van capaciteit binnen het team Openbare Ruimte en het besluit van het 
presidium om dit onderwerp pas in september 2016 in een extra vergadering van de cie SOB aan de 
orde te stellen, heeft vertraging in de voortgang veroorzaakt. Uiteindelijk is op 6 september het 
overleg met de cie SOB gehouden. Tijdens dit overleg is gebleken, dat een volledige ontzorging 
waarbij de gemeente zich verder terug trekt richting regie-functie, vooralsnog voor de 
raadsadviescommissie een stap te ver is. Deze bevinding en het capaciteitsprobleem is de reden voor 
de bijstelling van het oorspronkelijk plan van aanpak. 
 
Als basis voor het contract dient een operationeel goed werkend digitaal beheersysteem gebaseerd 
op de BGT, waarin exact is vastgelegd hoeveel m2 of m1 er aanwezig zijn van een te beheren 
onderdeel. Dit vormt de basis voor de budgetbepaling en prijsvorming bij een aanbesteding. 
 
Eind 2015 is, na een aanbestedingsprocedure het Gisib pakket aangeschaft, ter vervanging van de 
bestaande, verouderde beheerpakketten. Dit Gisib pakket is afgestemd op het landelijke BGT 
systeem (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Door vertraging bij de rijksoverheid is het BGT 
systeem echter pas medio 2016 operationeel geworden. In september van dat jaar bleek dat er nog 
diverse kinderziektes aanwezig waren die nog verholpen moesten worden. De onderlinge 
afstemming van beide systemen (Gisib in combinatie met BGT) kon dan ook pas eind 2016 worden 
opgestart.  
Momenteel wordt er intern gewerkt aan de vulling van het beheerpakket dat tevens dient als basis 
voor het ontzorgingscontract. Beide processen lopen parallel. De verwachting is dat Gisib in het 
derde kwartaal 2017 volledig operationeel zijn. 
 
Op 20 Maart 2017 heeft er een werkbezoek in het kader van het ontzorgingscontract 2018 
plaatsgevonden naar de gemeente Waalre waarbij een groot aantal leden van de cie SOB bij 
aanwezig waren. Hier is door BTL- advies samen met ambtenaren van de gemeente Waalre hun 
traject tot het komen van een ontzorgingscontract toegelicht. 
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Vanaf dit werkbezoek is BTL-advies samen met de betreffende ambtenaren van de gemeente 
Valkenburg in de weer om tot een allesomvattende vraagspecificatie te komen voor het 
ontzorgingscontract Openbare Ruimte. Dit gebeurt middels diverse grote en kleine werksessies met 
alle stakeholders binnen de gemeentelijke organisatie. 
 
Planning/ Proces voorbereiding 
 
Hieronder een overzicht van de gehouden en geplande werksessies en overleggen: 
 

Omschrijving Data 

19 januari jl Organisatie overleg aanpak 

10 februari jl. Werksessie 1 

14 maart jl. Werksessie 2 

22 maart jl. Organisatie overleg voortgang 

30 maart jl. Werksessie 3 

04 april jl. Werksessie 4 

06 april jl. Werksessie 5 

24 april jl. Organisatie overleg voortgang 

16 mei jl. Werksessie 6 

22 mei jl. Werksessie 7 

  

12 juli as. Bespreking contract 

11 september as. Inpassing KCC in contract 

 
 
Eind juli / begin augustus zal dit resulteren in een definitief ‘Ontzorgingscontract Openbare Ruimte 
gemeente Valkenburg aan de Geul’. 
 
Concept planning verder verloop van contract voorbereiding en aanbesteding: 
  

Omschrijving Data 

Publicatie / verzenddatum uitnodiging tot 
inschrijving 

juli/augustus 2017 

Verstrekken nadere inlichtingen / nota van 
inlichting 

september 2017 

Indienen inschrijving september 2017 

Gunningsadvies oktober 2017 

Besluitvorming gemeente oktober 2017 

Mededeling gunningsadvies oktober 2017 

Ingang datum contract 1 januari 2018 

 
 
De gemeente Valkenburg  wil met de aanbesteding de volgende doelen realiseren:  

 Ontzorging van de gemeente door in partnerschap samen te werken;  

 Het in stand houden/verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte en het stimuleren 
van de Opdrachtnemer om hier proactief aan mee te werken;  

 De onderhoudskwaliteit van de sportparken/speeltuinen  instand houden;;  

 Ontzorgt worden door de Opdrachtnemer in de communicatie en kwaliteitscontrole van de 
openbare ruimte;  
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 Optimaal gebruik maken van de expertise van de Opdrachtnemer op het gebied van de 
openbare ruimte.  

 
De gemeente Valkenburg aan de Geul wil als Opdrachtgever meer regie voeren en minder 
bemoeienis met de uitvoering hebben. Zorgvuldigheid is hierbij voor de Opdrachtgever van groot 
belang, daarom wordt gestreefd naar partnerschap met de Opdrachtnemer en sportverenigingen. 
Gezamenlijk wordt gewerkt aan de doelstelling van ontzorging. Vanuit het partnerschap spreken 
Opdrachtgever, Opdrachtnemer en sportverenigingen elkaar aan op hun verantwoordelijkheden, 
afspraken en resultaten. Waar het kan ontzorgt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever, maar maakt 
het houden van grip en inzicht op hoofdlijnen voor de Opdrachtgever mogelijk. 

De Scope van het contract 

Scope reguliere onderhoudswerkzaamheden  
Onder reguliere werkzaamheden wordt verstaan alle werkzaamheden waar de Opdrachtgever een 
jaarlijks budget voor heeft. Daarnaast zijn de reguliere onderhoudswerkzaamheden behorende bij de 
scope van dit Werk in horizontale richting benoemd.  
 

 Doordetachering en Social Return  

 Groen en reiniging  

 Kolken, lijngoten en zandvangers  

 Onderhoud sportvelden (alles buiten de velden zelf)  

 Ontzorging op gebied van:  

 Klachtenmanagement  

 Gegevensbeheer/ muteren groenbeheersysteem  

 Burgerinitiatieven  

 Verbetervoorstellen  
 
Scope niet reguliere onderhoudswerkzaamheden  
Onder niet reguliere werkzaamheden wordt verstaan alle werkzaamheden waar de Opdrachtgever in 
het verleden geen jaarlijks budget voor had.  
 
Concreet betekent dit dat de nieuw te selecteren opdrachtnemer op deze onderdelen samen met de 
buitendienst de onderhouds- en reiniging en beheer in 1 contract gaat uitvoeren. 
 
 
Selectie van de marktpartij: 
 
De gemeente is voornemens om middels een Europees openbare aanbesteding, conform hoofdstuk 
2 van het ARW 2016, de beste prijs-kwaliteitverhouding (PKV) te selecteren en aan de 
desbetreffende Inschrijver dit Werk te gunnen.  
De beoordeling van de economisch meest voordelige inschrijving vindt plaats op basis van het 
principe van Gunnen op Waarde.  
 
De inschrijvingen alsmede de kwaliteit van de inschrijvingen en Inschrijvers worden beoordeeld door 
het vooraf samengestelde beoordelingsteam in drie (3) te onderscheiden beoordelingsfases.  
 
FASE 1: Beoordeling op procedurele voorwaarden, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen  
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De beoordelaars van de gemeente contoleren of de inschrijving volledig en rechtsgeldig ondertekend 
is ingediend. Indien een inschrijving niet voldoet aan de procedurele voorwaarden, wordt de 
desbetreffende inschrijving uitgesloten van de procedure.  
Aan de hand van de ingediende documenten, controleren de beoordelaars of alle gegevens die de 
Inschrijver moet overleggen met betrekking tot de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 
aanwezig zijn en voldoen aan de geformuleerde criteria. Een Inschrijver die niet geheel voldoet aan 
het gevraagde kan worden uitgesloten van de procedure.  
 
FASE 2: Beoordeling kwaliteit en bepaling financiële meerwaarde  
De inschrijvingen worden beoordeeld op de wijze waarop en in welke mate de inschrijving voldoet 
aan de kwaliteitscriteria zoals benoemd in deze Inschrijvingsleidraad. Op basis van deze beoordeling 
wordt door de beoordelingscommissie de financiële meerwaarde van elke inschrijving, afzonderlijk 
van elkaar, bepaald.  
 
FASE 3: Beoordeling gespecificeerde inschrijving  
Na de beoordeling van de financiële meerwaarde van de inschrijving worden de gespecificeerde 
inschrijving op Tenderned geopend en gecontroleerd op volledigheid en rechtsgeldige 
ondertekening.  
Indien de gespecificeerde inschrijving en overige inschrijvingsdocumenten correct zijn ingevuld 
kunnen deze worden meegenomen in de eindbeoordeling. 
 
Om tot een eerste keuze van een Inschrijver te komen, wordt na het invullen van de 
kwaliteitsbeoordelingen en inschrijfbedragen, de economisch meest voordelige inschrijving bepaald. 
Dit is de Inschrijver met de laagste evaluatie prijs. De Inschrijver met het laagste bedrag bij 
“Evaluatieprijs” is de economisch meest voordelige Inschrijver. 
 
Tijdsduur/ looptijd contract: 
 
De vaste looptijd van dit contract is 2 jaar. De overeenkomst start in week 1 van het jaar 2018 en 
wordt opgeleverd in week 51 van het jaar 2019.  
 
De gemeente kan de overeenkomst optioneel en eenzijdig verlengen met maximaal drie (3) perioden 
van twee (2) jaar. Opdrachtgever beslist uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de eerste 
contractperiode over eventuele verlenging. 
 


