4

[P

G E M E E N T E

, . _ VALKENBURG
Raadsinformatiebulletin .

anN©

Valkenburg, 7 november 2017

Betreft: Reconstructie Valkenburgerstraat Berg en Terblijt

Registratienummer: 17.41

Geachte leden van de Raad,

In mei 2016 zijn wij gestart met het opstellen van de plannen voor de reconstructie van de
Valkenburgerstraat in Berg en Terblijt. In de tussenliggende periode tot nu is er veel gebeurd, zowel
voor de schermen als achter de schermen. Enerzijds zijn er een aantal informatieavonden
georganiseerd die geleid hebben tot een breed gedragen plan dat wij nu gaan aanbesteden.
Anderzijds zijn de nutsbedrijven (WML en Enexis) al een flink stuk gevorderd met het saneren van
hun leidingnet.

Voor de uitvoering van het totale project is een krediet beschikbaar van € 2.000.000. De Provincie
Limburg heeft een subsidiebeschikking afgegeven van € 165.000 vanuit de Brede Doel Uitkeringen
(BDU) voor de uitvoering van het project.

Op dit moment wordt de zogenaamde nationale openbare aanbestedingsprocedure opgestart. De
doorlooptijd van de aanbesteding bedraagt circa 5 a 6 weken (publiceren tot openen
inschrijvingen). Dit betekent dat medio december de inschrijvingen bekend zijn en er in principe
overgegaan kan worden tot gunning van de werkzaamheden. De daadwerkelijke uitvoering kan dan
starten in het voorjaar van 2018.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

met vriendelijke groet,

V

drs. C.P.J.L. Vankan

wethouder



