
Raadsinformatiebulletin 
 

 

Valkenburg aan de Geul, 30 oktober 2019 

 

Betreft: Afronding reconstructie Walramplein   

 

Registratienummer: 19.58 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De reconstructie van het Walramplein is een jaar geleden afgerond, net voor de start van de 

Kerstmarkt. Aannemer Krinkels heeft vervolgens in dit jaar, na de carnaval, de zogenaamde 

restpunten hersteld. Het plein is daarmee conform plan gemaakt en inmiddels bijna een jaar ‘in 

gebruik’.   

 

Nu zijn er nog een aantal openstaande punten: 

- Het Bat 

- Fietsenstalling 

- Laden en lossen ter hoogte van hotel Voncken/VVV 

- Tijdelijke afzettingen 

   

Het Bat 

Planning was om na afronding van het Walramplein het Bat te voorzien van nieuwe 

bestrating/verharding. Door een onvoorziene aanwezige bodemverontreiniging ter hoogte van 

voormalige stomerij Smeets waren wij genoodzaakt de planning aan te passen. De Provincie Limburg 

heeft inmiddels toestemming gegeven om de sanering uit te voeren. Vanwege de aanstaande 

kerstmarkt is echter besloten om de werkzaamheden uit te voeren na de carnaval 2020. 

 

Fietsenstalling 

De huidige fietsenstalling functioneert in principe goed, alleen is de bezettingsgraad nog relatief 

laag. Door het aanpassen van de bewegwijzering in het centrum hopen wij dit nog te verbeteren. 

We zullen deze fietsenstalling en het gebruik ervan blijven monitoren en evalueren.   

 

Laden en lossen ter hoogte van hotel Voncken/VVV 

Een deel van het voetgangersgebied  aan de westkant van het plein wordt ondanks afdoende 

bebording oneigenlijk gebruikt door gemotoriseerd verkeer, al dan niet om te laden en lossen buiten 

de venstertijden. Na het bekijken van verschillende opties blijkt dat het bijplaatsen van inzinkbare 

pollers de enige structurele oplossing biedt voor het probleem. Wij hebben daarom opdracht 

gegeven voor het bijplaatsen van inzinkbare pollers ter hoogte van Walramplein 4.  

 

 

 
  



Tijdelijke afzettingen 

Als gevolg van de gekozen inrichting van het Walramplein (geen trottoirbanden/hoogteverschillen) 

is het voor weggebruikers mogelijk om op plaatsen te rijden c.q. te halteren waar het eigenlijk niet 

bedoeld is. Op dit moment gebeurt afzetting daarvan met oude betonblokken. Dit doet afbreuk aan 

de kwalitatieve uitstraling van het plein en daarom hebben wij nieuwe afzet elementen besteld, die 

tevens dienst doen als zitelementen. 

 

De totale kosten voor  de pollers € 65.000,- en de zitelementen € 35.000,- bedragen € 100.000,- 

exclusief BTW. De kosten worden gedekt uit het restantkrediet Walramplein en bestaande 

budgetten. 

 

 Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. C.P.J.L. Vankan 

wethouder Openbare Ruimte 


