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Inleiding
Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs op 18 september 2015 heeft 
de wereldgemeenschap een belangrijke stap gezet naar wereldwijde en concrete 
acties om vergaande klimaatverandering tegen te gaan. Over de hele wereld stijgt 
de bewustwording en wordt de urgentie gevoeld om lokaal actie te ondernemen. 
Dit gevoel van urgentie wordt gedeeld door de gemeente Valkenburg aan de Geul. 
Daarom heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul aan adviesbureau Driven by 
Values gevraagd om op basis van de 'Energievisie Valkenburg aan de Geul' een 
uitvoerbaar en gedragen uitvoeringsprogramma voor de periode 2019 – 2022 uit te 
werken. Dit document bevat een uitvoeringsplan inclusief begroting met concrete 
projecten om de komende periode flinke stappen te zetten naar een CO2-neutraal 
Valkenburg aan de Geul. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de 
'Energievisie Valkenburg aan de Geul'.
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1. Begroting

De impact van het bereiken van energieneutraliteit op capaciteit, financiële middelen en ruimte is 
aanzienlijk. Zo vergt alleen al het verduurzamen van de circa 8.185 woningen in Valkenburg aan de Geul 
vele honderden miljoenen investeringen en behelst de realisatie van grootschalige zonne-energie vele 
tientallen miljoenen investeringen en een ruimtebeslag van vele tientallen hectaren. De opgave voor de 
gemeente Valkenburg aan de Geul is: hoe met minimale impact op (financiële) middelen, (ambtelijke) 
capaciteit en ruimte maximaal bij te dragen aan de energietransitie opgave. Het genoemde scenario drie: 
'Proactief, in de voorhoede' uit de 'Energievisie Valkenburg aan de Geul' is het meest wenselijke scenario. In 
de huidige coalitieperiode ligt voor dit scenario de focus met name op de volgende thema's (geprioriteerd 
weergegeven in onderstaande figuur 1):

Figuur 1: Uitvoeringsprogramma projecten per prioriteit

Op basis van bovenstaand uitvoeringsprogramma is in tabel 1 op de volgende pagina een inschatting 
gemaakt van de kosten en het capaciteitsbeslag per project.
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2. Bijlage
Toelichting uitvoeringsprogramma

Hieronder worden de thema's vanuit het uitvoeringsprogramma nader toegelicht.

PRIORITEIT 1: Verplicht

1. Opstellen en uitvoeren van een integrale aanpak voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed 
(deels verplicht)
De gemeente Valkenburg aan de Geul is vanuit het SER Energieakkoord en Regeerakkoord 2017 verplicht om 
ervoor te zorgen dat uiterlijk in 2023 kantoren en utiliteitsgebouwen groter dan 100m2 minimaal energielabel 
C hebben. De kosten voor het verduurzamen van de eigen gebouwen zijn afhankelijk van de resultaten uit het 
vooronderzoek, de benodigde investeringen en de rol die de gemeente hierin neemt. De gemeente kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen om zelf te investeren in het verduurzamen van de gebouwen, maar kan er ook voor 
kiezen om het (liefst kostenneutraal) uit te besteden aan derden.
 
2. Toezicht en handhaven bedrijven op o.a. Energie-audit Europese Energie-Efficiency (EED) en 
Informatieplicht MKB
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen.  
Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er per 1 juli 2019 een informatieplicht voor organisaties die 
vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Voor het verduurzamen van 
bedrijven en industrie zet de gemeente capaciteit en middelen in op uitvoering van haar wettelijke taken en 
verplichtingen (toezicht en handhaving), waarschijnlijk via de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). 
 
3. Regionale structuur warmte en transitievisie warmte (RES)*
Alle woningen en gebouwen moeten vóór 2050 van het aardgas af en er moet in 2021 op wijkniveau helder zijn 
wat het alternatief voor aardgas zal worden. Om een goed beeld te krijgen van de alternatieve opties per gebied, 
wordt in het kader van de RES een Regionale Structuur Warmte opgesteld. De Regionale Structuur Warmte 
vormt input voor de transitievisie warmte, waarin op wijkniveau helder wordt gemaakt wat het alternatief van 
aardgas zal worden. Samenwerking met het Rijk, de provincie, (buur)gemeenten, het waterschap, regionaal 
netbeheerder Enexis, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners is hierbij essentieel. 

4. Afwegingskader en locatie-analyse grootschalige opwek (RES)
Vanuit de RES worden gemeenten vanuit het Rijk verzocht om zes maanden na het ondertekenen van het
Klimaatakkoord, gebieden aan te wijzen die mogelijk geschikt zijn voor grootschalige duurzame opwek van
elektriciteit (kwantitatief is het landelijk doel tenminste 35 TWh hernieuwbaar op land in 2030, dat komt overeen 
met 126 PJ). De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft potentie voor het opwekken van duurzame energie 
met behulp (grootschalige) ZonPV installaties, echter heeft ook een mooi landschap waarmee zorgvuldig 
dient te worden omgegaan. Om een concreet beeld te krijgen van de daadwerkelijke mogelijkheden en 
onmogelijkheden, dient de gemeente beleid te ontwikkelen, evenals een integraal ruimtelijk afwegingskader 
voor grootschalige opwek van duurzame energie. Op basis hiervan wordt duidelijk of en waar voorkeursgebieden 
en uitsluitingsgebieden gesitueerd zijn en onder welke voorwaarden initiatiefnemers aan de slag kunnen met 
grootschalige opwekinitiatieven.  

5. Huurwoningen: Corporaties label B en Particulier 80% minimaal label C
Binnen de huursector is afgesproken dat in 2020 alle huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben 
(corporaties) en 80% van de huurwoningen minimaal label C (particuliere verhuurders). Voor de meeste 
woningen is dit nu niet het geval. Dit betekent dat voor circa 3.000 huurwoningen het energielabel 
(substantieel) verbeterd dient te worden. Om deze doelen te realiseren, zal de gemeente samen optrekken met 
de verhuursector en gaat ze in gesprek over het aanscherpen van de afspraken m.b.t. energiebesparing met 
lokale woningcorporaties.
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6. Integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid
De in het regeerakkoord gemaakte ambitie om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn, kan 
nationaal vertaald worden in een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen waar 1,8 miljoen 
laadpunten voor nodig zijn. Er is versnelling nodig om, in eerste instantie, de verwachte verkoopaantallen van 
elektrische voertuigen te kunnen volgen. Vanaf 2021 dient de uitrol van laadinfrastructuur proactief vormgegeven 
te worden. Onderdeel van het nog vast te stellen Klimaatakkoord is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur 
(NAL). Hierin is opgenomen dat gemeenten eind 2020 een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid 
vaststellen. De visie omvat laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid voor alle verschillende vormen van laden – 
van publiek tot privaat laden – en alle verschillende vormen van elektrische voertuigen. Bovendien heeft het 
betrekking op laden binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom.

PRIORITEIT 2: Voorbeeldrol

7. Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (deels voorbeeldrol/ deels verplicht)
De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een voorbeeldrol en verduurzaamt hiertoe haar eigen gebouwen.

8. Duurzaam inkopen en stimuleren duurzaam gedrag gemeentelijke organisatie
De gemeente koopt (deels in samenwerking met andere gemeenten) duurzaam in en stimuleert duurzaam 
gedrag van haar eigen medewerkers in brede zin.

9. Duurzame mobiliteit gemeentelijke organisatie
De gemeente zet gepast in op het verduurzamen van haar eigen vervoer.

10. Verduurzamen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
Projecten om de openbare verlichting verder te verduurzamen, hebben weinig impact op CO2 - emissiereductie 
vergeleken met het totale energieverbruik in de gemeente, maar zijn noodzakelijk vanuit de voorbeeldrol van de 
gemeente. Verder zijn er grote relatieve besparingen mogelijk (situatie voor en na). De gerealiseerde financiële 
besparingen in dit kader kunnen worden ingezet om andere duurzame initiatieven mogelijk te maken.

PRIORITEIT 3: Focusthema's, projecten met impact

11. Stimuleren woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren, eigenaren maatschappelijk vastgoed en 
woningbouwcorporaties tot verduurzamen koop- en huurwoningen
De gemeente Valkenburg aan de Geul zet in op het verduurzamen van woningen en gebouwen in Valkenburg 
aan de Geul. In 2050 moet de gebouwde omgeving CO2-neutraal zijn. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij 
bestaande initiatieven in de regio. Ook wordt de samenwerking met de woningbouwcorporaties in dit kader 
geïntensiveerd. 

12. Stimuleren grootschalige duurzame opwek met behulp van ZonPV
Het is van belang dat de gemeente Valkenburg aan de Geul in navolging van de opgave vanuit de RES (locatie-
analyse duurzame opwek elektriciteit) een helder en stimulerend beleid formuleert ten aanzien van grootschalige 
elektriciteitsopwek met behulp van zonne- en windenergie. Als stimulans kan participatie van bewoners en 
afdracht naar een fonds voor verduurzaming als uitgangspunt worden gehanteerd. Om draagvlak te creëren is 
het belangrijk dat omwonenden, inwoners en andere lokaal betrokkenen kunnen meeprofiteren van de financiële 
voordelen. In het (ontwerp) Klimaatakkoord is opgenomen dat gestreefd wordt naar 50% lokale participatie in 
lokale opwek-initiatieven.
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PRIORITEIT 4: Overige thema's

13. Stimuleren duurzame mobiliteit in de gemeente
Lokale maatregelen die genomen kunnen worden om CO2-reductie met betrekking tot mobiliteit te bevorderen, 
kunnen worden gerealiseerd door het stimuleren van het verminderen van autokilometers (minder reizen en 
kortere verplaatsingen), het veranderen van vervoerswijze (reizen per fiets, OV, lopend in plaats van per auto) 
en het vergroenen van mobiliteit (zero-emissie, gebruik CO2-armere brandstoffen, zuinig verbruik, faciliteren 
laadpalen).

14. Stimuleren verduurzamen bedrijven
Het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen voor bedrijven en utiliteit door bijvoorbeeld groene leges in 
te voeren of bedrijven die goed presteren en veel initiatief nemen op het gebied van duurzaamheid extra 'in 
de kijker zetten' om andere bedrijven te inspireren.

RANDVOORWAARDELIJK: Draagvlakcreatie/ implementatie gemeentelijke organisatie
Een breed draagvlak van alle betrokkenen zowel in de gemeentelijke organisatie, de provincie, regionaal 
netbeheerder Enexis, het waterschap, de woningcorporaties, lokale bedrijven, organisaties en niet de vergeten 
alle inwoners van Valkenburg aan de Geul is van essentieel belang om de transitie te laten slagen. De transitie 
raakt ons allemaal. Binnen de gemeentelijke organisatie betreft het niet alleen duurzaamheidsambtenaren, 
maar zeker ook de ambtenaren van andere afdelingen, zoals ruimtelijke ordening, economie, huisvesting 
en communicatie. Om de initiatieven en projecten die gekoppeld zijn aan de hiervoor genoemde thema's 
daadwerkelijk te implementeren, dienen er diverse implementatieactiviteiten plaats te vinden, zoals 
communicatie en opleiding (bijvoorbeeld periodieke werksessies) met/voor bestuurders, gemeenteraad, 
managers, beleidsmedewerkers en ambtenaren en het vertalen in aangepaste werkwijzen en procedures.  Om 
te weten wat er 'in het veld' speelt, is het van belang ook externe stakeholders te betrekken, zoals inwoners 
(burgerinitiatieven), energiecoöperaties, en bedrijven. Dit biedt de mogelijkheid tot het benutten van collectieve 
synergievoordelen. 

Het is van essentieel belang dat de gemeente Valkenburg aan de Geul deze projecten en initiatieven aanjaagt, 
monitort en bijstuurt. Daarnaast is het belangrijk dat zij verantwoording aflegt, rapporteert, een platform 
organiseert voor kennisuitwisseling, samenwerkt met omliggende gemeenten, netbeheerder Enexis, de 
provincie en het waterschap in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) en ook goed samenwerkt en 
afstemt met alle betrokken stakeholders.

Om een goed beeld te krijgen van de verplichte en wenselijke projecten waaraan de gemeente Valkenburg 
aan de Geul zich reeds heeft gecommitteerd en waar nog initiatief dient te worden genomen om flinke 
stappen te zetten naar een CO2-neutraal Valkenburg aan de Geul, zijn in tabellen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 op de 
volgende pagina's, de (lopende) initiatieven en projecten, de in te nemen voorkeursrol van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul, het energiedoel, de procesgang, de verplichte deadlines, kansen/ voorbeelden en 
een globale begroting geprioriteerd weergegeven.
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Tabel 2: Toelichting begroting uitvoeringsprogramma prioriteit 1 projecten gemeente Valkenburg aan de Geul

Prioriteit 1: Verplicht

1.1 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (deels verplicht)

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Verplichte deadline

Globale
begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per 
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Energiebesparing 
gemeentelijke gebouwen Besparen Duurzaam 

eigenaarschap

Eerste stap is besluiten over 
mate van verduurzaming. 
Alleen wet- en regelgeving of 
stapsgewijs naar energie-neutraal 
in 2030, 2040 of 2050 onder 
voorwaarde dat gebouw langjarig 
geëxploiteerd wordt.

Eerste stap is het uitvoeren van een 
portfolio-analyse op alle gemeentelijke 
gebouwen (gerelateerd aan meerjaren 
onderhoudsprogramma MJOP). 
Dit kan met interne capaciteit, 
anders uitbesteden. Hieruit volgt 
raming investeringen en additionele 
investeringen bovenop MJOP. Benodigde 
investeringsmiddelen afhankelijk van rol 
gemeente en derde(n).

2023
Kantoren en 

utiliteitsgebouwen met 
kantoorfunctie groter 
dan 100m2 minimaal 

label C
6 - 20K p.m.

2 ZonPV op dak gemeentehuis en 
gemeentelager Opwekken Duurzaam 

eigenaarschap

Aanbesteding 
uitvoering 
gestart

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Met alleen energiebesparing wordt geen energieneutraliteit bereikt. De resterende benodigde energie (na maximale besparing) dient 100% duurzaam te worden opgewekt in of buiten de gemeente. Verbreding van de scope van deze 
projecten is nodig om energieneutraliteit te bereiken.

1.2 Toezicht houden op en handhaven van bedrijven

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Verplichte deadline

Globale
begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per 
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Informatieplicht (voorheen EPK 
en EED)

Besparen
Opwekken Handhaven

Besluit nodig of gemeente in 
kader van Klimaatakkoord, 
energievisie, nieuwe wet- en 
regelgeving actiever wenst te 
handhaven. In overleg met RUD 
o.b.v. verwachte inspanning out-
of-pocket kosten bepalen.

Beperkt via 
RUD

1 juli 2019
Informatieplicht 

van kracht

6 - - -

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Op dit moment wordt een beperkt aantal bedrijven gecontroleerd i.v.m. te beperkte capaciteit en middelen voor handhaving van bedrijven (o.a bij RUD). Handhaving dient te worden geïntensiveerd om optimaal resultaat te behalen. 
Nieuwe ontwikkelingen in kader van Informatieplicht maakt handhaven efficiënter en effectiever.   

1.3 Regionale structuur warmte en transitievisie warmte (RES)

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Verplichte deadline 

Globale
begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per 
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1

Opstellen transitievisie warmte
 (plan van aanpak aardgasloos 

Valkenburg aan de Geul op 
wijkniveau)

Besparen
Opwekken
Inkopen

Inzichtelijk 
maken impact 
energie-
infrastructuur

Bewustwording 
creëren

Projecten 
aanjagen

Facilitator

Deelname voorbereiden RES Transitievisie
warmte

Plan 
aardgasvrije
wijken

Opstarten 
pilotwijk

Opschalen

2021
Transitievisie warmte 

gereed

24 25K 40K p.m.

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving heeft een grote positieve impact op de doelstelling om energieneutraal te worden. Op dit moment zijn er nog geen stappen gezet om tot een transitievisie warmte te komen in de 
gemeente. Gezien de verplichtingen in kader van de RES dienen hiertoe op korte termijn acties in gang gezet te worden. Hiervoor dienen extra capaciteit en middelen vrij gemaakt te worden.  

9



Vervolg prioriteit 1: Verplicht

1.4 Afwegingskader en locatie-analyse grootschalige opwek (RES)

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Verplichte deadline

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per 
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1
Opstellen integraal ruimtelijk 

afwegingskader en locatie-
analyse

Opwekken

Inzichtelijk 
maken effect 
elektriciteits- 
infrastructuur

Projecten aanjagen

Zoekgebieden, 
voorkeurslocaties en 
uitsluitingsgebieden 
benoemen.

Bepalen eigen rol.

Criteria 
formuleren voor 
initiatiefnemers.

Faciliteren 
initiatiefnemers, 
kan op meerdere 
manieren.

Vergunningen 
verstrekken. 

Beleid en afwegingskader Voorkeurslocaties en uitsluitings-
gebieden

Lokaal/ 
regionaal 
Bod zonPV (en 
wind?)

Eind 2019*
Bod ZonPV (en wind)

* 6 maanden na 
ondertekenen 

Klimaatakkoord 1ste bod 
en 12 maanden 

na ondertekenen 
Klimaatakkoord definitief 

bod. 

24  25K p.m. p.m.

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Naast de verplichting (RES) om eind 2019* samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg een eerste bod te doen voor de hoeveelheid grootschalige duurzame lokale opwek, dient de gemeente Valkenburg aan de Geul ook adequaat bij 
te dragen aan de nationale doelstellingen in het kader van het SER-energieakkoord voor duurzame groei. Daarin is o.a. opgenomen dat Nederland in 2023 16% van het energieverbruik duurzaam dient op te wekken. Voor Valkenburg aan 
de Geul zou dit - in het geval van een evenredige bijdrage - uitkomen op het extra plaatsen van circa 10 windmolens of ruim 86 ha zonnepanelen (circa 257.000 zonnepanelen). Op dit moment wordt in Valkenburg aan de Geul circa 3,5% van 
het energieverbruik duurzaam opgewekt. Duidelijkheid over voorkeurslocaties is nodig om op een  adequate wijze bij te dragen aan de landelijke doelen en verplichtingen.

1.5 Huurwoningen: Corporaties label B en Particulier verhuurders 80% minimaal label C

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Verplichte deadline

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per 
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Afspraken 
woningbouwcorporaties

Besparen
Opwekken
Inkopen

Bewustwording 
creëren

Gemeente in gesprek met 
corporaties

2020
Corporaties label B 
en Particulier 80% 
minimaal label C

6 - - -

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Het bereiken van genoemde labelverbetering is ontoereikend in het kader van energieneutraliteit. Woningcorporaties hebben een opgave om hun woningen uiterlijk in 2050 energieneutraal te maken en ontwikkelen in dit kader een 
routekaart. Het is van belang dat de gemeente intensiever met de corporaties en ook de andere verhuurders in gesprek gaat om hen te mobiliseren en mogelijk te faciliteren verder te verduurzamen en zich op zijn minst te houden aan 
wettelijke kaders, richtlijnen en afspraken (AEDES). 

1.6 Integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Verplichte deadline

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per 
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1
Opstellen integrale visie 

laadinfrastructuur en 
plaatsingsbeleid

Besparen

Bewustwording 
creëren

Projecten aanjagen

Facilitator

Eind 2020
Integrale visie 

laadinfrastructuur 
en plaatsingsbeleid 

vaststellen

12 - 10K -

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Om te komen tot energieneutraliteit is 100% duurzame mobiliteit op termijn een vereiste. Het opstellen van een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid laadpalen vormt een van de instrumenten om duurzame mobiliteit te 
bevorderen. De gemeente dient de visie en het beleid voor eind 2020 uit te werken.    
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Tabel 5: Toelichting begroting uitvoeringsprogramma prioriteit 2 projecten gemeente Valkenburg aan de Geul

Prioriteit 2: Voorbeeldrol

2.7 Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (deels voorbeeldrol)

Nr. Projectnaam Energie 
doel

Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring

Dagen
per
 jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 ZonPV op dak gemeentehuis en 
gemeentelager Opwekken Duurzaam 

eigenaarschap

Aanbesteding 
uitvoering 
gestart

- Pilot verduurzaming 
  gemeentelijk vastgoed
- Onderzoek en realisatie  
  subsidiemogelijkheden 
  voor ZonPV

6 p.m. p.m. p.m.

2 Led-verlichting gemeentehuis Besparen Duurzaam 
eigenaarschap

Deels 
gerealiseerd
nu opschalen

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Met ZonPV op het gemeentehuis en led-verlichting alleen wordt geen energieneutraliteit bereikt. De resterende benodigde energie (na maximale besparing) dient 100% duurzaam te worden opgewekt in of buiten de gemeente. Verbreding 
van de scope van deze projecten is nodig om energieneutraliteit te bereiken.

2.8 Duurzaam inkopen en stimuleren duurzaam gedrag gemeentelijke organisatie

Nr. Projectnaam Energie 
doel

Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per
 jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Inkoop groene energie Inkopen

Duurzaam 
eigenaarschap 

Voorbeeldrol

Aanbesteden
100% groene 
energie

- Projectgroep   
  maatschappelijk 
  verantwoord inkopen
- Stimuleren 
  voorbeeldgedrag eigen 
  medewerkers 
  (bijvoorbeeld d.m.v 
   een interne campagne) 

12 - 5K p.m.

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Indien de resterende benodigde energie (na maximale besparing en lokale duurzame opwek) 100% duurzaam wordt ingekocht, kan energieneutraliteit worden gerealiseerd. Echter, door de verwachte elektrificatie van de 
warmtevoorziening en mobiliteit zal de benodigde hoeveelheid elektriciteit enorm toenemen. De energie-infrastructuur moet zodanig worden aangepast om deze hoeveelheden elektriciteit te kunnen importeren. Lokaal invulling geven 
aan de elektriciteitsvoorziening en deels warmtevoorziening kan de benodigde uitbreidingen ten dele voorkomen. Het is van belang dat de gemeente hierover in gesprek gaat met regionaal netbeheerder Enexis.

2.9 Duurzame mobiliteit gemeentelijke organisatie 

Nr. Projectnaam Energie 
doel

Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per
 jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Verduurzamen mobiliteit Besparen Duurzaam 
eigenaarschap

2 elektrische 
auto’s

2 elektrische 
fietsen

- Stimuleren duurzame 
  mobiliteit d.m.v. , 
  OV, faciliteren fietsen,  
  e-bikes, laadpalen,e-
  car sharing.

6 p.m. p.m. p.m.

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Om tot energieneutraliteit te komen, dient uiteindelijk het volledige gemeentelijke wagenpark en andere vervoersmiddelen verduurzaamd te worden. De twee reeds aangeschafte elektrische auto's en twee elektrische fietsen voorzien niet 
de gehele gemeentelijke organisatie van duurzame mobiliteit. Om energieneutraliteit te bereiken, dient verbreding en opschaling van dit project gerealiseerd te worden, rekening houdend met andere (hogere) prioriteiten.

2.10 Verduurzamen openbare verlichtingen verkeersregelinstallaties

Nr. Projectnaam Energie 
doel

Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per
 jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Uitvoering beleidsplan openbare 
verlichting Besparen Duurzaam 

eigenaarschap

Omgebouwd 
naar led-
verlichting

- Resterende benodigde 
   energie lokaal 
   duurzaam opwekken  
- Resterende benodigde 
   energie duurzaam 
   inkopen buiten de 
   gemeente

3 - - -

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Het verduurzamen van de openbare verlichting betreft een besparingsmaatregel. De resterende benodigde energie dient 100% duurzaam te worden opgewekt in of buiten de gemeente.
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Tabel 6: Toelichting begroting uitvoeringsprogramma prioriteit 3 projecten gemeente Valkenburg aan de Geul

Prioriteit 3: Projecten met grote impact

3.11 Stimuleren verduurzamen woningen en gebouwen

Nr. Projectnaam Energie 
doel

Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen 

per
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Afspraken 
woningbouwcorporaties

Besparen
Opwekken
Inkopen

Bewustwording 
creëren

Gemeente in  gesprek met
corporaties

- Subsidiemogelijkheden 
  en leningen   
  zoals Duurzaam Thuis
- Aanbieden gratis Dubbel 
  Duurzaam scans
- Verder stimuleren oprichten 
  energiecoöperaties en 
  andere buurtinitiatieven. 
- Inzetten Buurkracht

40 20K 20K 40K

2 Dubbel Duurzaam Opwekken Projecten aanjagen

Voorstel
gratis aan-
bieden scans 
ontzorging

3 Digitaal energieloket
nieuweenergieinlimburg.nl

Besparen
Opwekken
Inkopen

Bewustwording 
creëren

Projecten aanjagen

Actiever 
content 
plaatsen i.v.m. 
gebruik
communicatie
katalysator 

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Zie toelichting bij 1.3 t/m 1.6 en de randvoorwaardelijke initiatieven. De in gang gezette initiatieven en projecten zijn een goede eerste stap. Echter, om energieneutraliteit te bereiken, is intensivering en opschaling nodig, rekening houdend met de 
andere prioriteiten en de beperkte capaciteit en middelen.

3.12 Stimuleren grootschalige duurzame opwek

Nr. Projectnaam Energie 
doel

Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen 

per
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Initiatieven voor grootschalige 
opwek d.m.v. ZonPV Opwekken Projecten aanjagen

Aanvragen door initiatief-
nemers voor grootschalige 
opwek d.m.v. ZonPV

- Participatie van inwoners
- Afdracht naar een fonds voor 
  verduurzaming als 
  uitgangspunt 

20 - p.m. p.m.

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Naast de verplichting (RES) om eind 2019* samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg een eerste bod te doen voor de hoeveelheid grootschalige duurzame lokale opwek, dient de gemeente Valkenburg aan de Geul ook adequaat bij te dragen 
aan de nationale doelstellingen in het kader van het SER-energieakkoord voor duurzame groei. Daarin is o.a. opgenomen dat Nederland in 2023 16% van het energieverbruik duurzaam dient op te wekken. Voor Valkenburg aan de Geul zou dit - in het 
geval van een evenredige bijdrage - uitkomen op het extra plaatsen van circa 10 windmolens of ruim 86 ha zonnepanelen (circa 257.000 zonnepanelen). Op dit moment wordt in Valkenburg aan de Geul circa 3,5% van het energieverbruik duurzaam 
opgewekt. Versnelling is nodig om op adequate wijze bij te dragen aan de landelijke doelen en verplichtingen (gericht op maximale hefboomwerking).
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Tabel 7: Toelichting begroting uitvoeringsprogramma prioriteit 4 projecten gemeente Valkenburg aan de Geul

Prioriteit 4: Overige projecten

4.13 Stimuleren duurzame mobiliteit in de gemeente

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Laadpalen

Besparen

Inzichtelijk 
maken effect 
elektriciteits-
infrastructuur

Projecten 
aanjagen

Facilitator

Zie 
prioriteit 1.6  16 laadpalen

- Beleid laadpalen 
  doorontwikkelen, 
  meeliften op ontwikkelingen 
- E-car sharing stimuleren voor 
  inwoners door elektrische 
  leenauto's te faciliteren
- Monitoren ontwikkelingen 
  en anticiperen met beleid

6 10K 10K p.m.

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Om te komen tot energieneutraliteit is 100% duurzame mobiliteit op termijn een vereiste. Het opstellen van een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid laadpalen vormt een van de instrumenten om duurzame mobiliteit te 
bevorderen. De gemeente dient de visie en het beleid voor eind 2020 uit te werken in samenwerking met betrokken partners.

4.14 Stimuleren verduurzamen bedrijven 

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Regeling energiescan MKB Besparen

Opwekken

Projecten 
aanjagen

- Enthousiasmeren via 
  informatieplicht of EED
- Invoeren groene leges
- Handhaving (via RUD)
- Lokale best practice 
  bedrijven als ambassadeur 
  laten functioneren

6 10K 10K p.m.

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Het mobiliseren van bedrijven om te verduurzamen is een enorme opgave. Naast dat het op dit moment voor veel bedrijven financieel nog niet voldoende aantrekkelijk is om te verduurzamen (afname van grote hoeveelheden aardgas is 
bijvoorbeeld relatief goedkoop), zijn er bijvoorbeeld ook nog geen alternatieven voor handen met betrekking tot het gebruik van aardgas voor productieprocessen. Om energieneutraliteit te bereiken voor bedrijven is opschaling en verbreding 
van de scope van dit project noodzakelijk. Zie ook 1.2. 

13



Tabel 8: Toelichting begroting uitvoeringsprogramma randvoorwaardelijk en succesfactor gemeente Valkenburg aan de Geul

RANDVOORWAARDELIJK EN SUCCESFACTOR

DRAAGVLAKCREATIE

Een breed draagvlak binnen de organisatie van gemeenten, provincie en waterschappen is van essentieel belang. Dit heeft niet alleen betrekking op 
duurzaamheidsambtenaren, maar ook op de ambtenaren van andere afdelingen, zoals ruimtelijke ordening, economie, en huisvesting. Om de initiatieven en 
projecten die gekoppeld zijn aan de hiervoor genoemde thema's daadwerkelijk te implementeren, dienen er diverse implementatieactiviteiten plaats te vinden, 
zoals communicatie en opleiding (bijvoorbeeld periodieke werksessies) met/voor het college B&W, gemeenteraad, managers, beleidsmedewerkers en ambtenaren 
en het vertalen in aangepaste werkwijzen en procedures.  Om te weten wat er 'in het veld' speelt en zeker ook om bewustwording en draagvlak te creëren voor de 
energietransitie, is het van belang hierbij externe stakeholders te betrekken, zoals inwoners (burgerinitiatieven), energiecoöperaties en bedrijven (biedt o.a. 
mogelijkheid tot benutten collectieve synergievoordelen).

Het is van essentieel belang dat de gemeente Valkenburg aan de Geul deze projecten en initiatieven aanjaagt, monitort en bijstuurt. Daarnaast is het belangrijk dat zij 
verantwoording aflegt, rapporteert, een platform organiseert voor kennisuitwisseling, samenwerkt met omliggende gemeenten, netbeheerder Enexis, de provincie en 
het waterschap in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) en ook goed samenwerkt en afstemt met alle betrokken stakeholders.

Nr. Projectnaam Energie doel Rol 
gemeente

Huidige procesfase gemeente Valkenburg aan de Geul  

Kansen/ voorbeelden

Globale begroting

Beleid en initiatie Verkenning Uitwerking Realisatie 
monitoring Dagen

per 
jaar

€
2019

€
2020

€
2021

-
2022

1 Bewustwordingssessies interne 
organisatie gemeente

Besparen
Opwekken
Inkopen

Bewustwording 
creëren

Eerste interne
sessies hebben
plaatsgevonden

- Energiespel met raad
- Informatiesessies voor   
  medewerkers en inwoners ter 
  vergroten bewustwording en 
  aanzetten tot persoonlijke acties
- Interactieve sessies met lokale 
  stakeholders over hoe concreet 
  invulling  te geven aan energievisie 
- Samenwerking met stakeholders

48 10K 10K 20K

2 Externe sessies inwoners, 
bedrijven, etc. 

Besparen
Opwekken
Inkopen

Moet er verbreding en versnelling van het project worden gerealiseerd voor een energieneutraal Valkenburg aan de Geul in 2050?

Ja Nee

Samenwerking met (buur)gemeenten, provincie, waterschap, Enexis, Rijk,  bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners is van essentieel belang. Partijen hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan op expertise, uitvoeringscapaciteit, kennis, 
(wettelijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Om tot samenwerking te komen dient de afstemming met interne en externe partijen geïntensiveerd te worden. Als eerste dient overleg binnen de gemeentelijke organisatie te worden geïntensiveerd 
over de energietransitie en de gevolgen ervan voor de gemeentelijke organisatie. Hiermee ontstaat intern bewustwording en draagvlak. Tevens dient een proces te worden opgestart met de buitenwereld (in eerste instantie middels een raadswerkgroep en later 
breder). De energietransitie raakt namelijk iedereen en iedereen heeft elkaar nodig om de noodzakelijke stappen in de goede richting te kunnen zetten.  
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De energietransitie legt een enorm beslag op capaciteit en middelen van de gemeente en de volledige 
maatschappij. Capaciteit en middelen zijn schaars en dienen zeer zorgvuldig te worden ingezet. De 
prioriteitstelling kan enerzijds worden afgeleid van de eerder aangegeven prioriteitstelling: wettelijk 
verplicht, voorbeeldrol, impact.  Als hulpmiddel bij het bepalen van de prioriteiten is onderstaande matrix 
opgenomen.  In deze matrix is aangegeven of initiatieven en projecten een grote inspanning / hoge kosten 
vergen en of de beoogde CO2 emissiereductie laag of hoog is. Bij het maken van afwegingen en keuzes is 
het raadzaam deze matrix te gebruiken.

Conclusie
Om adequaat bij te dragen aan de landelijke opgave en bijbehorende doelen te realiseren, zijn aanvullende 
inspanningen noodzakelijk. De gemeente dient daarom in te zetten op het uitbreiden en versnellen van 
bestaande projecten en het initiëren van nieuwe projecten en initiatieven. Uitbreiding van zowel capaciteit 
(intern en extern) als middelen is hieraan onlosmakelijk verbonden. Elke euro en elk uur tijdbesteding 
dient maximaal bij te dragen aan het realiseren van de energietransitiedoelen. Daarbij gaat de prioriteit 
uit naar de projecten die invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, projecten die de voorbeeldrol 
van de gemeente uitdragen en projecten die de grootste impact hebben op het behalen van de energie- 
transitiedoelen. Projecten die niet of nauwelijks bijdragen, dienen enkel opgepakt te worden indien de 
business case zeer positief is en/of het middelen- en capaciteitsbeslag niet ten koste gaat van de eerder 
genoemde initiatieven en projecten. Eventuele winsten van dergelijke projecten kunnen voortaan worden 
ingezet voor andere minder rendabele duurzaamheidsprojecten.

Figuur 2: Matrix relatie inspanning/ kosten versus effect prioriteiten op CO2 reductie.
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