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1    Inleiding 
Het meest recente Huisvestingsplan PO Valkenburg aan de Geul bestrijkt de periode 
2012-2017. De uitgangspunten opgenomen in dit huisvestingsplan zijn: 
1. Vanuit eigen beleid en verantwoordelijkheid hebben de schoolbesturen gekozen 
voor een scenario dat uitgaat van instandhouding van de bestaande 
onderwijsstructuur: in de gemeente Valkenburg a/d Geul zijn alle bestaande 
schoollocaties door de schoolbesturen aangemerkt als ’toekomstbestendige locatie’ 
voor de periode 2012-2017. Dat betekent dat, ondanks de krimp, alle bestaande 
schoollocaties in stand gehouden worden. 
2. Op twee plekken in de gemeente: één ’boven’ en één ’beneden’, wordt 
geïnvesteerd in een Brede Maatschappelijke Voorziening als centrale spil voor de 
omliggende kernen/voedingsgebieden. Op deze locaties is een doorlopende leer- en 
ontwikkelingslijn van 0-12 jaar mogelijk en wordt er (op basis van behoefte) 
aanvullend geïnvesteerd in zorgarrangementen (specialistische leerlingenzorg, 
jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk), 
opvangarrangementen (kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) en mogelijk 
wijkarrangementen (ontmoeting, buurtwerk, verenigingswerk, etc.). Met dit aanbod 
bedienen de BMV´s ook de omliggende schoollocaties in het netwerk. 
 
Achteraf moeten we constateren dat de krimp veel harder heeft toegeslagen dan we 
hebben voorzien. Het is dan ook niet gelukt is om alle bestaande schoollocaties in 
stand te houden. 3 Basisscholen in onze gemeenten zijn zo hard getroffen door de 
leerlingendaling dat het schoolbestuur genoodzaakt was deze scholen op te heffen. 
 
Er is geïnvesteerd in een toekomstbestendige basisschool “beneden”. Dit heeft 
geresulteerd in nieuwbouw voor de basisschool Valkenburg, waar de voormalige 
basisscholen de Plenkert en St. Joseph zijn gehuisvest. 
De investering in een toekomstbestendige basisschool “boven” – in de vorm van 
nieuwbouw/renovatie van de OBS Berg – zal in 2019 geschieden. 
Het realiseren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn aangevuld met 
zorgarrangementen is nog niet van de grond gekomen. 
 
Gezien de vele ontwikkelingen de afgelopen jaren is het Huisvestingsplan PO 2012-
2017 toe aan actualisatie.  
 
 

2    Terugblik 
 

2.1 Demografische ontwikkeling  

In Limburg is de bevolking bovengemiddeld snel vergrijsd. In 1995 was 13 procent 
van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder, op 1 januari 2016 was dat ruim 18 
procent. In Zuid-Limburg nam het aandeel 65-plussers tussen 1995 en 2016 met 
meer dan 8 procentpunten toe.  

In de afgelopen twintig jaar zijn steeds meer 18- tot 25-jarigen vanuit perifeer 
gelegen regio’s naar de Randstad of naar steden daarbuiten verhuisd om er te gaan 
studeren of werken. Hierdoor neemt het percentage jongvolwassenen in de regio’s 
aan de randen van Nederland af. Daarnaast blijven steeds meer dertigers die de 
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grote steden verlaten binnen de Randstad wonen. Het wegtrekken van 
jongvolwassenen uit de perifeer gelegen regio’s versterkt daar ook indirect de 
vergrijzing, doordat zij hun kinderen elders krijgen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat in 
veel grensregio’s het aantal geboorten sinds 1995 met meer dan 20 procent is 
afgenomen, terwijl het in grote delen van de Randstad is toegenomen. In Zuid-
Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Delfzijl en 
omgeving was het geboortecijfer met minder dan acht baby’s per duizend inwoners 
het laagst. 
 
Onderstaande grafiek geeft de daling aan van het aandeel 0-19 jarige inwoners 
binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul als percentage van de totale 
bevolking. 

  Jaar Valkenburg aan de Geul Nederland 

2009 18,9 23,9 

2012 18,2 23,3 

2015 17 22,7 

2018 16,6 22,2 

% bevolking leeftijd 0-19 jaar   

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek 
   

 

2.2 Instandhouding en sluiting basisscholen 

Daling van de leerlingenaantallen door de ontgroening kan tot gevolg hebben 
dat een school geen vergoeding meer ontvangt van het Rijk. 
Een school verliest de rijksbekostiging wanneer drie achtereenvolgende jaren 
minder leerlingen ingeschreven zijn dan de – van rijkswege vastgestelde – 
gemeentelijke opheffingsnorm. 
De opheffingsnorm in de gemeente Valkenburg a/d Geul bedraagt 84 leerlingen. 
In het verleden konden INNOVO en Stichting Kom Leren kleine scholen 
handhaven door compensatie van de ‘grote scholen’ binnen de stichtingen. Door 
afname van het leerlingenaantal in de regio, ontstonden veel meer van deze kleine 
scholen. Omdat de kwaliteit van deze kleine scholen niet geborgd kon worden zijn 
een aantal scholen opgeheven. 
 

2.3 Samenvoeging bs St. Joseph en bs Plenkert 
In het huisvestingsplan 2012-2017 is aangegeven dat op twee plekken in de 
gemeente: één ’boven’ en één ’beneden’, wordt geïnvesteerd in een Brede 
Maatschappelijke Voorziening als centrale spil voor de omliggende kernen / 
voedingsgebieden. Als locatie voor deze BMV 'beneden' is gekozen voor het terrein 
van de voormalige basisschool de Plenkert.  
De vervangende nieuwbouw voor de voormalige basisschool St. Joseph is 
gerealiseerd door uitbreiding van het bestaande gebouw van de basisschool de 
Plenkert en het bestaande gebouw is gerenoveerd. 
Tegelijkertijd met deze gebouwelijke ingreep heeft een fusie plaatsgevonden tussen 
de beide basisscholen. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe basisschool Valkenburg. 
Binnen dit nieuwe gebouw heeft het schoolbestuur binnen de normatieve oppervlakte 
ruimte weten te creëren voor MIK. 
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3    Bestaande situatie 
Verspreid over de gemeente hebben we momenteel 4 scholen voor regulier 
basisonderwijs. Deze scholen vallen onder bevoegd gezag van twee 
schoolbesturen; INNOVO en Kom Leren.  
Daarnaast zijn er in Valkenburg aan de Geul 2 kinderdagverblijven, 2 
voorzieningen voor buitenschoolse opvang (BSO) en 2 voorzieningen voor 
peuteropvang, allen van MIK. 
 
3.1 Instandhoudingsbeleid 
Schoolbesturen en kinderopvang organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het 
beleid rondom instandhouding van voorzieningen. 
Onderstaand treft u een korte samenvatting aan van het vigerende beleid van de 
betrokken instellingen. 
 
INNOVO 

“Klaar voor de Krimp” (2012) is het leidende beleidsinstrument voor INNOVO om 
beslissingen te nemen aangaande het handhaven of sluiten van schoollocaties. 
Alhoewel INNOVO het uitgangspunt om koste wat kost scholen te handhaven heeft 
moeten verlaten, is niet alleen het aantal leerlingen maatgevend voor het sluiten van 
een school. Indien het aantal leerlingen van een school daalt onder de 100 wordt 
jaarlijks op basis van acht signaalindicatoren gemonitord of de school in een 
risicozone verkeert. Met deze vroegtijdige signalering wordt op tijd het gesprek over 
het toekomstperspectief van de school met stakeholders gestart en kunnen er 
afspraken worden gemaakt over een reële termijn waarop er sprake is van ombuiging 
van de negatieve trend, dan wel dat sluiting een onomkeerbaar feit word.  
 
Kom Leren 
Kom Leren past m.b.t. instandhouding van scholen in beginsel de gemiddelde 
schoolgrootte systematiek toe en heeft daarnaast een aantal kwaliteitseisen 
geformuleerd op basis waarvan scholen die kleiner zijn dan 80 leerlingen jaarlijks 
worden gemonitord.  
Daar waar de mogelijkheid aanwezig is, of middels partnerschap te realiseren is, 
wordt ernaar gestreefd om invulling te geven aan Integrale Kindcentra (IKC). 
Hierbij wordt tevens gedacht aan de nieuwe kindvoorzieningen, 
jeugdzorgontwikkelingen en Passend Onderwijs ontwikkelingen. 
Kom Leren vindt het, gezien de snelheid van de krimp, van belang om 
toekomstbestendige scholen (IKC) te ontwikkelen op kansrijke plekken. Dit vraagt 
een omvang van aantal kinderen om een levensvatbaar IKC te realiseren. 
 
Kom Leren hanteert een aantal criteria in het instandhoudingsbeleid, te weten: 
a. Scholen krijgen hun formatie toebedeeld op het werkelijk aantal leerlingen per 
teldatum gebaseerd op T (teldatum van het komende jaar). 
b. Het aantal groepen waarbinnen kinderen worden samengebracht bestaan uit 
niet meer de drie jaargroepen. 
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c Scholen met minder dan 80 leerlingen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen 
zoals vastgelegd in het instandhoudingsbeleid van Kom Leren. 
Daarnaast kan het zijn dat er per locatie zeer uitzonderlijke situaties een rol 
spelen die mogelijk kunnen leiden tot andere besluitvorming door het College van 
Bestuur van Kom Leren. 
 

MIK Kinderopvang 
MIK Kinderopvang heeft  73 locaties verspreid over 8 gemeenten.  Dit betreft 
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Binnen deze 8 
verzorgingsgemeenten wil MIK duidelijk aanwezig en verankerd zijn, waar mogelijk 
en/of nodig ook door meer locaties binnen en in de buurt van deze gemeenten.  

MIK volgt de IKC ontwikkelingen en beweegt graag mee in de totstandkoming van 
IKC’s in samenwerking met betreffende scholen en gemeenten.  Maar ook stand 
alone kinderopvang locaties  kunnen relevant blijven, afhankelijk van de  omgeving 
en wensen/behoeften ouders.  

 
3.2      Aantal leerlingen en prognose 
Prognose van de basisgeneratie 
 
In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel 4 tot 12 jarigen in de betreffende kern 
wonen en de prognose voor de komende jaren. Van de 12 jarigen is 30% meegeteld 
voor het berekenen van de basisgeneratie. 
Uit de prognose blijkt dat het aantal 4 tot en met 12 jarigen de komende jaren nog 
verder zal dalen. 
Deze daling voltrekt zich met name in de kernen Valkenburg/Broekhem, Berg en 
Terblijt en Sibbe. 
 
 
 
 

 

 

 
  

2018 
  
2023 

  
2028 

  

2033 

Valkenburg/ 

Broekhem 
      418*    365    351    349 

Houthem         81      95      94      91 

Schin op Geul          75      82                          77                         76 

Sibbe       105      94      86 

 

     84 

Berg en Terblijt       344    319  
    301                      

 
    297 

Totaal     1023    955     909     897 

Prognose van de basisgeneratie 4 tot 12 jarigen per kern. Leerlingenprognose: Pronexus 2018. 

 
* 226 kinderen behoren tot de basisgeneratie van de kern Broekhem.  
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Leerlingen naar herkomst ingeschreven per 1-10-2018 

Aantal                               % van basisgeneratie 

Valkenburg/Broekhem      342                                 82  
Houthem       39                                  48                                 
Schin op Geul       22                                  29 
Sibbe       88                                  84 
Berg en Terblijt      278                                 81 

Subtotaal        769   
Nuth       16 
Onbekend       45 
Totaal        830    

Leerlingen naar herkomst. Leerlingenprognose: Pronexus 2018. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat slechts 22 leerlingen uit Schin op Geul in onze 
gemeente naar school gaan. Bijna de helft van de leerlingen van Houthem bezoeken 
een school in onze gemeente: 34 Leerlingen van Houthem bezoeken de basisschool 
Valkenburg en 5 leerlingen de OBS Broekhem.  

 

Het aantal leerlingen dat per 1-10-2018 was ingeschreven in een basisschool in de 
gemeente Valkenburg aan de Geul bedraagt in totaal 830. Daarvan zijn 
daadwerkelijk 769 kinderen afkomstig uit onze gemeente. 

 

54 Leerlingen uit onze gemeente waren op 1-10-2018 ingeschreven bij een school 
voor speciaal (basis)onderwijs. Dit is 5,2 % van de totale basisgeneratie van 1023. 
Het streven van Passend Onderwijs is dit percentage in ieder geval terug te brengen 
tot 4%. 

 

Van 48 leerlingen uit onze gemeente is niet bekend welke school zij bezoeken. 

152 Leerlingen waren op 1-10-2018 ingeschreven bij een reguliere basisschool 
buiten onze gemeentegrenzen. Dit is bijna 15 % van de totale basisgeneratie en 
opvallend hoog. 
 

 

 

Leerlingen uit Valkenburg aan de Geul ingeschreven 

basisschool gemeente (peildatum 1-10-2018) 

Heerlen 

Maastricht 

Bunde 

Meerssen 

Ulestraten 

Hulsberg 

Schimmert 

Klimmen 

Ransdaal 

Wijlre 

Eijs 

Gulpen 

Margraten 

Gronsveld 

      4 

    77 

     3 

     7 

     5 

     5 

     1 

     5 

    14 

    16 

      3 

      3 

      7 

      2 

  Totaal   152   
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Leerlingen Valkenburg aan de Geul ingeschreven in andere gemeente: Duo 1-10-2018 
 

 
Leerlingenaantallen / -prognoses 
In 2015 en 2018 zijn leerlingenprognoses gemaakt.  In de prognose gemaakt in 2015 
werd het aantal leerlingen dat in onze gemeente naar school gaat per 1 oktober 2018 
geprognosticeerd op 898. Het werkelijk aantal leerlingen blijkt 830 te zijn. Dit lagere 
aantal is in ieder geval het gevolg van de sluiting van de basisschool Schin op Geul 
en ook, maar in mindere mate, van sluiting van de basisscholen Houthem en Vilt. 
 
Volgens onderstaande prognose van het aantal leerlingen zet de leerlingendaling de 
komende jaren nog door. Het aantal leerlingen zal verder afnemen met 13% van 830 
naar 720 leerlingen. 
Er zijn tendensen waarneembaar waardoor deze daling lager kan worden, te weten: 

 In het kader van Passend Onderwijs is het de bedoeling dat meer leerlingen 
regulier onderwijs gaan volgen in plaats van speciaal (basis)onderwijs. 

 Er is sprake van arbeidsmigratie. Dit kan leiden tot een toename van jonge 
inwoners. 

 
 

 

 

lln telling 

1 okt 2011 
lln telling 

1 okt 2018 
prognose 

2023 
prognose 

2028 
prognose 

2033 

OBS Berg      237 247 229 216 213 
Vilt        91     

Sint Antonius       97     

Heilig Hart     118 125 115 106 

 

104 

St. Joseph     192    

 
 

 

De Plenkert       214    

 

 

 

 

 

 

Valkenburg  

 
335                   306                  295               292 

Sint Gerlachus       85     

OBS Broekhem     103 123 115 111 111 
Totaal   1137 830 765 728 720 

Leerlingentellingen op basis van gegevens DUO. Leerlingenprognose: Pronexus 2018. 

 
 

3.3 Schoolgebouwen en kindvoorzieningen 
Normatieve ruimtebehoefte schoolgebouwen 
In de gemeente Valkenburg a/d Geul liggen vier scholen voor basisonderwijs, met 
een totale ruimte capaciteit van 5.632 m² bruto vloeroppervlak (bvo). De 
normatieve ruimtebehoefte wordt bepaald op basis van de gemeentelijke 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De normatieve ruimtebehoefte 
van alle scholen in de gemeente is in 2019 in totaal 4.988 m².  
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Er is vooral in het gebouw van de OBS Berg een groot overschot aan 
ruimtecapaciteit van 581 m². Er maken geen andere voorzieningen gebruik van het 
schoolgebouw in Berg.  
De basisscholen Heilig Hart en Valkenburg hebben een relatief klein overschot 
aan ruimtecapaciteit. Momenteel wordt dit ingevuld door de peuteropvang die in 
deze scholen is gehuisvest. De OBS Broekhem heeft in 2019 klein  tekort aan 
ruimtecapaciteit van 47 m². 
Het overschot in ruimtecapaciteit zal in 2033 voor alle schoolgebouwen gelden, 
maar blijft het grootste voor het gebouw van de OBS Berg. 
 
Valkenburg 
aan de Geul 

 Leerlingen 

1 okt. 2018 
werkelijk 

 Ruimte- 
behoefte 

2019 

 Prognose 

2033 
 Ruimte- 

behoefte 

2033 

 Ruimte- 
capaciteit 

huidig 

 

OBS Berg   247 1.442 m² bvo  213     1.271  m² bvo 2.023 m² bvo 

 

Heilig Hart   
 

125 
 

829  m² bvo  
 

104 
 

723 m² bvo 
 

863 m² bvo 

 

Valkenburg   
 

335 
 

1.885 m² bvo  
 

292 
 

1.669 m² bvo 
 

1.961 m² bvo 

 

OBS Broekhem   
 

123 
 

832 m² bvo  
 

111 
 

769 m² bvo 
 

785 m² bvo 

   
 

830 
 

4.988 m² bvo  
 

728 
 

4.432  m² bvo 
 

5.632 m² bvo 

Normatieve ruimtebehoefte basisscholen. Leerlingenprognose: Pronexus 2018. 
 
 

Kindfuncties in Valkenburg aan de Geul per november 2018 

Binnen de gemeente Valkenburg a/d Geul wordt peuteropvang, kinderdagverblijven 

en buitenschoolse opvang (BSO) verzorgd door MIK voor alle kinderen in de leeftijd 

van nul tot 12 jaar. De volgende voorzieningen zijn begin 2019 in gebruik: 

Locatie: Adres: Koppeling 
school  

Peuteropvang 
VVE* 

Kinderdagverblijf  Buitenschoolse 
opvang 

Berg Valkenburger-
straat 113 

OBS Berg 5 ochtenden 
geopend 
16 kindplaatsen 

5 dagen geopend 
11 kindplaatsen 
leeftijd 0-4 

3 dagen 
geopend** 
40 kindplaatsen 

Broekhem Keelstraat 5 OBS Broekhem 5 ochtenden 
geopend 
16 kindplaatsen 

5 dagen geopend 
16 kindplaatsen 2-
4 jaar en 12 
kindplaatsen 0-2 
jaar 

Geen BSO 
BSO kinderen 
Broekhem gaan 
naar de BSO 
Valkenburg 

Valkenburg Plenkertstraat 42 BS  Valkenburg 
BS Heilig Hart  
te Sibbe 

5 ochtenden 
geopend 
16 kindplaatsen 

Geen 
kinderopvang 

5 dagen 
geopend 
44 kindplaatsen 

Sibbe Schoolstraat 2 BS Heilig Hart 
te Sibbe 

4 ochtenden 
geopend 
16 kindplaatsen 

Geen 
kinderopvang 

Geen BSO 
BSO kinderen 
Sibbe gaan naar 
de BSO Berg of 
Valkenburg 

*VVE staat voor Vroegschoolse en Voorschoolse Educatie. Alle peuterspeelzalen in Valkenburg werken conform 

de landelijke VVE eisen.  

**Woensdag en Vrijdag is de BSO in Berg gesloten. Indien ouders BSO nodig hebben op die dagen, realiseren 

we dit via opvang bij de BSO te Valkenburg.  
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Beleidslijn huurprijzen kindgerelateerde functies 

Op basis van de Wet op het Primair Onderwijs heeft de gemeente de verplichting 
passende huisvesting te bieden aan scholen. Voor de huisvesting van kindfuncties is 
dit niet het geval. 

Anders dan bij verhuur van gemeentelijk vastgoed, sluit de wet huurbescherming bij 
huur van een schoolgebouw uit. In geval van ruimtegebrek in het schoolgebouw door 
groei van het aantal leerlingen dient het schoolbestuur het huurcontract te 
beëindigen, zodat de ruimte in gebruik genomen kan worden door de school. 

In 2017 zijn afspraken gemaakt tussen INNOVO, Kom Leren, MIK en de gemeente 
Valkenburg aan de Geul over de verhuur van ruimte voor kindfuncties. Doel hiervan 
was om een heldere, gemeentebrede afspraak te maken over de wijze waarop 
verhuur aan kindfuncties in (de nabijheid van) schoolgebouwen wordt geregeld. Deze 
afspraken luiden als volgt: 

Als een kindfunctie is gehuisvest in een schoolgebouw gelden de volgende 
afspraken: 

 Verhuur en medegebruik van schoolgebouwen is een aangelegenheid van het 
betreffende schoolbestuur, mits er sprake is van juridisch eigendom en niet 
aantoonbaar door de gemeente is geïnvesteerd in extra ruimte voor andere 
functie(s) dan onderwijs. 

 Bij verhuur vraagt het betreffende schoolbestuur altijd formeel toestemming 
aan de gemeente. 

 Afspraken tussen schoolbestuur en huurder worden formeel vastgelegd, 
inclusief de wijze waarop de exploitatiekosten worden verrekend. De 
gemeente ontvangt een afschrift van deze afspraken. 

 Uitgangspunt is dat de verhuur minimaal kostendekkend is voor de school. 
 

Als een kindfunctie is gehuisvest in gemeentelijk vastgoed gelden de volgende 
afspraken: 

 Kindfuncties wordt in principe kostendekkende huur in rekening gebracht 
(kapitaallast, groot onderwijs, opstalverzekering). 

 Huurder is zelf verantwoordelijk voor de afrekening van gas/water/licht. 

 Indien ruimte wordt gehuurd in een bestaand gebouw (niet specifiek en/of op 
verzoek gerealiseerd voor kindfuncties, of waar voor het realiseren van 
(ver)nieuwbouw geen specifieke afspraken zijn gemaakt, wordt een 
marktconform huurtarief gehanteerd. 

 Als marktconform tarief wordt de beleidslijn van de gemeente Maastricht 
gevolgd, waarbij wordt uitgegaan van € 77,76 per m² (prijspeil 2018). 

 De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd met het door het CBS 
gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer. 

 Eventuele extra investeringen op verzoek van de huurder worden aanvullend 
op de huur in rekening gebracht. 

 Verkeersruimtes worden verdeeld onder directe verbruikers, naar rato van het 
gebruik (per m²). 
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 Bij gedeeld gebruik is het mogelijk om in overleg tussen gemeente en huurder 
afspraken te maken over het in rekening brengen van een gedeelte van de 
huur, naar rato van het gebruik. 

 Onderhuur wordt door de gemeente toegestaan, mits in lijn met de 
gezamenlijke visie op kindcentra, en geen strijdigheid met het 
bestemmingsplan bestaat. 

 Voor de huurcontracten wordt gebruik gemaakt van het landelijk ROZ-model. 
 

Accomodatiegegevens kindfuncties 

Het streven van MIK is om de volgende maximale huurkosten uitgedrukt in een 
percentage van de omzet te betalen: 

 Kinderdagverblijf (KDV): 3,9% 

 Peuteropvang (PO): 8,7% 

 Buitenschoolse opvang (BSO): 5,5% 
Deze cijfers zijn interne streefcijfers van MIK ten behoeve van de continuïteit van de 
dienstverlening. Bij dit kostenpeil blijft er voldoende ruimte over om een kwalitatief 
goede dienstverlening voor kinderen en hun ouders/verzorgers te garanderen en te 
voldoen aan de nieuwe en strengere eisen vanuit de wet kinderopvang. 
 
Locatie: Ligging locatie:  Eigenaar 

pand: 
Huurkosten uitgedrukt in percentage 
omzet (Realiteit cum sept) 

Berg* Pand naast OBS Berg. Panden zijn 
niet verbonden, hebben elk eigen 
ingang. 

Gemeente Vanaf 3
e
 kwartaal: 

KDV/PO: 4,3% 
BSO: 13,8% 

Broekhem Pand naast OBS Broekhem, panden 
zijn verbonden maar kennen eigen 
ingang. 

Gemeente  KDV: 10,3% 

Valkenburg Peuteropvang en BSO is gesitueerd 
in de school.  

INNOVO PO: 7,3% 
BSO: 3,9% 

Sibbe Peuteropvang is gesitueerd in de 
school.  

INNOVO PO: 9,4% 

*Berg toont de kosten vanaf het 3
e
 kwartaal in verband met een herziening eerder dit jaar. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat enkel de huurkosten voor peuteropvang en BSO in 
de basisschool Valkenburg voldoen aan de norm die gesteld is aan de maximale 
huurkosten. 

Ook MIK merkt dat binnen de regio Valkenburg het aantal 0-12 jarigen afneemt. De 
huidige kinderopvang voorzieningen en peuteropvang kan de vraag naar 
dienstverlening goed opvangen. Nieuwe VVE wetgeving kan de komende jaar een 
intensivering van het aanbod van de peuteropvangen vereisen. In Sibbe en in 
Broekhem kan dit binnen de huidige voorzieningen worden aangeboden. In 
Valkenburg en Berg, waar de VVE ruimten gelijk zijn aan de BSO ruimten, kan dit 
leiden tot ruimtegebrek.  
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Openbare Basisschool Broekhem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openbare school Broekhem (Kom Leren) telt op 1 oktober 2018 123  leerlingen. Het 
grootste deel van de leerlingen van OBS Broekhem woont in Valkenburg/Broekhem 
(80). Vijftien leerlingen wonen in Schin op Geul en 5 leerlingen in Houthem. 16 
Leerlingen zijn afkomstig uit de gemeente Nuth en van 7 leerlingen is de woonplaats 
onbekend. 
Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in 2033 gedaald is naar 111 leerlingen. 
Het schoolgebouw is in 2004 gebouwd en heeft vijf lokalen verdeeld over twee 
verdiepingen. Het gebouw is met 785 m²  voor het huidige aantal leerlingen iets te 
krap.  
De kleutergroepen maken gebruik van de eigen speelzaal. De oudere 
leerlingengroepen maken tijdens de gymlessen gebruik van de faciliteiten van de 
Polfermolen.  
 
Toekomstperspectief 

Naar verwachting heeft OBS Broekhem in 2033 circa 111 leerlingen. Zolang 
het leerlingenaantal boven de opheffingsnorm zit en Kom Leren middels het 
onderwijsconcept de kwaliteit van het onderwijs kan blijven garanderen, zal 
OBS Broekhem als onderwijslocatie blijven bestaan. Ook voor de 
toegankelijkheid van het openbaar onderwijs in de regio is deze voorziening 
belangrijk in het netwerk. 
 
MIK 
Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal is gehuisvest is een pand naast OBS 
Broekhem. Zij hebben een eigen buitenruimte, specifiek ingericht voor de leeftijden 
en de doelgroep van de betreffende kinderen. Daarnaast kan er gebruik worden 
gemaakt van het buitenterrein van de school, dit betreft een verhard en onverhard 
buitenterrein. In de directe omgeving is er ook een bosrijk gebied aanwezig waar we 
veel met de kinderen naartoe gaan voor buitenspel en intensieve kennismaking met 
de natuur. In Broekhem kent MIK een structureel exploitatietekort wegens de huidige 
huurkosten van het pand naast de school. MIK zou bij leegstand in het 
schoolgebouw graag onderzoeken of de functies van MIK op termijn verhuisd kunnen 
worden naar het schoolgebouw. Er is een beperkte vraag naar BSO, deze wordt 
opgevangen door de BSO in Valkenburg. Kinderen worden door onze pedagogisch 
medewerkers van Broekhem naar Valkenburg gebracht.  
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Basisschool Valkenburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basisschool Valkenburg (INNOVO heeft op 1 oktober 2018 335 leerlingen. Het 
merendeel van deze leerlingen (262) komt  uit Valkenburg/Broekhem. Daarnaast 
komen 34 uit Houthem, 15 uit Berg en Terblijt en 7 leerlingen uit Schin op Geul. Van 
17 leerlingen de woonplaats onbekend. Verwacht wordt dat in 2033 het 
leerlingenaantal ongeveer 292 leerlingen is.  
Het gebouw is met 1961 m² voor het huidige aantal leerlingen iets te ruim.  
De gymlessen vinden plaats in de naastgelegen Polfermolen.  
 
Toekomstperspectief 
In 2016 is het schoolgebouw van de basisschool Valkenburg gerenoveerd en 
uitgebreid. Op basis van de prognose van Pronexus van 2015 werd verwacht dat 
het aantal leerlingen in 2018 zou dalen tot 250. Door sluiting van de basisscholen 
Houthem en Vilt is het aantal leerlingen hoger dan verwacht. 
Bij een daling van het aantal leerlingen ontstaat in 2033 een normatieve leegstand 
van  292 m². 
 
MIK 
Vanwege de (onverwachte) groei van het aantal leerlingen in Valkenburg is de 
beschikbare ruimte voor MIK momenteel beperkt. MIK heeft hierdoor problemen met 
opslag en kan bij nieuwe eisen VVE capaciteitsproblemen krijgen voor de 
peuteropvang. De peuteropvang heeft een eigen buitenruimte voor de kinderen.                                                                                                            
De BSO midden in een school heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen en 
ouders. Het is wel belangrijk ook stil te staan bij de behoefte aan een eigen look en 
feel voor de BSO. BSO betreft vrije tijd voor de kinderen en de ruimte dient hiertoe 
voldoende mogelijkheid te bieden. In Valkenburg is dit moeilijk wegens het  
gezamenlijke gebruik van bepaalde ruimten. De BSO kan gebruik maken van het 
gehele buitenterrein van de school en de prachtige natuur speeltuin van de school. 
Op loopafstand ligt de Polfermolen waar we een zwemarrangement aanbieden en 
vaak samen met de kinderen deelnemen aan activiteiten. Ook de BSO kan 
momenteel niet doorgroeien wegens beperkte capaciteit. Indien de vraag naar BSO 
verder groeit, moet MIK onderzoeken hoe aan deze vraag kan worden voldaan.     

Mocht de groei van het aantal leerlingen doorzetten en tot ruimtegebrek binnen de 
school leiden, dan zal, conform de regelgeving, het huurcontract met MIK opgezegd 
dienen te worden en de peuteropvang elders gehuisvest worden. 
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Basisschool Heilig Hart (Sibbe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basisschool Heilig Hart (INNOVO) in Sibbe telt in 2018 125 leerlingen. Het grootste 
deel van de leerlingen (88) komt uit Sibbe. Daarnaast zijn er 24 Leerlingen van Berg 
en Terblijt – waarschijnlijk van de voormalige basisschool Vilt – en 13 leerlingen 
waarvan de woonplaats onbekend is. Geprognosticeerd is dat dit aantal leerlingen in 
2033 nog 104 zal zijn. 
 
Het schoolgebouw dateert uit 1968. De normatieve ruimtebehoefte bedraagt 829 m²  
tegenover een ruimte- capaciteit van 863 m² bvo. 
 
In Sibbe is gemeenschapshuis De Blokhut gelegen. De Blokhut bestaat uit een 
kantine en een gymzaal, waarvan ook basisschool Heilig Hart gebruik maakt.   
 
Toekomstperspectief 
Het oorspronkelijke bouwjaar van de basisschool Heilig Hart in Sibbe is 1968. In 
1987 is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Dit betekent dat in 2027 een besluit 
genomen dient te worden over nieuwbouw of renovatie van het huidige gebouw. 
Volgens prognose blijft het aantal leerlingen stabiel rond 100 leerlingen. 
De toekomstbestendigheid van basisschool Heilig Hart is hiermee 
gewaarborgd.  
 
MIK 
De peuterspeelzaal is gesitueerd in de school en heeft een eigen buitenruimte. Ook 
mogen de kinderen gebruik maken van de buitenruimte van de school.                     
De peuteropvang kan goed gerealiseerd worden binnen de huidige beschikbare 
capaciteit. Bij mogelijke groei van de vraag naar peuteropvang kan MIK nog 
besluiten de opvang 5 ochtenden te openen i.p.v. de huidige 4 ochtenden. Er is een 
beperkte vraag naar BSO, deze wordt opgevangen door de BSO in Valkenburg. 
Kinderen worden middels taxi van de school in Sibbe naar de BSO in Valkenburg 
gebracht.  
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Basisschool OBS Berg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openbare basisschool Berg (Kom Leren) had in 2018 een omvang van 247 
leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen (239) woont in Berg en Terblijt. 
Daarnaast zijn er nog 8 leerlingen waarvan de woonplaats onbekend is. 
Geprognosticeerd is dat dit aantal in 2033 gedaald is naar 213 leerlingen. 
Het schoolgebouw is gebouwd in 1978 en dient vervangen of gerenoveerd te 
worden. Het heeft van de scholen in de gemeente de grootste normatieve 
overmaat (581 m² bvo).  
OBS Berg maakt voor de gymnastieklessen gebruik van sporthal de Bosdries te 
Berg. 
 
Toekomstperspectief 
Het schoolgebouw van OBS Berg heeft een grote normatieve overmaat, wat 
financiële gevolgen heeft voor schoolbestuur Kom Leren. Daarnaast is het gebouw 
in 2019 veertig jaar in exploitatie en daarmee aan het einde van de economische 
levensduur. Een investering in het gebouw (nieuwbouw of renovatie) is noodzakelijk 
om de levensduur van de onderwijslocatie te verlengen. Als één van de twee 
hoofdlocaties in het educatieve netwerk van de gemeente Valkenburg a/d Geul is 
het wenselijk om deze investering integraal op te pakken met de naastgelegen 
(kind)voorzieningen. 
Het belangstellingspercentage van de OBS Berg is gezien het aantal potentiele 
leerlingen in de kern aan de lage kant. Dit biedt nog groeipotentieel.                        
In het schooljaar 2018/2019 hebben leerlingen uit Vilt de mogelijkheid gehad deel te 
nemen aan vervoer naar de basisschool Sibbe. Deze faciliteit vervalt, waardoor 
mogelijk meer ouders van leerlingen uit Vilt alsnog gaan kiezen voor de OBS Berg. 
 
MIK 
De peuter- en kinderopvang is gesitueerd in een pand naast de OBS Berg. Beide 
gebouwen zijn niet verbonden. 
In Berg kent MIK een structureel exploitatietekort wegens de huidige huurkosten van 
het pand naast de school. Ondanks een interne verhuizing door MIK, waarbij de te 
huren meters zijn teruggebracht naar het minimaal noodzakelijke blijft er een 
exploitatietekort bestaan. Het in 2017 geopende kinderdagverblijf in Berg is 
langzaam maar zeker gegroeid naar een redelijke bezettingsgraad eind 2018. Bij 
nieuwe eisen VVE (meer uren per kind per week) kan de peuteropvang een 
capaciteitsprobleem krijgen doordat dezelfde ruimte in de middaguren door de BSO 
wordt gebruikt. Om een kwalitatief hoogstaand aanbod van kinderopvang en  BSO te 
bieden is eigen en voldoende ruimte essentieel.  
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4 Visie op onderwijs en kindfuncties 
 
 

Onderwijsachterstandenbeleid 
 
Kindpartners (schoolbesturen en MIK) en gemeente hebben een notitie in 
voorbereiding: “Samen de juiste dingen goed doen. Onderwijsachterstanden 
tegen gaan door beleid op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de 
gemeente Valkenburg aan de Geul”.  
Onderwijsachterstanden tegengaan gaat verder dan alleen VVE. De wettelijke 

verplichting ligt bij de VVE, maar daarnaast worden in samenspraak met partners 

aanvullende pilots opgestart om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Te denken 

valt hierbij aan projecten voor meer ouderbetrokkenheid en de aanpak van 

anderstaligen in het basisonderwijs. 

 
In deze notitie zijn de volgende ambities en visie opgenomen: 
 
Visie  
Een kwalitatieve goede en veilige leerplek voor alle kinderen van 2-12 jaar waarbij 
partners systematisch samenwerken aan een stevig en duurzaam fundament om 
deze kinderen een gelijke kans te geven op een goede schoolloopbaan. 
 
De ambities: 

 Alle in onze gemeente woonachtige peuters van 2-4 jaar ontvangen een 
voorschools aanbod van goede kwaliteit.  

 De aanbieders van peuteropvang werken nauw samen met de scholen in 
Integrale en Inclusieve Kindcentra (IKC) om een doorgaande lijn te 
bewerkstelligen. Deze samenwerking wordt vastgelegd in locatieplannen 
waarin ook de resultaatafspraken vermeld worden. 

 Experimenteren met pilots op gebieden van bv ouderbetrokkenheid en 
onderwijs aan anderstaligen.  

 
Het streven is om deze gezamenlijke visie en ambitie in de eerste helft van 2020 
door de gemeenteraad te laten bekrachtigen. 
 
 

Pact Onderwijs-Jeugd Zuid-Limburg 2019-2023 
 
In 2019 wordt een PACT Onderwijs-Jeugd Zuid-Limburg 2019-2023 opgesteld. Dit 
PACT wordt onderschreven door de Zuid-Limburgse gemeenten, Schoolbesturen en 
Samenwerkingsverbanden en de provincie Limburg. 
De inhoud van dit Pact kan als volgt samengevat worden: 
 
In Zuid-Limburg staat het systeem van Passend Onderwijs en jeugdzorg onder 
stevige druk. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgt een relatief hoog 
percentage leerlingen onderwijs in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en een 
relatief hoog percentage jeugdigen maakt gebruik van jeugdhulp. 
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De schoolbesturen en gemeenten in Zuid-Limburg willen dit patroon gezamenlijk 
doorbreken. Er is namelijk een duidelijk verband tussen passende onderwijszorg en 
jeugdzorg. 
Het doel is om te komen tot krachtige, energieke (voor)scholen met ondersteuning 
van ouders, buurtkaders (sociale teams), welzijn, jeugdgezondheidszorg en 
jeugdhulp. 
 
Dit Pact dient als een overkoepelend document voor de gewenste systeeminnovatie 
in Zuid Limburg, waar inclusief onderwijs een expliciet deel van uitmaakt. 
 
In het Pact zijn vijf actielijnen uitgezet: 
1. Inclusie bevorderen en segregatie tegen gaan.  
Wat willen we bereiken? Alle kinderen (met en zonder beperking, leer- en/of 
gedragsproblemen) gaan voor zover mogelijk thuisnabij samen naar dezelfde 
opvang/school, zitten bij elkaar in de groep/klas, leren van elkaar, werken samen aan 
een optimale en excellente leerervaring op cognitief en sociaal-maatschappelijk en 
cultureel terrein (inclusief onderwijs). 
 
2. Samen duiden, samen doen: doorgaande leer- en zorglijnen. 
Wat willen we bereiken? Professionals uit onderwijs en zorg gaan steeds beter 
samenwerken daar waar onze jeugdigen zijn namelijk in de voorschool, op school en 
in de buurt. Het uitgangspunt is daarom vindplaats is werkplaats voor de jeugdhulp. 
 
3. Gelijke kansen voor jeugdigen bevorderen: stimulering en ondersteuning. 
Wat willen we bereiken? Leerlingen krijgen de mogelijkheid om naar vermogen hun 
talenten te ontdekken en te ontplooien ongeacht hun milieu van herkomst, met 
behulp van een aanbod van activiteiten betreffende de brede talentontwikkeling, 
gezonde leefstijl, burgerschapszin en cultuureducatie. 
 
4. Gezonde, veilige en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. 
Wat willen we bereiken? Gezonde, veilige en toekomstbestendige 
onderwijsvoorzieningen waarbij rekening wordt gehouden met demografische en 
onderwijsontwikkelingen, zoals ontgroening/krimp, gepersonaliseerd leren en 
inclusief onderwijs (leerlingen met special needs). 
 
5. Adaptief leerlingenvervoer. 
Wat willen we bereiken? Het leerlingenvervoer sluit aan op de ontwikkelingen met 
betrekking tot inclusief onderwijs. Uitgangspunt is dat de leerlingen die door een 
beperking niet in staat zijn om zelfstandig te reizen, aanspraak kunnen maken op 
leerlingenvervoer. Er wordt daarbij uitgegaan van eigen kracht van ouders en leerling 
en aangepast vervoer wordt ingezet als andere mogelijkheden zijn uitgeput. 
 
INNOVO, Kom Leren, MIK en de gemeente Valkenburg aan de Geul onderschrijven 
deze vijf actielijnen.  
 
Het VVE beleid en het Pact Onderwijs-Jeugd Zuid Limburg 2019-2023 vormen de 
basis voor de te ontwikkelen werkagenda voor de komende jaren.  
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5.    Werkagenda 
 

5.1. Plan van aanpak renovatie/nieuwbouw OBS Berg 

In 2019 wordt gestart met de renovatie/nieuwbouw van de OBS Berg om te komen 
tot een gezonde, veilige en toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor deze 
school.  

 

Ter voorbereiding op de renovatie/nieuwbouw van de OBS Berg is een nulmeting 
uitgevoerd naar het huidige schoolgebouw, het naastgelegen welzijnscentrum en 
sporthal De Bosdries en een advies uitgebracht over de realisatie van nieuwbouw 
en/of renovatie van de OBS Berg.  

 
In vervolg op dit advies ontwikkelt OBS Berg in samenspraak met stichting Kom 
Leren een onderwijskundige visie ten behoeve van de toekomstige huisvesting van 
de school. Hiertoe dienen zij te verkennen welke ruimten nodig zijn om het onderwijs 
zo goed mogelijk te faciliteren en welke functionele eisen aan deze ruimten worden 
gesteld. Zowel schoolbestuur als gemeente hebben reeds enkele uitspraken gedaan 
ten behoeve van de onderwijskundige visie: 

 Om de toekomstbestendigheid en functionaliteit van het gebouw te 
waarborgen dient het flexibel en aanpasbaar zijn.  

 De renovatie en/of nieuwbouw van OBS Berg wordt op de huidige locatie 
gerealiseerd. 

 Gestreefd wordt naar het realiseren van Integraal en Inclusief Kind Centrum 
(IKC) in samenwerking met de naastgelegen kinderopvang voorzieningen en 
BSO. 

 Focus ligt op het zo inclusief mogelijk oppakken van Passend Onderwijs en de 
vertaling hiervan naar het gebouw. 

 Wat betreft duurzaamheid van het gebouw zijn de volgende uitgangspunten 
aangenomen: Bijna energieneutraal gebouw (BENG) en kwaliteitsnormen van 
‘Frisse Scholen klasse B - nieuwbouw’, waar mogelijk Frisse Scholen  

klasse A. 
 
De conclusie uit de nulmeting en het advies is dat nieuwbouw de meeste voordelen 
biedt voor OBS Berg. Het bestaande schoolgebouw zodanig renoveren dat het 
voldoet aan de duurzaamheidsambitie BENG en Frisse scholen klasse B is 
bouwtechnisch vrijwel onmogelijk. Daarbij is het ontwerp van nieuwbouw 
volledig aan te passen aan de onderwijskundige visie en programma van wensen.. 
Als één van de twee hoofdlocaties in het educatieve netwerk van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul is het wenselijk op inhoudelijke, organisatorische en 
synergetische aspecten een IKC te realiseren en daarbij het huidige aanbod van het 
naastgelegen kindcentrum te betrekken. Bij nieuwbouw is deze verbinding van 
school en kindcentrum als één IKC beter te realiseren.  
 
In het advies zijn 2 nieuwbouwvarianten benoemd: 
Variant 1 Volledige nieuwbouw van het schoolgebouw als separaat gebouw 
In nieuwbouwvariant 1 wordt uitgegaan van volledige nieuwbouw. Om de verwachte 
groei van leerlingen in verband met Passend Onderwijs op te kunnen vangen wordt 
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uitgegaan van het huidige aantal leerlingen voor het bepalen van het genormeerde 
oppervlak. Het genormeerde oppervlak voor nieuwbouw is 1.442 m² bvo. Gestreefd 
wordtnaar inhoudelijke, organisatorische en synergetische samenwerking met de 
functies in het welzijnscentrum.  
Stichtingskosten 
Voor variant 1 zijn de geraamde stichtingskosten € 3.345.750,- (incl. BTW).  
Normvergoeding op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Startbedrag realisatie eerste 350 m²  € 1.031.171,- 
Voor de overige 1.092 m²    € 1.926.976,- 
Totaal (incl. BTW)     € 2.958.147,- 
Dit bedrag is exclusief sloopkosten en eventuele tijdelijke huisvesting. 
 
Variant 2 Aanhaking op het welzijnscentrum inclusief gedeeltelijke nieuwbouw. 
In nieuwbouwvariant 2 worden de leegstaande vierkante meters in het 
welzijnscentrum opgevuld door OBS Berg. Om een duidelijke routing in het 
welzijnscentrum te hanteren, wordt aanbevolen enkele functies te verplaatsen en de 
gehele bovenverdieping van het welzijnscentrum, circa 330 m² bvo, vrij te maken 
voor de OBS Berg. Om de bestaande ruimtes van het welzijnscentrum geschikt te 
maken voor het onderwijsconcept, dienen deze te worden gerenoveerd. Hiermee 
wordt nog niet voldaan aan de eisen voor Frisse Scholen en BENG. Voor de overige 
onderwijsmeters (1.112 m² bvo) wordt op de huidige locatie nieuwbouw gepleegd. 
Om een verbinding tussen het nieuwe schoolgebouw en de bestaande bebouwing te 
realiseren zijn extra vierkante meters (vooralsnog 18 m²) voorzien. 
Indien voor deze variant wordt gekozen, dient in een vervolgfase aandacht te worden 
besteed aan de juridische situatie (eigendomssituatie van het welzijnscentrum). 
Stichtingskosten 
Voor variant 2 betreffen de verwachte stichtingskosten € 3.077.742,-.  
Normvergoeding op basis van Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Bedrag renovatie 330 m²    €   334.839,- 
Startbedrag realisatie eerste 350 m²  € 1.031.171,- 
Voor de overige 762 m²    € 1.344.648,- 
Extra 18 m² ivm aanhaking wzc   €     31.763,- 
Totaal (incl. BTW)     € 2.742.421,- 
Dit bedrag is exclusief sloopkosten en eventuele tijdelijke huisvesting. 
 
Stichting Kom Leren zal in overleg met de gemeente Valkenburg in de loop van 2019 
een definitieve keuze maken uit de onderzochte varianten. 
Als bijlage 1 is het plan van aanpak nieuwbouw/renovatie OBS Berg toegevoegd. 
 
 

5.2    Ontwikkelagenda Integrale en Inclusieve Kindcentra (IKC) 

In 2019 ontwikkelen INNOVO, Kom Leren, MIK en de gemeente Valkenburg een 
agenda IKC waarin de gezamenlijke acties worden uitgewerkt om de volgende 
doelen te bereiken zoals weergegeven in het VVE beleidsplan en het Pact Onderwijs-
Jeugd Zuid Limburg 2019-2023: 
1. Inclusie bevorderen en segregatie tegen gaan.  
2. Samen duiden, samen doen: doorgaande leer- en zorglijnen. 
3. Gelijke kansen voor jeugdigen bevorderen: stimulering en ondersteuning. 
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Bijlage 1 

Plan van aanpak renovatie/nieuwbouw OBS Berg 

 Actie Wie Duur Startdatum Einddatum 

1. Fase 0 
0.1 Projectorganisatie 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

3 maanden 29-4-2019 27-7-2019 

2. Fase 0  
0.2 Locatieonderzoek 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

3 maanden 29-4-2019 27-7-2019 

3. Fase 0  
0.4 Budgettering/ 
Kostenbewaking 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

5 maanden 29-4-2019 24-9-2019 

4. Fase 0  
0.5 Opstellen PvE 

Schoolbestuur  5 maanden 29-4-2019 1-10-2019 

5. Fase 0  
0.6 Juridische situatie en 
eigendomsverhouding 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

3 maanden 29-4-2019 24-7-2019 

6. Fase 0  
0.7 Adviseursselectie - 
Longlist adviseurs 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

1 maand (Let op 
vakantieperiode) 

 September 2019 

7. Fase 0  
0.7 Adviseursselectie - 
Shortlist adviseurs 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

1 maand  Oktober 2019 

8. Fase 0  
0.7 Adviseursselectie - 
Opdracht adviseurs 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

2 maanden  December 2019 

9. Fase 0 
0.8 Keuze vorm van aanbesteden 
 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

2 maanden December 2019  Januari 2020 

10. Fase 1 Schetsontwerp Adviseurs 2 maanden December 2019  Januari 2020 

11. Bestemmingsplan wijzigen indien 
nodig 

 +/-24 weken als 
geen beroep 
wordt gedaan 

Projectafhankelijk Projectafhankelij
k 

12. Fase 1 Voorlopig ontwerp Adviseurs 5 maanden Februari 2020 Juni 2020 

13. Bouwteampartner selecteren 
afhankelijk van fase 0 - 0.8 

Gezamenlijk  Maart 2020 Juni 2020 

14. Fase 2 Definitiefontwerp (incl. 
welstand) 

Adviseurs 4 maanden (+ 
vakantieperiode) 

Juli 2020  November 2020 

15. Fase 3 Omgevingsvergunning Adviseurs 4 maanden (+ 
vakantieperiode) 

Oktober 2020 Februari 2021 

16. Fase 4 Bouwvoorbereidingsfase 
(TO-bestek) 

Adviseurs 3 maanden December  2021 Februari 2021 

17. Fase 5 Prijs en contractvorming 
bouwteam 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

9 maanden Juni 2020 Februari 2021 

18. Fase 6  Bouwuitvoeringsfase 
bouwteam 

Adviseurs + 
aannemer 

12 maanden April 2021 April 2022 

 

17. Fase 5 Prijs en Contractvorming 
indien op basis van bestek en tek. 
(geen bouwteam) 

Schoolbestuur 
en Gemeente 

3 maanden Maart 2021 Mei 2021 

18. Fase 6  Bouwuitvoeringsfase op 
basis van bestek en tek. (geen 
bouwteam) 

Adviseurs + 
aannemer 

12 maanden Juni 2021 Juni 2022 

 
 

 


