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1 INLEIDING  

1.1 Achtergrond 

De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg gaan hun afvalsamenwerking inten-

siveren. Op afvalgebied wordt tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg 

aan de Geul reeds op diverse punten samengewerkt (GR Geul en Maas voor milieupar-

ken/afvalinzameling door Stadsbeheer Maastricht/ad hoc beleidsmatige afstemming.  

Ter invulling van nieuw rijksbeleid - Circulaire Economie en Van Afval Naar Grondstof - 

komen nieuwe uitdagingen op gemeenten af. Die liggen op het vlak van milieudoelstel-

lingen, serviceniveau voor de burgers, kosten en (sociale) werkgelegenheid. Om effectief 

invulling te kunnen geven aan die uitdagingen is het wenselijk de samenwerking te 

intensiveren. Deze uitvraag moet de basis vormen voor de drie gemeenten om in 2020  

verdere besluiten over samenwerking op afvalgebied te nemen. 

In dit document zijn de (zo) concreet (mogelijke) samenwerkingsonderwerpen 

uitgewerkt. Per onderwerp is inzicht gegeven in resultaat, aanpak, meerwaarde en 

investering. Vanuit dit projectenboek is de verdere fasering van samenwerking 

uitgewerkt naar een samenwerkingsplan.  

De huidige versie vormt de basis voor samenwerkingsactiviteiten in de eerste 

planperiode; het bevat een levend document, waarbij gaandeweg de 

samenwerkingsinhoud zich verder ontwikkeld.  

1.2 Overzicht 

De projecten (of samenwerkingsactiviteiten) zijn uitgewerkt in projectfiches. De format 

van een fiche dwingt tot het (zo) scherp (mogelijk) maken van o.a. de volgende 

informatie:  

 Doel omschrijving 

 Betrokken partijen 

 Meerwaarde 

 Huidige situatie 

 Aanpak 

 Organisatie 

 Randvoorwaarden 

 Tijdspad (prognose) 

1.3 Status document 

Het projectenboek is een bijlage bij het beslisdocument inzake afvalsamenwerking tussen 

de  gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg. De samenwerkingsinhoud is in 

fiches uitgewerkt, waarbij op meerwaarde, inhoud, aanpak en planning meer inzicht 

wordt geboden. Vooral de activiteiten in de eerste periode (t/m 2023) zijn uitgewerkt.   

Nota bene: In deze versie is een update doorgevoerd t.o.v. de stand van zaken per 2019. 

Hierbij is ervoor gekozen om bestaande situatiebeschrijvingen per 2019 in stand te 

houden en vooral te muteren in tijdspad en prioriteit. Uitzonderingen vormen die 
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diensten of ontwikkelingen die van invloed zijn op de projectfiches. Daar waar van 

toepassing is als huidige situatie het jaar 2020 aangegeven. 

1.4 Leeswijzer 

Het bijlagenboek bevat fiches, waarbij deze zijn verdeeld naar de volgende 

hoofdstukken:  

 Uitvoering: samenwerkingsonderwerpen, welke vooral ingrijpen op de wijze van 

uitvoering (halen en brengen) van het afvalbeheer; 

 Beleid & Ontwikkeling: samenwerkingsonderwerpen, welke vooral tot doel hebben 

om de beleidseffectiviteit te vergroten en de gemeenten te ondersteunen bij het 

bereiken van haar milieudoelstellingen; 

 Bewerking, verwerking en verwaarding: samenwerkingsonderwerpen, welke veelal 

tot doel hebben om specifieke grondstofketens (vaak bovenregionaal) te sluiten of 

minstens hoger op de ladder van Cramer (10R-model) te krijgen. 

In de samenvatting zijn hierin de benodigde capaciteit en kosten indicatief aangegeven. 

Conform keuzen in het samenwerkingsplan wordt jaarlijks de inzet van capaciteit en 

middelen herzien (o.b.v. de op dat moment relevante projectbehoefte). In de bijlage is 

bovendien de meest recente meerjarige planning weergegeven.  
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2 SAMENWERKING IN DE UITVOERING 

2.1 Inleiding 

De drie gemeenten streven ernaar om zoveel als mogelijk samen te werken op de 

uitvoerende taken van de afvalketen. Daarmee is meer éénduidigheid in de afvalketen te 

organiseren, is meer efficiëntie bereikbaar voor de uitvoeringsorganisatie én ontstaan 

nieuwe kansen voor een gebiedsgerichte benadering.  

De samenwerkingsfiches bouwen voort op de reeds bestaande uitvoering (via de twee 

dienstverleningsovereenkomsten tussen Maastricht en de twee gemeenten). Verdere 

uitbreiding is voorzien vanaf  2020.  

Het betreft de volgende onderwerpen: 

 Textiel; 

 GFT; 

 Grof Huishoudelijk afval; 

 Containermanagement; 

 Grensoverschrijdend inzamelen en routeoptimalisatie; 

 Optimalisatie milieuparken. 
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2.2 Textiel 

Titel 1.1 Optimalisatie inzamelen Textiel 

Doel-

omschrijving 

Het verkrijgen van meer regie op de inzameling en verwerking van textiel 

in de drie gemeenten. 

Verhogen van de stroom (brongescheiden) textiel door uniformering inza-

melmethode. Toekomstbestendig maken van de inzamelstructuur voor 

textiel, waarbij aandacht is voor de rechtmatigheid, aanbestedingstoets, 

transparantie in keten, financiële houdbaarheid en administratieve 

vereisten.   

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kwaliteit: Meer regie op kwaliteit van grond-

stofstroom (ondergronds versus o.a. BEST-tas). 

Kosten: Door in te zetten op meer regie op de 

textielinzameling kan er meer textiel worden 

ingezameld en vermarkt. Dit levert meer 

opbrengsten op.  

Kwetsbaarheid: Door de inzamelstructuur te 

uniformeren, kunnen er andere keuzes worden 

gemaakt met betrekking tot de inzet van chari-

tatieve instellingen bij het inzamelen van tex-

tiel.  

Werkgelegenheid: Inzameling in eigen regie 

leidt tot kansen voor extra sociale werkgele-

genheid (inzamelen en sorteren). 

X Kwetsbaarheid 

X Werkgelegenheid 

O Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  Stadsbeheer, charitatieve instellingen 

 

Huidige situatie 

2020 

 

 

Maastricht Inzameling via: brengen naar  regionale milieuparken, 

kringloopwinkels en  mogelijk een aantal milieuperrons 

(voorstel in procedure), en aan huis door charitatieve 

instellingen (4 x per jaar o.b.v. loting charitatieve instel-

ling). 

NB: groot deel van de textielstroom wordt door commer-

ciële partijen en door charitatieve instellingen ingezameld 

via niet door de gemeente vergunde bovengrondse textiel-

containers. 

Eigendom ondergrondse containers op milieuperrons: 

gemeente. 
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Vermarkting: Deels gemeente (milieuparken en milieu-

perrons), deels charitatieve instellingen (huis aan huis- 

inzameling), deels door Kringloopbedrijven (brengen naar 

kringloopbedrijven). 

 Meerssen Inzameling (halen) onder regie via charitatieve 

instellingen (jaarlijks 6 rondes toegewezen : SMHO, St. 

Aktie ’68 en een jaarlijks te bepalen charitatieve 

instelling). Textiel kan ook gebracht worden naar 19 

bovengrondse containers, de milieuparken en de 

kringloopwinkels. 

Eigendom containers: SMHO 

Vermarkting: Brengen: via SMHO (alleen opbrengst ge-

meente via milieuparken). Halen door charitatieve 

instellingen. 

 Valkenburg Inzameling via: brengen naar 8 ondergrondse brengvoor-

zieningen, de milieuparken Geul en Maas en de kring-

loopwinkel(s).  

Eigendom containers: Stadsbeheer Maastricht geleased 

door gemeente (contract tot 2029) 

Vermarkting: Via Stadsbeheer Maastricht en milieupar-

ken. 

Aanpak Maastricht past haar textielbeleid (conform haar afvalbeleidsplan) aan. In 

2022 wordt de mogelijkheid van een BEST-tas verkend (via een pilot bij 

één regiogemeente) en wordt de wijziging in het textielbeleid van Maas-

tricht ook afgestemd met de twee regiogemeenten.  

Het textielbeleid en de (wijze van) inzet van charitatieve instellingen wor-

den onderzocht en vervolgens in 2023 (zoveel als mogelijk) regionaal 

geüniformeerd: in beleid en inzamelwijze. In de samenwerking kan de 

meest optimale inzamel- en afzetstructuur met aan huis inzameling en/of 

wijkcontainers worden uitgewerkt. De resultaten uit een pilot met de 

BEST-tas worden hierbij betrokken. Ook wordt gekeken naar 

aanbestedingsrechtelijke en financiële uitgangspunten en 

randvoorwaarden. 

In de samenwerking kan het monitoren van de kwaliteit én de hoeveel-

heid worden opgepakt, waarmee meer beleidsinformatie beschikbaar 

komt.  

Tijdspad Start 2022 einde 2023 

Textiel-beleid 

 Invoering stadsbreed brengsysteem naar een aantal milieuperrons in 

Maastricht (mogelijk 2021, moet nog besluitvorming over plaatsvin-

den) 

 Pilot gebruik BEST-tas (optie: in Meerssen) (2022) 
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 Aanpassing Textielbeleid Maastricht, met regionale afstemming in 

2022 

 Handhaving niet vergunde containers in Maastricht (2023) 

 Optioneel:  

o Voorstel aan charitatieve instellingen (i.o.m. partners) (2023) 

o Besluit inzameling charitatieve instellingen (2023) 

 Invoeren uniform beleid en één gezamenlijk inzamelsysteem (2023) 

Organisatie Werkgroep Grondstoffeninzameling 

Randvoorwaarde

n 

 Aanpassing Textielbeleid Maastricht  

 Gezamenlijk textielbeleid en uitvoeringsbesluit textiel 

 Aanvullende communicatie om afvalgedrag (bronscheiding) te 

bevorderen 

 Uitvoering pilot BEST-tas Meerssen 
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2.3 GFT 

Titel 1.2 Inzamelen GFT bij hoogbouw 

Doel-

omschrijving 

Meer bronscheiding van GFT in hoogbouw-gebieden en apart inzamelen 

van GF en T: conform beleidsplan Maastricht én uitbreiding naar regio-

gemeenten.  

Meerwaarde O Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kwaliteit: Door het apart inzamelen van GF en 

T ontstaan mogelijkheden voor een hoogwaar-

diger hergebruik dan tot nu toe. 

Kosten: Door het terugdringen van de hoeveel-

heid GFT in het restafval verminderen van de 

verwerkingskosten van het restafval. 

Circulair: Een verbeterd milieurendement 

door meer GFT uit het restafval te halen: ener-

zijds minder restafval en anderzijds hoogwaar-

diger verwerkingsmogelijkheden door bron-

scheiding. 

O Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen O Valkenburg 

X Overige, nl:  Stadsbeheer 

 

Huidige situatie 

2020 

 

 

Maastricht Inzameling via: Minicontainer 140 liter en/of emmer 25 

liter. Mogelijkheid om bundel met snoeiafval bij inzamel-

ronde aan te bieden.Inz. Frequentie: Stadsbreed 1x per 

week. 

Uitvoering: Stadsbeheer 

Verwerking/vermarkten: naar eindverwerker Attero 

(compostfabriek Maastricht) 

Meerssen Inzameling via: Minicontainer (25l-140l-240l) bij 

laagbouw en enkele verzamelcontainers bij de hoogbouw. 

Maximaal 2 minicontainers per aansluiting. Tevens moge-

lijkheid tot aanbieden 2 takkenbundels per inzamelronde. 

Inz. Frequentie: 1x per 2 weken 

Uitvoering: Stadsbeheer 

Verwerking/vermarkten: naar eindverwerker Attero 

(compostfabriek Maastricht). 

Valkenburg Inzameling via: Minicontainer en emmers bij de laag- en 

hoogbouw. Alle huishoudens beschikken over een mini-

container en tegen betaling kan een extra minicontainer 

worden aangevraagd. In principe mag een huishouden 

alleen óf de GFT-emmer óf één container aanbieden.  
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Het aantal uitgezette minicontainers is door diverse wis-

selingen en veranderingen in het registratiesysteem 

onduidelijk. Geschat wordt dat 75% van (alle) huishou-

dens beschikt over een container. 

Met ingang van 2020 is het bijleggen van maximaal 2 tak-

kenbundels toegestaan. 

Inz. Frequentie: 1x per 2 weken 

Uitvoering: Stadsbeheer 

Verwerking/vermarkten: via ASL naar eindverwerker 

Aanpak Maastricht heeft per 2020 stadsbreed de inzamelfrequentie op 1x per week 

gebracht. En heeft de mogelijkheid ingevoerd om gebundeld snoeiafval 

aan te bieden. Ter begeleiding van dit proces worden in 2020 zogenaamde 

hoogbouwteams ingezet, o.a.. om inwoners te adviseren.  

In 2021 stemt Maastricht deze aanpak af met Meerssen en Valkenburg om 

te toetsen in hoeverre het aanhaken en (eventueel) uniformeren van de 

aanpak wenselijk/mogelijk is. Indien haalbaar wordt deze aanpak ook 

uitgerold voor hoogbouw bij de regiogemeenten (2021). 

Tijdspad Start 2021 einde 2021 

 Afstemming GFT-aanpak bij hoogbouw met regiogemeenten (2021) 

 Indien positief besluit: uitrol aanpak (en besluit) hoogbouw in 

Meerssen en Valkenburg (2021) 

Organisatie Werkgroep grondstoffeninzameling 

Randvoorwaar-

den 

 Besluitvorming in raad Maastricht 

 Uniformering inzamelstructuur GFT (i.e. hoogbouw) 
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2.4 Grof huishoudelijk afval 

Titel 1.3 Inzamelstructuur grof huishoudelijk afval 

Doel-

omschrijving 

Continueren van inzameling grof huishoudelijk afval aan huis en regiona-

liseren van GHA-beleid en dienstverlening, inclusief tariefstelling. 

Verbeteren focus op recycling en hergebruik. 

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kwaliteit: Op dit moment verschillen het 

GHA-beleid en tariefstelling nog. Door dit te 

uniformeren biedt dat meer duidelijkheid in 

het samenwerkingsverband en voor de inwo-

ners van de drie gemeenten. 

Kosten: Verminderen van tonnage te verwer-

ken GHA (€ 215/ton in 2019) leidt tot potentieel 

kostenvoordeel.  

Werkgelegenheid: Op de stroom GHA zijn er 

mogelijkheden om (vergelijkbaar met MTB) 

werkgelegenheid voor de doelgroep met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.  

Circulair: Met het ontwikkelen van GHA-

beleid kunnen de nog aanwezige herbruikbare 

fracties binnen de stroom GHA meer worden 

gerecycled.   

O Kwetsbaarheid 

X Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  Stadsbeheer 

 

Huidige situatie 

2020 

 

 

Maastricht Inzameling via: Brengen milieuparken of halen op afroep.  

Uitvoering: Stadsbeheer 

Maastricht.Verwerking/vermarkten: Via Stadsbeheer 

naar eindverwerker Baetsen (tot 1/1/19) 

Meerssen Inzameling via: Brengen naar de milieuparken of halen 

op afroep. Kosten voor burgers zijn € 25,- per vracht 

vermeerderd met de verwerkingskosten van € 28,40 per 

m³. 

Uitvoering: MTB 

Verwerking/vermarkten: Attero 

Valkenburg Inzameling via: Brengen milieuparken of halen op afroep 

door Stadsbeheer Maastricht op donderdag ochtend elke 

14 dagen. Tarieven halen zijn identiek aan die van Maas-

tricht. 

Uitvoering: Stadsbeheer Maastricht. 
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Verwerking/vermarkten: Baetsen 

Aanpak Per eind 2020 heeft Stadsbeheer de inzameling voor de drie regiogemeen-

ten georganiseerd. Per 2021 wordt samen met de regio de mogelijkheid 

van optimalisatie van GHA-beleid en inzameling onderzocht. Hierbij 

worden ook nadrukkelijk de resultaten van (Zuid) Limburgse grondstof-

fenonderzoeken betrokken 

Eventueel kan het onderzoek leiden tot een besluit om de inzameling van 

GHA gezamenlijk (meer circulair) aan te besteden. Dit sluit aan op het 

huidige beleidsplan van Maastricht, waarbij GHA een prioritaire stroom 

is. 

In het ontwikkelen van GHA-beleid worden de mogelijkheden van recy-

cling en hergebruik verkend, waarbij aan de orde kunnen komen: 

 Prikkels bij aanbieder (prijs of regelstructuur); 

 Sorteren (voorafgaand aan afvoer na eindverwerker); 

 Positie Kringloop Zuid: naast het gratis (laten) halen van bruikbare 

spullen, kan worden overwogen om deze ook de overige GHA te 

laten ophalen; 

 Sorteerproef op milieupark geeft meer zicht op herbruikbare 

grondstof in GHA (GHA verwerkingstarief stijgt én afvalbelasting).  

Eventuele aanvullende maatregelen t.a.v. hergebruik GHA kunnen mede 

worden gefinancierd vanuit de vermindering van GHA-afval (tegen de 

hoge verwerkingstarieven).  Er is slechts een beperkt synergie-effect te 

verwachten op logistiek aangezien de GHA-regeling (halen) minimaal 

wordt gebruikt.  

Tijdspad start 2022 einde 2022 

 Onderzoek GHA-inzameling en beleid en alternatieven voor de GHA-

regeling (2de   kwartaal 2021 

 Afstemming in de regio en besluitvorming (2de en 3de kwartaal 2022) 

Organisatie Werkgroep afval- en grondstoffenbeleid 

Randvoorwaar-

den 

 Bestuurlijke draagvlak voor nieuwe beleidskeuzen 

 (Voldoende) uniformering haaltarieven en aanbiedeisen 
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2.5 Containermanagement 

Titel 1.4 Gezamenlijk containermanagement 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  Stadsbeheer 

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

O Kosten Kwaliteit: Meer (afval en logistiek-) informatie, 

meer mogelijkheden voor optimalisatie afvalke-

ten en voorkomen van illegaal aangeboden afval.  

Innovatie: Optimaliseren van inzamelroutes 

door het toepassen van digitale innovaties. 

O Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

X Innovatie 

 

Doel-

omschrijving 

Chippen van de inzamelmiddelen in Maastricht, Meerssen en Valkenburg 

t.b.v. optimalisatie containerbeheer en inzamelroutes. 

Huidige situatie 

2019 

 

 

Maastricht Per 1-1-2020 zijn gechipte GFT-inzamelmiddelen uitge-

vent. In 2020 loopt een AVG-onderzoek (privacy-

aspecten), de uitkomsten daarvan bepalen het startmo-

ment voor containermanagement. 

Meerssen Nog geen gechipte containers 

Valkenburg Nog geen gechipte containers 

Aanpak Potentie 

De meerwaarde van containermanagement is eerder onderzocht1 binnen 

de NVRD. Containermanagement is een hulpmiddel om tot een verbe-

tering van de dekking van de afvalstoffenheffing te komen.  

Dit doordat de meerkosten die optreden bij het inzamelen en verwerken 

van illegaal aangeboden afval sterk tot compleet gereduceerd kunnen 

worden. Het illegaal aanbieden van afval is niet meer mogelijk door de 

structurele identificatie en registratie van inzamelmiddel en adres.  

Door middel van de geautomatiseerde gegevensverwerking kan verder 

(door de registratie en identificatie van afvalstromen) informatie ontsloten 

worden, die als bron voor een verdere optimalisatie van de afvalinzame-

ling kan dienen. Uiteraard rekening houdend met de AVG-voorschriften. 

Er is wel een onderscheid te maken in containermanagement per type 

inzamelmiddel. Ondergrondse verzamelcontainers herbergen bijvoor-

beeld een ander optimalisatiepotentieel dan de minicontainers.  

Het invoeren van containermanagement (blijkt uit navraag bij gemeenten 

die containermanagement als zelfstandige waarde hebben ingevoerd) is 

budgettair neutraal mogelijk.  

                                                        

1
 Bron: Inventarisatie en evaluatie van containermanagement systemen (NVRD, G. Couzijn) 



 

101077   Deelrapport: projectenboek         15/45 

Aanpak 

Er wordt, gebruik makend van  de ervaringen met containermanagement 

en AVG-aspecten daarbij in Maastricht, een notitie opgesteld met het 

voorstel om de containermanagement voor de drie gemeenten op te 

pakken. Hierbij wordt aangegeven wat de voordelen zijn van het chippen 

van de containers en wat de opties zijn om daar uitvoering aan te geven. 

Dit wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van 

de gemeente. 

Uitgaande van een positief besluit wordt op de natuurlijke vervangings-

momenten van de inzamelmiddelen in ieder geval geïnvesteerd in gechipte 

inzamelmiddelen. Na positief besluit wordt hiervoor een 

investeringsplanning uitgewerkt.  

Organisatie Werkgroep Grondstoffeninzameling 

Randvoorwaar-

den 

Beleidskeuze voor het chippen van de container bij de drie gemeenten 

Tijdspad start Q1 2021 einde Q2 2021 

 Onderzoek containermanagement (1ste kwartaal 2021) 

 Besluit tot invoering van containermanagement (2de kwartaal 2021) 

 Daarna: opnemen in investeringsplanning (going concern) 
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2.6 Grensoverschrijdend inzamelen en routeoptimalisatie 

Titel 1.5 Grensoverschrijdend inzamelen en routeoptimalisatie 

Doel-

omschrijving 

De intensivering van de samenwerking maakt het mogelijk om gemeen-

tegrens-overschrijdend in te zamelen. Dit maakt het mogelijk om meer 

specifieke inzet (per gebiedstype) op efficiëntere wijze te bedienen. Boven-

dien is routeoptimalisatie over het gehele verzorgingsgebied (i.p.v. per 

gemeente) mogelijk, waarbij de logistieke optimalisatie wordt gemaxi-

meerd.  

Meerwaarde O Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kosten: Logistieke efficiëntie: minder ploeg-

uren en daarmee minder kosten. O Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

O Innovatie/Circulair 

Betrokken par-

tijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

O Overige, nl:   

  

Huidige situatie 

2019 

Inzamelrondes zijn nu gebonden aan de gemeentegrens. Dit heeft tot 

gevolg dat men eerst haar ingezamelde fractie moet storten (i.v.m. regi-

stratie afvalhoeveelheid) voordat zij kan/mag inzamelen in de volgende 

gemeente.  Hierdoor zijn inzamelroutes in potentie minder efficiënt (in 

route en beladingsgraad).  

Binnen de gemeenten Meerssen en Valkenburg zijn al routes 

geoptimaliseerd met de software van Rd4. Voor Maastricht is dit nog 

onderhanden. Het extra synergie-effect is hierdoor in aanvang beperkt.   

In de huidige situatie wordt bij elke wijziging in de inzamelstructuur c.q. -

rooster een route bepaald, waarbij slechts beperkte routeoptimalisatie 

plaatsvindt.  

Aanpak Potentie 

Door het beperkt toepassen van ondergrondse wijk- en verzamelcontai-

ners in de drie gemeenten is het synergie-effect op korte termijn beperkt. 

Containermanagement voor de ondergrondse containers is bovendien 

essentieel om nu en in de toekomst synergie-effecten te bereiken. 

Voor de inzameling aan huis met minicontainers (GFT) en plastic zakken 

(rest) is wel synergie te bereiken door grensoverschrijdend te gaan inza-

melen. Daarbij dient wel het ophaalbeleid afgestemd te zijn. Naast het 

benutten van de inefficiëntie kunnen de routes (wederom) worden geop-

timaliseerd voor het totale verzorgingsgebied.  

Op termijn is een volgende, mogelijke stap het uitbreiden van 

grensoverschrijdend inzamelen in combinatie met het Rd4 gebied. 

 



 

101077   Deelrapport: projectenboek         17/45 

Aanpak 

In combinatie met de nog te maken regionale keuzen in inzamelstructuur 

en afvalbeleid is het wenselijk om deze activiteit pas per einde 2023 uit te 

voeren. Op dat moment is bovendien meer zicht op de potentie van deze 

activiteit (en de kans om zelfs met Rd4 afspraken te maken).  

Op dat moment onderzoeken de gemeenten de mogelijkheid van grens-

overschrijdende inzameling, waarbij wordt afgestemd over inzamelroos-

ter, verdeelsleutel en dergelijke.  

Tijdspad Start Q3 2023 einde Q4 2023 

 Onderzoek naar mogelijkheid van grensoverschrijdend inzamelen (3de 

kwartaal 2023) 

 Afstemming inzameldagen  (4de kwartaal 2023) 

 Start grensoverschrijdend inzamelen (1ste kwartaal 2024) 

Organisatie Werkgroep Grondstoffeninzameling 

Randvoorwaar-

den 

 Afspraken over verdeelsleutel (voor zakken)   

 Digitalisering containermanagement (overige inzamelmiddelen) 

 Adequate registratie én monitoring afval  

 Afstemming inzameldagen 

 Gedragen rekenregel voor allocatie afval naar gemeente(n) 

 Gezamenlijke afvalcommunicatie en beleid 
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2.7 Optimalisatie milieuparken in Zuid- en Midden-Limburg 

Titel 1.6 Regionale optimalisatie locatie en aantal milieuparken 

Doel-

omschrijving 

Door middel van (boven)regionale afspraken komen tot een optimale 

beschikbaarheid van milieuparken op (boven)regionale schaal, waarbij 

rekening wordt gehouden met een goede balans tussen kosten, service  en 

milieudoelen. Potentieel is een reductie in aantal milieuparken mogelijk 

indien er goede afspraken worden gemaakt op (boven)regionale schaal. 

Ook zijn milieuparken mogelijk om te vormen tot (meer) circulaire grond-

stoffenhub (op bovenregionaal niveau). 

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kwaliteit: De huidige milieuparken zijn aan 

het verouderen, waardoor service en effectivi-

teit van de huidige milieuparken afneemt.  

Kosten: Gelet op toestand en levensduur van 

de huidige milieuparken is een bouw, renova-

tie afweging in de komende jaren te verwach-

ten. Indien samenwerking (zoals in dit fiche 

bedoeld) mogelijk blijkt dan kan de benodigde 

investering in de milieuparken worden 

beperkt.  

Expertmatig is de verwachting dat binnen de 

regio (Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan 

de Geul) één  of twee milieuparken vanuit 

logistiek oogpunt voldoende kunnen zijn in 

plaats van de huidige vier.  

Innovatie/Circulair: Via samenwerking ont-

staan er kansen om een circulaire grondstoffen-

hub2 in te richten (een milieupark met een 

‘plus’). Hierbij worden de aangeboden afval- 

en grondstoffen lokaal hoogwaardig opge-

werkt naar secundaire grondstoffen of produc-

ten. 

O Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  GR Geul en Maas 

 

Huidige situatie Er zijn op dit moment vier milieuparken in het Geul- en Maasgebied, 

zeven in het Rd4 gebied en zes in het RWM gebied. Hiervan zijn verschil-

lende parken (financieel) afgeschreven, ook moet een aantal parken bin-

                                                        

2
 Bron: Transitieagenda consumptiegoederen. 
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nenkort worden verplaatst.  

Voorbeeld: Het milieupark in Valkenburg aan de Geul zal verplaatst 

moeten worden. Deze is te klein om de aangeboden afvalstoffen in de 

juiste grondstofstromen te scheiden. Daarnaast is het milieupark maar 

beperkt toegankelijk en zijn er problemen met de omwonenden i.v.m. 

overlast.   

Zowel het milieupark in Valkenburg aan de Geul als milieupark 

Randwijck zijn inmiddels afgeschreven.  

Aanpak Door een inventarisatie te maken van de bereikbaarheid en de functionali-

teit van de bestaande milieuparken kan de regionale effectiviteit worden 

geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt een regionaal masterplan 

opgesteld met daarin voorstellen voor de indeling van deze parken en de 

regionale spreiding.  

Aangezien het hier gaat om een langdurig traject, waarbij de voortgang 

mede afhankelijk is van andere regio’s én sprake is van forse investerin-

gen in o.a. fysieke maatregelen, betreft dit een meerjarig traject. In 2022 

wordt gestart met het eerste inhoudelijke onderzoek. Indien het onder-

zoeksresultaat dit bevestigt dan kan in 2023 een masterplan worden uit-

gewerkt voor de optimalisatieslag van de milieuparken.  

Nota bene: Indien besloten wordt om het aantal milieuparken in de regio 

Geul en Maas te reduceren dan zal er voor de bezoekers van de te sluiten 

milieuparken iets tegenover moeten staan. Het sluiten/verplaatsen van 

een milieupark is de ideale gelegenheid om de functie hiervan bij het inza-

melen en hergebruiken van grondstoffen opnieuw te overwegen. Bij de 

bouw van een nieuw milieupark kan worden overwogen om deze als een 

circulaire grondstoffenhub in te richten. Dit kan worden meegenomen in 

het onderzoekstraject (eerste stap).  

Tijdspad Start 2022 einde 2023 

 Onderzoek naar effectiviteit/kwaliteit huidige milieuparken (2022) 

 Inventarisatie beschikbare milieuparken  en keuze/visie op toekomst 

van milieuparken (2022) 

 Masterplan optimalisatie milieuparken (2023) 

 Uitvoering en implementatie (vanaf 2024) 

Organisatie Werkgroep Grondstoffeninzameling, Werkgroep Be- en verwerking en 

Werkgroep afval- en grondstoffenbeleid 

Randvoorwaar-

den 

 (Grotendeels) uniform acceptatiebeleid wat betreft milieuparken tus-

sen GR Geul en Maas, Rd4 en RWM 

 Bestuurlijke bereidheid op bovenregionaal niveau voor nadere afspra-

ken 

 Draagvlak voor verplaatsing/vervanging milieupark(en)  
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3 BELEID & ONDERSTEUNING 

3.1 Inleiding 

De taken t.b.v. afvalbeheer (uitgevoerd door de binnendienst) zijn divers. De benodigde 

formatie voor het professioneel kunnen uitvoeren van de taak is veelal afhankelijk van de 

gemeentegrootte én de beleidsambitie.  

Met name binnen de kleinere gemeenten worden meerdere van de binnendiensttaken 

uitgevoerd door één (beleids- en regie)medewerker. Ook in de gemeenten Meerssen en 

Valkenburg is dit aan de orde. Binnen Maastricht is een gebruikelijker verdeling van 

taken over verschillende functies en organisatieonderdelen aan de orde. 

De in dit projectenboek beschreven projecten doen een beroep op de aanvullend benodig-

de capaciteit vanuit beleid en bedrijfsvoering/ondersteuning. Deze zijn uit te voeren naast 

de gebruikelijke, going-concern taken.  

Samenwerking op beleid en ondersteuning 

In dit hoofdstuk richt de samenwerking zich op de beleidstaken en ondersteunende 

taken. Het betreft de volgende onderwerpen: 

 Strategisch beleidskader; 

 Regionaal afval- en grondstoffenbeleid; 

 Registratie en monitoring; 

 Specifieke issues (behorende bij de beleidsontwikkeling:  

o Oud papier en karton 

o Bronscheiding luier- en incontinentiemateriaal; 

 Communicatie, inclusief pilot(s) gedragsbeïnvloeding; 

 KCC; 

 Handhaving. 
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3.2 Strategisch beleidskader 

Titel 2.1 Opstellen strategisch beleidskader 

Doel-

omschrijving 

Om keuzes te kunnen maken is het nodig om op strategisch niveau keuzes 

te maken die als kader dienen voor het uit te werken tactisch en operatio-

neel beleid.  

Door het gezamenlijk opstellen van een strategisch beleidskader wordt 

richting gegeven aan de verdere beleidsmatige ontwikkeling van het 

werkveld en de daarbij passende samenwerking(-sinhoud). Op basis van 

het strategisch beleidskader wordt, vroegtijdig en gefaseerd, toegewerkt 

naar een (meer) regionaal geharmoniseerd afval- en grondstoffenbeleid.  

Dit is ter voorbereiding op een nieuw (en waar mogelijk regionaal) afval- 

en grondstoffenbeleidsplan.  

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kwaliteit: Door het opstellen van een regio-

naal afval- en grondstoffenbeleidskader 

ontstaan er gezamenlijke kaders die het 

mogelijk maken om het afvalbeleid te 

uniformeren. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit 

van de regionale inzamelstructuur, be- en 

verwerking, acceptatie en handhaving en 

afvalcommunicatie toeneemt. 

Kosten: een regionaal afval- en grondstoffen-

beleidskader zorgt voor lagere 

investeringskosten dan wanneer er per 

gemeente een apart grondstoffenbeleid wordt 

uitgewerkt.  

Kwetsbaarheid: Meerssen en Valkenburg aan 

de Geul hebben op dit moment nog geen afval- 

en grondstoffenbeleid. Gezien het gegeven dat 

grondstoffen steeds schaarser worden en de 

gemeenten afhankelijk zijn van andere regio’s 

en landen is het van belang om een strategie te 

hebben om op termijn minder afhankelijk te 

zijn van anderen voor het verkrijgen van nood-

zakelijke grondstoffen.  

Daarnaast bied een regionaal afval grondstof-

fenbeleid de mogelijkheid om samen elkaars 

afvaldoelstellingen te bereiken. 

Circulair: In het uiteindelijke regionale beleids-

plan 2021 en verder, is de circulaire economie 

de rode draad. 

X Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  SB en B&O 
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Huidige situatie 

2019 

 

 

Maastricht Heeft op dit moment een huishoudelijk afvalbeleidsplan, 

met als ambitie “Maastricht Afvalloos in 2030”. Indien 

gekozen wordt voor een regionale aanpak, is het logisch 

het huidige beleidsplan een paar jaar door te trekken, tot 

er een regionaal plan klaar is.  

Meerssen Heeft op dit moment geen eigen afval- en grondstoffen-

beleidsplan, alleen een afvalstoffenverordening en uit-

voeringsbesluit. Hanteert de VANG-doelen. 

Valkenburg Heeft op dit moment geen eigen afval- en grondstoffen-

beleidsplan, alleen een afvalstoffenverordening en uit-

voeringsbesluit. Hanteert de VANG-doelen.  

Aanpak Potentie 

Een strategisch beleidskader is een beleidsproduct, waarmee colleges en 

raden de kaders en de richting kunnen aangeven voor de toekomst. Het 

kader geeft de visie en de doelstellingen weer, waarbij de speerpunten 

worden verwoord waarmee de regio (gezamenlijk of individueel) mee aan 

de gang wil in de komende jaren.  

Het strategisch beleidskader vormt een ‘startnotitie’ voor het te ontwikke-

len (zo) regionaal (mogelijk) afval- en grondstoffenbeleidsplan.  

Als voorloper hiervoor kan het kader ingaan op keuzes m.b.t. de verschil-

lende beleidsinstrumenten, zoals de inzamelstructuur, be- en verwerking 

(en eventuele mogelijkheden van bronscheiding en nascheiding) en ver-

markting, acceptatiebeleid en handhaving, communicatie en voorlichting, 

burgerparticipatie en inzet van specifieke, aanvullende maatregelen (zoals 

afvalcoaches).  

Specifiek kan met het beleidskader ook vooruit worden geblikt op nieuwe 

beleidsthema’s, zoals grondstoffenmanagement en regionale circulaire 

economie. Dit kan worden gekoppeld aan het lopende onderzoek naar 

een ‘grondstoffenvisie Zuid Limburg’ en het Afvalsamenwerking Lim-

burg-traject inzake regionale circulaire economie.  

Aanpak  

Om tot een gezamenlijk afval- en grondstoffenbeleid te komen is het wen-

selijk dat de gemeenten individueel en vervolgens gezamenlijk komen tot 

een strategisch beleidskader.  

Het opstellen en uitwerken van dit product wordt voorbereid door de 

werkgroep afval- en grondstoffenbeleid, waarbij colleges en raden perio-

diek kunnen worden gesondeerd. Een optie is om één (of meer) raads-

werkgroep hiervoor in te stellen.  

Vanuit de samenwerking moet de beleidsinhoud en –analyse op tafel 

komen. De grondstoffenmonitor en de vergelijking van de bestaande 
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afvalverordeningen kunnen een basis vormen hiervoor. Een op te pakken 

deelresultaat is een inventarisatie en actualisatie (waar relevant) van de 

verordeningen en uitvoeringsbesluiten.  

Eventueel leidt dit traject tot een (hierna uit te werken) tussentijdse be-

leidskeuze (in afwachting van een regionaal beleidsplan).  

Tijdspad start 2021 einde 2021 

 Opstellen strategisch beleidskader (2021) 

 Raadsbijeenkomst(en): afstemmen bestuurlijk 

 Actualiseren en vergelijken afvalstoffenverordeningen  en 

uitvoeringsbesluiten (2020) 

Zie voor vervolg: 2.2 Regionaal afval- en grondstoffenbeleid.  

Organisatie Werkgroep afval- en grondstoffenbeleid 

Randvoorwaar-

den 

 Afstemming in beleidsvormingsstructuur 

 Politiek-bestuurlijk draagvlak 
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3.3 Regionaal afval- en grondstoffenbeleid 

Titel 2.2 Uitwerken (zo) regionaal (mogelijk) afval- en grondstoffenbeleid 

Doel-

omschrijving 

De kaders en richting conform het kader worden verder uitgewerkt naar 

een concreet beleidsplan voor de periode 2023-2026, waarbij de ambitie 

van Maastricht en Meerssen, Valkenburg aan de Geul meer gelijkgestemd 

kunnen zijn.  

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kwaliteit: Door het gezamenlijk opstellen van 

een afval- en grondstoffenbeleid ontstaat er 

meer ruimte voor inzet van beleidsinstrumen-

ten. Ook leiden meer regionale beleidskeuzen 

tot een sterkere burgerlogica (geen verschil bij 

de gemeentegrens).  

Kosten: Een gezamenlijk opgesteld afval- en 

grondstoffenbeleid zorgt voor een lagere (tijds) 

investering dan bij individuele uitwerking.  

Kwetsbaarheid: Meerssen en Valkenburg aan 

de Geul hebben op dit moment nog geen afval- 

en grondstoffenbeleid.  

Circulair: In het uiteindelijke regionale beleids-

plan 2023 en verder, is de circulaire economie 

de rode draad. 

X Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  SB en B&O 

 

Huidige situatie 

2019 

 

 

Maastricht Heeft op dit moment een huishoudelijk afvalbeleidsplan, 

met als ambitie “Maastricht Afvalloos in 2030”. Indien 

gekozen wordt voor een regionale aanpak, is het logisch 

het huidige beleidsplan een paar jaar door te trekken, tot 

er een regionaal plan klaar is. 

Meerssen Heeft op dit moment geen eigen afval- en grondstoffenbe-

leidsplan, alleen een afvalstoffenverordening en uitvoe-

ringsbesluit. Onderschrijft de VANG-doelen. 

Valkenburg Heeft op dit moment geen eigen afval- en grondstoffenbe-

leidsplan, alleen een afvalstoffenverordening en uitvoe-

ringsbesluit. Onderschrijft de VANG-doelen.  

Aanpak Potentie 

Gezien het gegeven dat grondstoffen steeds schaarser worden en de 

gemeenten afhankelijk zijn van andere regio’s en landen is het van belang 

om een strategie te hebben om op termijn minder afhankelijk te zijn van 

anderen voor het verkrijgen van noodzakelijke grondstoffen. Een regio-

nale aanpak vergroot bovendien de mogelijkheden om regionaal maatre-
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gelen te nemen en gebiedsgerichte aanpakken te ontwikkelen.  

De uitwerking van doelstellingen naar concrete, lokale maatregelen in het 

beleidsplan zijn vervolgens uit te voeren via de samenwerking. 

 

Aanpak 

Deze stap is een mogelijk vervolg op basis van het strategisch beleidska-

der.  

In de periode 2022-2023 wordt het kader verder uitgewerkt naar een plan, 

waarbij de resultaten van diverse pilots, de technologische en beleidsma-

tige ontwikkelingen worden betrokken in de verdere uitwerking hiervan.  

Waar nuttig en nodig worden (naast het beleidsplan) de verordeningen en 

besluiten aangepast.  

Tijdspad start 2022 einde 2023 

 Opstellen regionaal afval- en grondstoffenbeleid (1ste kwartaal 2022) 

 Besluitvorming beleidsplan en aanpassing afvalstoffenverordeningen  

en uitvoeringsbesluiten (rest 2022) 

 Implementatie uitvoeringsprogramma (2023 en verder) 

Organisatie Werkgroep afval- en grondstoffenbeleid 

Randvoorwaar-

den 

 Afstemming in beleidsvormingsstructuur 

 Politiek bestuurlijk draagvlak 
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3.4 Registratie en monitoring 

Titel 2.3 Administratie: monitoring, benchmark en rapportage 

Doel-

omschrijving 

Bundeling van alle administratieve, ondersteunende taken bij de 

uitvoeringsorganisatie met een duidelijke focus op effectieve 

ondersteuning van afvalbeleid en -uitvoering.  

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Voorkomen van dubbel werk en overbrengen 

administratieve taken naar de uitvoeringsor-

ganisatie, waardoor meer specialisatie ont-

staat en minder kwetsbaarheid. 

X Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

O Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  Stadsbeheer, afd. statistiek, afd. ICT stadsbe-

heer 

 

Huidige situatie 

2019 

 

 

Maastricht Stadsbeheer doet jaarlijks mee aan de NVRD 

afvalbenchmark. Verder zijn er operationele, ondersteu-

nende activiteiten verdeeld over Beleid&Ontwikkeling en 

Stadsbeheer. 

Meerssen Doet om de twee jaar een sorteeranalyse en sinds 2018 

mee aan de benchmark-light. Wil graag worden ontzorgt 

in de afvalhoeveelheden administratie. 

Valkenburg Doet om de twee jaar een sorteeranalyse en sinds 2018 

mee aan de benchmark-light. Wil graag worden ontzorgt 

in de afvalhoeveelheden administratie.   

Aanpak Potentie 

De gemeente is verantwoordelijk voor diverse (administratieve) handelin-

gen, welke noodzakelijk zijn voor een effectief afvalbeheer. Denk hierbij 

aan contractbeheer, vergunningverlening, toezicht op contractpartijen, 

registratie afvalhoeveelheden, financieel-administratieve afhandeling, 

monitoring van beleidsdoelen, containerregistratie, subsidieverplichtin-

gen, et cetera. Deze werkzaamheden zijn veelal als deeltaak belegd bij een 

functionaris.  

Door samenwerking en bundeling van uitvoering wordt het mogelijk om 

de bijbehorende ondersteuning hier ook te beleggen. Dit heeft tot poten-

tieel voordeel:  

 Efficiëntie in ondersteunende functies (door specialisatie); 

 Meer beleidsinformatie (door standaardisering en toepassing van data 

in de samenwerking); 

 Minder kwetsbaarheid: organiseren van achtervang in een grotere (op 

deze taak toeberekende) uitvoeringsorganisatie; 

 Ontzorgen van gemeenten.   

Een voorbeeld: als gevolg van bundeling kan de regio kiezen voor een 
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gezamenlijke aanbesteding van sorteeranalyses met een bijbehorend 

uniform sorteerprotocol, waarmee meer relevante beleidsinformatie 

beschikbaar komt.  

Aanpak 

Met de overstap van een DVO naar een deelname in de samenwerking is 

het mogelijk om ook de bijbehorende ondersteunende taken over te dra-

gen. Het gaat hierbij in ieder geval om: 

 Registratie afvalhoeveelheden; 

 Containermanagement; 

 Contractmanagement; 

 Benchmarking en sorteeranalyses; 

 Reguliere communicatie: afvalkalender, website, app(s); 

 Financiële voorbereidende handelingen (t.a.v. begroting, ASH). 

Circa 80-90% van de administratieve taken is naar verwachting via samen-

werking op korte termijn uitvoerbaar. De uiteindelijke keuze is mede 

afhankelijk van a. kosteneffectiviteit en b. voldoende beschikbare (of te 

organiseren) capaciteit bij de uitvoeringsorganisatie.   

Organisatie Werkgroep Afval- en grondstoffenbeleid 

Randvoorwaar-

den 

 Voldoende uniformiteit in de gewenste ondersteuning (zoals t.a.v. 

sorteeranalyses en benchmarking) 

 Afstemming ICT-systemen 

Tijdspad start 2021 Einde 2021 

 Onderzoeken capaciteit en effectiviteit overplaatsing ondersteunende 

taken, incl. oordeel ICT en keuze en selectie inbreng ondersteunende 

taken (1ste helft 2021) 

 Besluit overplaatsing, gekoppeld aan inbreng DVO in samenwerking 

(3de kwartaal 2021) 

 Aansluiten afvaladministratie Meerssen en Valkenburg op admini-

stratief systeem van Stadsbeheer (4de kwartaal 2021) 
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3.5 Specifiek issue: Oud Papier en Karton 

Titel 2.4 Optimalisatie beleid OPK 

Doel-

omschrijving 

Het gezamenlijk optimaal organiseren van de OPK-inzameling o.b.v. meer 

marktconforme vergoedingen bij eventuele inzet van verenigingen.   

Meerwaarde O Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kosten: Synergievoordeel behalen door geza-

menlijk georganiseerde dienstverlening, waar-

bij verenigingen op basis van duidelijke kaders 

worden betrokken (o.a. ‘marktconforme ver-

goeding’ en aandacht voor arbo-risico’s).  

Kwetsbaarheid: Huidige afspraken met 

verenigingen brengen arbo-risico’s met zich 

mee en zijn een mogelijke  vorm van subsidie-

verlening. Deze kwetsbaarheid kan in de 

samenwerking aangepakt worden door een 

eenduidige inzamelmethode onderling af te 

spreken. 

X Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

O Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  Stadsbeheer (SB), B&O, verenigingen 

 

Huidige situatie 

2020 

 

Maastricht Inzamelmethode: 1x per maand ophalen door Stadsbe-

heer met inzet van een kraakperswagen en met beladers 

van verenigingen. Met deze methode wordt ca 25% van 

de OPK-stroom ingezameld.  

De overige 75% wordt ingezameld via 56 milieuperrons. 

Elk milieuperron heeft 2 OPK-containers van 5m2. Jaar-

lijks per inwoner circa 50-60 kg OPK. 

Verwerking/vermarkting: Rd4 (sorteert papier en karton 

en vermarkt dit via lopend contract).  

Vergoeding verenigingen: vaste vergoeding per aanslui-

ting + vergoeding per kilo (incl. 50% meeropbrengst). 

Meerssen Inzamelmethode: 1x per maand ophalen door Suez met 

inzet van belader van verenigingen. Jaarlijks per inwoner 

circa 60-70 kg OPK. 

Verwerking/vermarkting: Suez 

Vergoeding verenigingen: vergoeding per aansluiting + 

vergoeding per kg (incl. 50% van meeropbrengst op basis 

van Marktberichten oud papier). 

Papier opbrengsten staan onder druk en inzameling kost 

geld. 

Valkenburg Inzamelmethode: 1x per maand ophalen door Suez met 

inschakeling van Van Kaathoven met inzet beladers van 

verenigingen. Jaarlijks per inwoner circa 65-75 kg OPK. 
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Verwerking/vermarkting: Suez 

Vergoeding verenigingen: Opbrengst o.b.v. garantiebe-

drag. Papier opbrengsten staan onder druk en inzameling 

kost geld, levert niets meer op. 

Aanpak Er wordt een onderzoek gestart naar het rendement van de huidige inza-

melstructuur met verenigingen (met containers en ophaalwijken) en on-

dergrondse wijkcontainers. Ook de arbeidsomstandigheden (arbo-eisen), 

de werkelijke baten en lasten in relatie tot de vergoedingenstructuur, 

vermengen met bedrijfspapier, kwaliteit van OPK (afkeur fracties; ook bij 

monitoring) en de verdere afname van het oud papier wordt hierin be-

trokken.  

Op basis van het onderzoek wordt een gezamenlijke inzamelstructuur 

ingericht met een (zo) uniform (mogelijk) OPK-beleid. 

Tijdspad start 2023 einde 2023 

1. Inventarisatie en analyse OPK-beleid (1e kwartaal 2023) 

2. Notitie opstellen en bespreken met verenigingen (2e helft 2023) 

3. Besluitvorming gemeenteraden (eind 2023) 

4. Uitvoering besluit (1ste helft 2024) 

Organisatie  

(wie doet wat) 

Werkgroep grondstoffen inzameling & werkgroep afval- en 

grondstoffenbeleid 

 Stadsbeheer en B&O maken analyse en voorstel voor inzet van 

verenigingen 

 Beleidsmedewerkers inventariseren en brengen voorstel in 

besluitvorming 

Randvoorwaar-

den 

 Politiek-bestuurlijk draagvlak voor (meer) uniformiteit in OPK-beleid 

 Aanwezigheid gemeentelijk strategisch afvalbeleidskader 

 Toetsing aan (en evt. aanpassing van) afvalstoffenverordening en 

uitvoeringsbesluit  

 Verenigingen ontvangen een redelijk en billijk alternatief  
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3.6 Specifiek issue: bronscheiding luier- en incontinentiemateri-

aal 

Titel 2.5 Inzameling luiers 

Doel-

omschrijving 

Een aanzienlijk deel van de totale samenstelling van het huishoudelijk 

restafval bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal (4-10%). Een keuze 

voor een inzamelfaciliteit, draagt bij aan het behalen van de VANG-

doelstellingen. 

Meerwaarde O Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kosten: De logistieke meerkosten van luier-

inzameling zijn te beperken door de grotere 

schaal van de regio. Deze meerkosten zijn 

(slechts deels) te bekostigen vanuit de dalende 

kosten voor restafvalverwerking.   

Innovatie/circulair: In het luier- en incontinen-

tiemateriaal zitten potentiele waardevolle 

grondstoffen. Door technologische innovatie 

wordt het mogelijk deze grondstoffen te benut-

ten wanneer de grondstofstroom apart van het 

huishoudelijk restafval wordt ingezameld.  

O Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  ASL, Noord Limburg 1ste groep gemeenten, ZL 

2e groep gemeenten 

 

Huidige situatie 

 

 

Maastricht In 2018 is er een pilot uitgevoerd in het kader van Afval-

loos Maastricht. Wegens het ontbreken van verwerkings-

faciliteiten is de invoering van gescheiden inzameling en 

verwerking van luiers en incontinentiemateriaal uitge-

steld naar op zijn vroegst 2021. 

Meerssen Zamelt nog niet apart in, maar zou graag aan willen slui-

ten bij het initiatief van Maastricht. 

Valkenburg Zamelt nog niet apart in, maar zou graag aan willen slui-

ten bij het initiatief van Maastricht. 

Aanpak Potentie 

Voor het hoogwaardig verwerken van het materiaal zijn er verschillende 

initiatieven. In Limburg wordt er onder leiding van de ASL met de ARN 

afgestemd over het aanleveren van luier- en incontinentiemateriaal voor 

de installatie die de ARN van plan is om te realiseren. In dit traject zouden 

Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul in een latere fase (wan-

neer is nog niet bekend)  kunnen participeren.  

Aanpak  

Maastricht kan pas starten met stadsbrede gescheiden inzameling en ver-

werking als er verwerkingscapaciteit beschikbaar is (op zijn vroegst in 
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2021).  In 2022 is er een doorrekening (businesscase) voor de regio, waarna 

een afweging voor regionale aanpak luiers en incontinentiemateriaal mo-

gelijk is. Per 2023 is voorbereiding voor Meerssen en Valkenburg mogelijk 

aan de orde (afhankelijk van businesscase en voortgang opschaling luier-

recycling).  

Optioneel kan de pilot, die Maastricht heeft uitgevoerd, ook in de twee 

gemeenten worden uitgevoerd om gevoel te krijgen met het resultaat dat 

deze beleidsmaatregel op zou leveren. 

Op het moment dat de kosten en baten voldoende in balans zijn, kunnen 

Meerssen en Valkenburg kiezen voor de implementatie van aparte 

inzameling van luier en incontinentiemateriaal.  

Tijdspad start 2019 Einde 2020 

 Implementatie te Maastricht (2021, onder voorbehoud) 

 Doorrekening businesscase en afweging implementatie 

beleidsmaatregel Meerssen en Valkenburg (2022) 

 Eventuele aansluiting van Meerssen en Valkenburg bij de 

luierinzameling (2023) 

Organisatie Werkgroep grondstoffeninzameling en werkgroep afval- en 

grondstoffenbeleid. 

Randvoorwaar-

den 

 Duidelijke communicatie naar inwoners over doel aparte inzameling 

luier en incontinentiemateriaal i.v.m. nog niet aanwezige verwer-

kingscapaciteit 

 Goede doorrekening businesscase 
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3.7 Communicatie:  incl.  pilot(s) gedragsbeïnvloeding 

Titel 2.6 Gezamenlijk pilots uitvoeren voor gedragsbeïnvloeding 

Doel-

omschrijving 

Gezamenlijke afvalcommunicatie.  

Gezamenlijk uitwerken en uitvoeren van aanvullende pilots, met focus op 

gedragsbeïnvloeding, ten behoeve van verdere reductie huishoudelijk 

restafval. Hierbij moet gedacht worden aan pilots rondom inzameling van 

GFT bij Hoogbouw en het uitvoeren van het 100-100-100 programma.  

Bij succes kunnen de pilots structureel geïmplementeerd worden.  

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kwaliteit: Gezamenlijke communicatie 

versterkt de boodschap en is kosteneffectief. 

Kosten: De pilots zullen tot uiteindelijk tot een 

hogere opbrengst en lagere verwerkingskosten 

van de grondstofstromen zorgen. 

Gezamenlijke communicatie is effectiever en 

kostenefficiënter. 

Innovatie/Circulair: Om de VANG-

doelstelling 2030 te halen, zijn nog verdere 

beleidsmaatregelen nodig. 

Gedragsbeïnvloeding is één van de noodzake-

lijke beleidsinstrumenten. 

O Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  Stadsbeheer, B&O, bestuurs-concernzaken en 

communicatie, communicatiemedewerkers 

Meerssen, Valkenburg, Rd4 en RWM 

 

Huidige situatie 

2019 

 

 

Maastricht Campagnes op het gebied van voorlichting en gedragsbe-

invloeding zijn momenteel in voorbereiding. Communica-

tie voert die uit, onder regie van Afval. In 2020 is de voor-

lichting afgestemd op de specifieke wijziging in inzame-

ling van GFT. Het is de bedoeling in een latere fase te 

verbreden en ook specifiek te focussen op wijken of  be-

woneresgroepen. 

Meerssen Geen actieve communicatiecampagnes. 

Wordt een regiegemeente en zal weinig eigen capaciteit 

hebben voor het uitvoeren van pilots. 

Valkenburg Geen actieve communicatiecampagnes. 

Wordt op afvalgebied ook steeds verder ontzorgd en 

beschikt over beperkte capaciteit. 

Aanpak Potentie 

In de afvalketen is communicatie één van de beleidsinstrumenten, welke 

nodig zijn om de ambitieuze doelstellingen te behalen. Via communicatie 

is het (idealiter) mogelijk om het afvalgedrag van de burger te beïnvloe-



 

101077   Deelrapport: projectenboek         33/45 

den.  

Door een gezamenlijke campagne zijn de schaarse middelen effectief 

inzetbaar, waarbij bovendien een gezamenlijke aanpak ruis voorkomt in 

de communicatie binnen deze regio. Gelijktrekken content versterkt de 

burgerlogica. 

Aanpak communicatie generiek 

Op het moment van opstellen van dit fiche zijn er drie speerpunten (al) in 

beeld gebracht:  

1. Zwerfafval (incl. snoeproute): opzetten regionale informatiecampagne 

op voorkomen zwerfafval met een aparte focus op de snoep-/school-

routes. 

2. Tuin en snoeiafval: vergroten gewenst aanbiedgedrag van tuin- en 

snoeiafval door middel van een regionale communicatiecampagne.  

3. Communicatiecampagne bijplaatsingen (eventueel te combineren met 

wijziging inrichting perrons): Maastricht en Valkenburg kennen ver-

gelijkbare problematiek. 

Ter ondersteuning van de effectiviteit van afvalcommunicatie is boven-

dien te werken aan het opstellen van een regionaal woordenboek ‘afval’: 

verhogen van de eenduidigheid in communicatie door de termen en defi-

nities die in de regio rond afval en grondstoffen worden gebruikt, te uni-

formeren. Eventueel bovenregionaal op te pakken. 

Verder kan een gezamenlijke communicatiekalender worden opgesteld, 

welke is afgestemd op de praktijk van de afvalinzameling. Dit helpt om 

de communicatieve boodschap te versterken door een gezamenlijke ont-

wikkeling hiervan. 

Aanpak pilots gedragsbeïnvloeding 

Gemeenten stemmen gezamenlijk af over welke thema’s prioriteit hebben 

en gezamenlijk opgepakt kunnen worden. In de pilots die worden uitge-

voerd, trekken de gemeenten samen op.  

Door de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van pilots bij de uitvoe-

ringsorganisatie Stadsbeheer te leggen, worden de pilots op uniforme wij-

ze regionaal en efficiënt uitgevoerd.  

Per pilot kunnen de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg 

besluiten tot (al dan niet) deelname. 

Tijdspad start 2021 Einde 2023 (e.v.) 

 Afstemming prioriteiten en thema’s (2021) 

 Uitwerking en uitvoering gedragsbeïnvloedingspilots (2022) 

 Evaluatie en keuzes voor verdere (regionale) implementatie (2023) 

 

 Gezamenlijk aanvraag subsidies (2021) 

 Gezamenlijke aanbesteding campagne (2021-2023) 
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Gezamenlijke uitvoering campagne (2021-2023) 

Organisatie Werkgroep Handhaving en communicatie i.s.m. werkgroep afval- en 

grondstoffenbeleid 

Randvoorwaar-

den 

 Voldoende betrokkenheid vanuit gemeentelijke “afdeling communi-

catie” 

 Harmonisatie van regionaal afval- en grondstoffenbeleid  

 Aanwezigheid van capaciteit voor de uitwerking en uitvoering van de 

pilots 
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3.8 KCC 

Titel 2.7 Gezamenlijk Klant Contact Centrum 

Doel-

omschrijving 

Afval-specifieke meldingen moeten direct terechtkomen bij een meldka-

mer te Maastricht (en evt direct bij Stadsbeheer) om zo de kwaliteit van de 

afhandeling van de meldingen te verhogen. Hiermee is o.a. ook meer 

oorzaakanalyse van meldingen mogelijk (vanuit één systeem en één 

organisatie).  

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

O Kosten Verbeteren van kwaliteit en klantgerichtheid 

afhandeling klachten, meldingen door een 

directe behandeling door de uitvoeringsorga-

nisatie (met kennis van zaken).  

O Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

O Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:  KCC, Stadsbeheer 

 

Huidige situatie 

2019 

 

 

Maastricht Op dit moment gaan de meeste vragen over afval al naar 

het KCC in Maastricht. De ervaring leert echter dat de 

bewoners van Meerssen en Valkenburg het fijn vinden om 

iemand van de eigen gemeente te spreken. Daarnaast 

wordt de behandeling als onpersoonlijk ervaren en blijkt 

dat medewerkers van de KCC weinig over afval weten. 

Meerssen Meldingen gaan via het KCC van Maastricht 

Valkenburg Meldingen gaan via het KCC van Maastricht 

Aanpak Nader te bepalen. Aanpak gericht op:  

 Organiseren van overgang dienstverlening naar Stadsbeheer en tijdig 

informeren/voorbereiden van KCC Maastricht 

 Vervolgens verkennen van mogelijke optimalisatie in meldingenpro-

ces.  

Met name de ICT-component zal hierin doorslaggevend zijn over de haal-

baarheid voor een optimale KCC-functie.  

Organisatie Werkgroep Handhaving en communicatie 

Randvoorwaar-

den 

 Overeenstemming met huidig KKC bereiken over noodzaak van over-

plaatsing ondersteuning op afval gebied naar Stadsbeheer 

Tijdspad start 2021 einde 2022 

 Businesscase KCC (2021) 

 Besluitvorming (eind 2021) 

o Implementatie afhankelijk van businesscase: o.a.  

o Inrichten meldkamer bij Stadsbeheer  

o Technische aanpassing van opties voor klachtenmelding 

o KCC afval specifiek bij Stadsbeheer plaatsen  
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3.9 Handhaven: regionaal en eenduidig 

Titel 2.8 Regionaal afgestemde inzet BOA en ontwikkelen ‘handboek 

verkeerd aangeboden afval’ 

Doel-

omschrijving 

Gezamenlijke organisatie van specialistische BOA-inzet op afval en 

milieu. 

Ontwikkelen handboek ‘verkeerd aanbieden afval’ om te komen tot een 

uniforme handhavingstactiek en discussies door onsamenhangend beleid 

te voorkomen. 

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Regionale afgestemde inzet van BOA’s met een 

prioriteit bij afval en milieudelicten (o.b.v. 

risicoanalyse). Daarnaast kan de nu 

beschikbare kennis en best practices gedeeld 

worden. 

Komen tot (meer) samenhangend handha-

vingsbeleid opdat eenduidig wordt opgetreden 

bij overtredingen.  

O Kwetsbaarheid 

O Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circula

ir 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht X Meerssen X Valkenburg 

X Overige, nl:   Stadsbeheer, VTH 

 

Huidige situatie 

2019 

 

 

Maastricht Voor afvalhandhaving is in totaal 9,5 fte beschikbaar. Die 

wordt elk jaar geprioriteerd. 

Een handboek verkeerd inzamelen is begin 2019 in con-

cept gemaakt. 

Meerssen Huurt voor handhaving openbare ruimte algemeen 4 fte 

in bij Maastricht op basis van een contract van 4 jaar.  

Valkenburg Heeft een eigen integraal handhavingsteam (geen specia-

lisme op afval). Het aantal handhavers is uitgebreid door 

de hoeveelheid evenementen in de gemeente. Er is  

behoefte aan specialisme op afval. 

Aanpak Nader te bepalen: Eerste actielijnen: 

Regionale BOA-inzet 

 Elkaar informeren over huidige inzet 

 Handboek verkeerd aanbieden afval invoeren 

 Evaluatie combinatie BOA en afvalcoach 

 Bestuurlijke prioritering afvalhandhaving in de gemeenten  

 Verkennen regionale aanpak  

Tijdspad Start 1e kwartaal 2021 einde 4e kwartaal 2023 

 Elkaar informeren over inzet Handhaving (2021) 

 Businesscase regionale aanpak ‘handhaving’ (2022) 

 Implementatie businesscase (2023, PM) 

Organisatie Werkgroep Handhaving en communicatie 
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Randvoorwaar-

den 

 `Voldoende harmonisatie van afval- en grondstoffenbeleid  
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4 BEWERKING, VERWERKING EN VERMARKTING  

4.1 Inleiding 

De gemeenten krijgen een steeds belangrijker rol in het (na inzameling) doen be-, verwer-

ken en vermarkten van haar grondstoffen en afvalstoffen. Daarbij is de benodigde schaal 

sterk afhankelijk van de aard van de grondstof of afvalstroom. In veel gevallen is (boven) 

regionale schaal nodig.  

Op een (wat) lange(re) termijn hebben gemeenten ook een rol in het aanjagen van de cir-

culaire economie, waarbij het van belang is om op regionale schaal circulaire ketens te 

(gaan) sluiten. Dit vergt ook het behoud van afgedankte grondstoffen/producten en het 

zoveel mogelijk binnen de regio organiseren van sorteren, recyclen en hergebruik (als 

product of secundaire grondstof).  

In de komende periode ligt de nadruk op twee speerpunten: het organiseren van vol-

doende schaalomvang voor een beleidseffectieve en efficiënte be-, verwerking en ver-

markting en het stimuleren van regionale circulaire initiatieven.  

Samenwerking op be-, verwerken en vermarkten 

In dit hoofdstuk richt de samenwerking zich op de beleidstaken. Het betreft de volgende 

onderwerpen: 

 Grondstoffenvisie; 

 Regionale sorteercapaciteit; 

 Overige onderwerpen. 
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4.2 Grondstoffenvisie 

Titel 3.1 Opstellen grondstoffenvisie 

Doel-

omschrijving 

Om de transitie naar een circulaire regio te maken, is het van belang om 

inzicht te hebben in het circulaire regionale netwerk en de kansen met 

grondstof- en materiaalstromen: waar ze zich in de regio voordoen, welke 

het zijn en hoe deze mogelijk per deelregio verschillen.  

Met een grondstoffenvisie (gebaseerd op een globale grondstoffenatlas) 

geeft dat inzicht. De grondstoffenvisie vormt de aanzet voor een aan-

scherping van het huidige grondstoffenplan en een voorbereiding op het 

nieuwe grondstoffenbeleidsplan (met meer aandacht voor circulaire eco-

nomie).  

De grondstoffenvisie is in 2020 gestart en moet leiden tot een verdere uit-

werking in 2021 voor de regio Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de 

Geul. 

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Een grondstoffenvisie biedt inzicht in de kan-

sen op het gebied van hoogwaardige, circulai-

re, be- en verwerking van grondstof- en mate-

riaalstromen. Het sluiten van ketens maakt de 

regio minder afhankelijk van de import van 

materialen en grondstoffen, creëert nieuwe 

banen en reduceert de hoeveelheid verbrand 

en gestort afval. 

X Kwetsbaarheid 

X Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulai

r 

Betrokken 

partijen 

X Maastricht O Meerssen O Valkenburg 

X Overige, nl:  ESZL, bedrijven, kennisinstellingen, gemeen-

ten in Zuid Limburg 

 

Huidige situatie 

2019 

 

 

Noch de sub-regio, noch de provincie Limburg heeft een grondstoffen-

atlas/grondstoffenplan. Wel zijn er diverse initiatieven op het gebied van 

circulaire economie, waardoor mag worden aangenomen dat een grond-

stoffenatlas tot de mogelijkheden behoort. Er lopen momenteel (2020) een 

tweetal onderzoeken op het gebied van circulaire economie / van afval tot 

grondstof: één regionaal (Maastricht – Meerssen – Valkenburg aan de 

Geul) en één provinciaal (via de Afval Samenwerking Limburg ASL). In 

vervolgfases kunnen die uitmonden in grondstoffenatlassen. 

Elders in het land (bijvoorbeeld, de provincie Friesland) is wel een grond-

stoffenatlas opgesteld. Deze kan als inspiratiebron worden gebruikt. 

Aanpak Potentie 

De grondstoffenvisie laat zien waar kansen liggen om met grondstof- en 

materiaalstromen aan de slag te gaan, en welke rol de gemeenten hierin 

kunnen pakken. De visie geeft daarmee (beleids-) opties aan.  

Op basis van de grondstoffenvisie kan ondermeer een regionaal netwerk 

worden geactiveerd, waarbij overheden, bedrijven en kennisinstituten 
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samenwerken om de circulaire economie te realiseren.  

Een belangrijk deel van (potentiële) secundaire grondstoffen komen vrij 

via huishoudens. Daarom heeft ook de gemeente een belangrijke rol in 

zo’n netwerk.  

Aanpak 

 Opstellen van de grondstoffenvisie 

 Uitwerken van beleidskeuzen (t/m 2023) 

 Opstellen van grondstoffenbeleidsplan (zie fiche 2.2) 

Ook hierbij toetsen op relaties/overlap met ASL-traject en onderzoek van 

Provincie Limburg naar blue economy.  

Tijdspad Start 2020 einde 2021 

 Opstellen grondstoffenvisie (derde kwartaal 2020) 

 Uitwerken beleidsopties, amendement huidig plan (2021) 

 Opstellen grondstoffenplan (zie fiche 2.2) 

Organisatie Werkgroep be-verwerking (CE) 

Randvoorwaar-

den 

 Commitment van andere bedrijven, instellingen en gemeenten (even-

tueel via ASL) 

 Co-financiering van traject 
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4.3 Regionale sorteercapaciteit 

Titel 3.2 Regionale sorteercapaciteit 

Doel-

omschrijving 

Het verkennen en ontwikkelen van regionale capaciteit voor specifieke 

(voldoende volumineuze) grondstofstromen. In samenwerking met ande-

re partijen. 

Meerwaarde X Kwaliteit Toelichting (compact) 

X Kosten Kwaliteit/kosten: Door afvalstromen, zoals 

bijvoorbeeld GHA, na te scheiden kan een 

hogere kwaliteit grondstofstroom worden 

gerealiseerd en kunnen daardoor de opbreng-

sten van vermarkting toenemen.  

Werkgelegenheid: het sorteerproces kan een 

potentiele bron zijn van werk voor mensen 

met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 

Circulair: een achterliggende doel van het ver-

der sorteren van de grondstoffen moet zijn om 

deze ook hoogwaardiger te kunnen verwerken 

wat bijdraagt aan de transitie naar een circulai-

re economie. 

O Kwetsbaarheid 

X Werkgelegenheid 

X Innovatie/Circulair 

Betrokken 

partijen 

O Maastricht O Meerssen O Valkenburg 

X Overige, nl:  Stadsbeheer, GR Geul en Maas 

 

Huidige situatie 

 

 

Binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling worden er pilots 

opgezet en uitgevoerd door Stadsbeheer om te kijken of het sorteren en/of 

verwerken van bepaalde stromen meerwaarde oplevert in financiële, soci-

ale of circulaire zin. 

Aanpak Potentie 

Binnen de regio Geul en Maas (en in aangrenzende regio’s) worden veel 

potentiële secundaire grondstofstromen afgedankt. Door het ontbreken 

van capaciteit in de regio worden deze naar andere regio’s getranspor-

teerd om daar te worden gerecycled/bewerkt/verwerkt.  

Afhankelijk van potentiële afname en schaalomvang is het haalbaar om 

regionaal capaciteit te ontwikkelen voor het sorteren/nascheiden van deze 

grondstofstromen. Daarmee kan milieuwinst worden geboekt (minder 

transport) én er is hiermee werkgelegenheid te creëren binnen deze regio.  

In opzet is het de wens om regionaal sorteercapaciteit te organiseren, 

waarbij deze op verschillende soorten stromen inzetbaar kan zijn (waar-

mee deze voldoende flexibel is om mee te bewegen met toekomstige ver-

andering van meer/minder waardevolle stromen).  

Nota bene: in dit fiche wordt ook bovenregionaal afgestemd om de totale 

capaciteitsbehoefte in beeld te krijgen én de mogelijkheid van verder-
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gaande samenwerking met o.a. Rd4 en RWM in beeld te brengen.  

Aanpak 

Vanuit de GR Geul en Maas en Stadsbeheer worden er pilots opgezet voor 

het regionaal sorteren van bepaalde huishoudelijke afvalstromen. 

Concreet wordt er de komende tijd gekeken naar: 

 Nascheiden OPK; 

 Sorteren metaal; 

 Scheiden-bufferen van Glas 

 Sorteren textiel; 

 Sorteren hout; 

 Demontage E-waste; 

 Demontage matrassen. 

Tijdspad start 2021 einde 2022 /2023 

 Businesscase regionale sorteerlocatie (2021) 

 Ontwikkelen (bij positief besluit) sorteercapaciteit (2022, e.v.) 

Organisatie Werkgroep be-verwerking (CE) 

Randvoorwaar-

den 

 Informeren college van advies van de GR Geul en Maas 

 Voldoende financieel en bestuurlijk draagvlak. 
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4.4 Overige onderwerpen  

De volgende onderwerpen zijn vroegtijdig gesignaleerd als samenwerkingskans en (nog) 

niet verder uitgewerkt voor de startperiode:  

 Taakverbreding: Lijst met mogelijke taken worden nog aangeleverd door stadsbe-

heer; 

 Verwerking restafval bij Chemelot: Onderzoek is bovenregionaal en Maastricht par-

ticipeert in overleg (mede namens regio); 

 Monitoring en aanpak zwerfafval: Gezamenlijke monitoring vergt afstemming tus-

sen (andere) beleidsadviseurs en zicht op ICT-keuzen.  
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5 SAMENVATTING 

5.1 Capaciteit en kosten 

De verschillende projectfiches zijn als volgt geraamd (in capaciteit en kosten): 

 

-0-0-0- 
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