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Geachte gemeenteraad van Waalre,

Zoals in de raadsinformatiebrief d.d. 12 september 2018 aangegeven informeren wij
u jaarlijks middels een raadsinformatiebrief over de voortgang van de uitvoering van
het speelruimtebeleid. In deze brief informeren we u over de voortgang van de
speelplekken die in 2022-2023 op de planning staan, als ook de overige
ontwikkelingen die spelen binnen het speelruimtebeleid.

Algemeen
In eerdere raadsinformatiebrieven is al eens aangegeven dat de oorspronkelijke
planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma, vertraagd is. Redenen
daarvoor zijn onder meer dat door corona participatie met buurtbewoners is
opgeschort, maar ook capaciteit heeft een rol gespeeld. Naar verwachting lopen we
in de eerste helft van 2023 weer in de pas met de oorspronkelijke planning.

Gerea liseerde speelplekken
In het eerste kwartaal van 2022 zijn een viertal speelplekken heringericht. Deze
stonden geprogrammeerd voor 2020. De speeltuinen aan de Hermelijnlaan, de
Bolderiklaan en het Gebroeders de Koningplantsoen zijn geheel aangepakt na
inventarisatie met de omgeving. De speeltuin aan het Dommelveld is gedeeltelijk
heringericht. Ook is in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte in het
gebied Molenstraat- Dreefstraat de speeltuin aan de Engelmondstraat heringericht,

Geïnventa riseerde speelplekken
Voor 2O21 en 2O22 stonden 4 speelplekken in de programmering. Op 3 en 4 oktober
heeft Bureau Speelplan met de gemeente de wensen en ideeën van kinderen en
bewoners geÏnventariseerd. Het resultaat daarvan is verwerkt in een programma van
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eisen per speelplek, op basis waarvan ontwerpen worden gemaakt en een aannemer
wordt geselecteerd. De verwachting is dat de kwaliteitsimpuls begin 2023 wordt
uitgevoerd.

Speelbos
In het speelruimtebeleid staat opgenomen dat spelen in bestaand groen (zoals de
bossen) meer gestimuleerd mag worden. In het beleid is opgenomen om nader
onderzoek te doen naar mogelijke speelplekken aan de rand van de wijken/bossen.
Een uitgangspunt hierbij is dat het hier moet gaan om informele speelplekken waar
het vrije spel en ravotten in de natuur wordt gestimuleerd. ïn de raadsvergadering
van 12 november 2019 is een motie Speelbos aangenomen, waarin het college wordt
opgeroepen een speelbos aan te leggen en voor de financiering daarvan een
substantieel deel uit de voorziene verkoopopbrengst Landgoed Achtervoorde in te
zetten. Dit bedrag is in de zomer van 2022 vrijgekomen.
In oktober 2020 hebben wij besloten tot de uitwerking en realisatie van een natuurlijk
speelbos achter de Brede School Ekenrooi. Op basis van een inrichtingsvoorstel van
de Bosgroep en overleg met de Christoffelschool, OBS Ekenrooi en Kinderstad Waalre
in juli 2022is offerte opgevraagd voor een ontwerp en de realisatie van dat speelbos.
In november wordt hiervoor opdracht verleend. De scholen, Kinderstad, de IVN en
de omwonenden worden over het ontwerp en de aanleg geïnformeerd. De inrichting
zal in het plantseizoen 2022-2023 plaatsvinden, dat is uiterlijk het eerste kwartaal
2023.
In het voorjaar van 2022 hebben wij besloten het onderzoek naar de aanleg van een
tweede speelbos in de omgeving Waalre-Noord, op te schorten en begin 2024 te
bezien of dit alsnog moet worden opgepakt.

Overige
In eerdere raadsinformatiebrieven zijn ook de speelplekken bij een aantal
woningbouwprojecten benoemd. Aan de Michiel de Ruyterstraat wordt op dit moment
het openbaar gebied opnieuw ingericht. Daarin wordt, in januari 2023, ook een
speelplek gerealiseerd. Hierover heeft overleg met de buurt plaatsgevonden. De
tijdelijk speelplek aan de Jan van Speykstraat komt daarmee te vervallen en wordt
dan ook terug overgedragen aan de eigenaar van de grond, waarmee wij een
gebruiksovereenkomst hadden gesloten.
Het project Boslaantjes is in 2022 opgeleverd, Het speelterrein is door de
ontwikkelaar aangelegd bij het woonrijpmaken, Ook in het project De Keizer wordt
het speelterrein door de ontwikkelaar aangelegd. Het woonrijpmaken is in dat project
in de afrondende fase. Beide speelplekken komen na de overdracht in beheer en
onderhoud naar de gemeente.
Tot slot is in het programma speelruimte een zoekopdracht opgenomen voor Waalre
Zuidwest. Daarvan hebben wij in het voorjaar van 2O22 besloten dit op te schorten.
Redenen hiervoor zijn hoofdzakelijk dat er in de afgelopen jaren weinig signalen zijn
geweest dat een speelplek in deze omgeving echt wordt gemist. Daarnaast spelen
capaciteit en andere prioriteiten binnen het veld van Leefomgeving/ Ruimtelijke
ontwikkeling een rol. Begin 2O24 zullen wij bezien of de zoektocht en inrichting van
een extra speelplek alsnog moet worden opgepakt.
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Vervolg
rn 2or7 is een krediet beschikbaar gesteld van €265.000,- om de piek in de
kwaliteitsimpuls van de bestaande en een aantal nieuwe speelplekken tussen 2018
en 2022 op te vangen. Tegelijk is het reguliere beheer en onderhoud verhoogd naar
30.000,- per jaar. vanaf 2023 worden nog slechts r a 2 speelplekken per jaar
heringericht. Het is de bedoeling dat dat wordt bekostigd uit het reguliere beheer en
onderhoudsbudget. Momenteel maken wij een inventarisatie of budget toereikend is
voor het reguliere beheer en onderhoud inclusief de herinrichting van 1 a 2
speelplekken per jaar. Wanneer dat niet het geval is informeren wij u daarover
afzonderlijk.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de gemee retaris, de waarnemend burgemeester,

r.d dr. A.J.W. Boelhouwern
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