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Projectopdracht Du u rza a m door Waa I re
Het project Duurzaam door Waalre beoogt onder andere een verbetering van de
woon- en leefomgeving voor de inwoners van Waalre. Na uitvoering is de
bijbehorende structuur van Waalre-dorp versterkt. Het verkeer wordt op een
passende wijze afgewikkeld. Binnen de gemeente kan men zich op een veilige manier
verplaatsen, waarmee het gebruik van de fiets verder is gestimuleerd.

Planning Duurzaam door Waalre
De uitvoering van de maatregelen is mede afhankelijk van de openstelling van de
nieuwe verbinding N69. De planning gaat uit van een openstelling van die weg aan
het einde van 2027.
In de eerder aan uw raad gepresenteerde planning zijn wij daarom van het
navolgende uitgegaan.
Maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp 2OIg - 2OZO
Herinrichting Traverse Waalre-dorp 2O2t
Maatregelen sluipverkeer Aalst 2O2I
Herinrichting Eindhovenseweg Start einde 2021

Er is sprake van een strakke planning om de uitgesproken ambitie waar te maken.
Met de vaststelling van de schetsontwerpen van de Traverse en de Eindhovenseweg
in december 2019 is een belangrijke mijlpaal gehaald.

Resu ltaten rioo I on d e rzoe k
Op dit moment wordt het schetsontwerp van de Traverse in samenspraak met de
aanwonenden omgevormd naar een voorlopig en definitief ontwerp. Bij die
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werkzaamheden blijven de voorwaarden zoals gesteld in de nota van uitgangspunten
onverminderd van kracht. Daarbij behoort ook de opgave om duurzaam met water
om te gaan.
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is alle riolering in de Traverse voorafgaand aan
het nu volgend proces geïnspecteerd. Deze onderzoeken en studies naar de vorming
van een duurzaam watersysteem in Waalre-dorp geven aan dat er onder de gehele
Traverse aanpassingen aan het rioolstelsel noodzakelijk zijn. Op de Traverse ten
zuiden van de kruising met de Willibrorduslaan is de kwaliteit van de bestaande
riolering goed. Echter, om in de toekomst duurzaam met het hemelwater om te gaan,
moet een tweede (hemelwater)riool worden bijgelegd. Dit riool zal enerzijds gaan
dienen als infiltratie van hemelwater en anderzijds een transportriool zijn om
toekomstig afgekoppeld hemelwater naar het oppervlaktewater af te voeren.
Op de Traverse ten noorden van de Willibrorduslaan is de kwaliteit van de riolering
van dien aard dat renovatie, herstel of vervanging aan de orde is. Ook hierzal geheel
of gedeeltelijk een tweede riool aangelegd moeten worden met een vergelijkbare
functie als dat van het zuidelijk deel van de ïraverse.

Gevolgen planning
De opgave om onder de gehele Traverse een duurzaam watersysteem aan te leggen
en de herinrichting van de weg tegelijkertijd uit te voeren is fors. Het is duidelijk
geworden dat de omvang van die werkzaamheden onmogelijk in één kalenderjaar
uitgevoerd kunnen worden. Datzou betekenen datwe niet meteen na de openstelling
van de nieuwe verbinding N69 zouden kunnen starten met de herinrichting van de
Eindhovenseweg. Dat zou wederom tot gevolg hebben dat de Eindhovenseweg
voorlopig als verkeersader blijft functioneren terwijl de nieuwe verbinding N69
minder belast wordt. Dat is onwenselijk.

Nieuwe fasering biedt oplossing
De herinrichting van de Traverse moet voorafgaand aan de aanpak van de
Eindhovenseweg zo ver zijn dat deze minder aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer
en geen dienst gaat doen als sluiproute voor verkeer (dat voorheen de
Eindhovenseweg koos), Echter, herinrichting van de gehele Traverse in één jaar is
dus niet mogelijk. Daarvoor is de opgave met de rioolwerkzaamheden te groot.
Met het herinrichten van het zuidelijke deel van de Traverse, tussen de bebouwde
kom aan de zuidzijde van Waalre-dorp tot en met de kruising Willibrorduslaan,
realiseren we een weginrichting die de toekomstige verkeerstaak kan uitvoeren.
Tegelijkertijd kunnen deze werkzaamheden van dit gedeelte van de Traverse in 202I
conform eerder gemaakte planning worden afgerond. Een keuze om het noordelijk
deel van de Traverse eerst uit te voeren zout gezien de kwaliteit van het riool wellicht
logischer zijn. Echter gezien de omvang van dit werk is het onmogelijk om de
herinrichting van het noordelijk deel in één jaar uit te voeren. Bovendien is het
logischer om het zuidelijk deel van de Traverse in 2021 aan te pakken omdat de
kruising Burgemeester Uijenstraat - Heikantstraat voor 2027 al eerder is
omgevormd. Door het zuidelijke deel aan te pakken ontstaan één heringericht
wegvak waardoor de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.
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DÍrect na de aanpak van het zuidelijk deel van de Traverse start de herinrichting van
de Eindhovensweg. Dat kan zodra de nieuwe verbinding N69 wordt opengesteld.
Het noordelijk gedeelte van de Traverse volgt dan na de herinrichting van de
Eindhovenseweg.

Uitstel betekent geen afstel
De rioolopgave van het noordelijk deel van de Traverse is zoals eerder genoemd nog
groter dan die van het zuidelijk deel. De onderhoudstoestand van het riool op het
noordelijk gedeelte van de Traverse is van dien aard dat renovatie of vervanging in
combinatie met een duurzaam watersysteem binnen enkele jaren noodzakelijk is. De
herinrichting van het noordelijk deel kan dan dus gecombineerd met de
rioolwerkzaamheden plaatsvi nden.

Fi na n ci ël e co n seq u e nties
De herinrichting van vooralsnog alleen het zuidelijk deel van de Traverse laat
financieel een ander investeringsbeeld zien. Momenteel wordt nog uitgebreid
gerekend aan de duurzame wateropgave. Zodra die bekend is kunnen wij u concreter
over de financiële consequenties informeren.

Wij vertrouwen u hiermede voorlopig voldoende te hebben ingelicht

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris, de meester,

J ompagne J.W. Brenninkmeijer
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