
Raadsinformatiebijeenkomst multifunctioneel gemeentehuis

Wat gaan we doen vandaag?

1. Stand van zaken project (Joep)

2. Ontwerp interieur (Bas)

3. Afsluiting
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Voorgeschiedenis

1. Raadsinformatieavond aanpak ontwerp/realisatie 20 oktober 2016

2. Besluit krediet raad 22 september 2015

3. Besluit SO raad 26 januari 2016

4. Presentatie VO oordeelvormende raad 22 maart 2016

5. Besluit VO raad 5 april 2016

6. Besluit DO College 10 mei 2016

7. Gunning aannemer 18 oktober 2016

8. Start bouw 7 november 2016
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De bouwplaats?
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Aanbestedingen

a) Aannemer

b) Directieleveringen

c) Vast en los interieur

d) Buitenruimte

e) ICT

f) Onderhoud
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Vergunningen

a) Sloopvergunning raadhuis

b) Omgevingsvergunning

c) Vergunning Waterwet t.b.v. WKO

d) Gebruiksvergunning
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Planning

1. Aanbestedingen: merendeel zomer

2. Wind/water dicht: juli

3. Zonnepanelen op dak eind augustus

4. 3 november bouwkundig gereed

5. Q4 inrichting/ICT, 2 maanden inhalen inrichtingsfase

6. Terreininrichting: oktober/november
� Sponsoren politieke bomen?

7. Ingebruikname Q1 2018

� Op koers!



Financiën

Situatie Hazzo: Situatie K.Julianalaan:

Raming: 9,3 miljoen Besluit: 9,3 miljoen

Geen:
-buitenruimte
-duurzame maatregelen
-behoud raadhuis
-interieur verenigingen
-ICT

� Veel met ‘weinig’ geld
� MFG levert naast excellente huisvesting/ontmoetingsplaats ook geld op

Subsidie PNB € 311.369,10
-bijdrage in behoud raadhuis
-voorwaarde besteden aan MFG
-toevoegen aan krediet MFG

� op koers!!
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Inclusief:
€ 340.000,-
€ 700.000,-
€1.455.000,- (€1.000.000 netto)
€ 250.000,-
(€ 275.000,-)
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Exploitatie

1. Exploitatie= groot/klein onderhoud, facility’s, beheer

2. Gemeente verzorgt de exploitatie

3. RIB april
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Communicatieplan

-> stakeholdersbenadering

1. 1e steenlegging: eind maart/begin april

2. Hoogste punt (raadhuis): april

3. Open dag: “dag van de bouw” 20 mei / najaar

4. 18 juli, 5 jaar na de brand: 2e leven boom

5. Naamgeving: “Het huis van Waalre”

6. Tijdscapsule

7. Prijsvraag spreuk

8. Opening/open dag in 2018
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Interieur


