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1. Inleiding 
De geldigheidsduur van het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) van de 

gemeente Waalre is eind 2017 verstreken. De gemeente wil graag de continuïteit en kwaliteit 

van haar rioleringszorg waarborgen en heeft aan Riooladvies Michel Sikkes opdracht 

verstrekt om in samenwerking met de gemeente het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

op te stellen voor een nieuwe planperiode. 

 

1.1 Aanleiding 

Een goed rioolstelsel is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 

tegengaan van wateroverlast. Het rioolstelsel zorgt ervoor dat het afvalwater en het 

overtollige hemelwater uit de woonomgeving worden verwijderd en dat niet te vaak en niet 

te lang wateroverlast voorkomt. De aanleg en het in stand houden van de het rioolstelsel is 

een gemeentelijke taak, die voortkomt uit de Wet Milieubeheer (Wm). In deze wet is 

vastgelegd dat de invulling van de zorgplicht inzichtelijke gemaakt moet worden. De 

gemeente stelt hiervoor een Gemeentelijk Rioleringsplan op. 

 

Behalve een wettelijk verplicht plan, is een GRP hét middel om de gemeentelijke watertaken 

doelmatig vast te leggen. Met het inwerking treden van de Wet Gemeentelijke Watertaken 

heeft de gemeente een verbrede zorgplicht ten aanzien van water. Hieronder wordt 

verstaan: stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Deze zorgplichten 

dienen verwoordt te worden in een GRP. Doordat de zorgplichten verbreed zijn, wordt over 

een verbreed gemeentelijk rioleringsplan gesproken  (VGRP) . 

 

Er waren in afgelopen periode veel financiële  lasten gemoeid met het in stand houden en 

verbeteren van de riolering. Daarbij komt dat de rioleringszorg een complexe zaak is. 

Enerzijds door een wisselwerking met wegen- en groenbeheer en anderzijds met de kwaliteit 

van het oppervlaktewater en de bodem. In het VGRP is op een transparante manier 

vastgelegd hoe de rioleringszorg ingevuld kan worden tegen verantwoorde maatschappelijke 

kosten. 

 

1.2 De rol van het VGRP 

Met het opstellen van het VGRP kijken we zo goed mogelijk vooruit voor de komende jaren. 

Hiermee kan er ingespeeld worden op veranderingen in wetgeving (Omgevingswet) en 

vertaling naar het gemeentelijk beleid. Dit houdt tevens is dat na vaststelling van het VGRP 

door de gemeenteraad ook een actualisatie ten aanzien van de rioolaansluitverordening en 

rioolheffingverordening plaats moet vinden. 

In het VGRP worden de kosten ten behoeve van het kostendekkingsplan zo concreet mogelijk 

vastgelegd. Vanuit de gemeente bestaat echter wel behoefte om in deze plannen te kunnen 

schuiven met werkzaamheden en gelden binnen de periodes. Hierbij is het noodzakelijk om 

middelen beschikbaar te hebben voor onderzoek, zonder vooraf concreet vast te leggen wat 

voor onderzoek. 
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1.3 Geldigheidsduur VGRP 

Het landelijke beleid en de wet- en regelgeving met betrekking tot de rioleringszorg, maar 

ook de buitenruimte (wegen, groen en water) zijn volop in ontwikkeling. Dit heeft (in)directe 

invloed op een VGRP. Dit maakt het lastig om rioleringsbeleid voor een zeer lange periode 

vast te leggen. 

De gemeente mag, op basis van de Wet Milieubeheer (artikel 4.22), zelf de geldigheidsduur 

van het VGRP vast stellen. Voor de geldigheidsduur van dit VGRP is gekozen voor 5 jaar, van 

2018 tot en met 2022. 

 

1.4 Totstandkoming en opbouw VGRP 

Het VGRP is in samenwerking met meerdere medewerkers van verschillende teams binnen 

de gemeente Waalre tot stand gekomen. 

 

Bij het opstellen van het VGRP is Waterschap De Dommel betrokken. De provincie wordt via 

het waterschap geïnformeerd. Deze partijen zijn adviserend. De gemeente is vrij om haar 

eigen beleid op te stellen, echter wel binnen de randvoorwaarden van de provincie en 

waterschap en de geldende wetgeving. 

 

Voor het opstellen van dit VGRP zijn de volgende stappen doorlopen; 

1. Startoverleg met  waterschap 

2. Evaluatie vorige VGRP 

3. Informatiebijeenkomst gemeenteraad 

4. Opstellen concept VGRP  

5. Concept VGRP voorleggen aan college van B&W en  Waterschap De Dommel 

6. Na verwerken van opmerkingen en reacties wordt het ontwerp-VGRP ter vaststelling 

aangeboden aan het college van B&W 

7. Dit vastgestelde ontwerp-VGRP wordt ter advisering aangeboden aan de 

raadscommissie en voor vaststelling in de gemeenteraad van Waalre 

8. Na vaststelling wordt het definitieve VGRP toegezonden aan het Waterschap. 

 

De opzet van het VGRP  is conform de hoofdstukindeling van de module A1050 “GRP 

Planvorming gemeentelijke watertaken” uit de Leidraad Riolering, uitgegeven door de 

Stichting Rioned, opgesteld. (zie onderstaande figuur) 

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt teruggekeken op de vorige planperiode om daaruit de leer- en 

actiepunten te halen voor het nieuwe VGRP. In hoofdstuk 3 wordt een beeld gegeven van de 

gewenste situatie, waar willen we naar toe. (gewenst beleid) Hoofdstuk 4 is een weergave 

van de huidig situatie. In hoofdstuk 5 wordt de strategie beschreven hoe we vanuit de 

huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. Dit alles wordt in hoofdstuk 6 

vertaald naar benodigde formatie, middelen en de gevolgen voor het tarief. 
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Figuur 1: opzet VGRP met hoofdstukindelingen (Bron: Leidraad Riolering Rioned) 
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2. Evaluatie VGRP 2013-2017 
Deze evaluatie is bedoeld om te beoordelen of het huidige beleid  kan worden voortgezet of 

dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Peildatum van de evaluatie is juli 2017. 

    

      
 

2.1 Resultaten van het VGRP 2013-2017 

De ervaring van de rioolbeheerder met het VGRP 2013-2017 zijn positief.  

 

De hoofddoelstellingen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 waren: 

1. Zorgen voor inzameling van het stedelijk afvalwater. 

2. Zorgen voor transport van het stedelijk afvalwater naar het overnamepunt van het 

waterschap. 

3. Zorgen voor doelmatige inzameling van het hemelwater (voor zover niet door particulier) 

4. Zorgen voor doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet 

structureel belemmert. 

6. Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering. 

Ad. 1 en 2 Voor wat betreft de ‘basisdoelen’ zijn er over de afgelopen planperiode weinig 

bijzonderheden te melden.  

Ad. 3 en 4. De neerslaggebeurtenissen van eind mei / begin juni 2016 en augustus 2014 

hebben het gemeentelijke watersysteem behoorlijk op de proef gesteld. Deze 

gebeurtenissen hebben mede geleid tot aanvullende onderzoeken. De gebeurtenis van 2014 

heeft geleid tot uitbreiding van lopende onderzoeken (zie par. 2.2) 

Ad. 5 In tegenstelling tot de verwachting uit het vorige VGRP zijn er in de planperiode wel 

klachten binnengekomen met betrekking tot grondwateroverlast. Deze klachten zijn actief 

opgepakt, maar hebben ook geleid tot een behoeft om de grondwaterzorgplicht beter uit te 

werken in het komende VGRP. 

Ad. 6 Beheer en goed gebruik van de riolering is een doorlopend proces, waar ook afgelopen 

planperiode voldoende aandacht aan is besteed, het beheerpakket van de gemeente is 

actueel. Het effect van lozingen van bronneringen kan niet goed gemonitord worden. Dit 

vraagt in de komende planperiode om aanscherping van beleid. 
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2.2 Onderzoeken 

Afgelopen planperiode zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd welke een grote impact 

hebben op het nieuwe beleid in dit VGRP. De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 

• Water op straat-berekeningen   

• Hemelwaterstructuurplan 

• Restlevensuurberekeningen 

• Inhaalslag rioolinspecties 

 

Water op straat berekeningen. 

Er zijn nieuwe berekeningen gemaakt om de water op straat situaties te bepalen. Hierbij is 

gebruik gemaakt van heftigere buien dan in het BRP als vooronderzoek voor de 

klimaatontwikkelingen. Uit de resultaten is op te maken dat door afkoppelen en het 

aanleggen van een hemelwaterstructuur de water op straat situatie verbeterd. Er blijft op 

verschillende locaties nog wel water op straat staan , maar stroomt niet in de woningen. (Op 

een enkele uitzondering na, waar de civiele omstandigheden aanleiding zijn, bijvoorbeeld 

een ondergrondse parkeergarage) 

 

Hemelwaterstructuurplan 

Met de water op straat berekeningen is doorgepakt in het Hemelwaterstructuurplan, welke 

in 2013 is opgesteld. Uit dit plan is op te maken welke gebieden geschikt zijn voor infiltratie. 

Daarnaast is er gekeken naar de leeftijd van riolen en aanwezig oppervlaktewater waarop 

geloosd kan worden. Water op straat wordt veroorzaakt door hevige regenval op een groot 

aangesloten oppervlak. Door afkoppelen van dit oppervlak komt er hydraulische ruimte in 

het riool. Dit is een andere aanpak dan uit het laatste BRP (basis rioleringsplan), waar nog 

uitgegaan wordt van buisvergrotingen om wateroverlast te voorkomen. Daarom is besloten 

om nader onderzoek uit te voeren om water op straat te berekenen met afgekoppelde 

gebieden (met een apart regenwaterriool). Dit inzicht heeft geleid tot een andere aanpak van 

het oplossen van water op straat en is daarmee input voor een aanpassing van het beleid in 

het nieuwe VGRP. 

 

Restlevensduurberekeningen 

In de planperiode is een inhaalslag gemaakt met rioolinspecties, waarmee nu meer inzicht is 

in de kwaliteit van de riolering. Met deze informatie is een restlevensduurberekening 

gemaakt. Werden voorheen riolen bijna standaard vervangen na 45-50 jaar, kijken we nu 

veel meer naar de kwaliteit. Mede door de toegenomen reparatie- en renovatietechnieken is 

vervanging niet zo snel meer nodig. Natuurlijk is dit nadelig voor de  ambitie om versneld af 

te koppelen. Conclusie van deze berekeningen is dat de gemiddelde leeftijd van 45 jaar 

opgetrokken kan worden naar gemiddeld 60 jaar. (technische afschrijving) 

 

Bovenstaande onderzoeken hebben geleid tot een behoefte aan aangepast beleid, m.b.t. het 

omgaan met hemelwater, afkoppelen, rioolvervangingen, welke input zijn voor het nieuwe 

VGRP.  
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Bovenstaande onderzoeken zijn meegenomen in een plan waarbij de discipline riolering 

gezamenlijk met de disciplines wegen en groen, een 8-jaren plan heeft opgesteld. Hierin 

staan de wijken waarin de komende 8 jaar integrale werkzaamheden zijn gepland. De 

onderzoeken hebben aangeduid dat een wijkgerichte aanpak efficiënter is dan de aanpak per 

straat.  

 

In deze planperiode 2013-2017 zijn de werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd in de 

Willem Smuldersplein en 3 zijstraten van Arembergstraat.  

Tevens zijn in de planperiode verschillende in- en uitbreidingen uitgevoerd. De voornaamste 

projecten zijn op een kaart gezet, welke is opgenomen in bijlage 2 . 

 

In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van overige activiteiten uit het VGRP 2013-2017, 

waarbij tevens is aangegeven of deze activiteiten al dan niet zijn uitgevoerd.  

 

2.3 Financiën 

De gemeente heeft één vast tarief voor zowel particulieren als bedrijven. 

Voor het VGRP was het niet wenselijk om een verdere differentiatie met betrekking tot de 

rioolheffing in te voeren. De gemeenteraad heeft in 2012 ingestemd met scenario 5: een 

jaarlijkse tariefstijging van 3%. 

Tabel 1 – Tariefsverloop rioolheffing 2013 t/m 2017 

  

 

 

 

De geplande tariefsveranderingen zijn conform het VGRP doorgevoerd. De verhoging van 3% 

is inclusief de inflatie. 

De onderhoudskosten zijn over het algemeen toereikend voor de geplande werkzaamheden. 

De gemeente hanteert een aansluitverordening van € 1.000,00 per aansluiting. Dit bedrag 

was in oorsprong kostendekkend, maar is dat niet meer. In de nieuwe planperiode zal 

hiervoor een andere aanpak voor worden opgesteld, waarmee de aansluitingen weer 

kostendekkend worden.  

 

Er zijn minder investeringen uitgevoerd, waardoor de kapitaallasten lager uitvallen en 

daarmee de stand van de voorziening is toegenomen. 

 

In de planperiode is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het invoeren van 

tariefdifferentiatie. Gelet op mogelijk nieuwe wetgeving is het onderzoek gestaakt in 

afwachting van wetgeving. (motie Veldman) 

 

2013 € 171 

2014 € 176 

2015 € 181 

2016 € 187 

2017 € 192 
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Door het  gekozen percentage zijn de inkomsten in de afgelopen jaren goed aan blijven 

sluiten op de werkelijke lasten. Het betekent ook dat de bufferende werking van de 

Voorziening Riolering gunstig is verlopen. De beginstand per 1-1-2013 was € 8.485.853, de  

eindstand 2017 is begroot op € 10.192.089, en de (verwachte) werkelijke eindstand 2017:     

€ 11.741.470 

 

2.4 Personele inzet 

In het vGRP 2013-2017 is uitgegaan van een personele bezetting van 1900 uur, ca. 1,5 fte, 

om uitvoering te kunnen geven aan de rioleringstaken. Hiervan was ongeveer 0,67 fte 

beschikbaar bij de buitendienst van de gemeente Waalre. In 2014 heeft de gemeente Waalre  

besloten de buitendienst op te heffen. Tegelijkertijd zijn de budgetten voor het uitbesteden 

van werkzaamheden opgehoogd. De taken die door de buitendienst werden vervuld zijn 

inmiddels ondergebracht bij (regionale) aannemers en de Ergon. De opheffing van de 

buitendienst heeft daardoor niet voor onoverkomelijke problemen geleid. 

In de periode 2013-2017 waren de effecten van de economische crisis nog duidelijk 

merkbaar. Projectontwikkelaars en gemeente namen als gevolg daarvan minder uit- en 

inbreidingslocaties in ontwikkeling. Dit gecombineerd met de lagere investeringen in de 

bestaande riolering (zie o.a. paragraaf 2.3 Financiën) heeft er toe geleid dat de 

werkzaamheden met de bestaande bezetting, ondersteund met de nodige inhuur, kon 

worden uitgevoerd. 

 

2.5 Conclusie 

De gemeente heeft het VGRP als een positief stuk ervaren. Een deel van de plannen is niet 

uitgevoerd door de resultaten van diverse onderzoeken. Hierdoor is er ook minder 

uitgegeven / geïnvesteerd dan gepland, hetgeen een positief effect heeft op de 

egalisatievoorziening.  

Door het niet invullen van formatie zijn nog meer werkzaamheden uitbesteed en komt de 

beleidsmedewerker nog steeds tijd te kort voor alle watertaken. 

Financieel gezien zijn er onverwachte uitgaven geweest voor het oplossen van de 

grondwaterproblemen. De resterende middelen zijn aan de egalisatiereserve riolering 

toegevoegd. 

 

2.6 Aandachtspunten planperiode 2018-2022 

Vanuit deze evaluatie is in de afgelopen planperiode voor de volgende onderwerpen 

behoefte ontstaan aan aangepast beleid: 

• Grondwaterzorgplicht 

• Afkoppelen versus hydraulische maatregelen 

• Hemelwaterbeleid 

• Klimaatontwikkelingen  

• Kostendekkende nieuwe huisaansluitingen 

• Tariefdifferentiatie 
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3 Gewenste situatie 

De gemeente Waalre streeft naar een robuuste en duurzame rioleringszorg. Dit betekent dat de 

gemeente aansluiting zoekt bij ontwikkelingen en hierop zoveel mogelijk inspeelt, maar niet 

voorop hoeft te lopen. De gemeente heeft een groot deel zelf de vrijheid om de beleidskeuzes te 

maken. Omdat riolering echter een deel uit maakt van een keten van voorzieningen, is de 

gemeente ook afhankelijk van derden in de keten. 

 

In dit hoofdstuk is omschreven wat de gewenste zorg voor stedelijk water binnen de gemeente 

Waalre moet zijn. Deze gewenste zorg is omschreven in doelstellingen en vertaald naar meer 

concrete maatstaven. 

 

3.1 De gemeentelijke zorgplicht 

De gemeentelijke rioleringszorg is wettelijk vastgelegd vooral in de Wet Milieubeheer.  

Sinds  2008 zijn een aantal wijzigingen in deze wet doorgevoerd, waardoor de zorgplicht is 

opgedeeld in: 

• Zorgplicht afvalwater 

• Zorgplicht hemelwater  

• Zorgplicht grondwater. 

De genoemde zorgplichten vragen om een efficiënte invulling. De invulling daarvan kan niet 

zonder een van de te voren vastgestelde kwaliteit. Binnen sociale, ruimtelijke en 

milieutechnische randvoorwaarden heeft de gemeente de vrijheid haar rioleringszorg naar eigen 

inzichten in te vullen. Deze invulling is afhankelijk van de ambitie van de gemeente in relatie tot 

de beschikbare middelen; 

• Wat willen we bereiken, wat is de beoogde kwaliteit? 

• Wat kunnen we bereiken? 

• Hoe en binnen welke termijn zal dit gerealiseerd moeten worden? 

De ambitie is gerelateerd aan de gewenste kwaliteit van de technische voorzieningen en de wijze 

waarop de gevraagde kwaliteit kan worden bereikt. 

 

De ambitie van de gemeente is verwoord in een zestal doelen. Deze zes doelen zijn nader 

omschreven in paragraaf 3.3. Deze doelen vinden hun oorsprong in de drie hoofddoelen, 

waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft; 

1. De bescherming van de volksgezondheid; aanleg en het beheer van riolering zorgt 

ervoor dat verontreinigd afvalwater uit de directe omgeving wordt verwijderd 

2. Het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving; de riolering zorgt ervoor dat 

stedelijk afvalwater en afvloeiend hemelwater afgevoerd worden en draagt zo bij aan 

de ontwatering van de bebouwde omgeving. 

3. De bescherming van het grondwater, oppervlaktewater en de bodem om structurele 

overlast te voorkomen; door de aanleg van riolering worden directe lozingen 

vermeden, daarnaast zijn voor hemelwater en grondwater andere technieken 

inzetbaar zoals wadi’s vijvers en drainages. 
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3.2 relaties met andere plannen. 

Riolering maakt deel uit van de openbare ruimte met alle dynamiek die daarin aanwezig is. Maar 

riolering maakt ook deel uit van het watersysteem, dat zich uitstrekt tot buiten de 

gemeentegrenzen. Het functioneren van de riolering beïnvloed de kwaliteit van het 

watersysteem. De wijze waarop de rioleringszorg wordt uitgevoerd is mede van invloed op het 

beheer van de openbare ruimte. Door die verschillende relaties is er ook een groot aantal 

partijen dat mede richting geeft aan het functioneren van de riolering in de gemeente. De Wet 

milieubeheer schrijft voor dat het plan wordt opgesteld rekening houdend en in samenspraak 

met andere betrokkenen. 

Intern is er afstemming met de andere beheerders van een gedeelte van de openbare ruimte 

zoals wegen, verkeer, groen en openbare verlichting. 

 

Daarnaast is met de volgende plannen en regelgeving is rekening gehouden; 

• Europese Kader Richtlijn Water (KRW) 

• Wet Milieubeheer 

• Waterwet 

• Vierde Nota Waterhuishouding 

• Nationaal Bestuursakkoord Water (2011) 

• Bestuursakkoord Waterketen (2007) 

• Grondroerdersregeling 

• Beleid Provincie Noord-Brabant 

• Beleid Waterschap De Dommel 

• Omgevingswet (bouwverordening) 

In bijlage 3 zijn de plannen en regelgeving nader beschreven. 

Er zijn diverse overheidsinstanties welke taken en bevoegdheden hebben in het waterbeheer. Dit 

vraagt om samenwerking en het maken van afspraken. 

Waterwet, artikel 3.8 

Waterschappen en gemeenten dragen zorg voor de met het oog op een doelmatig en samenhangend 

waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer van 

inname, inzameling en zuivering van afvalwater. 

In het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) zijn het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen 

en drinkwaterbedrijven maatregelen voor een doelmatig waterbeheer overeengekomen. Het doel 

hiervan is om de kwaliteit van het beheer te verhogen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke 

kosten.  

Het samenwerkingsverband Waterportaal Zuid-Oost Brabant bestaat uit Waterschap de Dommel, 

Brabant Water en de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 

Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Genoemde partijen 

hebben in 2012 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In 2014 zijn de gemeenten 

Reusel-De Mierden en Bladel hierbij aangesloten. 
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De partijen in het Waterportaal Zuid-Oost Brabant staan voor serieuze bezuinigingsopgaven. Door 

slim samen te werken kan er structureel en substantieel bezuinigd worden op de kosten voor 

riolering en zuivering van afvalwater, de afvalwaterketen, maar ook daarbuiten. Doelmatigheid 

(en daarmee ook doelmatigheids-winst) wordt niet uitsluitend beschreven aan de hand van het 

kostenaspect. Bij de beoordeling van doelmatigheid spelen nadrukkelijk ook de aspecten 

kwetsbaarheid, kwaliteit en kennis bij samenwerking een belangrijke rol. Deze aspecten zijn 

(zeker op wat langere termijn) van grote invloed op de kosten. Op basis van interpolatie van 

landelijke cijfers uit het feitenonderzoek (doelmatigheid in de waterketen, 2010) behoort een 

besparingspotentieel van 10 miljoen euro op jaarbasis voor dit gebied tot de mogelijkheden. 

In bestuurlijke overleggen is de voorkeur uitgesproken voor het model van een 

netwerkorganisatie. Deze netwerkorganisatie is uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst 

waarbij, de stuurgroep (bestaande uit de portefeuillehouders van de partners) bestuurlijk 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het meerjarenprogramma. Het Afvalwaterteam 

(bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van de partners) is als uitvoeringsorganisatie 

verantwoordelijk voor de uitvoering. Iedere partij levert een vooraf overeengekomen hoeveelheid 

uren en euro’s. De samenwerking tussen gemeenten onderling en waterschappen gaat uit van het 

bundelen van kennis en capaciteit en het verder professionaliseren van de beheertaken. Er is 

geen sprake van overheveling van taken of verantwoordelijkheden.  

Het Waterportaal heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. De 

10 gemeenten rondom de RWZI Eindhoven en waterschap doen gezamenlijk onderzoek (Kallisto, 

2012) naar de aanvullende maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit op het vereiste 

niveau te brengen (het Waterkwaliteitsspoor, of WKS) en te houden tegen de laagste 

maatschappelijke kosten.  

3.3 Invulling van de gemeentelijke zorgplichten. 

Zoals in paragraaf 3.1 reeds omschreven, heeft de gemeente sinds 1 januari 2008 de zorgplicht 

over afval-, hemel- en grondwater. Deze zorgplichten zijn voor de gemeente Waalre vastgelegd in 

de onderstaande zes doelen. Deze doelen zijn conform de Leidraad Riolering, module A1050: 

Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden; 

1. Zorgen voor inzameling van het stedelijk afvalwater. 
2. Zorgen voor transport van het stedelijk afvalwater. 
3. Zorgen voor doelmatige inzameling van het hemelwater. 
4. Zorgen voor doelmatige verwerking van het ingezameld hemelwater. 
5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van 

een gebied niet structureel belemmert. 
6. Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering. 
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In paragraaf 3.3.1 zijn de doelen met betrekking tot het stedelijk afvalwater (doelen 1 en 

2) nader uitgewerkt. In paragraaf 3.3.2 zijn de doelen met betrekking tot het afvloeiend 

hemelwater (doelen 3 en 4) nader uitgewerkt. In paragraaf 3.3.3 is doel 5 met betrekking 

tot het grondwater nader uitgewerkt. Tot slot is in paragraaf 3.3.4 doel 6 met betrekking 

tot doelmatig beheer nader uitgewerkt. 

 

De doelen zijn uitgewerkt in functionele eisen, maatstaven en meetmethoden. Deze zijn 

beschreven in bijlage 4. 

 

3.3.1 Stedelijk afvalwater 

De bij deze zorgplicht behorende doelen zijn: 

1. Zorgen voor inzameling van het stedelijk afvalwater. 

2. Zorgen voor transport van het stedelijk afvalwater. 

 

De zorgplicht voor het stedelijk afvalwater omvat de wettelijke verplichting tot het 

inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater. Het stedelijke afvalwater omvat (in 

ieder geval) huishoudelijk afvalwater en mogelijk alle andere vormen van afvalwater 

(bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater of ander afvalwater over het algemeen  

aangesloten op een gemengd stelsel). 

 

De gemeente heeft gekozen voor een verbrede zorgplicht. De bestaande percelen binnen 

de gemeente zijn allen aangesloten op de riolering. Bij nieuwbouwlocaties zal de 

gemeente het afvalwater blijven inzamelen en transporteren naar het overnamepunt van 

het waterschap, welke het vervolgens transporteert naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

 

Het tweede doel betreft de zorg voor het transport van het stedelijk afvalwater. Dit doel 

heeft hiermee betrekking op het voorkomen van wateroverlast tijdens regenval, maar ook 

op het voorkomen van ongewenste emissie naar bodem, grond- en oppervlaktewater 

door stedelijk afvalwater.  

 

Wateroverlast 

Wateroverlast komt voor bij (hevige) neerslag, maar wordt niet in paragraaf hemelwater 

beschreven omdat het merendeel van de riolering bestaat uit een zogenaamd gemengd 

systeem waarin naast afvalwater ook hemelwater terecht komt. 

Juiste deze vermengde waterstromen geven milieutechnisch gezien meer overlast dan bij 

gescheiden systemen waarbij alleen hemelwater op straat kan blijven staan. 

De gemeente streeft ernaar wateroverlast te voorkomen, maar kan dit echter niet 

uitsluiten. Dit houdt in dat de gemeente er voor kiest op basis van theoretische 

benadering, middels hydraulische rioolberekeningen, water op straat te accepteren voor 

een minimale periode. De gehanteerde norm hiervoor is eenmaal per twee jaar, een 

landelijk veel gebruikte norm. 

In de praktijk kan het dus voorkomen dat er (verdund riool-)water op straat komt te 

staan. Zo lang dit tussen de trottoirbanden blijft staan en na enige tijd weer is 
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weggetrokken, wordt dit als overlast beschreven. Indien er (verdund riool-)water in 

woningen of bedrijfspanden komt te staan wordt dit als schade ervaren.  

Indien in de praktijk schade ontstaat aan eigendommen, wordt door de gemeente 

onderzocht of adequate maatregelen te treffen zijn.  Indien er vaker water op straat blijft 

staan dan de theoretische norm, is dit geen aanleiding om (direct) in te grijpen. Nadat er 

verdund afvalwater op straat heeft gestaan, zal de straat worden geveegd om eventuele 

achtergebleven vervuiling weg te halen. 
(bron: raadsinformatieavond 26-9-2017) 

 

Voor de gemeente Waalre zijn in 2008+2013 hydraulische berekeningen uitgevoerd, 

waarbij het stelsel met verschillende buien is doorgerekend. Bij normbui 8, met een 

herhalingstijd van eenmaal per twee jaar, wordt op enkele locaties theoretisch water op 

straat verwacht. Bij normbui 9, met een herhalingstijd van eenmaal per vijf jaar, wordt op 

meer locaties theoretisch water op straat verwacht. 

In de praktijk wordt dit water echter slechts beperkt waargenomen. Wanneer de 

gemeente de norm stelt op bui 9 zou dit betekenen dat er grote investeringen gedaan 

moeten worden, voor problemen die in de praktijk niet worden waargenomen.  

In 2013 is gerekend met een theoretische bui welke éénmaal per 100 jaar voorkomt 

(T=100). De resultaten van deze berekening laten zien welke gebieden gevoelig zijn voor 

water op straat, eventueel afkomstig van hoger gelegen delen van de kern. 

 

Stedelijke wateropgave 

Ten aanzien van de stedelijke wateropgave heeft het waterschap het watersysteem 

getoetst aan een situatie welke theoretische eens per 100 jaar voorkomt. (T=100) 

Uit dit onderzoek zijn geen aanvullende werkzaamheden voor de gemeente naar voren 

gekomen. 

  

3.3.2 Afvloeiend hemelwater 

De gemeente heeft de volgende doelen om haar hemelwaterzorgplicht in te vullen; 

3. Zorgen voor doelmatige inzameling van het hemelwater (voor zover niet door 
particulier). 
4. Zorgen voor doelmatige verwerking van het ingezameld hemelwater. 

 

De gemeente heeft de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en verwerking van 

hemelwater dat de perceeleigenaar redelijkerwijs niet zelf kan verwerken. Er is geen 

wettelijke verplichting om al het hemelwater in te zamelen. In de praktijk nam de 

gemeente de zorg wel al op zich.  

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij 

nieuwbouw is een gescheiden riool al langer gemeen goed en kunnen nadere eisen 

worden gesteld voor o.a. de berging. Alleen bij bestaande bouw is er sprake van 

afkoppelen. (van het bestaande gemengde riool)  

Bij afkoppelen is het niet altijd mogelijk om alle hemelwaterafvoeren af te koppelen, 

bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren aan de achterzijde van woningen kunnen vaak lastig 

naar de voorzijde worden gebracht of inpandige afvoeren zijn bouwkundig weggewerkt 

en daarmee moeilijk afkoppelbaar. 



VGRP Waalre 2018-2022 

16 
 

 

Doelmatig 
Voor de rioleringszorg geldt dat de doelen die de gemeente stelt om invulling te geven 
aan haar zorgplicht doelmatig moeten zijn. Een (voorgenomen) handelswijze is 
doelmatig als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de 
realisatie van het beoogde doel en de kosten daarbij in verhouding staan tot de 
opbrengsten. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door te handelen tegen de laagste 
mogelijk maatschappelijke kosten. 

 

 

  

 

 

 

In de planperiode van het GRP 2000-2004 heeft de gemeente de keuze gemaakt om het 

hemelwater van particulieren zoveel mogelijk in te zamelen. Uitzondering hierop vormt 

de inzameling van hemelwater in het buitengebied. In deze gebieden wordt vanuit de 

doelmatige werking van de drukriolering alleen het afvalwater ingezameld. 

 

In de andere gebieden zamelt de gemeente het hemelwater in en zorgt voor een 

verwerking ervan. Aan de keuze om hemelwater door de gemeente zelf te blijven 

inzamelen en te zorgen voor de verwerking van afstromend hemelwater liggen de 

volgende redenen ten grondslag: 

• De technische mogelijkheden om het afstromende hemelwater op percelen te 

verwerken zijn beperkt 

• De gemeente streeft naar een eenduidig en eenvoudig beheer van voorzieningen 

• De gemeente streeft naar de laagst maatschappelijke lasten voor de 

perceeleigenaren. Hierbij is centrale inzameling vooralsnog doelmatiger 

• De gemeente wordt niet belast met extra administratieve lasten (zoals het 

bijhouden van het verhard oppervalk, onderscheid in heffingsgrondslagen, enz.) 

 

De gemeente blijft in bestaande gebied het (overtollige) hemelwater inzamelen en 

afvoeren. Voor zo ver doelmatig zal de gemeente het schone hemelwater afkoppelen. In 

die gebieden waar een gescheiden rioolstelsel is of wordt aangelegd zal de gemeente 

trachten om op basis van vrijwilligheid zoveel mogelijk particulier oppervlak af te 

koppelen. In hoofdstuk 5 wordt hiervoor aanvullend beleid opgesteld. 

 

Van de burger wordt verwacht dat zij zich maximaal inzetten om bij afkoppelen zo veel 

mogelijk oppervlak van het bestaande systeem af te koppelen.  

 

 

 

 

Redelijkheid 
Redelijkheid behelst de sociaal aanvaardbare normen, zoals ze door het gewoonterecht 
of de ongeschreven rechtsregels zijn omschreven.  Deze kunnen strijdig zijn met 
geschreven recht, bijvoorbeeld wanneer het naleven van een overeenkomst zou leiden 
tot een dermate ongunstig effect voor een der betrokkenen dat het afdwingen van 
naleving van die overeenkomst in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. 
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Nieuwbouw 

De doelen hebben ook betrekking op wateroverlast. Hiervoor wordt aansluiting gezocht 

bij de omschrijving zoals opgenomen in paragraaf 3.3.1. 

 

Verwerking van hemelwater 

Bij de afweging voor de verwerking van hemelwater houdt de gemeente rekening met de 

in de Wet Milieubeheer genoemde voorkeursvolgorde; 

• Vasthouden 

• Bergen of infiltreren  

• Afvoeren 

De gemeente stelt dat hemelwater in principe schoon genoeg is voor directe lozing 

zonder zuivering. Daar waar zuivering (1) toch nodig is, zal de gemeente aanvullende 

maatregelen treffen of voorschrijven aan de perceeleigenaar. 

Welke maatregelen de gemeente in redelijkheid toepast, zal lokaal en per geval kunnen 

verschillen. 

Om de pieken bij (hevige) neerslag op te vangen wordt bij nieuwbouw een berging geëist. 

Omvang van de berging is afhankelijk van de omvang van het plan. 

 

(1) Op basis van de uitgangspunten van Waterschap De Dommel 

                         

 
1. Vasthouden,             2. bergen of infiltreren,        3. afvoeren. 
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3.3.3 Grondwater  

In deze paragraaf wordt ingegaan op grondwater. En dan met name de kwantiteit. Wat is 

de (gewenste) grondwaterstand, wanneer is er sprake van grondwateroverlast? Deze 

paragraaf wordt de kwaliteit van het grondwater (bodemverontreiniging) niet behandeld. 

Ook wordt er geen aandacht besteed aan maatregelen om het grondwater te beschermen 

tegen verontreinigingen. (bijvoorbeeld het grondwaterbeschermingsgebied Aalsterweg). 

 

Externe instanties. 

Grondwater trekt zich niets aan van eigendomsgrenzen. Daarnaast zijn er verschillende 

instanties en bestuursorganen die op een of andere manier invloed hebben op het 

grondwater. 

Het waterschap zorgt voor de afvoer van eventueel door de gemeente ingezameld 

grondwater via het oppervlaktewater en beïnvloedt via het oppervlaktewaterpeil, de 

grondwatersituatie. 

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor (grote) onttrekkingen 

van grondwater. Denk bijvoorbeeld aan de waterwinning van Brabant Water bij Hotel 

Eindhoven. In de vergunning kan zij voorschriften opnemen voor de beëindiging van de 

onttrekking, maar ook van retourbemaling. 

 

De gemeente stelt het volgende doel om haar grondwaterzorgplicht in te vullen; 

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied 
niet structureel belemmert. 

 
Nieuwe situatie 
Landelijk zijn er richtlijnen met betrekking tot de maximale grondwaterstand in relatie tot 
het voorgenomen gebruik. Het verschil tussen de hoogste grondwaterstand en het 
maaiveld wordt ook wel ontwateringsdiepte genoemd. De richtlijnen zijn als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.1 richtlijn ontwateringsdiepte 
 

De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en kan dus niet leiden tot 
aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden. De gemeente streeft naar het 
behalen van deze ontwateringsdieptes, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
als deze richtlijnen niet worden gehaald. Bij nieuwe in- en uitbreidingslocaties is de 
watertoets in het bestemmingsplan het meest geëigende instrument om naleving van 
deze richtlijnen te bereiken. Indien de richtlijn niet wordt gehaald wordt nagegaan hoe 
eventuele negatieve gevolgen voorkomen kunnen worden. 
 
De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen op 
eigen perceel voor zover zij daar redelijkerwijs zelf in kunnen voorzien. Als de 
perceeleigenaar geen oplossing op eigen terrein kan treffen, kan zij een beroep doen op 
de gemeente. De gemeente kijkt vervolgens met welke partijen er een eventuele 

Functie Ontwateringsdiepte 

Woning met kruipruimte 0,7 meter beneden de onderkant van de vloer 

Tuin/groenvoorziening 0,5 meter 

Hoofdweg 1 meter beneden de  kruin van de weg 

Secundaire wegen en woonstraten 0,7 meter beneden de kruin van de weg. 
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oplossing gevonden kan worden. Hieruit volgt dat de gemeente de zorgplicht heeft om 
structureel nadelige gevolgen voor openbaar gemeentelijk gebied te beperken. 

 
Grondwateroverlast 
Op het moment dat de ontwateringsdiepte kleiner is dan de richtlijnen uit tabel 3.1 
richtlijn ontwateringsdiepte,  kan er sprake zijn van grondwateroverlast. De 
grondwaterstand geeft nadelige gevolgen voor de aan de grond gegeven bestemming. 
Indien dit incidenteel gebeurd is de eigenaar van het perceel de meest voor de hand 
liggende partij om actie te ondernemen. Pas op het moment als de overlast structureel is 
zal er door de gemeente actie worden ondernomen om de grondwaterstand in het 
openbare gebied te verlagen. Bij de uitwerking van de te treffen maatregel wordt ook 
gekeken in hoeverre de te kiezen maatregel bijdraagt aan het bereiken van een “goede” 
grondwaterstand bij aangrenzende percelen en in hoe verre de perceeleigenaar van 
dezelfde maatregel gebruik kan maken. 

 
Structureel 
Of er sprake is van structurele grondwateroverlast wordt bepaald aan de hand van de 
volgende twee pijlers: 

1. Een bepaalde grondwaterstand en 
2. Klachten van bewoners of gebruikers van woningen. 

Landbouwgronden worden van deze definitie uitgesloten. 
Ad.1 Bepaalde grondwaterstand; 
Wanneer herhaaldelijk, gedurende lange tijd (30 dagen aaneengesloten) het grondwater 
minder dan 0,4 meter beneden maaiveld staat. 

 
Ad.2 Klachten van bewoners; 
Bij een percentage van 30% aan klachten van bewoners binnen een wijk of straat en een 
herhalingstijd van minimaal één jaar. 

 
Indien één van de bovengenoemde pijlers binnen de gemeente wordt geconstateerd, 
wordt nader onderzoek verricht of ook de tweede pijler van toepassing is, tenzij de 
redelijkheid in het geding is. Alleen wanneer beide pijlers voorkomen, is sprake van de 
term “structureel”.  

 
Grondwaterproblemen binnen de gemeente 
Grondwaterproblemen kunnen door meerdere factoren worden veroorzaakt. Een aantal 
factoren die hierop van toepassing zijn: 

• opbouw van de bodem 

• daling van de bodem gecombineerd met minder snel dalend oppervlaktewater- en 
grondwaterstanden. 

• Reparatie of vervanging van lekke riolen 

• Aanpassing van de waterwinning in de omgeving. 
Uit onderzoek is tot nu gebleken dat het niet mogelijk is om één factor aan te wijzen als 
veroorzaker van een vermeende stijging van de grondwaterstand. 
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Waterloket. 
De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom. Hij zorgt 
voor bouwkundige of waterhuishoudkundige voorzieningen op het eigen terrein en voor 
de eigen woning (zoals een vochtdichte vloer). De perceeleigenaar kan echter wel voor 
grondwateroverlast terecht bij de gemeente. De gemeente geldt als eerste 
aanspreekpunt (loketfunctie). De gemeente registreert de meldingen en zorgt voor een 
doelmatige aanpak van grondwaterproblemen. De gemeente stelt hiervoor een 
(grond)waterloket in. Bij dit waterloket kan ook overige wateroverlast gemeld worden. 
Het betreft geen fysiek loket. In figuur 3.1 is de vastgestelde procedure voor afhandeling 
van een klacht bij het waterloket weergegeven. 

 

 

3.3.4 Doelmatig beheer 

De gemeente zal een aantal voorwaarden moeten scheppen om een doelmatige 

inzameling en transport te kunnen realiseren. Zonder deze voorwaarden is effectieve 

(be)sturing niet mogelijk en kan de doelmatigheid niet worden gewaarborgd. De Wet 

milieubeheer schrijft voor dat bij de gemeente bekend moet zijn welke voorzieningen 

met betrekking tot de rioleringszorg aanwezig moeten zijn en in welke staat zij verkeren. 

De gemeente heeft dit ondergebracht in de doelstelling: 

 

Doel 6: Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering. 

Dit doel heeft betrekking op de invulling van het rioleringsbeheer. Kortom, hoe 

rioleringszorg in de gemeente is georganiseerd?  Rioleringsbeheer is in essentie een 

proces waarin de inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater centraal staan. 
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Een goede organisatie heeft positieve gevolgen voor de doelmatige instandhouding van 

de riolering. Dat betekent dat er randvoorwaarden moeten zijn waarbinnen de zaken 

goed kunnen worden georganiseerd. 

 

Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt in functionele eisen, maatstaven en 

meetmethoden en beschreven in bijlage 4. Invulling van deze taak wordt in hoofdstuk 4 

behandeld. 
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4.Huidige situatie 
 

In dit hoofdstuk is de huidige technische en beleidsmatige stand van zaken beschreven. 

De gegevens zijn geïnventariseerd en vergeleken met het beoogde ambitieniveau van de 

gemeente Waalre uit het vorige hoofdstuk. Per onderdeel is aangegeven wat de situatie 

per 1 januari 2017 is. 

 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: 

1. Stedelijk afvalwater 

2. Hemelwater 

3. Grondwater 

4. Meldingenregistratie en waterloket 

4.1 Stedelijk afvalwater 

4.1.1 aan te sluiten bebouwing 

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de inzameling van het stedelijk afvalwater heeft 

de gemeente reeds opgenomen in de vorige GRP’s. De gemeente maakt onderscheid in 

aangesloten panden en nog nieuw te bouwen panden. Alle panden waar afvalwater 

vrijkomt zijn aangesloten op de (druk)riolering. 

Nieuwbouw 
De gemeente hanteert dat richtlijn dat ieder (nieuw) adres recht heeft op een 
rioolaansluiting voor het huishoudelijk afvalwater. In de komende planperiode zal dit 
nader uitgewerkt worden in de nieuwe aansluitverordening. 
In de vorige planperiode zijn er nieuwbouwpanden bijgekomen, voornamelijk in Waalre-

Noord. (zie bijlage 2) Deze gebouwen en bedrijven zijn allen aangesloten op een 

(gescheiden) riolering. Hiermee hebben we per 1-1-2018: 7850 heffingseenheden, een 

toename van 420 eenheden afgelopen 5 jaar. 

Ook bij nieuwbouw in het buitengebied, is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor 

de initiatiefnemer voor de ontzorging van het huishoudelijk afvalwater. De gemeente 

heeft geen inzamelplicht voor bedrijfsafvalwater. Wanneer de initiatiefnemer niet op dit 

aanbod van de gemeente ingaat, gaat de verantwoordelijkheid pas over naar de 

initiatiefnemer. 

Conclusie 
De gemeente voldoet aan de maatstaf dat alle percelen zijn voorzien van een aansluiting 
op de riolering. 
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4.1.2 Overzicht aanwezige voorzieningen. 

De vaste rioleringsgegevens van de gemeente worden in een geautomatiseerd  

beheersysteem verwerkt. Ook de resultaten van de inspecties zijn in dit beheersysteem 

opgenomen. Bij het aanleveren van de revisiegegevens worden niet alleen de 

rioolgegevens ingemeten, maar ook de trottoirbanden en dergelijke. Dit heeft gevolgen 

voor de termijn waarbinnen de gegevens aangeleverd worden. Het streven is om binnen 

3 maanden na oplevering van een project de gemeten gegevens verwerkt te hebben in 

het beheersysteem. De huidige situatie is actueel. 

Vrijvervalriolering 
Inzameling en transport van het stedelijk afvalwater in de kernen vinden veelal plaats 

middels de vrijvervalriolering. De belangrijkste kenmerken van de vrijvervalriolering zijn: 

• Het geproduceerde stedelijk afvalwater van  de aansluitingen wordt ingezameld 

en getransporteerd naar de rioolwaterzuivering in Eindhoven 

• Het aantal straat- en trottoirkolken bedraagt ca. 7750 stuks. 

• De totale lengte vrijvervalriolering in de gemeente Waalre bedraagt ca. 105 

kilometer en kan worden onderverdeeld in; 

Totale lengte vrijvervalriolering 

Gemengde riolering 77.193 m 

Vuilwaterriolering 11.667 m 

Regenwater- en infiltratieriolering 14.474 m 

Overstortriolering 247 m 

Transportriool 733 m 

Drainages 618 m 

Totaal 104.932 m 
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Figuur 4.2 leeftijdsopbouw vrijvervalriolering 

WION 
In het kader van het wetsvoorstel informatie-uitwisseling ondergrondse netten, ook wel 
de Grondroerdersregeling genoemd, heeft de gemeente de ligging van de drukriolering 
en de vrijvervalriolering beschikbaar gesteld aan het Kadaster. 
 
Gemalen en persleidingen 
De gemeente heeft eigenlijk geen grote gemalen. Het stelsel is op een vijftal locaties 
voorzien van kleine pompsystemen; 

• De Rooy, hier wordt het afvalwater vanuit het DWA-stelsel naar het gemengde stelsel 

opgepompt 

• Paradijslaan , hier wordt het afvalwater vanuit het DWA-stelsel naar het gemengde 

stelsel opgepompt. 

• Deelshouter, hier ligt een verbeterd gescheiden stelsel, waardoor een gedeelte van 

het hemelwater (poc) verpompt kan worden naar het vuilwater, welke onder 

vrijverval aangesloten is op het gemengde stelsel.  

• Ekenrooi (KLH van der Puttlaan) , overtollig grondwater, ingezameld middels de 

drainage wordt hiervandaan naar de Goorloop verpompt. 

• Brugbeemd, hier wordt afvalwater van Waalre-Noord naar het gemengde stelsel 

verpompt. 

De persleidingen zijn allen van kunststof en zijn betrekkelijk kort, waardoor er nagenoeg 

geen onderhoud noodzakelijk is. 
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putnummer straatnaam kom opp. Water Hoogte Breedte 
Voor-
ziening 

Inhoud 
in m3 

Overstorten uit gemengde rioolstelsel 
    

  

50-3015c1 Voorbeeklaan Aalst Goorloop 17,80+ 2,52 
BBB en 
retentie 

1200+ 
11400 

60-0022  
Broekweg / 
Meerbergschelaan  Waalre De Meeris 19,81+ 10,04 BBB 800 

50-0533 Molenstraat Waalre DL 47 21,44+ 1,50 geen - 

50-1564 
Wilhelminalaan / 
Ekenrooisestraat Aalst Tongelreep 

18,984
+ 3,57 geen - 

        Tabel 4.1.1 Overstorten uit gemengde rioolstelsel 
    

        Overstorten 
hemelwater
stelsels       Hoogte Breedte 

type 
stelsel Opm. 

50-2962 Heiveld Aalst Goorloop n.v.t. n.v.t. GS   

50-1755U Vonderveld Aalst Goorloop n.v.t. n.v.t. GS   

50-2195U Deelshouten Waalre retentie n.v.t. n.v.t. (V) GS 
pomp= 

uit 

50-2421 
Eindhovenseweg 
(parallel-west) Aalst Goorloop n.v.t. n.v.t. HWA   

50-2422 
Eindhovenseweg 
(parallel-west) Aalst Goorloop n.v.t. n.v.t. HWA   

50-2428 
Eindhovenseweg 
(parallel-oost) Aalst Goorloop n.v.t. n.v.t. 

Over-
kluizing   

50-2903U 
Laan van 
Diepenvoorde Aalst vijvers  n.v.t. n.v.t. GS   

50-3079U 
Anna 
Paulownalaan Aalst Tongelreep n.v.t. n.v.t. GS   

50-3082U Chistoffelpad Aalst Tongelreep n.v.t. n.v.t. GS   

50-3093U 
Anna 
Paulownalaan Aalst Tongelreep n.v.t. n.v.t. GS   

n.n.b. 
Sophiastraat P-
plaats Aalst Tongelreep n.v.t. n.v.t. HWA   

55-0042 Netelwiel Waalre Gem. sloot 21,10 0,77 GS-IT   

55-0043 Dommelveld Waalre Gem. sloot 21,00 0,77 GS-IT   

55-0044 Dommelveld 12 Waalre Gem. sloot 20,44 0,77 GS-IT   

55-0045 De Rooij Waalre Gem. sloot 20,25 0,77 GS-IT   

60-0022 
Bedrijvenpark Het 
Broek Waalre De Meeris n.v.t. n.v.t. GS   

50-3379 Hooghbeemd Waalre-N De Meeris n.v.t. n.v.t. GS   

60-0025 Hooghbeemd Waalre-N De Meeris n.v.t. n.v.t. GS  

60-0026 Hooghbeemd Waalre-N De Meeris n.v.t. n.v.t. GS  

50-3354 Bleeckhof Waalre Gem. sloot n.v.t. n.v.t. GS   

50-3368 Deurhof Waalre wadi n.v.t. n.v.t. GS  

60-0024A Kempenhorst Waalre Wadi n.v.t. n.v.t. GS  

n.n.b. Winterbleeck Waalre Gem. sloot n.v.t. n.v.t. GS  

Tabel 4.1.2. Overzicht regenwater overstorten en -uitlaten 
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Overnamepunten. 

Op twee locaties vindt de overdracht van het stedelijk afvalwater naar waterschap De 

Dommel. Het afvalwater van de kom Waalre wordt door het waterschapsgemaal  aan De 

Kranssen naar het transportriool van het waterschap verpompt. Voor de kom Aalst wordt 

het afvalwater net ten noorden van de Burgemeester Mollaan overgenomen in een 

transportriool van het waterschap, welke deze middels een wervelventiel  voor 

Waterschapsgemaal Aalst afvoert.  

Overstorten en randvoorzieningen 

Bij hevige neerslag loopt de gemengde en hemelwaterriolering al snel vol. Blijft het 

doorregenen, dan treden er overstorten in werking om water op straat, overlast of nog 

erger: schade, te voorkomen. 

Achter twee van de vier gemengde overstorten zijn randvoorzieningen gebouwd, (zie 

tabel 4.2.1) waarmee de vervuiling tijdens een overstort verkleind. Deze 

randvoorzieningen, bestaande uit een BBB (Bergbezinkbassin) en een BBB aangevuld met 

een retentiebassin, zijn gebouwd in het kader van de basisinspanning. De andere 2 

overstorten functioneren als nooduitlaten. 

Overstortmetingen 

De gemeente neemt deel aan het regionaal opgestelde meetplan, waarin alle 10 de 

gemeenten welke hun afvalwater afvoeren naar de RWZI Eindhoven. In dit kader zijn bij 

de vier externe overstorten uit het gemengde rioolstelsel een hoogtemeter geplaatst. De 

meters zijn aangeschaft door de gemeente en worden beheert en onderhouden door 

Waterschap De Dommel. Het waterschap beheert ook de meetdata en koppelt deze 

periodiek of op afroep terug met de gemeente. 

 
 

Figuur 4.1.3 Overstortmeting in BBB Meerbergschelaan  
(rode stippellijn=hoogte overstortmuur, blauw zijn meetresultaten) 
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Kaderrichtlijn Water 

Voor het behalen van de waterdoelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water 

wordt er regionaal samengewerkt. In samenspraak met Waterschap De Dommel is 

binnen het Kallisto-project het rioleringsmodel van de gemeente Waalre gekalibreerd 

aan de hand van neerslagmetingen en overstortmetingen. 

De uitkomst van het Kallisto-onderzoek is een regionale investering voor het nemen van 

zogenaamde piekmaatregelen. Voor deze investeringen is een uitvoeringsovereenkomst 

gesloten. Deze overeenkomst, welke in 2015 is ondertekend, heeft in de eerste tranche 

tot enkele lopende projecten geleid. 

Voor de tweede tranche moet nog een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten 

omdat die maatregelen nog onderhevig waren/zijn aan voortschrijdend inzicht. In 2016 is 

vanuit het Waterportaal besloten dat met de kennis van nu verstandiger is om de 

tweede tranche op te delen in een tweede (2018-2020) en derde tranche (2021-2027). 

Op basis hiervan volgt een nieuwe uitvoeringsovereenkomst;  

 

 

Tabel 4.1.3. Overzicht investeringen per 2017 
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Voor de piekmaatregelen wordt 50% bij gemeenten in rekening gebracht (50% betaalt 

het waterschap) uitgesmeerd over drie jaar met de volgende verdeling voor gemeenten 

onderling: 

 

Op basis van bovenstaande tabel betekent dit voor Waalre een investering van 1,9% van 

6,9M (namelijk 5,5+1,4) = € 131.000 totaal.  Dit komt overeen met € 44.000 per jaar 

(voor de planperiode 2018-2020) aan investeringskosten. 

Voor de derde tranche staat ook 6,9 M geraamd over 7 jaar: Voor Waalre betekent dit 

vooralsnog een investering van € 131.100/7jaar = € 19.000/jaar vanaf 2021 t/m 2027. 

Riolering buitengebied 

In het buitengebied van de gemeente liggen een groot aantal verspreide panden. Deze 

panden zijn middels drukriolering aangesloten op de riolering. Vanuit doelmatigheid 

wordt alleen afvalwater ingezameld. Voor het regenwater dienen de perceeleigenaren 

zelf zorg te dragen. 

De drukriolering is in twee fasen aangelegd. In de jaren 80 is ongeveer 8.200 meter 

leiding aangelegd en 49 pompputten geplaatst. Eind 2005/2006 is ongeveer 9.650 meter 

leiding aangelegd en 40 pompputten geplaatst. De laatste 7 panden zijn in 2012 

aangesloten. 

Conclusie 

De gemeente heeft voldoende inzicht in de vaste gegevens van de vrijvervalriolering en de 

overige rioleringsobjecten. (minigemalen, drukriolering en randvoorzieningen) De 

gegevens zijn toegankelijk.  

De vaste gegevens van de vrijvervalriolering zijn opgenomen en actueel in het 

geautomatiseerde beheersysteem. 
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4.1.3 Toestand aanwezige voorzieningen 

Inzicht in de toestand van de aanwezige voorzieningen is een belangrijke voorwaarde 

voor een effectief rioleringsbeheer. Een middel om inzicht te krijgen in de toestand is het 

inspecteren van de voorzieningen. 

Voor de vrijvervalriolering heeft de gemeente in combinatie met het reinigen van de 

riolering inspecties uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde inspecties zijn aan het 

rioolbeheersysteem gekoppeld. Daarnaast zijn de resultaten op wortelgroei en acute 

maatregelen gecontroleerd, daar waar nodig zijn maatregelen getroffen.  

Tot en met 2017 is ca. 75% van het areaal geïnspecteerd en beoordeeld. Een 

samenvatting van de beoordeling van de huidige toestand van de riolen is, op basis van 

de uitgevoerde inspecties in de volgende figuur 4.3 weergegeven: 

 

Figuur 4.3  

In figuur 4.3 is allereerst aangegeven in hoeveel procent van de geïnspecteerde riolen 

een waarschuwings- of ingrijpmaatstaf is vastgesteld. Dit onderscheid is gemaakt naar de 

aard van de te ondernemen activiteit en uit praktische overweging; 

• Waarschuwingsmaatstaven geven de grenstoestand weer waarbij de actuele 

toestand discutabel wordt en waarbij nader onderzoek nodig wordt geacht. 

• Ingrijpmaatstaven geven de grenstoestand weer waarbij ingrijpen in de actuele 

toestand noodzakelijk is en waarbij maatregelen op korte termijn moeten 

worden opgesteld en uitgevoerd. 

In 39,9% van de geïnspecteerde riolen is sprake van een “ingrijpmaatstaf”, bij 32,4% van 

de geïnspecteerde riolen voldoet de toestand aan de eisen. Bij een ingrijpmaatstaf is er 

sprake van een “slechte”plek in de streng, die op korte termijn ingrijpen noodzakelijk 

maakt. Vervanging van de gehele streng is niet altijd noodzakelijk, een plaatselijke 

reparatie is hierbij ook denkbaar.  De overige riolen (27,7%) hebben een 
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“waarschuwingsmaatstaf” gekregen. Dit betekent dat de toestand in deze riolen niet 

direct noodzaakt tot ingrijpen, maar in de toekomst wel moet worden gevolgd. 

Bovenstaande beoordeling is gemaakt op strengniveau; als in een streng eenmaal een 

beoordeling klasse 5 is gemaakt, wordt deze weergegeven als ‘ingrijpen’. Als dezelfde 

schade in een streng 20 maal voorkomt wordt deze op dezelfde wijze gekwalificeerd. Als 

de schade één of enkele malen voorkomt zal er gekozen worden om te repareren (indien 

mogelijk), bij grotere aantallen schades ligt vervangen meer voor de hand. 

Werd eerder op basis van beschikbare inspectiegegevens geëxtrapoleerd om een 

uitspraak te doen over de vermeende kwaliteit van bepaalde riolen, is nu van nagenoeg 

alle oudere buizen een inspectie beschikbaar. Daarmee is de eerder opgestelde 

vervangingsplanning uit 2008 achterhaald en is binnen de afdeling een plan opgesteld 

welke straten/wijken er de komende 8 jaren vervangen worden. (zie bijlage 6)   

Daarnaast wordt een groot aantal rioolstrengen gerepareerd. 

Voor de overige voorzieningen zoals gemalen of drukriolering, wordt eenmaal per jaar 

een inspectieronde uitgevoerd. Indien een voorziening of onderdelen ervan slecht zijn, 

worden deze vervangen. Hiervoor is geen vergelijkbaar registratiesysteem in gebruik als 

voor de vrijvervalriolering, maar wordt vastgelegd in inspectietrapporten. 

Conclusie 

De gemeente heeft voldoende inzicht in de toestand van de geïnspecteerde 

voorzieningen.  

 

4.1.4 Functioneren van aanwezige voorzieningen 

Inzicht in het functioneren van de riolering kan worden verkregen door het uitvoeren van 

onderzoeken, zoals berekeningen of meten aan de riolering. In 2008 heeft de gemeente 

voor het gehele stelsel een herberekening uit laten voeren.  

Met het aanleggen van de randvoorzieningen Voorbeeklaan en Broekweg voldoet de 

gemeente aan de basisinspanning. Achter het bergbezinkbassin Voorbeeklaan is extra 

nog een groene berging aangelegd. De besturingen van de randvoorzieningen is aan 

renovatie toe. In 2017/2018 zal BBB Broekweg en 2018/2019 zal de Voorbeeklaan 

gerenoveerd worden. 

Afgelopen planperiode hebben er aanvullende water op straat-berekeningen 

plaatsgevonden. Hierdoor is inzicht ontstaan welke locaties kritisch zijn voor water op 

straat. In combinatie met de tevens uitgevoerde restlevensduurberekeningen is het 8-

jaren plan van de afdeling tot stand gekomen.  

Calamiteiten 
Bij calamiteiten binnen de gemeente beschikken de hulpdiensten over de 

contactgegevens van de medewerkers van de betrokken afdeling. Hiermee blijft 

gewaarborgd dat de brandweer binnen een kort tijdsbestek toegang heeft tot de 
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tekeningen van de riolering. De communicatie bij calamiteiten wordt verzorgd door de 

gemeente, in samenspraak met de brandweer. Bij rampen beschikt de gemeente over 

een gemeentelijk rampenplan. 

 

Conclusie 

De gemeente heeft voldoende inzicht in zowel het milieutechnische als hydraulische 

functioneren van de vrijvervalriolering. 

 

4.2 Hemelwater 

4.2.1 Nieuw aan te sluiten bebouwing 

Het huidige hemelwaterbeleid bij nieuwbouw is erop gericht zo min mogelijk relatief 

schoon hemelwater naar de RWZI af te voeren. Bij nieuwbouw wordt daarom een 

rioleringssysteem aangelegd, waarmee het schone hemelwater gescheiden van het 

afvalwater wordt afgevoerd. De voorkeur gaat uit naar een gescheiden stelsel, waarbij 

het hemelwater binnen het plangebied wordt opgevangen en verwerkt. Alleen indien 

verwerking ter plaatse niet mogelijk is, wordt gedoseerd afgevoerd naar het 

oppervlaktewater. Het uitgangspunt hierbij is waterneutraal te bouwen. (Hydrologisch 

neutraal) Dit houdt in dat de wateropgave bij nieuwbouw niet mag toenemen. 

Bij inbreidingen wordt het hemelwater in ieder geval gescheiden aangeleverd en wordt 

bepaald of het hemelwater op een gescheiden systeem kan worden aangesloten of 

(tijdelijk) op een gemengd stelsel. 

4.2.2 Overzicht reeds aanwezige voorzieningen 

Op een aantal locaties binnen de gemeente wordt het hemelwater gescheiden 

ingezameld en zo veel mogelijk ter plaatse verwerkt. Het overgrote deel van deze 

locaties betreft nieuwbouw of bedrijventerreinen, zie onderstaande figuur; 
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Figuur 4.4 Rioolsystemen, gemengd en gescheiden. 

4.2.3 Functioneren van de voorzieningen 

De voorzieningen voor de inzameling en verwerking van hemelwater zijn nog relatief 

nieuw. Tijdens de ontwerpfase is voldoende aandacht besteed aan het functioneren van 

de voorzieningen. Daarom heeft de gemeente nog geen aanleiding om verbeterd inzicht 

te verkrijgen in het functioneren van de hemelwatervoorzieningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

In geval van nieuwbouw moet het hemelwater gescheiden aangeleverd worden. De 

gemeente heeft het hemelwater ingezameld en voor een goede verwerking ervan 

gezorgd. Daar waar herinrichting van de openbare ruimte heeft plaatsgevonden is op 

basis van doelmatigheid afgewogen of afkoppelen mogelijk was voor bestaande 

verharding. Om de juiste afkoppeltechniek te kiezen bij herinrichting is een 

hemelwaterstructuurplan opgesteld. 
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4.3. Grondwater 

4.3.1 Inzicht in het grondwaterregime 

Meetnet 
Er is slechts een zeer globaal beeld van de hoogte van de grondwaterstand beschikbaar. 
Een van de actiepunten is het opzetten van een grofmazig meetnet voor de gemeente 
Waalre. Het is niet het doel van dit meetnet om uitspraken te doen m.b.t. structurele 
grondwateroverlast, maar meer inzicht te krijgen in de grondwaterstanden over een 
langere periode. 
 
Binnen de gemeente zijn enkele gebieden met hogere grondwaterstanden bekend. 

De kern Aalst ligt in het grondwaterbeschermingsgebied Aalsterweg.  

4.3.2 Reeds aanwezige voorzieningen. 

Binnen de gemeente Waalre ligt in de wijk Ekenrooi een aantal drainagestelsels. Één van 

deze stelsels wordt via een gemaaltje aan de KLH van der Puttlaan verpompt naar de 

Goorloop. In de Arembergstraat en omgeving wordt structurele grondwateroverlast 

ondervonden. De gemeente gaat in dit gebied een drainagestelsel aanleggen (2018). 

Conclusie 

De gemeente heeft nog onvoldoende inzicht in het grondwaterregime en heeft 

daarom behoefte aan een grondwatermeetnet.   

Door de gemeente gaat in enkele straten maatregelen nemen om structurele overlast 

van het grondwater te beperken. 

 

4.4. Meldingenregistratie en Waterloket 

Voor het verhelpen van klachten en storingen beschikt de gemeente over een 

meldingsysteem. Hierin komen alle meldingen van storingen binnen. Meldingen van 

verstoppingen worden rechtstreeks, zonder verdere registratie, naar een 

ontstoppingsbedrijf doorgestuurd. Indien actie door de gemeente gewenst is, wordt 

hiervan achteraf melding gemaakt. Daarnaast volgt aan het einde van het jaar een 

overzicht met de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar. Dit 

ontstoppingsbedrijf handelt de klacht verder af. De overige meldingen worden door de 

gemeente zelf afgehandeld. Dit betreffen incidentele meldingen. 

Gezien het kleine aantal meldingen per jaar is de functie van het Waterloket , waar alle 

meldingen met betrekking tot water binnenkomen, geen fysiek loket, maar als taak 

ondergebracht bij een van de medewerkers. Hij zal de meldingen ontvangen, 

registreren en jaarlijks analyseren. 
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4.5. Samenvatting toetsing huidige situatie. 

• Het beleid van de gemeente is gericht op het inzamelen en transporteren van 

het afvalwater van alle woningen en bedrijven binnen de gemeentegrenzen. 

Alle panden zijn aangesloten. 

• Bij nieuwbouw worden huishoudelijke afvalwater en hemelwater gescheiden 

ingezameld. 

• Huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar de RWZI. Hemelwater wordt bij 

nieuwbouw waar mogelijk geïnfiltreerd of lokaal geborgen en anders 

afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

• Bij bestaande bouw wordt aan particulieren zoveel mogelijk (op vrijwillige 

basis) gestimuleerd het regenwater op het eigen perceel te verwerken.  Bij 

nieuwbouw is dit verplicht in het kader van de Watertoets. 

• Riolen en gemalen worden voldoende gereinigd om een goed afstroming te 

waarborgen. 

• De gemeente heeft een actueel inzicht in het theoretisch functioneren van de 

riolering; de gemeente voldoet aan de basisinspanning.  

• De gemeente beschikt over een actueel databestand van het 

rioolbeheersysteem. 

• Hemelwater wordt zo mogelijk projectmatig (meeliften) afgekoppeld van de 

gemengde riolering. Voor de juiste techniek wordt een afkoppelplan opgesteld. 

• De gemeente heeft nog onvoldoende inzicht in het grondwaterregime. Door de 

gemeente zijn reeds maatregelen getroffen om structurele overlast van het 

grondwater te voorkomen. 
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5. Strategie 

In het vorige hoofdstuk is de huidige stand van zaken van de rioleringszorg in de 

gemeente Waalre vergeleken met de gewenste situatie. In dit hoofdstuk is beschreven 

hoe de gewenste situatie bereikt kan worden en op welke termijn; de strategie. Niet alle 

ambities zullen in de planperiode kunnen worden verwezenlijkt. Randvoorwaarde bij het 

uitvoeren van de strategie zijn de beschikbare middelen (tijd en geld). 

5.1  Speerpunten voor de planperiode 2018-2022 

Voor de planperiode van het VGRP zijn de volgende speerpunten geformuleerd: 

• Realisatie van 8 jaren plan openbare ruimte 

• Onderzoeken en actualisatie van beleid: 

o Tariefdifferentiatie 

o aansluitverordening inclusief -tarieven 

 

5.2 Aanleg van voorzieningen 

De gemeente heeft de wettelijke verplichting tot het inzamelen van het afvalwater, 

dat vrijkomt van de percelen binnen de gemeentegrenzen. Dit heeft betrekking op 

zowel de bestaande als de toekomstige lozingen. (de zogenaamde brede zorgplicht) 

De gemeente hanteert al jaren hetzelfde tarief van € 1.000 als aansluittarief. 

Uitgangspunt hierbij is dat het tarief kostendekkend is. Omdat de 

kostendekkendheid niet meer gehaald wordt,  wordt hiervoor in de planperiode een 

nieuw tarief opgesteld. 

5.2.1. Aanleg bij nieuwbouw 

In geval van nieuwbouw (in- of uitbreidingsplannen) wordt het afvalwater van alle 

panden aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het afvalwater wordt naar de 

RWZI getransporteerd. In alle gevallen dient conform de bouwverordening het 

regenwater gescheiden aangeboden te worden. In het geval van aansluiting op 

drukriolering (buitengebieden), dient de eigenaar zelf zorg te dragen voor het 

verwerken van het regenwater. Voor de verwerking van het hemelwater van 

nieuwbouwplannen wordt per locatie naar de meest doelmatige verwerking gezocht.  

Conform het landelijke beleid en het beleid van Waterschap De Dommel wordt voor 

het hemelwater de trits Vasthouden-Bergen-Afvoeren aangehouden en voor de 

technische aspecten wordt aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van 

Waterschap De Dommel. 
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Figuur 5.1 – Voorkeursvolgorde hemelwater: 1) Vasthouden, 2) Bergen / Bufferen, 3) 

Afvoeren. Bron: Loet van Moll 

                                                                   

Volgens de huidige plannen zullen ca. 50 nieuwe woningen per jaar aangesloten 

worden op de riolering. 

De kosten voor het ontwerp, besteksgereed maken en de aanleg van de riolering bij 

nieuwbouw komen ten laste van de grondexploitatie. De beheerkosten van de 

nieuwe riolering komen ten laste van de exploitatie van de riolering. Alle 

woningeneigenaren gaan daarvoor vanaf het jaar na aansluiting rioolheffing betalen. 

In dit VGRP is ervan uitgegaan dat iedere nieuwbouwwoning één huisaansluiting 

krijgt op de riolering. 

Bedrijfsmatig afvalwater 

Het gemeentelijk beleid bij bedrijventerreinen is het inzamelen en transporteren via 

een gescheiden stelsel. Hiervoor zal een risico-inventarisatie worden gemaakt op 

basis van een type bedrijven welke zich vestigen. Zo kan er bij de risicovolle bedrijven 

worden besloten om ook het terreinwater op het vuilwater aan te sluiten. Dakwater 

zal altijd op hemelwater worden aangesloten. Naast de risico-inventarisatie is een 

calamiteitenvoorziening gewenst om bij eventuele calamiteiten de afvoer van het 

regenwaterstelsel te kunnen afsluiten zodat geen ongewenste stoffen op 

oppervlaktewater worden geloosd.  Bovenstaande wordt beoordeeld door de 

gemeente, waarbij vooral gelet wordt op de kwaliteit en kwantiteit van de 

waterstromen. 

 

5.3. Beheer van de voorzieningen 

Het beheer van de voorzieningen is op te delen in onderzoeksactiviteiten en 

maatregelen. Onderzoeksactiviteiten zijn met name nodig om een goed inzicht te 

krijgen in of behouden van het rioleringssysteem en het functioneren ervan. 

Maatregelen zijn vooral gericht op het daadwerkelijk in stand houden of verbeteren 

van de toestand (kwaliteit) en het functioneren. Hieronder valt dus ook het 

onderhoud van de objecten, zoals reinigen van de riolen. 

In de navolgende paragrafen zijn per zorgplicht de noodzakelijke onderzoeken en 

maatregelen opgenomen. Enkele van deze onderzoeksactiviteiten en maatregelen 
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zijn echter van algemene aard en hebben betrekking op alle drie de zorgplichten. 

Deze zijn onderstaand dan ook specifiek benoemd. 

Inventarisatie gegevensbeheer. 

Een belangrijke voorwaarde voor een goed rioolbeheer betreft een compleet en 

actueel gegevensbestand van de riolering. De gemeente beschikt over een 

geautomatiseerd rioolbeheerprogramma. Het beheer en verwerken van revisie 

gebeurd in eigen beheer. 

Er is geconstateerd dat de hoogtes van een deel van de putdeksels niet meer 

overeen komt met de werkelijkheid. Omdat ook bouwpeilen hiervan genomen 

worden is het van belang dat deze hoogtes kloppen. In de planperiode zullen de 

benodigde putdeksels nauwkeurig in hoogte bepaald worden. 

De kosten voor het verwerken van revisiegegevens maken sinds de invoering van het 

beheerpakket structureel onderdeel uit van de exploitatiebegroting. 

Inspecteren en nader beoordelen vrijvervalriolen. 

Inspectie van voorzieningen is belangrijk om inzicht te houden in de toestand van de 

riolen. De rioolstrengen van de vrijvervalriolering worden middels rijdende camera 

gedetailleerd geïnspecteerd. 

Aangezien een riool altijd wordt gereinigd voordat wordt geïnspecteerd, is de 

reinigingsplanning afgestemd op de inspectieplanning. 

Alle riolering wordt in zijn levenscyclus enkele malen geïnspecteerd. Na de nulmeting 

(opleveringsinspectie) wordt de riolering circa één keer per 16 jaar geïnspecteerd. 

Gemiddeld komt dit overeen met 6,5 km per jaar. Momenteel is circa 75% van het 

stelsel geïnspecteerd. 

Omdat rioolvervangingen de grootste kostenpost zijn voor de komende decennia, is 

het noodzakelijk om goed inzicht te hebben in de kwaliteit van de riolering. De 

resultaten van deze inspectie worden beoordeeld om te komen tot een 

maatregelpakket voor de locaties waar gerepareerd kan worden. 

Jaartal Km1 

inspectie 

Percentage Percentage 

cumulatief 

2018 6,5 6% 81% 

2019 6,5 6% 87% 

2020 6,5 6 % 93% 

2021 6,5 6 % 99% 

2022 6,5 6 % 100% 

  

De kosten voor het inspecteren van de riolering zijn opgenomen in de jaarlijkse 

exploitatie, hierbij is rekening gehouden dat het reinigen van de riolering 
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voorafgaand wordt uitgevoerd. In de planperiode worden de jaarlijkse 

inspectiekosten geraamd op € 10.000. Daarnaast is in de exploitatie ruimte 

opgenomen voor incidentele inspectie, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten of 

in strengen waar mogelijk wegonderhoud wordt gepleegd. Om de inspectiegegevens 

om te zetten naar een maatregelenpakket en deze uit te voeren is € 30.000/jaar 

opgenomen.  Doordat de reparatietechnieken zijn toegenomen, zal er naar 

verwachting minder vervangen moeten worden, waardoor de gemiddelde 

levensduur kan toenemen. Door toepassing van meer reparaties en dus minder 

vervangingen, zal ook de snelheid van de aanleg van gescheiden stelsels en 

bijbehorende afkoppelplannen, minder snel gaan dan eerder voorzien. 

 

Figuur: inspectie riolering m.b.v. camera 

   

Figuur: schade aan riolering, breuken en wortelgroei 

Algemeen onderzoek. 

Jaarlijks wordt een post van € 30.000 meegenomen in het kostendekkingsplan en 

begroting. Dit betreffen diverse onderzoeken voor verbeteren, werking van het 

stelsel en dergelijke. Deze uitgaven zijn geen automatisme, er wordt echter wel 

rekening mee gehouden in het kostendekkingsplan. Tevens wordt hiervan extra 

ondersteuning ingehuurd om het tekort aan formatie (deels) mee op te vangen. (zie 

hiervoor paragraaf 6.1.2) 



VGRP Waalre 2018-2022 

39 
 

In de komende planperiode zijn o.a. aanvullende onderzoeken gewenst naar de 
gevolgen van een andere financieringsmethode, het zogenaamde ideaal complex, 
waarbij investeringen direct wordt afgeboekt waardoor er geen extra kapitaallasten 
meer worden opgebouwd. De rentelasten en daarmee de totaallasten zullen op 
termijn lager uitvallen. Daarnaast zal er onderzoek moeten worden uitgevoerd naar 
de mogelijkheden voor invoering van een tariefdifferentiatie. 

 
Samenwerking in de Waterketen 

Er wordt al verschillende jaren samengewerkt in de Waterketen rondom de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven met de 10 gemeenten, Brabant Water en 

Waterschap De Dommel. Dit samenwerkingsverband heet Waterportaal Zuid-Oost 

Brabant. Er wordt op verschillende gebieden samengewerkt, waar iedere partij uren 

of middelen inbrengt. Gezien de beperkte bezetting binnen de gemeente Waalre is 

inzet met uren lastiger en zullen er middelen ingezet worden om zo mee te kunnen 

liften met de voordelen van deze samenwerking. Er zal jaarlijks € 10.000 opgenomen 

worden. 

5.3.1. Stedelijk afvalwater 

Meten. 

Alle externe overstorten voorzien van meetapparatuur, welke door Waterschap De 

Dommel worden beheerd en onderhouden. Periodiek of op afroep wordt de 

meetdata teruggekoppeld. De gemeente heeft de investering betaald voor de 

aanschaf van de apparatuur en betaald een jaarlijkse bijdrage voor de 

datacommunicatie, beheer en onderhoud. De loggers zullen na ca. 8 jaren vervangen 

moeten worden.  

Verordeningen 

De gemeentelijke verordeningen dienen aangepast te worden. In de 

aansluitverordening dient beleid ten aanzien van het hemelwater opgenomen te 

worden. Tevens worden in deze aansluitverordening de grenzen qua samenstelling 

en een beschrijving van  de controle en handhaving vastgelegd. De 

rioolrechtverordening dient aangepast te worden naar een rioolheffingverordening. 

Als laatste onderdeel zullen de kosten voor een nieuwe rioolaansluiting worden 

geactualiseerd.  

KRW-maatregelen. 
In het kader van de KRW is een gebiedsprogramma opgesteld, waarin de volgende 

acties zijn opgenomen: 

Gezamenlijk met het waterschap is  onderzoek uitgevoerd naar de uitwerking van het 

waterkwaliteitsspoor. Dit onderzoek is in de vorige planperiode uitgevoerd onder de 

naam Kallisto. Uitkomst van dit onderzoek is dat er regionaal met alternatieve 

maatregelen de KRW-norm wordt behaald. Er is een uitvoeringsovereenkomst 

opgesteld, waarin is overeengekomen dat de gezamenlijke gemeenten 50% van de 

piekmaatregelen betalen en de overige 50% door Waterschap De Dommel. De 

kostenverdeling tussen de gemeenten is gemaakt op basis van het aantal inwoners, 
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waardoor er 1,9% van de kosten voor de gemeente Waalre zijn. Voor de maatregelen 

zijn 3 tranches voorzien: 

• 1e tranche: 2014-2018 piekmaatregelen € 4,1 M, voor Waalre € 77.900 (voldaan) 

• 2e tranche: 2018-2020, piekmaatregelen € 6.9M, voor Waalre € 131.100 

• 3e tranche: 2021-2027, piekmaatregelen € 6,9M, voor Waalre € 131.100 

Gemeentelijke KRW-maatregelen. 
Verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen in de kom. Door het niet meer 
toepassen van onkruidbestrijdingsmiddelen worden bodem en oppervlaktewater 
beschermd, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Dit wordt bereikt door middel 
van duurzaam onkruidbeheer. Deze werkzaamheden hebben echter onvoldoende 
binding met de riolering om deze werkzaamheden in het kostendekkingsplan op te 
nemen. De gemeente voert dit beleid al langer als zodanig uit. 
 
De gemeente is reeds gestart met het lokaal afkoppelen van verhard oppervlak door 

het vervangen van gemengde stelsels door gescheiden stelsels. Er is een 

hemelwaterstructuurplan opgesteld, waarmee inzicht verkregen in de toepassing van 

welke technieken in welke wijken. Afkoppelen is geen doel op zich, maar wordt 

meegenomen bij vervangingen. 

Onderhoud vrijvervalriolering. 
Om het rioolstelsel goed te laten functioneren en afstroming te waarborgen is 

regelmatig onderhoud nodig. 

Reinigen riolen. 
Het periodiek reinigen van riolen wordt meestal gecombineerd met het uitvoeren 

van een rioolinspectie. De frequentie van de rioolinspecties is gemiddeld eenmaal 

per 16 jaar, waarmee een totaal van ca. 6.5 km/jaar in beeld wordt gebracht. De 

kosten voor het reinigen zijn samen met het onderhoud aan de kolken als één post in 

de exploitatie opgenomen. Binnen het budget is tevens ruimte aanwezig voor 

incidentele reiniging op basis van klachten.  

 
Onderhoud kolken. 

Binnen het gemeentelijk grondgebied wordt het hemelwater via circa 7850 kolken 

afgevoerd naar de riolering. Deze kolken worden tweemaal per jaar leeggemaakt 

door een gespecialiseerd bedrijf. De werkzaamheden vinden in het voor- en najaar 

plaats. De kosten voor het ledigen van de kolken bedragen € 30.000 per jaar, 

aangevuld met de stortkosten voor het vrijkomende slib van € 6.000/jaar. 

Onderhoud gemalen en drukriolering. 
Zowel de gemalen als de drukriolering worden jaarlijks elektro-mechanisch 

onderhouden, waarbij eventueel klein onderhoud wordt uitgevoerd. Deze 

werkzaamheden zijn uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. De kosten voor het 

onderhoud en verhelpen van de storingen zijn opgenomen in de exploitatie. 

Voorafgaand aan het jaarlijks onderhoud worden de voorzieningen schoongemaakt. 

De totale kosten voor het gemaalonderhoud bedragen € 10.000 per jaar. 
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Renovatie en vervanging vrijvervalriolering. 
Om nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de gewenste 

kwaliteitstoestand van de voorzieningen, is tijdige reparatie en renovatie 

noodzakelijk. Met de aanvulling van de inspectieresultaten van afgelopen 

planperiode is er een nieuwe restlevensduurberekening gemaakt t/m 2075.  

Afgelopen planperiode is er een meer wijkgericht 8-jarenplan opgesteld. (bijlage 6) 

Hierbij is een integrale afweging gemaakt met andere disciplines, zoals weg- en 

groenbeheer, maar ook relevante ruimtelijke ontwikkelingen. De straten uit de 

restlevensduurberekeningen komen nagenoeg overeen met het 8-jarenplan. 

 

Tabel 5.3.1 Vervangingsinvesteringen en reparaties uit restlevensduurberekening, 

waarbij voor de periode t/m 2023 het 8-jarenplan is opgenomen. 

Naast de integrale plannen zijn er voor de discipline riolering nog enkele specifieke 

rioleringsprojecten;  

In de vorige planperiode is een inhaalslag gemaakt met de rioolinspecties. Deze zijn 

beoordeeld en hebben tot  een groter maatregelenpakket geleid. In 2018 worden 

diverse rioolreparaties uitgevoerd voor een bedrag van € 300.000.  

De besturing van de randvoorziening aan de Voorbeeklaan vertoont gebreken en 

dient gerenoveerd te worden. Hiervoor is in 2018 € 100.000 opgenomen. 

Drukriolering  
In begin jaren 80 is het eerste gedeelte van de drukriolering aangelegd. Op basis van 

een eerder uitgevoerde inspectie blijkt dat er 21 van de 49 stuks matig tot slecht 

waren. Deze 21 stuks zijn in de vorige planperiode gerenoveerd. De overige 28 stuks 

worden aan het einde van de planperiode gerenoveerd. De kosten voor de renovatie 

zijn begroot op € 100.000 (2021-2022).  
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Hydraulische maatregelen  
In het vorige vGRP waren op basis van de hydraulische berekeningen uit het 

basisrioleringsplan van 2008 diverse hydraulische aanpassingen opgenomen. Uit het 

hemelwaterstructuurplan en de nadere water-op-straat-berekeningen blijkt dat met 

afkoppelen en het aanleggen van zogenaamde blauwe aders een vergelijkbaar effect 

kan worden behaald. Door aanleg van deze blauwe aders kan het merendeel van het 

regenwater getransporteerd worden naar de komgrens en lozen op 

oppervlaktewater. Hierdoor komt er minder regenwater in het riool en hoeft er 

minder getransporteerd en gereinigd te worden op de rioolwaterzuivering. 

Door bovenstaand inzicht uit de onderzoeken zijn er geen hydraulische maatregelen 

uitgevoerd. De aanleg van blauwe adres, wordt gecombineerd met het vervangen 

van de riolering in betreffende straat, waarbij er maximaal wordt afgekoppeld. Deze 

aanpak heeft voor de gemeente het voordeel dat er meer wijkgericht gewerkt kan 

worden in plaats van losse straten, waarmee er integraal gewerkt kan worden met de 

overige disciplines.  

Uit een werksessie met de gemeenteraad blijkt dat zij water-op-straat op zich geen 

probleem vinden, ook niet met een hogere frequentie dan eenmaal per 2 jaar. Er 

mag geen schade ontstaan door water-op-straat. Hierdoor kunnen de geplande 

hydraulische maatregelen, welke op kortere termijn gepland waren, losgelaten 

worden en zal er meer wijkgericht gewerkt worden. Vanuit de discipline riolering is 

de restlevensduurberekening leidend, waarbij ook het hemelwaterstructuurplan 

meegenomen wordt. Voor die woningen waarbij wel schade ontstaat is vanuit de 

gemeenteraad aangegeven wel een inspanningsverplichting op zich te nemen. 

Huisaansluitingen 
De gemeente heeft een overeenkomst met een aannemer om huis- en 

kolkaansluitingen te ontstoppen en/of herstellen. Klachten worden direct 

doorgemeld aan de aannemer. De kosten zijn relatief hoog door de aanwezigheid van 

vele bomen, waardoor wortelgroei in riolen relatief veel voorkomt. 
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5.3.2. Hemelwater 

In 2013 is een hemelwaterstructuurplan opgesteld. Hierin is gekeken naar de 

mogelijkheden om hemelwater in kom te verwerken, waar infiltratie in bebouwde 

kom mogelijk is en waar afvoeren naar de rand van de kom mogelijk zijn. Dit worden 

de blauwe aders naar bijvoorbeeld sloten. Zoals in 5.3.1. reeds is vermeld wordt de 

aanleg van deze blauwe aders meegenomen in de vervangingsprojecten, waarbij er 

maximaal wordt afgekoppeld door gemeente en middels een stimulering door 

particulieren.  

Om maximaal afkoppelen van particulieren en bedrijven te bereiken zal er in de 

planperiode beleid worden opgesteld hoe we dit kunnen bereiken. Er kan een 

subsidie worden verleend of door de aannemer ook op particulier terrein worden 

gewerkt. Een andere mogelijkheid is om materialen ter beschikking te stellen, al dan 

niet in combinatie met een subsidie. Vooralsnog is € 25.000/jaar opgenomen om te 

stimuleren.  

 

 

Afbeelding 5.3.2. Analyseresultaten uit het Hemelwaterstructuurplan 

 Zie ook bijlage7 met blauwe aders. 
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Klimaatverandering. 

Het klimaat is aan het veranderen. De onzekerheden in de verwachtingen zijn nog groot, 

maar uit alle KNMI-scenario’s volgt dat zware regenbuien vaker en heviger zullen 

voorkomen.  

Klimaatverandering heeft tot gevolg meer wateroverlast, droogte en hittestress. Vanuit het 

vakgebied riolering zijn we al langer actief met afkoppelen. Daar waar het mogelijk is zal het 

hemelwater worden geïnfiltreerd in de bodem, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de 

verdroging. Voor Waalre is een Hemelwaterstructuurplan opgesteld, welke gebruikt wordt 

om een structuur aan te leggen van afgekoppelde straten naar oppervlaktewater. 

Begin 2017 is door de MRE een regionale hittestresstest uitgevoerd; hieruit blijkt dat vele 

gemeenten op zoek moeten naar ruimte voor groen en water. Door voldoende ruimte aan 

groen en water te geven zal de bebouwde kern minder in temperatuur stijgen en zijn er meer 

mogelijkheden om water te bergen. 

 

 
Klimaatstresstest MRE 

 

Uit de stresstest wordt duidelijk dat er meer ruimte voor groen en water nodig zal zijn om 

een positieve bijdrage te leveren voor de klimaatontwikkelingen.  

In de planperiode wordt waarschijnlijk de Omgevingswet van kracht. Hiermee vervalt ook de 

planverplichting van een VGRP, oorspronkelijk uit de Wet Milieubeheer.  Gemeenten zullen 

een Omgevingsvisie moeten opstellen, waarin de benodigde ruimte voor groen en water 

vastgelegd kan worden. De hittestress is daarom ook geen onderwerp voor de vakdiscipline 

riolering, maar heeft een link met de inrichting van de openbare ruimte. 

Foutaansluitingen 
De gemeente beschikt over ca. 5 km regenwater- en infiltratieriolen en dit zal in de toekomst 

alleen maar toenemen. Landelijk blijkt echter dat in de praktijk foutieve aansluitingen van 

stedelijk afvalwater voorkomen in gescheiden rioolstelsels. Deze foutieve aansluitingen 

leiden tot ongewenst verontreiniging van het oppervlaktewater en vervuiling van 

infiltratievoorzieningen en bodem. Verder zal ook regelmatig afstemming plaatsvinden 

tussen de afdelingen Bouw- en woningtoezicht en Civiele- en Cultuurtechniek, zodat 
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voldoende preventie plaatsvindt bij nieuwbouw. Zoals beschreven in paragraaf 5.3.1 wordt 

de verordening aangepast. Daarbij zullen nadere voorschriften worden opgesteld, welke in 

de omgevingsvergunningen meegegeven worden. 

Onderhoud hemelwatervoorzieningen 
Voor wat betreft het onderhoud van regenwaterriolen, wordt aangesloten bij de termijnen 

voor gemengde riolen. De gemeente beschikt over een nog gering aantal aan infiltratie- en 

retentievoorzieningen. Daarnaast zijn het merendeel van deze voorzieningen nog relatief 

jong, waardoor intensief onderhoud  nog niet noodzakelijk is. 

Onderhoud watergangen. 
De sloten binnen de gemeente Waalre hebben een belangrijke functie in de afwatering van 

het hemelwater. De kosten voor het schoonmaken van de sloten wordt dan ook ten laste van 

de riolering gebracht. Doordat er steeds meer wordt afgekoppeld, zal er meer hemelwater in 

sloten terecht komen. Hierdoor zal  de omvang van het onderhoud, in de toekomst, naar 

verwachting alleen maar toenemen. 

De retentievoorziening wordt wel al regelmatig onderhouden. Dit betreft hoofdzakelijk 

frequent (drie maal per jaar) maaien/begrazen van het gras. Overig onderhoud vindt plaats 

naar aanleiding van klachten of storingen De kosten voor het onderhoud bedragen € 35.000 

per jaar. 

Binnen de gemeentelijke grenzen is verder geen stedelijk water. De gemeente heeft dan ook 

geen kosten ten aanzien van baggeren. 

 

Hemelwaterberging. 

Voor nieuwbouw is in de huidige bouwverordening opgenomen dat vuilwater en hemelwater 

gescheiden moet worden aangeleverd. Voor nieuwbouw geldt verder dat bij in- en 

uitbreidingsgebieden verplicht wordt het hemelwater op eigen terrein te verwerken, tenzij 

aangetoond wordt dat infiltratie niet mogelijk is en het niet doelmatig is. Dit kan betekenen 

dat het hemelwater uiteindelijk toch via de (gescheiden) riolering afgevoerd moet worden. 

 

Tevens worden er bergingseisen opgelegd: Bij elke in- en uitbreiding tot 2000 m2 dient bui 

10 (35,7 mm) geborgen kunnen worden. Bij grotere ontwikkeling is de Keur van Waterschap 

De Dommel van toepassing. 

 

Bij ombouw van een gemengd riolering naar een gescheiden riolering dient bui 8 (19,8 mm) 

geborgen te worden.  
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5.3.3. Grondwater 

Met betrekking tot het grondwater heeft de gemeente alleen drainage in eigendom en 
beheer. Jaarlijks vindt er onderhoud aan de drainagepomp plaats. Onderhoud aan de 
persleiding vindt eenmaal per tien jaar plaats. Op basis van klachten wordt de drainage 
doorgespoten.  

 
Grondwatermeetnet 
De gemeente heeft sinds 2008 ook het grondwater als zorgplicht. Om hier een goede 
invulling aan te kunnen geven is meer informatie noodzakelijk. Om deze informatie te 
verkrijgen zal er een grondwatermeetnet uitgerold worden, waarmee inzicht wordt 
verkregen in het grondwaterpeil. Hiervoor zoekt de gemeente een partner, waarbij gedacht 
wordt aan Brabant  Water en/of Waterschap De Dommel, welke deze taak voor meerdere 
gemeenten uitvoeren. 
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Voor het opstellen van grondwatermeetplan en het uitrollen van een grondwatermeetnet is 
een investering € 50.000,00 opgenomen. 

 
Ontwateringsnormen.  
In hoofdstuk 3 is het beleid voor grondwater beschreven. Normeringen en termen worden in 
dit hoofdstuk gebruikt als uitgangspunt. 

 
De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en kan dus niet leiden tot 
aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden. De gemeente streeft naar het 
behalen van deze ontwateringsdieptes, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld als 
deze richtlijnen niet worden gehaald. Bij nieuwe in- en uitbreidingslocaties is de watertoets 
in het bestemmingsplan het meest geëigende instrument om naleving van deze richtlijnen te 
bereiken. Indien de richtlijn niet wordt gehaald wordt nagegaan hoe eventuele negatieve 
gevolgen voorkomen kunnen worden. 

 
De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen op 
eigen perceel voor zover zij daar redelijkerwijs zelf in kunnen voorzien. Als de 
perceeleigenaar geen oplossing op eigen terrein kan treffen, kan zij een beroep doen op de 
gemeente. De gemeente kijkt vervolgens met welke partijen er een eventuele oplossing 
gevonden kan worden. Hieruit volgt dat de gemeente de zorgplicht heeft om structureel 
nadelige gevolgen voor openbaar gemeentelijk gebied te beperken. 

 
 

Bronnering 
Bij de realisatie van nieuwbouw is het soms noodzakelijk om plaatselijk en tijdelijk de 
grondwaterstand te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een kelder. Dit wordt door 
een bronnering gedaan. Voor het oppompen van het grondwater kan het soms noodzakelijk 
zijn om een melding in te dienen of een vergunning aan te vragen bij het waterschap. Dit is 
afhankelijk van de locatie, de hoeveelheid op te pompen grondwater en de tijdsduur van de 
bronnering. 

 
Voor de verwerking van het opgepompte grondwater geldt de volgende voorkeursvolgorde: 

1. Retourbemaling/lozing in de bodem 
2.  Afvoer naar oppervlakte water (al dan niet via een hemelwaterriool) en 
3. Afvoer via een gemengd riool. 

 
Afhankelijk van de gekozen oplossing moet er toestemming van provincie (1), waterschap (2) 
of gemeente (2 en 3) worden verkregen. 
Bij de aanvraag dient gemotiveerd te worden waarom voor een bepaalde oplossing wordt 
gekozen. 
Het lozen van bronneringswater op het gemeentelijke rioolstelsel levert, ten opzichte van 
een reguliere rioolhuisaansluiting, een zware belasting van het rioolstelsel op. Bovendien is 
er geen prikkel om de hoeveelheid op te pompen grondwater te beperken. In de 
voorliggende planperiode van het vGRP zal daarom een beleidsnotitie worden opgesteld 
m.b.t. de lozing van bronneringswater op de riolering. Hierbij zal onder andere aandacht 
worden geschonken aan het mogelijk creëren van een (financiële) prikkel om de lozing te 
beperken.  
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Binnen de gemeente Waalre zijn aandachtsgebieden gevormd, die bekend zijn met hoge 
grondwaterstanden: 

• Ekenrooi. Na aanleg van een drainagesysteem eind jaren 90 wordt hier geen 
grondwateroverlast meer gemeld; 

• Arembergstraat en omgeving. Hier wordt structurele grondwateroverlast 
ondervonden. De gemeente gaat in deze planperiode een drainagestelsel 
aanleggen. 

• Nassaustraat. Op het moment van schrijven wordt hier de grondwaterstand 
gemeten om te bepalen of hier sprake is van structurele grondwateroverlast zoals 
hierboven is gedefinieerd. In de planperiode is rekening gehouden met een 
investering, de maatregelen hiervoor moeten nog ontworpen worden. 
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5.4. Samenvatting 

In onderstaande tabel zijn de geplande investeringen vermeld welke voortvloeien uit het beleid 

in dit VGRP, samengevat weergegeven; 

 

In onderstaande tabel zijn een aantal jaarlijks terugkerende werkzaamheden vermeld. Het 

betreft indicatieve getallen. 

Exploitatie (globaal overzicht)   

Uren   €                 70.000  

energiekosten, abonnementen,   €                  25.000  

huisaansluitingen  €                   -5.000  

Reinigen riolen  €                  10.000  

stort reinigen  €                    4.000  

kolken  €                  30.000  

stort kolken  €                    6.000  

gemalen e/m onderhoud  €                  10.000  

inspectie riolering  €                  10.000  

Opstellen en uitvoeren maatregelen  €                  30.000  

Onderhoud sloten  €                  35.000  

Reparaties hoofdriool  €                  30.000  

algemeen onderzoek  €                  30.000  

Samenwerking in de waterketen  €                  10.000  

Perceptiekosten  €                  35.000  
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6.Organisatie en financiën 

Om de strategie in het vorige hoofdstuk te kunnen realiseren, dienen enerzijds 

voldoende financiële en anderzijds ook voldoende personele middelen aanwezig te zijn. 

Dit hoofdstuk gaat in op beide facetten en geeft een onderbouwing ervan. 

6.1. Personele middelen 

6.1.1 Benodigde personele middelen 

Alle voor het rioleringsbeheer benodigde activiteiten zijn vertaald naar takenpakketten 

(kernfuncties) die door personen moeten worden ingevuld. Conform module D2000 uit de 

Leidraad Riolering van de Stichting Rioned, ‘Personele aspecten van gemeentelijke 

watertaken” wordt onderscheid gemaakt in vijf deeltaken: 

1. Planvorming 
2. Onderzoek 
3. Onderhoud 
4. Maatregelen 
5. Facilitair 

 

Voor een gemeente van ca. 17.000 inwoners is in de onderstaande tabel een overzicht 

opgenomen van de tijdsbesteding voor het adequaat kunnen uitvoeren van de vijf 

genoemde deeltaken.  

 Alles in eigen beheer  Maximale Uitbesteding  

Deeltaak Dagen Fte Uitbesteed Dagen Fte 

1.Planvorming 135 0.8 40% 76 0.5 

2.Onderzoek 145 0.8 60% 121 0.3 

3.Onderhoud 443 2.5 90% 79 0.5 

4.Maatregelen 263 1.5 60% 105 0.6 

5.Facilitair 45 0.3 10% 40 0.2 

Totaal 1031 5.9  421 2.1 

Tabel 6.1 Benodigde personele middelen (1fte = 175 dagen) 

Op basis van de kengetallen kan worden geconcludeerd dat een gemeente van ca. 

17.000 inwoners, globaal 2.1 fte nodig heeft om alle taken binnen de rioleringszorg te 

kunnen uitvoeren. Hierbij is uitgegaan van maximale uitbesteding van de vijf deeltaken. 

Waar zoveel mogelijk taken in eigen beheer worden uitgevoerd (bij minimale 

uitbesteding), is ongeveer 6 fte noodzakelijk. 
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6.1.2. Beschikbare personele middelen 

De gemeente Waalre besteed een deel van de taken uit. Op basis van een inschatting van 

de mate van uitbesteding van een deel van de taken, is voor de situatie in de gemeente 

Waalre als volgt: 

In 2015 zijn de volgende uren op taken rioleringzorg geschreven: 

Post omschrijving Uren 

672200 rationeel rioolbeheer 500 

672210 pompen en riolen 195 

672220 huisaansluitingen t.b.v. derden 50 

672230 rioolontstoppingen 40 

624000 waterlossingen en sloten 75 

  Subtotaal in uren 860 

 
In fte: 0.55  

Tabel 6.2 Urenbesteding riolering 2015 

Benodigd bij maximale inhuur  421 dagen 

Beschikbaar op basis van 2015: 860/8)= 107,5 dagen-/- 

Resteert een tekort van (421-108) =  313 dagen    

Met het huidig tekort is het uitvoeren van alle zorgplichten niet haalbaar. In de komende 

planperiode zal nog meer dan voorheen uitbesteed moeten worden of ondergebracht 

binnen de samenwerking binnen de Waterketen. Dit biedt geen garantie dat de doelen 

en zorgplichten goed behaald worden. Een andere mogelijkheid is een meer structurele 

samenwerking met een ondersteunend bureau. In het onderdeel algemeen onderzoek is 

vooralsnog een extra bedrag toegevoegd om een deel van het tekort extra inhuur (bij 

onderzoek) te kunnen laten uitvoeren. 

Een andere wijze is extra inhuur voor projecten. Deze worden gefinancierd vanuit de 

investeringen. In het uit te besteden project worden de benodigde uren uitbesteed. 

6.2 Financiële middelen 

In deze paragraaf zijn de benodigde middelen onderbouwd, die gemoeid zijn met de 

activiteiten uit het vorige hoofdstuk. De in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn op 

prijspeil 2017, exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De in dit hoofdstuk genoemde 

investeringen, zijn inclusief kosten voor voorbereiding en directievoering. 

Voor de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan het kostendekkingsplan, wordt 

verwezen naar bijlage 5. 
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6.2.1. Vervangingswaarde rioleringssysteem 

Het rioleringssysteem in de gemeente Waalre bestaat voornamelijk uit vrijverval 

riolering, randvoorzieningen, gemalen, persleidingen en minigemalen. De 

rioleringsobjecten die bij de gemeente in beheer zijn vertegenwoordigen samen een 

vervangingswaarde van € 62,4 miljoen. Deze waarde is in tabel 6.4 nader gespecificeerd. 

Rioleringsobject Hoeveelheid Vervangingswaarde 

   

Vrijvervalriolen 105 km € 58,2 miljoen 

Gemalen 5 stuks € 0,1 miljoen 

Randvoorzieningen 2 BBB’s en 
1 retentie 

€ 1,6 miljoen 

Minigemalen 89 stuks € 0,7 miljoen 

Drukriolering 18,4 km € 1,4 miljoen 

Drainage 0,6 km € 0,4 miljoen 

   

Totaal  € 62,4 miljoen 

Tabel 6.4 Vervangingswaarde rioleringsobjecten  

6.2.2. Totale lasten 

De totale investeringen die met de aanleg (exclusief nieuwbouw) en het beheer van  

vervangingsinvesteringen zijn de grootste investeringen. 

Conform de uitgangspunten van het BBV  worden de investeringen voor de 

vervangings- en verbeteringsmaatregelen geactiveerd en als nieuwe kapitaallast 

(rente en aflossing) opgenomen. Deze kapitaallasten van de hierboven genoemde 

nieuwe investeringen vormen samen met de kapitaallasten van investeringen uit het 

verleden en de exploitatielasten de totale lasten, noodzakelijk voor een goede 

invulling van de gemeentelijke zorgplicht.  

6.3. Kostendekking 

Het doel van de kostendekking is een onderbouwde prognose te maken van het 

verloop van de rioolheffing in de toekomst, gebaseerd op de lasten, zoals in de 

vorige paragraaf benoemt. Hoewel een zo goed mogelijke benadering wordt 

nagestreefd van het toekomstige verloop van het uitgaven en inkomsten, blijft dit 

vooral het bepalen van de trend naar de toekomst. 

Het verloop van de rioolheffing is afhankelijk van onder meer veranderende 

wetgeving, nieuw beleid of het gemeentelijk uitgavenpatroon, waardoor een 

regelmatige actualisatie van de kostendekking wenselijk is. 
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6.3.1.  Uitgangspunten kostendekking 

In de berekening van de rioolheffing wordt met de volgende gemeentelijke financiële 

uitgangspunten rekening gehouden: 

• Rentepercentage voor inflatie 1,8% 

• Afschrijving op basis van lineaire afschrijving 

• Afschrijvingstermijnen en theoretische levensduur: 
- Elektromechanische installatie gemalen                20 jaar 
- Elektromechanische installatie drukriolering    20 jaar 
- Bouwkundige onderdelen gemalen en drukriolering 40 jaar 
- Pers- en drukleidingen       40 jaar 
- Vrijvervalriolering        50 jaar 
- Retentievoorzieningen en wadi’s      25 jaar 

(groot onderhoud) 

De ramingen van projecten welke zijn opgenomen in bijlage 5 hebben een bepaalde 

onzekerheid. De vervangingsinvesteringen zijn geraamd op basis van kentallen. 

Deze ramingen worden in de planperiode bijgesteld op basis van de werkelijk kosten. 

Bij grote afwijkingen worden deze aangepast in de begroting van betreffend jaar. 

Uitgangspunten Besluit begroting en verantwoording (BBV) 
De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke 

provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. Het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de 

regelgeving daarvoor. 

In de BBV zijn ook regels en randvoorwaarden opgenomen voor gemeenten met 

betrekking tot het bepalen van de kostendekking van de rioolheffing en financiering 

van investeringen in de riolering. Onderstaand zijn de belangrijkste voorwaarden 

opgenomen: 

• Investeringen ten behoeve van riolering worden gezien als 

investering met meerjarig economisch nut en dienen te worden 

geactiveerd (artikel 59, lid 1) 

• Jaarlijkse exploitatiekosten worden niet geactiveerd (ontbreken 

voorwaarde meerjarig economisch nut) 

• Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering 

geactiveerd (artikel 62, lid 1) 

• Aanwezige reserves zijn niet op investeringen in mindering gebracht 

vanwege het verbod op netto activeren (artikel 43 en toelichting 

artikel 43 en 62) 

• Een specifieke bijdrage van derden die in directe relatie staat tot de 

investering mag in mindering worden gebracht (artikel 62, lid 2). In 
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dit VGRP zijn eventuele bijdragen niet verrekend maar als baten 

opgenomen 

• Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening met als doel 

ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (artikel 

43, lid 1b). Uit de toelichting valt af te leiden dat het volgens het BBV 

om een voorziening gaat en geen onderdeel uitmaakt van het eigen 

vermogen. De voorziening wordt immers gevoed door inkomsten uit 

de rioolheffing. De rioolheffing mag alleen worden uitgegeven aan 

het doel waarvoor het is ingesteld (zogenaamd gebonden besteding) 

en dient te worden teruggegeven indien ze niet worden uitgegeven 

aan het specifieke doel waarvoor het is ingesteld (artikel 44, lid 2) 

• Rente wordt niet via de resultaatsbestemming aan de voorziening 

toegevoegd (artikel 54 en toelichting). Dit is alleen toegestaan indien 

de waardering op basis van contante waarde heeft plaatsgevonden. 

In feite betreft het hier ook geen rente maar de noodzakelijke 

toevoeging om de voorziening op het gewenste niveau te houden. 

6.3.2. Overige inkomsten 

De gemeente heeft geen verfijninguitkering. Wel ontvangt de gemeente 

jaarlijks bijdragen in aansluitkosten van derden. Voor het maken van een 

nieuwe aansluiting wordt een eenmalige bijdrage van € 1.000 per aansluiting 

gevraagd. Dit is een standaardbedrag, in de planperiode wordt het tarief 

aangepast zodat het kostendekkend zal worden. Er is gerekend met 5 

aansluitingen per jaar (gemiddeld). Variatie in dit aantal heeft geen effect op de 

hoogte van de rioolheffing omdat het kostendekkend moet zijn. 

6.3.3. Rioolheffing 

De gemeente Waalre maakt gebruikt van een rioolheffing op basis van een 

recht per eigendom, onderverdeeld in woningen en niet-woningen (bedrijven). 

De hoogte van de rioolheffing voor zowel woningen als de niet woningen is 

even hoog. Het totale aantal heffingseenheden bedraagt 7.810. De rioolheffing 

voor 2017 is vastgesteld op € 192,00/eenheid. 

In de planperiode is rekening gehouden met een stijging van 50 

heffingseenheden per jaar. Daarna is rekening gehouden met een gemiddelde 

toename van 50 heffingseenheden per jaar tot en met 2021. In het 

kostendekkingsplan is op deze manier rekening gehouden met extra inkomsten. 

Daartegenover staan echter ook extra uitgaven. In de exploitatie is geen 

rekening gehouden met een toename. 
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Egalisatievoorziening 
De lasten, gemoeid met de gemeentelijke rioleringszorg, worden volledig 

gedekt uit de inkomsten via de rioolheffing en de overige inkomsten. Om 

schommelingen in de lasten op te kunnen vangen en daardoor ook de 

schommelingen in de rioolheffing te voorkomen, maakt de gemeente gebruik 

van een egalisatievoorziening. De stand van deze voorziening is per 1 januari 

2018 begroot op € 11.741.470. 

6.3.4. Voorgestelde rioolheffing 

De rioolheffing is doorgerekend op basis van bovenstaande uitgangspunten. De 

doorlooptijd van een VGRP is 5 jaar. De berekeningen zijn gemaakt t/m 2068. 

Voor de periode tot en met 2025 is o.a. gebruik gemaakt van de lijst zoals die in 

paragraaf 5.4 is opgenomen. Voor de jaren daarna is gebruik gemaakt van de 

restlevensduur zoals die op basis van rioolinspecties is bepaald. 

GRP 2013-2017: In het voorgaande VGRP (2013-2017) was al een doorrekening 

gemaakt t/m 2022 met telkens een verhoging van 3% per jaar. Het tarief in 

2017 is € 192, en wordt tot en met 2021 jaarlijks met 3% verhoogd. Daarna is 

de stijging 1% per jaar. 

Voorgestelde rioolheffing: In het voorstel wordt de rioolheffing voor 2018 nog 

verhoogd naar € 198, overeenkomstig het GRP 2013-2017. Om vervolgens de 

rest van de planperiode geen stijging meer toe te passen. De berekening laat 

zien dat de egalisatievoorziening vanaf 2053 negatief wordt. Op zich is dit geen 

probleem: in de tussenliggende periode komen er nog een groot aantal 

stuurmomenten (bij elk GRP) om er voor te zorgen dat er voldoende middelen 

aanwezig zijn. 

In onderstaande tabel is het verschil in de rioolheffing zoals voorzien in het GRP 

2013-2017 en het voorgestelde tarief in dit GRP. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 GRP 2013-2017 192 198 204 210 216 222 

Voorgestelde 

rioolheffing 

192 198 198 198 198 198 

Tabel 6.6 Verschil in rioolheffing 
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6.4. Samenvatting 

De huidige personele bezetting is te weinig om de zorgtaken uit te voeren. Met extra 

inhuur kunnen de taken naar verwachting wel uitgevoerd worden.  

Gekozen wordt voor de verhoging van de rioolheffing in 2018 naar € 198 euro. 

Daarna wordt de hoogte van de rioolheffing tijdens de looptijd van het GRP niet 

verhoogd. 
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Bijlage 1: Evaluatie voorgaande VGRP 2013-2017 

Omschrijving Uitge

voerd 

Jaar Opmerking 

Omgang   afvalwater en 

hemelwater bij nieuwbouw 

Ja Continue Watertoets in bestemmingsplan geeft 

randvoorwaarde voor omgang met hemelwater en 

afvalwater en grondwater. Beleidsmatig wordt 

aangesloten bij beleid van Waterschap De 

Dommel. 

Klachtenmelding via Melddesk. 

 

Waterloket is ingericht . 

ja Continue 

 

Verstoppingen gaan rechtstreeks naar 

ontstoppingsbedrijf. Voor overige klachten is 

beleidsmedewerker eerste aanspreekpunt. Er 

wordt geen fysiek Waterloket ingericht.  

Rioolreinigingswerkzaamheden 

en rioolinspecties 

Ja 

 

Ja 

>2013 

 

jaarlijks 

Inhaalslag gemaakt, waarmee tot 74% van het 

areaal is gereinigd en geïnspecteerd. Tevens zijn 

de inspecties beoordeeld naar maatregelen. 

Kolken reinigen, wordt jaarlijks uitgevoerd. 

Onderzoeken; 

Water op straat berekeningen 

Hemelwaterstructuurplan 

Restlevensduurberekening 

 

Ja 

Ja 

ja 

 

2013 

2014 

2016 

 

Met klimaatscenario’s water op straat (wos) 

berekend.  

Geeft nieuwe inzichten om wos te voorkomen. 

Geeft inzicht in wijkgericht integraal vervangen. 

Rioolvervangingen Ja Indien 

nodig 

De geplande rioolvervangingen kwamen voort uit 

een theoretische berekening van het 

rioolbeheerpakket. In de praktijk bleken de riolen 

nog niet zo slecht dat zij vervangen moeten 

worden. Hiervoor zijn de rioolinspecties en 

restlevensduurberekening gebruikt.  

Vervangen mechanische riolering deels 2013 

 

 

Jaarlijks 

Na inspectie van de oudste drukrioolstations blijkt 

van de 49 stuks zijn er 20 stuks in 2013 volgens 

plan gerenoveerd. De andere volgen in de 

volgende planperiode . 

Onderhoud aan de drukriolering vindt jaarlijks 

plaats door Pleuger uit Eindhoven. 
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Rioolbeheerpakket actualiseren 

 

 

Wet WION 

Ja continue Het rioolbeheerpakket is actueel en wordt telkens 

aangepast als er projecten zijn afgerond. Binnen 3 

maanden na afronding van het project worden de 

gegevens verwerkt.  

Ondergrondse gegevens vragen blijvende 

aandacht om actueel te houden. 

Gezamenlijk meetprogramma 

 

 

Kallisto 

 

 

KRW-doelen 

 

 

 

Water op straat-berekeningen 

 

Ja 2011 en 

2012 

In 2011 zijn alle externe overstorten voorzien van 

hoogtemeters als onderdeel van een grootschalig 

meetprogramma samen met het waterschap en  

de omliggende gemeenten. 

De meetgegevens zijn gebruikt om het rioolmodel 

te toetsen als onderdeel van het onderzoek 

Kallisto, waarmee tegen de laagste 

maatschappelijke kosten regionaal de KRW doelen 

voor de oppervlaktewateren worden behaald.  

De overige KRW-doelen voor Waalre zijn het 

opstellen van een afkoppelplan, hetgeen middels 

het hemelwaterstructuurplan is opgesteld en niet 

chemisch onkruid bestrijden, hetgeen de 

gemeente al jaren niet meer toepast. 

Tevens zijn de meetresultaten gebruikt voor de 

water op straat-berekeningen. Hierdoor sluiten de 

modelberekeningen beter aan bij de 

werkelijkheid. 

Personele capaciteit Ja continue In Waalre besteed de beleidsmedewerker zijn tijd 

o.a. aan de gemeentelijke watertaken. De 

buitendienst is enige jaren geleden opgeheven. De 

werkzaamheden van de buitendienst zijn nu 

beschikbaar als een budget om meer taken uit te 

besteden, maar ook dit vraagt extra uren van de 

beleidsmedewerker. 

Voor de uitvoering van de watertaken heeft de 

beleidsmedewerker ca. 1145 uur/jaar beschikbaar. 

De overige uren wordt hij ingezet als projectleider.  

Volgens de Leidraad Riolering is bij maximale 

uitbesteding van taken nog 2,1 fte nodig voor 

uitvoering van de watertaken, waardoor er een 

structureel tekort is ontstaan. Door het niet 

invullen van formatie zijn de taken van de 

beleidsmedewerker breder geworden. Het gevolg 
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is dat er nog meer taken uitbesteed moeten 

worden.   
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Bijlage 2: overzicht voornaamste projecten 2013-2017 
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Bijlage 2, overzicht voornaamste projecten 2013-2017  

In/uitbreidingen 

1. Bastion hotel 

Projectontwikkeling, realisatie hotel met parkeerplaats, aangesloten op bestaand gescheiden 

rioolstelsel. 

2. Schoonoordstraat 

Projectontwikkeling, realisatie van 34 woningen. Gescheiden rioolstelsel. Verleggen van gemeentelijk 

riool. 

3. Brabantiaterrein 

Projectontwikkeling, realisatie van XX woningen. Gescheiden rioolstelsel met overstort op Tongelreep. 

4. Beekdael 

CPO (18 woningen) en bouwkavels (5 woningen). Gescheiden rioolstelsel met overstort op Tongelreep 

5. Parkeerplaats Albert Heijn Aalst 

Gezamenlijk project. Uitbreiding parkeerplaats. 

6. Heistraat Noord fase 1b 

Gemeente initiatiefnemer bouwrijp maken en woonrijp maken. In totaal 22 woningen. Gescheiden 

rioolstelsel met overstort op Plas de Meeris 

7. Winterbleeck 

Gemeente initiatiefnemer. Vijf bouwkavels. Gescheiden rioolstelsel. 

8. Parkeerplaats Albert Heijn Waalre 

Gezamenlijk project. Uitbreiding winkel en aanleg parkeerplaats. Gescheiden rioolstelsel, echter 

vooralsnog aangesloten op bestaand gemengd rioolstelsel. 

9. Vm Kendix terrein 

Projectontwikkeling. Betreft 15 woningen en 2 appartementencomplex. 

10. Heuvelse Akker 

Projectontwikkeling. 51 woningen. Gescheiden rioolstelsel met overstort op wadi. 

Vervangen/repareren/verbeteren 

11. Drie zijstraatjes 

Vervangen van de gemengde riolering in drie straatjes door een gescheiden rioolstelsel. Het 

hemelwaterriool is voorlopig aangesloten op het gemengde rioolstelsel. 

12. Willem Smuldersplein 

Vervangen van het gemengde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. Tevens aanleg van 

infiltratievoorziening en herinrichting van openbaar gebied. 

13. Lissevenlaan 

Reparatie van vijf rioolstrengen door relinen. 

14. Markt 

Vervangen van gemengd rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. Tevens herinrichting van 

openbaar gebied. Realisatie in 2e helft van 2017. 

15. Brede School Waalre 

Herinrichting van openbaar gebied rondom de nieuw gerealiseerde brede school. Er is een 

hemelwaterriool aangelegd, samen met een infiltratiekratten. 

Hydraulische maatregel 

16. Het Fort/Stephan Zoetmulderdreef 

Het verdubbelen van de capaciteit van de riolering waardoor er minder water op straat voorkomt. 

Gecombineerd met herinrichting van openbaar gebied. 
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Bijlage 3:  Relaties met andere plannen en omgeving 

 
In deze bijlage worden de meeste wetten en regelgevingen welke een raakvlak hebben met het 

VGRP beschreven. 

 
1. Europees beleid 

• Europese Kaderrichtlijn Water 

2. Nationaal beleid 

• Waterwet  

• Wet Milieubeheer  

• Zorgplichten Afval-, Hemel- en Grondwater 

• Lozingen besluit Afvalwater 

• Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 

• Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion) 

• Basisregistratie Ondergrond 

• Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging 

• Nationaal Waterplan  

• Nationaal Bestuursakkoord Water 

• Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten 

3. Regionaal beleid 

• Samenwerkingsovereenkomst Waterportaal Zuid-Oost Brabant 

• Waterbeheerplan Waterschap De Dommel 2016-2021 

• Keur Brabantse Waterschappen 

• Provinciaal Waterplan 2016-2021 
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Europees beleid 

 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht op Europees niveau de kwaliteit van 

watersystemen te verbeteren, onder meer door lozingen te reduceren. Verder is het de bedoeling 

het duurzame gebruik van water te bevorderen en de verontreiniging van grondwater aanzienlijk te 

verminderen. Naast een verbetering van de waterkwaliteit is het streven de Europese 

waterwetgeving te harmoniseren, uiterlijk in 2015. 

 

De KRW stelt voor alle water een ecologische en kwaliteitsdoelstelling. Vooral voor water met een 

verhoogde natuurdoelstelling kan verwacht worden dat nog grote inspanningen geleverd moeten 

worden. De toekomstige invulling van het waterkwaliteitsspoor wordt sterk gerelateerd aan de 

bedoelingen van de KRW. 

 

Op basis van de gebiedsrapportages worden de monitoringsprogramma’s en beheersplannen voor 

heel Nederland en Europa opgesteld. Kenmerkend voor de KRW is dat er sprake is van een 

resultaatsverplichting in plaats van de inspanningsverplichting die voorheen gebruikelijk was. 
 

 

Nationaal beleid 

 

Waterwet 

De waterwet heeft acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland vervangen. De 

Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. De wet is gericht op het bereiken 

van doelstellingen van watersystemen (stroomgebieden) met een verdeling van 

verantwoordelijkheden en taken tussen de verschillende betrokken overheden. Tevens is de wet 

gericht op een adequaat instrumentarium voor de uitvoering van het waterbeleid. Dit betreft dan 

vooral een vermindering van regels, vergunningstelsel en administratieve lasten. 

Door de Waterwet zijn waterschappen, gemeenten en provincies beter in staat wateroverlast, 

waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies 

voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw industrie en 

recreatie. Op grond van toegekende functies worden eisen gesteld aan de kwaliteit en inrichting van 

het water. 

 

Watervergunning 

De watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee 

gaan zes vergunningen uit de eerder waterbeheerwetten op in één watervergunning. Het gaat hierbij 

om een scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werden 

gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigde stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van 

grondwater of het dempen van een sloot. 

 

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waardoor geen watervergunning nodig is; in deze 

gevallen kan dan met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijke 

rioolstelsel bijvoorbeeld vallen niet meer onder vergunningsplicht (Voorheen Wvo-vergunning), maar 

onder algemene regels. Bevoegd gezag kan Rijkswaterstaat, het Waterschap of de provincie zijn. 
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Regionaal beleid 

 

Waterportaal ZO-Brabant 
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De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal beleidskader en voor strategische 

regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. 

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 

De provincie Noord-Brabant werkt aan een gezond leef- en vestigingsklimaat. Wat er op het gebied van water en milieu 

daaraan kan worden bijgedragen staat in het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. 

Een aantal zaken moeten we verplicht in het plan opnemen. Maar wij willen, samen met onze partners, gaan voor meer. Het 

plan kent drie thema’s: 

• Het eerste is een gezonde, fysieke leefomgeving. Denk aan zuiver water, een gezonde bodem, en een schone lucht. 

De basis voor elk mens, dier en plant. 

• Het tweede is een veilige leefomgeving. Brabanders moeten natuurlijk altijd zo goed mogelijk beschermd zijn tegen 

overstromingen en ongevallen met gevaarlijke stoffen.  

• Maar het gaat niet alleen om risico’s afdekken en het beschermen van het milieu- en water, maar ook de 

economische kansen er van in te zien. Ons kristalhelder grondwater betekent bijvoorbeeld ook heerlijk bier. Het derde 

thema is dan ook “Groene groei”: hoe we samen met bedrijven onze doelen realiseren. De provincie stimuleert 

bijvoorbeeld de transitie naar een circulaire economie: waar de één zijn afval, de ander zijn grondstoffen zijn. 

Het is de tijdsgeest om samen te werken. De provincie is al een partner van bijvoorbeeld de waterschappen en de 

milieufederatie, maar ook van bedrijven en burgers. De rol van de provincie verandert. Naast bestuursorgaan zijn we ook steeds 

meer initiator, facilitator of aanjager.  

Het samenvoegen van het milieuplan en het waterplan is een eerste stap naar een integrale aanpak en baant de weg naar één 

omgevingsvisie. Daarom wordt het plan nauw afgestemd met aangrenzende beleidsvelden zoals natuurbeleid, de energienota, 

verordening ruimte en het verkeers- en vervoersplan. Het milieu en water van Brabant beschermen en benutten: daar staan wij 

voor. 

De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van onderstaande 

grondwateronttrekkingen en -infiltraties: 

• Industriële onttrekkingen > 150.000 m3; 

• Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning; 

• Bodemenergiesystemen. 

•  

Ten aanzien van het GRP heeft de provincie een adviserende en toetsende rol. De provincie kan een aanwijzing opleggen 

indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het VGRP en de provinciale plannen. 

 
Gemeentelijk beleid Waalre 

Zorgplichten 

De gemeente Waalre heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer: 

Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk. Doelmatige inzameling en verwerking 

van hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor 

maatwerkvoorschriften of een gebiedsverordening instellen. 

Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming 

te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van 

het waterschap/provincie behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar 

beheersgebied. In het kader van het Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van 

begraafplaatsen. 

 

Omgevingswet (vanaf 2019) 

Vanwege de Omgevingswet ontstaan nieuwe instrumenten. Alle gemeenten stellen een Omgevingsvisie op: een strategisch 

plan voor de leefomgeving. Algemeen landelijk geldende voorschriften worden vastgelegd in AmvB’s. Een gemeente kan 

aanvullende voorschriften hierop vastleggen in een Omgevingsplan. Concrete uitwerkingen van de maatregelen om de 
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omgevingsdoelen en -waarden te behalen, worden vastgelegd in Programma’s. Het resterende instrumentarium bestaat uit 

Omgevingsvergunning en Projectbesluit. Zie Omgevingswet.nl voor meer informatie. 

Ook voor de gemeentelijke watertaken heeft de Omgevingswet gevolgen. De wettelijke verplichting tot het opstellen van een 

gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) komt dan namelijk te vervallen. In plaats daarvan zullen de maatregelen en onderbouwing 

van de rioolheffing worden opgenomen in een Programma Riolering. Het beleid en de strategie rondom de watertaken wordt 

integraal onderdeel van de gemeentelijke Omgevingsvisie en specifieke voorschriften komen in het Omgevingsplan. De 

zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater blijven inhoudelijk ongewijzigd in de Omgevingswet. 

Lozingen 

Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In geval van bodemlozingen is de gemeente 

hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de gemeente rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde. 

Bij lozingen van bronneringswater of saneringswater op de riolering is de gemeente bevoegd gezag en wordt in samenwerking 

met de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) een maatwerkvoorschrift opgesteld. De ODZOB stemt met het 

waterschap af om te controleren dat met de lozing de doelmatige werking van de zuivering niet in het geding is. 

Graafschade 

Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen (WION) en 

het beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond (BRO, 2015). 

 

Perceeleigenaar 

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is 

voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk 

afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het 

overtollige water, is er een taak voor de gemeente of waterschap. Als op perceelgrens een sloot ligt voor de ontwatering van de 

omgeving, zijn beide aangrenzende eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Op grond van artikel 3.4 uit het Activiteitenbesluit milieubeheer is het verplicht om het perceel aan te sluiten op de 

gemeentelijke riolering (zijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk) indien deze op minder dan 40 meter van de 

perceelgrens aanwezig is. Ieder adres heeft het recht (en de plicht) van één rioolaansluiting. 

De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag verrichten waarvan hij kan verwachten 

dat deze het doelmatige functioneren van (water)voorzieningen belemmeren. Er mag alleen geloosd worden wat in de riolering 

thuishoort (goed huisvaderschap). Dus geen verf, kalk, chemicaliën, hondenpoep, etc. en bij drukriolering geen hemelwater. 
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Bijlage 4: Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden. 
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BIJLAGE  5:    Financiële gegevens kostendekking  
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voorgestelde rioolrechten stijging 2018 t/m 2021 0,00% inflatie 1,80%

rioolheffing 2e rioolrechten stijging vanaf 2022 0,00% rente voorziening 0,00% jaar van omslag 2053

Starttarief in 2018 € 198 rioolrechten stijging 2018 t/m 2021 0,00%

2e rioolrechten stijging vanaf 2022 0,00%

saldo reserve eind 2068 30.646.201-     

jaar

vervangingsinv

estering

vervangingsinv

estering incl 

indexering 

vanaf 2018

totaal 

kapitaallast 

incl. 

indexering

onderzoek 

en overige 

expl.koste

n

onderzoek 

incl 

indexering exploitatie

exploitatie 

incl. 

indexering

kapitaallasten 

verleden

BTW 

compensatie totaal lasten

heffingse

enheden rioolrecht

afgerond 

tarief

inkomsten 

rioolrecht

overige 

inkomsten

overige 

inkomsten totaal baten

stand 

voorziening 1-1

onttrekking 

voorziening

storting 

voorziening

rentetoevoegi

ng

stand voorziening 

31-12

inflatie 1,8% 1,80% 1,80% 0,000% 1,80% 0,00%

2017 11.741.470     -               -              -              11.741.470        

2018 3.029.197      3.083.722      70.740       105.000    106.890    440.854       448.789     309.463         196.535         1.132.417      7.850    198,00           198        1.554.300    5.000       5.000       1.559.300      11.741.470     -               426.883       -              12.168.353        

2019 2.913.151      3.018.968      131.120     105.000    108.814    440.854       456.868     292.886         207.834         1.197.522      7.910    198,00           198        1.566.180    5.000       5.090       1.571.270      12.168.353     -               373.748       -              12.542.101        

2020 1.369.669      1.444.970      160.019     55.000     58.024     440.854       465.091     292.886         204.964         1.180.984      7.970    198,00           198        1.578.060    5.000       5.182       1.583.242      12.542.101     -               402.258       -              12.944.359        

2021 1.755.140      1.884.963      199.802     55.000     59.068     440.854       473.463     292.886         215.296         1.240.515      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       5.275       1.595.215      12.944.359     -               354.700       -              13.299.059        

2022 2.532.163      2.768.411      256.259     55.000     60.131     440.854       481.985     292.886         229.165         1.320.426      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       5.370       1.595.310      13.299.059     -               274.884       -              13.573.943        

2023 1.598.407      1.778.992      291.839     55.000     61.214     440.854       490.661     292.886         238.686         1.375.286      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       5.466       1.595.406      13.573.943     -               220.120       -              13.794.063        

2024 189.390         214.581         296.131     55.000     62.316     440.854       499.493     292.886         241.673         1.392.499      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       5.565       1.595.505      13.794.063     -               203.006       -              13.997.069        

2025 166.550         192.100         299.973     55.000     63.437     440.854       508.484     292.886         244.604         1.409.384      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       5.665       1.595.605      13.997.069     -               186.221       -              14.183.290        

2026 130.730         153.499         303.043     55.000     64.579     440.854       517.636     292.886         247.410         1.425.554      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       5.767       1.595.707      14.183.290     -               170.153       -              14.353.444        

2027 108.850         130.109         305.645     55.000     65.742     440.854       526.954     292.886         250.158         1.441.385      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       5.871       1.595.811      14.353.444     -               154.426       -              14.507.870        

2028 56.560           68.823           307.021     55.000     66.925     440.854       536.439     292.886         252.687         1.455.958      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       5.977       1.595.917      14.507.870     -               139.959       -              14.647.828        

2029 92.860           115.028         309.322     55.000     68.130     440.854       546.095     292.886         255.451         1.471.884      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       6.084       1.596.024      14.647.828     -               124.140       -              14.771.968        

2030 768.560         969.168         328.705     55.000     69.356     440.854       555.925     292.886         261.843         1.508.715      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       6.194       1.596.134      14.771.968     -               87.419         -              14.859.387        

2031 335.610         430.828         337.322     55.000     70.604     440.854       565.931     292.886         266.016         1.532.759      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       6.305       1.596.245      14.859.387     -               63.486         -              14.922.873        

2032 1.734.550      2.266.749      382.657     55.000     71.875     440.854       576.118     292.886         277.943         1.601.479      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       6.419       1.596.359      14.922.873     5.120           -              -              14.917.753        

2033 1.265.710      1.683.832      416.334     55.000     73.169     440.854       586.488     292.886         287.464         1.656.341      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       6.534       1.596.474      14.917.753     59.867         -              -              14.857.887        

2034 61.050           82.680           417.987     55.000     74.486     440.854       597.045     292.886         290.305         1.672.709      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       6.652       1.596.592      14.857.887     76.117         -              -              14.781.770        

2035 458.160         631.651         430.620     55.000     75.827     440.854       607.792     292.886         295.496         1.702.621      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       6.771       1.596.711      14.781.770     105.910        -              -              14.675.859        

2036 8.948.370      12.558.903    681.798     55.000     77.192     440.854       618.732     292.886         350.828         2.021.436      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       6.893       1.596.833      14.675.859     424.603        -              -              14.251.256        

2037 1.681.360      2.402.239      729.843     55.000     78.581     440.854       629.869     292.886         363.548         2.094.727      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       7.017       1.596.957      14.251.256     497.770        -              -              13.753.486        

2038 1.237.410      1.799.770      765.838     55.000     79.996     440.854       641.207     288.744         372.915         2.148.700      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       7.144       1.597.084      13.753.486     551.616        -              -              13.201.870        

2039 2.281.120      3.377.530      833.389     55.000     81.436     440.854       652.749     264.331         384.700         2.216.605      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       7.272       1.597.212      13.201.870     619.393        -              -              12.582.477        

2040 615.700         928.043         851.950     55.000     82.901     440.854       664.498     262.434         390.974         2.252.757      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       7.403       1.597.343      12.582.477     655.414        -              -              11.927.063        

2041 1.164.220      1.786.412      887.678     55.000     84.394     440.854       676.459     256.577         400.073         2.305.181      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       7.536       1.597.476      11.927.063     707.705        -              -              11.219.358        

2042 -                -                887.678     55.000     85.913     440.854       688.635     231.917         397.770         2.291.913      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       7.672       1.597.612      11.219.358     694.301        -              -              10.525.057        

2043 4.590.370      7.299.446      1.033.667   55.000     87.459     440.854       701.031     223.757         429.642         2.475.556      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       7.810       1.597.750      10.525.057     877.806        -              -              9.647.251         

2044 2.319.460      3.754.714      1.108.761   55.000     89.033     440.854       713.649     129.008         428.495         2.468.946      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       7.951       1.597.891      9.647.251      871.055        -              -              8.776.196         

2045 1.700.110      2.801.656      1.164.794   55.000     90.636     440.854       726.495     118.784         441.149         2.541.858      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       8.094       1.598.034      8.776.196      943.824        -              -              7.832.371         

2046 104.490         175.291         1.168.300   55.000     92.267     440.854       739.572     112.211         443.594         2.555.944      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       8.240       1.598.180      7.832.371      957.764        -              -              6.874.607         

2047 709.730         1.212.067      1.192.542   55.000     93.928     440.854       752.884     112.211         451.829         2.603.394      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       8.388       1.598.328      6.874.607      1.005.066     -              -              5.869.542         

2048 584.340         1.015.890      1.212.859   55.000     95.619     440.854       766.436     55.700          447.429         2.578.043      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       8.539       1.598.479      5.869.542      979.564        -              -              4.889.977         

2049 693.630         1.227.600      1.237.411   55.000     97.340     440.854       780.232     55.700          455.844         2.626.527      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       8.693       1.598.633      4.889.977      1.027.894     -              -              3.862.083         

2050 582.040         1.048.647      1.258.384   55.000     99.092     440.854       794.276     55.700          463.565         2.671.017      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       8.849       1.598.789      3.862.083      1.072.228     -              -              2.789.854         

2051 1.554.510      2.851.136      1.315.407   55.000     100.876    440.854       808.573     55.700          478.917         2.759.473      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       9.008       1.598.948      2.789.854      1.160.525     -              -              1.629.329         

2052 536.690         1.002.065      1.335.448   55.000     102.692    440.854       823.127     55.700          486.563         2.803.530      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       9.171       1.599.111      1.629.329      1.204.419     -              -              424.910            

2053 1.555.520      2.956.621      1.394.581   55.000     104.540    440.854       837.944     55.700          502.481         2.895.246      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       9.336       1.599.276      424.910         1.295.970     -              -              871.060-            2053

2054 2.468.660      4.776.712      1.490.115   55.000     106.422    440.854       853.027     55.700          526.105         3.031.369      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       9.504       1.599.444      871.060-         1.431.925     -              -              2.302.985-         

2055 1.651.910      3.253.883      1.555.193   55.000     108.337    440.854       868.381     55.700          543.398         3.131.009      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       9.675       1.599.615      2.302.985-      1.531.394     -              -              3.834.378-         

2056 882.490         1.769.592      1.590.584   55.000     110.287    440.854       884.012     55.405          554.461         3.194.749      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       9.849       1.599.789      3.834.378-      1.594.960     -              -              5.429.339-         

2057 293.610         599.352         1.602.572   55.000     112.273    440.854       899.924     55.405          560.736         3.230.910      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       10.026      1.599.966      5.429.339-      1.630.944     -              -              7.060.282-         

2058 2.076.440      4.314.975      1.688.871   55.000     114.294    440.854       916.123     39.186          579.280         3.337.754      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       10.207      1.600.147      7.060.282-      1.737.607     -              -              8.797.889-         

2059 596.240         1.261.327      1.714.098   55.000     116.351    440.854       932.613     39.186          588.472         3.390.720      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       10.390      1.600.330      8.797.889-      1.790.390     -              -              10.588.279-        

2060 247.830         533.714         1.724.772   55.000     118.445    440.854       949.400     39.186          594.679         3.426.482      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       10.577      1.600.517      10.588.279-     1.825.965     -              -              12.414.244-        

2061 1.263.820      2.770.687      1.780.186   55.000     120.577    440.854       966.489     39.186          610.352         3.516.790      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       10.768      1.600.708      12.414.244-     1.916.082     -              -              14.330.325-        

2062 180.990         403.929         1.717.524   55.000     122.748    440.854       983.886     39.186          601.302         3.464.646      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       10.962      1.600.902      14.330.325-     1.863.744     -              -              16.194.069-        

2063 1.715.080      3.896.567      1.795.455   55.000     124.957    440.854       1.001.596   39.186          621.851         3.583.045      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       11.159      1.601.099      16.194.069-     1.981.946     -              -              18.176.015-        

2064 4.197.510      9.708.168      1.989.619   55.000     127.206    440.854       1.019.625   39.186          666.883         3.842.519      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       11.360      1.601.300      18.176.015-     2.241.219     -              -              20.417.234-        

2065 1.914.120      4.506.740      2.079.753   55.000     129.496    440.854       1.037.978   28.477          687.898         3.963.602      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       11.564      1.601.504      20.417.234-     2.362.098     -              -              22.779.332-        

2066 4.060.580      9.732.607      2.274.406   55.000     131.827    440.854       1.056.662   11.700          729.665         4.204.260      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       11.772      1.601.712      22.779.332-     2.602.548     -              -              25.381.880-        

2067 18.120           44.213           2.275.290   55.000     134.200    440.854       1.075.681   1.700            732.243         4.219.114      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       11.984      1.601.924      25.381.880-     2.617.190     -              -              27.999.070-        

2068 898.340         2.231.400      2.280.135   55.000     136.615    440.854       1.095.044   -                737.477         4.249.271      8.030    198,00           198        1.589.940    5.000       12.200      1.602.140      27.999.070-     2.647.131     -              -              30.646.201-        

71.891.116    123.815.531   81.427.860     45.569.074   3.181.403    -              

2.427.756      1.596.625       
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 Bijlage 6: Planning openbare ruimte 2018-2025 
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Bijlage 7: Hemelwaterstructuurplanmet blauwe aders 
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Bijlage 8: Reactie Waterschap De Dommel op concept VGRP 
 
Dag Marco, 

 

Hierbij de opmerkingen van mij en José op het concept GRP Waalre 2018-2022. Het lukt helaas niet 

om deze eerder te verzenden, ik begrijp dat je zelf vandaag weer bent begonnen.  

Mocht je n.a.v. het onderstaande vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag!  

Algemeen 

• Ik maak me een beetje zorgen om de personele capaciteit.  

• Goed om te lezen dat er invulling wordt gegeven aan hemelwaterberging bij inbreidingen en 
uitbreidingen tot 2000m².  

• Een mooie ambitie om het afkoppelen bij bedrijven en particulieren te stimuleren, goed dat 
daar ook middelen voor zijn opgenomen.  

• Zijn er al plannen voor een meer uitgebreide klimaatstresstest? Gezien in het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie hier iets van vraagt (al zijn de richtlijnen nog niet concreet).  

• In het plan wordt verwezen naar de modules A1050 en A1100. Ik merk op dat de module 
A1050 in 2015 is geactualiseerd en dat module A1100 hierin is geïntegreerd. Overigens is het 
toepassen van de hoofdstukindeling evenals de methodiek van dofemame in mijn beleving 
nog actueel. Sterker nog, in de huidige module A1050 maakt de dofemame onderdeel uit van 
de systematiek. 

• Voor mij was niet helemaal duidelijk of er inzicht is in het milieutechnisch functioneren van het 
rioolsysteem. Is dit het oude BRP of is het functioneren ook inzichtelijk gemaakt met de water 
op straat berekeningen uit 2013? Als dit het oude BRP is, is het dan verstandig om een BRP 
als onderzoeksactiviteit op te nemen? Onderstaande opmerkingen over het 
BRP/milieutechnisch functioneren hebben betrekken op deze opmerking.  
 

Inhoudelijke opmerkingen 

Hoofdstuk 2 Evaluatie vGRP 2013-2017 

Paragraaf 2.2 Onderzoeken 

In paragraaf 2.2 wordt verwezen naar het onderzoek water-op-straat-berekeningen. Ik vraag mij af 

waarom er niet is gekozen voor het opstellen van een nieuw BRP, waarin de WOS-berekeningen ook 

onderdeel zijn? Het BRP is namelijk bijna 10 jaar oud en niet meer actueel.  

Paragraaf 2.6 Aandachtspunten planperiode 2018-2022 

In paragraaf 2.6 worden de aandachtspunten voor de nieuwe planperiode benoemd. Ik adviseer om 

hieraan de volgende onderwerpen toe te voegen, te weten: 

• personele capaciteit; 

• actualiseren basisrioleringsplan. Gelet op de leeftijd van het huidige BRP, zou een 
geactualiseerde versie input kunnen zijn voor dit GRP. Het waterschap beoordeelt het GRP 
aan de gevolgen van lozingen uit het rioolstelsel. Hiervoor is onder andere actuele informatie 
m.b.t. milieutechnisch functioneren nodig evenals een overzicht van alle lozingspunten en 
overstortlocaties. 
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Hoofdstuk 3 Gewenste situatie 
 
Paragraaf 3.3 Invulling van de gemeentelijke zorgplichten 

In paragraaf 3.3 wordt verwezen naar de module A1100. Zoals eerder aangegeven is deze module 

komen te vervallen en geïntegreerd in de nieuwe module A1050. Toepassing van de systematiek 

dofemame wordt overigens aanbevolen vanuit de A1050. 

Paragraaf 3.3.1 Stedelijk afvalwater 

Hierin staat aangegeven dat in 2013 hydraulische berekeningen zijn uitgevoerd. Echter wordt alleen 

verwezen naar WOS-berekeningen. Zijn er ook aanvullende berekeningen uitgevoerd, zoals 

vuiluitworpberekeningen. Is het rioolmodel gevalideerd?  

Verder geeft de gemeente aan dat het waterschap ten aanzien van de stedelijke wateropgave het 

watersysteem heeft getoetst aan een situatie welke theoretisch een keer per 100 jaar voorkomt. Zijn 

de resultaten van deze toetsing ook gebruikt voor het in beeld brengen van de interactie tussen 

gemeentelijk rioleringssysteem en het watersysteem? 

Paragraaf 3.3.2 Afvloeiend hemelwater 

Hier staat aangegeven dat bij nieuwbouw een berging wordt geëist, wellicht goed om te verwijzen naar 

paragraaf 5.3.2. waar deze invulling concreet wordt gemaakt.  

Hoofdstuk 4 Huidige situatie 

Paragraaf 4.1.2 Overzicht aanwezige voorzieningen 

In het overzicht van de gemalen en persleidingen is aangegeven dat de poc in Deelshouten wordt 

verpompt naar het vuilwaterstelsel terwijl in tabel 4.1.2 wordt opgemerkt dat de pomp is uitgeschakeld. 

Wat is de status van de pomp? 

Tabel 4.1.1 en 4.1.2 overstorten en uitlaten uit gemengde en regenwaterstelsels 

In de tabellen mis ik een aantal kenmerken welke wij nodig hebben om de overstorten en 

lozingspunten te kunnen beoordelen. 

Ik adviseer om in het GRP een tabel op te laten nemen waarin per overstortlocatie en uitlaat de 

volgende kenmerken zijn opgenomen: 

• Overstort- / putnummer; 

• X- en Y-coördinaten van overstortdrempel; 

• Locatie en straat; 

• Naam van kern of kom; 

• Naam van achterliggend bemalingsgebied; 

• Type rioolstelsel; 

• Aangesloten verhard oppervlak; 

• Drempelhoogte t.o.v. N.A.P.; 

• Drempelbreedte; 

• Type randvoorziening (kenmerken, grootte en locatie); 

• Nummer uitlaat / lozingspunt; 

• X- en Y-coördinaten van uitlaat / lozingspunt; 

• Diameter uitlaat / lozingspunt; 

• b.o.b. t.o.v. N.A.P. van uitlaat / lozingspunt; 

• Naam ontvangend oppervlaktewater; 
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Paragraaf 4.1.3 Toestand aanwezige voorzieningen 

In figuur 4.3 is aangegeven in hoeveel procent van de geïnspecteerde riolen een waarschuwings- of 

ingrijpmaatstaf is vastgesteld. In mijn beleving zegt dit nog niets over de beoordelingen (en daarmee 

de kwaliteit) van de strengen.  

Paragraaf 4.1.4 Functioneren van aanwezige voorzieningen 

Zie mijn eerdere opmerkingen over de WOS-berekeningen in relatie tot het BRP. 

Er wordt geconcludeerd dat de gemeente voldoende inzicht heeft in zowel het milieutechnisch als het 

hydraulisch functioneren van de vrijvervalriolering. Dit kan ik niet beoordelen omdat ik de betreffende 

informatie niet uit het plan kan afleiden.  

Paragraaf 4.5 Samenvatting toetsing huidige situatie 

Zie bovenstaande opmerkingen. Ik vraag aandacht voor: 

- nadere uitwerking voor bergingseisen bij toename verhard oppervlak; 
- actualiseren basisrioleringsplan; 
- beschrijving van het theoretische functioneren; 
- overzicht overstort- en lozingsconstructies. 

 
Paragraaf 5.3.2. Hemelwaterberging 

Goed dat er hemelwaterberging wordt gevraagd. Het is verstandig om nog goed (juridisch) naar de 

formulering te kijken, moet bijvoorbeeld de term ‘verhard oppervlak’ worden toegevoegd? 

Hoofdstuk 6 Organisatie en financiën 

De huidige personele capaciteit is te krap om de zorgtaken te kunnen uitvoeren. Ten aanzien van de 

benodigde personele middelen wordt aangestuurd op meer uitbesteding van taken. Is de situatie nog 

werkbaar voor je? 

Je slaat hem in het laatste deel vrij plat, is het wellicht tactischer om het de behoefte aan personele 

capaciteit wat scherper in het plan te laten staan? 

Bijlage 3: Relaties met andere plannen en omgeving 

Ik constateer dat de tekst op onderdelen niet meer actueel is. 

Bijlage 4: Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

Op diverse plaatsen wordt verwezen naar meetmethoden in de NEN3398. Ik adviseer om de 

specificaties op te nemen in de tabel. Daarnaast dienen de maatstaven te worden afgestemd op de 

lokale situatie. 

Verder staat dat de vuiluitworp moet voldoen aan de eenduidige basisinspanning en eisen gesteld in 

de WVO-vergunning. Ik merk op dat de WVO in 2011 is komen te vervallen. 

Met vriendelijke groet, 

Hans Roelofs, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel +31411618556 www.dommel.nl 

 

http://www.dommel.nl/
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Bijlage 9: Nota van toelichting op ingekomen reactie(s) 
 
Om een reactie te geven op de ingekomen opmerkingen van Waterschap De Dommel hebben we de 
hoofdpunten eruit gehaald; 
 

1. BRP 
Het BRP van de gemeente Waalre is indertijd in nauwe samenwerking met Waterschap De 
Dommel opgesteld. Het verhard oppervlak is hiervoor opnieuw bepaald en uitgebreid getoetst. 
Het rioolstelsel van Waalre is afgelopen jaren wel uitgebreid (met gescheiden stelsels) maar niet 
veel veranderd / aangepast, waardoor het opnieuw bepalen van de vuiluitworp weinig nieuwe 
inzichten geeft. Daarnaast heeft de gemeente op de overstortlocaties meetapparatuur laten 
monteren, waarvan het Waterschap de data ontvangt. Deze meet data is geen aanleiding om 
nieuwe berekeningen te maken. Als laatste argument brengen we naar voren dat het 
rioleringsmodel van Waalre in het onderzoek Kallisto is gevalideerd en ook is gebruikt voor het 
promotie-onderzoek van Mevrouw van Daal-Rombouts.  
 
2. Overzicht overstorten en uitlaten 
We constateren nu dat er meer informatie wordt gevraagd dan is weergegeven. Graag hadden 
we deze informatiebehoefte in een eerder stadium ontvangen, zodat ze in het VGRP opgenomen 
hadden kunnen worden.  
 
3. Water op straat berekeningen 
De uitgevoerde water op straat berekeningen zijn uitgevoerd met het BRP-model, uitgebreid met 
2D berekeningen. De resultaten zijn naast het hemelwaterstructuurplan (behoefte aan locatie 
Blauwe aders) en de restlevensduurberekeningen gelegd om prioriteiten te kunnen stellen voor 
uitvoeringsmaatregelen. 
 
4. Klimaat stresstest 
Zoals wordt aangegeven zijn de richtlijnen voor het uitvoeren van een stresstest nog niet 
concreet. Binnen het plan is jaarlijks een budget opgenomen om (aanvullende) onderzoeken uit 
te kunnen voeren. Als de richtlijnen bekend zijn, zou een dergelijk onderzoek alsnog uitgevoerd 
kunnen worden. 
 
5. Personele capaciteit 
In het vigerende VGRP was de personele inzet even groot. In dit VGRP zijn er aanvullende 

middelen opgenomen om meer taken uit te kunnen besteden.  


