
 

A: Proces en planning 
Het onderstaande plan van aanpak geeft een beeld van de wijze waarop wij het planproces voor het 

bomenplan willen uitvoeren. Voor het opstellen van het bomenplan gaan we uit van 3 planfasen. 

Elke fase kent een specifieke aanpak, die afhankelijk is van de gewenste betrokkenheid van 

burgers/belanghebbenden en de eigen gemeentelijke organisatie (vakspecialisten, politiek e.d.). De 

aangegeven planning in weken is indicatief en laat de verwachte looptijd zien. 

B: Betrokkenheid belanghebbenden 
De inbreng van belanghebbenden (wijkcommissies, ondernemersvereniging, natuurvereniging e.d., 
maar ook politiek) is van grote meerwaarde voor het bomenplan. Hun voorstellen en kritiek zorgt 
ervoor dat het bomenplan op maat voor Waalre kan worden geschreven. Daarnaast kunnen tijdens 
het planproces (nieuwe) samenwerkingen ontstaan die bijdragen aan de uitvoering van het 
bomenplan. In interactieve bijeenkomsten bieden wij deze partijen de mogelijkheden input te 
leveren en te reageren.  

2. Brainstormbijeenkomst gemeentelijke 

organisatie 

 Opstellen discussiethema’s in concept 
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feb. / mrt. 1. Opstartoverleg  

 Uitwerken discussiethema’s tot 

brainstormonderwerpen 

 Visie op hoofdlijnen 
3. Bijeenkomst burgers/ belanghebbenden 
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 Bomenplan in concept 

4. Discussie groenstructuur en beleid projectgroep 

 Verwerken tot volledig bomenplan 

(visie, structuur en beleid) 

6. Bespreking reacties met projectgroep 
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apr. / jun. 

 Bomenplan in eindconcept 

jul. / sept. 

5. Bijeenkomst burgers/ belanghebbenden 

concept plan 

7. Definitief plan 

 Oplevering bomenplan 

okt. / dec.  

8. Bestuurlijk traject 


