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Geachte leden van de raad,

Inleiding
De herinrichting van de Eindhovenseweg vordert gestaag. Het centrumdeel van de
werkzaamheden start in mei 2023. Het meest noordelijk deel van de Eindhovenseweg
wordt momenteel voorbereid en zal naar verwachting in kwartaal 3 van 2OZ4 worden
afgerond. Aansluitend wordt de Traverse Noord ingericht.
In deze brief informeren wij u over ons besluit om de herinrichting van de Driehoek
en de Heikantstraat gelijktijdig voor te bereiden met de Traverse Noord en de
herinrichting van deze 3 gebieden gelijktijdig op de markt te zetten,

De herinrichting van de Traverse Noord.
De Traverse Noord is het laatste onderdeel van het project Duurzaam door Waalre.
Uw raad heeft op 3 december 2019 het schetsontwerp van de Traverse Noord
vastgesteld. In het verdere proces om te komen tot herinrichting is dit schetsontwerp
de basis om te komen tot een voorlopig en definitief ontwerp.

De herinrichting van de Driehoek sluit aan bij de herinrichting van de
Traverse Noord.
Op 30 maart 2021 heeft de raad ingestemd met het ontwikkelscenario L ("groene
eilanden") als leidend scenario voor de toekomstige invulling van de 'Driehoek', In
dat voorstel is bovendien aangegeven dat de planning van dat project wordt ingepast
en afgestemd met het lopende project Duurzaam door Waalre. Door de herinrichting
te combineren met de herinrichting van de Traverse Noord kunnen de
werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande overlast beter worden gestuurd.
Bovendien ligt er een relatie met het aan te passen riool dat gelijktijdig in de
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reconstructie wordt meegenomen. De werkzaamheden sluiten aan waar enkele jaren
geleden de reconstructie van de Markt eindigde,

De reconstructie van de Heikantstraat kan slim worden gecombineerd met
de herinrichting van de Driehoek en de Traverse Noord.
In het wegenbeheerplan is een tweetal invalswegen opgenomen die vanwege de staat
van onderhoud aan een reconstructie toe zijn, Het betreft de Heikantstraat voor
zover gelegen buiten de bebouwde kom en de Onze Lieve Vrouwedijk voor zover
gelegen tussen de rotonde bij De Kransen en de gemeentegrens met Veldhoven.

De Heikantstraat verkeert in een slechte toestand en is niet ingericht conform de
inrichtingsprincipes die een weg buiten de bebouwde kom zou moeten hebben en die
past binnen de gedachte van het project Duurzaam door Waalre. Indien de
voorbereiding van deze reconstructie gelijktijdig wordt opgestart met de Driehoek en
de Traverse Noord kunnen de werkzaamheden aan een partij worden aanbesteed.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de planning zo in te richten dat de overlast als
gevolg van de werkzaamheden minimaal wordt. De aannemer kan door slímme
werkprocessen een economisch voordeel halen, hetgeen kostentechnisch ook voor
ons als gemeente interessant kan zijn.
Uiteraard wordt met de inrichting van de Heikantstraat ook gekeken naar
ontwikkelingen in de omgeving die van invloed op de wegindeling kunnen zijn (of
vice versa).

De uitgangspunten liggen grotendeels vast.
De uitgangspunten van het project Duurzaam door Waalre i.c. de ïraverse Noord zijn
door de raad vastgesteld op 18 december 2018, De uitgangspunten uit die nota zijn
ongewijzigd van kracht. Van belang is evenwel dat de raad aanvullend aan de
vaststelling van het definitief ontwerp van de Traverse Zuid op 2 februari 2021 kennis
heeft genomen van de toe te passen materialisering in de vorm van 'tstille
betonstraatstenen" voor de Traverse Zuid. Het ligt voor de hand om de toe te passen
materialen van de Traverse Zuid over te nemen in het ontwerp van de Traverse
Noord. Echter, de definitieve keuze van de materalisering wordt voorafgaand aan de
besluitvorming geëvalueerd en bij het voorstel ter vaststelling van het definitief
ontwerp aan de raad voorgelegd.
Met de herinrichting van de Traverse Noord wordt ook rekening gehouden met de
maatregelen uit het gemeentelijk rioleringsplan.

Op 30 maart 2021 heeft de raad ingestemd met het ontwikkelscenario 1 ("groene
eilanden") als leidend scenario voor de toekomstige invulling van de'Driehoek'. Dit
plan kan dienen als uitgangspunt voor de verdere herinrichting en de planvorming,
te meer daar uitgebreide burgerparticipatie op van toepassing is geweest.

Op de Heikantstraat is momenteel een snelheidsregime van 60 km/uur van
toepassing. De inrichting van de weg lijkt echter nog steeds op een weg waar een
snelheid van B0 km/uur toegestaan is. Los van de technische staat van de weg moet
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omwille van de verkeersveiligheid de uitstraling van de weg aan een 60 km/uur weg
aangepast worden. Dat betekent onder andere dat verkeersremmende maatregelen
worden aangebracht, de weg van een andere markering wordt voorzien en àat er een
obstakel vrije zone van 1,5 meter langs de weg komt. Voor deze reconstructie volgen
we de aanbevelingen van het Handboek Wegontwerp van het CROW.

Kanttekeningen
stikstofuitstoot kan effecten hebben op de realisatie van het project.
Voorafgaand aan de realisatie van projecten dient een toets plaats te vinden om vast
te stellen of een vergunning nodig is volgens de Wet natuurbescherming, Indien dat
het geval is, kan met het doorlopen van een aantal stappen, worden bekeken welke
instrumenten ingezet kunnen worden om een vergunning te verkrijgen. Zodra de
toets heeft plaatsgevonden wordt meer duidelijk over mogelijke gevolgen voor het
project,
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omgeving
In waalre-dorp worden de stappen gezet om te komen tot een wijziging van het
winkelcentrum de Bus. De herinrichting van de Driehoek en een stukje
Willibrorduslaan tot aan de Markt raakt ook het winkelcentrum. Door een nauwe
afstemming met deze plannen wordt voorkomen dat er werkzaamheden worden
uitgevoerd, die in de nabije toekomst wijziging behoeven.

De Onze Lieve Vrouwedijk wordt later gereconstrueerd in verband met de relatie met
overige ontwikkelinoen.
In het onderhavige voorstel wordt de Heikantstraat aan het project toegevoegd. Dat
gebeurt onder meer omdat de toestand van de verharding slecht is. Een zelfde
scenario zou kunnen gelden voor de Onze Lieve Vrouwedijk. Ook hier is de verharding
niet meer in goede staat. In de directe omgeving wordt echter gewerkt aan een
uitbreidingsplan voor de bouw van circa 400 woningen en een nieuwe basisschool,
Het is wenselijk om de uitbreiding en de reconstructie van de Onze Lieve Vrouwedijk
met elkaar zowel technisch als in tijd af te stemmen. Dat doen we zodra er meer
bekend is over de onderlinge ontwikkelingen. Mogelijk dat kleinschalige reparaties de
komende jaren wel aan de orde zijn. De kosten daarvan worden dan uit het
wegbeheerplan gedekt,

Kosten en dekking
De kosten voor alle werkzaamheden te samen inclusief onderzoeken voorbereiding
worden op basis van het prijspeil januari 2023 geraamd op € 9.700,000,
De dekking van deze investering kan worden gevonden uit externe bijdragen van het
Ministerie van I&W en het Waterschap. Daarnaast wordt dekking gevonden uit het
gemeentelijk rioleringsfonds en het wegenbeheerplan, Een uitgebreid en
gedetailleerd dekkingsvoorstel zal u bij het voorstel ter vaststelling van het definitief
ontwerp worden aangeboden, gebaseerd op de dan meest actuele kostenraming.
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Burgerpa rticipatie
Voor de herinrichting van de Traverse Noord, de Driehoek en de Heikantstraat wordt
een denktank geformeerd, waarin draagvlak wordt gezocht voor de inrichting van de
openbare ruimte en de effecten op de leefomgeving. De denktank bestaat uit
inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden die direct invloed ondervinden
van de herinrichting en bereid zijn mee te denken in het ontwerpproces. De grootte
van een denktank wordt omwille van de werkbaarheid niet groter dan 20 tot 25
personen. Nadrukkelijk zij vermeld dat er in de bijeenkomsten van de denktank geen
besluiten worden genomen. De denktank doet voorstellen en aanbevelingen die
worden verantwoord aan het college en raad.
Los van de denktank worden bredere informatierondes gehouden om alle
betrokkenen, belangstellenden en belanghebbenden te informeren en te raadplegen,
Daarnaast vindt informatievoorziening plaats door middel van een nieuwsbrief
waarvoor men zich kan aanmelden. Ook de reguliere informatiekanalen worden
gebruikt, op die manier wordt er tevens een relatie gelegd met andere
ontwikkelingen en kan de opgehaalde informatie zorgen voor een betere
voorbereiding van de plannen.

Vervolgprocedu re en planning
We streven naar een vaststelling van het voorlopig ontwerp door ons college in het
derde kwartaal van 2023. Het deÍinitieve ontwerp en de kredietverlening vindt plaats
door uw raad. We streven naar behandeling van dat voorstel in uw raad eind 2023
dan wel begin 2O24.
In verband met de financiële omvang van de werkzaamheden zal er sprake zijn van
een Europese aanbesteding. De begeleiding van dit proces is in handen van Bizob

Wij vertrouwen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris, de burgemeester,
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mr. drs. R.L, Franken M.F. Oosterveer
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