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Onderwerp Ons kenmerk
Kwartaalrapportage herinrichtin g 282206
Eindhovenseweg

VERZONDEN 2OAPR,2|,22

Geachte leden van de raad,

Op 5 oktober 202! heeft uw raad het definitief ontwerp vastgesteld voor fase 1 van
de herinrichting van de Eindhovenseweg en een krediet verleend voor de gehele
herinrichting. Aanvullend heeft uw raad een amendement aangenomen waarbij u het
college opdraagt de voortgang van het project en de besteding van het krediet te
managen en de raad hierover en over de (financiële) risico's ten minste éénmaal per
kwartaal schriftelijk te rapporteren,

Definitieve gunning
Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en ontvangt aannemingsbedrijf Den
Ouden Groep Infra op 20 april 2022 een definitieve gunning voor het werk. De
gunning is de eerste belangrijke stap om met de uitvoering van de herinrichting te
beginnen. Daarmee is het ook het moment om te starten met de kwartaalrapportage.
Een samenvatting van het projectmanagement treft u in de bijlage aan.

Financiën
De aanbesteding heeft geleid tot een gunning op basis van de meest economisch
voordelige inschrijving. Bij de aanbesteding is een plan ingediend met betrekking tot
de bereikbaarheid en fasering, communicatie en beheersing van de overlast voor de
directe omgeving. Bij de beoordeling bleek de winnende aannemer het beste plan te
hebben, Bovendien bleek deze aannemer de laagste prijs te hebben aangeboden. De
aanbieding ligt binnen de financiële kaders uit de ssk-raming en blijft dus ook binnen
het gevoteerde krediet. Omdat er een schriftelijke toezegging ligt van de provincie
over de externe financiering is de verwachting dat definitieve beschikking medio dit
jaar wordt verleend.
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Risicomanagement
Hieronder treft u een opsomming aan van
herinrichting van de Eindhovenseweg.

belangrijkste risico's binnen de

Prijsontwikkelinqen
Een inschrijving binnen de raming betekent op dit moment geen garantie dat het
werk binnen het beschikbare krediet uitgevoerd kan worden. Door de ontwikkelingen
in de wereld stijgen de prijzen voor bouwstoffen en energie exorbitant. Wij volgen
deze ontwikkelingen in nauw overleg met BIZOB.
Voorraad bouwstoffen
De beschikbaarheid van bouwmaterialen en grondstoffen kan leiden tot langere
levertijden. Het lijkt er op dat op dit moment de leveringen van materialen voor het
werk tijdig kunnen plaatsvinden, De onzekerheid van de beschikbaarheid van
materialen kan leiden tot een vertraging in de werkzaamheden en daarmee mogelijk
tot hogere kosten en langere overlast. We onderhouden intensief contact met de
aannemer zodat bestellingen op een zo vroeg mogelijk stadium gedaan worden.
Bereikbaarheid en verkeer
Met uitzondering van een aantal weekeind- / nachtafsluitingen zal de
Valkenswaardseweg en de Eindhovenseweg altijd door het verkeer op minimaal één
rijstrook gebruikt kunnen worden. Dat betekent langere reistijden en een
verminderde bereikbaarheid. Ondanks het feit dat er een goed alternatief voor de
Eindhovenseweg is (Nieuwe Verbinding N69) blijft het risico op overlast door verkeer
bestaan. De hulpverlening faciliteren we in ieder geval zo goed mogelijk. Door
intensleve communicatie trachten we dit risico ze veel mogelijk te beperken.
Verkeersbeslu iten
Voor de herinrichting van de Valkenswaardseweg en de Eindhovenseweg zijn een
aantal verkeersbesluiten nodig. De verlaging van de maximum snelheid op de
Valkenswaardseweg naar 60 km/u en de aanleg van de busbaan Valkenswaardseweg
en de busbaan Eindhovenseweg tussen Burgemeester Mollaan en de kruising met de
Brabantialaan zijn onherroepelijke verkeersbesluiten. De verkeersbesluit van het
vrachtwagenverbod i.c. hoogtebeperking op de Valkenswaardseweg en de
gedeeltelijke afsluiting van de Lissevenlaan zijn nog in procedure. Deze kunnen leiden
tot vertraging van de werkzaamheden. In de planning houden we zoveel als mogelijk
rekening met de procedures.

Wij vertrouwen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de emen d burgemeester,

mr dr, A.J.W. Boelhouwer
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