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Memo

AAN : de leden van de commissie Ruimte en EFO
VAN : Wethouder Gardien
C.C. : het college van burgemeester en wethouders
DATUM : 21 november 2018
BETREFT : Herstart werkzaamheden NAM op de Molenslag locatie te Monster

Afgelopen dinsdag 20 november hebben wij opnieuw gezamenlijk overleg gehad met de NAM,
SodM en een vertegenwoordiging van de buren van de NAM-locatie te Monster.

In mijn memo van 13 november (Corsa 18-0285174) aan u, is gemeld dat de werkzaamheden we-
gens het overschrijden van de door de NAM naar beneden bijgestelde grens van 1,4 mm/s voor
trillingen zijn stilgelegd. De toegepaste methode ‘agiteren’ blijkt voor de omgeving waarin deze
moet plaatsvinden toch niet de juiste methode.

De NAM schakelt nu over naar ‘Milling’ (frezen of schaven). Millen is een beproefde methodiek
die de NAM langdurig heeft toegepast op een voormalige locatie in Berkel. Milling is de techni-
sche oplossing met het geringste aantal trillingen en daarmee de laatste methode die nog voor-
handen is. Echter, ook millen zal mogelijk hinder veroorzaken vanwege geluid. De verwachte ge-
luidsintensiteit dient overigens bij alle activiteiten (dus ook bij millen) binnen de limieten zoals
voorgeschreven in het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (BARMM) te blijven.

Het is de bedoeling komende vrijdag de werkzaamheden weer op te starten. De keuze voor de
vrijdag is gerelateerd aan de elektrificatie van de boortoren. Naar verwachting zijn de werkzaam-
heden daartoe aanstaande donderdag 22 november gereed. Er zullen dan geen generatoren meer
nodig zijn, ook niet in de nacht.

Met de NAM is afgesproken dat de werkzaamheden op dinsdag 27 november met de bewoners

worden geévalueerd. De bewoners kunnen dan een keuze maken uit drie opties ten aanzien van
de werktijden en het aantal dagen waarop gewerkt wordt.

Bijlage: Plan van aanpak ‘overgang naar Milling’
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