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ONDERWERP

Voortgang Oostelijke Randweg De Lier

Geachte heer/mevrouw,

In juli 2018 is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de Oostelijke Randweg. Sinds

dien is er gewerkt aan de ophoging van de boezemkade, het omleggen van de watergangen, sane

ring van de grond en het aanbrengen van de voorbelasting op de ondergrond. In deze brief leest u 

meer over de voortgang van het project.

Bodemonderzoek leidt tot aanpassingen

Om de ontwikkeling van de ondergrond te monitoren is tijdens de uitvoering aanvullend bodemon

derzoek gedaan. Hierin is aangetoond dat het gebied langs de Blakervaart een andere aanpak 

nodig heeft om de weg en de brug aan te leggen. Dit heeft gevolgen voor zowel de uitvoering van 

de voorbereidende werkzaamheden als het ontwerp. In de afgelopen periode zijn de benodigde 

aanpassingen uitgewerkt en voorbereidingen getroffen. De geplande start voor de aanleg van de 

Oostelijke Randweg schuift op naar begin 2020.

Optimalisatie ontwerp
Het ontwerp is geoptimaliseerd van drie naar twee bruggen. Eén brug met gescheiden rijstroken 

voor auto’s en fietsers wordt gerealiseerd nabij de Laan van Adrichem. De andere brug wordt een 

voet- en fietsbrug nabij het gemaal Blakervaart, tegenover de toekomstige ontsluiting Molensloot. 

Verder verandert er niets aan de geplande inrichting van het gebied.

Planning

» Voorbereidingen Oostelijke Randweg. De eerste uitvoeringsfase is eind februari 2019 

afgerond en is een zettingsperiode van ongeveer 7 maanden gestart.

« Werkzaamheden kabels en leidingen. Aansluitend op de voorbelasting van de Oostelijke 

randweg, voeren nutsbedrijven zoals Westland Infra werkzaamheden uit aan hun kabels en
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leidingen. Dit heeft geen invloed op de verkeerssituatie.

Alleen Evides werkt aan de waterleiding op de Veilingweg, tussen de Zwaluw en de brug 

over de Blakervaart.
Dit gebeurt tussen maart en mei 2019. Hiervoor is één rijbaan afgesloten voor verkeer. 

Doorgaand auto- en vrachtverkeer kan de werkzaamheden om-en-om passeren met behulp 

van een verkeersregelaar.

» Aanleg Oostelijke Randweg. De geplande start voor de aanleg van de Oostelijke Rand

weg schuift op naar begin 2020. Deze tweede fase bestaat uit het aanleggen van de rij

baan voor autoverkeer en een vrij liggend fietspad, de bouw van de twee bruggen en een 

fietstunnel. In het gebied rondom de nieuwe verbindingsweg creëren we een ecologische 

zone. Naar verwachting wordt de Oostelijke Randweg medio 2021 in gebruik genomen.

Op de hoogte blijven?
Woont u in en/of rond de locatie van deze nieuwe randweg en wilt u actueel op de hoogte blijven 
van de werkzaamheden? Download dan met uw smartphone de app ‘Bereikbaar De lier’. Deze is 
beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of Android. Stuur uw vragen over het pro
ject naar oosteliikerandweq@oemeentewestland.nl Algemene informatie over het project is te 
vinden op de gemeentelijke site onder Weaenproiecten Westland.

Stel uw vraag aan de omgevingsmanager
Indien u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen heeft kunt u terecht bij 
spreekpunt: Jolanda Geleijnse, omgevingsmanager. Zij is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 tot 15.00 uur via 06 - 28 27 26 63.

één vast aan- 
op werkdagen

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,
burgemeeste/ en wethouders van Westland,
namens/tíSy, y ______
p ro j e çtfeidJŕrlŚ e b i e,ďso n t w i k kei į n g,

19-0078770


