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Memo

AAN : de leden van de commissie Ruimte
VAN : wethouder P. Varekamp
c.c.

DATUM : 30 januari 2019

BETREFT : bereikbaarheid Honderdland voor fietsers en voetgangers

Aanleiding

Raadslid Scheffers heeft mij gevraagd in hoeverre er rekening wordt gehouden met een veilige
fietsers-/voetgangersoversteek bij de aansluiting van de Maasdijk op het plein, als de aantakking
op de Maasdijk (het zgn. Pootje van Bram) uitgevoerd wordt. Met dit memo geef ik antwoord op
die vraag. Daarbij moet rekening worden gehouden met verschillende fases; er is nog geen spra-
ke van een definitieve situatie.

Definitieve situatie

De definitieve situatie zorgt voor een fietsverbinding van het centrum van Maasdijk via de Verka-
destraat en een nieuw aan te leggen weg over Honderdland naar de eilanden (zie de gele lijn op
de kaart op pagina twee). De verbindingsweg op Honderdland tussen de Verkadestraat en de ro-
tonde Blauwhek is nog niet helemaal gerealiseerd (zie het rode gedeelte op de gele lijn op de
kaart). Er loopt nog een grondverwervingsprocedure en de planning hiervan is nog zeer globaal.
Deze definitieve situatie zal naar verwachting gerealiseerd worden na 2021, afhankelijk van de
grondverwerving en mogelijk een onteigeningsprocedure.

Tijdelijke fietsverbinding

Zolang er nog geen directe verbinding tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland is, is er sprake
van een tijdelijke situatie om het centrum van Maasdijk en de eilanden (o.a. Mac Donalds) bereik-
baar te houden. Er wordt gebruik gemaakt van de verbinding via de rotonde Blauwhek (zie de
paarse lijn op de kaart). De eigenaar van Blauwhek 27 zal worden geinformeerd over het gebruik
van de tijdelijke fietsverbinding en er zullen tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen
(plaatsen van bebording e.d.). Het betreft een tijdelijke verbinding omdat na de realisatie van de
directe verbinding tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland (medio 2020) de toename van het
auto/vrachtverkeer dermate groot wordt dat deze tijdelijke fietsroute dan als onveilig wordt beoor-
deeld.

Realisatie directe verbinding

De uitvoering van de directe verbinding tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland staat gepland
in 2020. Het ontwerp is de komende maanden in afrondende fase en zal worden besproken met
KOM Maasdijk. Tijdens deze gesprekken zal ook worden gesproken over de fietsverbinding en
eventuele oplossingsrichtingen.

Tussenliggende periode

De grondverwerving Honderdland zal na 2021 plaatsvinden waarmee de definitieve fietsverbinding
wordt gerealiseerd. We zullen in de tussenliggende periode een oplossing moeten bieden voor de
nieuwe tijdelijke situatie tot realisatie van de nieuw aan te leggen weg over Honderdland naar de

eilanden.
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