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Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan de evaluatie van het bomenonderhoud deelgebied 1. U heeft
voor het wegwerken van achterstallig onderhoud € 1.5 miljoen beschikbaar gesteld. De ervaring die
wij met onze aanpak hebben opgedaan vindt u terug in de notitie.

Het achterstallig onderhoud gaan we in 4 jaar aanpakken. Deelgebied 1 (voormalige gemeente
Gieten en Gasselte) is gereed. De conclusie is dat het project voortvarend is verlopen en dat de
aanpak heeft geresulteerd in draagvlak bij de bewoners. De uitvoering zit op schema.

In de bijlage, bij de notitie, treft u een financieel overzicht aan van de uitvoeringkosten van
deelgebied 1. We hebben te maken met een overschrijding van het beschikbare budget voor dit
deelgebied. We denken in de andere deelgebieden te besparen op de uitvoeringskosten door uren
inzet van onze externe adviseurs efficiént te plannen. Daarnaast proberen we het werk zo gunstig
mogelijk aan te besteden. Daarmee verwachten we de overschrijding te beperken.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van de gemeente Aa en Hunze,

. van Dijk

DORPEN VAN
IBAN rekeningnummer: NL71 BNGH 028.50.79.069 A 10T HUNG&GE
e ) ey
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INLEIDING

Het bestuur van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten om in vier jaar tijd een inhaalslag in het
bomenonderhoud bij de gemeentelijke individueel te beheren bomen uit te voeren.

Er is een gemeente brede planning gemaakt welke door het college is vastgesteld. De gemeente is
in 4 gebieden verdeeld waarbij de werkvoorraad per jaar ongeveer een gelijke omvang heeft. (zie
bijlage 1)

Op 22 maart 2016 is deelgebied 1 vastgesteld als gebied waar in het snoeiseizoen 2016-2017 het
bomenonderhoud wordt uitgevoerd, besluit 12/12 zaaknr. 157148.
Inmiddels is het snoeiseizoen 2016-2017 afgerond en kan de balans worden opgemaakt.

In deze notitie wordt de wijze waarop samen met de bewoners tot een onderhoudsplan wordt
gekomen beschreven. Daarnaast worden onze ervaringen en de omvang van de werkzaamheden
inzichtelijk gemaakt.

Boombeheer

De gemeente Aa en Hunze heeft op dit moment ca. 80.000 individueel te beheren bomen
opgenomen in het groenbeheerssysteem. De gemeente krijgt veel klachten van inwoners met
betrekking tot overlast van bomen. Het grootste aantal klachten komt van bewoners in de
bebouwde kom. De klachten gaan voornamelijk over overlast door overhangende takken, bomen
die te dicht op de perceelgrens staan, teveel schaduw en vallend blad. De vraag om vaker te
snoeien is dan ook groot.

Boomonderhoud richt zich niet alleen op het voorkomen en wegwerken van klachten, de gemeente
heeft als boomeigenaar ook een taak ten aanzien van de boomveiligheid. Hoe het gesteld is met
het boomonderhoud ten aanzien van deze wettelijke opgelegde zorgplicht dient in beeld gebracht
te worden.

De vele klachten komen onder andere voort uit de achterstand in beheer en onderhoud van de
bomen. Om een duidelijk beeld te krijgen over de staat van onderhoud, boomveiligheid en welk
budget er nodig is om het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te krijgen is besloten om
opdracht te gegeven aan boomdeskundig adviesbureau “Alles over groenbeheer” om antwoord te
geven op deze vragen.

Onderzoek

Om een representatief beeld van de onderhoudstoestand van de laanbomen in de gemeente Aa en
Hunze te verkrijgen is een steekproef uitgevoerd. Deze steekproef bestaat uit een inventarisatie
waarbij van 10% van de bomen de onderhoudskenmerken zijn geactualiseerd. De steekproef
bestaat uit laanbomen verspreid over de hele gemeente.

Op basis van deze boomkenmerken, vermenigvuldigd met 10 (100%), ontstaat een representatief
beeld van de onderhoudstoestand van alle individueel te beheren bomen in de gemeente Aa en
Hunze. Uit de gegevens van de inventarisatie is op te maken in hoeverre sprake is van een
beheerachterstand.

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in de rapportage “Planmatig boombeheer” d.d. 17
oktober 2014 (zie bijlage 2).

Conclusie

Na de uitvoering van de steekproef en de uitwerking van de verkregen gegevens kunnen de

volgende conclusies getrokken worden.

¢ Van de in het groenbeheerprogramma opgenomen individuele bomen staan ca. 20.000 bomen
in singel en/of bosverband waardoor het aantal individueel te beheren bomen daalt naar ruim
60.000.

o Uit de steekproef blijkt dat 25.296 voldoen aan aanvaard boombeeld, 33.224 zijn achterstallig
en 1624 zijn als verwaarloosd aanwezig. Dit houdt is dat er sprake is van veel achterstallig
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onderhoud in de gemeente Aa en Hunze. De klachten, die aanleiding vormden voor deze
analyse zouden daarom, in ieder geval gedeeltelijk, terecht kunnen zijn.

e Van de bomen in Aa en Hunze voldoet 58% niet aan een aanvaard boombeeld. Dit ligt ten
opzichte van het landelijk beeld veel hoger. Landelijk ligt dit op 33%. De achterstand in de
gemeente Aa en Hunze is daarmee bijna twee keer zo hoog als landelijk.

e In Aa en Hunze zijn veel bomen hoger dan 15 meter en vergeleken met het landelijke beeld zijn
er heel weinig bomen lager dan 12 meter. Dit betekent dat voor het onderhouden van de bomen
in de meeste gevallen en hoogwerker noodzakelijk is wat kostprijs verhogend werkt.

1. VOORBEREIDING

Klachten

Uit een analyse uit het zaaksysteem blijkt dat er 530 meldingen openbare ruimte (MOR) zijn
binnengekomen in het jaar 2014. Van deze 530 meldingen gingen er 235 over bomen, 112 over
snoeien en 22 over blad. Daarmee is circa 70 % van de in het systeem geregistreerde meldingen
openbare ruimte bomen gerelateerd.

Achterstallig onderhoud

Uit de steekproef is gebleken dat er veel achterstallig onderhoud binnen de gemeentelijke
individueel te beheren bomen is. Wanneer de inhaalslag in het onderhoud wordt uitgesteld wordt
het wegwerken van deze achterstand op termijn onmogelijk.

De bomen worden dan verwaarloosd, wat het verwijderen van zeer zware takken noodzakelijk
maakt. Dit is een zware ingreep voor de bomen waarvan bomen niet altijd zullen herstellen.
Bovendien maakt dit het werk duurder omdat verwaarloosde bomen met een korter interval (om de
twee jaar) gesnoeid moeten worden omdat alle noodzakelijk te verwijderen takken niet in één
snoeibeurt verwijderd kunnen worden.

Budget

Nu duidelijk is hoeveel individueel te beheren bomen de gemeente heeft en wat de staat van
onderhoud ervan is, kan met deze gegevens worden berekend wat een inhaalslag in het
bomenonderhoud kost.

Er is een berekening gemaakt waarbij is meegenomen dat de gemeentelijke eigendienst een deel
van het onderhoud uitvoert en dat er een structureel onderhoudsbudget voor bomen van

€ 60.000, - per jaar beschikbaar is.

Er is berekend dat er een aanvullend budget van € 1.500.000, - noodzakelijk is om gemeente
breed het onderhoudsniveau bij de individueel te beheren bomen op orde te krijgen.

Dit bedrag is beschikbaar gesteld.

2, OPLOSSING

Het is bekend dat er veel kiachten zijn en dat er veel mensen ontevreden zijn over de
gemeentelijke bomen en/of het onderhoudsniveau daarvan in hun woonomgeving. Uit de
steekproef is gebleken dat er erg veel achterstand in het onderhoud is en dat daarom een groot
deel van de klachten gegrond is. Er is budget beschikbaar gesteld om het onderhoud op orde te
brengen en de vele bomen relateerde klachten op te lossen.

Een oplossing zou kunnen zijn dat de bomen geinventariseerd worden en dat vervolgens het
onderhoud (snoeien) wordt uitgevoerd. Dan zou het achterstallig onderhoud bij de individueel te
beheren bomen zijn weggewerkt.

De verwachting is dat de klachten dan niet opgelost worden. In sommige straten/wijken staan
zoveel bomen dat alleen snoeien wellicht onvoldoende is om de klachten/overlast voor langere tijd
op te lossen.
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Dunnen

Bomen die dicht op elkaar staan kunnen elkaar in de weg staan en elkaar daarmee in de
ontwikkeling belemmeren. Vooral wanneer de bomen nog niet hun maximale omvang hebben
bereikt. Door de bomen te dunnen ontstaat een groeiplaats verbetering voor de bomen die blijven
staan. Hierdoor kunnen deze bomen zich goed blijven ontwikkelen.

In veel woonwijken en langs veel wegen in het buitengebied staan bomen erg dicht op elkaar.

In de jaren 60 en 70 zijn deze bomen, veelal eiken, aangeplant. Deze bomen hebben nu een
leeftijd van 45 — 50 jaar. De bomen zijn nu halfwas. Dat betekend dat de kronen nog groter zullen
worden. De bomen staan elkaar en de omgeving nu vaak in de weg doordat de kronen in elkaar
groeien. In het verleden zijn deze bomen nooit gedund. Bij een dunning wordt in de rij ongeveer om
en om een boom verwijderd. Daarbij worden de bomen met de beste kroonopbouw en conditie
behouden en, indien aanwezig, bij voorkeur de slechtere bomen gedund. Daarmee krijgen de
bomen die blijven staan een verbetering van hun groeiplaats en de ruimte om zich verder gezond
te ontwikkelen. Daarom wordt dunning als een onderhoudsmaatregel gezien. De groene structuur
blijft in stand en de groeiomstandigheden voor de bomen worden met een dunning verbeterd.
Daarnaast wordt ter plaatse meer ruimte, lucht en licht gecreéerd wat de overlast en hinder in de
omgeving verminderd.

Bewoners betrekken bij het onderhoud

Het bestuur van de gemeente Aa en Hunze vindt het van belang om de bewoners te betrekken bij
het onderhoud zodat de mensen op de hoogte zijn van wat er in hun omgeving gebeurt en
waarom. Maar minstens zo belangrijk dat er inzicht wordt verkregen in de wensen en ideeén van
de bewoners. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om met de bewoners in gesprek te
gaan. Het was daarom noodzakelijk om een plan van aanpak te maken.

3 PLAN VAN AANPAK

Methode Alles over groenbeheer

Adviesbureau Alles over groenbeheer heeft meegedacht over een methode om het achterstallig
bomenonderhoud aan te pakken. Het nauw samenwerken met de inwoners bij de aanpak van het
achterstallig onderhoud moest onderdeel worden van de methode. Deze methode is vervolgens als
pilot in het gebied Noord-akkers en Noord-es te Gieten toegepast.

De methode is als volgt opgebouwd:
1 De bomen in het gebied worden visueel becordeeld (Visual Tree Assessment, VTA)

Daarin wordt per boom de volgende informatie vastgelegd;

e soort

e |eeftijd

e onderhoudstoestand

e gevaarlijke situaties (oplosbaar, niet oplosbaar)
e  conditie

e toekomstverwachting

2 Hiervan wordt een kaart gemaakt waarop de bomen middels een kleuraanduiding staan

weergegeven. De kleur zegt iets over de conditie, toekomstverwachting.

Op basis van de inventarisatie zijn de bomen ingedeeld als:

1. toekomstbomen @
(goede gezonde bomen op een goede standplaats die we willen behouden),

2. te kappen bomen @
(vanwege geconstateerde gebreken, slechte toekomstverwachting),

3. bespreek gevallen @/ © / * (bomen waarvan in overleg met de bewoners wordt
bepaald of een boom gekapt wordt of juist behouden bilijft).

3 Informatieavond
De bewoners worden uitgenodigd om een informatieavond te bezoeken.
Hier wordt uitleg gegeven over hoe de kaart tot stand is gekomen.
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Vervolgens krijgen de bewoners de gelegenheid om hun wensen en verzoeken met betrekking
tot de bomen kenbaar te maken. Daartoe worden formulieren ter beschikking gesteld waar de
mensen hun wensen kunnen noteren/motiveren. Ook wordt de kaart van de kwaliteitsbepaling
op tafel gelegd waarop ook geschreven en gestreept / omcirkeld mag worden.

Er ontstaat daarmee een interactief geheel. Bewoners gaan met elkaar en de gemeente, mede
vertegenwoordigd door medewerkers van Alles over groenbeheer, in gesprek.

Waarbij de bewoners tot gezamenlijke, standpunten, wensen en verzoeken met betrekking tot
de bomen in hun omgeving komen.

4 Wijkbezoek concept onderhoudsplan
De wensen en verzoeken van inwoners worden gebundeld in overzichtelijke lijsten en kaartjes
(foto’s van de opmerkingen die op de kwaliteitsbepalingskaarten zijn geschreven tijdens de
informatieavond).
Hiermee, samen met de kwaliteitsbeoordeling wordt ter plaatse een onderhoudsplan gemaakt.
Daartoe wordt in een digitaal systeem per boom aangegeven of deze gesnoeid dan wel gekapt
wordt. Mochten er bomen gekapt worden dan wordt eveneens bepaald of ter plaatse herplant
wenselijk is of dat dit achterwege kan blijven. Op deze wijze maakt Alles over groenbeheer
samen met de gemeente een concept onderhoudskaart met daarop groene te snoeien, rode te
kappen en gele her te planten bomen erop.

5 Bekendmaking conceptplan en inloopavond
De bewoners krijgen een brief waarin wordt aangekondigd dat het concept
bomenonderhoudsplan klaar is en dat hierover met de gemeente van gedachten kan worden
gewisseld op de inloopavond.

6 Herbeoordeling en vaststellen definitief onderhoudsplan
De verzoeken, ingediend op de inloopavond, worden wederom beoordeeld. Vaak wordt ter
plaatse de situatie met de bewoners besproken en afgesproken wat er met het verzoek wordt
gedaan. Indien dit niet is gelukt krijgen de verzoekers schriftelijk bericht van de uitkomst van de
herbeoordeling. Na de herbeoordeling van de verzoeken wordt het definitieve onderhoudsplan
opgemaakt. Het definitieve onderhoudsplan, dat opgemaakt is in samenwerking met de
inwoners, wordt vervolgens aan het college voorgelegd ter vaststelling. Daarmee ontstaat het
definitieve onderhoudsplan.

7 Uitvoering
Als het college het plan heeft vastgesteld, wordt aan de aannemer opdracht verstrekt om het
plan uit te voeren. Een deel van het bomenonderhoud in het buitengebied wordt door de
gemeentelijke buitendienst uitgevoerd.

Op de onderstaande afbeeldingen een voorbeeld van de kwaliteitsbeoordeling en het uiteindelijke
onderhoudsplan van een deel van de woonwijk te Gieten.
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Alle kaarten en een toelichting hierop staan op de gemeentelijke website onder het onderwerp
bomenonderhoud.
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4, ERVARINGEN

De betrokken beleidsadviseurs groen en de externe adviseurs van Alles over Groenbeheer krijgen
zeer veel positieve reacties van de betrokken bewoners over de aanpak.

Men is positief verrast dat er naar hen wordt geluisterd en dat ze invioed hebben op de invulling
van het onderhoudsplan. Dit zijn veelgehoorde reacties tijdens informatie- en inloopavonden en
tijdens de bezoeken aan woonwijken.

Deze reactie horen wij veel tijdens de informatie- en inloopavonden. Ook wanneer we in de
woonwijken zijn om de plannen te maken krijgen wij veel positieve reacties.

De wensen en mogelijkheden worden soms ter plaatse besproken en er wordt gemotiveerd
waarom iets wel, of niet mogelijk is. Bewoners hebben er begrip voor dat niet alies wat wordt
gevraagd ingewilligd kan worden.

Soms willen mensen graag dat een boom wordt gekapt maar zijn er goede argumenten om de
boom te behouden. Of bijvoorbeeld om de naburige boom te verwijderen omdat die iets mankeert
en de andere die een goede toekomstverwachting heeft te behouden.

Ook hebben we het meegemaakt dat een boom technisch niet goed was maar dat de bewoners de
boom graag wilde behouden, wanneer ter plaatse uitleg wordt gegeven zie je dat mensen het
begrijpen en in stemmen met het advies de boom te kappen met het verzoek om wel te voorzien in
herplant.

Informeel laagdrempelig

De inwoners zijn positief verrast over de informele laagdrempelige aanpak. De spreekwoordelijke
afstand tussen de gemeente en de inwoners wordt bij hierdoor verkleind.

Mensen hebben nog vaak het idee dat de gemeente een stijve afstandelijke formele organisatie is
waarmee het lastig overleggen is. Door deze aanpak merken mensen dat het ook anders kan wat
erg wordt gewaardeerd.

Opmerkingen als hier zouden andere gemeenten een voorbeeld aan kunnen nemen horen we
geregeid.

Er is voor een informele aanpak gekozen waarbij, zolang de plannen als onderhoud zijn te
karakteriseren, het onderhoudsplan zonder omgevingsvergunning vorm wordt gegeven.

Dit voorkomt dat één individu een heel onderhoudsplan zou kunnen vertragen omdat deze er
bezwaar tegen maakt. Dat neemt niet weg dat wanneer iemand ergens bezwaar tegen heeft dat dit
serieus wordt genomen en beargumenteerd.

Tot nu toe hebben we slechts één geval gehad in Gieterveen waar iemand het er niet mee eens
was dat de boom op het veldje voor zijn woning niet werd gekapt.

Wat we verschillende keren hebben gezien is dat buren met een gezamenlijk verzoek komen.
Hier staan dan de handtekeningen van de bewoners onder zodat duidelijk is dat er veel draagvlak
is. Soms ontstaat dit op de informatieavond andere keren hebben mensen vooraf al met elkaar
overlegd en zijn de wensen aan de gemeente van te voren al op papier gezet.

Ook komt het voor dat mensen die op de informatieavond zijn geweest en op het conceptplan zien
dat hun wensen zijn ingewilligd langs komen op de inloopavond. Dit doen ze dan om even te
zeggen dat ze er blij mee zijn, vervolgens gaan ze weer.
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Onderstaande mail hebben wij ontvangen namens de bewoners van Grote Kamp te Gieten.

Van:

Verzonden: zaterdag 12 november 2016 18:46

Aan: Verdoes, Emo; Heijerman, Henk

CC: Bestuurssecretariaat;

Onderwerp: Bomenonderhoud Grote Kamp 76 t/m 106 en Dalkruid 1

Geachte heren Heijerman en Verdoes

Wij zijn tevreden met het resultaat van het bomenonderhoud. Onze huizen en tuinen, de
straat, ja de hele wijk is een stuk lichter, zonniger en ruimer geworden. Een hele
verbetering en een stuk aangenamer om in te wonen, Onze straat is met de resterende
acht moeraseiken toch nog mooi aangekleed.

Op het veldje tegenover nummers 102 t/m 106 komen de drie eiken en de rij beuken langs
het fietspad nu erg goed tot hun recht, dit veldje heeft een mooie ruimtelijke sfeer
gekregen. Daarom zou herplant van drie nieuwe bomen wat ons betreft achterwege
kunnen blijven.

De uitvoering was professioneel, geen onnodige overlast en er werd snel en netjes
gewerkt.

We kijken nog wel met belangstelling uit naar de aanpak van het bosje tegenover nummers
86 t/m 100.

Het door u gevolgde proces vinden we erg goed. Dat we op deze manier mee konden
praten waarderen wij erg.

We bedanken u daarom graag voor het luisteren, voor het resultaat en voor de nette
uitvoering.

Met vriendelijke groet,
namens de ondertekenaars van de petitie Bomenonderhoud Grote Kamp 76 t/m 106 en
Dalkruid 1,

Grote Kamp
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Foto 1: Grote Kamp te Gieten VOOR uitvoering van het bomenonderhoud.
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Foto 2: Grote Kamp te Gieten NA uitvoering van het onderhoudsplan
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Foto 3: Kruusakkers te Gieten VOOR het bomenonderhoud

Foto 4: Kruusakkers NA uitvoering van het onderhoudsplan
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5. HOEVEELHEDEN

Informatie- en inloopavonden

De grote kernen zijn in gebieden opgedeeld met een omvang van ca. 200 woningen. De groepen
zijn niet groter gemaakt omdat met grote groepen het lastig communiceren is.

Dat maakt de groepen overzichtelijk en de deelnemers hebben dan ook de mogelijkheid om met
elkaar en met de gemeente en het adviesbureau te overleggen. Door de omvang van de groepen
beperkt te houden moeten er meer avonden worden georganiseerd maar dit komt de effectiviteit en
de kwaliteit ten goede.

Er zijn 16 informatieavonden gehouden deze werden door tussen de 40 en 50 personen bezocht.
De 6 inloopavonden werden door tussen de 10 en 30 personen bezocht.

Naar aanleiding van de informatieavonden zijn er 11 wijkbezoeken gebracht (duur volle dag van 9
uur). Naar aanleiding van de inloopavonden zijn er 6 wijkbezoeken gebracht.

In een aantal gevallen was een aanvullend bezoek op afspraak met de bewoner(s) noodzakelijk
om ter plaatse over het onderhoudsplan te overleggen, een toelichting te geven.

Gesnoeide en gevelde bomen in deelgebied 1

Door de aannemer BTL bomendienst zijn de volgende aantallen bomen onderhouden.
Snoeien 9500
Vellen 1400
Stobben frezen 45

Door de eigendienst is een deel van het onderhoud uitgevoerd het gaat om de volgende aantallen.
Snoeien 1250

Vellen 450

Singelonderhoud 1750 m’

Stobben frezen 2060

Binnen deelgebied 1 gaat het in totaal om de volgende aantallen individueel te beheren bomen.

| gesnoeid 11460
gekapt 2150
totaal aantal bomen in gebied 1* 13610

(* incl. Noord-es, Noord-akkers, begraafplaats Gieten)

Her te planten bomen

In de onderhoudsplannen zijn her te planten bomen opgenomen.

Het gaat hierbij om locaties waar bomen (reeds eerder) gekapt zijn die slecht waren maar waar het
wel, op verzoek van bewoners, wenselijk is dat er een boom staat. Ook is er bij herplant naar
gekeken of een boom op die locatie voldoende groeiruimte heeft om volledig tot wasdom te komen.
Dit in overeenstemming met de notitie ruimtelijke kwaliteit bomen in kernen.

In heel deelgebied 1 (inclusief de pilot in noord Gieten) zijn in totaal ca. 2150 bomen gekapt. Er
worden er conform de plannen ca. 220 herplant. Dat is ca. 10% van de gekapte bomen. Waarmee
het duidelijk is dat het om maatwerk gaat.

Overigens valt het herplanten van bomen niet binnen het beschikbare budget. In de calculatie voor
het werkwerken van de onderhoudsachterstanden is herplant niet meegenomen. Dat kon niet
omdat er toen nog geen onderhoudsplannen waren uitgewerkt.

Plantvak beheer

Binnen het gebied komen ook houtwallen, singels en bospercelen voor welke in gemeentelijk
eigendom zijn. Een deel van deze beplantingen grenst aan woonpercelen (Gieten en Gieterveen)
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een groot deel grenst aan landerijen fietspaden e.d. Het bos te Gieten en Gieterveen is aangepakt
waarbij de bomen dicht op de percelen (binnen 5 meter van de erfgrens) zijn verwijderd. Daarmee
wordt het beheer naar de toekomst vergemakkelijkt en wordt de overlast van overhangende takken
weg genomen. Tussen de woonperceien en de bos bomen kan zich een struiklaag ontwikkelen
(mantel rond het bos). Daarnaast zijn gevaarlijike bomen binnen het val bereik van paden
verwijderd en is het bos gedund.

Een deel van de singels in het gebied langs landbouwpercelen is gedund en gesnoeid door een
lokale aannemer.

De aantallen bomen die in deze plantvakken zijn gekapt en gesnoeid zijn niet exact bekend.

Dit komt omdat deze vakken als groep worden beoordeeld en niet individueel. De bomen in de
plantvakken waaraan onderhoud is uitgevoerd komen nog bovenop de aantallen genoemd in de
tabel van de individueel te beheren bomen.

Bomen in plantvakbeheer vallen buiten het beschikbare budget. In de calculatie van het
achterstallig bomen onderhoud zijn alleen de individueel te beheren bomen meegenomen. De
bomen in plantvakken vallen daar niet onder.

6. UITVOERING

Om de grote hoeveelheid onderhoudswerk uitgevoerd te krijgen is de inzet van een aannemer
naast de gemeentelijke bomenonderhoudsploeg noodzakelijk. Daarom is een aanbesteding voor
het werk met een Iooptijd van één jaar uitgevoerd.

BTL bomendienst heeft de aanbesteding gekregen voor deelgebied 1. Dit was overigens exclusief
de pilot te Gieten, de begraafplaats te Gieten en het bosonderhoud te Gieten.

De samenwerking met deze aannemer is zeer plezierig verlopen. De mannen die het werk
uitvoeren zijn goed opgeleid en goed geinstrueerd. Omdat een deel van de bomen sterk
achterstallig is in onderhoud waren er flinke ingegrepen in de bomen noodzakelijk. De snoeiers
moesten goed nadenken over welke takken te verwijderen om het gewenste eindbeeld op termijn
te kunnen bereiken.

Ook het vellen van bomen is zeer professioneel uitgevoerd. Er werd met een “trein” gewerkt die de
takken snoeit, direct versnipperd en vervolgens de stammen zaagt en het stamhout afvoert.
Daarmee was de straat gelijk weer schoon en was de hinder voor de omwonenden minimaal.
Sommige grote bomen die op lastige locaties stonden zijn met behulp van een telekraan
verwijderd.

De gemeentelijke eigen bomenonderhoudsploeg heeft in het buitengebied langs diverse wegen de
bomen gesnoeid en gedund.

Omdat tijdens de uitvoering van het werk nog een deel van het werk in voorbereiding was vergde
dit van de aannemer snel schakelen om zijn mensen en materieel in te plannen nadat de volgende
deelopdracht was versterkt.

De aannemer heeft al het werk binnen de looptijd van het bestek afgerond.

7. CONCLUSIE

Het uitvoeren van onderhoud aan de gemeentelijke bomen in deelgebied 1 (voormalige gemeenten
Gieten en Gasselte) stond gepland voor het snoeiseizoen 2016-2017.

De voorbereiding van het onderhoud is in samenspraak met de bewoners uitgevoerd.

Het is gelukt om alle piannen tijdig rond te krijgen. De aannemer heeft vervolgens de
werkzaamheden vlot ingepland en naar tevredenheid uitgevoerd. De kwaliteit van het uitgevoerde
werk is goed en de overlast is minimaal geweest.

Door de bewoners wordt de werkwijze waarbij de onderhoudsplannen in samenspraak met de
bewoners tot stand zijn gekomen erg gewaardeerd. De aannemer heeft ook ervaren dat er veel
draagvlak voor het werk is en dat de bewoners op de hoogte zijn van wat er gebeurt. De mensen
reageerden positief op hun aanwezigheid, dat is elders vaak anders.
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Bijlage 1

Bomenonderhoud

DEELGEBIED 1 uitgaven € 475.600
Budget 1.500.000, -/ 4 = 375.000, - structureel budget 30.000, - € 405.000
overschrijding € 70.600
BTL (cred. 9603) € 376.014
Deelopdracht1/Term. 1 35.713
Deelopdracht 1/ Term. 2 en eindterm. 56.585
Deelopdracht2en 3 122.108
Deelopdracht4/Term. 1 32.241
Deelopdracht 4/ Term. 2 32.853
Deelopdracht 5/ Term. 1 82.002
Deelopdracht 5/ Term. 2 afr. 14.512

Kosten zaalhuur concumpties 1300 € 1.300
Alles Over Groenbeheer (cred. 15410) € 71.472
Aanbesteding bestekken 1tm 312016 2.410

Aanbesteding bestekken 1tm 29 feb 2016 555

Aanbesteding bestekken mrt en apr 2016 1.758

Aanbesteding bestekken/eindafr. Dec2015 en mei2016 1.277

Kosten aanbesteding 5.999 € 5.999
Kwaliteitsbepaling bomen 16feb-25apr 2016 4.644
Kwaliteitsbepaling bomen in kernen jun 2016 4.030
Kwaliteitsbepaling bomen in kernen juli 2016 1.367
Kwaliteitsbepaling bomen/opname wijk B, Cen D 6.881
Kwaliteitsbepaling bomen/opname wijk G 1.316
Kwaliteitsbepaling bomen in kernen aug 2016 1.290
Kwaliteitsbepaling bomen sep 2017 / opname wijk E 7.397
Kwaliteitsbepaling bomen in kernen mei 2016 7.264
Kwaliteitsbepaling bomen in kernen okt 2016 7.830
Kwaliteitsbepaling bomen in kernen nov 2016 6.083
Kwaliteitshepaling bomen in kernen wijk F 2.714
Kwaliteitsbepaling bomen brink in Eext 1.610
Kwaliteitsbepaling bomen in kernen 2016/2017 2.535
Kwaliteitsbepaling bomen in kernen sep-dec 2016 1.363

Kosten kwaliteitsbepaling, onderhoudsplannen 56.323 € 56.323
Praktijkdag 1.400

Directie onderhoud bomen sep tm dec 2016 6.217

Directie onderhoud bomen januari 2017 1.533

Kosten directvoering op werk van BTL 9.150 € 9.150
Danphe (cred. 14138) € 26.813
Inventarisatie buitengebied 17.136

Stabiliteitsproeven Markescheiding en Gassnijvmond 450

Stabiliteitsproeven Annen 675

Projectbegeleiding en directievoering 8.552







