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Behandelen in de raadscommissie Ruimte en Economie
op 17 oktober 2017

Onderwerp

Beschikbaar stellen aanvullend krediet Triade

Gevraagd besluit

1. een aanvullend krediet van € 420.000 ten behoeve van de nieuwbouw van Triade be-
schikbaar te stellen.

2. ter structurele dekking van de kapitaallasten de kredietverhoging op te nemen op het

investeringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste worden gebracht

van de stelpost kapitaallasten tranche 2019.

de incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 te verwerken met de eer-

ste begrotingswijziging 2018-1 in de programmabegroting.

.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Mogelijk maken nieuwbouw Integraal KindCentrum (IKC) Triade.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

programma 2 onderwijs en ontplooiing

Aanleiding

Uw raad heeft op 30 juni 2016 besloten een krediet van € 4.859.000 beschikbaar te stellen voor de
realisatie van de nieuwbouw van de basisschool Triade, onderdeel van het gelijknamige Integraal
Kindcentrum, de aanleg van een buitenterrein inclusief avontuurlijk speelterrein en verkeersmaat-
regelen op en nabij het voormalige hoofdveld van de Voetbalvereniging Aalsmeer (VVA) in Horn-
meer. Eerder was een bouwvoorbereidingskrediet van € 220.000 beschikbaar gesteld. Het blijkt dat
het niet mogelijk is met dit krediet de gewenste nieuwbouw voor de school te realiseren. Een eerste
aanbestedingsronde leverde geen inschrijvingen op. In een tweede aanbestedingsronde zijn gericht
aannemers aangeschreven. De laagste inschrijving bleek echter nog ruim boven het beschikbare
budget te zijn. In een raadsbrief van 25 juli jl. bent u van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht.
Het schoolbestuur heeft vervolgens in overleg met aannemer en architect onderzocht welke bezui-
nigingen op het ontwerp en bestek mogelijk zijn, zonder onevenredig op de gewenste duurzaam-
heid en overige kwaliteiten in te boeten. Het resultaat hiervan is verwerkt in de opbouw van het ge-
vraagde aanvullende krediet.
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Argumenten

Om de nieuwbouw alsnog mogelijk te maken is het onontkoombaar een aanvullend krediet beschik-
baar te stellen.

Voor de totale stichtingskosten is een aanvullend krediet nodig van € 359.000. Rekening houdende
met onvoorziene uitgaven tijdens het bouwproces is het aanvullend krediet opgehoogd met

€ 61.000 tot een totaalbedrag van € 420.000. Deze post onvoorzien gaat geen deel uitmaken van
de beschikking. Mocht blijken dat dit budget niet nodig is, zal dit bij sluiting van het project weer
vrijvallen.

Kanttekeningen

Financién

Ter structurele dekking van de kapitaallasten wordt voorgesteld de kredietverhoging van € 420.000
op te nemen op het investeringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste zal worden
gebracht van de stelpost kapitaallasten tranche 2019.

De incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 worden met de eerste begrotingswij-
ziging 2018-1 verwerkt in de programmabegroting (zie bijlage 1).

Voor de investeringen worden, conform de afschrijvingstabel in de jaarrekening, verschillende af-
schrijvingstermijnen gehanteerd. Voor het schoolgebouw 40 jaar en voor de installaties 15 jaar.

Communicatie

Beschikking zenden aan het schoolbestuur (bouwheer).

Procedure

Zo spoedig mogelijk na de beschikbaarstelling van het aanvullende krediet zal worden begonnen
met de realisatie van het Integraal Kindcentrum.

Bijlagen
le begrotingswijziging 2018

De ngtaris, De voorzitter,

mr. ~Romkema

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is Aanvaarde amendementen / moties

Ongewijzigd aanvaard
Gewijzigd aanvaard
Verworpen
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RAADSBESLUIT

Besluit

1. een aanvullend krediet van € 420.000 ten behoeve van de nieuwbouw van Triade beschikbaar te
stellen.

2. ter structurele dekking van de kapitaallasten de kredietverhoging op te nemen op het investe-
ringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste worden gebracht van de stelpost ka-
pitaallasten tranche 2019.

3. de incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 te verwerken met de eer-
ste begrotingswijziging 2018-1 in de programmabegroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017.

De griffier, De voorzitter,







1e Begrotingswijziging op de meerjarenbegroting vanaf 2018

Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Saldo meerjarenbegroting primaire begroting -416.200| 1.171.800| 1.738.800| 1.642.100
2 Onderwijs en ontplooiing

Lasten Onderwijshuisvesting

Afschrijving 4,100 4.100 4.100
Rente 8.400 8.400 8.400
8 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Overige baten en lasten

Stelpost kapitaallasten -12.500 -12.500
Saldo meerjarenbegroting na 1e wijziging -416.200| 1.159.300] 1.738.800| 1.642.100







