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1. Onderhoudsopgave en uitdagingen uitvoering



Onderhoudsopgave

• Vervangen asfaltverharding van de rijbaan.

• Ophogen van het verzakte deel van de Uiterweg (meest urgent).

• Vervangen van de beschoeiing.

• Vervangen van 2 bruggen (Zwetbrug en Topvoortsebrug).

• Het vervangen van de riolering.

• Het aanleggen van mantelbuizen ten behoeve van de aanleg van internetkabels 
door derden.

• Vervangen openbare verlichting (geen onderdeel van deze verkenning).



Ophogen verzakte deel ca. 400 m



Waarom is dit project bijzonder?

2,3 km doodlopende weg

Dus geen alternatieve route

Smal profiel

Dus geen fasering in de breedte

600 adressen, woningen, bedrijven, jachthavens

Bereikbaarheid belangrijk



2. Varianten uitvoering onderhoud



Varianten onderhoud

Onderhoud of vervangen rijbaan

• Overlagen

• Nieuwe asfaltconstructie

• Volledige nieuwe opbouw (in principe 
alleen mogelijk bij alternatieve ontsluiting)

Vervangen riolering

• 1 op 1 vervangen

• Verleggen naar openbaar gebied (in principe alleen 
mogelijk bij alternatieve ontsluiting)



Varianten maatregelen tbv bereikbaarheid
Kleine werkvakken

• Lange doorlooptijd

• Continu verkeer 
doorlaten

• Ten koste van 
kwaliteit

• Veel overlast voor 
omwonende

• Niet geschikt voor de 
vervanging van de 
bruggen

Tijdelijke ontsluiting 
(pont, tijdelijke 
beweegbare brug, 
tijdelijke uitvaarbare 
brug)

• Hoge kosten

• Geen toegevoegde 
waarde in de 
toekomst

Tijdelijke brug naast 
huidige brug

• Hoge kosten

• Geen toegevoegde 
waarde in de 
toekomst

• Alleen geschikt voor 
vervangen bruggen

Definitieve 
beweegbare brug

• Hoge kosten

• Lange procedure tijd

• Moeilijk inpasbaar

• Oplossing voor nu en 
voor toekomstige 
werkzaamheden

• Toegevoegde waarde 
in de vorm van extra 
ontsluiting/fietsroute



Robuuste variant 
Hoge kwaliteit, minimale hinder, duurzame oplossing

• Ophogen verzakte deel Uiterweg (400 m in korte werkvakken)

• Realisatie definitieve beweegbare brug over het kanaal.

• Vervangen twee bruggen

• Compleet vervangen verhardingsconstructie in combinatie met 
vervangen riool (met verlegging naar openbaar gebied) en 
aanbrengen mantelbuizen



Minimale variant 
Minimale investering op korte termijn

• Ophogen verzakte deel Uiterweg (400 m in korte werkvakken)

• Vervangen twee bruggen waarbij tijdelijke bruggen naast de 
bestaande bruggen worden aangelegd

• Riool 1 op 1 vervangen

• Aanleg mantelbuizen 

• Overlagen asfaltverharding (korte werkvakken)



Kosten per variant

Scenario Projectkosten Onderhoudskosten 90 
jaar

Totale kosten

Robuust € 17.065.692,00 € 16.108.089,00 € 33.173.781,00

Minimaal € 8.198.849,00 € 21.658.040,00 € 29.856.889,00

Prijspeil 2021 exclusief 20% toeslag voor minimale onderschrijdingskans van 95%
Kosten Robuuste variant nog zonder mogelijke bijdragen van Vervoerregio en Haarlemmermeer.



3. Advies en vervolg



Advies en vervolg
1. Ophogen verzakte deel wordt direct opgestart. Uitvoeringsbudget is reeds 

opgenomen in MPP. Voorbereidingen vervangen riolering en aanleg mantelbuis 
glasvezelnetwerk wordt hierin meegenomen.

2. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van definitieve brug. Start met 
het creëren van draagvlak bij: de vaarwegbeheerder (PNH), Vervoerregio Amsterdam 
(subsidie), Gemeente Haarlemmermeer.

3. Indien mogelijk kiezen voor robuuste variant. Mocht definitieve beweegbare brug niet 
haalbaar zijn, dan terugvallen op de minimale variant.


