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1. Voorwoord 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen is het erover eens dat goed onderwijs essentieel is voor de toekomst van onze 

kinderen. En om dat goede onderwijs te kunnen bieden zien wij een school graag als meer 

dan alleen een gebouw. Het moet een inspirerende leer-, werk- en zorgomgeving zijn. Kin-

deren en medewerkers moeten zich er prettig voelen en er met plezier naar toe willen gaan.  

 

Het schoolgebouw van de toekomst is in die benadering flexibel, zodat een integraal aanbod 

van kinderopvang, sport, welzijn, zorg en cultuur mogelijk is. De school is daarmee ook een 

belangrijke ontmoetingsplek en speelt een grote rol in het veilig, liefdevol en gezond op-

groeien van kinderen. Zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Om aan te geven hoe er is samengewerkt aan dit Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer 2024-

2039, citeer ik graag delen uit de reactie van de schoolbesturen AURO, JongLeren en SKOA 

samen met de kinderopvangbesturen FloreoKids, Partou en Solidoe en de Exploitatie Sport-

accommodaties Aalsmeer (ESA):   

 

“Dit is een compleet plan waarin veel zaken, in onderlinge afstemming, zijn vastgelegd. 

Daarnaast geeft het ruimte om maatwerk te verlenen. De besturen streven er met de ge-

meente naar om nieuwe kindcentra te realiseren met een ENG norm. 
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Kinderen zijn onze toekomst. Net als de leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben 

ze recht op een goede en gezonde ontwikkelomgeving met geschikte ruimtes voor leren, 

sporten en bewegen (binnen en buiten). Kinderen hebben (beweeg)ruimte nodig. We willen 

dat met elkaar realiseren vanuit een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.  

De kinderopvang- en onderwijsbesturen ervaren de samenwerking met alle betrokkenen als 

zeer constructief en hopen ook de komende jaren met gemeente(raad) verder op te kunnen 

trekken om goede, toekomstbestendige opvang en onderwijs voor álle kinderen in Aalsmeer 

te realiseren.” 

 

De genoemde goede en constructieve samenwerking met alle partijen heeft ook de gemeente 

als zodanig ervaren. Er is gesproken over de ontwikkelingen die er op ons afkomen, of alle 

schoolgebouwen nog wel voldoende toekomstbestendig zijn, welke schoolgebouwen en ont-

wikkelingen eerst aan de beurt zijn en welke later, en over welke maatregelen en investe-

ringen van zowel de gemeente als de schoolbesturen nodig zijn.  

 

Goed onderwijs is bovendien een belangrijk middel om de effecten van armoede en kansen-

ongelijkheid te verkleinen. Het nieuwkomersonderwijs voorkomt dat kinderen op de basis-

school beginnen met een taalachterstand en levert een belangrijke bijdrage aan volwaardige 

deelname van alle kinderen aan onze samenleving.  

 

In de afgelopen jaren zijn de kwaliteitseisen die aan een schoolgebouw worden gesteld ver-

hoogd en aangescherpt. Zo is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en voor het bin-

nenklimaat en ventilatie in een schoolgebouw. We werken gestaag toe naar het voldoen van 

alle gebouwen aan deze verhoogde kwaliteitseisen en willen uiteindelijk zorgen dat de ge-

bouwen duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden. 

 

Al met al een mooie en grote opgave waar wij als gemeente, schoolbesturen en andere 

betrokken partners gezamenlijk invulling aan willen (blijven) geven.  

 

Bart Kabout, Wethouder onderwijs 
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2. Samenvatting en leeswijzer 

Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2024-2039. Een IHP is een plan-

ningsinstrument dat meerjarig de opgave voor onderwijshuisvesting en de daarmee ge-

moeide kosten toont. Het is gemaakt in nauw overleg met de schoolbesturen. Ook de verte-

genwoordigers van kinderopvangorganisaties en de Exploitatie Sportaccommodaties Aals-

meer (ESA) zijn in het traject aangesloten en hebben meegedacht over de verschillende 

maatregelen en scenario keuzes. 

Het IHP wordt door de gemeenteraad vastgesteld in 2024, maar kijkt vooruit tot in 2039. 

Voor de eerste vier jaren wordt de uitvoering concreet ter hand genomen (2024-2027). Voor 

de vervolgjaren betreft het een indicatieve fasering. Het IHP wordt vierjaarlijks herijkt. Daar-

mee kan de gemeenteraad haar ambities, prioritering en inzet van financiële middelen peri-

odiek wegen en telkens de opgave voor de korte termijn en de lange termijn duiden en 

(her)ijken. Met het IHP hebben gemeente en schoolbesturen houvast voor het maken van 

lange termijn keuzes. 

 

2.1 IHP vanaf 2025 verplicht 

Naar verwachting is het vanaf 1 januari 2025 voor gemeenten verplicht eenmaal in de vier 

jaar een IHP vast te stellen met een doorkijk van nog minstens twaalf jaar. Het doel van 

deze wetswijziging is, dat gemeenten en schoolbesturen komen tot een meer planmatige en 

doelmatige aanpak voor bouw, beheer en onderhoud van schoolgebouwen in het funderend 

onderwijs. De veranderingen in de wet zijn: 

• Een verplichting voor het vaststellen van een IHP voor gemeenten en meerjarenon-

derhoudsplan (MJOP) voor schoolbesturen; 

• Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting waar de gemeente voor verant-

woordelijk is; 

• Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven; 

• Een zorgplicht voor het schoolbestuur voor een gezond binnenklimaat. 

 

De PO-raad, VO-raad en VNG hebben gezamenlijk een aantal kanttekeningen geplaatst en 

adviezen gegeven op de voorgestelde wetswijzigingen1. 

Zo pleiten zij voor eenduidige minimumeisen aan de inhoud van het IHP, zodat alle IHP’s 

kunnen fungeren als monitorinstrument. Minimale begrippen als NEN 27672, Frisse Scholen3, 

daadwerkelijk verbruik en energielabel zouden verplicht onderdeel moeten uitmaken van het 

IHP. Verder vinden zij het wenselijk dat er een visie wordt opgenomen over de samenwerking 

met partners in het schoolgebouw, zoals regulier onderwijs, kinderopvang en zorg. 

 

Scholen ouder dan 40 jaar moeten voortaan in het IHP worden opgenomen. De gemeente 

en schoolbesturen gaan vroegtijdig met elkaar in overleg over de te nemen maatregelen. 

Wordt het renovatie, nieuwbouw of zijn er andere werkzaamheden noodzakelijk? Belangrijk 

hierbij is te melden dat niet alleen de gemeente, maar de schoolbesturen financieel verant-

woordelijk zijn voor de te nemen maatregelen. Als voor renovatie wordt gekozen gaat men 

uit van een levensduurverlenging van minstens 25 jaar. 

 

Het primair onderwijs kan in geval van een overschot op de van het Rijk verkregen middelen, 

dat overschot aanwenden voor de kosten van de voorzieningen in de huisvesting. De voor-

waarden voor het mee-investeren door schoolbesturen wordt nog vastgesteld in een AMvB.  

 
1 Brief Adviesaanvraag op wetswijzigingsvoorstel onderwijshuisvesting.pdf (poraad.nl) 
2 NEN 2767 is de norm voor conditiemeting van een schoolgebouw. Met behulp van inspecties op basis 

van de NEN 2767 kan de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en daaruit de meerjarenonderhouds-
begroting worden opgesteld en actueel worden gehouden. 
3 Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In 

een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. 

https://www.poraad.nl/system/files/2023-06/Brief%20Adviesaanvraag%20op%20wetswijzigingsvoorstel%20onderwijshuisvesting.pdf
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De gemeente is verantwoordelijk voor een gezond gebouw bij oplevering na nieuwbouw of 

renovatie. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de voorzienin-

gen. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor bestaande gebouwen die (nog) niet vol-

doen aan de eisen. In paragraaf 4.3 gaan we nader in op het thema duurzaamheid en Frisse 

Scholen. 

 

Vooruitlopend op de wetswijziging wordt in dit IHP zoveel mogelijk ingespeeld op de eisen 

die aan een IHP vanaf 2025 worden gesteld. Eisen waar we (nog) niet aan kunnen voldoen, 

worden als taakstelling in de eerste vier jaar opgenomen.  

 

2.2 Leerlingenprognoses 

Jaarlijks worden de leerlingenprognoses voor de negen basisscholen voor de korte en lange 

termijn opgesteld en geactualiseerd. Hiervoor gelden de bevolkingsprognose 2023, de wo-

ningbouwprognose 2023 en de leerlingentellingen per 1 oktober 2022 als basisinformatie. 

De leerlingenprognose wordt opgesteld volgens het programma van eisen vastgesteld in de 

Wet primair onderwijs. 

Aan de hand van de prognoses kunnen we de ruimtebehoefte en het aantal klokuren bewe-

gingsonderwijs per school bepalen. De leerlingenprognose 2023 is besproken in het Lokaal 

Educatieve Agenda (LEA) in juni 2023. De leden van het LEA gaan ermee akkoord dat op 

basis van deze cijfers beleid wordt gemaakt. 

In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal leerlingen vanaf 2025 gestaag doorgroeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting 2024-2027 

In de Kadernota 2024 is € 160.000 beschikbaar gesteld om verder onderzoek te doen naar 

de toekomstbestendigheid van de gymlokalen De Rozen en De Baccara. Hier wordt de toe-

komst van OBS Samen Een in meegenomen. 

Het budget voor de realisatie van de nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek is in de Kadernota 

2024 verhoogd en de fasering is aangepast. Voor de grondverwerving is een bedrag van 

€ 860.000 opgenomen. 
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De ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van Taalsmeer is in de Kadernota 2024 

benoemd. De wens om Taalsmeer weer terug te verhuizen naar Aalsmeer-Dorp in de nabij-

heid van IKC Triade wordt onderkend en hiervoor is nader onderzoek nodig. Voorstel is om 

een budget van € 160.000 aan te vragen bij de Kadernota 2025.  

De gemeente en het schoolbestuur van de Jozefschool gaan met elkaar in overleg om de 

mogelijkheden van renovatie in combinatie met verduurzaming te bespreken. De eventuele 

financiële consequenties voor de gemeente komen in de periode 2024-2027 aan het licht en 

worden in een actualisatie van het IHP meegenomen. 

Voor de realisatie van een robuuste school met ruimten voor kinderopvang en buitenschoolse 

opvang en indien nodig een sportvoorziening in de kern Kudelstaart is onderzoek nodig. In 

dit onderzoek wordt ook de staat van onderhoud van het schoolgebouw van KC De Ruimte 

meegenomen.  

Voorstel is om een budget van € 160.000 aan te vragen bij de Kadernota 2025. 

 

In een overzicht ziet het uitvoeringsprogramma 2024-2027 er als volgt uit: 

 
2.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 3 is een overzicht en een korte toelichting gegeven op wetgeving die de onder-

wijshuisvesting raakt. Hoofdstuk 4 zoomt in op beleidsthema’s die relevant zijn voor het 

onderwijsaanbod in combinatie met kinderopvang en sport in onze gemeente. 

Per kern (Aalsmeer-Dorp, Kudelstaart, Aalsmeer-Oost) worden de scholen en hun schoolge-

bouwen uitgelicht in hoofdstuk 5. Ook wordt een overzicht gegeven van het bewegingson-

derwijs en de kinderopvangorganisaties al dan niet opgenomen in het schoolgebouw. Aan de 

hand van de ruimtelijke analyses is een uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 6) van de voor-

zieningen opgesteld voor de korte termijn en een doorkijk naar de volgende 12 jaar. In het 

laatste hoofdstuk 7 vindt u de financiële consequenties, maar zijn ook te lezen in paragraaf 

2.3. 

De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de ESA hebben hun zienswijze gegeven op 

dit IHP en deze is opgenomen in bijlage A. 

In onderwijsland wordt veel gebruik gemaakt van afkortingen. In bijlage B zijn alle afkortin-

gen die in dit document worden gebruikt, uitgeschreven. 

In bijlage C is een overzicht van het gebouwenbestand van de scholen en sportvoorzieningen 

gegeven.  

Uitvoeringsprogramma 2024-2027

Totale 

investering 

€ x 1.000

Reeds vastgesteld in Kadernota 2024

1. Nieuwbouw IKC in Oosteindedriehoek

  - voorbereidingskosten 1.336

  - investeringskosten 15.364

  - grondverwerving 860

2. Locatieonderzoek gymlokalen De Rozen en De Baccara, incl. renovatie of vervanging OBS 

Samen Een

160

Totaal 17.720

Nog vast te stellen in Kadernota 2025

3. Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart 160

4. Locatieonderzoek nieuwbouw Taalsmeer 160

5. Renoveren in combinatie met verduurzamen Jozefschool PM

Totaal 320



 

Pagina   10 van 48 

3. Wettelijk kader 

Dit hoofdstuk brengt het relevante wettelijke kader in beeld. Een visie op onderwijshuisves-

ting houdt rekening met huidige en toekomstige wet- en regelgeving en wordt binnen de 

gestelde beleidskaders opgesteld. De visie zoals in het volgende hoofdstuk beschreven biedt 

samen met de wet- en regelgeving de basis voor de onderwijshuisvesting in de gemeente 

Aalsmeer op de korte, middellange en lange termijn. Naast de kaders voor onderwijs, zijn 

ook de kaders voor kinderopvang en zorg en welzijn van invloed op de inhoud van deze 

strategische visie. Wet- en regelgeving die medebepalend zijn voor deze strategische visie 

zijn: 

- Wet op het primair onderwijs (WPO); 

- Wet op het voortgezet onderwijs 2020 (WVO); 

- Wet op de expertisecentra (WEC); 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Aalsmeer 2016; 

- Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen; 

- Wet markt en overheid (heeft betrekking op huurbeleid). 

 

Regelgeving die van invloed is: 

- Wet passend onderwijs; 

- Wet kinderopvang; 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

- Participatiewet; 

- Jeugdwet; 

- Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool; 

- Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod; 

- Klimaatwet en Klimaatakkoord; 

- Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). 

 

In de navolgende paragrafen wordt een beknopte strekking van de relevante kader uiteen-

gezet. 

 

3.1 WPO, WVO, WEC 

In de WPO, WVO en WEC is de verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen ten 

aanzien van onderwijshuisvesting geregeld. Per 1 januari 2015 zijn de WPO en de WEC ge-

wijzigd. De wetswijzigingen houden in dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van 

schoolgebouwen voor gemeenten is vervallen. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbe-

sturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschap (OCW). Naast de taakverantwoordelijkheid die schoolbesturen al had-

den, hebben zij vanaf dat moment ook een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van 

onderhoud en (functionele) aanpassing van gebouwen. 

 

De gemeente Aalsmeer heeft uitsluitend onderwijshuisvestingsverplichtingen voor het basis-

onderwijs. Wij hebben geen speciaal (voortgezet) onderwijs in onze gemeente.  

Yuverta biedt in Aalsmeer vmbo, mavo en mbo aan. Yuverta valt onder de Wet educatie en 

beroepsonderwijs (WEB). Het vmbo en de mavo maken hier deel vanuit en vormen daarmee 

een zogenaamde verticale scholengemeenschap. De bekostiging en huisvesting van Yuverta 

is geregeld volgens de WEB en als gevolg daarvan heeft de gemeente geen huisvestingsver-

plichting voor het vmbo en de mavo.  

 

3.2 Wet passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Passend onderwijs 

gaat over alle leerlingen in het PO, VO, SO en mbo. In de praktijk gaat het vooral om leer-

lingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege 
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een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of 

een leerstoornis.  

 

Het doel van deze wet is dat meer leerlingen binnen de ‘reguliere’ scholen onderwijs zullen 

genieten, waardoor minder leerlingen aan het (V)S(B)O deelnemen. Ook dienen scholen 

maximaal toegerust te zijn op een veranderende ‘onderwijsvraag’ (toegankelijkheid, veilig-

heid, MIVA-toiletten, lift, time-out ruimten/zorgruimten etc.). Dit heeft vooralsnog niet geleid 

tot aanpassing van de regelgeving en/of vergoedingen rondom onderwijshuisvesting.  

 

De conclusie van de evaluatie op passend onderwijs is dat het aanbod voor leerlingen die 

extra hulp nodig hebben is verbeterd sinds de invoering van passend onderwijs, maar op te 

veel plekken nog niet goed genoeg is. Met een kamerbrief d.d. 4 november 20204 kondigde 

minister Slob een verbeteraanpak aan, bestaande uit 25 maatregelen die leiden tot een ver-

betering van het passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren.  

 

In de brief geeft minister Slob aan dat hij streeft naar inclusiever onderwijs. Het doel van de 

inzet op inclusiever onderwijs is dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker 

samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar 

ontmoeten op het schoolplein. Een routekaart moet het Nederlandse onderwijs in de ko-

mende jaren inclusiever maken.  

 

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 november 20225 schrijft minister Wiersma dat 

schoolgebouwen bij nieuwbouw of renovatie meteen geschikt gemaakt moeten worden voor 

inclusief onderwijs. Met name voor inclusief onderwijs zijn de wettelijke eisen op dit moment 

niet duidelijk genoeg. Een werkgroep van deskundigen moet in kaart brengen wat nodig is 

om inclusief onderwijs in het kader van onderwijshuisvesting te realiseren.  

 

3.3 Kinderopvang en voor-en vroegschoolse educatie 

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van kindplaatsen gericht op voor-

schoolse educatie. Daarnaast biedt de gemeente peuterarrangementen voor kinderen die 

geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De gemeente biedt subsidie aan kinderopvang-

organisaties voor het realiseren van dit aanbod in de peuteropvang. Het aanbod vroeg-

schoolse educatie is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Per 1 januari 2018 is de 

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van kracht. Deze wet zorgt ervoor 

dat peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als kinderopvang en dat 

peuterspeelzalen dezelfde juridische status krijgen als kinderopvang. Vanaf dat moment is 

de term ‘peuterspeelzaal’ vervangen door ‘peuteropvang’. Dit betekent dat ouders kinderop-

vangtoeslag kunnen ontvangen voor peuteropvang, mits zij hier recht op hebben. Voor ou-

ders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, biedt de gemeente Aalsmeer gesubsi-

dieerde peuterplaatsen aan. Gelijktijdig met deze wet is ook de Wet innovatie en kwaliteit 

kinderopvang (IKK) geïmplementeerd. Deze wet zorgt ervoor dat de kinder- en peuterop-

vang aan hogere kwaliteitseisen moeten voldoen dan voorheen verplicht was. 

 

Met het (uitgestelde) plan van het kabinet om in 2027 de kinderopvang bijna-gratis te maken 

moet ertoe leiden dat de kinderopvang eenvoudiger en betaalbaarder wordt voor ouders. Er 

wordt vanuit gegaan dat goede en betaalbare kinderopvang een prikkel zou zijn om meer te 

gaan werken. Echter, het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau pleiten 

ervoor de plannen te heroverwegen, omdat het op de lange termijn het maar weinig oplevert. 

Hoewel het realiseren van ruimte voor kinderopvang geen inspanningsverplichting is voor de 

 
4 Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs pdf (overheid.nl) 
5 https://www.naarinclusieveronderwijs.nl/content/download/OCW-Kamerbrief-update-aanpak-verou-

derde-schoolgebouwen-23112022.pdf 
 

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-393a1daf-18d7-404b-a574-cf55f776cdac/pdf
https://www.naarinclusieveronderwijs.nl/content/download/OCW-Kamerbrief-update-aanpak-verouderde-schoolgebouwen-23112022.pdf
https://www.naarinclusieveronderwijs.nl/content/download/OCW-Kamerbrief-update-aanpak-verouderde-schoolgebouwen-23112022.pdf
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gemeente, dienen we in het kader van het realiseren van integrale kindcentra er wel rekening 

mee te houden als in de toekomst de vraag naar kinderopvang verandert.  

 

3.4 Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 

De gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 extra taken door drie grote decentralisaties. Het 

gaat om de overheveling van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

naar de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De decentralisaties zijn een ontwikkeling naar 

een steeds grotere verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

 

3.5 Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

In juli 2017 is de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool door de 

Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt de vorming van samenwerkingsscholen vereen-

voudigd. 

 

3.6  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

Het Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen is in de Tweede Kamer en de Eerste 

Kamer aangenomen. Op 1 juni 2021 is de wet in werking getreden. De wet maakt het mo-

gelijk om een school op een andere/eenvoudigere wijze te stichten. Wel blijft voor nieuwe 

scholen de stichtingsnorm van toepassing. De stichtingsnorm voor de gemeente Aalsmeer is 

gesteld op 270 leerlingen. De instandhoudingsnorm is 162 leerlingen.  

 

3.7 Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod 

Op 6 juni 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod 

aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het eenvoudiger voor scholen om de richting om te 

zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen (dit heeft zowel betrekking op de-

nominatie als op onderwijsrichting). Door deze maatregelen worden schoolbesturen beter in 

staat gesteld om te anticiperen op eventuele leerlingendaling.  

 

3.8 Klimaatwet en Klimaatakkoord 

In de Klimaatwet is vastgesteld dat we in 2050 95% minder broeikasgassen moeten uitstoten 

ten opzichte van 1990. De inhoudelijke maatregelen gericht op de wijze waarop dit doel 

bereikt gaat worden, zijn in het Klimaatakkoord vastgelegd. In juni 2019 heeft het kabinet 

het Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de gebouwde omgeving (dus ook voor schoolge-

bouwen) geldt dat deze op basis van de afspraken in 2050 gasloos moet zijn. Dat betekent 

isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Dit is een enorme opgave 

voor gemeenten en schoolbesturen. Voor nieuwe gebouwen kan hierop geanticipeerd wor-

den, maar ook de bestaande gebouwen moeten verduurzaamd worden om aan deze afspra-

ken te kunnen voldoen. In het Klimaatakkoord wordt ook verwezen naar het wetsvoorstel 

dat in voorbereiding is om het opstellen van een IHP voor gemeenten verplicht te maken. 

Samen met de verplichting voor schoolbesturen om een MJOP op te stellen, biedt dit moge-

lijkheden om planmatig invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord te geven.  

 

3.9 Conclusie 

Niet alleen het onderwijs, maar het gehele (sociale) domein is volop in ontwikkeling; nieuwe 

wetgeving en (uitvoerings)regels zijn in sommige gevallen nog maar recentelijk in werking 

getreden. Deze nieuwe regels vragen om een andere kijk op onderwijshuisvesting. Een ge-

volg hiervan kan aanpassing van de onderwijshuisvesting, een wens tot het beter benutten 

van het aantal m2 huisvesting en/of integrale samenwerking zijn. 

 



 

Pagina   13 van 48 

4. Relevante beleidsthema’s binnen de gemeente Aalsmeer 

4.1 Brede samenwerking  

In Aalsmeer is in de drie kernen sprake van een goede samenwerking tussen onderwijs en 

kinderopvang. In bijna alle schoolgebouwen is kinderopvang aanwezig of is de kinderopvang 

in de nabijheid van de scholen beschikbaar. Maar ook de samenwerking met cultuur, sport 

en andere maatschappelijke organisaties wordt als onmisbaar ervaren. Het gezamenlijk doel 

van deze brede samenwerking is altijd gericht op het welzijn van de kinderen. 

 

Het samenwerken tussen de basisschool en de partners kan op verschillende manieren. Door 

‘verticaal’ samen te werken ontstaat een doorgaande leer- en ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar, 

maar ook richting het voortgezet onderwijs.  

‘Horizontaal’ samenwerken is juist tussen partijen in eenzelfde leeftijdsjaar: bijvoorbeeld 

tussen de school, de BSO en een sportvereniging. Deze horizontale samenwerking is er ook 

om ouders te ontlasten. Een dergelijk aanbod geeft rust en structuur. 

 

In een Integraal Kindcentrum (IKC) is sprake van een intensieve samenwerking tussen het 

basisonderwijs en de kinderopvang. Kenmerkend voor een goede samenwerking is een ge-

zamenlijk aanbod vanuit één pedagogische visie, waarbij iedere partner zijn/haar expertise 

bijdraagt. Voor de gemeente Aalsmeer zijn IKC’s een belangrijke ontwikkeling met betrek-

king tot de beleidsthema’s kansengelijkheid, het voorkomen van onderwijsachterstanden, 

preventie en vroegsignalering en jeugdhulp. Naast deze meerwaarde op inhoudelijke thema’s 

heeft de IKC-ontwikkeling ook gevolgen voor de onderwijshuisvesting. 

 

Er is in Nederland geen eenduidige definitie van een IKC en er is geen sprake van regelgeving 

die voorschrijft aan welke voorwaarden een kindcentrum moet voldoen. De gemeente Aals-

meer heeft de overtuiging dat een IKC kan variëren in vorm, huisvesting en mate van sa-

menwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Wel is een aantal voorwaarden van belang 

om de samenwerking tussen onderwijs en opvang als een IKC te bestempelen. Wat de ge-

meente Aalsmeer betreft is sprake van een IKC wanneer minimaal aan de onderstaande 

kenmerken wordt voldaan. 

 

Binnen het IKC: 

− wordt onderwijs en opvang aangeboden met als leidend principe een integraal aan-

bod tussen 07.00-19.00 uur; 

− is sprake van een gezamenlijke visie tussen onderwijs en opvang op leren, ontwik-

kelen en samenwerken; 

− is sprake van doorgaande leerlijnen en doorgaand ouderbeleid; 

− is er, naast de samenwerking tussen onderwijs en opvang, ook samenwerking en 

afstemming binnen een netwerk in de wijk met andere kinderopvangpartijen, andere 

scholen alsook jeugdhulpverlening, wijkpartners en GGD; 

− zijn de visie, samenwerkingsafspraken en huisvestingsafspraken in een overeen-

komst vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomst kent dezelfde looptijd als de 

huurovereenkomst en beschrijft wat de procedure is bij het niet (kunnen) nakomen 

van afspraken. 

 
In overleg met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties wil de gemeente komen tot 

een gezamenlijk beleid op het gebied van IKC-ontwikkeling. De gemeente kiest hierbij voor 

een regierol vanuit haar verantwoordelijkheid voor onderwijsachterstandenbeleid, jeugdhulp 

en welzijn en een faciliterende rol vanuit haar zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Het is 

aan de schoolbesturen en kinderopvangpartijen om gezamenlijk inhoud aan deze ontwikke-

ling te geven die door de gemeente zo optimaal mogelijk wordt gefaciliteerd.  
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Ondanks dat het voor een IKC niet noodzakelijk is, is vaak het streven bij een IKC om on-

derwijs en opvang onder één dak te huisvesten.  

Het uitgangspunt vanuit de gemeente Aalsmeer is dat het schoolbestuur aan zet is voor wat 

betreft de keuze voor een opvangpartner (hele dagopvang en BSO) en dat de gemeente aan 

zet is als eigenaar voor wat betreft het vastgoedbeheer. Hierbij is gewenst dat de ‘inhoud’ 

leidend is en dat huisvesting c.q. vastgoed faciliterend is. Om inhoud en huisvesting op elkaar 

te laten aansluiten, is het van belang dat de keuze voor een kinderopvangpartij door het 

schoolbestuur wordt afgestemd met de gemeente alvorens tot een samenwerkingsovereen-

komst over te gaan. Als het gaat om de keuze voor een opvangpartner voor peuteropvang 

met Voorschoolse Educatie en peuterarrangementen is de gemeente ook inhoudelijk ge-

sprekspartner.  

 

In het kader van het Didam-arrest is het van belang een gezamenlijke uitvraag te formuleren 

en te publiceren om kinderopvangorganisaties voldoende gelegenheid te bieden om mee te 

dingen naar beschikbare ruimten. De gemeente Aalsmeer heeft daartoe selectiecriteria6 op-

gesteld die aanvullend zijn op de selectiecriteria van het schoolbestuur, die meer inhoudelijk 

van aard zijn.  

 

 

4.2 Eigendomssituatie, beheer & exploitatie gebouwen 

Steeds vaker komt het voor dat binnen een nieuwbouwproject voor onderwijs, zowel onder-

wijs, kinderopvang en sport onder één dak worden gerealiseerd. Meerdere gebruikers in een 

gebouw leidt tot de behoefte aan nadere afspraken met betrekking tot de eigendomssituatie 

en beheer & exploitatie. Hierbij geldt dat de gemeente Aalsmeer ‘inhoud’ vooropstelt (lees: 

samenwerking en integraal aanbod) en dat vastgoed een middel is om dat zo optimaal mo-

gelijk te faciliteren. 

 

Er zijn drie eigendomsvarianten in Aalsmeer aanwezig: 

a. het schoolbestuur is juridisch eigenaar; 

b. de gemeente is juridisch eigenaar; 

c. er is een Vereniging van Eigenaars.  

 

Schoolbestuur is juridisch eigenaar 

Dit is de meest gangbare eigendomsvariant. Het schoolbestuur realiseert met beschikbaar 

gestelde gelden van de gemeente een schoolgebouw en is daarmee direct juridisch eigenaar 

van het gebouw en het schoolterrein. Het schoolbestuur kan met de gemeente overeenko-

men dat de gemeente het schoolgebouw realiseert, waarna het gebouw en terrein aan het 

schoolbestuur worden overgedragen. 

Het beheer en exploitatie liggen volledig in handen van het schoolbestuur. Voor het onder-

houd en de exploitatie ontvangt het schoolbestuur bekostiging vanuit het Rijk. De gemeente 

is bij wet verplicht de onroerendzaakbelasting (eigenaren en gebruikers) en de opstal- en 

inboedelverzekering te betalen, en ook de kapitaallasten. 

 

Voorbeelden van scholen in Aalsmeer waarvan het schoolbestuur juridisch eigenaar is zijn 

KC de Ruimte, Jozefschool en OBS Samen Een.   

 

 

 

 

 
 

6 Selectiecriteria verhuur maatschappelijk vastgoed kinderopvang 

Voor de komende jaren is de gezamenlijke ambitie om te komen tot IKC-vorming voor 

alle basisscholen, waarbij aandacht is voor maatwerk in iedere kern.  

file://///ad.amstelveen.nl/afdelingsdata$/PenA_Vastgoed/_BEHEER/EIGENDOMMEN%20AALSMEER/_ONDERWIJSHUISVESTING/_IHP/01.%20ACHTERGRONDINFORMATIE/Selectiecriteria%20verhuur%20maatschappelijk%20vastgoed%20kinderopvang.pdf
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Gemeente is juridisch eigenaar 

In het geval van De Mikado, waar drie basisscholen in zijn gehuisvest, is het juridisch eige-

naarschap niet overgedragen aan de schoolbesturen, maar zijn de onderwijsruimten in ge-

bruik gegeven met een zogenaamde ingebruikgevingsovereenkomst. De kinderopvangruim-

ten en de sportruimten worden door de gemeente verhuurd. 

Beheerstichting De Mikado is opgericht, die het beheer & exploitatie van de gemeente (de 

eigenaar) heeft overgenomen. Een en ander is vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.  

 

Vereniging van Eigenaars (VvE) 

Bij deze constructie hebben verschillende partijen in een gebouw recht op een vast omschre-

ven deel van het gebouw. Samen vormen ze een Vereniging van Eigenaars. Het eigendom is 

via een splitsingsakte verdeeld. Partijen kunnen afspreken een bepaald deel van het gebouw 

samen te gebruiken. Iedere partij is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gebouwdeel en de 

VvE is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. VvE De 

Rietpluim bestaat uit vier eigenaren: twee schoolbesturen, kinderopvang en de gemeente. 

VvE Dreef 1a en b Aalsmeer (IKC Triade) kent twee eigenaren: het schoolbestuur en de 

kinderopvang. Het beheer & exploitatie van het totale gebouw wordt in beide gevallen geza-

menlijk opgepakt. 

 

Corporatie als eigenaar 

Een vierde eigendomsvariant is dat een corporatie eigenaar is van het gebouw. Er zijn voor-

beelden in het land waar (woning)corporaties eigenaar zijn van een schoolgebouw. Zo is 

Stichting Maatschappelijk Vastgoed7 (SMV) een zelfstandige en onafhankelijke instelling voor 

onderwijshuisvesting en gemeentelijke accommodaties. Zij ontwikkelen huisvesting op maat 

en treden op als verhuurder.  

De voordelen voor de gemeenten zijn onder andere dat de gemeente geen activering, af-

schrijving en financiering heeft over het schoolgebouw. De huurlasten zijn doorgaans lager 

dan kapitaallasten en de gemeente vervult haar bekostigende rol. SMV is daarnaast risico-

dragend en neemt het bouwheerschap over van de gemeente. Maar de invloed van de ge-

meente blijft volledig intact en de gemeente behoud ook haar grondpositie. Met Huren als 

een Eigenaar8 bieden zij een uniek concept, waarbij de gemeente haar zorgplicht richting het 

onderwijs blijvend nakomt.  

Voor onderwijsinstellingen is het voordeel dat zij zich kunnen focussen op hun kerntaak; 

goed onderwijs. Zij zetten enkel hun MI-vergoeding voor onderhoud en energie in en met de 

lage lasten worden huren binnen bekostigingsnormen gerealiseerd. Er zijn geen onderhouds-

risico’s meer maar toch is de school baas in eigen huis. 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://www.mvastgoed.nl/diensten/onderwijshuisvesting/ 
8 Brochure Onderwijshuisvesting zonder zorgen van Stichting Maatschappelijk Vastgoed 

Als een nieuw schoolgebouw wordt gerealiseerd bepalen de verschillende partijen in ge-

zamenlijkheid de gewenste eigendomsvariant.  

De huidige eigendomssituaties blijven gehandhaafd.  

Als het gaat om het waarborgen van de continuïteit van het kinderopvangaanbod, en 

met name het aanbod Voorschoolse Educatie en Peuterarrangementen, wil de gemeente 

Aalsmeer direct een huurrelatie aangaan met de kinderopvangpartij, die voor zowel het 

onderwijs als de gemeente een samenwerkingspartner kan zijn. 

https://www.mvastgoed.nl/diensten/onderwijshuisvesting/
file://///ad.amstelveen.nl/afdelingsdata$/PenA_Vastgoed/_BEHEER/EIGENDOMMEN%20AALSMEER/_ONDERWIJSHUISVESTING/_IHP/01.%20ACHTERGRONDINFORMATIE/brochure_Huren_als_een_Eigenaar.pdf
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4.3 Duurzaamheid en Frisse Scholen 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de gebouwde omgeving (dus ook school-

gebouwen) in 2050 gasloos te laten zijn. Dit betekent dat in dat jaar alle energie die in 

Aalsmeer gebruikt wordt, van hernieuwbare energiebronnen afkomstig is (van binnen of van 

buiten de gemeentegrenzen).  

 

Voor onderwijshuisvesting geldt dat sprake is van een split incentive. De gemeente financiert 

in nieuwbouw, verbouw of renovatie onderwijshuisvesting en het schoolbestuur betaalt als 

gebruiker de energielasten. Dat maakt dat verduurzaming van het vastgoed een gezamen-

lijke verantwoordelijkheid is voor de gemeente en schoolbesturen. Bij de realisatie van 

nieuwe schoolgebouwen wordt minimaal aan de eisen uit het vigerende Bouwbesluit voldaan. 

Dit betekent dat bij alle nieuwbouwprojecten vanuit de gemeente minimaal BENG (Bijna 

Energie Neutrale) gebouwen worden gerealiseerd.  

 

 

Het verduurzamen van bestaande gebouwen wordt maatwerk. Per locatie wordt er gekeken 

naar een kostenverdeling. In ieder geval wordt er bij vervanging van onderdelen aan het 

gebouw gekozen voor duurzame middelen.  

Verduurzamingsmaatregelen die binnen 5-7 jaar terugverdiend kunnen worden, worden door 

de gebruikers bekostigd. Denk hierbij aan LED-verlichting en bewegingssensoren bij buiten-

verlichting, maar ook energiezuinige warmteopwekking.9  

 

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnen-

milieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en 

geluid.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in 2016 richtlijnen op voor 

binnen- en buitenmilieu voor basisscholen. Het RIVM adviseert onder andere over luchtver-

versing (ventileren en luchten). Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De bui-

tenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die vervuild is door vocht, gassen 

zoals geurtjes en ziekteverwekkers. Luchten is het in korte tijd verversen van alle vervuilde 

binnenlucht door ramen en/of buitendeuren wijd open te zetten. Om te controleren of het 

ventileren en luchten ook zorgt voor een goed binnenmilieu is een CO2-meter een hulpmid-

del. 

Ten tijde van de Coronapandemie werd een optimale ventilatie van scholen een belangrijk 

thema voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel. Geconcludeerd werd dat 

alle schoolgebouwen moesten voldoen aan de huidige eisen voor ventilatie in het Bouwbesluit 

2012. Er volgde een inventarisatie gericht op de aanwezigheid van de ventilatiesystemen. 

Voor scholen die niet voldeden aan Frisse Scholen Klasse C (bestaande bouw) of Klasse B 

(voor bouw na 2012) kon een uitkering worden aangevraagd om het binnenklimaat van deze 

scholen te verbeteren. 

De Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) bedroeg maximaal 30% van de totale 

bouw- en installatiekosten. De resterende 70% diende door de gemeente en/of het school-

bestuur gefinancierd te worden. Hoewel alle scholen voldoen aan tenminste Frisse Scholen 

 
9 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/04/erkende-maatregelenlijst-onderwijsinstellingen-april-

2020.pdf 

Bij nieuwbouw houdt de gemeente zich aan het vigerende bouwbesluit en bouwt en fi-

nanciert BENG. De schoolbesturen hebben de ambitie een stap verder te gaan en bij 

nieuwbouw ENG (Energie Neutrale) gebouwen te willen realiseren. Hierbij worden de 

extra investeringen gefinancierd door het schoolbestuur en andere betrokken partijen, 

met als kanttekening dat per situatie wordt gekeken naar de financiële draagkracht van 

het schoolbestuur. Als de financiële draagkracht niet toereikend is, wordt BENG gereali-

seerd. 

file://///ad.amstelveen.nl/afdelingsdata$/PenA_Vastgoed/_BEHEER/EIGENDOMMEN%20AALSMEER/_ONDERWIJSHUISVESTING/_IHP/01.%20ACHTERGRONDINFORMATIE/erkende-maatregelenlijst-onderwijsinstellingen-april-2020.pdf
file://///ad.amstelveen.nl/afdelingsdata$/PenA_Vastgoed/_BEHEER/EIGENDOMMEN%20AALSMEER/_ONDERWIJSHUISVESTING/_IHP/01.%20ACHTERGRONDINFORMATIE/erkende-maatregelenlijst-onderwijsinstellingen-april-2020.pdf
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Klasse C was voor vier schoolgebouwen verbetering mogelijk door het toevoegen van me-

chanische ventilatie in plaats van de aanwezige natuurlijke ventilatie. Deze scholen kwamen 

in aanmerking voor een SUVIS-aanvraag, maar om verschillende redenen is in gezamenlijk-

heid (gemeente en schoolbesturen) besloten geen aanvraag in te dienen. Eén van de redenen 

was een financiële; een bijdrage van €2.284.765 (prijspeil 2021) diende door gemeente 

en/of schoolbestuur gefinancierd te worden.  

In 2022 stelde het ministerie van OCW voor iedere school geld beschikbaar voor de aanschaf 

van CO2-meters en is een handreiking “Optimaal Ventileren op scholen” opgesteld, die scho-

len, schoolbesturen en gemeenten helpt om stap voor stap tot een optimaal geventileerde 

school te komen. 

 

4.4 Flexibiliteit en ruimtebehoefte 

Door de continue ontwikkelingen binnen het onderwijs, is er sprake van een veranderende 

ruimtebehoefte. Zo leiden bijvoorbeeld ontwikkelingen met betrekking tot passend- en ge-

personaliseerd onderwijs tot de behoefte om kinderen steeds meer buiten de klaslokalen te 

laten leren op zogenoemde speel-/leerpleinen of begeleiding in overlegruimten te bieden. 

Daarnaast maken steeds meer kinderopvangaanbieders medegebruik van onderwijsruimtes 

na schooltijd voor buitenschoolse opvang. Flexibiliteit bij nieuwbouwprojecten is een belang-

rijk thema. Een onderwijsgebouw moet het onderwijsproces faciliteren en zo optimaal mo-

gelijk aansluiten bij de onderwijsvisie van de school, het onderwijsconcept van de school en 

de visie van de kinderopvangpartij. Het is een uitdaging om een gebouw te realiseren dat 

niet alleen de huidige visie op het onderwijs faciliteert, maar ook de visie op het onderwijs 

voor de komende 40 jaar. 

 

Omdat het niet te overzien is welke ontwikkelingen de komende jaren gaan ontstaan, is het 

uitgangspunt om nieuwe onderwijsgebouwen met een hoge mate van flexibiliteit te realise-

ren, onder andere door het beperken van het aantal dragende wanden. Hierdoor zijn de 

ruimtes met simpele ingrepen in te zetten voor andere functies en kan er worden geantici-

peerd op de leerlingenprognoses door middel van inkrimpen of uitbreiden van het gebouw. 

 

Het flexibiliseren van bestaande bouw is complexer. Als een wijziging van een onderwijsvisie 

of -concept van een bestaande school consequenties heeft voor het schoolgebouw, dan die-

nen de benodigde inpandige aanpassingen door het schoolbestuur gefinancierd te worden. 

Op het moment dat inpandige aanpassingen worden uitgevoerd met als doel het efficiënter 

inzetten van de beschikbare ruimten, geldt dat de gemeente deze aanpassingen financiert. 

 

4.5 Spreiding van kinderen per kern 

Bij de spreiding van het aantal leerlingen over de scholen per kern is de keuzevrijheid van 

ouders essentieel. Ouders moeten wat te kiezen hebben. Momenteel is per kern een aanbod 

van drie basisscholen, van elke denominatie één.  

Belangrijk voor de keuzevrijheid is, dat iedere school toekomstperspectief heeft. Dat komt 

de kwaliteit van het onderwijsaanbod ten goede en geeft de ouders zekerheid dat de school 

voor hun kind(eren) in stand blijft.  

 

Door het dalend aantal leerlingen tot en met 2025 gaat een aantal scholen een onzekere 

toekomst tegemoet. De schoolbesturen zijn van mening dat hierbij gekeken moet worden 

naar wat de wijk nodig heeft. De intentie is om daarin samen te werken, afspraken met 

elkaar te maken om zo een divers onderwijsaanbod te bieden.  

 

4.6 Bewegingsonderwijs 

Voor het verzorgen van het bewegingsonderwijs heeft de gemeente Aalsmeer de verplichting 

gymruimte aan te bieden. In elke kern zijn voldoende gymlokalen en andere sportruimten 
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aanwezig. Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) verzorgt het beheer en exploita-

tie van de sportvoorzieningen. De schoolbesturen ontvangen halfjaarlijks een klokuurver-

goeding van de gemeente Aalsmeer.  

Voor het bepalen van het aantal klokuren bewegingsonderwijs gelden de beleidsregels uit de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016.  

Een basisschool heeft recht op 1,5 klokuurvergoeding bewegingsonderwijs per week, per 

groep leerlingen van 6 jaar en ouder. Het schoolbestuur mag meer uren bewegingsonderwijs 

bieden, mits het gymrooster daar ruimte voor biedt. De kosten van de extra uren, boven op 

de klokuurvergoeding, zijn voor rekening van het schoolbestuur. Als een school in leerlin-

genaantal groeit, er meer behoefte aan bewegingsonderwijs ontstaat en dit precies binnen 

het beschikbare aantal uren van de betreffende sportvoorziening past, kan de school geen 

aanspraak maken op het extra aantal klokuren dat zij zelf heeft gefinancierd. 

 

Met een in februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen amendement is vastgesteld 

dat er in het primair onderwijs minimaal twee uren bewegingsonderwijs moet worden gege-

ven. In een toelichting op het amendement is door de opstellers aangegeven dat dit twee 

lesuren van 45 minuten betreft, waarmee het minimaal aantal klokuren bewegingsonderwijs 

overeenkomt met de in de verordening aangehouden capaciteit van 1,5 klokuren. 

De capaciteit per gymzaal biedt 26 klokuren per week. 

 

4.7 Internationalisering/Nieuwkomersonderwijs 

In Aalsmeer is er een internationale doelgroep die zich voor lange tijd in Nederland vestigt. 

De kinderen van deze doelgroep, bestaande uit onder andere kennismigranten, arbeidsmi-

granten en statushouders, hebben recht om deel te nemen aan het Nederlandstalige onder-

wijs.  

Om deze leerlingen voor te bereiden op het Nederlandstalige onderwijs, zijn de drie school-

besturen en de gemeente een samenwerking aangegaan, opgetekend in een convenant, om 

taalonderwijs aan te bieden aan nieuwkomers-kinderen. Hiervoor is Taalsmeer opgericht en 

is gekoppeld aan IKC Triade.  

 

Kinderen van nieuwkomers krijgen in de taalklas niet alleen intensieve begeleiding bij het 

leren van de Nederlandse taal, maar er wordt ook aandacht besteed aan rekenonderwijs en 

kennismaking met de Nederlandse cultuur, school- en leefomgeving. Bewegen is een belang-

rijk onderdeel in de taalschool. Zo worden er gymlessen en zwemlessen aangeboden.  

 

De leeftijd van de kinderen in Taalsmeer is vanaf 6 jaar, dus vanaf groep 3. Kinderen in de 

leeftijd van groep 1 en 2 worden direct geplaatst in het reguliere basisonderwijs. 

In het convenant is afgesproken dat een klas een maximale groepsgrootte heeft van maxi-

maal 15 leerlingen. Na ongeveer 1 à 1,5 jaar stromen de kinderen door naar de ‘stamschool’, 

de school naar keuze, waar de kinderen hun basisschool afmaken. 

 

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne kreeg Taalsmeer te maken met een flinke stijging van 

het aantal aanmeldingen. In korte tijd is Taalsmeer gegroeid naar 2 groepen. In 2022 is voor 

de extra groep tijdelijke huisvesting gevonden in de nabijheid van IKC Triade.  

Echter, door de groei van het aantal leerlingen op IKC Triade was in het voorjaar van 2023 

geen ruimte meer in het schoolgebouw voor de andere groep van Taalsmeer. Taalsmeer is 

met beide groepen tijdelijk verhuisd naar De Mikado in Aalsmeer. 

In hoofdstuk 5, onder paragraaf 5.1.3, wordt de huisvesting van Taalsmeer verder toegelicht 

en hiervoor een duurzame oplossing voorgesteld. 

 

Kinderen van nieuwkomers in de middelbare schoolleeftijd worden geplaatst in Internationale 

Schakelklassen (ISK). Deze worden verzorgd door SGM Panta Rhei en het Novacollege; bei-

den gevestigd in Amstelveen. 
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Nieuwkomers die zich voor korte tijd willen vestigen in Aalsmeer kunnen geen gebruik maken 

van Taalsmeer en ISK. Veelal gaan de kinderen naar het internationale onderwijs, waar in 

het Engels het onderwijs wordt aangeboden. In Amstelveen zijn twee particuliere Internati-

onale scholen gevestigd, maar vragen een forse ouderbijdrage die niet door iedere nieuwko-

mer betaald kan worden. Daarom is in 2019 in Amstelveen Internationaal Georiënteerd Ba-

sisonderwijs (IGBO) gestart. Deze school is gevestigd in Westwijk en vraagt een aanzienlijk 

lagere ouderbijdrage.  

 

4.8 Schoolpleinenplan 

De basisscholen willen groene en uitdagende schoolpleinen die aansluiten bij hun visie op 

het onderwijs. De gemeente wil optimaal gebruik maken van de beschikbare openbare ruimte 

voor de kinderen in de wijk. Ook is er behoefte aan gezamenlijke eenduidige afspraken ge-

richt op het beheer en onderhoud van de schoolpleinen en de afhandeling van schade door 

vandalisme. 

In 2021 is intensief overleg gevoerd en dit heeft geresulteerd in het feit dat bijna alle school-

pleinen na schooltijd ook beschikbaar zijn voor de kinderen in de wijk. De consequentie 

hiervan is dat zowel het schoolbestuur als de gemeente financieel verantwoordelijk is voor 

het beheer en onderhoud van deze schoolpleinen. De afspraken zijn per basisschool voor 

onbepaalde tijd vastgelegd in een convenant. De convenanten worden in 2024 geëvalueerd. 

Ook de kwaliteit van de schoolpleinen maakt onderdeel uit van de afspraken. De doelstelling 

is om alle schoolpleinen, op termijn, te laten voldoen aan de zogenoemde 0-situatie: vol-

doende speelwaarde, vervanging verouderde speeltoestellen en aansluiting op huidige speel-

behoeften.  

Om aan deze 0-situatie te kunnen voldoen, heeft de gemeente een eenmalige investerings-

bijdrage van € 5.000 overgemaakt aan de basisscholen. Daarnaast betaalt de gemeente 50% 

van de beheer- en onderhoudskosten aan het schoolbestuur.  

 

4.9 Tieneronderwijs 

“De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen 

een kwetsbaar moment, zeker voor kansarme leerlingen. Scholen kunnen met 10-14 onder-

wijs een bijdrage leveren aan kansengelijkheid.” Zo schreef minister Slob in 2018 in een 

brief aan de leden van de Tweede Kamer.  

Vanaf het schooljaar 2017/2018 is een pilot gestart met twaalf 10-14 scholen. Deze pilot is 

gemonitord door bureau Oberon en in 2021 is de eindrapportage “Een soepele overgang” 

gepresenteerd.10  

Er wordt uitgegaan van twee hoofddoelen: 

− het optimaliseren van de schoolloopbaan van leerlingen door het selectiemoment 

voor het voortgezet onderwijs uit te stellen; en 

− het bieden van maatwerk aan leerlingen, met oog voor een brede talentontwikkeling 

en door de inzet van gepersonaliseerd leren. 

 

  

 
10 https://www.oberon.eu/media/byxpsrdi/een_soepele_overgang_-_eindrapportage_monitor_10-

14_onderwijs.pdf 

https://www.oberon.eu/media/byxpsrdi/een_soepele_overgang_-_eindrapportage_monitor_10-14_onderwijs.pdf
https://www.oberon.eu/media/byxpsrdi/een_soepele_overgang_-_eindrapportage_monitor_10-14_onderwijs.pdf
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Oberon concludeert dat de initiatieven het eens zijn over de twee hoofddoelstellingen, maar 

dat de uitwerking enorm verschilt. Wat betreft de doelgroep, samenstelling van de groepen, 

grootte, huisvesting en onderwijsconcept is een grote diversiteit.  

 

 

  

De schoolbesturen in Aalsmeer willen het tieneronderwijs met elkaar verder onder-

zoeken om samen met de gemeente te bepalen of in Aalsmeer een tienerschool ge-

wenst is. Dat deze ontwikkeling consequenties heeft voor de onderwijshuisvesting is 

evident. In een volgend IHP komt dit beleidsthema terug. 
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5. Ruimtelijke analyse 
 

Leeswijzer 

In dit hoofdstuk wordt een ruimtelijke analyse gegeven voor het onderwijs, kinderopvang en 

bewegingsonderwijs. De analyse is per kern uitgevoerd, gebaseerd op de prognoses vanuit 

de wijkindeling van het CBS op postcodes. 

Postcode 1431 is kern Aalsmeer-Dorp, postcode 1432 is kern Aalsmeer-Oost en postcode 

1433 is kern Kudelstaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de navolgende paragrafen wordt per kern een overzicht gegeven van de basisscholen. In 

de tabellen wordt een vergelijking tussen de capaciteit van het schoolgebouw en de ruimte-

behoefte van de school in de komende jaren gemaakt. In de tekst wordt een korte toelichting 

op deze tabellen gegeven. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de kinderopvangpartijen die 

in of nabij de basisscholen zijn gehuisvest. Ook wordt een vergelijk tussen de gymcapaciteit 

en de benodigde klokuren bewegingsonderwijs voor de komende jaren gemaakt. Deze ver-

gelijking gaat uit van normatieve klokurenbehoefte en houdt geen rekening met aanvullend 

gebruik door de school. 

  

Kaart gehanteerde wijkindeling Aalsmeer IHP 
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5.1 Aalsmeer-Dorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De leerlingenprognose laat 

zien dat het leerlingenaan-

tal van de drie basisscholen 

toeneemt. In de navol-

gende tabellen is weerge-

geven wat het verschil tus-

sen de capaciteit en ruim-

tebehoefte voor de ko-

mende zestien jaar van de 

drie scholen is. Hieruit 

blijkt dat bij IKC Triade op 

enig moment een capaci-

teitstekort ontstaat.  

 

Echter over het totaal aantal scholen is voldoende capaciteit om dit op te vangen. 

 

  

School Schoolbestuur Bouwjaar
Capaciteit 

m² bvo
2023 2027 2031 2035 2039

OBS Samen Een AURO 1974 1.497 188 208 215 222 228

IKC Triade Jong Leren 2019 2.280 352 406 419 432 444

Taalsmeer Jong Leren 2008 122 24 24 24 24 24

Jozefschool SKOA 1993

Jozefschool, 

dependance
SKOA 1990

474

Aalsmeer-Dorp

3.337 436 489 505 518

In het noordelijke 

gedeelte van Aals-

meer-Dorp ligt de 

Openbare Basis-

school Samen Een. 

In het zuidelijk ge-

deelte ligt Integraal 

Kindcentrum Tri-

ade. En tussen 

beide basisscholen 

in is de Jozefschool 

gehuisvest in een 

hoofdlocatie en een 

dependance. 

Locatie van de 3 basisscholen in kern Aalsmeer-Dorp 
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5.1.1 OBS Samen Een, Schoolstraat 15 

 

 

 

 

 
 

Het schoolgebouw van OBS Samen Een is gelegen aan Schoolstraat 15, midden in het oude 

centrum en omringd door woningbouw. Het schoolgebouw dateert van 1974 en is bijna 50 

jaar oud. Het gebouw heeft twee verdiepingen. In de afgelopen jaren is door het schoolbe-

stuur geïnvesteerd met inpandige aanpassingen om het thematische onderwijs beter in de 

praktijk te kunnen brengen.  

 

Aan weerszijden van het gebouw ligt een plein. Op het plein aan de Weteringstraat bevindt 

zich de fietsenstalling en is er mogelijkheid om auto’s te parkeren voor het personeel. 

Aan de andere zijde ligt het speelplein, dat onlangs is opgeknapt met budget van de ge-

meente, schoolbestuur en sponsormiddelen. 

Het schoolgebouw heeft voldoende gebouwcapaciteit om de leerlingen op te vangen. 

 

Zoals aangegeven is het schoolgebouw bijna 50 jaar en dient er volgens de aankomende 

wetswijziging een beslissing genomen te worden om bij een gebouw ouder dan 40 jaar deze 

te vernieuwen of te renoveren. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat OBS Samen Een 

voorlopig goed gehuisvest is. De gemeente wil de aankomende periode gebruiken om samen 

met het schoolbestuur de toekomstbestendigheid van het schoolgebouw te onderzoeken. 

Hierin willen we het onderzoek naar de renovatie of het vernieuwen van de gymlokalen De 

Rozen en de Baccara betrekken (zie paragraaf 5.1.6). 

 

 

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 188 208 215 222 228

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.146 1.246 1.281 1.317 1.347

Capaciteit in m² bvo 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497

Verschil (+overschot, -tekort) 351 251 216 180 150

OBS Samen Een
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5.1.2 IKC Triade, Dreef 1A 

 

 

 

 
 

Het schoolgebouw van IKC Triade is het jongste schoolgebouw in Aalsmeer en dateert van 

2019. Schoolbestuur Jong Leren vormt samen met kinderopvang Solidoe een Vereniging van 

Eigenaars. Rondom het schoolgebouw is de buitenspeelruimte deels verhard en deels groen 

uitgevoerd. De buitenspeelruimte is openbaar en na schooltijd toegankelijk voor de kinderen 

in de wijk. 

 

Het aantal leerlingen in bovenstaande schema is exclusief de kinderen van Taalsmeer. Voor 

het reguliere basisonderwijs heeft het schoolgebouw momenteel voldoende capaciteit, maar 

zal in de toekomst meer capaciteit nodig hebben. Het schoolbestuur heeft aangegeven geen 

extra capaciteit aan te vragen, zolang er voldoende plaatsen bij de andere scholen beschik-

baar zijn. Tot die tijd wordt het aantal leerlingen gereguleerd, zodat de ruimtebehoefte past 

binnen de capaciteit van 2.280 m² bvo. 

  

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 352 406 419 432 444

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.985 2.259 2.325 2.391 2.451

Capaciteit in m² bvo 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280

Verschil (+overschot, -tekort) 295 21 -45 -111 -171

IKC Triade
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5.1.3 Taalsmeer, Dreef 1A (tijdelijk Catharina-Amalialaan 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IKC Triade biedt naast regulier basisonderwijs ook nieuwkomersonderwijs aan. Taalsmeer 

was gehuisvest met één groep in het schoolgebouw en mede als gevolg van de oorlog in 

Oekraïne uitgebreid met nog één groep. Door uitbreiding van het aantal leerlingen in het 

reguliere onderwijs zijn beide groepen van Taalsmeer tijdelijk verhuisd naar De Mikado in 

Aalsmeer-Oost, alwaar Taalsmeer twee lokalen met sanitaire en verkeersruimten ter be-

schikking heeft.  

Het is lastig om het aantal leerlingen voor nieuwkomersonderwijs te prognosticeren. Het 

aantal leerlingen per 1 oktober 2022 was 24 leerlingen. Het aantal leerlingen van Taalsmeer 

schommelt rond dit aantal en is daarom voor de toekomst gelijk gehouden. Het is vooral 

belangrijk dat de huisvesting voor twee groepen in stand gehouden wordt. Bij de berekening 

van de ruimtebehoefte is rekening gehouden met een vaste voet van 200 m². Dat is nu niet 

beschikbaar in De Mikado.  

 

Sinds een lange tijd heeft het nieuwkomersonderwijs bestaansrecht en is niet meer weg te 

denken uit het bestaande onderwijsaanbod in Aalsmeer. Het belang van een permanente 

locatie verbonden en in de buurt van IKC Triade, zoals de Hornmeer, is groot. De Hornmeer 

is een centrale locatie in Aalsmeer, die vanuit de andere kernen goed bereikbaar is. Daarbij 

maakt het personeel van deze onderwijsvoorziening onderdeel uit van het team IKC Triade 

en is het van belang dat Taalsmeer weer zo snel als mogelijk is in de nabijheid van IKC Triade 

wordt gehuisvest. 

 

 

 

 

 

 

 

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 24 24 24 24 24

Ruimtebehoefte in m² bvo 516 516 516 516 516

Capaciteit in m² bvo 122 122 122 122 122

Verschil (+overschot, -tekort) -394 -394 -394 -394 -394

Taalsmeer

Voorgesteld wordt om een bedrag van €160.000 aan te vragen bij de Kadernota 2025 

voor een locatieonderzoek ten behoeve van permanente huisvesting voor Taalsmeer in 

de nabijheid van IKC Triade. 
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5.1.4 Jozefschool, Gerberastraat 2 en Baccarastraat 3 

 

 

 

 

 
 

Het oorspronkelijke schoolgebouw uit 1933 was niet zo groot als dat het nu is. Door de jaren 

heen is er uitgebreid, waarbij zoveel mogelijk in dezelfde bouwstijl is gebouwd. In 2006 is 

een uitbreiding gerealiseerd, die aan de buitenzijde qua architectuur afwijkend is, maar 

waarvan het specifieke interieur uit de jaren ‘30 aan de binnenzijde wel is doorgevoerd.  

Het hoofdgebouw heeft een bvo van totaal 2.786 m², waarvan 2.123 m² bvo functioneel 

gebruikt kan worden. De zolders, bruikbaar als bergruimte, zijn 663 m². Daarmee lijkt het 

alsof de Jozefschool een enorm capaciteitsoverschot heeft, maar dit feitelijk niet in kan zetten 

als lesruimte. We hebben om die reden de niet-functionele ruimten ca. 663 m² in het hoofd-

gebouw in mindering gebracht op het totaal. 

 

In de Kloostertuin staat tijdelijke huisvesting, nl. twee leslokalen en één speellokaal. In 2023 

wordt deze capaciteit permanent aan het hoofdgebouw gebouwd en wordt de tijdelijke huis-

vesting verwijderd. De ruimte die dan vrijkomt wordt ingezet voor fietsenstalling en buiten-

speelruimte.  

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 436 474 489 505 518

Ruimtebehoefte in m² bvo 2.393 2.584 2.660 2.740 2.806

Capaciteit in m² bvo:

  Gerberastraat 2 (hoofdgebouw) 2.786 3.253 3.253 3.253 3.253

  Tijdelijke huisvesting (Kloostertuin) 329

  Baccarastraat 3 222 222 222 222 222

Af: zolders - niet in te zetten als 

lesruimte
-663 -663 -663 -663 -663

Totale capaciteit 2.674 2.812 2.812 2.812 2.812

Verschil (+overschot, -tekort) 281 228 152 72 6

Jozefschool incl. dependance
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In de Baccarastraat 3 worden drie lokalen gebruikt. Deze lokalen zijn relatief klein, omdat 

het schoolgebouw destijds voor het speciaal basisonderwijs met kleinere groepen is ge-

bouwd. Al met al heeft de Jozefschool voor de aankomende periode voldoende capaciteit.  

 

5.1.5 Kinderopvang 

Schuin tegenover OBS Samen Een is het kinderdagverblijf de Berenboot van Solidoe. De 

Berenboot is een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 12 jaar met kinderopvang, voor- 

en naschoolse opvang. Vanaf september 2023 biedt de Berenboot ook een groep peuterop-

vang met voorschoolse educatie en peuterarrangementen aan. Ook wordt dagopvang gebo-

den voor kinderen van 0 tot 4 jaar door Just Kiddies gevestigd aan Van Cleeffkade 15. 

 

IKC Triade bestaat uit een samenwerking met het schoolbestuur Jong Leren en kinderopvang 

Solidoe. Het aanbod van kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang wordt deels 

in eigen huisvesting en deels in de school aangeboden. De peuteropvang maakt gebruik van 

een onderwijsruimte, die vanwege de uitbreiding van het aantal leerlingen verlaten moet 

worden. De peutergroep verhuist naar locatie de Berenboot.  

Naast het terrein van zwembad De Waterlelie biedt kinderopvang Kindkoers kinderdagop-

vang en buitenschoolse opvang. 

 

In Baccarastraat 3 biedt De Dolfijn van Solidoe dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 

buitenschoolse opvang. De Dolfijn werkt nauw samen met de Jozefschool. 

 

Aan J.P. Thijsselaan 10 staat een voormalige kleuterschool nabij de voormalige basisschool 

De Hoeksteen. Hier is opvang voor baby’s en peuters.  

 

5.1.6 Bewegingsonderwijs 

 

 
 

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal groepen 44 48 50 50 53

Benodigd aantal klokuren 45,0 49,5 51,0 51,0 55,5

Capaciteit in klokuren 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Verschil (+overschot, -tekort) 85,0 80,5 79,0 79,0 74,5

Bewegingsonderwijs Aalsmeer-Dorp
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In de kern Aalsmeer-Dorp zijn drie binnensportaccommodaties aanwezig. Twee gymzalen, 

de Baccara en de Rozen en één sporthal in het sportcentrum De Waterlelie. De sporthal kan 

met schuifwanden in drie delen worden verdeeld. De buitenste zaaldelen beschikken over 

een vaste inrichting zoals ringen, touwen, wandrekken en duikelrekken en zijn daarmee ge-

schikt voor turnlessen. In het middelste deel kunnen gymlessen worden gegeven met losse 

sportmaterialen en toestellen. Met een goed afgestemd rooster zijn alle drie de zaaldelen te 

gebruiken voor het bewegingsonderwijs. Er is voldoende capaciteit aanwezig voor het bewe-

gingsonderwijs. 

 

Voor de twee gymzalen de Baccara en de Rozen is een onderzoek afgerond naar de moge-

lijkheid om enerzijds te renoveren/verduurzamen of anderzijds te vernieuwen. De conclusie 

van het onderzoek is dat vervangende nieuwbouw een goede optie kan zijn. In de Kadernota 

2024 is vastgesteld dat verder onderzoek nodig is in gezamenlijkheid met de schoolbesturen 

en de ESA. Belangrijk is om in dit vervolgonderzoek de toekomst van het schoolgebouw van 

OBS Samen Een mee te nemen. Hiervoor is in 2024 incidenteel € 160.000 beschikbaar ge-

steld.  

 

5.1.7 Duurzaamheid 

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1.1 is het schoolgebouw van OBS Samen Een bijna 50 jaar 

oud. Het gebouw is goed onderhouden en op het dak bevinden zich 74 zonnepanelen. On-

derzoek naar het verbeteren van de duurzaamheid en het wel of niet renoveren dan wel 

vernieuwen van het schoolgebouw is noodzakelijk. 

 

Het schoolgebouw van IKC Triade voldoet aan de ENG-eisen. Het gebouw is gasloos en aan-

gesloten op het NLDC-datacenter aan de Lakenblekerstraat, dat veel restwarmte produceert. 

De restwarmte in het water wordt getransporteerd door circulatiepompen. Met een warmte-

pompinstallatie wordt het water op de juiste temperatuur gebracht. Het afgekoelde water 

gaat weer terug naar NLDC waar het gebruikt wordt om te koelen. 

Op het schoolgebouw zijn 218 zonnepanelen aangebracht. De verlichting is in LED uitge-

voerd. Het binnenklimaat van het gebouw voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. 

 

Het verduurzamen van de Jozefschool in combinatie met het isoleren van de oudste delen is 

een aandachtspunt dat in de komende jaren onderzocht moet worden.  

Het schoolgebouw aan Baccarastraat 3 is gebouwd in 1990 en heeft energielabel A. Er is 

geen aanleiding om direct in actie te komen. 

De uitbreiding aan het hoofdgebouw dat in 2023 gerealiseerd wordt, voldoet aan de BENG-

eisen.  

Het hoofdgebouw is afgezien van de toekomstige uitbreiding niet gemakkelijk te verduurza-

men. Onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen mogelijk zijn en wat de kosten hiervan 

zijn. In het kader van de SUVIS-regeling is een berekening gemaakt om het binnenklimaat 

en de ventilatie te verbeteren. 

Voorgesteld wordt om de aankomende periode te gebruiken om de mogelijkheden van ver-

duurzaming met het schoolbestuur te bespreken.  
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5.2 Kudelstaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De leerlingenprognose 

laat zien dat het leerlin-

genaantal van de drie 

basisscholen afneemt. 

In de navolgende tabel-

len is weergegeven wat 

het verschil tussen de 

capaciteit en ruimtebe-

hoefte voor de ko-

mende zestien jaar van 

de drie scholen is. Hier-

uit blijkt dat de Antoni-

usschool de grootste 

school van de drie blijft 

en dat zowel OBS 

Kudelstaart als KC De 

Ruimte onder de instandhoudingsnorm (162) zijn gedaald.  
De drie schoolbesturen zijn met elkaar in gesprek over de visie op toekomstbestendig on-
derwijs in Kudelstaart. Daarbij is uitgangspunt dat er een gevarieerd onderwijsaanbod is in 
Kudelstaart zodat ouders wat te kiezen hebben.  
  

School Schoolbestuur Bouwjaar
Capaciteit 

m² bvo
2023 2027 2031 2035 2039

OBS Kudelstaart AURO 2009 1.160 114 54 53 54 55

KC De Ruimte Jong Leren 1979 1.225 113 105 103 104 107

Antoniusschool SKOA 2009 3.599 649 612 601 608 625

Kudelstaart

Locatie van de drie basisscholen in kern Kudelstaart 

De Antoniusschool 

en OBS Kudel-

staart zijn gehuis-

vest in De Riet-

pluim. 

KC De Ruimte ligt 

in het centrum 

van Kudelstaart. 
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Het streven van de drie schoolbesturen is om begin 2024 te komen met een (of meerdere) 

scenario(‘s). Deze uitwerking kan gevolgen hebben voor de onderwijshuisvesting. 
  
In de Kadernota 2024 is aangegeven dat vervangende nieuwbouw van een robuuste school 
voor 250 leerlingen met kinderopvang en buitenschoolse opvang en eventueel een sport-
voorziening tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor is nader onderzoek nodig samen met de 
schoolbesturen.  

 

 

5.2.1 OBS Kudelstaart, Zonnedauwlaan 65 

 

 

 

 
 

In het schoolgebouw De Rietpluim is OBS Kudelstaart gehuisvest samen met de Antonius-

school en kinderopvang Solidoe. De schoolbesturen St. AURO en SKOA en kinderopvang 

Solidoe vormen samen met de gemeente een Vereniging van Eigenaars. Het schoolgebouw, 

genaamd De Rietpluim, is in 2009 in gebruik genomen. 

 

OBS Kudelstaart is sinds 1 augustus 2023 een zogenaamde nevenvestiging van OBS Samen 

Een. Het adres Zonnedauwlaan 65, dat juridisch eigendom is van St. AURO, bestaat uit twee 

bouwlagen. OBS Kudelstaart heeft de begane grond in gebruik, dat is opgenomen in boven-

staand schema. Gezien het aantal leerlingen is er voor OBS Kudelstaart voldoende ruimte. 

  

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 114 54 53 54 55

Ruimtebehoefte in m² bvo 773 472 467 472 477

Capaciteit in m² bvo 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160

Verschil (+overschot, -tekort) 387 688 693 688 683

OBS Kudelstaart

Voorgesteld wordt om een bedrag van €160.000 aan te vragen bij de Kadernota 2025 

voor nader onderzoek naar de realisatie van een robuuste school in Kudelstaart. 
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5.2.2 KC De Ruimte, Schweitzerstraat 136 

 

 

 

 

 

 
 

KC De Ruimte is gehuisvest in het centrum van Kudelstaart aan Schweitzerstraat 136. Het 

schoolgebouw is gebouwd in 1979. Het gebouw is 44 jaar oud. Onderzocht moet worden of 

het gebouw gerenoveerd en verduurzaamd kan worden, of dat het vervangen moet worden. 

Bij vervanging van het schoolgebouw wordt minder m² bvo teruggebouwd, dan nu beschik-

baar is. KC De Ruimte heeft een leerlingenaantal onder de instandhoudingsnorm, maar dit 

aantal lijkt wel stabiel te zijn. De school wordt in stand gehouden met behulp van de regeling 

gemiddelde schoolgrootte (art. 143 WPO).  

 

 

  

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 113 105 103 104 107

Ruimtebehoefte in m² bvo 774 734 724 729 744

Capaciteit in m² bvo 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225

Verschil (+overschot, -tekort) 451 491 501 496 481

KC De Ruimte
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5.2.3 Antoniusschool, Zonnedauwlaan 59 

 

 

 

 

 
 

In het schoolgebouw De Rietpluim is de Antoniusschool gehuisvest samen met OBS Kudel-

staart en kinderopvang Solidoe. De schoolbesturen St. AURO en SKOA en kinderopvang So-

lidoe vormen samen met de gemeente een Vereniging van Eigenaars. Het schoolgebouw is 

in 2009 in gebruik genomen. 

Tijdens de nieuwbouw is ervoor gekozen direct tijdelijke huisvesting te plaatsen. Deze dak-

lokalen zijn van goede kwaliteit en de galerij is inpandig gemaakt. Naast de eigen ruimten 

gebruikt de Antoniusschool de daklokalen en de eerste verdieping aan de zijde van OBS 

Kudelstaart, waar ook Solidoe ruimtes in gebruik heeft.  

De leerlingenprognose laat een daling van het aantal leerlingen zien en mogelijk een stijging 

na 2035. De Antoniusschool heeft voor de komende periode voldoende ruimte ter beschik-

king. 

 

5.2.4 Kinderopvang 

In Kudelstaart zijn twee grote aanbieders kinderopvang: Solidoe en FloreoKids. 

 

Kinderopvang Solidoe is eigenaar van een deel van het gebouw De Rietpluim. Solidoe biedt 

alle opvangsoorten onder één dak: dagopvang, buitenschoolse opvang en Voorschoolse Edu-

catie. In KC De Ruimte is een groep buitenschoolse opvang gevestigd.  

 

Tegenover De Proosdijhal heeft Solidoe aan Marconistraat 10A een eigen locatie met twee 

groepen dagopvang. Verder huurt Solidoe de kantine van Korfbalvereniging VZOD en biedt 

buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 8-9 jaar. Tegenover deze locatie is een BSO-

locatie ‘Buiten Gewoon’ waar de kinderen vanaf 7 jaar welkom zijn.  

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 649 612 601 608 625

Ruimtebehoefte in m² bvo 3.464 3.278 3.223 3.258 3.344

Capaciteit in m² bvo 3.599 3.599 3.599 3.599 3.599

Verschil (+overschot, -tekort) 135 321 376 341 255

Antoniusschool
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FloreoKids heeft twee locaties in Kudelstaart. De locatie aan Spilstraat 1 biedt kinderopvang 

van 0-4 jaar. FloreoKids biedt op deze locatie ook Voorschoolse Educatie. De andere locatie 

is aan Haya van Somerenstraat 35, in een voormalig schoolgebouw. Vanuit deze locatie 

wordt buitenschoolse opvang geboden en peuteropvang met subsidieplaatsen peuterarran-

gementen en voorschoolse educatie. 

 

5.2.5 Bewegingsonderwijs 

 

 
 

Het gymlokaal in De Rietpluim biedt niet voldoende klokuren bewegingsonderwijs voor de 

Antoniusschool en OBS Kudelstaart. Voor de bovenbouw moeten zij uitwijken naar De Proos-

dijhal aan Edisonstraat 6. KC De Ruimte heeft geen gymlokaal en maakt gebruik van De 

Proosdijhal. Evenals sporthal De Waterlelie is De Proosdijhal met scheidingswanden in drie 

delen te verdelen. De buitenste zaaldelen beschikken over een vaste inrichting zoals ringen, 

touwen, wandrekken en duikelrekken en zijn daarmee geschikt voor turnlessen. In het mid-

delste deel kunnen gymlessen worden gegeven met losse sportmaterialen- en toestellen. 

Met een goede afstemming tussen de drie basisscholen zijn alle drie de zaaldelen te gebrui-

ken voor het bewegingsonderwijs. Er is voldoende capaciteit aanwezig voor het bewegings-

onderwijs. 

 

5.2.6 Duurzaamheid 

Het schoolgebouw De Rietpluim heeft vanaf het begin te kampen gehad met warme lokalen 

op de eerste verdieping. In 2015 zijn er afzuigunits geplaatst om zo in warme perioden de 

temperatuur in de lokalen aanzienlijk te verlagen.  

In 2018 zijn er 566 zonnepanelen geplaatst, gedeeltelijk gefinancierd vanuit de Stimulering 

Duurzame Energieproductie.  

In 2023 wordt de dakbedekking vervanging. De isolatiewaarde van de originele dakbedek-

king is matig en wordt met de nieuwe dakbedekking sterk verbeterd.  

 

Het schoolgebouw van KC De Ruimte is goed onderhouden, maar gezien de leeftijd is onder-

zoek naar renovatie in combinatie met verduurzaming of vervanging nodig. Het voorstel is 

om dit schoolgebouw mee te nemen in het onderzoek naar een robuuste school in Kudel-

staart. 

   

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal groepen 37 34 34 34 34

Benodigd aantal klokuren 36,0 34,5 33,0 34,5 34,5

Capaciteit in klokuren 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Verschil (+overschot, -tekort) 68,0 69,5 71,0 69,5 69,5

Bewegingsonderwijs Kudelstaart
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5.3 Aalsmeer-Oost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In het schoolgebouw De 

Mikado aan Catharina-

Amalialaan 66 zijn de 

drie basisscholen in Aals-

meer-Oost gehuisvest. 

Het schoolgebouw is in 

2008 gereedgekomen en 

kent een historie van 

veel tegenvallers. Tij-

dens de bouwperiode is 

de aannemer failliet ge-

gaan en dat heeft de 

kwaliteit van de bouw 

geen goed gedaan. Het 

gebouw heeft veel water-

overlast moeten door-

staan en kent de nodige constructiefouten waar we 15 jaar na dato nog steeds de gevolgen 

van ondervinden. 

Het schoolgebouw was ontworpen met een ‘brede-school-gedachte’, nl. delen van ruimten 

waar dat kan, om zo efficiënt mogelijk met de vierkante meters om te gaan. Tijdens het 

bouwproces is besloten op het schoolgebouw 14 tijdelijke daklokalen te plaatsen, om de 

School Schoolbestuur Bouwjaar
Capaciteit 

m² bvo
2023 2027 2031 2035 2039

De Zuidooster AURO 2008 1.867 254 211 221 234 247

De Brug Jong Leren 2008 1.613 173 160 167 178 187

De Oosteinder SKOA 2008 2.349 373 338 353 375 395

Aalsmeer-Oost

Locatie van de drie basisscholen in Aalsmeer-Oost 
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groei van het aantal leerlingen op te vangen. In 2011 is de fietsenstalling inpandig gemaakt 

om uitbreiding van het onderwijs mogelijk te maken en uitbreiding met buitenschoolse op-

vang. In 2012 is als gevolg van bezuinigingen de bibliotheek uit het pand verdwenen en deze 

ruimte is eveneens omgebouwd tot onderwijsruimte. Inmiddels zijn vijf daklokalen verwij-

derd en zijn er nog negen over.  

In 2023 biedt (tijdelijk) Taalsmeer in twee van de negen daklokalen het nieuwkomersonder-

wijs aan. 

 

Vanwege het tekort aan buitenruimte zijn voor de oudere groepen op de eerste verdieping 

speeldaken gerealiseerd. Vooral De Oosteinder en De Brug benutten het speeldak en hebben 

deze ook met speeltoestellen ingericht. Het speeldak van de Zuidooster is aanmerkelijk klei-

ner, terwijl de speelruimte op het maaiveld voor deze school weer groter is. Dat komt omdat 

de oorspronkelijk kiss&ride zone grenzend en deel uitmakend van het schoolplein van De 

Zuidooster verkeerskundig niet veilig genoeg was en definitief bij de buitenspeelruimte is 

gevoegd.  

 

Als gevolg van de uitbreiding met woningbouw in Oosteindedriehoek komt er een locatie 

beschikbaar voor de realisatie van een IKC. De Brug gaat hiernaartoe verhuizen, zodat er in 

De Mikado ruimte ontstaat voor De Zuidooster en De Oosteinder en de resterende negen 

daklokalen verwijderd kunnen worden. Het biedt kansen om het schoolgebouw voor de twee 

basisscholen goed te verdelen. 

 

5.3.1 De Zuidooster, Catharina-Amalialaan 66a 

 

 

 

 
 

Het leerlingenaantal van De Zuidooster daalt in de aankomende 3 jaren, maar stijgt daarna 

weer. De school heeft voldoende capaciteit beschikbaar. 

 

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 254 211 221 234 247

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.478 1.261 1.312 1.377 1.442

Capaciteit in m² bvo 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867

Verschil (+overschot, -tekort) 389 606 555 490 425

De Zuidooster
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5.3.2 De Brug, Catharina-Amalialaan 66d 

 

 

 

 

 
 

Het leerlingenaantal van De Brug daalt enigszins, maar stijgt daarna weer. De Brug bereidt 

zich voor op een verhuizing naar de nog nieuw te bouwen school in Oosteindedriehoek. Sa-

men met kinderopvang Solidoe en ESA wordt een programma van eisen opgesteld.  

 

5.3.3 De Oosteinder, Catharina-Amalialaan 66b 

 

 

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 173 160 167 178 187

Ruimtebehoefte in m² bvo 1.070 1.005 1.040 1.095 1.141

Capaciteit in m² bvo 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613

Verschil (+overschot, -tekort) 543 608 573 518 472

De Brug
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Ook De Oosteinder zakt in de aankomende jaren met het leerlingenaantal, waarna het aantal 

weer toeneemt. De school heeft voldoende capaciteit beschikbaar. 

 

5.3.4 IKC in Oosteindedriehoek 

In het woningbouwproject Oosteindedriehoek wordt in Deelgebied 1 een perceel aangekocht 

om een IKC te kunnen realiseren. Hierin komen De Brug, die uit De Mikado verhuist, kinder-

opvang Solidoe, die uit de locatie Machineweg 12 moet, een sportzaal (= dubbele gymlokaal) 

en ruimte voor overige maatschappelijke voorzieningen. Solidoe en Jong Leren hebben een 

(concept) programma van eisen opgesteld, waar de sportvoorziening en de maatschappelijke 

ruimten nog aan moeten worden toegevoegd. Het voorbereidingskrediet, het investerings-

krediet en budget voor de grondverwerving zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van 

de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de plattegrond op de volgende pagina is met een geel ovaal aangegeven waar het school-

gebouw moet komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal leerlingen 373 338 353 375 395

Ruimtebehoefte in m² bvo 2.076 1.900 1.976 2.086 2.187

Capaciteit in m² bvo 2.349 2.349 2.349 2.349 2.349

Verschil (+overschot, -tekort) 273 449 373 263 162

De Oosteinder

Bron: Oosteindedriehoek, 
Stedenbouwkundig plan, deelgebied , SVP 
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5.3.5 Kinderopvang 

In De Mikado is kinderopvang Partou gehuisvest met kinderopvang, peuteropvang met sub-

sidieplaatsen peuterarrangementen en voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang. 

 

Kinderopvang Solidoe is gehuisvest in het voormalige schoolgebouw aan Machineweg 12. 

Ook hier wordt kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Deze 

locatie zal op enig moment plaats moeten maken voor woningbouw. 

 

5.3.6 Bewegingsonderwijs 

 

 
 

In het gebouw De Mikado is een gymlokaal aanwezig, waar voor de jongste groepen bewe-

gingsonderwijs wordt gegeven. Voor de oudere groepen wordt uitgeweken naar hal 2 van 

Sporthal De Bloemhof aan Hornweg 187. Deze hal is ingericht voor het geven van bewe-

gingsonderwijs. 

 

In de nieuw te bouwen school in Oosteindedriehoek komt een sportzaal (= dubbele gymzaal). 

Er komt dan voor het onderwijs nog meer capaciteit in klokuren beschikbaar.  

Hal 2 in De Bloemhof is dan eigenlijk niet meer nodig, maar wel gewenst vanwege de be-

schikbare ruimte en de sportmogelijkheden. In Amstelveen-Westwijk is in de toekomst mo-

gelijk tekort aan capaciteit voor het bewegingsonderwijs. Wellicht dat in overleg met Am-

stelveen Sport, de exploitant van de binnensportaccommodaties, klokuren verhuurd kunnen 

worden. 

2023 2027 2031 2035 2039

Aantal groepen 32 30 31 34 35

Benodigd aantal klokuren 31,5 28,5 30,0 34,5 34,5

Capaciteit in klokuren 78,0 78,0 130,0 130,0 130,0

Verschil (+overschot, -tekort) 46,5 49,5 100,0 95,5 95,5

Bewegingsonderwijs Aalsmeer-Oost
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5.3.7 Duurzaamheid 

In de afgelopen jaren is door de gebruikers en de gemeente flink geïnvesteerd in het bin-

nenklimaat van het gebouw De Mikado. Dit heeft geresulteerd in een veel beter comfort dan 

bij de oplevering van het gebouw.  

 

Vijf van de veertien daklokalen zijn verwijderd en het is de bedoeling deze vrije ruimte op te 

vullen met zonnepanelen. In sept 2022 is een Energy Performance of Buildings Directieve 

(EPBD) rapport opgesteld, die kan helpen met verdere verduurzaming van de installaties in 

het pand. 
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6. Uitvoeringsprogramma 
 

Op basis van de analyse op wijkniveau zijn diverse huisvestingsvragen aan de orde gekomen. 

Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van deze huisvestingsvraagstukken en de 

beoogde toekomstbestendige oplossingen en stappen in de tijd. Gezien de looptijd van dit 

IHP van zestien jaar is gekozen voor een overzicht per vier jaar. Het is van belang om het 

IHP elke vier jaar te actualiseren. In 2025/2026 wordt dit IHP geactualiseerd voor de periode 

2028-2031 en de daaropvolgende periodes. 

 

6.1 Ontwikkelingen 2024-2027 

In de besprekingen die zijn gevoerd met de schoolbesturen, kinderopvangpartners en ESA 

is een aantal uitgangspunten benoemd waar alle partijen mee instemmen. Met het vaststel-

len van dit IHP gaat de gemeenteraad eveneens akkoord met deze uitgangspunten.  

Voor de komende periode is behoefte aan het bespreken van inhoudelijke thema’s, die meer 

thuishoren in de Lokale Educatieve Agenda, maar die we niet onbenoemd willen laten. Verder 

vindt u een overzicht van huisvestingsvraagstukken die de komende vier jaar spelen en een 

financiële consequentie hebben. 

 

6.1.1 Uitgangspunten onderwijshuisvesting 

Eigendom 

Als een nieuw schoolgebouw wordt gerealiseerd bepalen de verschillende partijen in geza-

menlijkheid de gewenste eigendomsvariant. De huidige eigendomssituaties blijven gehand-

haafd. 

 

Voorschoolse Educatie 

Als het gaat om het waarborgen van de continuïteit van het kinderopvangaanbod, en met 

name het aanbod Voorschoolse Educatie en Peuterarrangementen, gaat de gemeente Aals-

meer direct een huurrelatie aan met de kinderopvangpartij, die voor zowel het onderwijs als 

de gemeente een samenwerkingspartner kan zijn. 

 

Duurzaamheid 

De schoolbesturen hebben de ambitie een stap verder te gaan en bij nieuwbouw ENG (Ener-

gie Neutrale) gebouwen te willen realiseren. Hierbij worden de extra investeringen gefinan-

cierd door het schoolbestuur en andere betrokken partijen, met als kanttekening dat per 

situatie wordt gekeken naar de financiële draagkracht van het schoolbestuur. 

 

6.1.2 Inhoudelijke thema’s 

IKC-vorming 

Voor de komende jaren is de gezamenlijke ambitie om te komen tot IKC-vorming voor alle 

basisscholen, waarbij aandacht is voor maatwerk in iedere kern/wijk. 

 

Tieneronderwijs 

De schoolbesturen in Aalsmeer willen het tieneronderwijs met elkaar verder onderzoeken om 

samen met de gemeente te bepalen of in Aalsmeer een tienerschool gewenst is. Dat deze 

ontwikkeling consequenties heeft voor de onderwijshuisvesting is evident. 

 

6.1.3 Aalsmeer-Dorp 

Renovatie of vervanging OBS Samen Een 

Het schoolgebouw is bijna 50 jaar oud. Na de inpandige aanpassingen en het opknappen van 

de buitenspeelruimte is renovatie of vervanging van het schoolgebouw geen spoedeisende 

kwestie, maar het is wel belangrijk om met het schoolbestuur de toekomst van het school-

gebouw te bespreken.  
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Het is aan te bevelen de toekomst van het schoolgebouw breder te trekken en te koppelen 

aan het locatieonderzoek voor beide gymzalen De Rozen en De Baccara. In de Kadernota 

2024 is hiervoor eenmalig € 160.000 beschikbaar gesteld. 

 

Nieuwbouw Taalsmeer 

De toestroom van het aantal leerlingen in het nieuwkomersonderwijs is door de uitbraak van 

de oorlog in Oekraïne in een stroomversnelling geraakt. Er was één taalklas gehuisvest in 

IKC Triade, maar al snel was behoefte aan ruimte voor een extra groep. Deze ruimte is 

gevonden in het pand van de nabijgelegen Postduivenvereniging De Telegraaf. Door uitbrei-

ding van het aantal leerlingen van IKC Triade moest in 2023 een andere ruimte voor deze 

taalklas worden gevonden. Het is uitgangspunt beide klassen bij elkaar te houden en het 

liefst in de nabijheid van IKC Triade, omdat vanuit deze locatie de nodige expertise aanwezig 

is. Taalsmeer is tijdelijk verhuisd naar De Mikado, maar het is wenselijk het nieuwkomers-

onderwijs weer zo snel mogelijk terug te verhuizen naar een locatie in de nabijheid van IKC 

Triade.  

 

Het realiseren van permanente huisvesting kost tijd. Een mogelijkheid is om tijdelijke huis-

vesting te plaatsen op een locatie die later niet in de weg staat voor de permanente huis-

vesting. Echter, in de Kadernota 2024 is aangegeven dat de kosten voor tijdelijke huisvesting 

niet opgebracht kunnen worden en dat alle opties nader onderzocht moeten worden. 

  

Voor het uitvoeren van een locatieonderzoek is een budget nodig van € 160.000. In het 

onderzoek worden de mogelijkheden verkend met name op het stedenbouwkundig en finan-

ciële vlak. Tijdens het onderzoek worden momenten van participatie met direct belangheb-

benden en bewoners van de Hornmeer ingepland. Indien noodzakelijk worden verkeers-, 

flora&fauna-, geluids- en bodemonderzoeken meegenomen. Het onderzoeksresultaat wordt 

in een Nota van Uitgangspunten aan de raad voorgelegd.  

 

Renoveren en verduurzamen Jozefschool 

De SKOA heeft in 2022 een strategisch huisvestingsplan laten opstellen. Hierin wordt gead-

viseerd synchroon met het onderzoek naar een duurzame klimaatinstallatie, ook onderzoek 

te doen naar het verbeteren van de gebouwschil. Te denken valt aan dak-, wand- en vloer-

isolatie. De combinatie van isolatie en installatie heeft een flinke renovatie tot gevolg. En 

vanaf 2025 is renovatie van een schoolgebouw een voorziening in de onderwijshuisvesting. 

Voorgesteld wordt om in gesprek te gaan met het schoolbestuur over de kostenverdeling 

tussen gemeente en schoolbestuur. 

 

6.1.4 Kudelstaart 

Robuuste school Kudelstaart 

De schoolbesturen zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van het onderwijsaanbod in 

de kern Kudelstaart. De uitkomst hiervan is bepalend voor de onderwijshuisvesting in Kudel-

staart. De toekomst van het schoolgebouw van KC De Ruimte moet hierin worden meege-

nomen, aangezien het schoolgebouw ouder is dan 40 jaar.  

 

Een ander aandachtspunt is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het vervangen van 

De Proosdijhal. In de 1e Bestuursrapportage 2023 is voor dit onderzoek € 25.000 beschik-

baar gesteld. Hier moet worden opgemerkt dat zowel het basisonderwijs in De Rietpluim als 

KC Ruimte gebruik maakt van deze sporthal voor het bewegingsonderwijs. Het bieden van 

binnensportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs is een huisvestingsvoorziening die 

de gemeente verplicht is beschikbaar te stellen. 

 

Rekening houdend met bovenstaande separate ontwikkelingen is het zaak om in 2024 ge-

noemde ontwikkelingen integraal op te pakken en gesprekken te voeren met zowel de 

schoolbesturen als met ESA. 
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Belangrijk hierbij is rekening te houden met de mogelijkheid dat een locatieonderzoek voor 

de realisatie van een robuuste school moet worden opgestart. Met een robuuste school wordt 

bedoeld een school met een omvang van ca. 250 leerlingen, met ruimten voor kinderopvang 

en buitenschoolse opvang en indien nodig een sportvoorziening. 

 

Voor het uitvoeren van een locatieonderzoek is een budget van € 160.000 nodig. In het 

onderzoek worden de mogelijkheden verkend met name op het stedenbouwkundig en finan-

cieel vlak. Tijdens het onderzoek worden momenten van participatie met direct belangheb-

benden en bewoners van Kudelstaart ingepland. Indien noodzakelijk worden verkeers-, 

flora&fauna-, geluids- en bodemonderzoeken meegenomen. Het onderzoeksresultaat wordt 

in een Nota van Uitgangspunten aan de raad voorgelegd. 

 

6.1.5 Aalsmeer-Oost 

Nieuwbouw IKC in Oosteindedriehoek 

De kredieten voor de nieuwbouw van het IKC in Oosteindedriehoek zijn opgenomen in het 

Meerjaren Investeringsprogramma Aalsmeer. De voorbereidingskosten zijn geraamd op  

€ 1.336.000. De totale investering bedraagt inclusief voorbereidingskosten € 16.700.000. 

Voor de grondverwerving is een bedrag van € 860.000 opgenomen. 

In 2023 moet het functioneel programma van eisen gereed zijn, zodat in 2024 gestart kan 

worden met de architectenkeuze. De planning is dat in 2027 de nieuwbouw in gebruik geno-

men kan worden. 

 

6.2 Ontwikkelingen 2028-2031 

 

6.2.1 Inhoudelijke thema’s 

Tieneronderwijs 

In de periode 2024-2027 ontstaat duidelijkheid over het al dan niet oprichten van een tie-

nerschool. Als een unaniem akkoord is voor het realiseren van een tienerschool dan heeft dit 

consequenties voor de onderwijshuisvesting. Verdere uitwerking volgt in de periode 2028-

2031. 

 

6.2.2 Aalsmeer-Dorp 

OBS Samen Een en sportvoorzieningen 

In de periode 2024-2027 ontstaat duidelijkheid over eventuele renovatie of vervanging van 

OBS Samen Een en de twee gymlokalen De Rozen en De Baccara. Verdere uitwerking volgt 

in de periode 2028-2031. 

 

6.2.3 Kudelstaart 

Robuuste school Kudelstaart 

In de periode 2024-2027 ontstaat duidelijkheid over het onderwijsaanbod in Kudelstaart en 

de daarbij horende consequenties voor de onderwijshuisvesting. Verdere uitwerking volgt in 

de periode 2028-2031. 

 

6.2.4 Aalsmeer-Oost 

Aanpassingen De Mikado 

Zodra De Brug uit De Mikado is verhuisd, ontstaat er ruimte in het schoolgebouw voor de 

achtergebleven partijen. Het is ook mogelijk om de resterende negen daklokalen te verwij-

deren. Om te weten welke aanpassingen nodig zijn moet een programma van eisen worden 

opgesteld door de zittende partijen. Op basis van kengetallen kan het programma van eisen 

worden omgerekend om te weten wat deze aanpassingen gaan kosten. Verder moet worden 

bepaald welke kosten voor rekening komen voor de gemeente en welke voor de andere 

partijen. 
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6.3 Ontwikkelingen 2032-2039 

In de periode hebben De Mikado, De Rietpluim en IKC Triade nog niet de leeftijd van 40 jaar 

bereikt. Mogelijk dat ontwikkelingen uit de vorige periode nog voortduren in deze periode. 

 

  



 

Pagina   44 van 48 

7. Financiën 
 

Voor het realiseren van het IHP 2024-2027 is € 17.720.000 opgenomen in het meerjaren 

investeringsplan. 

Om de overige ontwikkelingen in de periode 2024-2027 te kunnen uitvoeren is eenmalig  

€ 320.000 nodig.  

 

Locatieonderzoek - € 160.000  

In het onderzoek worden de mogelijkheden verkend met name op het stedenbouwkundig en 

financiële vlak. Tijdens het onderzoek worden momenten van participatie met direct belang-

hebbenden en wijkbewoners ingepland. Indien noodzakelijk worden verkeers-, flora&fauna-

, geluids- en bodemonderzoeken meegenomen. Het onderzoeksresultaat wordt in een Nota 

van Uitgangspunten aan de raad voorgelegd. 

 

IKC in Oosteindedriehoek - € 17.560.000 

Bij de ramingen voor de realisatie van IKC in Oosteindedriehoek is uitgegaan van een bouw-

rijpe kavel. In de Anterieure Overeenkomst zijn prijsafspraken gemaakt met het Consortium 

over de grondverwerving. Er is rekening gehouden met een index van 6,5% en dat de grond 

per 1-1-2025 wordt afgenomen. 

De voorbereidingskosten zijn uitgerekend van initiatieffase tot en met een doorgerekend 

definitief ontwerp, waarna het uitvoeringskrediet aan de raad wordt gevraagd. Na het be-

schikbaar stellen van het uitvoeringskrediet wordt de aanbesteding in gang gezet. De kans 

bestaat dat het aangevraagde uitvoeringskrediet niet overeenkomt met het aanbestedings-

resultaat. In dat geval wordt de gang naar de raad ingezet voor een aanvullend krediet. 

Op basis van de huidige bouwprijzen (prijspeil 2023) is de totale investering geraamd op  

€ 17.560.000. Het bedrag is verdeel in een onrendabele en een rendabele investering. Met 

een huurovereenkomst is een gedeelte van de investering rendabel. 

 
 

 

 

  

Uitvoeringsprogramma 2024-2027

Totale 

investering 

€ x 1.000

Reeds vastgesteld in Kadernota 2024

1. Nieuwbouw IKC in Oosteindedriehoek

  - voorbereidingskosten 1.336

  - investeringskosten 15.364

  - grondverwerving 860

2. Locatieonderzoek gymlokalen De Rozen en De Baccara, incl. renovatie of vervanging OBS 

Samen Een

160

Totaal 17.720

Nog vast te stellen in Kadernota 2025

3. Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart 160

4. Locatieonderzoek nieuwbouw Taalsmeer 160

5. Renoveren in combinatie met verduurzamen Jozefschool PM

Totaal 320
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Onderstaande overzichten laten de kapitaallasten voor de onderwijsgebouwen en de sport-

voorzieningen zien. Uitsluitend de kapitaallasten van de investeringen voor de gebouwen zijn 

hierin opgenomen. De kapitaallasten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 

en van de gronden zijn buiten beschouwing gelaten. Na het opnemen van twee investeringen 

in de kadernota 2025 zijn de kapitaallasten als volgt: 

 

 
 

De kapitaallasten voor de gymlokalen en sporthallen zijn als volgt: 

 

 
 

 

 

  

Kapitaallasten onderwijsgebouwen 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2031 2035 2039

931.751  883.152  782.446  786.358  790.243  1.143.468 1.067.071 964.669  960.064  

Robuuste school Kudelstaart -               -               -               4160 4156 4152 4140 4124 4108

Huisvesting Taalsmeer -               -               -               4160 4156 4152 4140 4124 4108

Totaal 931.751  883.152  782.446  794.678  798.555  1.151.772 1.075.351 972.917  968.280  

Kapitaallasten gymlokalen 2023 2024 2025 2026 2027 2031 2035 2039

Totaal 176.940 179.725 179.549 179.373 179.197 170.467 116.006 88.765   
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Bijlage A Zienswijze schoolbesturen, kinderopvang en ESA 
 

 

Zienswijze ontvangen via de mail d.d. 1-11-2023 

 

 

Hierbij de zienswijze met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer 2024-

2039 van de Aalsmeerse schoolbesturen AURO, JongLeren, SKOA, de kinderopvangbestu-

ren FloreoKids, Partou en Solidoe en de ESA. 

 

In gezamenlijkheid kunnen zowel de drie schoolbesturen in Aalsmeer (SKOA, JongLeren en 

AURO) als de drie aanbieders van Kinderopvang (Floreokids, Partou en Solidoe) als de ESA 

zich goed vinden in het opgestelde Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer.  

Het is een compleet plan waarin veel zaken, in onderlinge afstemming, zijn vastgelegd. Met 

elkaar staan we voor een nieuwbouwopgave waar hiermee minimumeisen voor vastgelegd 

zijn.  

 

Het plan geeft richting aan de huisvestingsopgave die voor ons ligt. Het is daarbij goed om 

ver vooruit te kijken. Daarnaast geeft het plan ook ruimte om maatwerk te verlenen. De 

besturen streven er met de gemeente naar om nieuwe kindcentra te realiseren met een 

ENG norm. Tenslotte blijft het zoeken naar financiële middelen om te bekijken of delen van 

de opgave waar we voor staan naar voren gehaald kunnen worden. 

 

Kinderen zijn onze toekomst. Net als de leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben 

ze recht op een goede en gezonde ontwikkelomgeving met geschikte ruimtes voor leren, 

sporten en bewegen (binnen en buiten). Kinderen hebben (beweeg)ruimte nodig. We willen 

dat met elkaar realiseren vanuit een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

Het primair onderwijs, de kinderopvangorganisaties en overige betrokken partners staan 

een nauwe samenwerking voor. 

 

De kinderopvang- en onderwijsbesturen ervaren de samenwerking met alle betrokkenen 

als zeer constructief en hopen ook de komende jaren met gemeente(raad) verder op te 

kunnen trekken om goede, toekomstbestendige opvang en onderwijs voor álle kinderen in 

Aalsmeer te realiseren. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Ryan Bakker – SKOA  

Marlies Bos – JongLeren  

Christian van den Brink – Auro 

Jules Broex – ESA 

Monic van Diemen – Solidoe  

Mirjam van der Linden – Partou  

Johan Vriesema – Floreokids   
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Bijlage B Afkortingen 
 

 

  

BENG Bijna Energie Neutraal Gebouw

BSO Buitenschoolse opvang

bvo bruto vloeroppervlak

CBS Centraal Bureau voor Statistiek

ENG Energie Neutraal Gebouw

EPBD Energy Performance of Buildings Directive

ESA Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

IGBO Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs

IHP Integraal Huisvestingsplan

IKC Integraal Kindcentrum

IKK Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

ISK Internationale Schakelklas

KC Kindcentrum

LEA Lokaal Educatieve Agenda

mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo middelbaar beroepsonderwijs

MI-vergoeding Materiële Instandhoudingsvergoeding

MJOP Meerjaren onderhoudsplan

NEN Nederlandse normering van richtlijnen

OBS Openbare basisschool

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

PO Primair Onderwijs

SKOA Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer

SMV Stichting Maatschappelijk Vastgoed

SO Speciaal Onderwijs

st. AURO Openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen

SUVIS Specifieke uitkering ventilatie in scholen

vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VO Voortgezet Onderwijs

VvE Vereniging van Eigenaars

WEB Wet educatie en beroepsonderwijs

WEC Wet op de expertisecentra

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

WPO Wet op het primair onderwijs

WVO Wet op het voortgezet onderwijs
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Bijlage C Gebouwenbestand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School Adres Bouwjaar

OBS Samen Een Schoolstraat 15 1974

IKC Triade Dreef 1A 2019

Jozefschool Gerberastraat 2 1933/2006/2023

Jozefschool Baccarastraat 3 1990

OBS Kudelstaart Zonnedauwlaan 65 2009

KC De Ruimte Schweitzerstraat 136 1979

Antoniusschool Zonnedauwlaan 59 2009

De Zuidooster Catharina-Amalialaan 66a 2008

De Brug Catharina-Amalialaan 66d 2008

Oosteinderschool Catharina-Amalialaan 66b 2008

Gebouwenbestand onderwijs

Voorziening Adres Bouwjaar

Gymzaal De Rozen Rozenstraat 2b 1980

Gymzaal De Baccara Baccarastraat 1 1980

Sporthal De Waterlelie Dreef 7 2018

Gymzaal De Rietpluim Zonnedauwlaan 61 2009

De Proosdijhal Edisonstraat 6 1981

Gymzaal De Mikado Catharina-Amalialaan 66 2008

De Bloemhof Hornweg 187 1985

Gebouwenbestand bewegingsonderwijs


