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Gemeente Almelo 

 

Geachte raadsleden,  

 

Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente wordt gewerkt met een digitaal dossier 

JGZ, ook wel GGiD genaamd. Het hebben van een digitaal systeem is wettelijk verplicht. Het huidige 

systeem voldoet niet meer en wordt in de toekomst niet meer ondersteund.  

 

Wij hebben op 5 juni 2018 toegezegd nader over de ontwikkeling van de nieuwe GGiD te informeren, 

zodra er relevant nieuws is. Dat hebben wij op 7 mei 2019 gedaan en dat doen wij nu weer vanwege 

uitstel van de implementatie en de daarmee gepaard gaande aanvullende kosten.  

 

In juli 2019 is in de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid gecommuniceerd dat uitstel nodig is. De 

afgelopen periode was er intensief overleg tussen de drie GGD-en (GGD Utrecht, GGD Hollands 

Noorden en GGD Twente) en de leverancier nodig om tot afspraken over oplevering van het nog 

resterende deel van de opdracht te komen. Er waren tussen de leverancier en de GGD-en verschillen 

van inzicht ontstaan.  Naar aanleiding van dit intensief overleg heeft de leverancier een plan van aanpak 

ingediend voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden. Daarmee gaat gepaard een 

aanvullende betaling van 1,5 miljoen euro als vertragingsvergoeding voor de leverancier. Redenen voor 

vertraging zijn onder meer ontwikkelingen als de voorbereiding en uitvoering van nieuwe 

vaccinatiecampagnes (meningokokken, maternale kinkhoest) en autonome ontwikkelingen, zoals de 

AVG. De uitgangspunten voor deze betaling zijn juridisch getoetst op rechtmatigheid door de Regio 

Twente. De GGD-en dragen in gelijke delen bij in deze betaling. GGD Twente verwerkt deze kosten 

binnen het bestaande financieel kader van de begroting en blijft daarmee binnen het huidige niveau van 

kosten. De GGD-en kunnen nu verder met ontwikkeling van het GGiD met een verwachte oplevering 

eind 2020. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Almelo, 

de secretaris,  de burgemeester,  

 

 

 

F.W. van Ardenne  A.J. Gerritsen 

 

 

 


