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Gemeente Almelo 

 

Geachte raadsleden,  

 

In uw vergadering van 27 juni jongstleden hebt u een motie aangenomen om tot een plan van aanpak 

voor het installeren van een dynamische snelheidsbeperking op de Van Rechteren Limpurgsingel ter 

hoogte van het kruispunt met de Berkelstraat/Kieftsbeeklaan te komen. Uw doel is dat tijdens de 

spitsuren, vanwege de verkeersveiligheid van overstekend langzaam verkeer, de snelheid door middel 

van dynamische borden wordt beperkt tot 50 km/h waar normaal 70 km/h is toegestaan. 

Ons college wil de volgende maatregelen treffen: 

 Het plaatsen van dynamische borden op ongeveer 250 meter voor de verkeerslichten. De 

snelheidsbeperking geldt dan voor beide rijrichtingen, vanaf het bord tot en met het 

kruisingsvlak. Na het kruisingsvlak geldt (door middel van de bestaande vaste borden) weer 70 

km/h; 

 De borden worden onderdeel van de verkeersregelinstallatie. De borden worden aangezet 

tijdens de spitsuren, met behulp van een klok; 

 

De kosten worden geraamd op € 50.000, -. Dit project wordt voor 2020 meegenomen in het voorstel 

voor de investeringsimpuls fysieke infrastructuur, die bij de begrotingsbehandeling op 7 november 

onderdeel van de besluitvorming uitmaakt.   

 

De totale doorlooptijd vanaf het moment van besluitvorming is ongeveer 24 weken: 

 Allereerst dient een verkeersbesluit genomen te worden. De procedure hiervoor kost, inclusief 

voorbereiding en de termijn voor het indienen van bezwaren, ongeveer 10 weken. Dit proces 

start begin oktober; 

 Tegelijkertijd zal het project technisch worden voorbereid in overleg met de 

verkeerslichtenleverancier, resulterend in een offerte; 

 Tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn ingediend kan na afloop van de termijn van 10 weken 

het werk worden opgedragen. Dat zal eind december zijn.  Rekening houdend met levertijden 

kunnen de borden na ongeveer 16 weken in gebruik worden genomen. Dit betekent in de 

praktijk dat de borden rond april 2020 er kunnen staan. 

 

Tenslotte wijzen wij u erop, dat in het kader van de ombouw van de verkeerslichten op dit kruispunt 

door het project Talking Traffic een voorziening wordt gecreëerd waarmee meefietsende ouders van 

basisschoolleerlingen de oversteektijd kunnen verlengen.  

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Almelo, 

de secretaris,  de burgemeester,  

 

 

 

F.W. van Ardenne  A.J. Gerritsen 


