
Pastoriebos
Participatieproces



Vooraf

Achtergrond
• Het Pastoriebos en de NH Kerk zijn al jaren een ruimtelijke eenheid. 
• Het gebied is veranderd van agrarisch gebied, tot tuin, naar bos
• In het gebied hebben verschillende gebouwen gestaan waarvan sommige zijn gebleven en andere 
verdwenen

• Er ligt een bouwplan voor appartementen. Hiervoor moeten bomen worden gekapt
• Er is een ziekte in de sparren gekomen, waardoor alle sparren moeten worden gekapt.

Probleem
• Een gedeelte van Voorthuizen heeft zich tegen het bouwplan en de kap van de bomen gekeerd



Vooraf

Doel
• Zorgen dat in samenspraak met betrokkenen de natuurwaarden van het Pastoriebos hersteld 
worden

Resultaat
• Een hersteld pastoriebos waar het goed toeven is



Opzet 
projectplan

• Participatie thermometer

• Afbakening en kaders

• Belangengroepen

• Het participatieproces

• De planning

• De kosten



Participatie Thermometer Pastoriebos

Regulier proces

Algemeen belang: weinig (2)

Media/politieke aandacht: niet (1)

Impact op mens en leefomgeving: weinig (2)

Kring van Belanghebbenden: buurt (3)     +

Participatie trede: Informeren

(of raadplegen)

Huidige proces

Algemeen belang: weinig (2)

Media/politieke aandacht: heel veel (5)

Impact op mens en leefomgeving: weinig (2)

Kring van Belanghebbenden: dorp (4)     +

Participatie trede: Adviseren 
(of co-creatie)



Wat 
betekent 
adviseren of 
co-creatie 
voor proces

• Gemeente bepaald kaders voor het project (en 
houdt deze zo simpel mogelijk)

• Omgeving kleurt samen met ons de ruimte binnen 
de kaders in. 

• Dit houdt in dat wij:
• Zonder ontwerp het planproces in gaan
• Ideeën en wensen van de omgeving serieus nemen
• De dilemma’s die wij tegenkomen bespreken met omgeving



Afbakening en 
kaders
Afbakening en kaders

• Het plan wordt alleen voor het gemeentelijk deel van het 
Pastoriebos gemaakt

• Het plan moet voldoen aan de wettelijke kaders (o.a. flora en 
fauna, archeologie, bodem)

• Het moet veilig zijn (veilig om te spelen en te verblijven)

• Het moet beheersbaar zijn door onze dienst (tijd, apparatuur, 
geld)

• Het moet uitvoerbaar zijn (werken in bestaande groene 
omgeving geeft beperkingen)

• Het moet toekomst gericht zijn (opgewassen tegen de 
klimaatverandering en voldoende levensduur hebben)

• Het moet passen binnen het beschikbare budget 

• Het moet aansluiten bij de historische waardes in het gebied



Belangengroepen

• Mensen die in het gebied wonen / werken
• Omwonenden van de Jan Steenstraat, Rembrandtstraat en Kerkstraat
• 3 wijkplatforms
• Plaatselijk belang
• IVN
• Geïnteresseerden Voorthuizen
• Voorthuizen algemeen



Welk verschil zou ik daarin willen maken?

Mensen/ groepen die actief mee willen doen
• Deelnemen aan de omgevingswerkgroep

Mensen/ groepen die passief geïnformeerd willen worden via andere kanalen
• Projectpagina gemeentelijke website, nieuwsbrief en /of Informatie middag/ avond



Indeling belangengroepen

1. Mee-ontwerpen
2. Mee-denken
3. Mee-weten

 Direct aanwonenden
 Rembr.st. Kerkstr. 

J. Steenstr.

 Dichtbijz. Wijkplatform
 Plaatselijk belang.
 Toekomstige bewoners 

app.complex

 Wijkplatform, Betrokkenen / geïnteresseerden 
Voorthuizen, IVN

 Voorthuizen Algemeen
 

1.

3. 
.

2.



Het participatieproces

Initiatieffase en participatie

• Contacten leggen en oproep om deel te nemen aan werkgroep 

• Samenstellen van de werkgroep

initiatief definitie ontwerp voorberei
ding realisatie beheer



Het participatieproces

Definitiefase en participatie: 

• Uitleggen van de spelregels van het participatieproces en vaststellen van de rollen (wij gaan 
aanslag met de input van de groep en bespreken de resultaten met de werkgroep)

• Met de werkgroep aanvullen van het programma van eisen (dit kan informeel, door het delen van 
dromen, wensen en irritaties en een wandeling door het gebied)

• Bepalen van de voorzittersrol van de omgevingswerkgroep

initiatief definitie ontwerp voorberei
ding realisatie beheer



Het participatieproces

Ontwerpfase en participatie (mogelijke opzet, afhankelijk van inzet 
deelnemers
• 3 bijeenkomsten voor ontwikkelen voorlopig ontwerp (ideeën, concept VO en definitief VO)

• Informatiemoment Voorhuizen

• 2 bijeenkomsten voor ontwikkelen definitief ontwerp (concept DO en definitief DO)

• Informatiemoment Voorhuizen

Optie excursie met werkgroep

initiatief definitie ontwerp voorberei
ding realisatie beheer



Het participatieproces

Voorbereidingsfase en participatie: 
• Het ontwerp wordt uitgewerkt in een contract en het contract wordt aanbesteed

• Geen participatie in deze fase (intern proces), tenzij er grote inhoudelijke wijzigingen nodig zijn

initiatief definitie ontwerp voorberei
ding realisatie beheer



Het participatieproces

Realisatiefase en participatie: 

• Informeren omwonenden over de start van de uitvoering

• Kennis maken met de omgevingsmanager of voorman van de aannemer

initiatief definitie ontwerp voorberei
ding realisatie beheer



Het participatieproces

Beheerfase en participatie: 

• Eindactiviteit om de herinrichting te vieren

• In de beheerfase zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van participatie, tenzij afgesproken is dat 
de omgeving een deel van het gebied zelf wil beheren

initiatief definitie ontwerp voorberei
ding realisatie beheer


