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Aan de gemeenteraad van Barneveld 

Postbus 63 

3770 AB Barneveld 

 

 

Geachte gemeenteraad, 

De rekenkamer heeft u medio 2019 een rapport aangeboden over onderzoek naar een innovatieve 

aanbesteding van het wegenonderhoud. In het rapport deden we een aantal aanbevelingen. Op 10 juli 

2019 heeft uw raad besloten om deze aanbevelingen over te nemen.  

De rekenkamer is nu nagegaan in hoeverre de aanbevelingen in de praktijk zijn gebracht. Dit noemen we 

een doorwerkingsonderzoek. We hebben relevante documenten bestudeerd en interviews gehouden met 

betrokken medewerkers en de portefeuillehouder. In deze brief informeren we u over de resultaten van 

dit doorwerkingsonderzoek. Eerst vatten we de conclusies uit 2019 samen. Daarna beschrijven we de 

bevindingen van het doorwerkingsonderzoek 2023. 

 

Conclusies uit het onderzoek 2019 samengevat 

In 2013-2014 heeft de gemeente Barneveld het wegenonderhoud op innovatieve wijze aanbesteed. De 

rekenkamer heeft deze aanbesteding in 2019 onderzocht. De innovatie bij de onderzochte aanbesteding 

van het wegenonderhoud had te maken met de contractvorm en met de aanbestedingsprocedure. De 

gemeente had gekozen voor een contract waarbij ze stuurde op te leveren resultaten door de marktpartij. 

De gemeente schreef niet zoals voorheen voor wat er gedaan moest worden en in zekere mate ook hoe, 

maar vooral wat een en ander moest opleveren aan functionaliteit van de weg. Gehoopt werd zo de kennis 

en creativiteit van ‘de markt’ optimaal te benutten. Deze contractvorm was nieuw voor de gemeente.  

Ook de aanbestedingsprocedure was innovatief. Het was een aanbestedingsprocedure met een 

concurrentiegerichte dialoog. Dat betekent dat de gemeente gebruikmaakte van de expertise van de 

potentiële opdrachtnemers. Marktpartijen werden vroeg in het proces betrokken, waardoor de vraag van 

de gemeente kon worden afgestemd op de door marktpartijen te ontwikkelen innovatieve oplossingen.  

Uit het rekenkameronderzoek kwamen de volgende conclusies naar voren: 

1. De ambtelijke organisatie was in 2013-2014 onvoldoende toegerust om het innovatief aanbesteden uit 

te voeren. Er was op dat moment onvoldoende bezetting en kennis in de organisatie aanwezig 

waardoor er een expert is ingehuurd. Kennisuitwisseling met de extern ingehuurde expert had 

onvoldoende plaatsgevonden. De aanbesteding was in een te kort tijdsbestek voorbereid, waardoor de 
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organisatie onvoldoende tijd en aandacht heeft gehad voor de marktbenadering, de 

aanbestedingsleidraad en de gunningsfase.  

 

2. Bij de gunning woog de prijs per saldo zwaarder dan de kwaliteit en enkele keuzen waren vooraf 

onvoldoende doordacht. De verwachting van de gemeente over het beoogde resultaat, en de wijze 

waarop dit tot stand zou komen, was niet geborgd in de aanbesteding of in het contract. 

 

3. De verwachtingen van de gemeente en de aannemer over de kwaliteit van het resultaat kwamen niet 

met elkaar overeen.   

 

Ten tijde van het onderzoek in 2019 bleek al dat de gemeente veel geleerd had van de innovatieve 

aanbesteding uit 2013-2014. Vrij kort na de aanbesteding heeft de gemeente verbeteringen doorgevoerd 

in het aanbestedingsbeleid en maatregelen getroffen om de deskundigheid in de ambtelijke organisatie te 

bevorderen.  

 
Algemene conclusies uit het doorwerkingsonderzoek 2023  

De aanbevelingen die de rekenkamer in 2019 deed, gingen niet alleen over het innovatief aanbesteden van 

wegenonderhoud, maar waren toe te passen op aanbestedingen in het algemeen. De rekenkamer heeft 

daarom in dit doorwerkingsonderzoek onderzocht hoe de aanbevelingen hebben doorgewerkt in de 

werkwijze omtrent aanbestedingen. We willen wel benoemen dat een doorwerkingsonderzoek beknopt 

van aard is. We trekken geen conclusies over de hele organisatie als het gaat om het aanbesteden van 

opdrachten, maar schetsen een beeld van de werkwijze zoals die nu gehanteerd wordt.  

 

De rekenkamer concludeerde in het onderzoek uit 2019 al dat de gemeente kort na 2013-2014 de nodige 

verbeteringen had doorgevoerd. Al in 2013 heeft de gemeente samen met de gemeente Ede het team 

Inkoop ingesteld. Er zijn vanaf dat moment deskundige inkoopadviseurs in dienst gekomen die de 

medewerkers adviseren. Door met de gemeente Ede samen te werken heeft het team Inkoop een grotere 

schaal, met meer specialistische kennis, dan wanneer de gemeente Barneveld inkoopadvies zelfstandig zou 

organiseren.  

 

De medewerkers van de vakafdelingen betrekken de inkoopadviseurs wanneer dat verplicht is, namelijk bij 

aanbestedingen die bepaalde drempelbedragen overschrijden of aanbestedingen waarvoor de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen gelden. Maar ook als het niet verplicht is, vragen zij team Inkoop regelmatig om 

advies. Door het advies van team Inkoop krijgen de vakafdelingen kennis over inkoop, die zij benutten bij 

de aanbestedingen die zij zelfstandig uitvoeren.  

 

De gemeente blijft aandacht houden voor de verbetering van inkoop- en aanbestedingsprocessen. Dit is 

terug te zien in de bevindingen van de accountant. Bij de jaarrekeningen 2019 en 2020 werd er nog een 

verklaring met beperking voor de rechtmatigheid afgegeven als gevolg van rechtmatigheidsfouten ten 

aanzien van naleving van de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen. Bij de jaarrekeningen 2021 en 2022 was 

dit een goedkeurende verklaring voor de rechtmatigheid. Verder wil de gemeente contractmanagement 

invoeren, om er zorg voor te dragen dat wat is afgesproken in contracten ook uitgevoerd wordt. Er zijn 

verbeteringen mogelijk op het gebied van dossiervorming van inkooptrajecten. Dit gebeurt nog niet op 

uniforme wijze bij de aanbestedingen waarbij team Inkoop niet betrokken is. 
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Bevindingen en conclusies per aanbeveling 

Hieronder beschrijven we per aanbeveling hoe die opgevolgd is. 

 

Aanbeveling 1  

Hanteer het uitgangspunt: beleid, organisatie, contract. Dit houdt in dat een gewenste innovatie  

(beleid) kennis en kunde nodig heeft (organisatie) om vervolgens te kunnen leiden tot een goed contract, 

dat op de juiste wijze in de markt kan worden gezet en dat tijdens de uitvoering wordt beheerst. 

 

 

Al sinds eind 2013 is er met de gemeente Ede een gezamenlijk team Inkoop aangesteld en in 2016 is het 

inkoopbeleid vastgesteld. De gemeente heeft drempelbedragen vastgesteld: boven de drempelbedragen 

moet team Inkoop in elk geval betrokken worden, daaronder hoeft dat niet. De aanbevelingen uit 2019 

kwamen in die zin als een bevestiging van de reeds ingeslagen weg. 

 

Het team Inkoop verzorgt het contractbeheer van contracten met een waarde vanaf € 50.000 met een 

looptijd langer dan 1 jaar. Momenteel wordt onderzocht of bepaalde contracten beter bij andere teams 

kunnen worden beheerd, vooral als het gaat om contracten waarbij team Inkoop niet betrokken is bij de 

aanbesteding. De gemeente onderzoekt ook hoe contractmanagement ingericht kan worden in de 

organisatie. Niet alleen dient het inkoopproces en het contractbeheer goed te verlopen, maar vervolgens 

ook de uitvoering van de opdracht. Momenteel wordt nagegaan bij welke vakafdelingen het 

contractmanagement verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door de aanstelling van contractmanagers. 

 

 

Aanbeveling 2  

Zorg voor een volledig aanbestedingsdossier waaruit gemaakte keuzen en afwegingen te herleiden zijn. 

Het dossier moet in ieder geval bestaan uit: 1) inkoopplan, 2) onderbouwing keuze gunningscriteria en 

gekozen procedure, 3) gunningsadvies met paragraaf over verificatie. 

 

In het doorwerkingsonderzoek hebben we niet voor de hele gemeente kunnen nagaan of 

aanbestedingsdossiers volledig zijn. Team Inkoop houdt dossiers bij van de aanbestedingen waar zij bij 

betrokken is. Dat zijn de aanbestedingen die bepaalde drempelbedragen overschrijden of waarvoor de 

Europese aanbestedingsrichtlijnen gelden. De inkoopadviseurs hanteren daarvoor een standaard 

mappenstructuur. Deze mappen worden (nog) niet in het huidige zaaksysteem opgeslagen; wel worden in 

het zaaksysteem overeenkomsten en in- en uitgaande post geregistreerd. De gemeente voert op dit 

moment een nieuw zaaksysteem in. Op termijn wil de gemeente daarin ook de aanbestedingsdocumenten 

registreren. Dat moet eraan bijdragen dat documenten meer uniform en op een centrale plek worden 

opgeslagen. Er moet nog bepaald worden welke aanbestedingsdocumenten in het nieuwe zaaksysteem 

geregistreerd worden en op welke manier. 

 

De medewerkers van de vakafdelingen verzorgen zelf de dossiervorming van de aanbestedingen waarbij 

team Inkoop niet betrokken is. Uit de interviews werd duidelijk dat dossiers in Microsoft Teams worden 

opgeslagen, in een ‘project’: de medewerkers die ‘lid’ zijn van dat project hebben toegang tot de 

documenten, maar anderen niet. 
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Volgens de rekenkamer is er nog onvoldoende aandacht voor archivering van documenten van 

aanbestedingen waarbij het team Inkoop niet betrokken is. Dat bleek ook uit een ander 

rekenkameronderzoek uit 2022 voor de gemeente Barneveld (Uitbesteden (beleid)sopdrachten en 

onderzoeken Barneveld (rkvalleienveluwerand.nl). In dat onderzoek over het uitbesteden van opdrachten 

door de gemeente Barneveld kwam naar voren dat aanbestedingsdocumenten lang niet altijd op een 

eenduidige en herleidbare wijze worden gearchiveerd.  

 

 

Aanbeveling 3  

Zorg ervoor dat binnen de gemeentelijke organisatie voorafgaand aan de aanbesteding voldoende  

kennis beschikbaar is over de aanbestedingsprocedure. Waar nodig kan externe expertise worden  

ingehuurd om (tijdelijke) kennis- of ervaringsachterstanden op te lossen. Maak dan vooraf duidelijke 

afspraken over inzet en kennisoverdracht. 

 

Deze aanbeveling wordt in de praktijk gebracht. De adviseurs van team Inkoop hebben de nodige kennis 

van aanbestedingsprocedures en nemen deel aan aanvullende opleidingen en cursussen om de kennis up-

to-date te houden. Er wordt volgens de gemeente vrijwel geen externe expertise meer ingehuurd voor het 

doen van aanbestedingen.  

 

De medewerkers van de vakafdelingen die we gesproken hebben, geven aan dat zij team Inkoop niet alleen 

betrekken wanneer dat verplicht is, namelijk bij aanbestedingen die bepaalde drempelbedragen 

overschrijden of aanbestedingen waarvoor de Europese aanbestedingsrichtlijnen gelden. Ook vragen zij 

inkoopadviseurs om advies wanneer dat niet verplicht is. Inkoopadviseurs adviseren de vakafdelingen over 

de beste manier van aanbesteden. Ook stellen zij basisdocumenten op die medewerkers kunnen gebruiken 

bij aanbestedingen. Door het advies van de inkoopadviseurs groeit de kennis van de medewerkers van de 

vakafdelingen. Deze kennis benutten zij bij de aanbestedingen die zij zonder betrokkenheid van team 

Inkoop uitzetten. 

 

 

Aanbeveling 4  

Zorg voor kennis van de markt waarin de aanbesteding wordt geplaatst door het houden van  

marktsessies en -consultaties waarin ontwikkelingen en ideeën uit de markt worden opgehaald.  

 

Uit de gesprekken die in het kader van het doorwerkingsonderzoek zijn gevoerd blijkt dat deze aanbeveling 

is overgenomen. Maar gezien de beperkte reikwijdte van het doorwerkingsonderzoek hebben we geen 

gemeentebreed beeld. De medewerkers die wij gesproken hebben zorgen ervoor dat zij de markt kennen 

door bijvoorbeeld beurzen te bezoeken, marktpartijen uit te nodigen voor presentaties en te informeren 

bij team Inkoop of nieuwe marktpartijen zich bij hen hebben aangemeld. De inkoopadviseurs specialiseren 

zich in de aanbestedingsprocessen van bepaalde sectoren zoals het sociaal domein of het ruimtelijk 

domein. 

 

Ook worden er aanbestedingen gedaan waarin de kennis van marktpartijen al in een vroeg stadium wordt 

benut. In die zin werkt de gemeente innovatief bij het aanbesteden en dit stimuleert de gemeente ook in 

het inkoopbeleid. Het inkoopbeleid (2016) van de gemeente zegt hierover: "De gemeente Barneveld 

moedigt innovatiegericht inkopen aan en wil maximaal gebruik maken van de kennis en de innovatiekracht 

https://www.rkvalleienveluwerand.nl/fileadmin/Rekenkamer/2022/20221003_Eindrapport_Uitbesteden_opdrachten_en_onderzoeken_Barneveld_DEF.pdf
https://www.rkvalleienveluwerand.nl/fileadmin/Rekenkamer/2022/20221003_Eindrapport_Uitbesteden_opdrachten_en_onderzoeken_Barneveld_DEF.pdf
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in de markt. Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de 

gemeente ruimte aan de leverancier om een innovatieve oplossing aan te bieden. (…) In plaats van gebruik 

te maken van een volledig gedetailleerd programma van eisen, kiest men hier voor meer inbreng vanuit de 

aanbieder. Dit kan praktisch gezien betekenen dat de traditionele wijze van uitvragen en uitvoeren plaats 

maakt voor andere werkwijzen. In het geval het om een uitvraag gaat van een nog niet bestaand product, 

kan hiertoe een innovatiepartnerschap aangegaan worden.”  

 

Een voorbeeld hiervan uit de praktijk is dat bij bouwprojecten regelmatig gewerkt wordt met een 

bouwteam: daarin wordt een aannemer vroeg in het proces ingeschakeld, zodat zijn kennis al tijdens het 

ontwerp benut wordt. Dit is anders dan bij een traditionele aanbesteding, waarbij het ontwerp eerst tot in 

detail wordt uitgewerkt voordat de gemeente een aannemer contracteert.  

 

 

Aanbeveling 5  

Bepaal vooraf een duidelijk doel (behoefte en resultaat) met een duidelijke reikwijdte en communiceer dit 

zowel intern als extern. Informatiebijeenkomsten of het opstellen van een zogenoemde ‘vraagspecificatie 

algemeen’ waarin dit wordt toegelicht, kunnen hierbij helpen. Specificeer daarnaast zoveel mogelijk 

functionele eindbeelden. Dit voorkomt dat de inschrijvers zich focussen op technische eisen en dat er 

discussie ontstaat over zeer specifieke technische eisen, terwijl het eindbeeld daarbij niet is wat de 

gemeente had gewenst. 

 

Uit de informatie en interviews blijkt dat de gemeente aandacht besteedt aan een duidelijke uitvraag bij 

aanbestedingen. Tijdens de voorbereiding op een aanbesteding stelt de vakafdeling, samen met een 

inkoopadviseur, een programma van eisen op met daarin de wensen voor de uitvoering en het 

eindresultaat en de gunningscriteria. Vaak tellen kennis en kunde zwaarder mee in de beoordeling dan de 

prijs. De beoordeling wordt medegedeeld aan de marktpartijen, om te zorgen voor een transparant proces.  

 
 
Tot slot  

De rekenkamer hoopt u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de bevindingen  

en conclusies uit dit doorwerkingsonderzoek. De rekenkamer is uiteraard bereid tot het geven  

van een nadere toelichting als daar behoefte aan is.  

 

Tot slot bedankt de rekenkamer het college en de ambtenaren voor de medewerking aan het onderzoek. 

 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Dr. Mark Pen     
Voorzitter rekenkamer 


