
Gemeente Barneveld Masterplan Buitensportvoorzieningen

Uitvoeringsplanning gebouwen 2012 - 2020 renovatie, uitbreidingen en nieuwbouw

Prijspeil: 2011

datum: 13-4-2011

status: concept

nr. Vereniging Algemeen Aantal 1h 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Opmerkingen

Sportcomplex Norschoten - SDVB

Barneseweg 9, Barneveld

1 Kleedkamers renoveren renovatie 6 st 111.070     

2 Scheidsrechtersruimte renoveren 3 st 20.826       

3 Overige ruimten renoveren 1 st 11.248       

4 Herstelwerk E-installaties 1 pst 12.855       

Subtotaal 156.000     

Sportpark Oosterbos - MHCB (hockey)

Wethouder Rebellaan 132, Barneveld

4 Kleedkamers vervangen 4 uitbreiding, 2 vervangen 6 st

Kleedkamers 6 st

Wasruimte incl. toilet 6 st

Gangzone bij kleedruimte 6 st

Sloopkosten incl. asbestsanering 1 pst

Onderhoud nieuwbouw 1 pst

5 Scheidsrechtersruimte duo 1 st

6 EHBO- / Massageruimten 1 st

7 CV-installatieruimte 1 st

8 Herstelwerk E installatie 1 pst

Subtotaal 562.000     

Sportpark 't Nieuwe Oost Barneveld - VVB

Thorbeckelaan 111, Barneveld

9 Kleedkamers renoveren kleedkamer, was- en toiletruimte 8 st 144.716     

10 Scheidsrechtersruimte renovatie 2 st 8.044         

11 EHBO- / Massageruimten renovatie 1 st 4.022         

12 Herstelwerk E installatie 1 pst 16.218       

Subtotaal 173.000     

Sportpark Roeleneng - VVOP

Roelenengweg 37, Voorthuizen

13 Uitbreiding kleedkamers 14 st 851.154     

Kleedkamers 1 t/m 4, 5, 7 t/m 10, 13, 14 + 4 definitieve + 2 uitbr. 14 st

Wasruimte incl. toilet 14 st

Gangzone bij kleedruimte 14 st

Sloopwerkzaamheden 1 pst

14 Scheidsrechtersruimten 5 st 99.705       

15 Materiaalruimte 1 st 41.217       

16 CV-installatieruimte 1 st 105.682     

17 Herstelwerk E installatie 1 pst 18.243       

Subtotaal 1.116.000  -                

Sportpark Overhorst - Spirit

Overhorstweg 10, Voorthuizen

18 EHBO- / Massageruimten uitbreiding 2 st 86.432       

19 Materiaalruimte uitbreiding 2 st 69.811       

20 Renovatie kleed + wasruimte 4 st 74.158       

21 Renovatie scheidsrechtersruimte 1 st 4.986         

22 Herstelwerk E installatie 1 pst 10.612       

Subtotaal 246.000     

Sportpark De Bosrand - v.v.Stroe

Tolnegenweg 36, Stroe

23 Uitbreiding kleedkamers 2 st

Kleedkamers uitbreiding 2 st

Wasruimte incl. toilet uitbreiding 2 st

Gangzone bij kleedruimte uitbreiding 2 st

24 Materiaalruimte uitbreiding 1 st

25 EHBO- / Massageruimten uitbreiding 1 st

26 Herstelwerk E installatie 1 pst

Subtotaal 208.000     

Sportpark Overbeek - Terschuurse Boys/ 

Revival, Van de Bleekstraat 24, Terschuur

27 Kleedkamers 711.410     

Kleedkamer 8 vervangen en 2 uitbreiden 10 st

Wasruimte incl. toilet 10 st

Gangzone bij kleedruimte 10 st

Toilet miva 1 st

Diverse werkzaamheden sloop, terreinaanpassingen, waterberging etc. 1 pst

28 Scheidsrechtersruimte 3 st 70.663       

29 EHBO- / Massageruimten 2 st 53.080       

30 Materiaalruimte 2 st 34.834       

31 CV-installatieruimte 1 st 83.734       

32 Herstelwerk E installatie 1 pst 11.280       

Subtotaal 965.000     

Sportpark de Westeneng - Veluwse Boys

Hogesteeg 28, Garderen

33 Renovatie kleedkamers 4 st 72.114       

Kleedkamers renoveren 2 st

34 EHBO- / Massageruimten renovatie 1 st 4.507         

35 Kleedkamer scheidsrechters renovatie 4 st 4.378         

Subtotaal 81.000       

Sportpark Veluweweg - DWS

Dr. A.A. Jessestraat 3, Kootwijkerbroek

36 EHBO- / Massageruimten uitbreiden 1 st 27.440       

37 Kleedkamers renoveren 2 st 38.415       

38 Scheidsrechtersruimte renoveren 1 st 5.145         

Subtotaal 71.000       

Staat van onderhoud is goed, uiterlijk 2018. 2016 

staat in de planning, planmatig onderhoud is 

hierop afgestemd. Afmetingen voldoen niet voor 

kleedkamers. Uitbreiding 2 kleedkamers 

vervallen, volledige renovatie bestaand oude 

kleedgebouw. Bj. 1968.

Gebouw is van zeer slechte kwaliteit en kan tot 

2012 gehandhaafd blijven, daarnaast voldoen de 

afmetingen niet. Deze zou oorspronkelijk in 2010 

vervangen zijn. Tegelwerk, douches, installaties 

etc. worden nog bijgehouden. De houten gevel 

wordt niet meer bijgenhouden, omdat dit geen 

optie is. Door de opbouw kunnen balken zeer 

lastig vervangen worden. Door toepassing van 

een verkeerd schildersysteem destijds is het hout 

gaan rotten. De stand van zaken is onomkeer-

baar. Renovatie is geen optie (wordt sterk 

afgeraden).

Staat van onderhoud is goed, uiterlijk 2018, 

voorstel 2018. afmetingen voldoen niet voor 

kleedkamers

Bouwvergunning voor vier units (gemeente) tot 

uiterlijk zomer 2013, 2 andere units (van de 

vereniging) staan naast de permanente 

bebouwing.  Uitgangspunt is het handhaven de 

de 4 units tot het voltooien van de verbouwing. 

Plan nieuwbouw moet in ieder geval in 2013 

gereed zijn. De staat van onderhoud is goed, 

maar de afmetingen en voorzieningen voldoen 

niet. Onderhoud in de jaren 2015, 2017, 2019 ca. 

€ 75.000 vervalt bij uitvoering.

Staat van onderhoud is goed, uiterlijk 2017.  

Voorstel uitvoering 2016 met gewijzigd 

programma. Afmetingen voldoen niet voor 

kleedkamers. De wens van de club voor meer 

bergruimte en minder uitbreiding van 

kleedkamers is een afwijking van het eerdere 

plan, met een uitbreiding van 2 kleedkamers, 

gepland voor 2012.

voorstel uitvoering 2012

Staat van onderhoud is goed, uiterlijk 2016 

vervangen en uitbreiden. Afmetingen voldoen 

niet voor kleedkamers, de voorzieningen voldoen 

niet aan de eisen. Ca. € 42.000 kan worden 

bespaard op het onderhoud, dat opgenomen is in 

de verbouwing.

Staat van onderhoud is goed, voorstel 2020 

uitvoeren. Afmetingen voldoen niet voor 

kleedkamers, de voorzieningen voldoen niet aan 

de eisen.

staat van onderhoud is goed, voorstel 2020. 

Afmetingen voldoen niet voor kleedkamers, de 

voorzieningen voldoen niet aan de eisen.



Sportpark De Glind

Postweg 63, De Glind

39 Uitbreiding kleedkamers 3 st 216.170     

Kleedkamers uitbreiden 3 st

Wasruimte incl. toilet 3 st

Gangzone bij kleedruimte 3 st

40 EHBO- / Massageruimten 1 st 26.737       

41 Materiaalruimte 1 st 35.093       

Subtotaal -                278.000     -                -                -                

Totaal Totaal

Totaal uitbreiding, renovatie en nieuwbouw 562.000     208.000     1.116.000  1.886.000  1.503.000  278.000     173.000     -                152.000     #

Bedragen zijn inclusief: Bedragen zijn exclusief:  

Begeleiding V&I BTW 19%

Post onvoorzien Prijsstijgingen tijdens de bouw

Aansluitkosten nuts, o.a. grond,- (asbest)onderzoeken Indexeringen

Eventuele kosten voor architect en overige adviseurs

Sportparken / complexen 2012 2013 2014 2015 Totaal 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal

Sportcomplex Norschoten - SDVB -                -                -                -                -                292.000     -                -                -                -                #

Sportpark Oosterbos - MHCB (hockey) 562.000     -                -                -                562.000     -                -                -                -                -                #

Sportpark 't Nieuwe Oost Barneveld - VVB -                -                -                -                -                -                -                173.000     -                -                #

Sportpark Roeleneng - VVOP -                1.116.000  -                1.116.000  -                -                -                -                -                #

Sportpark Overhorst - Spirit -                -                -                -                -                -                -                -                -                #

Sportpark De bosrand - v.v.Stroe -                208.000     -                208.000     -                -                -                -                -                #

Sportpark Overbeek - Terschuurse Boys / Revival -                -                -                -                -                965.000     -                -                -                -                #

Sportpark de Westeneng - Veluwse Boys -                -                -                -                -                -                -                -                -                81.000       #

Sportpark Veluweweg - DWS -                -                -                -                -                -                -                -                -                71.000       #

Sportpark De Glind -                -                -                -                -                278.000     -                -                -                #

Totaal 562.000     208.000     1.116.000  1.886.000  1.257.000  278.000     173.000     -                152.000     #

Sportparken / complexen 2012 2013 2014 2015 Totaal 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal

Sportcomplex Norschoten - SDVB -                -  

Sportpark Oosterbos - MHCB (hockey) 541.300     541.300     #

Sportpark Roeleneng - VVOP 1.992.500  1.992.500  #

Sportpark Overhorst - Spirit 478.800     478.800     #

Sportpark De bosrand - v.v.Stroe 293.300     293.300     #

Sportpark Overbeek - Terschuurse Boys / Revival -                -  

Sportpark de Westeneng - Veluwse Boys -                -  

Sportpark Veluweweg - DWS -                -  

Sportpark De Glind 331.000     331.000     #

Totaal 1.644.400  1.992.500  -                -                3.636.900  -                -                -                -                -                #b
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staat van onderhoud is goed, uiterlijk 2018, 

voorstel is 2015. Afmetingen voldoen niet voor 

kleedkamers, de voorzieningen voldoen niet aan 

de eisen.
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