Inhoudsopgave

001. 2023-04-20 actielijst projectgroep AZC............... 3
002. 2023-04-20 agenda projectgroep AZC ................ 4
003. 2023-04-25 actielijst stuurgroep AZC.................. 6
004. 2023-04-25 agenda stuurgroep AZC ................... 7
005. 2023-05-04 actielijst projectgroep AZC............... 9
006. 2023-05-04 agenda projectgroep AZC .............. 10
007. 2023-05-09 actielijst stuurgroep AZC................ 12
008. 2023-05-09 agenda stuurgroep AZC ................. 13
009. 2023-05-15 actielijst projectgroep AZC............. 14
010. 2023-05-15 agenda projectgroep AZC .............. 15
011. Begroting - 1 Begr. Postenkostenregeling....... 17
012. Begroting - 2 Producten tijdsbeslag................. 18
013. Begroting - 3 Grootte invloedsfactoren............ 19
014. Begroting - 4 TarieVen .......cccoeeveiieveieeeiieeeeii, 20
015. Begroting - 5 Invloedfactoren..............ccceceenneee. 21
016. 3. Plattegronden (MGW).........cocoiiiiiiiiiiiieeeinnnne, 22
DO-231 - Plattegronden, gevels en doorsneden
benedenboven woningen BNR 45-52...........cccoeevvieinnne., 22
017. Advies agrarisch AZC .......ccooeiiiiiieiieieeeee, 23
018. AdVIeS VVGM ... 30
019. Afbeelding ecologisch onderzoek .................... 33
020. WsB03 PVE EGW gemiddeld (20211228 CPT
DEF MR) oo 34
021. WsB10 PVvE MGW 2-kamer (20211222 CPT
DEF MR) ..u e 35
022. WsB11 PVvE MGW 3-kamer (20211223 CPT
DEF MR) .o 36
024. Bijlage 1 bij Bestuursrapportage Overzicht
AZC e 37
LAY OUL ... 37
025. Bijlage 2 Communicatie- en participatieplan
AZC Barneveld def........ocoooiii 38

026. Bijlage 2.1 bij Communicatie en planning



AZC def (1)



i

gemeente

Barneveld

Actie- en afsprakenlijst
Ambtelijk overleg Projectgroep AZC

Vergaderdatum | Status Gezamenlijk document Actie door
23/03/2023 Rapportage AZC document duidelijk onderbouwen waarom Gezamenlijk
afgevallen en waarom gekozen.
23/03/2023 informatie toevoegen over flexbouw units Gezamenlijk
23/03/2023 Vervolg proces tekst maken, schema op inhoud en in tijd -
weggezet
23/03/2023 plattegrond van_toevoegen
13/04/2023 Overiei inplannen op korte termijn metm
13/04//2023 Voorbereiding 11 mei en dit in het volgende overleg bespreken F
13/04/2023 Afspraak maken tussen wethouder, burgermeester en geitenhouderij -
op korte termijn
13/04/2023 Bestemmingsplan- meenemen in de stuurgroep -
20/04/2023 Aanleveren documenten, in teams plaatsen in eigen map Gezamenlijk
uiterlijk 2 mei. maakt de
mappen
20/04/2023 Inplannen om zaal te bekijken,--' -
20/04/2023 Contact opnemen met marjolein om iedereen toe te laten -

voegen in teams woonverzoeken

‘tuurt een uitnodiging voor het overleg Civiel

De vergaderingen plannen, uit de agenda van [JJjjjfiaten
halen.

VVD vragen uitwerken
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Barneveld

Volgnr.
Ambtelijk overleg AZC
Vergaderdatum: 20 april 2023
Afwezig:
Voorzitter: -
Kamer: Voorthuizen 1.32 Kootwijk
Agendapunten

1 | Opening en mededelingen
* \Woo verzoek 2x: iedereen aanleveren:
: Scorekaart niet actief op de website: gewoon via woo verzoek wel

op te vragen:

: Aanpassen agendaverzoek: Inplannen vanuit agenda-

2. | Communicatie

Afspraken omwonenden (alleen over AZC en niet afgewezen
eerdere verzoeken)

Informatieavond omwonenden 11 mei (allemaal aanwezig,
precieze inrichting volgt nog) + Check locatie
(veiligheid/inrichting zaal)

COA eerste schetsen: Foto ecologische zone + afstand locatie
tot huidige woningen kaartje ->wie?-

Veiligheid breed (wie aanwezig?/veiligheidsbeeld)

Vragen VVD
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gemeente

Barneveld

+« Collega('s) planschade informeren
3. | Vergunning
- Planning/procedure
- Uitzetten onderzoeken
- Kosten onderzoeken/voorbereidingskrediet
- Beoordeling deskundigen
- Gesprek met COA + snelheid start
4. | Overige
«  Werkgroep Civiel
-krediet civiele investeringen
-boerderij + energievoorziening
-wanneer eerste startbijeenkomst + wie zijn daarbij?
. Gesprek- en- inplannen
-fcl -> doorgeven:
5. | Actielijst
6. | Vragenronde
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\ Barneveld

Actie- en afsprakenlijst

Stuurgroep AZC
Actie door
13 april 2023 Bijeenkomst voorbereiden
13 april 2023 Startbijeenkomst oppakken Civiel
25 april 2023 Individuele gesprekken die hebben plaats gevonden met College
directe omwonende betreft AZC, korte samenvatten naar
sturen.
25 april 2023 Terugkoppelen naar de familie- (overlast)
25 april 2023 Toegangswegen, welke optie zijn er. Vragen uitgezet bij'
25 april 2023 Rolverdeling vanuit het college voor 11 mei College
25 april 2023 Vragen VVD-antwoorden versturen -
25 april 2023 De heer-binnen twee weken ( evt inhoudelijk) | SN
terugkoppeling geven.
25 april 2023 Afspraak met Jacco

voorbespreken betreft 11 mei

' Jacco

25 april 2023

Financién
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Bestuurlijk overleg AZC

Volgnr.

Vergaderdatum:

25 april 2023

Aanwezig:

Jacco, Jolanda, Bennic. NN I I

Afwezig:

Voorzitter:

Jacco

Kamer:

BGM

Agendapunten

Opening en Mededelingen

Notulen 13 april 2023 + Actielijst d.d. 13 april 2023

Actualiteiten
-Bezoek
Is afgestemd, korte toelichting geven met een presentatie.

-Vragen VVD-fractie: akkoord met beantwoording
Zijn beantwoord en worden verstuurd

Communicatie- en participatie

-Gesprekken omwonenden (participatieverslag input geven voor bij raad
na elk gesprek).

Meerdere gesprekken hebben plaats gevonden met omwonende.

-Voorbereiding informatiebijeenkomst 11 mei omwonenden
Voorbereidingen zijn in gang.

-Bijeenkomsten bedrijven en maatschappelijke partners
Voorbereidingen zijn in gang, presentatie wordt gehouden op 11 mei.

Vergunning/juridisch ruimtelijk proces
-Akkoord met vasthouden aan tijdelijke afwijking bestemmingsplan?




*E gemeente
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1. hebben we al gecommuniceerd in de collegestukken

2. maakt voor tempo van bouw niet uit, want COA gaat niet wachten op
bezwaar/beroep tot aan RvS (dus voor snelheid bouw etc hoeft het niet)
3. Overige locaties geeft COA aan wordt ook altijd gewerkt met tijdelijke
omgevingsvergunningswijziging

_stemt af over proces met COA/adviseur van COA), als hier nog
bijzonderheden uitkomen komt het terug op de agenda).

Kanttekening:

Kwetsbare is een tijdelijke vergunning voor vaste bebouwing, tijdelijke
functie, maar wel permanente verbouwing, kan het na 10 jaar makkelijk
weg worden gehaald?

6 | Financién

7 | Rondvraag
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\ Barneveld

Actie- en afsprakenlijst
Ambtelijk overleg Projectgroep AZC

20/04/2023 Inplannen om zaal te bekijken, ||| N TN TN

20/04/2023 Contact opnemen met- om iedereen toe te laten
voegen in teams woo verzoeken

20/04/2023 -stuurt een uitnodiging voor het overleg Civiel -

20/04/2023 De vergaderingen plannen, uit de agenda van-laten
halen.

20/04/2023 VVD vragen uitwerken

20/04/2023 Vraag ontsluiting locatie voor Q&A meenemen in

startbijeenkomst 2 mei en antwoord formuleren

20/04/2023 Plaatje/foto groenstrook en afbeelding afstand tot huidige
woonwijk met afstandspijl en arcering/ Vlekkenplan maken

20/04/2023 Reactie op bezwaren allemaal verstuurd
04/05/2023 Stikstof: is dit nog een issue voor de bouw van het AZC?
04/05/2023 Samen zitten betreft een antwoord over het verkeer
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Ambtelijk overleg AZC

Volgnr.

Vergaderdatum:

4 mei 2023

Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter:

Kamer:

Kootwijk 1.32

Agendapunten

Opening en mededelingen
-Woo
Alles z.s.m. aanleveren indien dit nog niet is gedaan

Voorbereiding/doornemen informatiebijeenkomsten 11 mei

-Informatieavond! draaiboek (jjen Il toe'ichting)
-veiligheid (toelichting || o EGB)

Overige
- Terugkoppeling overleg werkgroep civiel:

- Voortgang ruimtelijke onderbouwing
- Inrekening te brengen kosten (wie is budgetbeheerder?)

- Terminologie bouw (modulair/fabriek/demontabel irt
permanente karakter.

- Codrdinatie contacten COA

- -architect schetsen

Vragenronde
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Actie- en afsprakenlijst

Stuurgroep AZC
Actie door
13 april 2023 Bijeenkomst voorbereiden 11 mei
13 april 2023 Startbijeenkomst oppakken Civiel
25 april 2023 Individuele gesprekken die hebben plaats gevonden met Jolanda, Bennie
directe omwonende betreft AZC, korte samenvatten naar en Jacco
sturen. maakt een opzet)
25 april 2023 Toegangswegen, welke optie zijn er. Vragen uitgezet bij' -
.enﬁ
25 april 2023 Rolverdeling vanuit het college voor 11 mei College
25 april 2023 Financién w
09 mei 2023 Woo-verzoeken, stukje toelichting maken. Vanuit Jacco gaat I =cco
het naar de raad vanaf moment dat woo-verzoeken met de
aanvraag wordt gedeeld.
09 mei 2023 Gesprek met WSB, _bellen ivm rode bouwblokken Bennie
09 mei 2023 Uitlijning planning tot raadsvergadering van 6 juli t
09 mei 2023 Documenten in Ibabs (afstemmen met- -
09 mei 2023 In gesprek met [ vanuit de stuurgroep plannen

Bennie
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Bestuurlijk overleg AZC

Volgnr.

Vergaderdatum:

9 mei 2023

Aanwezig:

Jacco Jolanda, Bennic, I I N

Afwezig:

Voorzitter:

Jacco

Kamer:

BGM

Agendapunten

Opening en Mededelingen

Actielijst d.d. 23 april 2023

Actualiteiten
-i.v.m. Woo-verzoeken ook scoreoverzichten proactief versturen naar

raad?

Communicatie- en participatie _sluit aan voor dit

onderwerp)
Doornemen draaiboek + presentatie

Bijeenkomsten bedrijven en maatschappelijke partners
Bijeenkomst omwonenden

Wie aanwezig bij welke bijeenkomsten

Veiligheidsplan

Laatste stand van zaken aantallen

Uitgangspunten wie toegang inwonersbijeenkomst

Gesprek COA i.v.m. uitgangspunten
-woninggrootte en sociale huur

-WSB

Rondvraag
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Actie- en afsprakenlijst
Ambtelijk overleg Projectgroep AZC
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Ambtelijk overleg AZC

Volgnr.

Vergaderdatum:

15 mei 2023

Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter:

Kamer:

Voorthuizen 1.33a

Agendapunten

Opening en mededelingen

Informatiebijeenkomsten + participatie

-aanmeldingen voor 24 mei -> uitgangspunten voor die bijeenkomst
en wie aanwezig.
9 personen momenteel aangemeld voor 24 mei. COA uitnodigen,-

-bijeenkomst 6 juni -> thematafels/hoe?

-schriftelijke aanmeldingen en reacties
-Wat is het plan van de gemeente als fase 2a en b niet de benodigde 70%

verkocht halen om te starten met de bouw?

Raadsvoorstel
-Participatieverslag i.v.m. stukken naar raad
17 mei in Ibabs, 30 mei deadline

Publiekrechtelijke positie voor de raad, budgetrecht, alinea normaal
gesproken juridisch gezien niks om in te stemmen, maar wel willen jullie het
wel laten besluiten gezien de gevoeligheid -> algemenebox JZ

Bestuurlijk afsprakenkader: wat moet mee per thema
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4. | Actielijst

5 | Rondvraag
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Begroting kosten

Datum
Frojectnaam
Projectnummer
Datum prijspeil
Uurtarisf
(Omvang locatie

A1 1 k en it isatie L.b.v. bepalk
principestandpunt
Verzamelen informatie

A.1.1 Beoordeling onderzoeken, adviezen, ontwerp etc.
bodem
archaologie
waterhuishouding
luchthwalitsit
fiors en fauna
geluid
ext=rne veiligheid
verkser
geur
pianschade
mer
baplantingsplan
milieuzonening
besldkwaliteitsplan
fin. beoordeling haalbaarheid bedrijfsvoering
andere externs sdviezan
inmeting
A.2 procedurebegeleiding na b

princ ten

bestemmingsplan
kosten op basis van ministrisle regeling plankosten voor:
gedetsillesrd bestammingsplan, 10,000 m*

mat sen inviosdsfactor, complexitsitsfactor van:
uitteggehied met bestemming maatschappelijk

substorzal A
B. indicatie kosten publicaties
Diverse publicatiskosten algemesn

subtotssl B

TOTAAL
Verrekening voorovarleg
L~

princip:

JLeges vmrehn. Elzvnldoen

3-5-2023
AZC - Nijkerkerweg 132

2023

€ -EUI'D
10,000,030 m*
36,0 wur
120,00 uur
0,06 7,50 uur

20.554,33

990, 00)
21.544,33
0,004

0,0
21.544.&




Bijlage 1: Producten en activiteiten, tijdbeslag en/of kosten

Product of activiteit Aantal Uren, € of % Opmerkingen
3 Ruimtelijke Ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan

of project(afwijkingsbesluit)

3.1a globaal uit te werken plan of project 60 uur exploitatiegebied < 0,5 ha
(afwijkingsbesluit)

120 uur exploitatiegebied < 0,5 ha tot 1 ha
200 uur exploitatiegebied < 1 ha tot 3 ha
300 uur exploitatiegebied < 3 ha tot 5 ha
350 uur exploitatiegebied < 5 ha tot 10 ha
400 uur exploitatiegebied < 10 ha tot 15 ha
450 uur exploitatiegebied < 15 ha tot 20 ha
500 uur exploitatiegebied < 20 ha tot 50 ha
550 uur exploitatiegebied > 50 ha

3.1b per uitwerkingsplan 90 uur

3.1c gedetailleerd bestemmingsplan 100 uur exploitatiegebied < 0,5 ha
200 uur exploitatiegebied < 0,5 ha tot 1 ha
300 uur exploitatiegebied < 1 ha tot 3 ha
400 uur exploitatiegebied < 3 ha tot 5 ha
450 uur exploitatiegebied < 5 ha tot 10 ha
500 uur exploitatiegebied < 10 ha tot 15 ha
550 uur exploitatiegebied < 15 ha tot 20 ha
600 uur exploitatiegebied < 20 ha tot 50 ha
700 uur exploitatiegebied > 50 ha

3.2 Opstellen en procedure wijziging
wijziging van een bestemmingsplan 90 uur



Bijlage 4:

Grootte Invioedsfactoren
Criterium

Ligging locatie/gebied

historisch gebied
binnenstedelijke locatie
inbreidingslocatie

uitleglocatie

Type opgave

geen gemeentelijke ontwikkeling
geen herstructuering
herstructuering

Programma

woningbouw

of woningbouw in mengbestemming
plus bedrijvigheid

of bedrijvigheid in mengbestemming
plus commercieel/detailhandel
plus maatschappelijk

plus recreatie

Onderzoeken

geen gemeentelijke ontwikkeling
milieueffectrapportage
luchtkwaliteit

archeologie

bodemsanering

Gemiddelde invloedsfactor

Invlioedsfactor: toeslag in %

100%
50%
25%

0%

0%
0%
150%

0%
10%
-25%
10%
10%
25%
10%

0%

50%
40%
30%
20%
subtotaal

25%

/?



Bijlage 2: Tarieven

Product Deskundigheid € per uur Op basis van Toegepaste
schaal schaarstetoeslag

1 verwerving/juridisch 11 04
2 stedebouw 11 0,4
3 ruimtelijke ordening 11 04
4 civiele en cultuurtechniek 10 0,3
5 landmeten/vastgoedinformatie 9 0,3
6 communicatie 10 0,3
7 gronduitgifte 11 0,5
8 projectmanagement 12 0,5
9 projectassistentie 9 0,3
10 planeconomie 11 0,5



Bijlage 3: Invloedsfactoren en compexiteitsfactor per product en activiteit

Nr.

3

3.1

3.1la
3.1b
3.1c

3.2

Product of activiteit

Ruimtelijke Ordening

opstellen en procedure
bestemmingsplan of (project)
afwijkingsbesluit

globaal uit te werken plan of project
(afwijkingsbesluit)

uitwerkingsplan

gedetailleerd bestemmingsplan
opstellen en procedure wijziging
bestemmingsplan

Invlioedsfactor

nee

nee
nee
nee

Compexiteitsfactor

ja
nee
ja
nee
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Naam beoordelaar _

Adres locatie Nijkerkerweg 132 AZC

Vestigingsplaats Barneveld

Advies aanvrager

Datum beoordeling 11 april 2023

Soort advies Agrarische zonering/ geurbelasting/luchtkwaliteit

Situatie omschrijving
Er is een verzoek ingediend voor het realiseren van een AZC, ten zuidoosten van de
Nijkerkerweg 132 op perceel 4104. Volgens de schets komt het op deze locatie:

I@edﬁende inrichtingsschets
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Er is door Nysingh advocaten een memo opgesteld waarin wordt beargumenteerd dat het
goed verdedigbaar is om een afstand van 500 meter tussen een geitenhouderij en een AZC
aan te houden. Ook kan geredeneerd worden dat er aanvaardbare gezondheidsrisico’s als er
op minder dan 500 meter afstand een AZC komt, mits dit voldoende gemotiveerd wordt.

Op onderstaande kaart is de 500 meter contour vanuit de grens van het beoogde, verkleinde
bouwvlak van de geiten- en pluimveehouderij op de*aangegeven (buitenste lijn).
De binnenste lijn is de 500 meter contour gemeten van, de dichtstbijzijnde stal aangegeven
(conform memo Nysingh).



Situatieschets met 500 meter contour vanuft_

Het geschetste plan ligt binnen de 500 meter contour. Het is niet duidelijk of de gemeente het
AZC inderdaad binnen 500 meter wil plaatsen conform de ingediende schets. Binnen 500
meter is niet onmogelijk, dan dient er wel een goede motivering aan ten grondslag te liggen
voor wat volksgezondheid betreft.

Vanuit milieu wordt aanbevolen om rekening te houden met een 500 meter contour, gemeten
vanuit de rand van het bouwvlak.

In de verdere beoordeling is uitgegaan van het plangebied zoals hierboven zwart omrand.
Veehouderijen in de omgeving

In de omgeving van het plangebied zijn de volgende veehouderijen gelegen die mogelijk van
invloed zijn:

_ op ongeveer 54 meter ten zuidoosten van het plangebied

Nijkerkerweg 132, op ongeveer 150 meter ten noorden van het plangebied
ﬁ op ongeveer 250 meter ten zuidwesten van het plangebied

: op ongeveer 500 meter ten noordwesten van het plangebied




Deze locatie is in eigendom verworven door de gemeente Barneveld. De vergunning van deze
veehouderij is nog actief.

! Het is van belang dat deze veehouderij wordt beé&indigd in samenhang met dit plan. Anders
moet rekening worden gehouden met de geurcontour van deze veehouderij en is vestiging
van het AZC sowieso niet mogelijk.

De eigenaar van het perceel dient (te zijner tijd) nog een melding Activiteitenbesluit in te
dienen, waarin is aangegeven dat de activiteiten van de veehouderij worden beéindigd.
Daarmee vervalt de vigerende vergunning; die is namelijk al van rechtswege overgegaan in
een melding Activiteitenbesluit.

Dit graag meenemen in dit verzoek; er dient akkoord te worden gegeven laten vervallen van
de vergunning (nu melding) zodra bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit wordt gezien als
melding voor het beé&indigen van het bedrijf.

In de verdere beoordeling is geen rekening meer gehouden met dit bedrijf. Bij de
aanwezigheid van deze veehouderij is de realisatie van het AZC niet wenselijk.

Nijkerkerweg 132

Dit is een bedrijf met een oudere milieuvergunning welke tegenwoordig als melding wordt
aangemerkt. Er loopt een principeverzoek bij de gemeente Barneveld voor een
functieverandering van agrarisch naar wonen. Vooralsnog wordt uitgegaan van de vergunde
situatie op dit bedrijf.

Dit is een bedrijf met een oudere milieuvergunning welke tegenwoordig als melding wordt
aangemerkt. De eventuele uitbreidingsmogelijkheden worden reeds belemmerd door de al
aanwezige geurgevoelige objecten in de directe omgeving; op de _en

Omdat deze reeds belemmerd wordt en op voldoende afstand ligt van het beoogde AZC is in
de verdere beoordeling geen rekening meer gehouden met dit bedrijf.

Dit betreft een geiten en pluimveehouderij met actieve milieuvergunningen. In verband met
de realisatie van woonwijk Bloemendal wordt het bouwvlak van deze veehouderij verkleind. Er
wordt uitgegaan van de situatie met het verkleinde bouwvlak.

Beoordeling geur

Kader

Uitgangspunt voor de toetsing zijn de normen zoals die in of op grond van de Wet geurhinder
en veehouderij (Wgv) zijn vastgelegd. De Wgv maakt het mogelijk om bij verordening af te
wijken van de wettelijke geurnormen. De gemeente Barneveld heeft van die mogelijkheid
gebruik gemaakt (bij besluit van 7 oktober 2008). Op 8 oktober 2008 is de Verordening
geurhinder en veehouderij in werking getreden, waarbij voor een aantal aangegeven delen
van het grondgebied van Barneveld andere normen dan de wettelijke zijn vastgesteld. Op 15
december 2021 is er een nieuwe Verordening door de raad vastgesteld en is de Verordening
geur en veehouderij (vastgesteld op 7 oktober 2008) ingetrokken. Deze nieuwe Verordening
geurhinder en veehouderij is in werking getreden op 24 december 2021, waarbij opnieuw
voor een aantal aangegeven delen van het grondgebied van Barneveld andere normen dan de



wettelijke zijn vastgesteld. Het plan is getoetst aan de normen die zijn vastgesteld in deze
verordening, voor zover deze normen van toepassing zijn in of rond het plangebied.

Om te beoordelen of veehouderijen in de omgeving niet onevenredig is hun belangen worden
geschaad moet rekening worden gehouden met eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Dit
betekent dat voor geur getoetst moet worden vanaf de rand van het bouwvlak.

In dit geval ligt het plangebied vooralsnog buiten de bebouwde kom en geldt volgens de
geurverordening een norm van 14,0 ouE/m3.

Uitsnede geurverordening met plangebied

Voorgrondnormen december 2021
3 ouE/m3

7 60ouE/m3

. BouE/m3
14 ouE/m3
20 oukE/m3

Het AZC op zich kan echter gezien worden als bebouwde kom. Er is namelijk sprake van een
aaneengesloten bebouwing met overwegend een woon- en verblijffunctie en waarin veel
mensen per oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven. Dan geldt een
voorgrondnorm van 3,0 OuE/m2, tenzij in een geurverordening een andere waarde is
vastgesteld. Volgens artikel 6 lid 1 van de Wet geurhinder en veehouderij mag deze waarde
maximaal 14,0 OuE/m3bedragen. * De woningen zijn geurgevoelige objecten.

* bij de vestiging van een AZC in dit gebied is het dus niet (i.t.t. wat ik eerder aangaf) direct
noodzakelijk om de voorgrondnorm aan te passen in de geurverordening of, t.z.t. de
bebouwingscontour geur in het omgevingsplan aan te passen. Omdat voor overige te
bebouwen gebieden in de omgeving de geurnorm wel is aangepast naar 6,0 OuE/m?3 ligt het
voor de hand om hier wel een andere norm vast te stellen. Zeker omdat het in de toekomst
mogelijk een reguliere woonbestemming krijgt.

Vaste afstanden

Volgens de Wet geurhinder en veehouderij dienen bij nieuwe geurgevoelige objecten een
afstand van 100 meter (wanneer het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom ligt,
zoals hier het geval gaat zijn) te worden aangehouden ten opzichte van veehouderijen. Om
rekening te houden met eventuele ontwikkelingsmogelijkheden moet daarom 100 meter
afstand aangehouden worden tussen de rand van het bouwvlak van het geurgevoelige object
en de veehouderij. Daarnaast dient altijd 50 meter afstand aangehouden te worden tussen de
gevel van de dichtstbijzijnde stal en de gevel van de woning.

De veehouderij ligt op ongeveer 440 meter afstand, gemeten vanaf de rand van het bouwvlak
tot aan de grens van het plangebied, van de beoogde ACZ.

Nijkerkerweg 132




De veehouderij ligt op ongeveer 150 meter afstand, gemeten vanaf de rand van het bouwvlak
tot aan de grens van het plangebied, van de beoogde ACZ.

Conclusie
Het plangebied ligt op voldoende afstand van het bouwvlak van omliggende veehouderijen.

Geurbelasting (voorgrondbelastin
Op de veehouderij op de en Nijkerkerweg 132 worden dieren gehouden met een

geuremissiefactor. De geurbelasting is daarom op de grenzen van het plangebied berekend.
Om eventueel te verwachten ontwikkelingen op een veehouderij mee te wegen is een
zogenaamde worst-case berekening gemaakt. Hierbij is, conform jurisprudentie, uitgegaan
van alle vergunde geur op de rand van het bouwvlak.

Deze berekening is gemaakt vanuit zowel de _a[s de Nijkerkerweg 132. Voor de
berekeningen is gebruik gemaakt van het programma V-stacks vergunning (V-2020). De
belasting zal, gezien de ligging, het hoogst zijn op het noordelijke deel van het plangebied.
Daarom zijn enkele punten op de noordelijke begrenzing gekozen.

Resultaten V/-stacks berekening worst-case scenario voorgrondbelasting Nijkerkerweg 132
Brongegevens:

Volanr. | BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh.| E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 Alle geur 167 649 463 326 1.5 05 040 6 500 4,0

Geur gevoelige locaties:

Velgnr. | BronID X-coord. Y-coord. | Geurnorm | Geurbelasting
2 AZC NW 167 641 463 166 14,0 1,9
3 AZC Noord 1 167 661 463 163 14,0 1.9
4 AZC Noord 2 167 681 463 160 14,0 2,0
5 AZC Noord 3 167 701 483 157 14,0 20
6 | AZC Noord 4 167 721 463154 | 140 19
7 AZC Noord 5 167 741 483 151 14,0 1.8
8 AZC NO 167 855 463 135 14,0 1.1

Resultaten V-stacks berekening worst-case scenario voorgmndbe!astfng_

Brongegevens:

Volgnr. | BroniD X-coord. Y-coord. EP Hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh.| E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 Stal G 100 C2 167 347 483 462 6.0 0,5 0,40 1130 40

Stal D 170 C2 167 347 463 462 6.5 0.5 0,40 1821 42
3 StalE70 C3 167 347 483 462 . 6,0 0.5 0,40 389 53
4 Stal A 625 C1 167 347 463 462 6,0 05 4,00 11750 49
5 Kippenstal B verd. 167 347 483 462 10,0 23 287 5440 73
6 Kippenstal B verd 167 347 463 462 9.5 0.8 4,00 5440 7.3
7 Stal D 500 C1 167 347 463 462 6.5 0.5 0,40 9 400 51
8 Kippenstal noord 167 347 463 462 10,0 28 3,56 10 880 7.8

Geur gevoelige locaties:

Volgnr. | BronlD X-coord. Y-coord. Geumnorm | Geurbelasting
g AZC NW 167 641 483 1886 14,0 33
10 [ AZC Noord | | t67650 | 463163 140 | 32
11 | AZC Noord 2 167681 | 463180 | 14,0 30
12 AZC Noord 3 167 701 463 157 14,0 28
13 AZC Noord 4 167 721 463 154 14,0 2,6
14 AZC Noord 5 167 741 463 151 14,0 2,5
15 AZC NO 167 855 463 135 14.0 1.8




Conclusie

De veehouderij op de Nijkerkerweg 132 wordt niet belemmerd door deze ontwikkeling. De
geurbelasting vanuit dei is op het noordwestelijke deel van het plangebied is
hoger dan 3,0 OuE/m3 (normaliter geldend voor bebouwde kom), maar volgens de huidige
geurverordening geldt in dit gebied een voorgrondnorm van 14,0 OuE/m3. Het heeft echter de
voorkeur om hier t.z.t een lagere voorgrondnorm vast te stellen (al dan niet in een
geurverordening of in de omgevingsplannen na inwerkingtreding Omgevingswet) en bijv. aan
te sluiten bij 6,0 OUE/m3 wat geldt voor de woonwijken van Bloemendal. Bij een
voorgrondnorm van 6,0 OuE/m=3 kan in het hele plangebied worden voldaan en wordt de
veehouderij op de Peutweg 1-3 niet belemmerd in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.

Luchtkwaliteit

Kader

In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen.

Hierin is opgenomen dat bij een ruimtelijk besluit de gevolgen voor de luchtkwaliteit getoetst

moet worden. Om te bepalen of de kwaliteit van de lucht ter plaatse voldoet aan de eisen uit

de Wet milieubeheer en de daarop gebaseerde regelgeving, dient bij nieuwe ontwikkelingen

onderzoek gedaan te worden naar de luchtkwaliteit. De volgende grenswaarden gelden voor

fijn stof:

- 40 pg/m=3 als jaargemiddelde concentratie;

- 50 ug/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze
maximaal 35 etmalen per kalenderjaar mag worden overschreden.

Er is beoordeeld of de luchtkwaliteit ter plaatse aanvaardbaar is. Hierbij is gekeken naar de
invloed van de fijn stof uitstoot van de omliggende veehouderijen.

Resultaten & beoordeling
In de omgeving liggen geen veehouderijen met een relevante fijn stof emissie (=500 kg per

jaar). Er is daarom geen berekening gemaakt van de luchtkwaliteit. De verwachting is dat aan
de grenswaarden wordt voldaan.

Beoordeling woon- en leefklimaat

Kader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is beoordeeld of sprake is van een goed
woon-en leefklimaat. Voor het woon- en leefklimaat nabij een veehouderij de geurbelasting
veelal bepalend. Zowel de voorgrondbelasting (vanwege een nabijgelegen veehouderij) als de
achtergrondbelasting (vanwege alle veehouderijen in de omgeving samen) kan een rol spelen.
Als vuistregel wordt aangehouden; de voorgrondbelasting is bepalend voor de hinder als de
voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting.

De hierboven berekende voorgrondbelastingen vanuit de_ en Nijkerkerweg 132
betreffen worst-case scenario’s. De feitelijke voorgrondbelasting, berekend vanuit de
vergunde situaties, zal lager zijn. Daarnaast is volgens een (verouderde) kaart van de
achtergrondbelasting van Barneveld sprake van een achtergrondbelasting van maximaal 10
OuE/m3, als je de _ niet meerekent.

Beoordeling

In 2002 heeft de GGD een richtlijn Geurhinder opgesteld waarin een tabel is opgenomen met
een beoordeling welke milieukwaliteit hoort bij een bepaald percentage geurgehinderden.
Eerder al was in een ruim opgezet onderzoek door PRA Odournet onder 2000 respondenten



bepaald welke percentage geurgehinderden te verwachten is bij een bepaalde geurbelasting.
Deze twee gegevens samen leveren de volgende tabel op:

Tabel: relatie geurbelasting — geurhinder - leefklimaat

Achtergrondbelasting Mogelijke kans Beoordeling
geur op geurhinder leefklimaat
OuE/m3 %

Zeer goed

14 - 20 15 - 20 Matig
=28 20.= Tamelijk slecht

Uit de tabel volgt dat in het plangebied sprake kan zijn van een leefklimaat dat is te typeren
als goed tot redelijk goed.

Conclusie
Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde AZC.
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Gemeente Barneveld,-

Omgevingsadvies huisvesting asielzoekers nabij Nijkerkerweg 132 in
Barneveld

Geachte heer-

Op 31 maart 2023 ontving ik uw mail waarin u ons de gelegenheid geeft om advies te geven over de
tijdelijke afwijking bestemmingsplan 'Buitengebied, Locatie nabij Nijkerkerweg 132 Barneveld".

Plan

Op de locatie nabij de Nijkerkerweg 132 in Barneveld zal voor ongeveer 300 asielzoekers woningen worden
gebouwd.

Om deze bestemming planologisch mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan gewijzigd.

Advies

In het kader van de rampenbestrijding en zelfredzaamheid adviseer ik u:

De (toekomstige) gebruikers en de bedrijfshulpverleners te informeren over de risico’s en
handelingsperspectieven bij een incident met gevaarlijke stoffen dat kan leiden tot een toxische wolk.
Goede risicocommunicatie draagt bij aan de mate van zelfredzaamheid na het plaatsvinden van een
incident.

U kunt bovenstaande gebruiken bij uw afwegingen in het kader van de verantwoording groepsrisico.

Toelichting Fysieke veiligheid

Risicobronnen

In de omgeving van het plan bevinden zich de risicobronnen:

- Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor Amersfoort-Apeldoorn

- Vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijkswegen A30 en A1

- Een windturbine

- Een aardgastransportleiding

In geval van een incident bij één van de risicobronnen kunnen de scenario’s, fakkelbrand, explosie,
plasbrand en toxische wolk optreden. Veiligheidsaspecten van een windturbine kan zijn: breuk en val van
een turbineblad, omvallen van de turbine, ijsafwerping of brand in de turbine.

De kans op dergelijke scenario’s is klein, maar kan niet worden uitgesloten. Van alle genoemde scenario’s
kan het plangebied de effecten ondervinden. Het plangebied valt binnen het invloedsgebied van het toxisch
scenario bij een incident op de weg of spoor.

Gelet op de afstanden tot de risicobronnen blijkt het scenario toxische wolk relevant voor dit plangebied.

Zelfredzaamheid

Het plan leidt tot een toename van het aantal aanwezige in de omgeving. Het ligt in de verwachting dat de
toekomstig bewoners zich bij een (dreigend) incident in veiligheid kunnen brengen, door te schuilen of
bescherming te zoeken of te vluchten, mits zij geinformeerd en tijdig gewaarschuwd zijn. Aandachtspunt in
de communicatie naar de bewoners is hierbij de taalbarriére.
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Handelingsperspectief
Voor het scenario toxische wolk is het binnenshuis schuilen en ramen en deuren sluiten in combinatie met
het uitschakelen van de mechanische ventilatie het voor de hand liggende handelingsperspectief.

Rampbestrijding

De bestrijding van het scenario toxische wolk richt zich met name op het reduceren van de schadelijke
effecten door neerslaan of verdunnen van de toxische wolk in de nabijheid van de bron. Dit is echter geen
garantie dat een toxische wolk niet tot over plangebied reikt.

Basis brandweerzorg

In aanvulling op bovenstaande adviseer ik u om bij de uitwerking van het plan rekening te houden met de
bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Voor de uitgangspunten hiervoor verwijs ik u naar de handreiking
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland.

Gezondheid (GGD)

Vanuit het oogpunt van gezondheid beschouwt de GGD een tijdelijke huisvestingslocatie voor tien jaar op
dezelfde wijze als een permanente huisvestingslocatie. Aandachtspunten bij dit plangebied zijn de nabijheid
van veehouderijen en het geluid van de Nijkerkerweg.

Veehouderijen

De rand van het plangebied bevindt zich op ongeveer 520 meter van een geitenhouderij aan de Peutweg en
ongeveer 1800 meter van een geitenhouderij aan de Kallenbroekerweg. Dat betekent dat er voor bewoners
sprake is van een verhoging van het risico op longontsteking.

De GGD adviseert om uit voorzorg terughoudend te zijn met de bouw van nieuwe woningen binnen 2
kilometer van geitenhouderijen “GGD-richtlijn medische milieukunde : Veehouderij en gezondheid | RIVM”.
Het gezondheidsrisico’s is kleiner naarmate de afstand groter is. Uit het onderzoek “Veehouderij en
gezondheid omwonenden (VGO) | RIVM” weten we het volgende:

e Binnen de zone van 1000 tot 2000 meter rondom een geitenhouderij is er sprake van een geringe
verhoging van het risico op longontsteking, namelijk 0 tot 3 extra gevallen van longontsteking
bovenop de normale incidentie van 14 gevallen per 1000 omwonenden;

e Binnen de zone van 500 tot 1000 meter is het risico verhoogd met 3 tot 10 extra gevallen;

e Binnen de zone van 0 tot 500 meter het risico sterk verhoogd met 10 of meer extra gevallen.

Hoewel de gevonden verbanden consistent zijn over de tijd en tussen verschillende gebieden, is niet bekend
waardoor de longontsteking wordt veroorzaakt. Het onderzoek kan niet hard maken dat de gevonden
verbanden oorzakelijk zijn.

Het plangebied ligt deels op minder dan 250 meter van een kippenhouderij en op ongeveer 250 m van een
varkenshouderij.

De GGD adviseert om het voorzorgsprincipe toe te passen en bij voorkeur minimaal 250 m afstand te
houden tot een gevoelige bestemming als een woning “GGD-richtlijn medische milieukunde : Veehouderij en
gezondheid | RIVM”.

Geluid

Het plangebied bevindt zich op ongeveer 220 meter afstand van de Nijkerkerweg, een drukke weg
(verkeersintensiteit meer dan 10.000 mvt/etmaal). Vanwege gezondheidsrisico’s van geluid adviseert de
GGD te streven naar een cumulatieve geluidbelasting lager dan 50 dB Lden en 40 dB Lnight op de gevel
van woningen, vanwege verhoging van het risico op respectievelijk coronaire hartziekten en slaapverstoring
boven deze waarden conform de “GGD/RIVM richtlijin Omgevingsgeluid en Gezondheid”.
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Omdat dit in de praktijk niet altijd haalbaar is, is rust in en bij huis belangrijk voor de bewoners, dat betekent
in elk geval:
e Een leefbaar geluidniveau binnen: minder dan 33 dB Lden met geopend raam.
e Een geluidluwe gevel (ook wel stille zijde genoemd): dit geeft mensen de mogelijkheid om zich
(tijdelijk) aan het geluid te onttrekken en om te slapen met een open raam.
e  Bij voorkeur ook een geluidluwe buitenruimte.

Voor overleg hierover of toelichting op bovenstaande informatie kan contact opgenomen worden met team
Milieu & Gezondheid van de GGD

Aanvulling van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR)

Indien deze locatie verder ontwikkeld wordt als huisvesting voor asielzoekers adviseer ik u dit in
samenwerking (voor zover dat nu nog niet gedaan is) met de COA (Centrale opvang asielzoekers) te doen.
De COA regelt de medische zorg van de mensen via het GZA (Gezondheidszorg asielzoekers). Wanneer
dat niet via de COA verloopt zal de medische zorg bij de lokale zorgverleners (zoals huisartsen etc.) komen
te liggen.

Afsluitend

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij
ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding
en zelfredzaamheid. Indien de bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd zal er een formeel advies volgen.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Indien u nog vragen heeft of overleg wilt over
mijn reactie kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.
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Figuur 10 Kerngebieden (magenta ovalen) en kernverbindingen/-corridors (magenta pijlen) voor ec
relatie tot omliggende GNN- en GO-gebieden (groene en lichtgroene viakken) en binnen de deelge
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Communicatie- en participatieplan

Realisatie Asielzoekerscentrum in Barneveld

Maart 2023



Inleiding

Besluit gemeenteraad

Door oorlogen en geweld ontvluchten duizenden mensen hun land. De nood aan opvangplekken voor
vluchtelingen is hoog. De verwachting is dat dit de komende jaren verder toeneemt. Voortdurend
dreigen onwenselijke situaties van (crisis)noodopvang in tenten en sporthallen. De urgentie rondom
de opvang van vluchtelingen is de afgelopen periode steeds duidelijker naar voren gekomen. Het
college van B en W van Barneveld wil haar verantwoordelijkheid nemen door een azc in de gemeente
te realiseren. De vestiging van een azc draagt bij aan de dringende en urgente opvang van
vluchtelingen. De gemeenteraad van Barneveld heeft op 6 juli jl. ingestemd met de vestiging van een
asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente.

Zelfstandig Azc

De gemeente Barneveld heeft gekozen voor de opvang van 300 personen voor de duur van ten
minste vijf jaar. Dat is het minimale aantal en de minimale termijn waarmee het voor het COA mogelijk
is om een zelfstandige opvanglocatie neer te zetten met alle daarbij behorende faciliteiten. Het COA
levert het personeel en de locatiemanager. Het voordeel van een opvang voor meerdere jaren is dat
het voor vluchtelingen en de lokale samenleving meer duidelijkheid en rust geeft. Er kunnen betere
voorzieningen worden getroffen, zoals onderwijs, zorg en vrijwilligerswerk. Ook is er meer gelegenheid
om dat in goede samenwerking met alle betrokken partijen te organiseren. Het doet een appel op de
kracht van de Barneveldse samenleving.

Locatie

Na het besluit van de gemeenteraad heeft er een locatieonderzoek plaatsgevonden. De samenleving
heeft locaties aangedragen en ook vanuit de gemeente waren er enkele potentieel kansrijke locaties.
Het college stelde in overleg met het COA criteria vast, waar een locatie minimaal aan moet voldoen.
De aangedragen plekken zijn eerst op deze criteria getoetst. De locaties die aan de basiscriteria
voldeden, zijn vervolgens diepgaander onderzocht. Zij zijn gescoord via een beoordelingsmodel.
Uiteindelijk kwam er als voorkeurslocatie de Nijkerkerweg132 uit. Het college van b en w stelt de
gemeenteraad begin juli voor om akkoord te gaan met deze locatie. Bij het voorstel komt een verslag
van reacties van belanghebbenden.

Draagvlak

Het is belangrijk om de belanghebbenden te betrekken bij de komst van het azc in hun buurt. Dit
communicatie- en participatieplan is gericht op het informeren en betrekken van deze
belanghebbenden. Een zorgvuldig communicatie- en participatietraject met oog voor eventuele zorgen
van de belanghebbenden én mogelijke oplossingen draagt bij aan de acceptatie van het azc.

Communicatie en participatie
Dit plan gaat eerst in op de participatie van belanghebbenden. Bij de uitwerking ervan speelt ook
communicatie een belangrijke rol.

Kanttekening
De huisvesting van vluchtelingen is een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp. Van 2000 -
2004 is er een AZC gevestigd geweest in Voorthuizen. Dit kan van invlioed zijn op het sentiment.



Participatie realisatie AZC in de gemeente Barneveld

De komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente wordt over het algemeen vooraf door
inwoners en ondernemers als ingrijpend ervaren. Het is van belang om hen te betrekken bij het
proces. De focus ligt daarbij vooral op luisteren, verbinding maken en houden, bruggen
bouwen en informeren. Op sommige moeten in het proces kunnen de belanghebbenden
meedenken/adviseren. Het is belangrijk om het gesprek met omwonenden en
belanghebbenden zorgvuldig te voeren. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt, dat
wanneer belanghebbenden te weinig zijn betrokken bij het proces, dit leidt tot problemen aan
de achterkant. We willen dat iedereen zich zo comfortabel mogelijk voelt binnen het gegeven
dat het azc er komt.

Een goed participatie- en communicatieproces kan bijdragen aan de volgende doelen:

e Omwonenden en betrokkenen weten waarom Barneveld het belangrijk vindt om asielzoekers te
huisvesten en waarom de Nijkerkerweg 132 Barneveld is gekozen als locatie. Bij de latere
uitwerking van het plan zijn ze ook op de hoogte van meer details. (“meeweten”).

e Omwonenden en betrokkenen kunnen hun zorgen uiten en vragen stellen.

¢ Omwonenden en betrokkenen kunnen meedenken over flankerende maatregelen. Zij voelen zich
gehoord en er wordt naar ze geluisterd, zodat alle bewoners van de wijk zo goed mogelijk kunnen
samenleven.

e Omwonenden en betrokkenen accepteren de komst van het azc in hun buurt.

Participatiemeter en participatietrede

Conform het participatiebeleid hebben we gebruik gemaakt van de participatiemeter om de participatie
goed in te kunnen richten. Daaruit volgt dan de manier van participatie die passend is voor het project.

Algemeen Media/politieke aan- Impact op mens en Kring van

Participatieladder
belang dacht leefomgeving belanghebbende Wa | van de
in hoeverre voorziet uw Verwacht u veel media/ veel impact Wie ondervinden er ge-

politieke aandacht? initiatief o ers e volgen van het initiatief?

omgeving

5. Heel veel 41-5 Mecbepalen | Co-creatie

4.Veel 4. Vee|

3. Gemiddeld 31-4 Meewerken | Adviseren

3. Gemiddeld

2,1-3 Meedenken Raadplegen

2. Weinig 2. Weinig

”1.1 Meeweten | Informeren

1. Niet 1. Niet

£Z e P P e R T T

De vier vragen van de participatieladder hebben we als volgt beantwoord:

1. In hoeverre voorziet de komst van het azc in algemene maatschappelijke behoeften?
Antwoord: Score 5. De opvang van viuchtelingen is maatschappelijk gezien een groot, urgent
en landelijk gedeeld probleem.

2. Verwacht u veel medial/politieke aandacht?

Antwoord: Score 5. Het onderwerp azc is een onderwerp waar media over het algemeen veel
aandacht aanbesteden. Ook vanuit de gemeenteraad wordt het proces op de voet gevolgd.

3. Hoeveel impact heeft het azc op inwoners en de omgeving? Zowel ruimtelijke effecten
als leefbaarheid.

Antwoord: 2. Het azc heeft weinig effect op de leefomgeving of de fysieke omgeving. Deze
mensen wonen in de buurt, gaan naar school en werk, wonen in nette huizen die het COA laat
bouwen.

4. Wie ondervinden er gevolgen van het azc (belanghebbenden)?

Antwoord: 4 (het dorp). Omdat het deelgebied direct aangrenzend aan het azc-terrein nog
moet worden ontwikkeld, zijn er op dit moment niet veel mensen die heel dicht bij het azc
wonen. In het kader van integratie gaan de viuchtelingen wel gebruikmaken van



voorzieningen die niet alleen voor hen zijn. Ze gaan bijvoorbeeld naar de taalklas en op een
gegeven moment naar een bestaande school. Ook doen ze hun boodschappen in het dorp.

Wanneer we de aantallen punten optellen komen we op 5+5+2+4 = 16. Gemiddeld is dat dus het cijfer
4. Volgens de participatieladder is het dan raadzaam om de belanghebbenden te laten adviseren. Dat
past ook goed binnen de kaders: over sommige punten kunnen belanghebbenden meedenken.

Andere punten staan vast in randvoorwaarden.

Randvoorwaarden
Randvoorwaarden voor de komst van het asielzoekerscentrum zijn:
- Eris geen discussie over de vraag 6f er een azc in de gemeente Barneveld komt
De gemeenteraad heeft hierover een positief besluit genomen.
- De locatie waar het azc komt, staat vast. Hier is een gedegen onderzoek aan vooraf gegaan
op basis van vastgestelde criteria.
- Voor sommige voorzieningen is de gemeente afhankelijk van het COA of van een besluit van
de gemeenteraad
- Aangedragen ideeén worden ook afgewogen tegen een financieel kader

Beleidsruimte

Graag gaan we met de omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek over de vraag ‘Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de komende jaren zo plezierig mogelijk samen kan wonen in
de wijk”. Daarbij inventariseren we welke zorgen er leven. Gezamenlijk inventariseren we ook
mogelijke oplossingsrichtingen, om rekening mee te houden bij de inrichting van het terrein. De
opbrengst van de participatie wordt als advies meegenomen in het bepalen van de aanvullende
maatregelen op en rond de locatie. Capaciteit en geld (voor bijvoorbeeld aanvullende maatregelen)
zal vrijgemaakt moeten worden door de betrokken partijen en in eerste instantie door COA. Dit, om de
belanghebbenden ook daadwerkelijk tegemoet te kunnen komen waar wenselijk.

Participatie op drie momenten

De participatie met betrekking tot het azc vindt plaats op drie momenten:
a. Participatie voorafgaand aan de voorlopige locatiekeuze
b. Participatie direct na de voorlopige locatiekeuze
c. Participatie bij de invulling/uitwerking van de locatie

a. Participatie voorafgaand aan de locatiekeuze

In de zomer van 2021 kon iedereen die dat wilde, mogelijk kansrijke locaties voor de realisatie van
een azc melden via het mailadres azc@barneveld.nl. Zij waren daartoe opgeroepen via de
gemeentelijke website, social media, de gemeentelijke informatiepagina in de krant en een
redactioneel artikel in de Barneveldse Krant. Bij de oproep stonden enkele randvoorwaarden over een
terrein. Vijfentwintig mensen maakten van deze gelegenheid gebruik. Zij leverden in totaal 45 locaties
aan. Nadat de dubbelingen daar uit waren gehaald, bleven er 33 locaties over. Deze locaties zijn
allemaal beoordeeld op basis van de randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld grootte, grondeigendom,
nabijheid van voorzieningen, enzovoorts. De locaties die na deze eerste selectie overbleven, werden
allemaal gewogen via een beoordelingsmodel met criteria. Daarbij werd gekeken naar bijvoorbeeld
bodemverontreiniging, bestemmingsplan, mogelijkheden op het terrein goed te ontsluiten,
aanwezigheid van zeldzame flora en fauna, enzovoorts. Uit deze weging kwam een voorkeurslocatie,
die het college van B en W ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad.

Alle mensen die een mogelijk kansrijke locatie hebben aangemeld, krijgen een schriftelijke
terugkoppeling over het proces en hoe de locatie is beoordeeld.

b. Participatie direct na de voorlopige locatiekeuze

Tussen de voorlopige locatiekeuze van het college van B en W (eind maart/begin april) en de
definitieve besluitvorming in de gemeenteraad (eind juni/begin juli 2023) is het tweede moment van
communicatie en participatie voor de belanghebbenden. Een (Factor-C-)analyse van de omgeving
draagt bij aan het bepalen van de kring van belanghebbenden. De gebiedsregisseurs worden hierbij



ook betrokken. We informeren de belanghebbenden over de argumenten die ten grondslag liggen aan
de locatiekeuze. Zij kunnen vragen stellen en hun input geven. Centraal staat dan de vraag “Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de komende jaren zo plezierig mogelijk samen kan wonen in
de wijk". Daarbij inventariseren we ook welke eventuele zorgen er leven. Gezamenlijk bedenken we
mogelijke oplossingsrichtingen, om rekening mee te houden bij de inrichting van het terrein. De
belanghebbenden hebben daar dus weer een adviserende rol. We zullen daarbij ook duidelijk
aangeven wat de kaders en randvoorwaarden zijn waarbinnen zij hun advies kunnen geven. De
gemeente is er om een afweging te maken tussen verschillende belangen, de regels, de
beleidsdoelen, kosten en kansen. Waar mogelijk willen we rekening houden met wensen van
belanghebbenden. En daarbij geldt ook: verschillende wensen zin niet altijd goed samen te brengen.
De opmerkingen en adviezen van de belanghebbenden gaan in een participatieverslag mee met het
raadsvoorstel naar de gemeenteraad. De gemeenteraad kan dit gebruiken bij de besluitvorming over
de locatie en over wat er eventueel verder nodig is om het samen leven in de wijk positief te
beinvioeden. Ook gaan we in gesprek met de maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld kerken.
Samen bekijken we dan welke rol zij kunnen spelen om de komst en het verblijf van de viuchtelingen
tot een succes te maken.

c. Participatie bij de invulling/uitwerking van de locatie

Na de definitieve besluitvorming over de locatie, starten de daadwerkelijke voorbereiding, uitwerking
en realisatie van het azc. Gedurende die periode kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld via een
kleine groep vertegenwoordigers) adviseren/meedenken over de invulling van de locatie. Daarbij
worden de zorgpunten met mogelijke oplossingsrichtingen uit het participatieverslag betrokken.

Doelgroepen

Er zijn veel actoren die te maken hebben met de komst van het azc. Zij zijn in meerdere of mindere
mate betrokken en hebben verschillende rollen. Er vindt nog een stakeholders-analyse volgens de

methodiek van Factor-C plaats als check, om zeker te weten dat we alle belanghebbenden in beeld
hebben. Daarbij worden ook de gebiedsregisseurs betrokken.

Actoren Factoren die een rol spelen Kansen & Impact
bedreigingen
Omwonenden - beeldvorming over asielzoekers | Kans: - angst voor waardedaling

en huisvesting

- vertrouwen in gemeente en COA
- zicht op locatie

- overlast, veiligheid, leefbaarheid
- negatieve berichtgeving rond
opvanglocaties/aantallen elders in
het land

- eigen mensen krijgen moeilijk
een woning

- acceptatie aanwezig-
heid azc

Bedreiging:
- negatief beinvioeden
proces

huis/pand

- Verandering
uitzicht/leefomgeving
- aantasting imago
woonomgeving
-Angst voor veiligheid

Mensen die een kavel
gekocht hebben in
Bloemendal voordat
bekend werd dat het
azc hier komt

- beeldvorming over asielzoekers
en huisvesting

- vertrouwen in gemeente en COA
- zicht op locatie

- overlast, veiligheid, leefbaarheid
- negatieve berichtgeving rond
opvanglocaties/aantallen elders in
het land

- namen van deze kopers zijn bij
de gemeente niet bekend
(privacywetgeving; ontwikkelaars,
woningbouwstichting)

Kans:

-Acceptatie
aanwezigheid azc

- meeste woningen
worden opgeleverd ruim
nadat het azc er staat.
Mogelijk loopt alles dan
al op rolletjes

Bedreiging:

-negatief beinvioeden
proces

-mogelijk willen mensen
door vooroordeel van
hun kavel af

Impact:

angst voor waardedaling
huis/pand

- Verandering
uitzicht/leefomgeving

- aantasting imago
woonomgeving

-Angst voor veiligheid




Belangengroepen
(wijkplatform,
plaatselijk belang)

- beeldvorming asielzoekers en
huisvesting

- vertrouwen in gemeente en COA
- vertegenwoordigen belangen
inwoners

- overlast, veiligheid, leefbaarheid

Kans:

- meenemen in proces
en benutten als
schakel/ambassadeur

- zorgen bij achterban
- druk van achterban

- berichtgeving rond opvang- Bedreiging:
locaties /aantallen elders in het - zorgen leefbaarheid
land - Gegroepeerde
weerstand
Ondernemers in de - beeldvorming asielzoekers en Kans: - azc kan extra inkomsten

omgeving (incl
Harselaar)

huisvesting

- vertrouwen in gemeente en COA
- overlast, veiligheid

- bedrijfsvoering

- berichtgeving rond opvang-
locaties / aantallen elders in het
land

- extra klandizie/lomzet
- leveren aan azc

Bedreiging:

- aansluiten bij
eventuele negatieve
gevoelens bevolking

genereren
- maatregelen ter
begeleiding van asiel-
zoekers om eventuele
overlast te voorkomen

Bewoners in de kern
Barneveld

- beeldvorming asielzoekers en
huisvesting
- vertrouwen in gemeente en COA

Kans:
- acceptatie aanwezig-
heid azc

- aantasting imago
woonomgeving
- gevoelens van sociale

- overlast, veiligheid, leefbaarheid | - nemen maatschap- onveiligheid
- berichtgeving rond opvang- pelijke verantwoordelijk-
locaties / aantallen elders in het heid (helpen
land medemens, vrijwilliger)
Bedreiging:
- negatief beinvioeden
proces
- angst voor overlast
(lokale) organisaties/ - beeldvorming asielzoekers en Kans: - uitbreiding doelgroep,
Instellingen/vereniging | huisvesting - ambassadeurs/ meer leden
en/kerken enz - rol en betrokkenheid richting sleutelfiguren scharen
omgeving zich achter komst azc meer hulp nodig

- maatschappelijke
verantwoordelijkheid
- mogelijkheden tot betrokkenheid

(ervaring met
crisisnoodopvang)

- meer druk op vrijwilligers
door grotere vraag

bij azc Bedreiging:
- onvoldoende
vrijwilligers
Onderwijsinstellingen - leerplicht kinderen asielzoekers | Kans: - extra leerlingen met extra

- school op terrein of onderwijs
azc-kinderen op bestaande
scholen?

- relatie met gemeente (onderwijs)

- extra leerlingen

Bedreiging:
- capaciteitsproblemen

zorg
- aanpassen lesprogramma

Overige geinteres-
seerden in de
gemeente Barneveld

-beeldvorming asielzoekers en
huisvesting

- vertrouwen gemeente en COA

- berichtgeving rond
opvanglocaties/aantallen elders in
het land

Kans:
- acceptatie
- NIMBY

Bedreiging:
- discussie over locatie
-negatief beinvioeden

proces
Lokale samen- - Begeleiding asielzoekers Kans: - meer beroep doen op
werkingspartners , -positieve verhalen uit samenwerkingspartners
zoals ervaring door meer vraag
Vluchtelingenwerk - inzetten als

ambassadeur
Politie/GHOR/GGD - Extra inzet (beeldvorming) Kans: - meer inzet




- positieve ervaringen
van andere locaties
delen

-laten zien dat er extra
controle is> bijdrage aan
veiligheidsgevoel

Bedreiging:
- capaciteit

Projectontwikkelaars
Iverkopers van grond
die actief zijn in

-grond verkopen met andere
uitgangspunten (een azc in de
buurt)

Kans:
-acceptatie van azc
-hulp bij bereiken kopers

Beeldvorming over locatie
waar zij grond verkopen

Bloemendal -hebben de adressen van de grond
kopers van de grond
Bedreiging:
Negatieve gevoelens
Media - imago (asielopvang)locaties Kans:
! bqeldvormjpg noodzaak opvang | _ media pakken verhaal
- feiten en cijfers i
(betrouwbaarheid, media zal positief op
kritisch volgen of partijen doen Bedreiging:
wat ze zeggen) - platform voor
tegenstanders
Gemeenteraad -- imago (asielopvang)locaties Kans: -meer vragen/reacties van
: be_'eldvorm!_ng noodzaak opvang -ambassadeurs inwoners
- feiten en cijfers
-ervaringen met voormalig azc,
opvang Oekrainers en Bedreiging:

crisisnoodopvang

-Inwoners proberen via
de gemeenteraad een
ander besluit te forceren

Gemeentelijke - imago (asielopvang)locaties Kans: -meer vragen/reacties van
organisatie - beeldvorming noodzaak opvang s ephaRda NGO
- feiten en cijfers
-KCC op de hoogte om vragen te s
beantwoorden Bedreiging:
-Overbelasting KCC
COA -beeldvorming over COA Kans:
-delen positieve
ervaringen, inzetten
ambassadeur
Strategie

Zorgvuldige participatie en communicatie met aandacht is van groot belang. We zetten in op de relatie
met de betrokkenen. We sluiten aan op hun beleefwereld. Aan de voorkant maken we duidelijk waar
mensen wel en geen invloed op kunnen hebben.

Van belang zijn informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking.

s [nformatievoorziening
Doelgroepen kennen de feiten en cijfers rond het azc (aantallen/duur/maatregelen) en
waarom deze locatie geschikt is. Zo snel, transparant en nauwkeurig mogelijk. Als het nog niet




mogelijk is om ergens inhoudelijk over te communiceren, is er altijd de mogelijkheid van
procesinformatie.

e Betekenisgeving
Doelgroepen zien de noodzaak van het realiseren van opvanglocaties en accepteren dat het
op deze locatie is. Daarvoor is het nodig om te luisteren naar en aansluiten bij de emoties van
de buitenwereld. Puur feitelijke communicatie, leidt tot weerstand. Het is waardevol om
regelmatig signalen en sentimenten uit de buurt op te halen. Bijvoorbeeld via de
gebiedsregisseurs of de maatschappelijke partners. In het omgaan met de emoties van de
buitenwereld passen we ‘BAM’ toe: Benoemen, Aansluiten, Meenemen. We benoemen de
emoties en zorgen die we zien en vatten ze samen. We sluiten aan door aan te geven dat we
begrip hebben voor die gevoelens. En we nemen ze mee in waarom we als gemeente toch
overgaan tot asielopvang. Kortom: je hoeft het niet eens te zijn met elkaars mening, maar je
moet ze wel erkennen. Dat gaat twee kanten op.

e Schadebeperking
Doelgroepen weten in hoeverre zij betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van het azc,
welke ruimte er is om invloed te hebben (en welke niet). Zij weten wat ze moeten doen als ze
vragen hebben, of bijvoorbeeld waar ze zich kunnen melden als zij overlast ervaren, of zich
kunnen aanmelden als vrijwilliger.

Uitgangspunten in de communicatiestrategie:

We zorgen voor commitment in de gemeenteraad

Participatie op drie momenten (1 al afgerond); communicatie regelmatig tijdens het gehele proces.
Gericht op het bouwen van relaties: niet alleen zenden, maar steeds blijven luisteren

Open, tijdig, persoonlijk en eenduidig (persoonlijk is dus ook kleinschalig, in sommige gevallen
zelfs 1 op 1).

Aansluiten bij zorgen en emoties, zonder er in mee te gaan

Verwachtingen managen: geen participatie over de locatie, wel over maatregelen die eventuele
zorgen (enigszins) weg kunnen nemen.

Wisselgeld geven: welke extra maatregelen kunnen wij/COA bieden mbt de zorgen/vragen die bij
betrokkenen leven (nog te onderzoeken welke dat zijn!). Maar ook bijvoorbeeld wisselgeld in de
vorm van ideeén, bijvoorbeeld mogelijkheden voor ondernemers om iets op te zetten op het
terrein.

Dilemma’s delen

Samen optrekken, maar wel met heldere rolverdeling (gemeente en COA).

We geven de nieuwe bewoners (vluchtelingen) een gezicht: kinderen die spelen, mensen die een
toekomst opbouwen, die onze huizen bouwen, lekkende kraan repareren, enz.

Aandacht geven aan positieve geluiden/initiatieven in de samenleving zonder de negatieve
geluiden te negeren. Hierbij kan ook het succes van de crisisnoodopvang genoemd worden.
Wellicht zijn er omwonenden van de CNO die bereid zijn om iets te vertellen over hun (uiteindelijk
positieve) ervaringen?

We benoemen regelmatig dat het vluchtelingen zijn; ons (christelijke) hart staat open voor het
opvangen van mensen die alles achter hebben moeten laten, omdat ze niet meer veilig waren.
We betrekken stakeholders, zoals kerken, verenigingen en het wijkplatform uit de omgeving bij de
opvang.

Leerpunten bij andere azc-locaties in het land
Waardevolle leerpunten vanuit diverse andere locaties kunnen ons helpen om eerder draagvlak te
krijgen. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van andere locaties blijkt:

e Het initiatief om asielzoekers op te vangen wordt door inwoners altijd als een risico ervaren.
Men is bang voor een negatieve impact op het persoonlijk leven en de eigen leefomgeving.

e Hoe sneller het proces verloopt (dus hoe minder je de omwonenden meeneemt), hoe meer
weerstand er is.

e Als je aan de voorkant aan mensen onvoldoende mogelijkheden biedt om zich te uiten,
zoeken zij zelf andere mogelijkheden (tijdens vergaderingen van de gemeenteraad, via de
pers enz).



e Maak de kring waarmee je communiceert rondom de locatie groot. Mensen willen gezien
worden, erkend worden in het gevoel “dat zij er ook direct mee te maken hebben”.

e Hoe meer viuchtelingen worden opgevangen, hoe negatiever het sentiment.

o De locatie is van belang. Wijken met een redelijk tot goede sociale structuur reageren veel
positiever (minder weerstand) dan achterstandswijken.

o Eris significant minder kans op agressie als (sociale) partners (GGD, wijkagenten,
buurtcoaches etc.) aan de voorkant worden betrokken bij het proces. Zij kunnen vaak goed
inschatten wat het sentiment is in een wijk en gemeenschap.

e Inwoners willen weten of het besluit om een azc te realiseren rechtmatig was. Daarom willen
zij uitleg krijgen hoe het besluitvormingsproces verloopt. Door goede procesinformatie krijgen
Zij meer begrip.

o Vooraf duidelijkheid geven in waar betrokkenen inspraak in hebben en waarin dat niet het
geval is, zorgt voor minder weerstand.

o De perceptie kan afwijken van de feiten: inwoners kunnen voelen dat een risico groter is dan
het daadwerkelijk is. Heb begrip voor die emotie. Er moet ruimte zijn voor inwoners om hun
zorgen en emoties te ventileren.

¢ Inwoners die te laat of te vluchtig worden geinformeerd, voelen zich overvallen. Dat zorgt voor
meer weerstand en het risico op escalatie stijgt.

e Organiseer meerdere bewonersavonden/klankbordgroepen/etc. waar omwonenden hun
zorgen en emoties kunnen uiten.

e Maak vooraf een analyse van de buurt. Wat speelt er, zijn er gevoelige issues, wat voor soort
buurt is het, enz

Kernboodschap

Fase 1, het delen van de voorkeurslocatie van het college van B en W: “De gemeente Barneveld
en het COA hebben het locatieonderzoek voor de realisatie van een asielzoekerscentrum afgerond.
De voorkeurslocatie van het college van B en W voor de opvang van 300 vluchtelingen gedurende 10
jaar, is de Nijkerkerweg 132 Barneveld. Deze locatie komt als meest geschikt naar voren na een
uitgebreid onderzoek met een beoordelingskader. Daarin zijn 43 locaties beoordeeld op basis van
vastgestelde criteria. De locaties waren deels ingediend door inwoners van de gemeente Barneveld.
Aan het einde van de opvangperiode volgt er een evaluatie om te bepalen voor welk doeleinde deze
bebouwing daarna kan worden ingezet. Wij willen de komende maanden graag met de omwonenden
en belanghebbenden in gesprek. De voorkeurslocatie staat vast. Maar graag horen wij hoe u tegen de
komst van het azc aankijkt en wat er voor u nodig is om de komst van het azc zo goed mogelijk te
laten verlopen. Zodat iedereen in de wijk zo goed mogelijk kan samenleven.”

Fase 2, na besluitvorming in de gemeenteraad: “Er komt rond XX-XXXX een asielzoekerscentrum
op de locatie Nijkerkerweg 132 Barneveld. Er worden gedurende tien jaar 300 vluchtelingen
opgevangen. Dat heeft de gemeenteraad van Barneveld besloten nadat het college van B en W deze
als voorkeurslocatie had voorgedragen. Hier ging een uitgebreid locatieonderzoek aan vooraf. Graag
gaan wij in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om te horen welke maatregelen
volgens u nodig zijn om de aanwezigheid van het azc zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Participatie- en communicatiemiddelen

De direct-betrokkenen (belanghebbenden) worden op verschillende manieren geinformeerd en
kunnen participeren.

- Persoonlijk gesprek: collegeleden informeren de direct aanwonenden / betrokkenen in een
persoonlijk gesprek aan de ‘keukentafel’. Dat geldt ook voor enkele stakeholders vanuit het
maatschappelijk middenveld.

- Brieven: geselecteerde doelgroepen worden door middel van een brief geinformeerd en
uitgenodigd voor (een) bijeenkomst(en). Meerdere brieven zijn aan te raden. Bijvoorbeeld over
het voornemen, als de werkzaamheden beginnen, enz.

- Participatiebijeenkomsten: De belanghebbenden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten.
Vooraf wordt duidelijk gemaakt waarover zij kunnen adviseren en wat randvoorwaarden zijn.



Ze worden eerst plenair bijgepraat over de plannen. Vervolgens gaan ze in groepjes uiteen
onder begeleiding van (per groep) een collegelid, iemand van de projectgroep, een notulist.
Mogelijke zorgen worden geinventariseerd. In een tweede bijeenkomst kunnen mensen op
thema meedenken over oplossingsrichtingen voor de zorgen die zijn geuit. Daarbij staat ook
de vraag centraal: "Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de wijk zo prettig mogelijk kan same
leven.” In de loop van het traject kunnen we gaan werken met een afvaardiging van de
belanghebbenden, wanneer zij dat ook willen. Er zijn steeds medewerkers van de gemeente,
het COA en eventueel ambassadeurs aanwezig om vragen te beantwoorden. Overigens is de
precieze invulling van de bijeenkomsten ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Mogelijk zijn meerdere dezelfde bijeenkomsten op 1 avond nodig wanneer de belangstelling
groot is.

Tzt rondleiding op locatie voordat de viuchtelingen er zijn

Filmpje met toelichting + laten zien hoe het erbinnen uitziet (voorbeeld Oegstgeest)
Telefoonnummer delen voor vragen/klachten/overlast, aanmelden als vrijwilliger enz.
Klankbordgroep

De volgende communicatiemiddelen kunnen op verschillende momenten in het proces voor de andere
doelgroepen worden ingezet.

Algemeen (voor iedereen)

Gemeentenieuws op de wekelijkse eigen pagina in de Barneveldse Krant plaatsen we
informatie

Website: op www.barneveld.nl is alle informatie te vinden, incl. schetsen/tekeningen

Q & A (zowel op website, als bij KCC, voor beantwoorden van vragen)

Mailbox: via het e-mailadres azc@barneveld.nl kunnen vragen gesteld worden.

Social media: persberichten of andere nieuwtjes worden doorgeplaatst op de gemeentelijke
social media.

Eventueel: Inloopbijeenkomst. Tijdens een inloopbijeenkomst in de buurt van de locatie wordt
het plan toegelicht, worden schetsen getoond, medewerkers van de gemeente, het COA en
eventueel ambassadeurs zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Maillijst: doelgroepen kunnen hun e-mailadres achterlaten bij bijeenkomsten of via de website
en zo op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen.

Inloopspreekuur waar inwoners langs kunnen komen om vragen te stellen. Vragen die daar
binnenkomen weer verwerken in de Q&A op de website

Klankbordgroep met omwonenden en anderen (medewerkers van gemeente, Coa enz). De
klankbordgroep komt gedurende de opvangperiode meerdere keren bij elkaar om te praten
over de opvang. Hier worden zowel de dingen die goed gaan gedeeld, als de dingen die niet
goed gaan. Afstemming en korte lijntjes om zaken aan te passen/op te pakken.

Maatschappelijke partners (vrijwilligersorganisaties, kerken, verenigingen, onderwijs enz)

Collegeleden informeren enkele stakeholders persoonlijk.

Informatiebrief

Bijeenkomst om informatie te geven en samen te bekijken of en zo ja welke hulp de
organisaties eventueel kunnen geven. Ook luisteren naar hun zorgen. (bijvoorbeeld van
sportverenigingen in de buurt).

Telefoonnummer delen voor vragen, aanmelden als vrijwilliger enz.

Ondernemers

Informatiebrief
Aansluiten bij een vergadering die zij zelf hebben om vragen te beantwoorden
Eventueel een aparte bijeenkomst

Gemeenteraad

Burgemeester informeert fractievoorzitters persoonlijk.
Collegevoorstel met rapportage versturen naar de raadsleden
Uitnodigen als toehoorder bij participatiebijeenkomsten
Rondleiding op locatie voordat de vluchtelingen er zijn



- Presentatie voor raadsleden/presidium

Pers
- Persgesprek: tijdens een persgesprek lichten collegeleden de locatiekeuze toe.
- Persbericht: rond belangrijke communicatiemomenten wordt een persbericht verspreid
- Rondleiding op locatie voordat de vluchtelingen er zijn

Interne organisatie
¢ Intranetberichten incl. waar/bij wie zij meer informatie kunnen krijgen.
o Filmpje met toelichting + laten zien hoe het erbinnen uitziet (voorbeeld Oegstgeest)
o Informatie via de wekelijkse “Even bijpraten” van de gemeentesecretaris.
o Informatie via de wekelijkse Interne nieuwsbrief




Bijlage 1: Communicatie / participatie fase 1

Fase 1: Communiceren voorlopige locatiekeuze

NB: Besluitvorming + eerste indicatie van gesprekken met omwonenden:
- Collegevergadering maart 2023
- Raadsvergadering juni/begin juli 2023 (voor de zomervakantie)

Het plan is nog niet tot in detail klaar. Er is een voorlopige schets en er zijn ideeén/onderzoeken
geweest. De voorkeurslocatie van het college is bekend. Voor de omwonenden van de locatie brengt
deze eerste boodschap de meeste emotie met zich mee. De ervaring leert, dat zij een AZC niet “in
hun achtertuin” willen. In een latere fase van de communicatie richten zij zich meer op ‘het voorkomen
van zoveel mogelijk problemen, binnen het gegeven dat het besluit nu eenmaal is genomen’. Dat
betekent dat juist deze eerste communicatie erg belangrijk is. Proces-informatie en het aanhoren van
hun gevoelens zijn erg belangrijk. Het moet heel duidelijk zijn, waar ze over mee kunnen praten en
wat randvoorwaarden (vaste gegevens) zijn. Zorgvuldig, met aandacht en persoonlijk communiceren,

omdat:

Als er aan de voorkant geen ruimte wordt geboden om het gevoel te uiten, zoeken mensen

hun eigen mogelijkheden op. Ze zullen dan bijvoorbeeld naar de raadszaal komen, de media

opzoeken, enz.

- Hoe zorgvuldiger de communicatie al vanaf het begin is, hoe meer draagvlak er uiteindelijk zal

zijn

- Als gemeente willen we onze inwoners zo goed mogelijk bedienen. Als zij door gemeentelijke
keuzes negatieve emoties ervaren, verdienen ze het ook dat de gemeente daarnaar luistert en
hun zorgen meeneemt in het vervolgproces.

Voorstel communicatiemiddelen en -planning fase 1

Doelgroep Wat Wie Wanneer
Omwonenden (incl. kopers Brief met informatie en | Communicatie + ondersteuning Woe 12 april
van kavels in nieuwbouwwijk | uitnodiging voor adressen, versturen en
Bloemendal) bezorgen
Informatieavond Burgemeester, wethouders, Do 11 mei

Projectgroep

Organisatie door

projectondersteuner

Persoonlijk bezoeken
direct aanwonenden
Bij de brief voor een
kleine groep mensen
zit een aparte voetnoot
waarin wordt
aangegeven dat ze
het in hun aanmelding
kunnen aangeven als
ze een persoonlijk
bezoek van een
collegelid willen.

Burgemeester, wethouders

Tussen 12 april en 11
mei, hiervoor paar
momenten in de
agenda's
collegeleden.

Gemeenteraad Burgemeester Burgemeester In de week van het

informeert de collegebesluit (week

fractievoorzitters 28 maart of week 4

vertrouwelijk april)

persoonlijk

Collegevoorstel naar Griffie Op de dag dat de

de raad fractievoorzitters
worden geinformeerd,
worden het

collegevoorstel en de




rapportage verstuurd
onder embargo.
Vertrouwelijk tot en
met 12 april.

Brief met informatie en
uitnodiging om als
toehoorder aanwezig

Projectleider/Communicatie/Griffie

12 april

te zijn bij

bijeenkomsten
Maatschappelijke Telefonisch contact Leden van het college Tussen het moment
organisaties/ondernemers in | met enkele van collegebesluit en
de buurt stakeholders bijeenkomst op 11

mei

Brief met informatie en
uitnodiging voor
gesprek

Communicatie met Soc. Domein

12 april

Bijeenkomst maatschappelijke
partners

11 mei einde middag
met broodje (voor de
andere bijeenkomst
aan)

Partijen die in Bloemendal
bezig zijn met verkoop grond

(projectontwikkelaars,

makelaars, woningstichting?)

Persoonlijk telefoontje
van contactpersoon bij
gemeente/projectleider

Programmadirecteur fysieke
ontwikkelopgaven

12 april tweede helft
van de middag

Pers Persbericht en Communicatie en burgemeester 12 april middag
persgesprek
Persgesprek na Communicatie/burgemeester 11 mei
bijeenkomst

Interne organisatie Bericht op intranet Communicatie 12 april
‘Even bijpraten’ Wabe | Gemeentesecretaris 17 april
Reguliere interne Webteam Overleggen met
nieuwsbrief webteam, maar na 12

april

Algemeen (voor iedereen) Q&A op website Webteam 12 april gereed
Mailadres Al gereed Al gereed
azc@barneveld.nl in
gebruik en bijhouden
Gemeentepagina in Communicatie 13 april

huis-aan-huisblad

Reguliere externe
gemeentelijke
nieuwsbrief

Webteam

Overleggen met
webteam, maar na 12
april

Social media

Communicatie

12 april namiddag

Belangrijk: directe belanghebbenden en gemeenteraadsleden informeren voordat de informatie

in de krant staat
Uitwerking

Brieven

In de brief naar omwonenden staat:
- Wat, waar, hoe lang, hoeveel (de informatie die we wel hebben)
Proces (wat gebeurt er de komende weken)
Uitnodiging voor informatieavond live en/of dag later digitale bijeenkomst




Doel avond (Locatie azc staat niet ter discussie, waarom dan toch avond)
Dat we vervolgavonden organiseren om in gesprek te gaan over de verdere invulling van het
azc

*Brieven worden persoonlijk bezorgd waar dat kan en verstuurd naar mensen die er nog niet wonen,
maar wel een kavel hebben gekocht.

*Direct omwonenden waar collegeleden 1-op-1 mee gaan praten, krijgen aangepaste brief waarin
aangegeven wordt dat ze een afspraak kunnen maken voor bezoek van collegelid.

In de brief naar maatschappelijke organisaties (ook scholen, kerken enz.) en ondernemers staat:

Wat, waar, hoe lang, hoeveel (de informatie die we wel hebben)

Proces wat gebeurt er de komende weken)

Dat we hen graag in het nieuwe jaar uitnodigen om in gesprek te gaan over hoe we er samen
voor kunnen zorgen dat de komst van het azc zo goed mogelijk verloopt

In de brief naar de gemeenteraad staat:

Wat, waar, hoe lang, hoeveel (de informatie die we wel hebben)

Proces (wat gebeurt er de komende weken)

Hoe we de belanghebbenden betrekken

Dat ze als toehoorder aanwezig kunnen zijn bij informatieavond live en/of dag later digitale
bijeenkomst

Doel avond (Locatie staat niet ter discussie, waarom dan toch avond)

Participatie avond

Datum: donderdag 11 mei

Het kost tijd om via diverse partijen de adressen te krijgen, de cirkel van genodigden te
bepalen, ervoor te zorgen dat ook alle andere communicatiemiddelen tegelijkertijd klaarstaan
(Q en A, persbericht, brieven naar raad, andere doelgroepen, interne communicatie, enz.).
Voorafgaand aan de informatieavond moeten de direct omwonenden zijn bezocht door
collegeleden. Ook dat kost tijd, aangezien dat op afspraak gaat.

Er moet wat tijd zitten tussen de uitnodiging en het moment van de informatieavond. Anders
hebben mensen het gevoel dat ze niet serieus worden genomen; ze moeten hun eventuele
afspraken kunnen verzetten, oppas regelen enz. De direct omwonenden worden daarvoor al
persoonlijk bezocht.

Voorstel locatie

Hulpverleningscentrum aan de Nijkerkerweg (grote vergaderzaal of de kantine), indien
mogelijk voor aantal genodigden

De Oosterboshal in Barneveld.

Johannes Fontanus College in Barneveld

Genodigden
Er moet door een groep mensen worden gekeken naar de exacte cirkel.

In ieder geval worden de mensen uitgenodigd in het gebied begrensd door A1(West), spoorlijn
(Noord), Bloemendaallaan (Oost) en Laan van Verzet (Zuid)). Daarin liggen bijvoorbeeld
straten als Nijkerkerweg, Peutweg, Buitenhuisweg).

Omdat de beoogde locatie aan de Nijkerkerweg in/bij plangebied 2a van nieuwbouwwijk
Bloemendal ligt, is het verstandig om ook toekomstige bewoners van Bloemendal uit te
nodigen (kopers/bewoners gebied 1 en potentiéle kopers 2b, verkoop onlangs gestart).
Waarschijnlijk komen zij er niet speciaal voor. Ze krijgen op deze manier toch de mogelijkheid
om de informatie te krijgen en hun mening te geven.

Plaatselijk Belang Barneveld en Wijkplatform Noord-Oost

Raadsleden

Men moet zich vooraf aanmelden via het mailadres azc@barneveld.nl




Gespreksleider

Het is verstandig om een externe gespreksleider voor de informatieavond in te huren. Deze kan de
orde bewaren, structuur aanbrengen, enzovoorts. Dit is ook gebleken tijdens de informatieavonden
rondom de crisisnoodopvang in Voorthuizen.

Opzet van de avond

Persoonlijk welkom heten bij de deur (burgemeester en wethouder(s))

Opening door gespreksleider, incl. spelregels, duidelijk aangeven wat het eindtijdstip is,
inkadering van waar het over gaat (locatie niet ter discussie, wel graag horen hoe men er
tegenaan kijkt en wanneer/waarover men nog mee kan praten)

Informatie geven over nut, noodzaak, hoe lang, hoeveel enz. (burgemeester)

Ruimte geven voor reacties uit de zaal (gespreksleider leidt in goede banen)

Aan het einde van het plenaire stuk aangeven hoe het vervolgproces eruitziet en dat we bij
hen terugkomen zodra er meer bekend is.

In kleinere groepjes uiteen, zodat we echt aandacht kunnen hebben voor individuele
vragen/zorgen.

Aandachtspunten

We zijn er deze avond voor de aanwezigen

Een duidelijke eindtijd noemen en aanhouden.

Vooral input ophalen, niet direct inhoudelijk reageren, vooral luisteren.

Achter de keuze staan, duidelijk laten merken dat de gemeente vluchtelingen opvangt vanuit
overtuiging

Vriendelijk blijven; dit zijn mensen met zorgen, die deze soms ongenuanceerd brengen

Inhoud die aan bod moet komen

informatie geven over noodzaak, waarom die locatie en feiten en cijfers (hoeveel, hoe lang,
wanneer, enz.)

informatie over het proces en waar men invioed op heeft

Gevoelens en gedachten van omwonenden ophalen.

Vervolgproces schetsen: nog vervolgavonden en eventueel een klankbordgroep

Persoonlijke gesprekken met direct omwonenden

Bepalen welke woningen horen bij de direct omwonenden
In die brieven aangeven dat een collegelid graag een half uurtje langskomt om te praten over
de komst van het azc. Zij kunnen daarvoor een afspraak maken met het secretariaat
Gesprek bestaat uit:

i. Kort vertellen wat de plannen zijn

ii. Luisteren naar reactie

iii. Aangeven dat er nog een informatieavond komt en een digitale avond en dat

we ook de komende maanden bij hen terugkomen.





