
Memo

Datum: 
7 januari 2020

Onderwerp:
Stand van zaken en vervolgproces Oostelijke Rondweg Barneveld

Ter attentie van: Gemeenteraad van Barneveld

Afzender: College van burgemeester en wethouders
Inleiding
In december 2019 heeft u ingestemd met de Kadernotitie reikwijdte en 
detailniveau (het plan van aanpak) voor de op te stellen Milieueffectrapportage 
Oostelijke Rondweg Barneveld. Het jaar 2020 stond in het teken van de uit te 
voeren onderzoeken. Met deze memo informeren wij u graag over de stand van 
zaken en het vervolgproces, waarin een aantal aanvullende processtappen zijn 
gevoegd. 

Aanvullende stappen in het proces
In maart 2019 heeft u ingestemd met het procesvoorstel en het 
voorbereidingskrediet voor de vervolgfase van het project Oostelijke Rondweg 
Barneveld. In de periode daarna heeft de commissie m.e.r. advies uitgebracht op 
het plan van aanpak Milieueffectrapportage en zijn er zienswijzen van 
belanghebbenden opgehaald. Gelet op de inzichten en ervaringen uit dat proces, 
wordt meerwaarde gezien in het toevoegen van een aantal stappen in het proces 
om te komen tot een afgewogen tracékeuze.

Alvorens uw raad een tracékeuze maakt worden de volgende stappen toegevoegd 
aan het proces:

- Tussentijds advies commissie milieueffectrapportage (m.e.r.): wij vragen 
de onafhankelijke commissie m.e.r. om vrijwillig tussentijds advies op het 
rapport eerste fase Milieueffectrapportage (hierna MER). Het doel hiervan 
is om te laten toetsen of het rapport 1e fase MER de juiste informatie 
bevat om te laten meewegen bij de tracékeuze. 

- Extra participatiemoment: wij organiseren in aanloop tot het vaststellen 
van een tracékeuze door uw raad een extra participatiemoment. Dit met 
als doel: belanghebbenden informeren en raadplegen op de 
concepttracékeuzenotitie en bijbehorende stukken (waaronder rapport 1e 
fase MER). De ontvangen reacties worden in een reactienota verwerkt. 
De reactienota is onderdeel van de definitieve tracékeuzenotitie, die aan 
u wordt voorgelegd. 

U neemt vervolgens het besluit tot vaststellen van het tracé van de Oostelijke 
Rondweg. Na dit raadsbesluit wordt de voorbereiding van het 
(voor)ontwerpbestemmingsplan gestart. In het eerder vastgestelde proces was de 
tracékeuze een onderdeel van de procedure van het 
(voor)ontwerpbestemmingsplan. Door deze processtappen los te koppelen wordt 
een extra participatiemoment gecreëerd. Een goed geïnformeerde en betrokken 
omgeving draagt bij aan het vergroten van draagvlak voor het proces én de 
tracékeuze.



Stand van zaken Milieueffectrapportage
Ingenieursbureau Arcadis heeft eind 2020 het concept van het MER aan het 
projectteam opgeleverd. Naast een hoofdstuk over nut en noodzaak van de 
Oostelijke Rondweg, wordt het effect van de verschillende tracévarianten op 
verkeer, geluid, luchtkwaliteit, natuur etc. beschreven. De review vanuit het 
projectteam wordt de komende periode door Arcadis verwerkt. Daarnaast is het 
ingenieursbureau gevraagd om vooral het aspect nut en noodzaak verder uit te 
werken. Want hoewel in een MER in eerste instantie gekeken moet worden naar 
nut en noodzaak bij de autonome situatie over 10 jaar – waarbij rekening wordt 
gehouden met alleen de ‘harde’ of (bijna) vastgestelde plannen – willen wij ook 
nut en noodzaak voor de langere termijn nog beter in beeld krijgen dan nu het 
geval is. Er zijn namelijk nog diverse ‘zachte’ plannen waarbij het mogelijk is dat 
deze tot 2030 tot ontwikkeling komen. En hoewel er nog geen visie is opgesteld 
van de ontwikkelingen na 2030 hebben we besloten om een aantal aanvullende 
berekeningen te laten maken. Daardoor willen wij een indruk krijgen van de 
robuustheid van de bestaande route door en ten zuiden langs de kern op lange 
termijn, zowel met als zonder Oostelijk Rondweg, en wat er in die scenario’s aan 
(extra) maatregelen nodig is voor een goede verkeersafwikkeling. Het nader 
onderzoek draagt bij aan een compleet beeld waarbij de nut en noodzaak van 
de rondweg objectief onderbouwd in beeld wordt gebracht, maar kost extra tijd. 
Het is de verwachting dat de rapportage in april 2021 wordt afgerond. Zoals 
beschreven vragen wij de commissie m.e.r. vervolgens om een tussentijds 
toetsingsadvies op het rapport 1e fase MER. Waarna de belanghebbenden over 
het rapport 1e fase MER en het toetsingsadvies commissie m.e.r. worden 
geïnformeerd. 

Planning
Het toevoegen van de extra stappen in het proces heeft invloed op de planning 
van de tracékeuze. De aanleg van de rondweg staat nog steeds gepland voor de 
periode 2025-2027. Alleen het vaststellen van besluit tracékeuze door uw raad 
schuift van eind 1ste helft 2021 door naar 1e kwartaal 2022. Streven is dat het 
voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan ook in 2022 worden opgesteld. 

Overzicht planning
1e helft 2021:  afronding onderzoeken en concept rapport 1e fase MER, 
advisering commissie, m.e.r., informeren belanghebbenden over 
rapport 1e fase MER en advies commissie m.e.r., opstellen concept 
tracékeuzenotitie door college.

2e helft 2021:  Informeren en raadplegen belanghebbenden op 
concepttracékeuzenotitie, opstellen reactienota, afronding tracékeuzenotitie. 

2022:  Besluit tracékeuze gemeenteraad (1e kwartaal 2022). Voorontwerp 
en  ontwerpbestemmingsplan. 

2023-2024 Voorbereiding en aanbestedingsfase 
2025-2027           Realisatiefase (aanleg). 
Vanaf 2027  Beheerfase.

De voorgenomen planning is onder voorbehoud en indicatief, omdat de uitkomsten 
en inzichten voortvloeiend uit de onderzoekresultaten en de uitkomsten vanuit het 
participatietraject de planning kunnen wijzigen. 
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reactienota. De reactienota wordt bij de tracékeuzenotitie toegevoegd. 

2023-2024 
Mogelijkheid tot beroep Raad van State, onherroepelijk bestemmingsplan, voorbereidings- en contractfase.
 
2025-2027 
Realisatiefase (aanleg)
 



vanaf 2027 Beheer

Planning en processtappen zijn onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten worden ontleend. 

versie: januari 2021 334B9
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Januari 2021 - Toelichting processchema Oostelijke Rondweg Barneveld 

Het proces om te komen tot een zorgvuldige en weloverwogen keuze van het tracé voor de Oostelijke 
Rondweg is van groot belang. In maart 2019 is het proces Oostelijke Rondweg Barneveld vastgesteld. In 
de periode daarna heeft de commissie m.e.r. advies uitgebracht op het plan van aanpak 
Milieueffectrapportage en zijn er zienswijzen van belanghebbenden opgehaald. Gelet op de inzichten en 
ervaringen uit dat proces, wordt meerwaarde gezien in het toevoegen van een aantal stappen in het 
proces om te komen tot een afgewogen tracékeuze.

Wat is er aangepast in het proces?
Alvorens de gemeenteraad een tracékeuze maakt voegen we de volgende stappen toe aan het proces:

- Tussentijds advies rapport eerste fase Milieueffectrapportage (MER): het college van 
burgemeester en wethouders (hierna: het college) vraagt vrijwillig de commissie m.e.r., als 
onafhankelijke organisatie, om een tussentijds toetsingsadvies. Dit met als doel: toetsen of het 
rapport 1e fase MER voldoende informatie bevat om mee te wegen bij de tracékeuze.

- Extra participatiemoment: het college organiseert in aanloop tot het vaststellen van een 
tracékeuze door de gemeenteraad een extra participatiemoment. Dit met als doel: 
belanghebbenden informeren en raadplegen op de concept-tracékeuzenotitie en bijbehorende 
stukken (waaronder rapport 1e fase MER). De ontvangen reacties worden in een reactienota 
verwerkt. De reactienota is onderdeel van de definitieve tracékeuzenotitie, die aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. 

De gemeenteraad neemt vervolgens het besluit tot vaststellen van het tracé van de Oostelijke Rondweg. 
Na dit raadsbesluit start het college met de voorbereiding van het (voor)ontwerpbestemmingsplan. In het 
eerder vastgestelde proces was de tracékeuze onderdeel van de procedure van het 
(voor)ontwerpbestemmingsplan. Door deze processtappen los te koppelen creëert het college een extra 
participatiemoment. Een goed geïnformeerde en betrokken omgeving draagt bij aan het vergroten van 
draagvlak voor het proces én de tracékeuze.

1. Toelichting processchema
De verschillende fases van het project inclusief participatiemomenten zijn in een schema weergegeven 
(zie bijlage). Het processchema geeft een globale indruk van de project- en participatiemijlpalen. 
Hieronder volgt een toelichting op de verschillende fases, inclusief tijdspad. 

Overzicht besluitvorming en participatie Ontwerpfase 1 (2021)

Besluitvorming Ontwerpfase 1:
• Besluit college op concept rapport 1e fase m.e.r, het vragen van tussentijds advies aan commissie 

m.e.r. en vervolgens informeren van belanghebbenden over het concept-rapport en het advies. 
• Besluit college op concept-tracékeuzenotitie met bijbehorende stukken (waaronder rapport 1e 

fase MER) en het openstellen van een reactietermijn voor belanghebbenden.

Participatie Ontwerpfase 1:
• De ter inzage legging van de concept-tracékeuzenotitie en bijbehorende stukken (waaronder 

rapport 1e fase MER). Hierop wordt een schriftelijke reactietermijn opengesteld. De reacties 
verwerkt het college in een reactienota, welke onderdeel uitmaakt van de besluitvormingsstukken 
voor tracékeuze door de gemeenteraad

Toelichting besluitvorming en participatie Ontwerpfase 1 
Het milieuonderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd. In 2020 heeft adviesbureau Arcadis de 1e fase 
uitgevoerd. Dit is het onderzoek naar de verschillende tracévarianten (hoofdlijn). Hiervoor is een rapport 
eerste fase MER opgesteld. In dit rapport worden de verschillende tracés onderzocht en vergeleken op 
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milieueffecten. Deze fase levert informatie op om mee te wegen bij een definitieve keuze voor een tracé. 
Ook zijn er kostenramingen opgesteld van de verschillende tracévarianten. 
Om te komen tot een zorgvuldige en weloverwogen keuze van het tracé vraagt het college over het 
concept-rapport 1e fase MER op vrijwillige basis een tussentijds toetsingsadvies aan de commissie 
m.e.r. Het doel hiervan is om te laten toetsen of het rapport 1e fase MER voldoende informatie bevat om 
mee te wegen bij de tracékeuze. Het college vindt het belangrijk om een tussentijdse toets (door een 
onafhankelijke organisatie) uit te laten voeren, voordat er een afweging voor de tracékeuze plaatsvindt.

Belanghebbenden worden geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport 1e fase MER en het 
tussentijds advies van de commissie m.e.r. Het moment voor belanghebbenden om (schriftelijk) te 
reageren komt op een later moment in het proces. Het college bekijkt namelijk eerst of er, naar aanleiding 
van het advies van de commissie m.e.r., aanvullend onderzoek nodig is. En maakt vervolgens op  basis 
van de feitelijke uitkomsten van de eerste fase MER, kosten en andere (bestuurlijke) belangen een 
afweging. Het voorkeurstracé wordt in een concept-tracékeuzenotitie uitgesproken. Door middel van een 
extra participatiemoment worden belanghebbenden geïnformeerd en geraadpleegd op de 
concepttracékeuzenotitie met de bijbehorende stukken (waaronder rapport 1e fase MER). Er wordt een 
schriftelijke reactietermijn opengesteld en het college verwerkt de ontvangen reacties in een reactienota. 
De reactienota wordt bij de tracékeuzenotitie gevoegd.

Doorkijk besluitvorming en participatie Ontwerpfase 2 (2022) 

Besluitvorming Ontwerpfase 2:
• Besluit gemeenteraad op definitieve tracékeuze.
• Besluit college van burgemeester en wethouders tot voorbereiding bestemmingsplan. 
• Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad.

Participatie Ontwerpfase 2:
• De ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan, waarop inspraak mogelijk is. In deze 

fase ziet de inspraak niet meer op de tracékeuze, maar op de verdere ruimtelijke uitwerking en 
inpassing in het landschap van het definitieve tracé.

• De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan, waarop zienswijzen mogelijk zijn. 

Toelichting besluitvorming en participatie Ontwerpfase 1 
De gemeenteraad besluit op basis van alle informatie op de tracékeuze. Nadat het tracé door de 
gemeenteraad is vastgesteld, gaat het college aan de slag met het voorontwerpbestemmingsplan en 
legt deze ter inzage. Er is inspraak mogelijk op het voorontwerpbestemmingsplan, waarbij het gaat om 
de ruimtelijke inpassing van het tracé. Hierover zijn gesprekken met direct belanghebbenden. Tevens 
vindt er raadpleging van betrokken in bestuursorganen en adviseurs plaats in de zin van vooroverleg 
in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan. Het college stelt een inspraaknota op, waarin een 
reactie wordt gegeven op de ingekomen inspraakreacties. 

Na het proces van het voorontwerpbestemmingsplan start de voorbereidingsfase voor het 
ontwerpbestemmingsplan. In deze fase vormt het voorkeurstracé het vertrekpunt voor een verdere 
uitwerking. Ook nu wordt met behulp van de milieueffectrapportage (2e fase MER) het voorkeurstracé 
nader uitgewerkt en worden milieueffecten gedetailleerder in kaart gebracht. Het uitgewerkte tracé wordt 
in deze tweede fase MER beoordeeld op milieueffecten. De complete rapportage MER is onderdeel van 
het ontwerpbestemmingsplan. 

Het definitieve MER en het ontwerpbestemmingsplan wordt door het college ter inzage gelegd en er 
is gelegenheid voor het indienen van zienswijzen, advies van de betrokken bestuursorganen en 
adviseurs en de commissie m.e.r. Op basis van de zienswijzen en na advies van de wettelijke adviseurs 
stelt de commissie m.e.r. het toetsingsadvies van het MER op. Daarin wordt getoetst of het MER voldoet 
aan de wettelijke eisen, tegemoet komt aan de gestelde richtlijnen MER en geen onjuistheden bevat. 

Pas wanneer de m.e.r.-procedure correct en volledig is doorlopen en het MER goed aansluit op de inhoud 
van het bestemmingsplan, kan het bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet ‘het 
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omgevingsplan’) worden vastgesteld. In het plan wordt onder meer gemotiveerd op welke wijze rekening 
is gehouden met de mogelijke gevolgen voor het milieu, de ingebrachte zienswijzen en het advies van de 
commissie m.e.r.
Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan eind 2022 vast.  Als belanghebbenden 
het niet eens zijn met het vastgestelde plan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Na het 
doorlopen van de procedure volgt een onherroepelijk bestemmingsplan.

2.  Planning vervolgfases (indicatief):
Het toevoegen van de extra stappen in het proces heeft invloed op de planning. De aanleg van de 
rondweg staat nog steeds gepland voor de periode 2025-2027. Alleen het vaststellen van besluit 
tracékeuze door de gemeenteraad schuift van 1ste helft 2021 door naar het 1e kwartaal 2022. Streven is 
dat het voorontwerpbestemmingplan en het ontwerpbestemmingsplan ook in 2022 worden opgesteld. 

1e helft 2021: Afronding onderzoeken en concept rapport 1e fase MER, advisering commissie m.e.r., 
informeren belanghebbenden over rapport 1e fase MER en advies commissie m.e.r., 
opstellen concept-tracékeuzenotitie door college.

2e helft 2021:    Informeren en raadplegen belanghebbenden op concept-tracékeuzenotitie en 
bijbehorende stukken, opstellen reactienota, afronding tracékeuzenotitie. 

2022 Besluit tracékeuze gemeenteraad (1e kwartaal 2022). Voorontwerp- en  
ontwerpbestemmingsplan. 

2023-2024 Voorbereiding en aanbestedingsfase (definitief ontwerp, grondverwerving, 
rechtsbeschermingsprocedures, vergunningen en  ontheffingen, contractvorming, 
aanbestedingen).                                                                                                                               

2025-2027 Realisatiefase (aanleg). Vanaf 
2027  Beheerfase.

De voorgenomen planning is indicatief en onder voorbehoud. De uitkomsten van de onderzoeken, het 
participatietraject en eventuele nieuwe inzichten kan de voorgenomen planning wijzigen.

Wat vooraf ging: Definitiefase (2019)
- In het zoekgebied, met nadruk op het gebied ter hoogte van de spoorkruising, zijn in het begin 

van 2019 een aantal verkennende gesprekken gevoerd met direct belanghebbenden. Doel 
hiervan is informatie te delen en op te halen. 

- Om de doortrekking van de Oostelijke Rondweg ruimtelijk mogelijk te maken is een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. Het bleek dat er op basis van wetgeving en jurisprudentie niet met 
zekerheid gesteld kon worden of er sprake is van een verplichting tot op het opstellen van een 
Milieueffectrapportage. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de m.e.r. 
procedure te doorlopen, omdat het een toegevoegde waarde heeft in de besluitvorming over het 
bestemmingsplan. De keuze voor een tracé en de ruimtelijke inpassing en inrichting van de 
Oostelijke Rondweg dient weloverwogen genomen te worden. Het doel van de m.e.r. procedure 
is om het milieu, naast andere belangen zoals kosten, een volwaardige plek te geven in de 
afweging om te komen tot een voorkeurstracé.

- Door het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD) is de aanpak voor 
het op te stellen MER beschreven. De NRD heeft van 24 mei tot 5 juli 2019 ter inzage gelegen 
en er zijn 74 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn verwekt in een reactienota. Daarnaast 
is de commissie m.e.r. op vrijwillige basis om advies gevraagd.

- De commissie m.e.r. adviseerde om de komst van de rondweg nog meer te onderbouwen. Ook 
stelt de commissie voor te onderzoeken of er minder ingrijpende alternatieven zijn voor de 
aangewezen tracés, zoals een beperkte aanpassing van het bestaande wegennet. Daarnaast is 
het advies om ook de milieueffecten van een meer westelijk gelegen variant, een zogenaamde 
vijfde tracévariant, dichter bij de dorpskern, mee te nemen en beoordelen. Dit moet een duidelijk 
beeld geven hoe de tracévarianten verschillen op het gebied van milieueffecten. Om dit tracé mee 
te kunnen nemen in het milieuonderzoek, is een vergroting van het zoekgebied nodig. Direct 
belanghebbenden van de meer westelijke variant zijn op verschillende wijzen proactief 
geïnformeerd over het advies van de commissie m.e.r. Tevens zijn er extra inloopspreekuren 
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georganiseerd waar vragen gesteld konden worden over de inhoud van het advies van de 
commissie m.e.r. 

- In december 2019 heeft de gemeenteraad de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. Dit 
is de definitieve onderzoekopzet voor het op te stellen milieueffectrapport. Adviesbureau Arcadis 
is in 2020 gestart met de milieuonderzoeken en het proces neemt circa 1 jaar in beslag. Het 
Milieueffectrapport wordt naar verwachting in het 1e kwartaal 2021 afgerond.


