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! Saneringsplan Harselaar Centraal (Midden en Noord) te Barneveld [M06-103.501]

1 INLEIDING

Door de gemeente Barneveld is op 6 maart 2006 aan ons opdracht verleend voor het uitvoeren
van werkzaamheden binnen de Ontwikkelingsvlek Transferium Barneveld Noord ook bekend als
Harselaar Centraal. Het opstellen van een saneringsplan voor de noodzakelijke bodemsanering op
het midden en noordelijke deel van Harselaar Centraal maakt hiervan deel uit. Voor de ligging van
de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen en figuur 1. '
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Figuur 1: Ligging plangebied Harselaar Centraal op bedrijventerrein Harselaar te Barneveld

Het voornemen bestaat begin 2009 te starten met sloopwerkzaamheden op het noordelijke
terreindeel van Harselaar Centraal. Aansluitend wordt gestart met sloop van opstallen op het
middenterrein. Daarna kan bodemsanering plaatsvinden.

Er zijn op basis van eerder uitgevoerd bodemonderzoek ' drie verontreinigde terreindelen te

onderscheiden op het midden en noordelijke deel, namelijk:

1) een verontreiniging met PAK op de Industrieweg 9-13;

2) een verontreiniging met brandstoffen (minerale olie, viuchtige aromaten) bij de voormalige
dieselinstallatie aan de Baron van Nagellstraat 152-1;

3) een verontreiniging met zink en minerale olie ten noorden van het voormalige vrieshuis aan de
Baron van Nagellstraat 152-1.

Alle verontreinigingen worden als zijnde historisch aangemerkt. De verontreinigingen zijn geheel

afgeperkt en de urgentie van bodemsanering is bepaald. Omdat de verontreinigingssituatie

opnieuw is geinterpreteerd® (zie ook bijlage A) heeft tevens opnieuw gevalsbepaling en bepaling

van de spoedeisendheid van saneren plaatsgevonden.

1 Actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagellstraat 150-160 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.,
projectnummer M04-204, 10 december 2004

2 Verkennend en nader bodemonderzoek Harselaar Centraal (middengedeelte) te Barneveld, Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v., projectnummer M06-103.1, 16 augustus 2006

3 Notitie Milieuhygi&nische bodemkwaliteit Harselaar Centraal (Midden en Noord), Vink Milisutechnisch Adviesbureau
b.v., kenmerk M6.089.05, 23 juli 2008
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In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op de uitgangssituatie {hoofdstuk 2), de
saneringsdoelstelling en onderbouwing van de saneringsmaatrege! (hoofdstuk 3), de
saneringsmaatregelen (hoofdstuk 4), monitoring tiidens de sanering en eindcontrole (hoofdstuk 5),
Uitvoeringsaspecten (hoofdstuk 6) en nazorg (hoofdstuk 7).

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2000. Dit onderzoek is op zorgvuldige
wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden en is tevens een
momentopname. Beinvioeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na de
uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van grond van elders of
door de verspreiding van €en verontreiniging van elders via het grondwater. De
onderzoeksresuitaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur.
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2 UITGANGSSITUATIE

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de huidige situatie ter plaatse van de saneringslocatie, de
historie, bodemopbouw en geohydrologie, de gewenste ontwikkeling, de verontreinigingssituatie
en de gevalsdefinitie. Voor details wordt verwezen naar de eerder uitgevoerde onderzoeken
waaraan in de inleiding is gerefereerd.

2.1 Terreinsituatie

Industrieweg 9-13
De locatie Industrieweg 9-13 is kadastraal bekend als gemeente Barneveld, sectie H, nummers

1953 en 2295. De locatiecodrdinaten zijn X = 169355 en Y = 463968. De percelen hebben geen
aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming.

De bebouwing op nummer 9 bestaat uit een woonhuis met aangebouwd kantoor, een werkplaats
en een houtopslag. Achter de werkplaats bevinden zich een grind- en zand opslag op een
betonplaat. Het onbebouwde deel is verhard met klinkers en deels in gebruik als tuin of gazon.

De bebouwing op nummer 11 bestaat uit 2 aan elkaar gebouwde magazijnhallen. Naast en achter
de magazijnhallen is een buitenopslag ingericht die is voorzien van stelconplaten. Voor een indruk
van de locatie wordt verwezen naar de onderstaande foto's.

Foto 2: Eénvan de magazinhallen  Foto 3: Opslag granulaat naast
Industrieweg 11 en 13 magazijnhal

Foto 1: Erf Industrieweg 9

Foto 5: Achterterrein ter Iaatse van
verontreiniging PAK

Foto 4: Achterterrin richting
verontreiniging met PAK

Op 31 juli 2008 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Daarbij zijn geen
bijzonderheden waargenomen, die relevant zijn voor de voorgenomen saneringsmaatregelen.
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Baron van Nagellstraat 152-1
De locatie Baron van Nagellstraat 152-1 is kadastraal bekend als gemeente Barneveld, sectie H,

nummer 2407. De locatiecodrdinaten zijn X = 169390 en Y = 464091. Het perceel heeft geen
aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming.

Het terrein is bebouwd met een kantoor/autowerkplaats, een opslagruimte, een vrieshuis, een
vrachtwagenwerkplaats en een loods. Het terrein wordt verhuurd aan diverse bedrijven, onder
meer voor het stallen van voertuigen. De werkplaatsen zijn buiten gebruik. Het terrein is
grotendeels verhard met klinkers en plaatselijk met betonnen stelconplaten. Voor een indruk van
de locatie wordt verwezen naar de onderstaande foto's.

Foto 6: Aanzicht vanaf hoek Baron Foto 7: Aanzicht vanaf de Foto 8: Aanzicht vanaf de
van Nagellstraat en de Harselaarseweg (1) Harselaarseweg (2) (rechts
Harselaarseweg voormalig vrieshuis)

Foto 10: uate nabij
brandstofverontreiniging

Foto 9: Situatie ter plaatse van zink/
minerale olieviek

Op 31 juli 2008 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Daarbij zijn geen
bijzonderheden waargenomen, die relevant zijn voor de voorgenomen saneringsmaatregelen.

2.2 Historie

Industrieweg 9-13
In 1962 is een Hinderwegvergunning verleend aan timmerwerkplaats T. Franken. Op de tekening

zijn onder andere een zaag- en schaafbank en een magazijn weergegeven. In 1977 is een
Hinderwetvergunning verleend. Op de tekening zijn onder andere een werkplaats,
werktuigenloods en houtopslag weergegeven.

In 1962 is een bouwvergunning verleend voor een opslagplaats. Voor zover bekend is deze
opslagplaats niet meer aanwezig. In 1965 is een bouwvergunning verleend voor een houtopslag
met asbestgolfplaten dak. Deze opslagplaats wordt nog altijd gebruikt als houtopslag. In 1969 is
een bouwvergunning verleend voor een schaftlokaal. In 1978 is een bouwvergunning verleend
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voor de achtergelegen werkplaats (destijds loods). In 1977 en 1999 zijn bouwvergunningen
varleend voor de uitbreiding van het vooraan gelegen woonhuis.

Baron van Nagellstraat 152-1

Omstreeks 1950 is transportbedrijf Kamphuis b.v. op de onderzoekslocatie gevestigd. In 1857 is
voor Kamphuis een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een kantoor en schuur. Dit
betreft de huidige opslagruimte aan de Harselaarseweg. In 1861 is een bouwvergunning
afgegeven voor de verbouw van een koelruimte in deze opslagruimte. Het overige deel van de
opslagruimte was in gebruik als werkplaats/garage. In 1962 is een tweede bouwvergunning
aangevraagd voor een verbouwing van een deel van de garage tot koelruimte. In de jaren daama
zZijn nog diverse bouwvergunningen verleend, waaronder in 1986 voor het vrieshuis. In 1996 en
1998 zijn bouwvergunningen afgegeven voor uitbreiding van het vrieshuis (laad- en losperrons).

In 1977 is een Hinderwetvergunning afgegeven voor Kamphuis. Op de tekening bij de
Hinderwetvergunning staan diverse ondergrondse tanks afgebeeld met een totale inhoud van 41
m?. In 1986 is een gewijzigde Hinderwetvergunning afgegeven voor Kamphuis. De vergunning
betreft het vrieshuis. Op de tekening bij de Hinderwetvergunning staan oliekoelers afgebeeld.

In 1998 is een melding in het kader van de Wet milisubeheer gedaan door Touringcarbedrijf van
Delen voor de busremise. In de melding wordt de opslag van antivries in handelsverpakkingen
aangegeven. In 1987 is het bedrijf Alash kunststoffen aangeschreven op het adres Baron van
Nagelistraat 1562 in het kader van de Hinderwet. Hiervan zijn geen verdere gegevens
teruggevonden, In 1997 is een melding in het kader van de Wet milieubeheer gedaan door de
Haar voor een autowerkplaats op hetzelfde adres.

In 1993 zijn 4 ondergrondse tanks gesaneerd. Het betrof de ondergrondse 6.000 liter
huisbrandolietank aan de westzijde van de werkplaats en het cluster van de 6.000 liter smeerolie,
6.000 liter afgewerkte olie en 10.000 liter dieselolietank ten costen van de werkplaats. De
tanksaneringen zijn vitgevoerd door Vink Aannemingsmaatschappij b.v. De 6.000 liter afgewerkte
olietank en de 10.000 liter dieselolietank zijn afgevuld met zand omdat deze te dicht naast de
bebouwing lagen om verwijderd te kunnen worden. Van de ondergrondse 6.000 liter dieseltank
onder de huidige opslagruimte, de ondergrondse 10.000 liter dieseltank onder de werkplaats en de
ondergrondse 3.000 liter huisbrandolietank naast het voormalige woonhuis aan de
Harselaarseweg 1 is niet bekend of deze tanks in het verleden ooit gesaneerd zijn. Wellicht zijn
deze tanks nog in de bodem aanwezig.

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal
van 1.000 meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de
grondwaterkwaliteit. Het geohydrologisch profiel ter plaatse is geinventariseerd [TNO
Grondwaterkaart Amersfoort-oost, 32o0st, kaartblad 32G] en in het navolgende samengevat.

De onderzoekslocatie ligt globaal op 12 meter +NAP, Het eerste watervoerend pakket reikt overal
tot aan het maaiveld en is opgebouwd uit matig fjne zanden van eolische oorsprong behorend tot
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de Formatie van Twente. De dikte van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 15 meter.
De transmissiviteit van het eerste watervoerend pakket bedraagt minder dan 100 m*dag. Het
freatisch grondwater bevindt zich op circa 9,5 meter +NAP. De eerste scheidende laag is
opgebouwd uit kleiige afzettingen van mariene corsprong behorende tot de Eemformatie. De
eerste scheidende laag heeft een dikte van circa 10 meter. De verticale hydraulische weerstand
van de eerste scheidende laag bedraagt circa 2.000 dagen.

Het tweede watervoerend pakket is opgebouwd uit matig grofzandige afzettingen van deels
mariene en deels fluvioglaciale oorsprong behorend tot respectievelijk de Eemformatie en de
Formatie van Drenthe. Het tweede watervoerend pakket heeft een dikte van circa 20 meter. De
transmissiviteit van het tweede watervoerend pakket bedraagt circa 100 m*dag. De tweede
scheidende laag is opgebouwd uit klei en/of slibhoudende zanden van fluvioglaciale corsprong
beharende tot de Formatie van Drenthe. De dikte van de tweede scheidende laag bedraagt circa
15 meter. De verticale hydraulische weerstand van de tweede scheidende laag bedraagt enige

duizenden dagen.

In het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggestuwde gebieden van de
Veluwe naar de as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dit traject
voeding door infiltratie plaatsvindt. De regionale grondwaterstroming is van oost naar west.

2.4 Verontreinigingssituatie, gevalsdefinitie en spoedeisendheid

PAK (Industrieweg 9-13)
Uit het verrichte bodemonderzoek [Verkennend en nader bodemonderzoek Harselaar Centraal

(middengedeelte) te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., projectnummer M06-
103.1, 16 augustus 2006] en de herinterpretatie van de gegevens [Notitie Milieuhygiénische
bodemkwalitsit Harselaar Centraal (Midden en Noord), Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.,
kenmerk M6.069.05, 23 juli 2008] blijkt het volgende:

Tabel 1; Grondverontreiniging® met PAK, Industrieweg 9-13

L.ocatie Stof gehalten >1 gehalten >S5

Industrieweg 8-13 PAK {10 VROM) Opperviakte (m?) 150 nihii
Dieptetraject (m-mv) 0,5-1,0 nihi!
Omvang (m*) 150 nihil

Voor de verontreinigingskern met PAK in gehalten boven de interventiewaarden geldt dat de
veroorzaker niet achterhaald kan worden. Vermoedelijk betreft het een voormalige brandplaats of
een stort van koolas van véor 1962, toen nog geen ophoging had plaatsgevonden. Het betreft één

4 Op de Industrieweg 9 bevindt zich tevens nog een matige verontreiniging met PAK ter plaatse van boring BO2 uit het
verkennend en nader bodemonderzoak. De omvang van deze verontreinigingskern met concentraties aan PAK boven
het criterium voor nader bademonderzoek wordt ingeschat op maximaat 50 m®. De verontreiniging bevindt zich in het
bodemtraject tussen 0,5 en 1,5 m-mv.

6 Dink
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geval van ernstige verontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Met de aanwezige
matige PAK verontreiniging op Industrieweg 9 is er geen samenhang.

Voor de bepaling van spoedeisendheid van sanering is als vorm van bodemgebruik de huidige
bodemgebruiksvorm (werkenlindustriefmaatschappelijk cultureel) gekozen. Voor het bepalen van
de spoedeisendheid van sanering is gebruik gemaakt van het computerprogramma Sanscrit,
versie 1.11, januari 2007. In bijlage B wordt het rapport van de berekeningen weergegeven.

Op grond van de standaard beoordeling is er voor het geval van ernstige bodemverontreiniging
geen sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens. Evenmin is er sprake van een
onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder. Er is verder geen sprake van
onaanvaardbare risico's voor ecologie. Op grond van de standaard beoordeling
verspreidingsrisico's is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor verspreiding.

Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, maar dat de
locatie niet met spoed gesaneerd hoeft te worden.

Brandstof (Baron van Nagellstraat 152-1)
Uit het verrichte bodemonderzoek [Actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagelistraat 150-160

te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., projectnummer M04-204, 10 december
2004] blijkt dat sprake is van een bodemverontreiniging met brandstof (dieselolie) ter plaatse van
de voormalige tankplaats:

Tabel 2: Grondverontreiniging met brandstoffen {dieselolie), Baron van Nagelistraat 152-1

Locatie Stof gehalten >1 gehalten >S

Baron van Nagelistraat 152-1 minerale olie Opperviakie (m?) 285 600
Dieptetraject (m-mv} 1,5-3,0 1,0-3,5
Omvang {m* 430 1500

De verontreinigingsgrenzen voor de vaste bodem en het grondwater vallen min of meer samen.
In het grondwater is een bodemvolume van circa 750 m? verontreinigd met minerale olie, waarvan
circa 300 m?® verontreinigd is tot boven de interventiewaarde.

De verontreinigingskern is veroorzaakt door het gebruik van de tankplaats en de opslag van
motorbrandstoffen. Deze verontreinigingskern vormt op zichzelf een geval van ernstige
verontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.

Voor de bepaling van spoedeisendheid van sanering is als vorm van hodemgebruik de huidige
bodemgebruiksvorm (werkenlindustrielmaatschappelijk cultureel) gekozen. Voor het bepalen van
de spoedeisendheid van sanering is gebruik gemaakt van het computerprogramma Sanscrit,
versie 1.11, januari 2007. In bijlage B wordt het rapport van de berekeningen weergegeven.

Op grond van de standaard beoordeling is er voor het geval van ernstige bodemverontreiniging
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geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens®. Evenmin is er sprake van een
onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder. Er is verder geen sprake van
onaanvaardbare risico's voor ecologie. Op grond van de standaard beoordeling
verspreidingsrisico’s is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor verspreiding.

Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, maar dat de
locatie niet met spoed gesaneerd hoeft te worden.

Zink en minerale olie {Baron van Nagellstraat 152-1)

Uit het verrichte bodemonderzoek [Actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagellstraat 150-160
te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., projectnummer M04-204, 10 december
2004] en de herinferpretatie van de gegevens [Notitie Milieuhygiénische bodemkwaliteit Harselaar
Centraal (Midden en Noord), Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., kenmerk M6.069.05, 23 juli
2008] blijkt dat de totale omvang van de verontreiniging met zink en minerale olie circa 750 m?
bedraagt (zie ook onderstaande fabel).

Tabe! 3: Grondverontreiniging met zink en minerale olie, Baron van Nagelistraat 152-1

Locatie Stof gehalten > gehalten >3

Baron van Nagelistraat 152-1 zink, minerale olie COpperviakie (m?} 350 800 (+100)
Dieptetraject (m-mv} 0,0-0,7 0,0-0,7 {+ 0,7-27)
Omvang (m3) 245 750

Voor de verontreinigingskern met minerale olie en zink noordelijk van het vrieshuis geldt dat de
veroorzaker niet achterhaald kan worden. De verontreiniging vormt op zichzelf een geval van
ernstige verontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.

Voor de bepaling van spoedeisendheid van sanering is als vorm van bodemgebruik de huidige
bodemgebruiksvorm (werkenlindustriefmaatschappelijk cuitureel) gekozen. Voor het bepalen van
de spoedeisendheid van sanering is gebruik gemaakt van het computerprogramma Sanscrit,
versie 1.11, januari 2007. In bijlage B wordt het rapport van de berekeningen weergegeven.

Op grond van de standaard beoordeling is er voor het geval van ernstige bodemverontreiniging
geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens (zie ook noot 5). Evenmin is er sprake van

£ Voor de humane risico's kan minerale olie niet geloetst worden. Reden hiervoor is dat minerale ofie een verzameling
van vele stoffen is. De humane risico's zijn handmatig bepaald. Op basis van de volgende argumentatie kunnen de
humane risico's voor deze locatie worden vitgesioten: 1) Deze minerale verontreiniging bestaat hoofdzakelijk uit C12-
€22 componenten en bevat geen of nauwelijks viuchtige aromater; 2) De verontreiniging bevindt zich in de
ondergrond, deels onder een netonvioer en deels onder bastrating; 3) De verontreiniging bevindt zich geheel op een
industrieterrein: 4) Op basis van de eigenschappen van de aangetroffen minerale olleverontreiniging en het feit dat de
verontreiniging zich veelal in de ondergrond onder een verharding bevindt, kunnen alle blootstellingsroutes worden
uitgesloten.
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een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder. Er is verder geen sprake van
onaanvaardbare risico's voor ecologie. Op grond van de standaard beoordeling
verspreidingsrisico's is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor verspreiding.

Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, maar dat de
locatie niet met spoed gesaneerd hoeft te worden.

2.5 Gewenste ontwikkeling

De ontwikkeling van Harselaar Centraal hangt samen met het reeds gerealiseerde Transferium, de
nieuwe parkeergarage bij station Barneveld-Noord. Op Harselaar Centraal, het gebied ten
noorden van het Transferium, zal ruimte gemaakt worden voor lichte bedrijvigheid en kantoren. De
komst van een evenementenhal en horeca behoort ook tot de mogeliikneden, evenals een '
stationssupermarkt.

De gronden zulien na herstructurering opnieuw uitgegeven worden. De ambitie van de gemeente
Barneveld voor saneringen binnen het plangebied is belemmeringen van aangetoonde
bodemverontreiniging voor toekomstige gebruikers te minimaliseren. Veelal vraagt dit een
muttifunctionele of meest haalbare verwijderingsvariant. Het milieuhygiénische rendement van het
saneren van verontreinigingen rond streefwaardeniveau is echter gering en heeft, zeker bij het
toekomstige bodemgebruik (werkenlindustrielmaatschappe!ijk cultureel), geen maatschappelijke
meerwaarde. Daarom wordt ingezet op het optimaliseren van de verhouding tussen minimaliseren
van belemmeringen ten gevolge van bodemverontreiniging en milieuhygignisch
saneringsrendement.
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3 SANERINGSDOELSTELLING EN ONDERBOUWING SANERINGSMAATREGEL

In het navolgende vindt afweging van saneringsvarianten plaats, gevolgd door formulering van de
saneringsdoelstelling en het type sanering.

3.1 Saneringsafweging

Alle geconstateerde gevallen van ernstige verontreiniging (PAK (Industrieweg 9-13), brandstof
(Baron van Nagellstraat 152-1) en zink en minerale olie (Baron van Nagellstraat 152-1)}, zoals
weergegeven in de Notitie Milieuhygi&nische bodemkwaliteit Harselaar Centraal (Midden en
Noord) van juli 2008, lenen zich enerzijds voor een meest haalbare verwijderingsvariant, zeker ook
bij beschouwing van de algemene bodemkwaliteit van de directe omgeving. Anderszijds betreft het
mobiele (brandstof en minerale olie) dan wel immobiele (zink, PAK) verontreiniging, waar een
kosteneffectieve respectievelijk functionele saneringsaanpak voldoende adequaat is.

In de onderstaande tabe!l wordt de meest haalbare verwijderingsvariant (telkens variant 1)
afgewogen tegen een kosteneffectieve respectievelijk functionele saneringsaanpak (telkens
variant 2). De saneringsvarianten worden (veelal subjectief) beoordeeld op de aspecten
saneringskosten, saneringsduur, faalrisico’s en nazorg, risicoreductie, stabiele eindsituatie en
verwijderde vracht.

Tabel 4: Kosten en baten per variant

Aspecten PAK (industrieweg 9-13)  Brandstof (Baron van Zink, minerale olie (Baron
Nagelistraat 1521 van Nagellstraat 152-1)
Variant 1 Variant 2*  Variant 1 Variant 2’  Variant 1 Variant 2°

Lasten saneringskosten {€) 24.000,00 4.000,00 165.000,00 150.000,00 80.000,00 65.000,00
saneringsduur (dagen) 2 1 8 (+56%) 7 4 4
faalrisico's -+ - -1+ - -1+ -
nazorg geen passief geen passief geen passief

Baten risico-reductie maximaal maximaat maximaal maximaal maximaal maximaal
stabigle eindsituatie ja ja ja ja ja ia
verwijderde vracht (%) 100 5 100 90 100 70

* geraamd aantal dagen grondwatersanering

& Het betreft een functionele saneringsvariant, waarbij aanwezig van een leeflaag van 0,5 meter wordl gerealiseerd door
onderzoek van het huidige bodemtraject 0,0 - 0,5 m-mv en vastlegging van het resultaat.

7 Het betreft een kosteneffectiave saneringsvariant, waarbij geen grondwatersanering plaatsvindt, omdat een eventuele
restverontreiniging in het grondwater naar verwachting past binnen trede 2 en sprake zal zijn van een stabiele

eindsituatie

8 Het betreft een functionele saneringsvariant, waarbij restverontreiniging achterblijft in het bodemtraject 0,5 - 0,7 m-mv.
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Uit tabel 4 blijkt dat de lasten voor de multifunctionele dan wel meest haalbare verwijderingsvariant
hoger zijn dan voor de kosteneffectieve variant. De baten zijn echter (vrijwel) gefijk, zeker als het
gaat om (milieuhygiénische risicoreductie). Op grond hiervan wordt voor alle gevallen gekozen
voor een kosteneffectieve dan wel functionele aanpak.

3,2 Saneringsdoelstelling

PAK (Industrieweg 9-13), functiegerichte sanering bovengrond

De bovengrond wordt functiegericht gesaneerd. Dit betekent dat de kwaliteit en dikte van de
leeflaag wordt afgestemd op de bodemfunctie van de locatie na saneren te weten industrie. Ter
plaatse wordt een leeflaag aangelegd met een dikte van 0,5 meter waarvan de kwaliteit veldoet
aan de bodemfunctieklasse ‘industrie’. De doorlooptijd van de sanering is circa 2 dagen, waarbij er
geen sprake is van fasering of onderbreking.

indien de omstandigheid zich voordoet wordt gestreefd naar een volledige (dan wel meest
haalbare) verwijdering van de verontreinigingen tot de Achtergrondwaarde 2000.

Brandstof (Baron van Nagellstraat 152-1), kosteneffectieve sanering ondergrond (tot
stabiele eindsituatie)

Voor de ondergrond is sprake van een kosteneffectieve sanering met een stabiele eindsituatie. Na
de sanering is er in de grond onder de leeflaag en/of in het grondwater nog een restverontreiniging
aanwezig. De restverontreiniging is zodanig dat een stabiele eindsituatie wordt bereikt. Dit
betekent dat de omvang van de verontreiniging binnen 2 jaar na de start van de sanering een
afnemende trend vertoont die wijst op een terugkeer naar (nagenoeg) de oorspronkelijke omvang.
De verontreiniging zal zich naar verwachting maximaal 5 meter verplaatsen ten opzichte van de
aanvangssituatie. Voor de restverontreiniging zijn na saneren geen actieve maatregelen of andere
nazorg nodig anders dan registratie. De restverontreiniging leidt niet tot ontoelaatbare risico’s.

Indien de omstandigheid zich voordoet wordt gestreefd naar een volledige (dan wel meest
haalbare) verwijdering van de veronireinigingen tot de Achtergrondwaarde 2000.

Zink en minerale olie (Baron van Nagellstraat 152-1), functiegerichte sanering bovengrond
De bovengrond wordt functiegericht gesaneerd. Dit betekent dat de kwaliteit en dikte van de
leeflaag wordt afgestemd op de bodemfunctie van de locatie na saneren te weten industrie. Ter
plaatse wordt een leeflaag aangelegd met een dikte van 0,5 meter waarvan de kwaliteit voldoet
aan de bodemfuncticklasse ‘industrie’. De doorlooptijd van de sanering is circa 2 dagen, waarbij er
geen sprake is van fasering of onderbreking.

indien de omstandigheid zich voordoet wordt gestreefd naar een volledige (dan wel meest
haalbare) verwijdering van de verontreinigingen tot de Achtergrondwaarde 2000.

12
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3.3 Type sanering

De sanering van de geconstateerde verontreinigingen (PAK, brandstof (dieselolie) en zink en
minerale olie) betreft in alle gevallen een volledige sanering door middel van een
landbodemsanering met conventionele methoden.
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4 SANERINGSMAATREGELEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de planning van de sanering en de inhoudelijke
saneringsmaatregelen.

4.1 Planning/fasering

De geplande volgorde van saneren van de drie verontreinigde terreindelen is:
1) de verontreiniging met brandstoffen (minerale olie, vluchtige aromaten) bij de voormalige
 dieselinstallatie aan de Baron van Nagellstraat 152-1;
2) de verontreiniging met zink en minerale olie ten noorden van het voormalige vrieshuis aan de
Baron van Nagellstraat 152-1;
3) de verontreiniging met PAK op de Industrieweg 9-13.

De start van de saneringen van de verontreinigingen onder 1) en 2) staat gepland in het tweede
kwartaa! van 20008. De totale tijdsduur van de twee saneringen bedraagt naar verwachting
maximaal één maand. De start van de saneringen van de verontreiniging onder 3) staat gepland in
het derde kwartaal van 2009. De fotale tijdsduur van de sanering bedraagt naar verwachting
maximaal één week.

4.2 Saneringsmaatregelen PAK (Industrieweg 9-13)

Binnen de saneringszone wordt de schone toplaag met een varigrende dikte rond 0,5 meter
selectief opgenomen en in depot gezet door een BRL 7000 geceriificeerde en erkende aannemer
onder deskundige milieukundige begeleiding (BRL 6000 gecertificeerd en erkend}.

De verontreinigde grond in de verontreinigingskern (gehalten > interventiewaarde) wordt
ontgraven (zie tekening 1 voor ontgravingscontouren} en direct opgeladen ten behoeve van afvoer
naar een acceptant/reiniger. Bij het bereiken van de zintuiglijk schone zone wordt de ontgraving op
aanwijzen van de milieukundig begeleider begindigd. In fabel 5 is een overzicht van de
grondstromen weergegeven. De exacte hoeveelheid in tonnen zal tijdens uitvoering van het werk
worden bepaald aan de hand van de weegbonnen.

Tabel 5: Grondstromen PAK (Industrieweg 9-13)

Vrijkomende grond Verwerking
Locatie Stof{fen) Kwaliteit Volume (m®)  Afvoer of hergebruik Volume (M%)
Bovengrond Koper, zink, PAK 'kwaliteitsklasse 100 Aanvullen 100
wonen'
Verontreiniging PAK =1 150 Afvoer acceptant/reiniger 150
14
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indien uit de resultaten van de eindbemonstering® blijkt dat de sanering van de grond afdoende is
geweest, kan de ontgraving worden aangevuld met zand afkomstig uit de depots, mits deze
voldoet aan de Maximale Waarden voor de kiasse industrie als bedoeld in het Besluit
hodemkwaliteit. Eventuele overige aanvullingen vinden plaats met locatie-eigen grond.

43 Saneringsmaatregelen brandstof (Baron van Nagellstraat 152-1)

De saneringslocatie wordt in drie zones (1, It en lll) verdeeld. De zones worden opeenvolgend
gesaneerd (zie tekening 2 voor volgorde). '

Grondsanering
Voor het in den droge ontgraven van de verontreinigde grond zal het grondwater metialb

meter worden verlaagd. Door middel van de onttrekking (vacuiimbemaling, filter 3-6 m-mv) zal het
grootste deel van de grondwaterverontreiniging worden verwijderd. Het bemalingswater zal over
een olie/waterafscheider en een beluchtingsbak worden geleid en hierna op het gemeentelijk
vuilwaterrioo! worden geloosd (gehalten aan minerale olie < 10000 pgfl, gehalten aan viuchtige
aromaten < 100 pg/l). Voor de grondwaterstandveriaging zal maximaal 25 m*uur worden
onttrokken door bemaling per zone. Om dit te kunnen controleren zat er een debietmeter worden
geinstalleerd. De kwaliteit van het effluent en het debiet wordt periodiek gecontroleerd door de
milieukundig begeleider, waarna toetsing van de resultaten aan de voorschriften van het

Waterschap plaatsvindt.

Binnen de saneringszones wordt de schone toplaag met een varierende dikte rond 1,0 meter
selectief opgenomen en in depot gezet door een BRL 7000 gecertificeerde aannemer onder
deskundige milieukundige begeleiding (BRL 6000 gecertificeerd).

De verontreinigde grond in de verontreinigingskernen (gehalten > streefwaarde) wordt ontgraven
(zie tekening 2 voor ontgravingscontouren) en direct opgeladen ten behoeve van afvoer naar een
acceptantireiniger. Bij het bereiken van de zintuiglijk schone zone wordt de ontgraving op
aanwijzen van de milieukundig begeleider begindigd. In tabel 6 is een overzicht van de
grondstromen weergegeven. De exacte hoeveelheid in tonnen zal tijdens uitvoering van het werk
worden bepaald aan de hand van de weegbonnen.

Tabel 6: Grondstromen brandstof (Baron van Nagellstraat 152-1)

Vrijkomende grond Verwerking

Locatie Stof(fen) Kwaliteit Volume (m3)  Afvaer of hergebruik Volume (m®)

Bovengrond Koper, zink, PAK kwaliteitsklasse 350 Aanvulien 350
wonen'

Verontreiniging Minerale olie >5 1500 Afvoer acceptantireiniger 1500

9 Eindcontrole vindt plaats op de parameter PAK overeenkomstig tabel 1, immobiele verontreiniging van VKB-protocol
6001 versie 2.0,
15 Dink




Saneringsplan Harselaar Centraal (Midden en Noordj te Barneveld [M06-103.501]

Indien uit de resultaten van de eindbemonstering™ blijkt dat de sanering van de grond afdoende is
geweest, kan de ontgraving worden aangevuld met zand afkomstig uit de depots, mits deze
voldoet aan de Maximale Waarden voor de klasse industrie ais bedoeld in het Besiuit
bodemkwaliteit. Eventuele overige aanvullingen vinden plaats met locatie-eigen grond.

Voorafgaand aan de aanvullingen en het staken van de bemaling worden onder toezicht van de
milieukundig begeleider drie horizontale drainagesystemen aangebracht (1 per zone). De drains
worden elk aangesioten op een eigen pompput om een aansluitende sanering van het grondwater
mogelijk te maken. Voor de geplande situering van het systeem wordt verwezen naar tekening 2.
Het verwachte debiet is maximaal 5 m*%uur. Het effluent kan naar verwachting ongezuiverd
geloosd worden op het gemeentelijk vuilwaterriool.

Grondwatersanering
Ter controle van de grondwaterkwaliteit zullen na afloop van de grondsanering vijf peilbuizen

worden geplaatst binnen de verontreinigingscontour ten behoeve van processturing dan wel
eindcontrole’!. De peilbuizen zullen na een rusttijd van minimaal één maand worden bemonsterd
en geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten. De toetsingscriteria van het grondwater
en eventuele vervolgactie zijn opgenomen in tabel 7. '

Tabel 7: Toetsingscriteria start grondwatersanering (Baron van Nagellstraat 152-1)

Kwaliteit grondwater Toetsingscriterium Vervolgactie
Contrelepeilbuis 1 ¥m 5 Concentratie minerale ofie enfof viuchtige aromaten  Start actieve saneringsmaatregelen
>interventiewaarde en resultaat voldget niet aan met behulp van aangebrachte
trede 2 ('doorstart A-5) voorzieningen' { in overleg met
bevoegd gezag).

Controlepeilbuis 1 tm 5 Concentratie minerale olie enfof viuchtige aromaten  Geen vervolgactie dan wel aclieve
sinterventiewaards en resultaat voldoet aan trede 2 saneringsmaatregelen be&indigen in
(doorstart A-5" overleg met bevoegd gezag
Start monitoring ten behoeve van het
aantonen van een stabiele eindsituatie

Controlepeilbuis 1 Um 5 Concentratie minerale olie enfof viuchtige aromaten  Geen vervolgactie dan wel actieve
<interventiewaarde saneringsmaatregelen begindigen in
overleg met bevoegd gezag.

Monitoringsprotocol
Het monitoren van de kwaliteit van het freatisch grondwater in de saneringszone wordt ingezet om

aan te tonen dat sprake is van een stabiele eindsituatie. Het monitoren richt zich op verspreiding,
omdat via verspreiding mogelijk bodemhygiénische beperkingen kunnen ontstaan of omdat
verspreiding zou kunnen leiden tot actuele risico’s. In de situatie na de grondsanering is er geen

10 Eindcontrole vindt plaats op de parameter minerale olie overeenkomstig tabel 1, mobiele niet-viuchtige verontreiniging
van VKB-protoco! 6001 versie 2.0.

11 Eindcontrole vindt plaats op de parameters minerale olie en viuchtige aromaten overeenkomslig tabel 2 van VKB-
protocol 6001 versie 2.0.

12 Indien het onttrekkingsgebied van het aangelegde ontirekkingssysteem onvoldoende verfijnd is, kan eventueel

16




Saneringsplan Harselaar Centraal {Midden en Noord) te Barngveld [M08-103.501]

sprake van bedreiging van planten en bodemorganismen. Kwetsbare objecten worden niet
bedreigd. Evenmin is sprake van risico’s op uitdamping naar ruimten waarin mensen verblijven.
Een versforing van de mogelijk aanwezige stabiele eindsituatie na uitvoering van de
bodemsanering wordt niet voorzien.

Voor het monitoren wordt gebruik gemaakt van de & aanwezige peilbuizen, waarvan zich er 3
binnen de vroegere interventiewaardecontour grond en 2 binnen de vroegere streefwaardecontour
pbevinden. Er vindt gedurende een periode van 3 jaar monitoring plaatst, metin het eerste jaar
twee waarnemingsronden en in het tweede en derde jaar één waarnemingsronde per jaar.
Stationairiteit wordt aangetoond indien geen significante toename in gehalten (reproduceerbare
toename tot boven interventiewaarden) dan wel aantoonbare verspreiding plaatsvindt over de
genoemde monitoringsperiode (het tweemaal binnen een periode van 1 jaar aantonen van een
overschrijding van interventiewaarde voor &én van de geanalyseerde parameters in de peilbuizen
pinnen de voormalige verontreinigingscontour). Indien stationairiteit dan nog niet aantoonbaar is,
wordt de monitoringsperiode verlengd met 2 jaar met é&n waarnemingsronde per jaar.

Er zijn twee ijkmomenten namelijk de eerste monitoringsronde en de vierde monitoringsronde. Op
basis van de resultaten van het monitoren tijdens deze momenten wordt het bereiken van een
stabiele eindsituatie beoordeeld.

Bij het signaleren van significante verspreiding of toename van de verontreinigingsgraad treedt het
faalscenario in werking. Door middel van gerichte onttrekking van het grondwater in de
saneringszone wordt gesaneerd tot op het gewenste niveau (kieine restverontreiniging).
Aansluitend wordt het monitoren opnieuw vervolgd met het oog op het vaststellen van een stabiele
eindsituatie, waarbij over een periode van 3 jaar &én waarnemingsronde per jaar plaatsvindt.

Jaarlijks worden de resultaten van het monitoren gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Indien de
resultaten daar aanleiding voor geven vindt overleg plaats.

Indien stationairiteit wordt aangetoond over een periode van 3 jaar en er geen sprake is van
humane of ecologische risico’s, er geen kwetsbare objecten worden bedreigd en geen verstoring
van de stabiele eindsituatie wordt voorzien, is het saneringsdoel behaald. De aanwezigheid van de
Kleine restverontreiniging zai vastgelegd worden.

4.4 Saneringsmaatregelen zink en minerale olie {(Baron van Nagellstraat 152-1)

De saneringslocatie wordt in fwee zones (IV en V) verdeeld. De zones worden opeenvoigend
gesaneerd (zie tekening 3 voor volgorde). Ter plaatse van het met asfalt verharde weggedeelte
wordt niet gegraven, omdat verwacht wordt dat de vermoedelijk aanwezige wegfundering®® de
noordelijke begrenzing van de verontreiniging vormt.

Voor het in den droge ontgraven van de verontreinigde grond langs de Harselaarseweg tot aan het
met asfaltverharde weggedeelte zal het grondwater met 1 a 1,5 meter worden verlaagd
(vacutimbemaling, fitter 3-6 m-mv). Het bemalingswater zal op het gemeentelijk vuilwaterriool

13 De Harselaarseweg is in 2005 ter hoogte van de saneringslacatie volledig gerenoveerd.
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worden geloosd (gehalten aan minerale olie < 10000 pgfl). Voor de grondwaterstandverlaging zal
maximaal 20 m%uur worden onttrokken. Om dit te kunnen controleren zal er een debietmeter
worden geinstalleerd. De kwaliteit van het effluent en het debiet wordt periodiek gecontroleerd
door de milieukundig begeleider, waarna toetsing van de resultaten aan de voorschriften van het

Waterschap plaatsvindt.

De verontreinigde bovengrond wordt ontgraven door een BRL 7000 geceriificeerde aannemer
onder deskundige milieukundige begeleiding (BRL 6000 gecertificeerd) (zie tekening 3 voor
ontgravingscontouren) en direct opgeladen ten behoeve van afvoer naar een acceptant/reiniger.
Bij het bereiken van de zintuiglijk schone zone wordt de ontgraving op aanwijzen van de
milieukundig begeleider beéindigd. In tabel 8 is een overzicht van de grondstromen weergegeven.
De exacte hoeveelheid in fonnen zal tijdens uitvoering van het werk worden bepaald aan de hand

van de weeghonnen.

Tabel 8: Grondstromen zink en minerale olie (Baron van Nagellstraat 152-1)

Vrijkomende grond Verwerking

Locatie Stof(fen) Kwaliteit Volume (m®)  Afvoer of hergebruik Volume {m?)

Verontreiniging Zink, minerale ofie ‘kwaliteitsklasse 750 Afvoer acceptant/reiniger 750
industrie’

Indien uit de resuitaten van de eindbemonstering™ blijkt dat de sanering van de grond afdoende is
geweest, kan de ontgraving eventueel worden aangevuld met locatie-eigen grond.

4.5 (Sanerings)maatregelen onvoorziene verontreiniging en tanks

Ondanks het eerder uitgevoerde bodemonderzoek kan niet worden uitgesloten dat tijdens de
sanering of tijdens sloopwerkzaamheden op niet voorziene verontreinigingen wordt gestuit. Door
een goede milieukundige begeleiding in het veld, die in staat is te anticiperen op de aanwezigheid
van onbekende verontreinigingen, kan direct besloten worden hoe hier mee om te gaan.

Om veriragingen tijdens de uitvoering te voorkomen wordt aangegeven hoe met niet voorziene
verontreinigingen wordt omgegaan. Op voorhand is één mogelijke situatie te noemen:
»  het stuiten op niet voorziene dieper gelegen mobiele brandstof- of olieverontreiniging in
de grond tiidens de ontgravingwerkzaamheden. Deze verontreiniging worden binnen de
grenzen van de werkzaamheden verwijderd tot minimaal de T-waarden.

In genoemde situatie wordt direct contact opgenomen met het bevoegd gezag om de afwijkingen
te melden en de vervolgstappen af te stemmen. Hierbij kan worden gedacht aan:

«  het schriftelijk melden van de afwijkingen aan het bevoegd gezag;

14 Eindcontrole vindt plaats op de parameters zink en minerale olie overeenkomstig tabel 1, immabiele verontreiniging,
van VKB-protocol 6001 versie 2.0,
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. het informeren van en afstemmen met eventuele belanghebbenden.

Bij het aantreffen van een ondergrondse tank wordt gecontroleerd of deze onklaar is gemaakt en
of dit adequaat is gebeurd. Bij het aantreffen van onvolkomenheden wordt vastgesteld volgens
welke van toepassing zijnde BRL gesaneerd dient te worden. Aansluitend wordt in overleg met
gemeentelijk bevoegd gezag een startdatum voor uitvoering van de tanksanering door een KIWA

erkend bedrijf vastgesteld.
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UITVOERINGSASPECTEN

In dit hoofdstuk komen uitvoeringsaspecten, betrokken partijen en eindcontrole aan de orde.

5.1

Voorbereiding, vergunningen en meldingen

'De sanering van de verontreinigingen aan de Baron van Nagellstraat 152-1 en de Industrieweg 9-

13 kan pas opgestart worden na sloop van de (belemmerende) bebouwing en verwijdering van de
verhardingen. Voorafgaande aan de sanering moeten de volgende voorbereidingen worden
getrofien:

Opstellen bestek of werkomschrijving;

Afzeliocatie/acceptant vinden vaor de af te voeren verontreinigde grond;

Opstellen V&G plan;

Verzorgen Klic-melding en eventuee! afsluiten en ontkoppelen van in gebruik zijnde kabels en
leidingen op de locatie;

Afschermen van de saneringslocatie voor onbevoegden,

Het treffen van voorzieningen om contact met vrijkomende verontreinigde grond tegen te
gaan (o.a. infrichten verblijfsunit met sanitaire ruimte buiten werkgebied);

Het treffen van voorzieningen om vrijkomende kabels en leidingen te ondersteunen bij de
graafwerkzaamheden langs de Harselaarseweg;

Het treffen van voorzieningen ter bescherming (fysiek en milieuhygignisch) van de locatie en
het wegdek (rijplaten).

Voor de start van het werk moeten de volgende vergunningen en meldingen worden verzorgd:

Een beschikking aanvragen op basis van het voorliggende saneringsplan {verkorte
procedure);

Start saneren 10 werkdagen van tevoren melden aan de handhavingsafdeling van de
provincie en werkzaamheden melden bij de gemeente;

Melding voor het lozen van pemalingswater op het riool bij het Waterschap Valei & Eem;
Melding voor het onitrekken van grondwater bij de provincie in het kader van de
grondwaterverordening;

Toestemming van de rioolbeheerder van de gemeente voor lozing van bemalingswater op het
riool;

Het opstarten van een communicatietraject met omwonenden wordt niet noodzakelijk geacht,
omdat de verontreinigingen niet perceelsgrensoverschrﬁjdend ziin en zich op een aanzienlijke
afstand (meer dan 50 meter) van omwonenden bevinden. De hinder ten gevolge van de
saneringswerkzaamheden is redelijkerwijs nihil te achten.
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Saneringsplan Harselaar Centraal (Midden en Noord) te Barneveld [M06-103.801]

5.2 Betrokken partijen

Opdrachtgever en directievoering

Naam: Gemeente Barneveld

Adres: Postbus 63

Postcode / plaats: 3770 AB BARNEVELD
Telefoon: 0342 - 495911

Fax: 0342 - 485417

E-mail: h.woudenberg@barneveld.nl

Contactpersoon:  de heer H. Woudenberg

Bevoegd gezag Whb

Naam: Provincie Gelderland, dienst Milieu en Water, onderafdeling bodemsanering
Adres: Posthbus 9080

Postcode / plaats: 6800 GX ARNHEM
Telefoon: 026 - 359 9111

Fax: 026 - 359 8790

Bevoegd gezag Wvo

Naam: Waterschap Vallei & Eem
Adres: Postbus 330

Postcode / plaats: 3830 AJ LEUSDEN
Telefoon: 033 - 4346000

Fax: 033 - 4346255
Aannemer

Naam: nader te bepalen

Milieukundige begeleiding
Naan nader te bepalen
5.3 Eindcontroie

Eindcontrole wordt verricht conform de Beoordeiingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van
(water)bodemsanering en nazorg BRL SIKB 6000 en Milieukundige begeleiding en evaluatie van
bodemsanering met conventionele methaden, VKB-protocot 6001.

Voorafgaand aan de start van de bodemsanering wordt een verificatieplan milieukundige
verificatie bodemsanering opgesteld door de partij die de milieukundige begeleiding verzorgt.
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Saneringsplan Harselaar Centraal {Midden en Noord) te Barneveld [M08-103.501]

6 NAZORG

Functioneel en kosteneffectief saneren leidt tot het achteriaten van verontreiniging in de bodem.
Dit vraagt om zorg na afronding van de sanering. Deze zorg zal gegeven de saneringsdoelstelling
en het ontbreken van actuele risico's bestaan uit bekendmaking en registratie. Fysieke
zorgmaatregelen zijn niet noodzakelijk.

In de omstandigheid dat wordt voldaan aan de Achtergrondwaarden 2000 dan wel dat dit resultaat
wordt benaderd, is sprake van een saneringsresuitaat waarvoor geen nazorg van toepassing is.
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Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

Valkseweq 62
Postous 99
3770 AB Barneveld
T 0342 - 406 406
F 0342 - 406 459

Notitie mitieu@vink.nl
www.vink.nl
Opdrachtgever: Gemeente Barneveld, de heer H. Woudenberg Ez?geeﬂfféséggw%
Titel: Milieuhygiénische bodemkwaliteit Harselaar Centraal
(Midden en Noord)

Kenmerk: M8.069.05

Datum: 23 juli 2008

Auteur: ing. D. van de Streek

Bijlage(n): -

introductie

In het kader van de herontwikkeling van Harselaar Centraal is onderzoek gedaan naar de
milieuhygiénische bodemkwaliteit. Het gaat om het gebied in het centrum van Harselaar, tussen het
Transferium, de Baron van Nagelistraat, de Harselaarseweg en de Industrieweg.

De herontwikkeling wordt gefaseerd gerealiseerd. Het noordelijke en het middengedeelte staan als
eerste op het programma. Op het middengedeeite en het noordelijke deel zijn twee onderzoeken
verricht door Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v."2. Uit de onderzoeken blijkt dat sprake is van
bodemverontreiniging (vastgelegd tot op streefwaardeniveau) en dat het in het kader van de
planontwikkeling noodzakelijk is bodemsanering uit te voeren.

De gemeente Barneveld heeft ons gevraagd de actualiteitswaarde van de destijds verkregen
resultaten te bezien in relatie tot het vigerende bodembeleid, zodat herinterpretatie van de gegevens
kan plaatsvinden. In het navolgende wordt ingegaan op de resultaten van de twee eerder genoemde
bodemonderzoeken in relatie tot het nieuwe beleid en de uit te voeren hodemsaneringen.

Huidige bodembeleid en saneringsambitie

In de eerder genoemde bodemonderzoeken zijn de verontreinigingen tot op streefwaardeniveau
bepaald met het 00g op multifunctionele bodemsanering. Het huidige bodembeleid biedt echter ruimte
om hier van af te wijken.

Artike! 38, lid 1 van de Wet bodembescherming geeft aan dat degene die de bodem saneert, de

sanering zodanig uitvoert dat:

a) de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij
het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel
mogelijk wordt beperkt,

4 Actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagelistraat 150-160 te Barneveld, Vink Mitieutechnisch Adviesbureau b.v,,
projectnummer M04-204, 10 december 2004

2 Verkennend en nader bodemonderzoek Harselaar Centraal {middengedeelte) le Barneveld, Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v., projectnumimer MOB-103.1, 16 augustus 2006
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Kenmerk: M6.069.05.0dt

b) het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;

c) de naodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem als
bedoeld in artikel 39d zoveel mogelijk wordt beperkt.

Met het bovengenoemde artikel is het mogelijk om ernstige verontreinigingen op industrieterreinen te

voorzien van een duurzame afdeklaag (bijvoorbeeld een aaneengesloten verharding).

Voor zover op dit moment bekend zal voor de Harselaar in Barneveld in het kader van het nisuwe
Besluit bodemkwaliteit gekozen worden voor het generieke kader. Uit de Handreiking Besluit
bodemkwaliteit blijkt dat de klassensystematiek van het generieke kader een andere invulling van het
standstill-beginsel als gevolg heeft. In het generieke kader is er sprake van standstill op klasseniveau
in plaats van op locatie- en stofniveau. Voor deze andere invulling is gekozen omdat op deze manier
meer flexibiliteit ontstaat voor hergebruik van grond en baggerspecie binnen een gebied, terwijl de
kwaliteit geschikt blijft voor de functies die op de bodem worden uitgeoefend. In de praktijk kan dit
betekenen dat op een bedrijventerrein met concentraties van stoffen die slechts in beperkte mate de
Achtergrondwaarden overschrijden, op de lange termijn deze concentraties kunnen toenemen tot (ten
hoogste) de Maximale Waarden voor de klasse industrie (concentraties van stoffen veelal tot de
interventiewaarden).

De ambitie van de gemeente Barneveld voor saneringen binnen het plangebied is belemmeringen van
aangetoonde bodemverontreiniging voor toekomstige gebruikers te minimaliseren. Veelal vraagt dit
een multifunctionele of meest haalbare verwijderingsvariant. Het milieuhygignische rendement van het
saneren van verontreinigingen rond streefwaardeniveau is echter gering en heeft geen enkele
maatschappelijke meerwaarde. Daarom wordt ingezet op het optimaliseren van de verhouding tussen
minimaliseren van belemmeringen fen gevolge van bodemverontreiniging en milieuhygiénisch
saneringsrendement.

Uitgevoerd bodemonderzoek middengedeelie

1n het verkennend en nader bodemonderzoek Harselaar Gentraal (middengedeelte) van Vink
Milieutechnisch Adviesbureau b.v. uit 2006 is geconcludeerd dat de vastgestelde milieuhygiénische
bodemkwaliteit de multifunctionele bodemkwaliteit benaderd. Een uitzondering vormt het aangetoonde
bestaande geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK op de Industrieweg 9 - 13.

De totale omvang van de ernstige bodemverontreiniging met PAK is ingeschat op 1950 m?, waarvan
150 m?® gehalten boven de interventiewaarde bevat (zie figuur 1 op volgende pagina). De
verontreiniging bevindt zich in de corspronkelijke bovengrond {tussen 0,5 en 1,5 m-mv), waar naar
verwachting rond 1962 ophoging heeft plaatsgevonden voor de bouw van een woning met
bedrijfspanden. Sanering van de bodemverohtreiniging met PAK is niet urgent gesteld, omdat er geen
sprake is van actuele risico's.

In de rapportage is weergegeven dat voor een aantal grondmonsters binnen de streefwaardecontour
de streefwaarde marginaal (minder dan 2 x de streefwaarde) overschreden wordt (B30, B32, B3sen
B37). Op basis van de marginale overschrijdingen en het feit dat het voormalige bovengrond betreft, is
er redelijkerwijs geen ruimtelijke samenhang tussen de verontreinigingskern (gehalten aan PAK van
2100 mg/kgds en 450 mg/kgds, zintuiglijk duidelijk koolhoudend) en de genoemde marginale
overschrijdingen. '

Bij nadere beschouwing van de onderzoeksgegevens moet gesteld worden dat sprake is van een
verontreinigingskern met concentraties aan PAK boven de interventiewaarde ter plaatse van de
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boringen BO5 en B36 en een verontreinigingskern met concentraties aan PAK boven het criterium
voor nader bodemonderzoek ter plaatse van boring B02. Dit leidt tot het volgende
verontreinigingsbeeld (schaalloos):

L—_ Streefwaarde contour 2006
L= Interventiewaarde contour 2006

¢ Verontreinigingsomvang 2008
(herinterpretatie resultaten)

Nppnen

N ol
Figuur 1: Verontreinigingssituatie Harselaar Centraal (middengedeelte): 2 spots na herinterpretatie bestaande gegevens

De omvang van de verontreinigingskern met concentraties aan PAK boven de interventiewaarde ter
plaatse van de boringen B05 en B36 wordt ingeschat op maximaal 150 m®. Het betreft hier een geval
van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet urgent is gesteld. De omvang van de
verontreinigingskern met concentraties aan PAK boven het criterium voor nader bodemonderzoek ter
plaatse van boring B02 wordt ingeschat op maximaal 50 m®. De verontreinigingen bevinden zich in het
bodemtraject tussen 0,5en 1,56 m-mv.

Uitgevoerd onderzoek noordelijk terreindeel

Uit het actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagellstraat 150-160 (noordelijk terreindeel

Harselaar Centraal) van Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. uit 2004 blijkt dat sprake is van een

aantal verontreinigingen, namelijk:

1) een verontreiniging met zink in de bovengrond (1000 m®> streefwaarde, waarvan 250 m? >
interventiewaarde);

2) een verontreiniging met minerale olie - waarvoor geldt dat grotendeels sprake is van overlap met
de zinkverontreiniging - in de bovengrond en ondergrond (950 m* > streefwaarde, waarvan 350 m?®
> interventiewaarde) en het grondwater (170 me > streefwaarde en klein deel > interventiewaarde);

3) een minerale olieverontreiniging in de bovengrond en ondergrond (1500 m®> streefwaarde,
waarvan 430 m*> interventiewaarde) en het grondwater (750 m? > streefwaarde en 300 me >
interventiewaarde) ter plaatse van de voormalige tankplaats.

De aangetoonde verontreinigingen met minerale olie in het grondwater vallen samen met de

verontreinigingen in de vaste bodem. Sanering van de aangetoonde bodemverontreinigingen is niet

urgent gesteld, omdat er geen sprake is van actuele risico's.

Bij nadere beschouwing van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de verontreinigingscontouren ruim
zijn aangehouden. Voor de sinkverontreiniging geldt dat bij hantering van een verontreinigingsgrens
van 100 mg/kgds (kleiner dan 2 x de streefwaarde) een bijgesteld verontreinigingsbeeld ontstaat (zie
figuur 2 (schaalloos)). Voor minerale olie geldt dat de verontreiniging vrijwel samenvalt met de
sinkverontreiniging bij hantering van de grenswaarde voor hergebruik (100 mal/kgds bij het gegeven
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bodemtype) als verontreinigingscontour. Dit sterkt het vermoeden dat het vermoedelijk een
verontreiniging met boor- of snijolie en zinkhoudende metaaldeeltjes betreft.

.2 Minerale olie - streefwaarde contour 2004
____ Minerale olie - interventiewaarde contour 2004

L= —J1 Zink - streefwaarde contour 2004
L __"1 Zink ~interventiewaarde contour 2004

L7 Verontreinigingsomvang 2008
(herinterpretatie resultaten)

Cpsiagrunte

m—rigryanire § BN !
[’ﬂ"&:ﬂn‘
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haatine }

Figuur 2: Verontre:nlgmgssntuatle Harselaar Centraal (noordelijke gedeelte): bugestelde verontreimglngscontouren na
herinterpretatie bestaande gegevens

Het oppervlak van de zink- en minerale olieverontreiniging beslaat circa 800 m2 Met een laagdikte van
0,7 meter in de bovengrond bedraagt het volume dan circa 560 m® bovengrond. Langs de
Harselaarseweg west bevindt de olieverontreiniging zich tevens op grotere diepte, het gaat hier om
circa 100 m?x 2 m = 200 m?®. Het totale volume van de verontreiniging met minerale olie en zink komt
hiermee op circa 760 m?, waarvan een aanzienlijk deel (>> 25 m?) gehalten aan zink en minerale olie
boven de interventiewaarde bevat. Er is sprake van een bestaand geval van ernstige
bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet urgent is gesteld.

Ter plaatse van de voormalige dieseltankplaats wijkt de verwachte verontreinigingsomvang na
herinterpretatie van de gegevens niet (noemenswaardig) af van de inschatting in 2004. Er is sprake
van een bestaand geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet urgent is
gesteld.

Conclusie

Het tijdens verkennend en nader bodemonderzoek Harselaar Centraal (middengedeelte) van Vink
Milieutechnisch Adviesbureau b.v. uit 2006 aangetoonde bestaande geval van ernstige
bodemverontreiniging met PAK op de Industrieweg 9 - 13 in Barneveld is opnieuw beschouwd. Daarbij
is geconstateerd dat is er redelijkerwijs geen ruimtelijke samenhang tussen de verontreinigingskern
(gehalten aan PAK ver boven interventiewaarde, zintuiglijk duidelijk koolhoudend) en de marginale
overschrijdingen van de streefwaarde op het overige deel van de locatie. De omvang van de
verontreinigingskern met concentraties aan PAK boven de interventiewaarde wordt ingeschat op
maximaal 150 m?®. Het betreft hier een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering
niet urgent is gesteld. De omvang van de verontreinigingskern met concentraties aan PAK boven het
criterium voor nader bodemonderzoek wordt ingeschat op maximaal 50 m®. De verontreinigingen
bevinden zich in het bodemtraject tussen 0,5 en 1,5 m-mv.

Bij nadere beschouwing van de tijdens actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagellstraat 150-160
(noordelijk terreindeel Harselaar Centraal) van Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. uit 2004
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aangetoonde verontreinigingen blijkt dat sprake is van een Zink- en minerale ofieverontreiniging met
een totaal volume van circa 760 m®, waarvan een aanzienlijk deel (>> 25 m?) gehalten aan zink en
minerale olie boven de interventiewaarde bevat. Er is sprake van een bestaand geval van ernstige

bodemveronireiniging, waarvan de sanering niet urgent is gesteld.
Ter plaatse van de voormalige dieseltankplaats aan de Baron van Nagellstraat 150-160 wijkt de

“verwachte veronfreinigingsomvang na herinterpretatie van de gegevens niet (noemenswaardig) af van

de inschatiing in 2004. Er is sprake van een bestaand geval van ernstige bodemverontreiniging,
waarvan de sanering niet urgent is gesteld.
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Bestand
Gegevens afkomstig uit Sanscrit-bestand (versie 1.11): M06-103.801 PAK.san

Locatie

Locatie: PAK (Industrieweg 9-13 Barneveld)
Codering: -

Type bodemgebruik: toekomstig

Informatie:
Zie Saneringsplan Harselaar Centraal (Midden en Noord) te Barneveld, projectnummer M06-103.501

Ernst verontreiniging

Ernst verontreiniging

Ernstige bodemverontreiniging: ja

Ernstige grondwaterverontreiniging: nee

Gevoelige situatie(s) aanwezig: nee

Conclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging. Er dient een standaardrisicobeoordeling uitgevoerd te worden.
Standaardbeoordeling humane risico's

Bodemgebruiken {stap 2}

Vormen van bodemgebruik die op de locatie voorkomen:

werken/industrie/maatschappelijk cultureel

Blootstellingroutes (stap 2)

werken/industrie/maatschappelijk cuitureel
blootstellingroutes:

ingestie grond

inhalatie grond

dermaal contact grond

‘inhalatie binnenlucht

inhalatie buitenlucht

ingestie drinkwater

inhalatie dampen bij douchen

dermaal contact bij douchen

Parameters humaan (stap 2)

werken/industrie/maatschappelijk cultureel
Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bijj lood): nee

Bodem en overige parameters

Parameter “Eenheid Waarde ||Verantwoording

organische stofgehalte % 2 Gewijzigd zonder
verantwoording

gem. diepte verontreiniging t.o.v. kruipruimte m 7,60E-1 |{defaultwaarde

vioer (uitdamping binnenlucht)

gem. diepte verontreiniging t.0.v. maaiveld m 1,25 defauitwaarde

(uitdamping buitenlucht)

Stoffen en concentraties (stap 2)

werken/ndustrie/maatschappelijk cultureel



MTR: overschrijding MTR door berekende dosis

TCLib: overschrijding TCL door berekende (b} bi
TCLob: overschrijding TCL door berekende (b} b

Toetsingstabel (vervolg)

nnenluchtconcentratie (i)
uitenluchtconcentratie (o)

Etpf Cia ‘ Gia/TCL | Coa \ CoalTCL\
(gim3) (-} {g/m3) )
[naftaleen le76E6 || - 27 |l - ]
[fenanthreen [112E6 | - [4.27E-8 -
antraceen ~ ||5.29E-8 - |[2,01E-9 - |
fluorantheen ECEEE ||5.24E-9 - |
Eryseen EOZE—Q ]r— ]?,93E—11 J[ - [
[benzo(k)fluorantheen [2,67E-10 | - MosE11t |- |
[benzo(a)anthraceen BN E lesaE10 | - ]
[benzo(ghi)peryleen |[1,76E-10 || - |[6,79E-12 | - }
[indeno(1,2,3cd)pyreen — |e.79E-11 || - etz | - ]
[benzo(a)pyreen |[2,04E-10 - ~ |[7.84E-12 - |
naftaleen
Bootstellingsroute ‘ dosis aandeel aan totale dosis
{mgitkg.d)) _ ||(%)
lingestie grond JWSE-S JBME-‘I |
[inhalatie grond ~|[1.88E-7 “|[8,52E-3 ]
[dermaal contact grond ~|la54E8 ||2.,44E-1 |
[inhalatie binnenlucht ||514E4 Y2768 ]
[inhalatie buiteniucht (15366 |8,23E2 |
[ingestie drinkwater J]@4E—4 207
[inhalatie dampen bij douchen " |[3.15E-5 |17
[dermaal contact bij douchen " |lo,03E-4  Jlase4 ]
totaa! [186e3  |i100 |
fenanthreen
tlootsteliingsroute I dosis \ aandeel aan totale dosis
(mg/{kg.d)) (%)
lingestie grond |[1,75E-4 JIT'LEH j
[inhalatie grond ~ |l1.58E-6 |[4.08E-1 ]
[dermaal contact grond \la,54E-5 [3,08 |
[inhalatie binnenlucht \[8,55E-5 |l5.81 ]
[inhalatie buitenlucht |[3,08E-7 1[2.09E-2 l
lingestie drinkwater |[1,16E-4 7.9 [
[inhalatie dampen bij douchen J|3.78E-7 2 57E-2 B
|dermaal contact bij douchen _H'T,OSE-S 71,15 ]
|totaal |[1,47E-3 |[100 |

antraceen




|inhalatie binnenlucht ||2,03E-8 7,23E-2 |
linhalatie buitenlucht |7,47E-11 ||2.66E-4 ]
[ingestie drinkwater ||1,74E-8 |[6.20E-2 |
|inhalatie dampen bij douchen |{1,99E-13 7,08E-7 |
[dermaal contact bij douchen ||9,32E-8 |I3,32E-1 !
[totaal |[2,81E-5 [100 |
benzo(a)anthraceen
blootstellingsroute dosis aandeel aan totale dosis
(mgikg.d))  [{(%)
lingestie grond i|4,83E-5 |I75,26 |
[inhalatie grond 1{4,36E-7 |\6,80E-1 |
|dermaal contact grond l11,25E-5 [19,49 |
|inhalatie binnenlucht |{5,24E-7 8,16E1 ]
linhalatie buitenlucht |11,90E-9 1[2,.96E-3 |
lingestie drinkwater ||2,90E-7 i|4,52E-1 ;
[inhatatie dampen bij douchen |{3,97E-10 |16,19E-4 ]
|dermaal contact bij douchen ||2,12E-6 3,3 |
|totaal |l6,42E-5 ||100 ]
benzo(ghi)peryleen
blootstellingsroute dosis aandeel aan tfotale dosis
(mgi{kg.d)) (%)
[ingestie grond ||2,51E-5 78,75 |
|inhalatie grond ||2,26E-7 ||7,11E-1 |
|dermaal contat grond |l6,49E-6 20,39 |
[inhalatie binnenlucht |{1,34E-8 |[4.21E-2 ]
[inhalatie buitenlucht ||4,90E-11 ||1,54E-4 |
|ingestie drinkwater || 7,55E-9 ||2,37E2 t
[inhalatie dampen bij douchen ||2,08E-13 ||6.54E-7 |
|dermaal contact bij douchen ||2,68E-8 J|8,41 E-2 |
|totaal ||3,18E-5 100 |
indeno(1,2,3cd)pyreen
blootstellingsroute dosis aandeel aan totale dosis
(mgl(kg.d)) {%)
|ingestie grond ||2,63E-5 ||78.82 |
|inhalatie grond ||2.37E-7 ||7.12E-1
|dermaal contact grond ||6.80E-6 J|20,41
[inhalatie binnenlucht ||5,16E-9 ||1,55E-2 |
linhalatie buitenlucht ||1,88E-11 ||5,65E-5 |
lingestie drinkwater ||2:00E-9 |l8,71E-3 |
[inhalatie dampen bij douchen ||2,08E-13 ||6,24E-7 |
[dermaal contact bij douchen |/1,06E-8 |13,19E-2 |




Voor de volgende stofgroepen is de dosis/MTR <= 1:
PAK

Voor de volgende stoffen wordt de geurdrempel niet overschreden:
naftaleen

Conclusie standaardbeoordeling humane risico's (stap 2}
Op grond van de standaardbeoordeling humane risico's
- Is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens;
- is er geen sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder.

Standaardbeoordeling ecologische risico's

Gebiedstype (stap 2)
Er bevindt zich geen verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en er is geen
sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan de bovenste 0,56 meter.

Conclusie standaardbeoordeling ecologische risico's (stap 2)

Op grond van het afwezig zijn van de verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en
het feit dat er geen gewassen wortelen in verontreinigde bodem dieper dan de bovenste 0,5 meteris er
geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie.

Standaardbeocordeling verspreidingsrisico's

Kwetsbare objecten (stap 2)
Er liggen geen kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten binnen de
interventiewaarde contour en dat zal binnen enkele jaren ook niet het geval zijn.

Onbeheersbare situatie (stap 2)
Er is geen drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van
waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden.

Er is geen zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van
waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden.

Er is geen sprake van een bodemvolume groter dan 6000 m3 dat wordt ingesloten door de
interventiewaarde contour in het grondwater.

Conclusie standaardbeoordeling verspreidingsrisico’s (stap 2)
Op grond van de standaardbeoordeling verspreidingsrisico's is er geen sprake van onaanvaardbare risico's
voor verspreiding.

Eindconclusie
Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.




Bestand
Gegevens afkomstig uit Sanscrit-bestand (versie 1.11): M06-103.801 diesel.san

Locatie

Locatie: Diesel (Baron van Nagellstraat 152-1)
Codering: -

Type bodemgebruik: toekomstig

Informatie:
Zie Saneringsplan Harselaar Centraal (Midden en Noord) te Barneveld, projectnummer M06-103.501

Ernst verontreiniging

Ernst verontreiniging

Ernstige bodemverontreiniging: ja
Ernstige grondwaterverontreiniging: ja
Gevoelige situatie(s) aanwezig: nee

Conclusie
Er is een geval van ernstige verontreiniging. Er dient een standaardrisicobeoordeling uitgevoerd e worden.

Standaardbeoordeling humane risico's

Bodemgebruiken (stap 2)
Vormen van bodemgebruik die op de locatie voorkomen:
werken/industrie/maatschappelijk cultureel

Bloofstellingroutes (stap 2)

werken/industrie/maatschappelijk culftureel
bicotstellingroutes:
ingestie grond
inhalatie grond
dermaal contact grond
inhatatie binnenlucht
inhatatie buitenlucht
ingestie drinkwater
inhalatie dampen bij douchen
'+ dermaal contact bij douchen

Parameters humaan {(stap 2)

werken/industrie/maatschappelijk cultureel
Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bij lood): nee

Bodem en overige parameters

Parameter HEenheid “Waarde "Verantwoording ]

organische stofgehalte % 2 Gewijzigd zonder
verantwoording

gem. diepte verontreiniging f.o.v. kruipruimte m 7,50E-1 |ldefaultwaarde

vloer {uitdamping binnenlucht)

gem. diepte verontreiniging t.o.v. maaiveld m 1,25 defaultwaarde

(uitdampling buitenlucht) '

Stoffen en concentraties (stap 2)

warken/industrie/maatschappelijk cultureel




linhalatie buitenlucht ||9.24E-10 111,12E-1 |
lingestie drinkwater ||2,32E-7 1|28,29

|inhalatie dampen bij douchen |1,91E-8 [|2,32

|dermaal contact bij douchen ﬂ5,46E-7 J|66,46 J
|totaal 118,21E7 l100 |

Combinatietoxiologie (stap 2)
werken/industrie/maatschappelijk cultureel

Combinatietoxiciteit is niet bepaald omdat er geen stoffen zijn die tot dezelfde stofgroep behoren voor
combinatietoxicologie.

Hinder (stap 2)
werken/industrie/maatschappelijk cultureel

Huidcontact
Er is geen sprake van huidirritatie als gevolg van huidcontact met puur product.

Geurdrempel

Toetsingstabel geurdrempel

stof concentratie ||Cia/ hinder
binnenlucht |geurdrempel
(Cia} ¢
(gim3)

|xyleen (m) ||1.17E-9 |\1,46E-7 ||Nee ]

|naftaleen 1| 1,28E-10 || 1,60E-7 |INee |

Normoverschrijdingen standaardbeoordeling humane risico’s (stap 2)
werken/industrie/maatschappelijk culturee!

Voor de voigende stoffen is de dosis/MTR <= 1 en Cia/TCL <= 1 en Coa/TCL <= 1.
xyleen (m)
naftaleen

Voor de volgende stoffen wordt de geurdrempel niet overschreden:
xyleen (m)
naftaleen

Conclusie standaardbeoordeling humane risico’s (stap 2)
Op grond van de standaardbeoordeling humane risico's
- is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens;
- is er geen sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder.

Standaardbeoordeling ecologische risico’s

Gebiedstype (stap 2)
Er bevindt zich geen verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en er is geen

sprake van gewassen wortelend in veronireinigde bodem dieper dan de bovenste 0,5 meter.

Conclusie standaardbeoordeling ecologische risico's (stap 2)

Op grond van het afwezig zijin van de verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en
het feit dat er geen gewassen wortelen in verontreinigde bodem dieper dan de bovenste 0,56 meter is er
geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie.




Bestand
Gegevens afkomstig uit Sanscrit-bestand (versie 1.11). M06-103.501 zinkolie.san

Locatie

Locatie: zink & olie (Baron van Nagellstraat)
Codering: -

Type bodemgebruik: toekomstig

Informatie:
Zie Saneringsplan Harselaar Centraal (Midden en Noord) te Bameveld, projectnummer M06-103.501

Ernst verontreiniging

Ernst verontreiniging

Ernstige bodemverontreiniging: ja
Ernstige grondwaterverontreiniging: nee
Gevoelige situatie(s) aanwezig: nee

Conclusie
Er is een geval van ernstige verontreiniging. Er dient een standaardrisicobeoordeling uitgevoerd te worden.

Standaardbeoordeling humane risico's

Bodemgebruiken (stap 2}
Vormen van bodemgebruik die op de locatie voorkomen:
werkenfindustrie/maatschappeliik cultureel

Blootstellingroutes (stap 2)

werken/industrie/maatschappelijk cultureel
blootsiellingroutes:

ingestie grond

inhalatie grond

dermaal contact grond

inhalatie binnenlucht

inhalatie buitenlucht

ingestie drinkwater

inhalatie dampen bij douchen

) dermaal contact bij douchen

Parameters humaan (stap 2)

werken/industrie/maatschappelijk cultureel
Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bij lood): nee

Bodem en overige parameters

ﬁ’arameter “Eenheid I[Waarde Verantwoording
organische stofgehalte % 2 Gewijzigd zonder
verantwoording
} gem. diepte verontreiniging t.o.v. kruipruimte m 7,60E-1 [defaultwaarde
! vioer (uitdamping binnenlucht)
gem. diepte verontreiniging t.o.v. maaiveld m 1,25 defaultwaarde
l (uitdamping buitenlucht)

Stoffen en concentraties (stap 2)

werken/industrie/maatschappelijk cultureel




werken/industrie/maatschappeliik cultureel

Voor de volgende stoffen is de dosis/MTR <= 1 en Cia/TCL <= 1 en Coa/TCL <= 1:
zink

Conclusie standaardbecordeling humane risico's (stap 2)
Op grond van de standaardbeoordeling humane risico's
- is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens;
- Is er geen sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder.

Standaardbeoordeling ecologische risico's

Gebiedstype (stap 2)
Er bevindt zich geen verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en eris geen
sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan de bovenste 0,5 meter.

Conclusie standaardbeoordeling ecologische risico’s (stap 2)

Op grond van het afwezig zijn van de verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en
het feit dat er geen gewassen wortelen in verontreinigde bodem dieper dan de bovenste 0,5 meter is er
geen sprake van onaanvaardbare risico's vaor ecologie.

Standaardbeoordeling verspreidingsrisico's

Kwetsbare objecten (stap 2)
Er liggen geen kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten binnen de
Interventiewaarde contour en dat zal binnen enkele jaren ook niet het geval zijn.

Onbeheersbare situatie (stap 2)
Er is geen drijfflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van

waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden.

Er is geen zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van
waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden.

Er is geen sprake van een bodemvolume groter dan 6000 m3 dat wordt ingesloten door de
interventiewaarde contour in het grondwater,

Conclusie standaardbeoordeling verspreidingsrisico's {stap 2)
Op grond van de standaardbeoordeling verspreidingsrisico's is er geen sprake van onaanvaardbare risico's

voor verspreiding.

Eindconclusie
Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet mat spoed gesaneerd te worden.
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬂdGStEF
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: , VOORTHUIZEN H 2295 30-7-2008
bij Baron van Nagellstraat 154 BARNEVELD 11:45:14

Uw referentie: M06-103

Toestandsdatum: 29-7-2008

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
VOORTHUIZEN H 2295
Grootte: 6 a 80 ca
Cobtrdinaten: 169373-464019
Omschrijving kadastraal object:
TERREIN {GRASLAND)

Locatie: bij Baron van Nagellstraat 154
BARNEVELD

Koopsom: € 1.100.000 Jaar: 2006

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 27-10-2000

Ontstaan uit: VOORTHUIZEN H 2096 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke Beperkingen
VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

Ontleend aan: HYP4 ARNHEM 30472/ 2 d.d. 17-3-2004

VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

Ontieend aan: HYP4 ARNHEM 31038/ 176 d.d. 20-4-2006

VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

Ontleend aan: HYP4 50120/ 10 d.d. 29-6-2006
Gerechtigde

EIGENDOM

GEMEENTE BARNEVELD

Raadhuisplein 2
3771 ER BARNEVELD

Postadres: POSTBUS 63
3770 AB BARNEVELD
Zetel: BARNEVELD

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: HYP4 509232/ 103 d.d. 30-10-2006

Eerst genoemde object in brondocument:
VOORTHUIZEN H 2295

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 ARNHEM 12180/ 38 d.d. 16-7-1993
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 ARNHEM 13493/ 4 d.d. 3-1-1995
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

htns: /fkadaster-on-line. kadaster.nl/objprod.asp - 30-7-2008
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬂdﬁStEF
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: - VOORTHUIZEN H 2407 30-7-2008
Baron van Nagellstraat 1521 3771 LL BARNEVELD 11:43:56
Uw referentie: M06-103

Toestandsdatum:  29-7-2008

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
VOORTHUIZEN H 2407
Grootte: 1ha33a9ca
Codrdinaten: 169390-464091
Omschrijving kadastraal object:
WONEN MET BEDRIJVIGHEID ERF - TUIN

Locatie: Baron van Nagelistraat 152 1
3771 L1 BARNEVELD
Baron van Nagelistraat 154
3771 LL BARNEVELD
Harselaarseweg 3
3771 MA BARNEVELD
Harselaarseweg 7
3771 MA BARNEVELD
Ontstaan op: 19-6-2007

Ontstaan uit: VOORTHUIZEN H 1976 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.

Gerechtigde

: EIGENDOM
GEMEENTE BARNEVELD

Raadhuisplein 2
3771 ER BARNEVELD

Postadres: POSTBUS 63
3770 AB BARNEVELD
Zetel: BARNEVELD

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: HYP4 ARNHEM 30698/ 58 d.d. 31-1-2005
Eerst genoemde object in brondocument:
. VOORTHUIZEN H 1976 gedeeltelijk
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
HYP4 ARNHEM 12180/ 38 d.d. 16-7-1993
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 ARNHEM 13493/ 4 d.d. 3-1-1995
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3
van de Databankenwet,

Tas . AmAc i nan lamn hadantar nlfahinead aon 30'7"2008



Uitlreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: M06-103
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Deze kaatt is noordgericht Schaal 1:2000
12345 Perceelnummer
25 Huisnummer Kadastrale gemeents VOORTHUIZEN
Kadastrale grens Sectie H
Bebouwing Perceel 2407
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 30 jult 2008
bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uitreksel kunnen Feen betrouwbare maten worden ontleend,
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:: 7 Hier bevindt zich Kadastraal object VOORTHUIZEN H 2407

Baron van Nagellstraat 1521, 3771 LL BARNEVELD
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: M06-103
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12345 Perceelnummer o
25 Huisnummer Kadastrale gemeente VOORTHUIZEN |
Kadastrale grens Sectie H
——— Bebouwing Perceel 2407
Overige topografie

Vaor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 30 juli 2008
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uitireksel kunnen ?ean betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.




Situatie
Schaal 1:1.000
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V]| Bebouwing E Braakliggend
2 | Klinkerverharding [T"|Ontgravingsgrens
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Saneringslocatie

Onderwerp:
Saneringsplan Harselaar
Ontgravingsplan PAK

DVink

Vink Milieutechnisch

Adviesbureau b.v. Project: Opdrachigever:

Valkseweg 62 Harselaar (midden & noord) Gemeente Barneveld

MWwwuwmwwM ¥ Barneveld Postbus 63

arneve

Tel . 0342 - 406 456 3770 AB Barneveld

Fax - 0342 - 406 459 |Getekend : P.H. Datum . 02-09-2008 |Status . Definitief

E-mail : milieu@vinknl | Gecontr. : Werknr. © M06-103 |Rap.nr. : M06-103

Internet : www.vinknl - Takoord. Formaat _: A4 Schaal @ 1:250
Tekeningnaam: Teknr.: Versie.:

M06-103_745 ' 01 00

DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIWKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.
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Situatie
Schaal 1:1.000

Legenda

Bebouwing

[F Onfgravingsgrens

Bronbemaling fase 1

/" |Drainage fase 1

Bronbemaling fase 2

/" |Drainage fase 2

3R’

Bronbemaling fase 3

/" |Drainage fase 3

f; Saneringslocatie

‘Uink Saneringsplan Harselaar

E—

Vink Milieutechnisch

Ontgravingscontouren brandstofverontreiniging

Adviesbureau b.v. Project: Opdrachtgever

Valkseweg 62 Harselaar (midden & noord) Gemeente Barneveld

z;;{llbszg;ameveld Barneveld Postbus 63

Tel - 0342 - 406 456 3770 AB Barneveld

Fax :03:“12-40_6459 Getekend ;" P.H. Datum . 02-09-2008 |Status  : Definitief

E—ma”tfm'“ei.@‘:”*l‘-”’ Gecontr. Werknr. : M06-103 |Rap.nr. ": MO06-103

(EtesQRES bty Akkoord. : Formaat : A3 Schaal : 1:250
Tekeningnaam: Teknr.: Versle.:

MO06-103_745 02 00

DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITORUKKELIKE TOESTEMMING VAN VINK

NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.

®© Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. AutoCAD Release 2004
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Situatie
Schaal 1:1.000

Legenda
% Bebaouwing P'— Bronbemaling fase 5
| Ontgravingsgrens {fﬁSaneringslocaHe

Dink

Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v.
Valkseweg 62

Postbus 99

3770 AB Barneveld

Tel : 0342 - 406 456
Fax 1 0342 - 406 459
E-mail : milleu@vink.nl
Internet : www.vink.nl

Onderwerp:

Saneringsplan Harselaar
Ontgravingscontouren zink & minerale olie

Project: Opdrachigever
Harselaar (midden & noord) Gemeente Barneveld
Barneveld Postbus 63
3770 AB Barneveld
Getekend : P.H. Datum ! 02-09-2008 |Status . Definitief
Gecontr. Werknr. : M08-103 |[Rap.nr. . M06-103
Akkoord. Formaat . A3 Schaal . 1:250
Tekeningnaam: Teknr.: Versie.:
M06-103_745 03 00

DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELUKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.

© Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. AutoCAD Release 2004



