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Datum:
29 september 2014
Onderwerp:

Ter attentie van:

Afzender:

gemeente

Barneveld

Memo

Aanleg en administratieve procedure onteigening Noordelijke Rondweg
Voorthuizen

Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders

Als toegezegd in de commissie van 17 september jl. ontvangt u dit procesmemo.
Met de provincie is afgesproken om bij voldoende gelijkloop van de ruimtelijke
inpassingen van de gemeentelijke en de provinciale rondweg, de uitvoering zo
efficiént mogelijk in de markt te zetten. M.a.w. gezamenlijk aanbesteden en
aanleggen. Om de ruimtelijke inpassing van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen
gelijk op te laten lopen met de provinciale rondweg dient tijdig over de daarvoor
benodigde gronden te worden beschikt. De provincie heeft inmiddels de
beschikking over het merendeel van de gronden.

Planning Inpassingsplan N303

23 okt. 2014 in GS

5 nov. 2014 PS werkbezoek in Voorhuizen

17 nov. 2014 hoorzitting door PS in Voorthuizen
26 nov. 2014 PS commissie MIE

12 dec. 2014 PS vaststelling

Zonder onteigening of deelaanleg

sept. 2015 Inpassingsplan onherroepelijk (Crisis- en herstelwetprocedure)
dec. 2015 Gunning werk (aanbesteding afgerond)

jan. 2016 Uitvoering

Planning Noordelijke Rondweg Voorthuizen

sept. 2014 Raadsvoorstel onteigening

mrt. 2016 Administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure afgerond
apr. 2016 Uitvoering




