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Samenvatting  

De BEL-gemeenten hebben elk een eigen duurzaamheidsprogramma opgesteld, met daarin hun 

ambities rond de energietransitie en hoe zij deze willen verwezenlijken. De gemeenteraden hebben 

hierbij een kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamer wil de gemeenteraden hierbij on-

dersteunen met onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de BEL-

gemeenten op het gebied van de energietransitie.  

 

Het doel van dit onderzoek is de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraden te 

ondersteunen. Het rapport toont een overzicht van het huidige beleid op het gebied van de ener-

gietransitie van de BEL-gemeenten. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het beleid.  

 

In hoofdstuk 2 is voor elke gemeente beschreven wat de doelen van het beleid zijn, met welke indi-

catoren de mate waarin het doel bereikt is kan worden gemeten en welke maatregelen zijn genomen of 

gepland om de doelen te bereiken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en subdoelen. De 

hoofddoelen van Blaricum en Laren sluiten aan op de landelijke doelstellingen. Deze landelijke 

doelstellingen zijn een CO2-reductie van 28% ten opzichte van 1990 en dat 16% van de energie 

opwekking bestaat uit hernieuwbare energie in 2023. Het hoofddoel van Eemnes luidt dat de CO2-

emissie per saldo nul is in 2030. Deze hoofddoelen zijn specifiek en meetbaar. De subdoelen van 

de BEL-gemeenten zijn wel specifiek geformuleerd, maar het is vaak onduidelijk op basis van welke 

data deze gemonitord kunnen worden.  

 

In hoofdstuk 3 is gekeken naar de beleidsrealisatie van het tot nu toe gevoerde beleid omtrent de 

energietransitie. Voor Blaricum en Laren is het niet mogelijk iets over de beleidsrealisatie te zeggen, 

omdat het huidige energietransitiebeleid in 2018 is ingevoerd en het nog te vroeg is conclusies over 

de resultaten te trekken. Wel is het voor deze gemeenten nuttig om de huidige trends rondom 

energie in deze gemeenten inzichtelijk te maken. Bij Eemnes zeggen zulke trends iets over het 

eerdere energiebeleid, bij Laren en Blaricum gaat het om trends die niet door gemeentelijk beleid 

zijn beïnvloed. Om deze trends inzichtelijk te maken, zijn de (sub)doelen van de BEL-gemeenten 

gekoppeld aan indicatoren en gegevens uit de Klimaatmonitor. Ook gegevens uit documenten van 

de gemeenten zijn meegenomen. Uit de gegevens blijkt dat er een grote trendbreuk moet plaats-

vinden om het doel omtrent de opwekking van hernieuwbare energie te halen. Voor de afname 

van CO2-uitstoot is een kleinere trendbreuk nodig. 

 

In hoofdstuk 4 is onderzocht hoe aannemelijk het is dat de door de gemeenten gestelde doelen 

bereikt worden met de voorgenomen maatregelen. Er is gekeken naar de beschikbare middelen, de 

output van de maatregelen en de bijdrage van de maatregelen aan de doelen. Laren en Blaricum 

tonen een overzicht van de middelen gebudgetteerd voor de uitvoering van het beleid, Eemnes 

doet dit niet. Eemnes berekent op een inzichtelijke manier de output van verschillende maatregelen, 

vaak in hoeveelheid opgewekte energie of vermeden CO2-uitstoot. Laren en Blaricum tonen ook 

de bijdrages van de belangrijkste maatregelen, maar de berekeningen zijn minder inzichtelijk. Er 

wordt bij deze berekeningen van de BEL-gemeenten geen rekening gehouden met risico’s.  

 



ii 
SAMENVATTING 

 

De focus van veel subdoelen en maatregelen van de BEL-gemeenten ligt op verduurzaming van 

de gebouwde omgeving en woningen. Dit is een juiste aanpak, aangezien woningen binnen de BEL-

gemeenten de grootste bron van CO2-uitstoot zijn. Daarnaast is de opwekking of inkoop van her-

nieuwbare energie van belang. Ook hier zijn inderdaad veel subdoelen en maatregelen op gericht. 

Om het doel omtrent de hernieuwbare energie te halen moeten er wel grote stappen gezet worden. 

Daarnaast is in hoofdstuk 4 gekeken naar de theoretische onderbouwing van het gevoerde beleid.  

 

In hoofdstuk 5 wordt de beleidsmonitoring van de gemeenten besproken. Eemnes stuurt de ge-

meenteraad minimaal eens per half jaar een “Stand van zaken”-document. Daarnaast worden ge-

meenteraden door Eemnes ad hoc geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Ook vinden er 

informele bijeenkomsten plaats met de raden. De combinatie van deze drie vormen van informa-

tievoorziening is voldoende om de raden te voorzien van alle benodigde informatie. Blaricum en 

Laren gaan de gemeenteraden op vergelijkbare wijze informeren. Najaar 2019 is in beide gemeenten 

een eerste “Stand van zaken”-rapport naar de raad gestuurd. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de conclusies en aanbevelingen. 
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1 Inleiding 

1.1 Doel van het onderzoek 

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Het verduurzamen van woningen, de 

lokale opwekking van energie en het duurzaam organiseren van gemeentelijke taken als vervoer en 

openbare verlichting zijn opgaven waar elke gemeente zich toe moet verhouden. De BEL-gemeen-

ten hebben daartoe elk een eigen duurzaamheidsprogramma opgesteld, met daarin hun ambities en 

hoe zij deze willen verwezenlijken. De gemeenteraden hebben hierbij een kaderstellende en con-

trolerende taak. De Rekenkamer BEL wil de raden hierbij ondersteunen met een onderzoek naar 

de doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeentelijke duurzaamheidsprogramma’s. De op-

dracht voor dit onderzoek heeft de rekenkamer verleend aan SEO Economisch Onderzoek.  

 

De Rekenkamer BEL heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de mate waarin de BEL-gemeenten op 

koers lagen om de doelstellingen uit het Startdocument Klimaatbeleid van 2009 te halen. Een aan-

beveling aan het college was om de raad periodiek te informeren over de voortgang van de voor-

genomen activiteiten vanwege het klimaatbeleid en de verwachte bijdragen van deze activiteiten 

aan de reductie van de CO2-uitstoot. De taak die gemeenteraden op het vlak van de energietransitie 

hebben, is om duidelijke kaders te stellen en ervoor te zorgen dat ze voldoende inzicht hebben in 

het beleid en de uitvoering daarvan om hun controlerende taak goed uit te kunnen voeren. De 

rekenkamer wil hieraan een bijdrage leveren door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het beleid van de BEL-gemeenten op het gebied van de energietransitie.  

 

Het doel van dit onderzoek is de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraden te 

ondersteunen. Het rapport toont een overzicht van het huidige beleid op het gebied van de ener-

gietransitie van de BEL-gemeenten. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het beleid.  

 

1.2 Onderzoeksvragen 

De rekenkamer heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:  

 

1. Hoe effectief is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft:  

a. het halen van doelstellingen? 

b. de mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners, bedrijven, ge-

meente - verzekerd zijn van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 

energie? 

c. de mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners, bedrijven, ge-

meente - (kunnen) bijdragen aan de CO2-reductie? 

2. Hoe doelmatig is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft inzet van 

mensen, middelen en gebruikte instrumenten?  

3. Welke risico’s signaleren de gemeenten voor het welslagen van de transitie (denk bijvoorbeeld 

aan externe factoren, draagvlak bij inwoners en bedrijven, dichtdraaien gaskraan)?  
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4. Welke maatregelen treffen de gemeenten om tegen te gaan dat de risico’s zich voordoen en 

houden ze hierbij ook rekening met de nu bekende risico’s vanwege de klimaatverandering?  

5. Wordt de raad van elke gemeente voldoende geïnformeerd om te kunnen controleren of de 

sturing op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de energietransitie toereikend is?  

6. Tot welke conclusies en aanbevelingen leiden de antwoorden op bovenstaande vragen?  

1.3 Methoden 

De onderzoeksvragen zijn met vier verschillende onderzoeksmethoden beantwoord:  

 Het bestuderen van de beschikbare gemeentelijke beleidsdocumenten;  

 Het houden van interviews met relevante betrokkenen1;  

 Analyse van de doeltreffendheid, doelmatigheid en risico’s van het gevoerde beleid.  

1.4 Leeswijzer  

Elk hoofdstuk begint met het normenkader dat van toepassing is op het onderwerp van het hoofd-

stuk. 

 Hoofdstuk 2 bevat de beleidsbeschrijving. Hierin wordt voor elk van de BEL-gemeenten beschre-

ven wat de doelen van het beleid zijn, welke indicatoren worden gehanteerd om te meten of 

het doel bereikt wordt en welke maatregelen worden genomen om het doel te bereiken.  

 In hoofdstuk 3 staat een beleidstheorie geformuleerd. Hierin is uitgewerkt via welke mechanismen 

de maatregelen moeten leiden tot het bereiken van de gestelde doelen. Vervolgens is gekeken 

hoe waarschijnlijk het is dat de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk voldoende zijn om 

deze doelen te bereiken.  

 Hoofdstuk 4 brengt de beleidsrealisatie in kaart. Hiervoor zijn eerst cijfers verzameld met betrek-

king tot de beleidsdoelen. Op basis van deze cijfers is een extrapolatie gemaakt om te laten zien 

welke impact het duurzaamheidsbeleid van de gemeenten moet hebben om de gestelde doelen 

te bereiken.  

 Het laatste deel van de analyse is beschreven in hoofdstuk 5, waar aandacht is voor de beleids-

monitoring. Dit wil zeggen dat is gekeken welke instrumenten de gemeenteraden nodig hebben 

om hun controlerende taak adequaat uit te kunnen oefenen en in hoeverre zij op dit moment 

over deze instrumenten beschikken.  

 Hoofdstuk 6 besluit het rapport met het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De bevin-

dingen worden geconfronteerd met het normenkader. Hieruit is een aantal conclusies getrokken 

en zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering van het beleid en de beleidsmonitoring.  

 

De gebruikte afkortingen zijn toegelicht in Bijlage A. 

 

                                                        
1  Voor de gesprekspartners, zie Bijlage F. 
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2 Beschrijving energietransitiebeleid  

Normenkader – Beleidsbeschrijving 

 Elke gemeente heeft een beleidsplan waarin is uitgewerkt wat het energietransitiebeleid van 

die gemeente is.  

 Dit beleidsplan bevat ten minste de gestelde doelen, de indicatoren waarmee het bereiken 

van deze doelen gemeten kan worden en de maatregelen waarmee deze doelen bereikt wor-

den.  

 De doelen zijn specifiek en meetbaar geformuleerd.  

 Voor de indicatoren is aangegeven op basis van welke databron zij worden gekwantificeerd. 

 

 

In dit hoofdstuk is voor elke gemeente beschreven:  

 Wat de doelen van het beleid zijn;  

 Welke maatregelen zijn genomen of gepland om de doelen te bereiken; 

 Welke indicatoren zijn gespecificeerd om de mate waarin het doel bereikt is, te meten. 

 

Deze beschrijving is gebaseerd op de beschikbare beleidsdocumenten en aanvullende interviews 

met betrokkenen. De doelen en maatregelen van de drie gemeenten worden besproken in sectie 

2.1. In sectie 2.2 wordt besproken of de doelen specifiek zijn en meetbaar aan de hand van geschikte 

indicatoren. Daarnaast is uit de interviews gebleken dat, naast het beleid van de gemeenten, regio-

nale energiestrategieën een rol spelen. Hier wordt in sectie 2.3 verder op ingegaan. 

2.1 Het energietransitiebeleid 

Het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten wordt uitgewerkt in een beleidsplan en in een 

uitvoeringsplan. De drie gemeenten hebben elk een beleidsplan gepubliceerd met daarin de doelen 

en subdoelen. Ook staan er maatregelen in het beleidsplan. In het uitvoeringsplan worden de maat-

regelen verder uitgewerkt. Daarnaast kan het uitvoeringsplan nieuwe maatregelen bevatten.  

 

Voor zowel Blaricum en Laren geldt dat de maatregelen niet expliciet worden gekoppeld aan de 

doelen. Het is daardoor onduidelijk of er voldoende maatregelen zijn om een doel te behalen. 

Eemnes bespreekt in de voortgangsrapportages Stand van zaken klimaatbeleid gemeente Eemnes de 

maatregelen en koppelt deze aan het beoogde resultaat.  

 

Om de connectie tussen maatregelen en doelen inzichtelijk te maken, is in dit rapport gekeken aan 

welke doelen de verschillende maatregelen bijdragen. Daarnaast heeft de rekenkamer in dit rapport 

de subdoelen van elke gemeente ingedeeld in drie categorieën: verduurzamen gebouwde omgeving, 

hernieuwbare energie en aardgasloze wijken. Zie Bijlage B voor een uitgebreidere beschrijving van 

de categorisering. Hieronder worden de doelen en maatregelen per gemeente besproken. 
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Blaricum  

Het energietransitiebeleid van de gemeente Blaricum is beschreven in een beleidsplan, het “Pro-

gramma Duurzaam Blaricum 2018-2022”, dat is vastgesteld door de gemeenteraad in 2017.2 In het 

Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 worden vier thema’s genoemd: Circulaire economie, 

Energie, Mobiliteit en Groen & Klimaatbestendig. Het onderdeel Energie wordt verder uitgewerkt 

in ditzelfde document. De overige onderdelen zijn verder uitgewerkt in andere beleidsdocumenten. 

Deze vallen buiten de scope van dit onderzoek.  

 

In 2018 is op basis van het beleidsplan een uitvoeringsplan opgesteld door het college, het “Uit-

voeringsplan Energietransitie Blaricum 2018”. Het beleidsplan bestrijkt vier jaar, 2018 tot en met 

2021. Het uitvoeringsplan bestrijkt een deel van 2018 en heel 2019. Eind 2019 volgt een nieuw 

uitvoeringsplan voor 2020. De onderstaande beschrijving van de doelen, indicatoren en maatrege-

len is zowel gebaseerd op het Programma Duurzaam Blaricum, als op het uitvoeringsplan voor de 

energietransitie.  

 

De gemeente Blaricum heeft twee hoofddoelen opgesteld binnen het thema energie. Deze hoofd-

doelen zijn gelijk aan de hoofddoelen van Laren en de landelijke hoofddoelen op het gebied van 

CO2-reductie en de productie van hernieuwbare energie.3  

 

Hoofddoel 1 In 2022 bereiken we een CO2-reductie van 28% ten opzichte van 1990. 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022, Uitvoering Energietransitie Blaricum 2018-2019 

 

Hoofddoel 2 In 2022 wordt 16% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

Er zijn twee subdoelen geformuleerd die hieraan bijdragen. Het gaat om het verduurzamen van de 

gebouwde omgeving en de totstandkoming van aardgasloze wijken. De maatregelen sluiten aan bij 

een van de subdoelen, of dragen rechtstreeks bij aan de hoofddoelen. Het volledige beleidsschema 

voor de energietransitie van de gemeente Blaricum is weergegeven in figuur 2.2.  

  

                                                        
2  In 2009 hebben Blaricum en Laren het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2010-2013 vastgesteld. In het 

Milieubeleidsplan uit 2013 voor Blaricum en Laren bevatte ook duurzaamheidsambities.  
3  Zie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2016). 
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Figuur 2.2 Het energietransitiebeleid van de gemeente Blaricum omvat twee hoofddoelen, vier 
subdoelen en zeventien maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Bron SEO Economisch Onderzoek 

Hieronder volgt een korte omschrijving van de subdoelen en maatregelen. Een uitgebreider over-

zicht van de doelen en maatregelen is te vinden in Bijlage D.  

 

Twee subdoelen in de beleidsdocumenten van Blaricum leiden tot verduurzaming van de ge-

bouwde omgeving. Het eerste subdoel betreft een energiebesparing van 1,5% per jaar. In de be-

leidsdocumenten staan negen maatregelen die betrekking hebben op dit subdoel. Het gaat om wijk-

besparingsacties, een duurzaam bouwloket, het verduurzamen van VvE’s, het verduurzamen van 

gemeentelijke en maatschappelijke objecten, verLEDding, de verbouwing van de Blaercom, het 

verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en 

het verduurzamen van monumenten. Het tweede subdoel is dat alle huurwoningen gemiddeld ener-

gielabel B hebben. Voor dit subdoel is de gemeente Blaricum met woningcorporaties De Alliantie 

en Gooi en Omstreken overeengekomen dat zij hun woningen de komende vijf jaar naar ten minste 

label B verduurzamen.  

 

De gemeente Blaricum heeft geen subdoelen geformuleerd voor hernieuwbare energie, wel drie 

maatregelen. De maatregelen gaan over zonnepanelen en postcoderoosprojecten, over de Gooi-

sche Mij en over het jaarlijks vergroenen van elektriciteit en gas.  

 

Twee subdoelen met elk twee maatregelen gaan over aardgasloze woningen. Maatregelen omtrent 

het eerste subdoel – aardgasloos in 2050 – zijn een buurtgerichte aanpak naar aardgasloos en het 

opstellen van een duurzame energievisie voor de Regio Gooi en Vechtstreek en de uitvoering hier-

van. Maatregelen omtrent het tweede subdoel – alle nieuwbouw gasloos – zijn het bewaken dat 

MAATREGELEN  

Woningen/corporatiebezit – Wijkbesparingsac-

ties, Duurzaam Bouwloket, Verduurzamen 

VvE’s, Verduurzamen corporatiebezit 

Maatschappelijk vastgoed – Verduurzaming ge-

meentelijke en maatschappelijke objecten, Ver-

LEDding, De Blaercom, Verduurzamen maat-

schappelijk vastgoed, Gemeentelijke gebou-

wen, Verduurzamen monumenten. 

SUBDOELEN 

Verduurzamen gebouwde 

omgeving 

- 1,5% energiebesparing 

in Blaricum per jaar.  

- Alle huurwoningen ge-

middeld energielabel B. 

HOOFDDOELEN 

CO2-reductie 

Hernieuwbare ener-

gie 

 

SUBDOELEN 

Aardgasloze wijken 

- Aardgasloze wijken; 

aardgasloos in 2050. 

- Alle nieuwbouw gasloos. 

 

MAATREGELEN  

Aardgasloze wijken  

Buurtgerichte aanpak naar aardgasloos, Op-

stellen duurzame energievisie, Nieuwbouw 

aardgasloos, Blaricummermeent 

MAATREGELEN  

Hernieuwbare energie  

Zonnepanelen en postcoderoosprojecten, Zon-

nepanelen op geluidsschermen, Stichting Gooi-

sche Mij (o.a. voor duurzame, lokale energieop-

wekking), Gas en elektriciteit elk jaar vergroend. 
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nieuwbouw voortaan aardgasloos plaatsvindt en het inzetten van de kennis en expertise die is op-

gedaan bij de Blaricummermeent (een aardgasloze wijk) om andere gemeenten te helpen bij het 

realiseren van aardgasloze wijken. Er wordt niet vermeld om welke gemeenten dit gaat.  

Eemnes  

Het energietransitiebeleid van de gemeente Eemnes loopt al langer dan in de andere twee gemeen-

ten. In 2012 werd het doel gesteld om een CO2-reductie van 25% te bereiken in 2020 ten opzichte 

van 2009. Omdat het oorspronkelijke doel ruim gehaald ging worden, is in 2015 een ambitieuzer 

doel gesteld. Het huidige hoofddoel is om klimaatneutraal te zijn in 2030, dat wil zeggen een netto 

CO2-uitstoot van nul te hebben exclusief de uitstoot van snelwegen. Alle maatregelen zijn middelen 

om daar te komen.  

 

Het hoofddoel en de bijbehorende subdoelen en maatregelen zijn beschreven in het document 

“Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030”. In het Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030 wordt 

duurzaam gemeentebeleid besproken aan de hand van vier onderdelen: Opwekken duurzame ener-

gie, Verminderen consumptie fossiele energie woningen, Verminderen consumptie fossiele energie 

bedrijven en Eemnes circulair. In dit rekenkameronderzoek zijn de doelen uit het onderdeel Eem-

nes circulair niet meegenomen, omdat deze niet onder energietransitie vallen. Minimaal eens per 

halfjaar stelt Eemnes een “stavaza”-document (stand van zaken) op, waarin de voortgang met be-

trekking tot het actieplan wordt beschreven. Het actieplan zelf is nog niet geüpdatet. In de inter-

views kwam naar voren dat dit mogelijk wel in de nabije toekomst gebeurt, omdat sommige punten 

inmiddels achterhaald zijn. Dit rapport is mede gebaseerd op de stavaza van maart 2019.   

 

Het Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030 bevat één hoofddoel voor het thema Energie; name-

lijk dat de CO2-emissie per saldo nul is in 2030. Om dit doel te bereiken, wil Eemnes in 2020 een 

CO2-reductie bereiken van 25% ten opzichte van 2009.  

 

Hoofddoel  CO2-emissie per saldo 0 in 2030 exclusief snelwegen. 

Termijn Te realiseren in 2030. 

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030. 

 

Daarnaast worden er drie subdoelen genoemd om de gebouwde omgeving te verduurzamen, drie 

subdoelen omtrent hernieuwbare energie en een subdoel omtrent aardgasloze wijken. Sommige 

maatregelen dragen niet bij aan een subdoel, maar dragen wel bij aan het hoofddoel. Het beleids-

schema voor de gemeente Eemnes is weergegeven in figuur 2.3.  
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Figuur 2.3 Het energietransitiebeleid van de gemeente Eemnes omvat één hoofddoel, zeven sub-
doelen en 26 maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Hieronder volgt een korte omschrijving van de subdoelen en maatregelen van Eemnes. Een uitge-

breider overzicht van de maatregelen is te vinden in Bijlage D.  

 

Drie subdoelen en acht maatregelen in de beleidsdocumenten van Eemnes hebben betrekking op 

verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het eerste subdoel is dat 50% van de koopwoningen 

in 2030 (bijna) nul op de meter moet zijn. Dit subdoel kent drie maatregelen: een voorstel voor 

baatbelasting, stimulering verduurzaming van woningen in VvE-verband en energiebesparing van 

de gebouwde omgeving. Het tweede subdoel is dat alle huurhuizen in 2027 gemiddeld nul op de 

meter moeten hebben. Voor dit subdoel zijn prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie De 

Alliantie. Het derde subdoel luidt: 75% reductie energiegebruik door bedrijven. Hieronder vallen 

twee maatregelen; een stimuleringslening voor bedrijven en het actief stimuleren van verduurza-

ming bij bedrijven.  

 

Drie maatregelen omtrent verduurzaming van de gebouwde omgeving refereren niet aan een sub-

doel, maar dragen wel bij aan het hoofddoel. Het gaat om de verduurzaming van gemeentelijke 

gebouwen, een voorstel voor baatbelasting en het verLEDden van de laatste 20% van de straatver-

lichting (80% is al LED).  

 

SUBDOELEN 

Hernieuwbare energie 

- Grootschalige opwekking duur-

zame energie; tot ca. 30-35 ha. zon-

nevelden. - Definitief eind aan het 

verbruik van fossiele brandstof in 

2050. - Zwart afvalwater 100% ver-

gist. 

 

MAATREGELEN  

Overig 

Nieuwe ondergrondse infrastructuur, Openbare laadpalen 

elektrische auto’s, Nieuwe/aanstaande projecten (zie bij-

lage D), Afvalscheiding. 

MAATREGELEN  

Woningen/corporatiebezit – Duurzaamheidslening voor 

particulieren, Verduurzaming woningen in VvE-verband, 

Energiebesparing gebouwde omgeving.  

Maatschappelijk vastgoed – Verduurzaming gemeente-

lijke gebouwen, Stimuleringslening bedrijven, Baatbelas-

ting. 

SUBDOELEN 

Verduurzamen gebouwde omgeving 

- 50% koopwoningen nul op de me-

ter in 2030. - Huurhuizen gemiddeld 

nul op de meter (CO2) in 2027. - 75% 

reductie energiegebruik van bedrij-

ven in 2022. HOOFDDOEL 
 

Energieneu-

traal in 2030 

 

SUBDOELEN 

Aardgasloze wijken 

Ca. 1.700 woningen van het aard-

gas af in 2030. 

MAATREGELEN  

Aardgasloze wijken  

Woningen aan Watersnip en Rietgors naar aardgasvrij, 

Proeftuin aardgasvrij, Nieuwbouw aardgasvrij.  

MAATREGELEN  

Hernieuwbare energie  

Opwekking windenergie, Zonnevelden, Zon op daken, 

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, Verduurzaming 

energieverbruik A.P.E., Ultradiepe geothermie, Micro 

Energie Trading, Tijdelijke zonnepanelen voetbalvelden, 

Thermische energieopwekking, Gootsteenvermalers, Va-

cuümtoiletten. 

 

Bron SEO Economisch Onderzoek 
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Drie subdoelen en elf maatregelen van de gemeente Eemnes passen in de categorie hernieuwbare 

energie. Het eerste subdoel beoogt een grootschalige opwekking van duurzame energie; tot ca. 30-

35 ha. zonnevelden. Negen maatregelen dragen hieraan bij. Het gaat om een financiële bijdrage aan 

de opwekking van windenergie buiten Eemnes, verschillende maatregelen omtrent het stimuleren 

van zonnevelden en zonnepanelen, verduurzaming van het energieverbruik van Asfalt Productie 

Eemnes, het onderzoeken van de potentie van ultradiepe geothermie en thermische energieopwek-

king en een Europees pilottraject omtrent Micro Energie Trading. Het tweede subdoel B.2 stelt 

een definitief eind aan het verbruik van fossiele brandstoffen. Dit subdoel kent geen maatregelen. 

Het derde subdoel omhelst 100% vergisting van zwart afvalwater. De twee maatregelen die hieraan 

moeten bijdragen zijn het stimuleren van het bezit van gootsteenvermalers en vacuümtoiletten.  

 

Het eerste subdoel voor deze categorie houdt in dat ongeveer 1.700 woningen van het aardgas af 

moeten zijn in 2030. Drie maatregelen dragen bij aan dit subdoel. De woningen aan Watersnip en 

Rietgors worden aardgasvrij, er komt de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘proeftuin aardgas-

vrije wijken’, en nieuwbouw wordt aardgasvrij gebouwd. 

 

Vier maatregelen dragen bij aan het hoofddoel, maar passen niet onder het verduurzamen van de 

gebouwde omgeving, hernieuwbare energie of aardgasvrij, namelijk: een onderzoek naar duurzame 

mogelijkheden voor een nieuwe ondergrondse infrastructuur in Eemnes, meer openbare laadpalen 

voor elektrische auto’s, de komst van deelauto’s en vermindering van de hoeveelheid restafval door 

betere afvalscheiding.  

Laren  

Het energietransitiebeleid van de gemeente Laren is beschreven in de documenten “Klimaatbe-

leidsplan Laren 2018-2022” en “Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019”. 4 In het Kli-

maatbeleidsplan Laren 2018-2022 wordt duurzaam gemeentebeleid besproken rond het thema 

Energie. Het beleidsplan bestrijkt vier jaar, 2018 t/m 2021. Het uitvoeringsplan bestrijkt een deel 

van 2018 en heel 2019. Eind 2019 volgt een nieuw uitvoeringsplan voor 2020. 

 

De gemeente Laren heeft twee hoofddoelen opgesteld binnen het thema energie. Deze hoofddoe-

len zijn hetzelfde als de hoofddoelen van Blaricum en de landelijke hoofddoelen op het gebied van 

CO2-reductie en de productie van hernieuwbare energie.5 Daarnaast staat in het Klimaatbeleidsplan 

Laren 2018-2022 dat Laren tegen 2040 energieneutraal (exclusief snelwegen) wil zijn. 

 

Hoofddoel 1 In 2022 bereiken we een CO2-reductie van 28% ten opzichte van 1990. 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022, Uitvoering Energietransitie Blaricum 2018-2019. 

 

Hoofddoel 2 In 2022 wordt 16% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

                                                        
4  In 2009 hebben Blaricum en Laren het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2010-2013 vastgesteld. In het 

Milieubeleidsplan uit 2013 voor Blaricum en Laren bevatte ook duurzaamheidsambities. 
5  Zie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2016). 
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Er wordt een subdoel genoemd om de gebouwde omgeving te verduurzamen, twee subdoelen met 

betrekking tot hernieuwbare energie en zes subdoelen gericht op aardgasloze wijken. Een aantal 

maatregelen draagt niet direct bij aan een subdoel, maar wel aan de hoofddoelen. Het beleids-

schema voor de gemeente Laren is weergegeven in figuur 2.4.  

Figuur 2.4 Het energietransitiebeleid van de gemeente Laren omvat twee hoofddoelen, zeven 
subdoelen en 16 maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Hieronder volgt een korte omschrijving van de subdoelen en maatregelen. Een uitgebreider over-

zicht van de maatregelen is te vinden in Bijlage D. 

 

Vier subdoelen in de beleidsdocumenten van Laren gaan over het verduurzamen van de gebouwde 

omgeving. Het eerste subdoel is een besparing van het energiegebruik door maatschappelijk vast-

goed van 1,5% per jaar. Voor dit subdoel zijn vijf maatregelen voorzien. Deze maatregelen gaan 

over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, scholen en sportverenigingen, verLEDding en 

het verduurzamen van monumentale of beeldbepalend objecten. Deze maatregelen dragen ook bij 

aan het tweede subdoel; maatschappelijk vastgoed energieneutraal in 2040. Het derde subdoel luidt 

362 woningen energieneutraal in 2022. Vier maatregelen dragen hieraan bij; een buurtgerichte aan-

pak en het opstellen van een energiekansenkaart, een verordening voor “objectgerelateerde lenin-

gen”, het voortbestaan van het energieloket en beleidsregels uitwerken rond “vrijstelling groene 

leges”. Het vierde subdoel stelt dat 180 huurwoningen energieneutraal zullen zijn in 2022. Hier 

dragen twee maatregelen aan bij; het maken van afspraken met corporaties bij labelbezit naar B en 

aardgasloos en het verder verduurzamen van corporatiewoningen.  

 

Het eerste subdoel voor hernieuwbare energie houdt in dat 16% van het energieverbruik door 

maatschappelijk vastgoed in 2022 duurzaam wordt opgewekt. Een maatregel die bijdraagt aan dit 

MAATREGELEN  

Woningen/corporatiebezit – Buurtgerichte aanpak, 
met Energiekansenkaart, Verordening “objectgerela-
teerde leningen”, Energieloket, Beleidsregels “vrij-
stelling groene Leges”, Afspraken corporaties, Cor-
poratiewoningen verduurzaamd 
Maatschappelijk vastgoed – Verduurzamen gemeen-

telijk vastgoed, Verduurzamen gemeentelijk vast-

goed, Scholen en sportverenigingen verduurzaamd, 

VerLEDding, Monumentale objecten verduurzaamd 

SUBDOELEN 

1. Verduurzamen gebouwde omge-

ving 

- Maatschappelijk vastgoed; 1,5% 

energiebesparing per jaar. - Maat-

schappelijk vastgoed; energieneu-

traal in 2040. - 362 woningen ener-

gieneutraal. - 180 huurwoningen 

energieneutraal. 

HOOFDDOELEN 

1. CO2-reductie 

2. Hernieuwbare 

energie 

 

SUBDOELEN 

3. Aardgasloze wijken 

- Nieuwe woningen gasloos en 

energieneutraal. - Nieuwe bedrijven 

gasloos en energieneutraal. 

MAATREGELEN  

Aardgasloze wijken  

Nieuwbouw gasloos 

MAATREGELEN  

Hernieuwbare energie  

Jaarlijks vergroenen van gas en elektriciteitsver-

bruik, Postcoderoosprojecten 

 

SUBDOELEN 

2. Hernieuwbare energie 

- Maatschappelijk vastgoed; in 2022 

wordt 16% van het energieverbruik 

duurzaam opgewekt. 

MAATREGELEN 

Overig 

Particuliere initiatieven, Communicatie en voorlich-

ting 

Bron SEO Economisch Onderzoek 
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subdoel is het initiëren van duurzame postcoderoosprojecten, zoals het verduurzamen van vast-

goed door te investeren in zonnepanelen en natuurbehoud. Eén maatregel draagt niet direct bij aan 

dit subdoel, maar wel aan het hoofddoel rond hernieuwbare energie, namelijk het jaarlijks vergroe-

nen van het gas- en elektriciteitsverbruik.  

 

Twee subdoelen passen in de categorie aardgasloze wijken. Het eerste subdoel is om nieuwe wo-

ningen gasloos en energieneutraal te laten zijn. De Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) 

vormt de basis voor het verbod op aardgas in nieuwbouw. Deze wet heeft de gasaansluitplicht voor 

kleingebruikers bij nieuwbouw geschrapt. Deze wet geldt per 1 juli 2018 voor alle nieuwe bouwbe-

sluitaanvragen. De planning is om in Laren de komende 4 jaar ongeveer 100 woningen aardgasloos 

te bouwen, conform deze wettelijke verplichting. Het tweede subdoel is om nieuwe bedrijven gas-

loos en energieneutraal te bouwen. Hiervoor worden als maatregelen criteria opgesteld en verken-

ningen uitgevoerd voor duurzame nieuwbouw.  

 

Er wordt overlegd met particuliere initiatieven om tot concrete plannen te komen, bijvoorbeeld 

om de Stichting Gooische Mij structureel te subsidiëren. Daarnaast worden communicatie en voor-

lichting rond duurzaamheid gestimuleerd, door bijvoorbeeld aan te haken bij landelijke verduurza-

mingsacties of door mogelijk een duurzaamheidsbeurs of informatieavond te organiseren.  

Betaalbaarheid als doelstelling 

De toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie is geen expliciete doelstel-

ling van het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten. Uit interviews komt naar voren dat er 

in de praktijk wel aandacht is voor de betaalbaarheid van energie. Het nationale beleid is voor deze 

doelstelling sterk bepalend. De prijsvorming van energie vindt plaats op nationale en internationale 

markten. Het is dan voor regionale overheden lastig om expliciet te sturen op de betaalbaarheid 

van energie. 

2.2 Doelen specifiek en meetbaar 

De hoofddoelen van Blaricum, Eemnes en Laren zijn specifiek en meetbaar geformuleerd. Ze zijn 

te meten aan de hand van de Klimaatmonitor.  

 

In de beleidsdocumenten van de BEL-gemeenten worden (sub)doelen niet expliciet aan een indi-

cator gekoppeld. Een indicator is nodig om de realisatie van het doel te kunnen meten en monito-

ren. Wel blijkt uit de interviews met betrokkenen dat gegevens voor de doelen voor het grootste 

deel uit openbare bronnen worden gehaald. De Klimaatmonitor6 is de belangrijkste bron voor de 

drie gemeenten. De Klimaatmonitor is een monitoringsportaal van Rijkswaterstaat dat op lokaal, 

regionaal en nationaal niveau gegevens voor de monitoring van klimaat- en energiebeleid presen-

teert. Per gemeente en provincie worden gegevens getoond met betrekking tot CO2-uitstoot, ener-

giebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. De Klimaatmonitor bevat enkele duizen-

den indicatoren en de gegevens zijn grotendeels afkomstig uit bestaande registraties van het Rijk.  

 

                                                        
6  https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/ 
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Verder blijkt uit de interviews dat Eemnes de data uit de Klimaatmonitor aanvult met gegevens 

van Stedin en lokale data over bijvoorbeeld zonnevelden en duurzaamheidsleningen. Voor Blari-

cum en Laren worden naast de Klimaatmonitor tools gebruikt zoals de Zonatlas, de WKO-tool en 

andere rekenmodules. In dit rapport is geprobeerd om ieder hoofd- en subdoel te koppelen aan 

een indicator uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. In hoofdstuk 3 wordt duidelijk voor welke 

subdoelen dit wel en niet mogelijk is en wat eventuele alternatieve indicatoren zijn.  

2.3 Regionale energiestrategie  

In de interviews is gebleken dat de Regionale Energiestrategie (RES) een belangrijke rol gaat spelen. 

Op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen is Nederland opgedeeld in 30 energie-

regio’s. Momenteel werkt elke gemeente, provincie en elk waterschap binnen zo’n regio samen met 

stakeholders aan de RES. Door middel van de RES kunnen deze partijen gezamenlijk keuzes ma-

ken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving 

en de hiervoor benodigde infrastructuur. Elk van de dertig energieregio’s stelt een klimaatakkoord 

vast. De verwachting is dat de ondertekening van het klimaatakkoord eind oktober 2019 plaats-

vindt. De energieregio’s zijn verplicht om zes maanden na ondertekening van het klimaatakkoord 

met een voorlopig “bod” te komen richting het Rijk voor een RES. Deze verplichting vloeit voort 

uit de afspraken in het klimaatakkoord. Eemnes is hierbij ingedeeld in de regio Amersfoort. Blari-

cum en Laren vallen onder de regio Noord-Holland Zuid.  

 

De ondertekening van het Klimaatakkoord wordt verwacht in november of december 2019. Dit 

betekent dat er per regio uiterlijk juni 2020 een RES beschikbaar moet zijn. De regio Noord-Hol-

land Zuid heeft een stappenplan voor het opstellen van de RES voor deze regio opgesteld. Dit plan 

wordt uitgevoerd in vier fasen waarbij eerst de opgave in beeld wordt gebracht en als tweede stap 

scenario’s worden uitgewerkt op deelregioniveau. Deze worden vormgegeven via werkateliers en 

dienen mede om het handelingsperspectief te duiden. De derde stap bestaat uit de lokale verrijking 

van de scenario’s. Dit gebeurt op gemeentelijk niveau. De vierde stap is het samenvoegen van de 

gemeentelijke verrijking naar deelregio’s en de RESregio. Hieruit moet het bod voortkomen, de 

RES 1.0. Deze zal conform planning rond juni 2020 worden vrijgegeven. Het proces bevindt zich 

op dit moment in stap 2: het uitwerken van scenario’s.7  

 

De regio’s zijn samenwerkingsverbanden van de betreffende gemeenten met vaak een onafhanke-

lijke projectleider. In sommige gevallen is ook de provincie betrokken. Daarnaast zijn wethouders, 

ambtenaren, gemeenteraden en wellicht ook burgers betrokken. Het bod zal waarschijnlijk ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden voordat het bod naar het Rijk gaat. Ver-

volgens gaat het bod naar de planbureaus. Deze hebben een half jaar om het bod te wegen. Indien 

nodig volgt daarna nog een dialoog tussen de regio en het nationale bureau RES. 

 

De RES moet leiden tot 0% CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving in 2050. In 2030 moet een 

reductie van 49% behaald zijn. Elk van de dertig regio’s moet deze doelen zelf halen. Daarnaast is 

er een nationaal doel van 35 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteitsopwekking per jaar. Inhou-

delijk kent de RES twee zwaartepunten: 1) de warmtevoorziening binnen het stedelijk gebied; 2) 

                                                        
7  De regio Amersfoort heeft geen vergelijkbaar plan van aanpak openbaar gemaakt.  
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de grootschalige opwekking van zon en wind. Het energieverbruik waarin niet binnenstedelijk 

voorzien kan worden, moet elders duurzaam opgewekt worden.  

 

Het RES-proces heeft een aanzienlijke impact op de regio’s en de deelnemende gemeenten. Dit 

geldt ook voor de BEL-gemeenten. Het is echter te vroeg om iets te zeggen over de specifieke 

impact per gemeente. Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat een paar algemene punten 

wel duidelijk zijn:  

 De gestelde doelen voor de RES liggen over het algemeen hoger dan de doelen in het beleid 

van de individuele BEL-gemeenten. Dit betekent dat er van gemeenten iets extra’s verwacht 

kan worden;  

 Gemeenten zullen met name aan de slag moeten met het plaatsen van zonneparken en wind-

molens en met het organiseren van draagvlak binnen de gemeente;  

 Elke gemeente zal op korte termijn mankracht moeten leveren om het RES-proces uit te voe-

ren.  

 

Het opstellen van de RES brengt een aantal risico’s met zich mee. Ten eerste is het tijdschema zeer 

krap. Het is de vraag of gemeenten onderling zo snel tot overeenstemming gaan komen. Ook is 

het extra moeilijk om in zo’n korte tijd voor voldoende politiek-bestuurlijk draagvlak te zorgen. 

Wanneer het gemeenten niet lukt om tot overeenstemming te komen, kunnen er op een hoger 

niveau afspraken rond hernieuwbare energie opgelegd worden. Dit hogere niveau is het Rijk of de 

provincie. 

 

De RES biedt ook kansen. Gemeenten kunnen in samenwerking mogelijk projecten van de grond 

krijgen die voor individuele gemeenten niet haalbaar zijn. Daarnaast is er binnen de regio een uitruil 

mogelijk. Gemeenten kunnen die taken oppakken die het best bij hun gemeente passen en in ruil 

daarvoor taken die minder goed passen uitbesteden aan andere gemeenten.  
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3 Beleidsrealisatie 

Normenkader – Beleidsrealisatie 

 Van elk beleidsdoel wordt de realisatie periodiek gemeten. 

 Dit gebeurt waar mogelijk op basis van openbare bronnen. 

 Als de realisatie niet wordt gemeten maar berekend, wordt inzichtelijk gemaakt op welke 

aannames deze berekeningen berusten. 

 

 

In dit hoofdstuk bespreekt de rekenkamer de beleidsrealisatie aan de hand van het bovenstaande 

normenkader.  

 

De gemeente Eemnes voert sinds 2011 klimaatbeleid. In dat jaar heeft Eemnes het klimaatbeleids-

plan opgesteld. De gemeente monitort de voortgang van de uitvoering door elk half jaar een docu-

ment met de stand van zaken te publiceren. Uit de interviews is gebleken dat de belangrijkste bron 

voor gegevens de Klimaatmonitor is. Eemnes heeft in de beleidsrealisatie de data uit de Klimaat-

monitor aangevuld met gegevens van Stedin en lokale data over bijvoorbeeld zonnevelden en duur-

zaamheidsleningen.  

 

Voor de gemeenten Blaricum en Laren is nog geen beleidsrealisatie beschikbaar. Deze gemeenten 

voeren sinds 2018 energietransitiebeleid; eerder hebben de gemeenten een klimaatbeleid (in 2009) 

vastgesteld en duurzaamheidsambities geformuleerd (in 2013). 

 

De beleidsrealisatie van het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten kan plaatsvinden op basis 

van openbare bronnen. Zo zijn de hoofd- en subdoelen te koppelen aan een indicator uit de Kli-

maatmonitor van Rijkswaterstaat. Een beperking daarbij is dat de gegevens in de Klimaatmonitor 

1,5 à 2 jaar achterlopen. Inzicht in de beleidsrealisatie komt daardoor ook vertraagd beschikbaar. 

Voor Blaricum en Laren is het dan ook niet mogelijk om op basis van de Klimaatmonitor uitspra-

ken te doen over de gerealiseerde effecten van hun beleid uit 2018.  

 

Alle hoofddoelen van de BEL-gemeenten zijn te koppelen aan indicatoren in de Klimaatmonitor. 

Dit geldt niet voor alle subdoelen. Naast de Klimaatmonitor is gekeken naar cijfermateriaal uit de 

documenten van de gemeenten. Soms kunnen de gemeenten zelf wel de lacunes aanvullen uit lokaal 

beschikbare gegevens van bijvoorbeeld de netbeheerder. In Bijlage E is voor elke gemeente is een 

overzicht van de doelen en de hieraan gekoppelde gegevens weergegeven. Op basis van deze ver-

zamelde gegevens zijn conclusies getrokken over de beschikbaarheid van gegevens per doelstelling 

en de haalbaarheid van de doelstellingen. 

3.1 Blaricum 

Het huidige energietransitiebeleid van Blaricum geldt sinds 2018. Een periodieke meting van de 

realisatie van de beleidsdoelen heeft nog niet plaatsgevonden. Omdat de meest recente gegevens 

van 2017 en een enkele keer van 2018 zijn, is het niet mogelijk uitspraken te doen over de gereali-

seerde effecten van de maatregelen die vanaf 2018 genomen zijn.  
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Figuur 3.1 laat zien dat de meeste CO2-uitstoot in de gemeente Blaricum van woningen komt. Ook 

publieke en commerciële dienstverlening en wegverkeer zijn verantwoordelijk voor een deel van 

de CO2-uitstoot. In het Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum is een tabel opgenomen met de 

geplande ‘besparing in cijfers’, waarin staat dat de maatregelen met betrekking tot het verduurza-

men van woningen (particulieren, VvE’s en monumenten) tussen 2015 en 2022 een besparing van 

1,78 kton moeten opleveren. Het verduurzamen van huurwoningen moet een besparing van 0,86 

kton opleveren.  

Figuur 3.1 Woningen zijn de grootste bron van CO2-uitstoot in Blaricum in 2017. 

 

Bron: Klimaatmonitor 

Hoofddoelen Blaricum 

Figuur 3.2 toont gegevens over de CO2-uitstoot en de opwekking van hernieuwbare energie van 

2010 tot en met 2017. De lichtgrijze lijnen geven aan welke ontwikkeling qua uitstoot van CO2 en 

het percentage hernieuwbare energie nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen voor 2022.8 

Bij voortzetting van de trend in de realisatie tot en met 2017 worden de gestelde doelen niet ge-

haald. In die zin vraagt beleidsrealisatie een trendbreuk. Voor Blaricum zal vooral de productie van 

hernieuwbare energie, of de inkoop hiervan, sterk moeten toenemen.  

 

 

 

                                                        
8  De grafiek veronderstelt een lineaire ontwikkeling tussen de laatst bekende realisatie in 2017 en de doelstel-

ling voor 2022. 
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Figuur 3.2 Er moet een trendbreuk plaatsvinden om de hoofddoelen van Blaricum te behalen. 

 

Bron: Klimaatmonitor  

Subdoelen Blaricum 

Twee van de vier subdoelen van de gemeente Blaricum zijn direct te koppelen aan indicatoren uit 

de Klimaatmonitor, de twee andere subdoelen zijn aan alternatieve indicatoren gekoppeld (zie tabel 

E.1 in Bijlage E).  

 

Blaricum streeft naar 1,5% energiebesparing per jaar. In Bijlage E is te zien dat het energiegebruik 

tussen 2010 en 2017 sterk schommelt, er is nog niet sprake van een trend. Om een jaarlijkse afname 

van 1,5% van het totale energiegebruik te realiseren, moet het energiegebruik dus een stuk harder 

dalen dan tussen 2010 en 2017 gebeurd is. Zonder effectief beleid zal de doelstelling niet gehaald 

worden. Door het energiegebruik in de gebouwde omgeving te delen door het inwoneraantal, blijkt 

wel dat het energieverbruik per inwoner in 2017 17% minder is dan in 2010.  

 

Een volgend subdoel luidt “Alle huurwoningen gemiddeld energielabel B”. Het is niet duidelijk wat 

wordt bedoeld met ‘gemiddeld’. Data omtrent energielabels zijn in de Klimaatmonitor geaggre-

geerd over alle woningen, daarnaast zijn data over het aantal huurwoningen beschikbaar. In 2018 

hebben 1.467 woningen energielabel B of hoger, 30% van het totaal aantal woningen. Door de 

energielabels A t/m G te scoren met respectievelijk de cijfers 1 t/m 7, is het gemiddeld energielabel 

van de woningen met een energielabel 2,6, ofwel tussen label B en C. 48% van de woningen is in 

2018 voorzien van een energielabel.  

 

Onderdeel van het energiebesparingsbeleid van Blaricum is dat woningcorporaties in 5 jaar hun 

woningen moeten gaan verduurzamen naar label B. Gegevens over labels van huurwoningen in 

Blaricum zijn niet openbaar beschikbaar. Naar verwachting kan Blaricum deze gegevens opvragen 

bij de woningcorporaties.  

 

De data met betrekking tot subdoel “Aardgasloze wijken – Aardgasloos in 2050”, tonen aan dat 

het gasgebruik tussen 2010 en 2017 schommelt. Het gasgebruik in 2017 is lager dan in 2010. De 

maatregelen gekoppeld aan dit doel zijn vooral onderzoekend. Zo wil de gemeente in regionaal 

verband een visie opstellen op aardgasloze wijken en onderzoeken of het mogelijk is ontwikkelaars 

te verplichten aardgasloos te bouwen.  
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De Klimaatmonitor bevat geen gegevens over het gasgebruik van nieuwbouwwoningen waardoor 

de beleidsrealisatie van het subdoel “Alle nieuwbouw gasloos” niet op basis van deze gegevensbron 

te monitoren is.  

 

Veel subdoelen en maatregelen zijn gericht op verduurzaming van woningen, wat inderdaad de 

grootste bron van CO2-uitstoot is. Voor subdoelen gericht op de verduurzaming van huurwonin-

gen gaat de realisatie tussen 2010 en 2017 al de goede kant op, maar voor andere subdoelen op dit 

terrein is dit nog niet het geval en is de realisatie afhankelijk van het voeren van effectief beleid.  

3.2 Eemnes 

Periodiek meten beleidsrealisatie 

Het energiebeleid van Eemnes bestaat sinds 2011. De doelen uit het klimaatbeleidsplan van 2011 

zijn in 2015 herzien; er zijn toen ambitieuzere doelen gesteld. Sinds 2015 brengt Eemnes een half-

jaarlijks document uit rond de stand van zaken (stavaza documenten) van het klimaatbeleid. Dit 

document is de periodieke meting van de beleidsrealisatie.  

 

Gebruik van openbare en andere bronnen voor het meten van de beleidsrealisatie 

Het meten van de beleidsrealisatie door de gemeente Eemnes gebeurt op basis van openbare bron-

nen. Het document ‘Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019’ bevat een tabel met gegevens over 

de doelen en maatregelen (zie tabel B.2 in Bijlage B). Deze tabel wordt samen met de Klimaatmo-

nitor gebruikt voor de beleidsrealisatie.  

 

Voor de subdoelen van het energietransitiebeleid van Eemnes geldt dat deze voor het grootste deel 

gekoppeld kunnen worden aan openbare bronnen. Voor drie van de zeven subdoelen van Eemnes 

betreft dit koppeling aan gegevens uit de Klimaatmonitor, drie andere subdoelen zijn aan alterna-

tieve indicatoren gekoppeld en één subdoel kan niet gekoppeld worden.9 

 

De meest recente gegevens uit de Klimaatmonitor zijn van 2017 en een enkele keer van 2018. 

Daardoor kent de meting van de beleidsrealisatie een vertraging. Het is op basis van deze data niet 

mogelijk uitspraken te doen over de gerealiseerde effecten van de maatregelen die vanaf 2018 ge-

nomen zijn. Wel is het mogelijk om op basis van de realisaties tot en met 2017 vooruit te kijken 

naar de impact die het energietransitiebeleid van Eemnes moet hebben om de beleidsdoelstellingen 

te realiseren.  

 

Figuur 3.3 toont dat de meeste CO2-uitstoot in de gemeente Eemnes van woningen komt. Ook 

commerciële dienstverlening, wegverkeer en de categorie ‘industrie, energie, afval en water’ zijn 

verantwoordelijk voor een significant deel van de CO2-uitstoot.  

                                                        
9  Zie tabel E.2 in Bijlage E voor een overzicht van koppeling van de doelen aan gegevens. 
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Figuur 3.3 Woningen, wegverkeer en industrie zijn de grootste bronnen van CO2-uitstoot in Eem-
nes in 2017. 

 

Bron: Klimaatmonitor 

Beleidsrealisatie hoofddoelen Eemnes 

Figuur 3.4 toont de CO2-uitstoot en de opwekking van hernieuwbare energie over 2010 tot en met 

2017. De concrete stappen die Eemnes in het verleden al heeft gezet hebben geleid tot een reductie 

van de CO2-uitstoot.10 Dit geldt niet voor verbruik van hernieuwbare energie dat met 3,3% in 2017 

nog op een laag niveau ligt. De lichtgrijze lijnen geven aan welke ontwikkeling qua uitstoot van 

CO2 en het percentage hernieuwbare energie nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen 

voor 2030.11 Bij voortzetting van de trend in de realisatie tot en met 2017 worden de gestelde 

doelen niet gehaald. In die zin vraagt beleidsrealisatie een trendbreuk. Vooral de productie, of de 

inkoop, van hernieuwbare energie moet sterk toenemen om de doelstelling voor de productie van 

hernieuwbare energie in 2030 te behalen.  

Figuur 3.4 Er moet een trendbreuk plaatsvinden om de hoofddoelen van Eemnes te behalen.  

 

Bron: Klimaatmonitor 

Beleidsrealisatie subdoelen Eemnes 

De Klimaatmonitor geeft aan dat de beleidsrealisatie rond de subdoelen voor het aantal koopwo-

ningen en huurwoningen met nul op de meter, alsmede de productie van grootschalige zonne-

energie en het afschakelen van woningen van het aardgasnet tussen 2010 en 2017 al de goede kant 

opgaat. Dit geldt niet voor het subdoel rond het definitief uitfaseren van fossiele energiegebruik. 

                                                        
10  De doelstelling voor de reductie van CO2-uitstoot geldt voor de emissies exclusief snelwegen. 
11  De grafiek veronderstelt een lineaire ontwikkeling tussen de laatst bekende realisatie in 2017 en de doelstel-

ling voor 2030. De knik in de grafiek voor de CO2-uitstoot betreft het tussendoel voor 2022. 
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In de documenten van de gemeente Eemnes komen zeven subdoelen naar voren. Het eerste sub-

doel heeft betrekking op koopwoningen; “1400-1500 (50%) koopwoningen (bijna) nul op de meter 

in 2030”. Het tweede subdoel heeft betrekking op huurwoningen: “Alle huurhuizen gemiddeld nul 

op de meter (CO2) in 2030”. In de data in de Klimaatmonitor omtrent energielabels en CO2-uit-

stoot van woningen is echter geen onderscheid te maken tussen koop- en huurwoningen. De CO2-

uitstoot van woningen in Eemnes laat een neerwaartse trend zien. De CO2-uitstoot is in 2017 lager 

dan in 2010, en ligt in 2017 op 10 kton. De opwekking van hernieuwbare energie door (koop)wo-

ningen is niet bekend. De duurzaamheidslening voor particulieren heeft een reductie van 0,194 

kton CO2 opgeleverd.12 Om de eerste twee subdoelen te evalueren zijn meer recente data nodig 

evenals data die onderscheid maken tussen huur- en koopwoningen.  

 

Het derde subdoel luidt “75% reductie energiegebruik door bedrijven inclusief zelf opgewekte 

duurzame energie in 2022”. De data tonen een neerwaartse trend voor het energiegebruik door 

bedrijven. Het energiegebruik is in 2017 16% lager dan in 2010. De duurzaamheidslening voor 

bedrijven heeft een reductie van 0,014 kton CO2 opgeleverd.13  

 

Data omtrent het subdoel voor de grootschalige productie van duurzame energie zijn beperkt. 

Alleen gegevens over zonnestroom zijn beschikbaar. De opwekking hiervan is tussen 2010 en 2017 

gestegen van 0 naar 7 TJ. Daarnaast is in Q4 van 2018 een reductie van 3,4 kton CO2 behaald door 

het zonneveld A1 en 0,29 kton door zon op daken.  

 

Een ander subdoel is om een eind te maken aan het verbruik van fossiele brandstof in 2050 (ex-

clusief snelwegen). Momenteel is het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik 

in Eemnes 3,3 %. Voor het subdoel omtrent vergisting van zwart afvalwater zijn geen data beschik-

baar. Ook het subdoel “Ca. 1.700 woningen van het aardgas af in 2030” is niet te koppelen aan een 

indicator uit de Klimaatmonitor. Het CBS heeft wel gegevens over het gasgebruik per postcode. 

Daarnaast toont de Klimaatmonitor het totale, temperatuurgecorrigeerde14, gasgebruik van wonin-

gen. Deze is tussen 2010 en 2017 afgenomen van 6,7 naar 5,6 miljoen m3 gas. De gemeente Eemnes 

kan voor dit subdoel gebruikmaken van gegevens van regionaal netbeheerder Stedin. 

3.3 Laren  

Periodieke meting beleidsrealisatie 

Het huidige energietransitiebeleid van Laren geldt sinds 2018. Een periodieke meting van de reali-

satie van de beleidsdoelen heeft nog niet plaatsgevonden. Omdat de meest recente gegevens van 

2017 en een enkele keer van 2018 zijn, is het niet mogelijk uitspraken te doen over de gerealiseerde 

effecten van de maatregelen die vanaf 2018 genomen zijn.  

 

Gebruik van openbare en andere bronnen voor het meten van de beleidsrealisatie 

Er heeft in Laren nog geen meting van de beleidsrealisatie plaatsgevonden. In principe kan de 

beleidsrealisatie van de hoofddoelen worden gemeten op basis van openbare bronnen zoals de 

                                                        
12  Zie hiervoor tabel B.2 in de Bijlage. 
13  Zie hiervoor tabel B.2 in de Bijlage. 
14  Aardgas wordt voornamelijk gebruikt voor ruimteverwarming, waardoor het gasgebruik sterk afhangt van 

bijvoorbeeld een strenge winter. Door een temperatuurcorrectie op het gasgebruik toe te passen, wordt het 
gasgebruik in de diverse jaren beter vergelijkbaar.  
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Klimaatmonitor. De rekenkamer kijkt hieronder vooruit naar de impact die het energietransitiebe-

leid van Laren moet hebben om deze beleidsdoelstellingen te realiseren. 

 

Voor de monitoring van de subdoelen van de gemeente Laren zijn gegevens nodig die thans niet 

beschikbaar zijn in openbare bronnen. 15 Voor de monitoring van deze subdoelen zal de gemeente 

zelf gegevens moeten (laten) verzamelen. Uit de interviews is gebleken dat Laren momenteel nog 

geen gebruikmaakt van lokale data. In principe zijn deze gegevens wel te verzamelen.  

 

Twee subdoelen gaan over het energieneutraal worden van koop- en huurwoningen. Voor deze 

subdoelen zijn geen openbare gegevens beschikbaar. De beschikbare gegevens maken geen onder-

scheid tussen type woningen. Laren zal hiervoor gegevens over huurwoningen bij woningcorpora-

ties moeten opvragen. Een alternatief is om in de doelen ook de verschillende type woningen samen 

te nemen en dus de doelstelling te herformuleren zodat de monitoring makkelijker is uit te voeren. 

 

De andere subdoelen stellen dat nieuwe woningen en bedrijven in Blaricum gasloos moeten zijn. 

Voor het gasgebruik van specifiek nieuwe woningen en bedrijven zijn geen openbare data. Er zijn 

wel openbare data te vinden over het totale gasgebruik per postcode. Specifiek voor nieuwe wo-

ningen en bedrijven zal Laren gegevens moeten opvragen bij projectontwikkelaars, bijvoorbeeld in 

het kader van de vergunningverlening. 

 

Voor het subdoel duurzaam energiegebruik van maatschappelijk vastgoed zijn geen geschikte data 

beschikbaar in de Klimaatmonitor of, voor zover bekend, in andere openbare bronnen. De ge-

meente zou deze gegevens moeten opvragen bij de exploitanten van maatschappelijke vastgoed. 

Figuur 3.5 Woningen zijn de grootste bron van CO2-uitstoot in Laren in 2017. 

 

Bron: Klimaatmonitor 

Beleidsrealisatie hoofddoelen Laren 

Figuur 3.5 toont dat de meeste CO2-uitstoot in de gemeente Laren van woningen komt. Ook pu-

blieke en commerciële dienstverlening en wegverkeer zijn verantwoordelijk voor een significant 

deel van de CO2-uitstoot.  

Figuur 3.6 toont gegevens over de CO2-uitstoot en de opwekking van hernieuwbare energie tussen 

2010 en 2017: de periode waarin de gemeente Laren nog geen energietransitiebeleid voerde. Hieruit 

blijkt dat de CO2-uitstoot tussen 2010 en 2017 al met circa 16 procent is gedaald als gevolg van een 

                                                        
15  Een overzicht van de doelen en de gekoppelde gegevens is te vinden in tabel E.3, Bijlage E. 
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autonome trend of nationaal beleid. De lichtgrijze lijnen geven aan welke ontwikkeling qua uitstoot 

van CO2 en het percentage hernieuwbare energie nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen 

voor 2022.16 Bij voortzetting van de trend in de realisatie tot en met 2017 worden de gestelde 

doelen niet gehaald. In die zin vraagt beleidsrealisatie een trendbreuk. De lichtgrijze lijnen zijn een 

lineaire doortrekking van 2017 tot en met de doelstelling in 2022. Voor het behalen van de hoofd-

doelen is de focus op energiebesparing van woningen, de grootste bron van CO2-uitstoot, en de 

opwekking of inkoop van hernieuwbare energie van belang. De meeste subdoelen en maatregelen 

zijn inderdaad hierop gericht.  

Figuur 3.6 Er moet een trendbreuk plaatsvinden om de hoofddoelen van Laren te behalen. 

 

Bron: Klimaatmonitor 

Beleidsrealisatie subdoelen Laren 

Voor enkele subdoelen geldt dat de beleidsrealisatie volgens de gegevens uit de Klimaatmonitor al 

tussen 2010 en 2017 de goede kant opgaat, maar dat effectieve maatregelen nodig zijn om de rea-

lisatie te versterken en de doelstellingen te behalen. 

De eerste twee subdoelen betreffen een energiebesparing van maatschappelijk vastgoed. Het ener-

giegebruik van de commerciële en publieke dienstverlening samen is tussen 2010 en 2017 gedaald.17 

Om het subdoel voor maatschappelijke vastgoed te monitoren, kan onder andere naar de energie-

labels van utiliteitsgebouwen gekeken worden. Voor andere subdoelen kan op basis van de be-

schikbare gegevens nog niets worden gezegd over de beleidsrealisatie.  

3.4 Vergelijking met Nederland 

Voor de beoordeling van de beleidsrealisatie is het relevant om te weten waar de BEL-gemeenten 

staan ten opzichte van het nationale beleid. Dit hoofdstuk vergelijkt de beleidsrealisatie voor de 

hoofddoelen van het energietransitiebeleid in de BEL-gemeenten met het landelijke gemiddelde 

(zie Figuur 3.7 en 3.8). Hieruit blijkt dat de CO2-uitstoot per inwoner in de BEL-gemeenten lager 

is dan voor de gemiddelde Nederlander. Het percentage hernieuwbare energie is in de BEL-ge-

meenten ook lager.  

                                                        
16  De grafiek veronderstelt een lineaire ontwikkeling tussen de laatst bekende realisatie in 2017 en de doelstel-

ling voor 2022. 
17  Zie Tabel E.3 in de bijlage. 
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Figuur 3.7 De gemiddelde CO2-uitstoot excl. autosnelwegen per inwoner ligt in de BEL-gemeen-
ten lager dan het Nederlands gemiddelde. 

 

Bron: Klimaatmonitor 

Figuur 3.8 Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik ligt in de BEL-
gemeenten lager dan het Nederlands gemiddelde. 

 

Bron: Klimaatmonitor 

Bij de beoordeling van verschillen tussen de nationale beleidsrealisatie en de realisatie in de BEL-

gemeenten is het van belang rekening te houden met regionale verschillen. Zo ontbreken in de 

BEL-gemeenten de zware industrie en de energiecentrales, die op landelijk niveau voor veel CO2-

uitstoot zorgen (zie Figuur 3.9). In de BEL-gemeenten is de CO2-uitstoot vooral afkomstig van 

woningen. Het energietransitiebeleid in de BEL-gemeenten richt zich daarom relatief sterk op de 

gebouwde omgeving. 

Figuur 3.9 Op landelijk niveau is industrie de grootste bron van CO2-uitstoot in 2017 

 

Bron: Klimaatmonitor 
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4 Onderbouwing van het beleid 

Normenkader – Onderbouwing van het beleid 

 De gemeente stelt voldoende middelen ter beschikking om het beleid uit te voeren. 

 Voor elke maatregel wordt specifiek geformuleerd wat de gewenste output is. 

 Voor elke output wordt aannemelijk gemaakt dat deze bijdraagt aan het realiseren van de 

gestelde doelen en hoeveel deze bijdraagt. 

 Het resultaat van alle activiteiten tezamen is voldoende om de gestelde doelen te behalen. 

 Bij elke maatregel wordt onderbouwd dat hier een rol voor de overheid is weggelegd en dat 

het gekozen beleidsinstrument aansluit bij de geïdentificeerde vorm van marktfalen. 

 

 

Dit hoofdstuk onderzoekt hoe aannemelijk het is dat de door de gemeenten gestelde doelen bereikt 

worden met de voorgenomen maatregelen. Dit wordt beschreven aan de hand van het normenka-

der hierboven. Box 4.1 geeft een voorbeeld ter verduidelijking van de gebruikte termen. 

Box 4.1 De beleidstheorie voor het stimuleren van zonne-energie 

De stappen in de beleidstheorie voor een stimuleringsregeling voor zonne-energie zijn als volgt. 

Het stimuleringsbeleid begint met het beschikbaar stellen van mensen en geld zoals subsidie om 

zonnepanelen in te kopen en op daken te leggen. Dit zijn de middelen. De maatregelen zijn het aantal 

subsidies dat de gemeente per jaar verstrekt voor de aanleg. De output van deze activiteiten is het 

aantal zonnepanelen dat in die periode is geïnstalleerd. De vertaalslag naar het resultaat is dan de 

hoeveelheid duurzame energie die deze panelen gaan produceren. Dit heeft uiteindelijk impact op 

de doelstellingen van het beleid: dat een percentage van het energieverbruik in de gemeente duur-

zaam wordt opgewekt. Om te weten of deze beleidsketen doeltreffend is, moeten vragen beant-

woord worden als: zijn er voldoende middelen beschikbaar om de activiteiten uit te voeren? Is het 

gewenste resultaat van de activiteiten helder gedefinieerd? Dragen de voorziene effecten daadwer-

kelijk bij aan het beleid? Zal het beleid een significante impact hebben? Zijn de resultaten van de 

verschillende stappen goed meetbaar?  

4.1 Middelen 

De BEL-gemeenten beschikken over medewerkers die zich uitsluitend bezighouden met de uit-

voering van het duurzaamheidsbeleid. Eén medewerker is verantwoordelijk voor het beleid van 

Eemnes en één medewerker voert het beleid voor Blaricum en Laren uit. Voor Blaricum is 10 uur 

per week beschikbaar en voor Laren 14 uur.  

 

Deze medewerkers zijn volledig geïntegreerd in het ambtelijk apparaat van de BEL-organisatie. Zij 

worden echter niet gefinancierd uit de vaste bijdragen van de gemeenten, maar uit de middelen die 

hiervoor zijn geoormerkt. Deze constructie heeft een aantal positieve gevolgen. De verantwoorde-

lijkheden zijn duidelijk belegd binnen de ambtelijke organisatie, wat betekent dat het beleid vol-

doende prioriteit krijgt. Er zijn heldere en korte communicatielijnen binnen de ambtelijke organi-

satie, wat betekent dat er weinig kans is op overlap of conflict met ander beleid. Tot slot maakt de 
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aparte financiering het mogelijk om eenvoudig en precies te monitoren hoeveel geld de inzet van 

de medewerkers kost.  

 

Blaricum en Laren 

Blaricum en Laren tonen een duidelijk totaaloverzicht van de begrote middelen voor het energie-

transitiebeleid. Het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 biedt op pagina’s 36 en 37 een 

overzicht van de planning, tijd en kosten van de maatregelen. Ook in het Uitvoeringsplan Energie-

transitie Blaricum is een budget opgenomen, dat is afgestemd op het Programma Duurzaam Blari-

cum. Voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de algemene uitvoering is 10 uur per week 

gebudgetteerd. In 2019 wordt geëvalueerd of deze capaciteit voldoende is. 

 

In de interviews blijkt dat Blaricum en Laren eind 2019 over de voortgang en resultaten gaan rap-

porteren aan de gemeenteraad. Hierin komen ook de kosten en middelen van het beleid aan bod. 

Erg veel middelen zijn er nu nog niet. Dit komt omdat veel kosten niet bij de gemeente zelf, maar 

bijvoorbeeld bij de woningcorporaties of de eigenaren van maatschappelijke objecten liggen. De 

uitgaven voor de gemeente betreffen vooralsnog onderzoeks- en uitvoeringskosten. In de toekomst 

komen daar extra kosten bij, bijvoorbeeld voor de verduurzaming van gemeentelijk en maatschap-

pelijk vastgoed.  

 

Eemnes 

De documenten aangeleverd door Eemnes bevatten geen totaaloverzicht van de kosten van het 

beleid voor de gemeente Eemnes. Bij een paar maatregelen in de Stavaza documenten en het Ac-

tieplan staat wel budgettering vermeld. Uit de interviews blijkt dat er geen uitgebreide kostenanalyse 

is gedaan naar de maatregelen, omdat de meeste kosten bij private uitvoerders liggen. De gemeente 

schept de kaders waarbinnen ondernemers zelf investeren.  

 

Er worden bijvoorbeeld afspraken met een woningcorporatie gemaakt, waarbij de woningcorpora-

tie zelf voor de financiering zorgt. Voor particuliere woningen gaat de gemeente experimenteren 

met gebouwgebonden financiering. Deze financiering bestaat uit een lening, bijvoorbeeld om de 

woning aardgasvrij te maken. Bewoners betalen de lening terug via een baatbelasting.18 De regeling 

veroorzaakt dus geen directe kosten voor de gemeenten, wel uitvoeringskosten en garantstellingen.  

4.2 Maatregelen en output 

De beleidsactiviteiten op energietransitiegebied zijn vormgegeven als een serie individuele, concrete 

projecten. Het voordeel van deze vormgeving is dat elke activiteit helder ingekaderd is. Daar staat 

tegenover dat het aantal projecten erg groot is, variërend van 16 voor Laren tot 26 voor Eemnes. 

Dit kan het moeilijk maken om het overzicht te behouden over het gehele beleid, om voldoende 

focus te houden op de voortgang van individuele projecten en om aandacht en middelen te priori-

teren tussen projecten.  

 

                                                        
18  Normaal gesproken komen belastingen ten goede aan de algemene middelen. Een baatbelasting is gericht 

op een voorziening waar een burger of bedrijf direct voordeel van heeft. Via de baatbelasting moeten de 
kosten van de voorziening over een periode van bijvoorbeeld dertig jaar worden terugbetaald. In het geval 
van het aardgasvrij maken van woningen, is deze financieringsvorm gebouwgebonden: de verplichting tot 
het betalen van de baatbelasting gaat over op eventuele volgende bewoners.  
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Voor het merendeel van de maatregelen van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren is concrete 

output geformuleerd. Deze concrete output is opgenomen in het overzicht van alle maatregelen in 

Bijlage D. In enkele gevallen is de gewenste output niet duidelijk genoeg beschreven. Soms is de 

output beschreven in algemene termen zoals “verduurzaming van een gebouw”. Voor het beoor-

delen van de beleidsrealisatie later, is het van belang om de gewenste output zo concreet mogelijk 

te beschrijven. Het moet dus duidelijk zijn op welke wijze het gebouw verduurzaamd word, of dat 

bijvoorbeeld energiebesparing betreft, de opwekking van hernieuwbare energie of nog iets anders. 

Een volgende observatie is dat de output van de drie gemeenten vaak alleen geformuleerd is voor 

de einddatum van de beleidscyclus, het jaar 2022 of 2030. Bij enkele maatregelen wordt ook de 

jaarlijkse output vermeld. Voor een periodieke evaluatie is het echter nodig dat de langetermijn-

doelstellingen ook worden gespecificeerd in jaarlijks te realiseren output, zodat duidelijk wordt in 

welk tempo de realisatie moet plaatsvinden. 

4.3 Bijdrage van de maatregelen aan de doelen 

Idealiter wordt bij elk project een vertaalslag gemaakt naar de betekenis van het resultaat voor het 

energiebeleid: het te verwachten effect. In het geval van energiebeleid gaat het bij voorkeur om de 

hoeveelheid opgewekte duurzame energie of de hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot. Bij het ver-

talen van resultaten naar effecten is het van belang om realistische schattingen te maken van de 

bijdrage die een resultaat gaat leveren aan een beleidsdoelstelling. Dit kan het best gebeuren door 

deze te baseren op betrouwbare, openbare bronnen. Er is een breed scala aan databases, hulpmid-

delen en rekenmodellen beschikbaar in het publieke domein. Bij sommige maatregelen kan de bij-

drage aan de beleidsrealisatie niet worden gemeten aan de hand van kwantitatieve gegevens. Het 

gaat dan om zaken als bewustwording bij burgers en bedrijven of het verbeteren van de zichtbaar-

heid van een energieloket.  

 

Voor elk van de drie BEL-gemeenten geldt dat de projecten niet expliciet worden gekoppeld aan de 

doelen. Uit de interviews is gebleken dat de projecten worden uitgevoerd met het idee dat ze uit-

eindelijk bijdragen aan de doelen. In Blaricum en Laren is bewust gekozen voor een pragmatische 

insteek die aansluit bij de mogelijkheden die er op dit moment in de markt en bij gebouweigenaren 

zijn.  

 

Wel geven de gemeenten globaal aan in welke mate de maatregelen bijdragen aan het klimaatdoel. 

Over het algemeen gaat het dan om een berekening van het effect van de maatregelen in globale 

zin aan de vermeden CO2-uitstoot. In een enkel geval is ook een berekening opgenomen van de 

bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie:  

 Eemnes berekent de bijdrages van verschillende maatregelen, vaak in hoeveelheid opgewekte 

energie of vermeden CO2-uitstoot. Eemnes maakt hierbij gebruik van verschillende openbare 

bronnen zoals de Klimaatmonitor. Daarnaast worden ook de reeds behaalde effecten van eer-

dere projecten meegenomen; 

 Ook Laren en Blaricum hebben in hun Uitvoeringsplan voor de belangrijkste maatregelen een 

vertaalslag naar het resultaat gemaakt, terug te vinden in Bijlagen C.1 en C.3. De berekeningen 

van deze maatregelen zijn echter minder inzichtelijk. Zo is het niet altijd duidelijk op welke 

bronnen de berekening is gebaseerd.  
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Elk van de BEL-gemeenten heeft een doorrekening gemaakt van de totale impact van de verschil-

lende maatregelen op deze hoofddoelen. Deze zijn in tabelvorm opgenomen in de beleidsplannen 

en weergegeven in Bijlage C. De berekende effecten tellen precies op tot de gewenste doelstellin-

gen. Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met risico’s of onvoorziene omstandigheden 

waardoor de beleidsrealisatie hoger of lager kan uitvallen dan thans voorzien.  

 

In potentie is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten dus voldoende om de gestelde 

hoofddoelen op het vlak van CO2-reductie en hernieuwbare energie te realiseren. De beleidsplan-

nen doen echter geen uitspraak over effectiviteit van het beleid, omdat de beoogde projecten niet 

gekoppeld zijn aan effecten. Voor alle drie gemeenten geldt dat voor de beleidsrealisatie een trend-

breuk moet plaatsvinden, vooral waar het gaat om het aandeel hernieuwbare energie.19 Het is 

daarom van belang om te weten of het ingezette beleid voldoende effectief zal zijn om te zorgen 

dat binnen enkele jaren de productie van hernieuwbare energie binnen de gemeente sterk zal stij-

gen.  

4.4 Theoretische onderbouwing van het beleid 

Een vraag voor de onderbouwing van het beleid is of er een rol voor de overheid is bij de energie-

transitie. Waarom investeren bedrijven en burgers niet zelf in energiebesparing, hernieuwbare ener-

gie en andere maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen? De reden hiervoor is dat het voor 

burgers en bedrijven financieel gezien vaak niet loont om een woning of gebouw bijvoorbeeld 

aardgasvrij te maken: de kosten zijn hoger dan de opbrengst.  

 

In deze situatie waarin het voor burgers en bedrijven niet loont om te investeren in een maatschap-

pelijk gewenste ontwikkelingen zoals CO2-reductie is sprake van “marktfalen”. Deze term geeft 

aan dat er een rol voor de overheid kan zijn om met beleid de belemmeringen voor investeringen 

in hernieuwbare energie en energiebesparing weg te nemen. “Marktfalen” is dus een theoretische 

rechtvaardiging voor het te voeren overheidsbeleid vanuit economisch oogpunt. Andere uitgangs-

punten zoals juridische verplichtingen en politieke doelstellingen kunnen deze economische on-

derbouwing aanvullen.  

 

In de beleidsplannen van de drie BEL-gemeenten wordt geen aandacht besteed aan mogelijk 

“marktfalen”. De rol van de gemeente wordt gekoppeld aan de nationale doelstellingen en regionale 

samenwerking. Maar daarmee wordt niet de vraag beantwoord waarom het juist de gemeente is die 

energietransitiebeleid moet gaan voeren. Er is in die zin geen theoretische onderbouwing van de 

rol van de gemeente. 

 

Voor de effectiviteit van het energietransitiebeleid kan het nodig zijn om expliciet in de beleids-

plannen te onderbouwen waarom de gemeente een taak heeft op het terrein van de energietransitie. 

Voor de rijksoverheid geldt het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving.20 Dit kader 

vraagt de rijksoverheid om bij nieuw beleid te beoordelen of er een rol voor de overheid is. De 

gemeente kan ditzelfde kader hanteren om bijvoorbeeld gemeentelijk beleid voor de energietransi-

tie te onderbouwen. Daarbij komt de vraag of er sprake is van “marktfalen” aan bod.  

                                                        
19  Zie: Figuren 3.2, 3.4 en 3.6. 
20  Zie: https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/5-wat-rechtvaar-

digt-overheidsinterventie 
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Ook kan de gemeente conform dit kader kijken naar redenen om gedrag van bedrijven en burgers 

te beïnvloeden. Deze knelpunten in het gedrag kunnen soms praktische inzichten bieden waarom 

gemeentelijk beleid noodzakelijk is. Een concreet voorbeeld is energiebesparing waarvoor het soms 

nodig is om samen met de buren te investeren. Mensen vinden het echter lastig om hierover af-

spraken te maken met hun buren waardoor de investering in energiebesparing niet tot stand komt. 

Gemeenten kunnen in deze situatie optreden als tussenpersoon of met beperkte subsidies burgers 

en bedrijven aanzetten wel te investeren in energiebesparing. Uit experimenten is gebleken dat 

overheidsprogramma’s die mensen een steuntje in de rug bieden bij het nemen van duurzame be-

slissingen effectief zijn.21 Het kan dus nodig zijn dat de overheid burgers niet alleen inhoudelijk 

goed informeert, maar ook een aantrekkelijke boodschap overbrengt, burgers bij de hand neemt, 

of zelfs al een deel van het werk uit handen neemt.  

 

                                                        
21  In algemene zin gaat het om het “ontzorgen” van de burger. Zie: Vringer e.a. (2014). 





INZICHT IN DE ENERGIETRANSITIE BINNEN DE BEL-GEMEENTEN 29 

5 Beleidsmonitoring 

Normenkader – monitoring van het beleid 

 De gemeenteraad wordt regelmatig, volledig en helder geïnformeerd over de voortgang van 

het beleid.  

 Onderdeel van deze informatie is een risicoanalyse, zowel op projectniveau als op het niveau 

van de beleidsdoelen.  

 Afwijkingen van het goedgekeurde beleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

 

In dit hoofdstuk komt aan de orde of de gemeenteraden voldoende geïnformeerd worden om het 

energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten goed te kunnen monitoren en controleren. De be-

oordeling van hiervan vindt plaats aan de hand van het bovenstaande normenkader.   

 

Informeren gemeenteraden 

Op hoofdlijnen worden de gemeenteraden van de drie BEL-gemeenten regelmatig, volledig en 

helder geïnformeerd over de voortgang van het energietransitiebeleid. 

 

De gemeenteraad van Eemnes ontvangt elk half jaar een “Stand van zaken”-document. Dit bevat 

informatie over de totale CO2-uitstoot en hernieuwbare opwekking in Eemnes. Ook informeert 

het college de gemeenteraad in dit document over de voortgang van individuele projecten en over 

de voortgang met betrekking tot het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Daarnaast bevat het 

document aanbevelingen over de te nemen stappen om de doelstellingen te behalen. Het eerste 

stavaza-document voor de gemeenteraad van Eemnes is van december 2015. De meest recente is 

van maart 2019. Er zijn dus zes voortgangsrapportages verschenen.  

 

Voor de informatie voor de gemeenteraad van Eemnes is van belang te weten dat de monitoring 

van de beleidsrealisatie plaatsvindt op basis van gegevens uit de Klimaatmonitor. De gegevens van 

de Klimaatmonitor komen met vertraging beschikbaar. Dit betekent dat de informatie die de ge-

meenteraad ontvangt over deze realisaties ook een vertraging kent van ongeveer 18 tot 25 maanden. 

De gegevens uit de Klimaatmonitor worden waar nodig aangevuld met regionale informatie, zoals 

de productie van het zonneveld. 

 

Daarnaast gaat het stavazadocument uitgebreid in op de diverse projecten. Een positief aspect van 

de periodieke rapportage is dat afwijkingen van de realisaties ten opzichte van de voorgaande rap-

portage in een tabel worden samengevat. Zo is het voor de gemeenteraad goed inzichtelijk wat de 

voortang van het beleid is. Waar nodig wordt de gemeenteraad ook apart geïnformeerd over spe-

cifieke projecten.  

 

Voor Blaricum en Laren is nog geen periodieke rapportage voor de gemeenteraden beschikbaar. 

Er zijn wel plannen voor een cyclus waarin de gemeenteraden periodiek, in elk geval jaarlijks, wor-

den geïnformeerd over de voortgang van het energietransitiebeleid. De eerste voortgangsrappor-

tage is gepland voor eind 2019. De rekenkamer kan daarom de volledigheid van de rapportages 

nog niet beoordelen.  
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De raden van Blaricum en Laren zijn wel geïnformeerd over de voorgang van specifieke projecten. 

Het college beoordeelt op ad hoc basis of de gemeenteraad over de projecten geïnformeerd moet 

worden: hier is geen algemeen kader voor. Redenen om de gemeenteraad te informeren zijn bij-

voorbeeld de omvang van het budget dat gemoeid is met een specifiek project of als er politieke 

problemen zijn voorzien.  

 

Naast deze formele informatievoorziening vinden er informele bijeenkomsten plaats waarbij de 

drie raden samen aan tafel zitten. Deze aanpak is recentelijk geïntroduceerd voor onderwerpen 

waarbij de drie gemeenten een gemeenschappelijk belang hebben. Er zijn twee voorbeelden bekend 

waarin een dergelijke informele bijeenkomst heeft plaatsgevonden (over de Omgevingswet en het 

integraal beheer van de openbare ruimte).  

 

Risicoanalyses 

Een risicoanalyse is een kritische beoordeling van situaties waarin de doelstellingen niet worden 

gehaald. Daarbij kan worden beoordeeld hoe groot de kans is dat deze situaties zich voordoen en 

wat de reactie moet zijn in die onvoorziene omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat 

de uitvoering van het beleid veel duurder is dan vooraf gedacht of dat de economische groei plot-

seling veel sterker is dan verwacht waardoor de CO2-uitstoot ook hoger is. In een dergelijke situatie 

kan aanvullend beleid noodzakelijk zijn. 

 

In de klimaatplannen van Eemnes is een risicoanalyse opgenomen. Er zijn drie risico’s benoemd: 

weerstand bij inwoners, stijgende rentelasten en het risico dat er in de gemeente een systeem wordt 

aangelegd met ‘overcapaciteit door geringe warmtevraag’. Voor deze risico’s zijn ook beheersmaat-

regelen benoemd. Voor projecten vinden bij de gemeente Eemnes aparte risicoanalyses plaats. 

Deze analyses zijn niet altijd tijdig opgesteld. In één geval is de risicoanalyse gemaakt toen het 

project al liep. Dit betrof de aanleg van een zonneveld. In dit geval heeft de gemeenteraad de risico’s 

dus niet voorafgaand aan de besluitvorming kunnen beoordelen.  

 

De gemeenteraden van Blaricum en Laren zijn niet geïnformeerd over mogelijke risico’s in de uit-

voering van het energietransitiebeleid. Zo bevatten de klimaatplannen van beide gemeenten geen 

risicoanalyses. Voor projecten worden bij deze twee gemeenten aparte collegevoorstellen gemaakt 

waarin de risico’s voor de uitvoering wel zijn benoemd. 

 

Goedkeuring afwijkingen van het beleid 

Volgens de gesprekspartners zijn afwijkingen van het beleid ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraden. Deze conclusie is niet onderzocht aan de hand van documenten en het is ook niet 

bekend om hoeveel afwijkingen het gaat.  
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6 Conclusies en aanbevelingen  

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe effectief is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft:  

a. het halen van doelstellingen? 

De geformuleerde maatregelen zijn in theorie voldoende om de gestelde doelen te behalen. 

De berekende bijdragen van de maatregelen aan het bereiken van de doelen zijn realistisch. 

Het is nog te vroeg om te zeggen of het beleid ook in de praktijk effectief zal zijn.  

b. de mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners, bedrijven, gemeente - verzekerd 

zijn van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie? 

De toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie is geen expliciete 

doelstelling van het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten. Uit interviews komt naar 

voren dat er in de praktijk wel aandacht is voor de betaalbaarheid van energie. Er is voor-

alsnog geen reden om aan te nemen dat de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van ener-

gie in het geding zijn als gevolg van het gevoerde beleid. Juist deze doelstellingen van het 

duurzame energiebeleid hangen sterk af van factoren die voor de BEL-gemeenten extern 

zullen zijn, zoals het nationale beleid. De prijsvorming van energie vindt plaats op nationale 

en internationale markten. Het is dan voor lagere overheden lastig om expliciet te sturen op 

de betaalbaarheid van energie.  

c. de mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners, bedrijven, gemeente - (kunnen) 

bijdragen aan de CO2-reductie? 

Er is een breed scala aan maatregelen dat zich richt op een groot aantal verschillende doel-

groepen, zoals huiseigenaren, sportverenigingen, maatschappelijk vastgoed, bedrijven etc. 

Daarnaast zijn er maatregelen die specifieke barrières om bij te dragen wegnemen, zoals de 

duurzaamheidslening. Een doelgroep die meer aandacht verdient zijn huurders. Deze wor-

den tot nu toe alleen benaderd via woningcorporaties, maar verduurzaming heeft voor de 

verhuurders niet de hoogste prioriteit.  

 

2. Hoe doelmatig is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft inzet van mensen, middelen 

en gebruikte instrumenten?  

De BEL-gemeenten kiezen voor een faciliterende rol, waarbij de grootste uitgaven bij andere 

maatschappelijke actoren liggen. Dit heeft een kostenbeperkend effect voor de gemeenten, 

wat de doelmatigheid van het beleid vanuit gemeenteperspectief bevordert. Kanttekening hier-

bij is dat dit mogelijk ten koste gaat van de effectiviteit van het beleid, wanneer maatschappe-

lijke actoren niet bereid of niet in staat zijn te investeren in verduurzaming. De analyse van 

Hoofstuk 3 laat zien dat er trendbreuken nodig zijn om de doelstellingen van de BEL-gemeen-

ten op het vlak van CO2-emissies en de productie van duurzame energie te realiseren. Mogelijk 

zal dit in de toekomst ook een grotere financiële inspanning van de gemeenten vragen. Daarbij 

zijn wederom de externe factoren van belang: Welk financieel beleid zal de rijksoverheid gaan 

voeren voor de energietransitie en hoe zal de samenloop zijn met de nog te realiseren Regionale 

energiestrategieën? 
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3. Welke risico’s signaleren de gemeenten voor het welslagen van de transitie (denk bijvoorbeeld aan externe facto-

ren, draagvlak bij inwoners en bedrijven, dichtdraaien gaskraan)?  

Risicoanalyses met betrekking tot het bereiken van de gestelde doelen zijn geen structureel 

onderdeel van het beleid. Alleen in het beleidsdocument van Eemnes worden drie algemene 

risico’s benoemd: weerstand bij inwoners, stijgende rentelasten en het risico dat er in de ge-

meente een systeem wordt aangelegd met ‘overcapaciteit door geringe warmtevraag’. In de 

klimaatbeleidsplannen van Blaricum en Laren zijn geen risico’s benoemd. 

  

4. Welke maatregelen treffen de gemeenten om tegen te gaan dat de risico’s zich voordoen en houden ze hierbij ook 

rekening met de nu bekende risico’s vanwege de klimaatverandering?  

Bij de drie algemene risico’s in het beleidsdocument van Eemnes wordt kort beschreven hoe 

de gemeente hiermee kan omgaan. Het gaat hierbij niet om concrete maatregelen. In de kli-

maatbeleidsplannen van Blaricum en Laren zijn geen risico’s benoemd en dus ook geen maat-

regelen genomen om risico’s tegen te gaan. 

 

5. Wordt de raad van elke gemeente voldoende geïnformeerd om te kunnen controleren of de sturing aan de doel-

treffendheid en de doelmatigheid van de energietransitie toereikend is?  

De rekenkamer acht de combinatie van periodieke voortgangsrapportages, ad hoc updates met 

betrekking tot beleidswijzigingen en projecten en informele bijpraatgesprekken adequaat. De 

inhoud van de rapportages kan op enkele punten verbeterd worden. Thans beslissen de colle-

ges vooral op ad hoc basis wanneer deze informatie wordt voorgelegd aan de raden.  

6.2 Conclusies en aanbevelingen 

6.2.1 Conclusies per hoofdstuk 

Hieronder volgen de conclusies voor elk hoofdstuk aan de hand van de normenkaders.  

Hoofdstuk 2 – Beschrijving energietransitiebeleid 

Normenkader – Beleidsbeschrijving 

 Elke gemeente heeft een beleidsplan waarin is uitgewerkt wat het energietransitiebeleid van 

die gemeente is.  

 Dit beleidsplan bevat ten minste de gestelde doelen, de indicatoren waarmee het bereiken 

van deze doelen gemeten kan worden en de maatregelen waarmee deze doelen bereikt wor-

den.  

 De doelen zijn specifiek en meetbaar geformuleerd.  

 Voor de indicatoren is aangegeven op basis van welke databron zij worden gekwantificeerd. 

 

 

Conclusies 

 Het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten wordt uitgewerkt in een beleidsplan en in 

een uitvoeringsplan.  

 De beleidsplannen bevatten de doelen en verschillende maatregelen. In het uitvoeringsplan 

worden de maatregelen verder uitgewerkt. Daarnaast kan het uitvoeringsplan nieuwe maatrege-

len bevatten. De indicatoren waarmee de doelen gemeten worden, noch de databron van de 

indicator, worden expliciet vermeld. 
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 De doelen zijn specifiek geformuleerd, maar niet altijd meetbaar aan de hand van openbare 

bronnen. Soms is aangegeven dat lokale bronnen voorzien in meetgegevens. Bij meerdere doe-

len is het onduidelijk op basis van welke data deze gemonitord kunnen worden.  

Hoofdstuk 3 - Beleidsrealisatie 

Normenkader – Beleidsrealisatie 

 Van elk beleidsdoel wordt de realisatie periodiek gemeten. 

 Dit gebeurt waar mogelijk op basis van openbare bronnen. 

 Als de realisatie niet wordt gemeten maar berekend, wordt inzichtelijk gemaakt op welke 

aannames deze berekeningen berusten. 

 

 

Conclusies 

 De gemeente Eemnes voert halfjaarlijkse realisaties uit, gerapporteerd in ‘Stavaza’ documenten. 

 Voor de gemeenten Blaricum en Laren is een beleidsrealisatie beschikbaar, het ‘Stand van zaken’ 

rapport uit najaar 2019. Deze gemeenten voeren sinds 2018 energietransitiebeleid. 

 Uit de interviews is gebleken dat de belangrijkste bron voor gegevens de Klimaatmonitor is. 

Eemnes heeft in de beleidsrealisatie de data uit de Klimaatmonitor aangevuld met gegevens van 

Stedin en lokale data over bijvoorbeeld zonnevelden en duurzaamheidsleningen. Het ‘Stand van 

zaken” document van Laren en Blaricum was nog niet beschikbaar bij het schrijven van dit 

rapport.  

 De berekeningen rond de realisatie van de gemeente Eemnes zijn inzichtelijk. Voor Blaricum 

en Laren was bij het schrijven van dit rapport nog niet bekend hoe zij de beleidsrealisatie gaan 

meten.  

Hoofdstuk 4 – Onderbouwing van het beleid 

Normenkader – Onderbouwing van het beleid 

 De gemeente stelt voldoende middelen ter beschikking om het beleid uit te voeren. 

 Voor elke maatregel wordt specifiek geformuleerd wat de gewenste output is. 

 Voor elke output wordt aannemelijk gemaakt dat deze bijdraagt aan het realiseren van de 

gestelde doelen en hoeveel deze bijdraagt. 

 Het resultaat van alle activiteiten tezamen is voldoende om de gestelde doelen te behalen. 

 Bij elke maatregel wordt onderbouwd dat hier een rol voor de overheid is weggelegd en dat 

het gekozen beleidsinstrument aansluit bij de geïdentificeerde vorm van marktfalen. 

 

 

Conclusies 

 Voor veel maatregelen is in de gemeentelijke beleidsplannen geen uitgebreide kostenanalyse 

gemaakt, omdat de meeste kosten bij private uitvoerders liggen.  

 De gemeenten hebben wel te maken met uitvoeringskosten en garantstellingen. Blaricum en 

Laren presenteren een totaaloverzicht van de begrote middelen voor het energietransitiebeleid 

in hun beleidsplan. Het beleidsplan van Eemnes bevat geen overzicht van de begrote middelen 

voor de uitvoeringskosten. 

 Voor het merendeel van de maatregelen van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren is con-

crete output geformuleerd. Verder is in enkele gevallen verdere concretisering nodig. De term 

“verduurzaming van een gebouw” laat bijvoorbeeld teveel ruimte open. 
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 Eemnes berekent wel de bijdrages van verschillende maatregelen, vaak in hoeveelheid opge-

wekte energie of vermeden CO2-uitstoot. Deze zijn gebaseerd op openbare bronnen en reeds 

behaalde effecten van eerdere projecten. Ook Laren en Blaricum hebben in hun Uitvoerings-

plan voor de belangrijkste maatregelen een vertaalslag naar het resultaat gemaakt. De bereke-

ningen van deze maatregelen zijn echter minder inzichtelijk.  

 Er moet een grote trendbreuk plaatsvinden om het doel omtrent de opwekking van hernieuw-

bare energie te halen. Voor de afname van de CO2-uitstoot is een kleinere trendbreuk nodig. 

De focus van veel subdoelen en maatregelen van de BEL-gemeenten ligt op verduurzaming 

van de gebouwde omgeving en woningen. Dit is de juiste aanpak, aangezien woningen binnen 

de BEL-gemeenten de grootste bron van CO2-uitstoot zijn. Daarnaast is de opwekking of in-

koop van hernieuwbare energie van belang. Veel subdoelen en maatregelen zijn op dit doel 

gericht.  

 Elk van de BEL-gemeenten heeft een doorrekening gemaakt van de totale impact van de ver-

schillende maatregelen op deze hoofddoelen. De geschatte effecten tellen precies op tot de 

gewenste doelstellingen. Er wordt geen rekening gehouden met risico’s. De berekende bijdra-

gen van de maatregelen aan het bereiken van de doelen zijn realistisch. Het is echter nog te 

vroeg om te zeggen of het beleid ook in de praktijk effectief zal zijn. 

 Voor sommige doelen zijn te weinig data beschikbaar om te kunnen monitoren of er een effect 

is.  

 De meeste gerapporteerde getallen zijn schattingen en komen tot stand op basis van bereke-

ningen, waarbij geen aandacht is voor de onzekerheid waarmee deze zijn omgeven. Hierdoor 

kan een te positief beeld van de effectiviteit van het beleid ontstaan. 

 Om de doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie te halen, moet de productie 

of inkoop van hernieuwbare energie in alle BEL-gemeenten drastisch toenemen. Dit vraagt om 

effectief beleid van de gemeenten. 

 Er is in de beleidsplannen geen aandacht voor “marktfalen” als mogelijke onderbouwing van 

het gemeentelijke beleid.  

 

Hoofdstuk 5 - Beleidsmonitoring 

Normenkader – monitoring van het beleid 

 De gemeenteraad wordt regelmatig, volledig en helder geïnformeerd over de voortgang van 

het beleid.  

 Onderdeel van deze informatie is een risicoanalyse, zowel op projectniveau als op het niveau 

van de beleidsdoelen.  

 Afwijkingen van het goedgekeurde beleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

 

Conclusies 

 Eemnes stuurt de gemeenteraad minimaal eens per half jaar een “Stand van zaken”-document. 

Ook Blaricum en Laren gaan dit doen. Daarnaast worden gemeenteraden ad hoc geïnformeerd 

over belangrijke ontwikkelingen. Ook vinden er informele bijeenkomsten plaats met de raden. 

De combinatie van deze drie vormen van informatievoorziening is voldoende om de raden te 

voorzien van alle benodigde informatie.  

 Monitoring vindt voor een belangrijk deel plaats op basis van gegevens uit de Klimaatmonitor. 

Een beperking is dat de gegevens in de Klimaatmonitor 1,5 à 2 jaar achterlopen. Inzicht in de 
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beleidsrealisatie komt daardoor vertraagd beschikbaar. Dit kan een probleem zijn voor het tijdig 

bijsturen van het beleid. Vergelijkbare openbare gegevensbronnen zijn echter niet beschikbaar. 

 In de klimaatplannen van Eemnes is een risicoanalyse opgenomen en zijn drie specifieke risico’s 

benoemd. Voor deze risico’s zijn ook beheersmaatregelen geformuleerd. Voor projecten vinden 

bij de gemeente Eemnes aparte risicoanalyses plaats. Deze analyses zijn niet altijd tijdig opge-

steld. In één geval is de risicoanalyse gemaakt toen het project al liep.  

 De klimaatplannen van Blaricum en Laren bevatten geen risicoanalyses. Voor projecten worden 

bij deze twee gemeenten aparte collegevoorstellen gemaakt waarin de risico’s voor de uitvoering 

wel zijn benoemd. 

 Afwijkingen van het goedgekeurde beleid zijn voorgelegd aan de gemeenteraden.  

6.2.2 Aanbevelingen voor alle drie gemeenten 

De belangrijkste aanbevelingen gelden voor zowel Blaricum, Eemnes als Laren. Deze staan hier-

onder geformuleerd. De aanbevelingen zijn gericht aan de colleges van burgemeester en wethou-

ders. 

 

Voor het onderdeel beleidsbeschrijving 

 Alle hoofddoelen van de BEL-gemeenten zijn te koppelen aan data uit de Klimaatmonitor. 

Formuleer ook elk subdoel zodanig dat er een indicator aan te koppelen is. De waarde van de 

indicator is idealiter met behulp van openbare bronnen, zoals de Klimaatmonitor, te meten of 

te berekenen.  

 Vermeld deze indicator in toekomstige rapportages bij ieder (sub)doel, alsmede de bron waarin 

de data voor deze indicator te vinden zijn. 

Voor het onderdeel onderbouwing van het beleid 

 Zorg voor een verdere concretisering van de output. 

 Vermeld in beleidsstukken de gehanteerde bronnen altijd volledig. Dit geeft inzicht in de mate 

van zekerheid die toegeschreven kan worden aan de verschillende schattingen en zorgt voor 

meer transparantie. 

 Besteed extra aandacht aan de onzekerheidsmarges van de gerapporteerde getallen door een 

bandbreedte rond de gepresenteerde cijfers te geven en zo te voorkomen dat een te positief 

beeld van de effectiviteit van het beleid ontstaat.  

 Monitor de effectiviteit van de thans voorziene maatregelen op het terrein van de productie van 

hernieuwbare energie goed en evalueer de voortgang van het energietransitiebeleid periodiek. 

 Beargumenteer bij elke maatregel waarom hier een rol voor de overheid is weggelegd en waarom 

het gekozen beleidsinstrument passend is om marktfalen op te lossen. Kijk hierbij ook naar 

factoren die het gedrag van burgers en bedrijven op het terrein van duurzaamheid in positieve 

richting kunnen beïnvloeden. 

Voor het onderdeel beleidsmonitoring. 

 Neem de tabel met de optelling van de resultaten van individuele maatregelen tot de gestelde 

beleidsdoelen (zie Bijlage C) op in de voortgangsrapportages. Op deze manier wordt duidelijk 

of de (verwachte) realisatie achterloopt op de doelstelling van het beleid. Maak op basis daarvan 

zichtbaar welke acties nodig zijn om de gestelde doelen te behalen.  

 Houd rekening met de vertraagde beschikbaarheid van realisatiegegevens uit de Klimaatmoni-

tor. Deze gegevens komen soms pas na 1,5 à 2 jaar beschikbaar waardoor beleid niet tijdig 
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bijgestuurd kan worden. Gebruik eventueel aanvullende indicatoren op basis van andere data-

bronnen om trendbreuken tijdig te kunnen signaleren. Welke databronnen hiervoor geschikt 

zijn, zal van geval tot geval moeten worden bekeken.  

 Signaleer tijdig de risico’s en kansen vanwege de impact van de Regionale Energiestrategie op 

het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten en onderneem actie als dat nodig blijkt. 

 Maak afspraken met het college over de informatievoorziening over concrete projecten. 

6.2.3 Gemeente-specifieke aanbevelingen over de formulering van sub-

doelen 

Hieronder volgt nog een aantal aanbevelingen per gemeente, die zijn gericht aan de colleges van 

burgemeester en wethouders. 

 

Blaricum 

 De hoofddoelen en subdoelen A.1 en C.1 (zie tabel D.1) zijn rechtstreeks aan indicatoren in de 

Klimaatmonitor te koppelen. Vermeld bij de subdoelen A.2; “Alle huurwoningen gemiddeld 

energielabel B” en C.2; “Alle nieuwbouw gasloos” de betreffende bron.  

 Gebruik het format van het overzicht van het gerealiseerde beleid van Eemnes voor de toe-

komstige beleidsrealisaties. 

Eemnes 

 Neem in het beleidsplan van Eemnes, net als in Blaricum en Laren, een overzicht op van de 

begrote middelen voor de uitvoeringskosten van het energiebeleid. 

 De hoofddoelen en subdoelen A.3, B.1 en B.2 (zie tabel D.2) zijn rechtstreeks aan indicatoren 

in de Klimaatmonitor te koppelen. Vermeld bij de subdoelen A.1; “50% van de koopwoningen 

(bijna) nul op de meter in 2030”, A.2; “Alle huurhuizen gemiddeld nul op de meter in 2027”, 

B.3; “Zwart afvalwater 100% vergist” en C.1; “Ca. 1.700 woningen van het aardgas af in 2030” 

de betreffende bron. 

 Een andere optie is om de subdoelen aan te passen, zodat zij aansluiten bij data in de Klimaat-

monitor. De subdoelen A.1 en A.2 gaan over ‘nul op de meter’ woningen. Dit is een lastig te 

meten concept, omdat dit over zowel de opwekking van hernieuwbare energie als over de uit-

stoot van de woningen gaat. Door in de subdoelen onderscheid te maken tussen CO2-uitstoot 

of energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie, kunnen de subdoelen beter wor-

den gemonitord. 

Laren 

 De hoofddoelen (zie tabel D.3) zijn rechtstreeks aan indicatoren in de Klimaatmonitor te kop-

pelen. Dit geldt niet voor de subdoelen.   

 Vermeld bij alle indicatoren de bron. Als Laren de data voor deze subdoelen zelf bijhoudt, of 

deze data in een andere (openbare) bron te vinden zijn, is het aan te bevelen om dit bij het 

subdoel te vermelden. 

 Een andere optie is om de subdoelen aan te passen, zodat zij aansluiten bij data in de Klimaat-

monitor. Subdoel A.1 luidt een energiebesparing van 1,5% per jaar op maatschappelijk vast-

goed. Het is echter niet duidelijk wat precies onder maatschappelijk vastgoed valt en hoe dit 
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kan worden gemonitord. Een optie is om het doel uit te splitsen en te richten op het energie-

gebruik van commerciële dienstverlening en publieke dienstverlening. Hiervan zijn data be-

schikbaar in de Klimaatmonitor.  

 Vaak wordt ‘energieneutraal’ genoemd in de subdoelen. Dit is echter een lastig te meten con-

cept, omdat de opwekking van hernieuwbare energie door bijvoorbeeld woningen of publieke 

dienstverlening niet bekend is. Door in de subdoelen onderscheid te maken tussen CO2-uitstoot 

of energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie, kunnen de subdoelen beter wor-

den gemonitord. 

 Gebruik het format van het overzicht van het gerealiseerde beleid van Eemnes voor de toe-

komstige beleidsrealisaties. 
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 Lijst met afkortingen 

A.P.E.  Asfalt Productie Eemnes 

Ha. Hectare 

Kton Kiloton 

RES Regionale energiestrategie 

TJ Terajoule 

TWh Terawattuur 

VvE Vereniging van Eigenaren 
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 Categorisering hoofdstuk 2 

Per gemeente is eerst het hoofddoel (of de hoofddoelen) beschreven, vervolgens de (eventuele) 

subdoelen en daarna de maatregelen. Subdoelen dragen bij aan de verwezenlijking van een hoofd-

doel. Maatregelen dragen soms bij aan een subdoel en soms rechtstreeks aan een hoofddoel. Verder 

is er lang niet altijd sprake van 1-op-1 relaties tussen hoofddoelen, subdoelen en maatregelen. De 

realisatie van een subdoel kan bijdragen aan het realiseren van meerdere hoofddoelen en maatre-

gelen kunnen bijdragen aan het realiseren van meerdere hoofd- en subdoelen.  

 

Er zijn drie terreinen die terugkomen in bijna alle subdoelen en maatregelen. Dit zijn de verduur-

zaming van de gebouwde omgeving, het opwekken van hernieuwbare energie en het aardgasvrij 

maken van woonwijken. Daarom zijn de subdoelen en maatregelen gegroepeerd in deze drie cate-

gorieën, met daarbij een vierde categorie “Overig”.  

 

Om het overzicht te behouden heeft elk subdoel en elke maatregel een nummer gekregen. De vier 

categorieën krijgen een letter: A, B, C en D. De subdoelen in categorie A worden genummerd als 

A.1, A.2, enz. Maatregelen bij subdoel A.1 worden genummerd als A.1.1, A.1.2, enz. Als een maat-

regel niet bijdraagt aan een subdoel, maar rechtstreeks aan een hoofddoel, dan krijgt een maatregel 

het cijfer 0 op de plaats waar anders het subdoelnummer zou staan. Het nummer wordt dan bij-

voorbeeld A.0.1. 

 

Tabel B.1 toont de ordening van hoofddoelen, subdoelen en maatregelen die hieruit volgt. Blaricum 

en Laren hebben beide twee hoofddoelen gesteld, Eemnes heeft één hoofddoel. De drie gemeenten 

samen werken verder met in totaal 18 subdoelen en 60 maatregelen. De doelen en maatregelen in 

deze tabel worden per gemeente beschreven in hoofdstuk 2, paragrafen 2.2 t/m 2.4.  

Tabel B.1 Overzicht van hoofddoelen, subdoelen en maatregelen per gemeente. 

 Blaricum Eemnes Laren 

Hoofd- 
doelen: 

28% CO2-reductie in 2022 
16% Hernieuwbare energie  
in 2022 

CO2-neutraal in 2030 
28% CO2-reductie in 2022 
16% Hernieuwbare energie  
in 2022 

 Subdoelen Maatregelen Subdoelen Maatregelen Subdoelen Maatregelen 

A. Verduur-
zaming  
gebouwde 
omgeving 

A.1 
A.2 

A.1.1 t/m A.1.9 
A.2.1 

 
A.1 
A.2 
A.3 

A.0.1 t/m A.0.3 
A.1.1 t/m A.1.3 

 
A.3.1, A.3.2 

A.1 
A.2 
A.3 
A.4 

A.1.1 t/m A.1.5 
 

A.3.1 t/m A.3.4 
A.4.1, A.4.2 

B. Hernieuw-
bare energie 

 B.0.1 t/m B.0.4 
B.1 
B.2 
B.3 

B.1.1 t/m B.1.9 
 

B.3.1, B.3.2 

 
 

B.1 
 

B.0.1 
B.1.1 

C. Aardgas-
loze wijken 

C.1 
C.2 

C.1.1, C.1.2 
C.2.1, C.2.2 

C.1 C.1.1 t/m C.1.3 
C.1 
C.2 

 
C.2.1 

D. Overig    D.0.1 t/m D.0.4  D.0.1, D.0.2 

Bron SEO Economisch Onderzoek 
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 CO2-reductie opgesplitst 

Tabel C.1 Aandeel per categorie in de te behalen CO2-reductie Blaricum. Met name het vergroe-
nen van de woningen en het elektriciteitsverbruik levert een grote CO2-reductie op. 

Aandeel per categorie in be-
halen CO2 uitstoot  

Nog te halen 
CO2 bespa-
ring 2015-
2022 (kton)  

Nog te halen duurzame ener-
gie opwekking (TJ)  

Toelichting  

Blaricum exclusief snelwegen  7,21  2,2   

WKO Blaricummermeent  0,006  …..   

Zonnepanelen duurzame ener-
gie  

0,360  2,2  
Plaatsen van 2.876 zonnepanelen.  
Hiermee wekken we 2,2 TJ op  
en besparen we 0,36 kton CO2.  

Bestaande woningvoorraad 
(particulieren, VvE's & monu-
menten).  

1,78  
Als hier zonnepanelen of –boi-
lers worden gelegd draagt dit bij 
aan duurzame opwekking  

362 koopwoningen naar energieneutraal.  
Besparing 2,21 kton  
+ woningen aanpak Hoom (0,0378 kton)  

Huurwoningen  0,86  
Als hier zonnepanelen of –boi-
lers worden gelegd draagt dit bij 
aan duurzame opwekking  

180 huurwoningen naar energieneutraal. 
Besparing 1,10 kton  

Maatschappelijk vastgoed  1,49  
Als hier zonnepanelen of –boi-
lers worden gelegd draagt dit bij 
aan duurzame opwekking  

10,5% energiebesparing tov 2015 
(19,818 kton) is 2,08 kton.  

Openbare verlichting  0,14   
200 masten worden voorzien van LED 
verlichting  

Vergroenen gasverbruik  0,08   

CO2 Compensatie Gasinkoop 2016 Cli-
mate Neutral Group met Gold Standard 
Hamzali Hydro Turkey Credits a 4,38 ton 
per jaar  

Vergroenen elektriciteitsver-
bruik  

2,80   
Jaarlijks vanaf 2016 vergroenen we 1058 
MWh o.b.v. windenergie. Dit is een jaar-
lijkse besparing van 0,62 kton CO2.  

Vergisting groenafval (106 ton)  0,006   jaarlijks vergisten van 106 ton groenafval  

Totaal CO2 -reductie in 2022  7,53 

Bron: Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018-2022 
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Tabel C.2 Aandeel per categorie in de te behalen CO2-reductie Eemnes. Het vergroenen van 
warmte voor huishoudens en elektra voor bedrijven levert een grote CO2-reductie op. 

Aan de uitstoot toegevoegde kton CO2*  2009  2016  2020  2022  2030  

Gas/warmte huishoudens  +11  +10  +7  +6  +5  

Elektra huishoudens  +8  +7  +5  +3  +3  

Gas/warmte bedrijven  +7  +6  +2  +2  +2  

Elektra bedrijven  +10  +10  +7  +5  +2  

Transport (excl. snelwegen)  +9  +9  +9  +8  +7  

Landbouw  +1  +1  +1  +1  +1  

Biogas uit zwart water  0  0  0  0  -1  

Biogas uit snoei en gft-afval  0  0  0  0  -2  

Grootschalige opwekking (wind)  0  0  0  0  0  

Grootschalige opwekking (zon)  0  0  -5  -5  -17*  

Totaal uitstoot (saldo)  46  43  26  20  0  

Totaal (saldo) in %  100%  93%  55%  43%  0%  

* Tussen nu en 2025 stijgen zowel het vermogen als het rendement van zonnepanelen naar verwachting met de 
factor 1,5 tot 2. Door te kiezen voor een efficiëntere opstelling van de zonnepanelen (oost-west in plaats 
van zuid) stijgt de energieopbrengst met nog eens 35%. 

Bron: Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030 

 

Tabel C.3 Aandeel per categorie in de te behalen CO2-reductie Laren. Met name het vergroenen 
van de woningen en het elektriciteitsverbruik levert een grote CO2-reductie op. 

Aandeel per categorie in beha-
len CO2 uitstoot  

Nog te halen CO2 

besparing 2015-
2022 (kton)  

Toelichting  

Laren exclusief snelwegen  11,52 

Zonnepanelen duurzame energie  0,360  
Plaatsen van 2.876 zonnepanelen.  
Hiermee wekken we 2,2 TJ op  
en besparen we 0,36 kton CO2.  

Bestaande woningvoorraad (parti-
culieren, VvE's & monumenten).  

2,248  
362 koopwoningen naar energieneutraal.  
Besparing 2,21 kton  
+ woningen aanpak Hoom (0,0378 kton)  

Huurwoningen  1,100  180 huurwoningen naar energieneutraal. Besparing 1,10 kton  

Maatschappelijk vastgoed  2,081  10,5% energiebesparing tov 2015 (19,818 kton) is 2,08 kton.  

Openbare verlichting  0,004  200 masten worden voorzien van LED verlichting  

Vergroenen gasverbruik  0,031  
CO2 Compensatie Gasinkoop 2016 Climate Neutral Group met Gold 
Standard Hamzali Hydro Turkey Credits a 4,38 ton per jaar  

Vergroenen elektriciteitsverbruik  4,340  
Jaarlijks vanaf 2016 vergroenen we 1058 MWh o.b.v. windenergie. 
Dit is een jaarlijkse besparing van 0,62 kton CO2.  

Vergisting groenafval (106 ton)  0,045  jaarlijks vergisten van 106 ton groenafval  

Totaal CO2 -reductie in 2022  10,21  

Bron: Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022 
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 Doelen en maatregelen per ge-
meente 

Hieronder volgt een overzicht van alle doelen en maatregelen uit het beleids- en uitvoeringsdocu-

ment van de gemeenten. Indien mogelijk is er een link naar de relevante data uit de Klimaatmonitor 

opgenomen. Deze link verwijst automatisch naar de gemeente Aa en Hunze. Bovenin de pagina 

kan een andere gemeente gekozen worden.  

D.1 Blaricum 

 

Hoofddoel 1 In 2022 bereiken we een CO2-reductie van 28% ten opzichte van 1990. 

Indicator  

Klimaatmonitor 

CO2-uitstoot – Totaal bekende CO2-uitstoot 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022, Uitvoering Energietransitie Blaricum 2018-2019 

 

Hoofddoel 2 In 2022 wordt 16% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. 

Indicator  

Klimaatmonitor 

Hernieuwbare energie – Percentage hernieuwbare energie 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

Subdoelen, categorie A: verduurzaming gebouwde omgeving 

Subdoel A.1 1,5% energiebesparing in Blaricum per jaar. 

Indicator  

Klimaatmonitor 

Energiegebruik – Totaal bekend energiegebruik  

Link naar de data 

Termijn Jaarlijks. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 
Maatregel A.1.1 - Project Wijkbesparingsacties 

Actie  Jaarlijks wordt er een energiebesparingsactie georganiseerd (naar behoefte en wisselend thema).  

Termijn  Jaarlijks 1 energiebesparingsactie.  

Beoogd resultaat  

2022  

4 energiebesparingsacties.  

297 woningen naar energieneutraal. Dit levert een besparing op van 1,68 kiloton CO2.  

Kosten  De kosten per actie bedragen € 2.000,-.  

De gemeente draagt als cofinanciering bij in uren. Per actie 20 uur. 

Bron Project 6 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 
Maatregel A.1.2 - Project Duurzaam Bouwloket (energieloket) 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energiegebruik/
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Actie  Zichtbaarheid verbeteren van Duurzaam Bouwloket door er meer over te communiceren. Onder-

deel van project 17.  

Termijn Doorlopend  

Beoogd resultaat  

2022  

297 woningen naar energieneutraal. Dit levert een besparing op van 1,68 kiloton.  

Meer inwoners maken gebruik van het energieloket.  

Kosten  De kosten voor aansluiting Duurzaam bouwloket zijn voor 3 jaar gedekt uit het ondersteunings-

programma Energie van de VNG. Als regio hebben we € 197.000,- subsidie ontvangen voor de 

periode 2016-2018. Na 2018 zal er financiering gezocht moeten worden om het Duurzaam Bouw-

loket open te houden. Duurzaam Bouwloket is zelf ook al bezig om te onderzoeken hoe zij na die 

tijd kan voortbestaan. De uitvoering (tijd en €) van project 7 is opgenomen in project 17. 

Bron Project 7 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 
Maatregel A.1.3a - Project Verenigingen van eigenaren 

Vanuit het VNG project “Innovatieve aanpakken” worden VvE’s in de regio Gooi en Vechtstreek begeleid in het 

stapsgewijs verduurzamen van hun complex naar levensloopbestendige, duurzame woningen. 

Actie  Begeleiden van VvE’s in het VNG-project innovatieve aanpakken. Alleen de VvE’s die zich heb-

ben aangemeld worden langdurig begeleid bij het verduurzamen van hun VvE.  

Termijn  Project loopt door tot eind 2018.  

Beoogd resultaat 

2022  

Minimaal 4 VvE’ s hebben hun pand verduurzaamd.  

Kosten  € 200.000 is beschikbaar vanuit de VNG Innovatie aanpak ‘PMC VvE’s’, te verdelen met de re-

gio Eemland. Tijd: reguliere uren van milieumedewerker. 

Bron Project 8 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 
Maatregel A.1.3b Project verduurzamen VvE’s 

Actie  - Monitoren van project  

-  Deelnemen aan regionaal projectoverleg  

Termijn 2018-2019 

Beoogd resultaat Woonlastenneutraal verduurzamen naar energieneutraal, het zogenaamde nul-op-de-meter. 

Uitvoering door Projectmanager duurzaamheid i.s.m. bestuurder. De deelname aan het regionale projectoverleg 

wordt uitgevoerd door een medewerker milieu.  

Kosten  Reguliere uren projectmanager duurzaamheid. 

Bron Project 13 Uitvoering Energietransitie Blaricum 2018-2019. 

 
Maatregel A.1.4 - Verduurzaming gemeentelijke en maatschappelijke objecten 

Actie  Werkelijke verduurzamingsplannen van de Blaercom, LED verlichting in sporthal De Bijvanck en 

eventueel andere geprioriteerde objecten.  

Termijn 2019 

Beoogd resultaat - 

Uitvoering door Externe partij(-en) evt. gecoördineerd door projectmanager duurzaamheid en medewerker van de 

betreffende afdeling. 

Kosten  Nog nader te bepalen op basis van energiemonitoring en/of energiescans. 

Bron Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018, pag. 19. 

 
Maatregel A.1.5 – VerLEDding  

Actie  Offertes aanvragen en aanbesteden van verLEDding.  

Termijn Jaarlijks vanaf 2016 vergroenen we 1058 MWh o.b.v windenergie. Dit is een jaarlijkse besparing 

van 0,62 kton CO2. Jaarlijks vergisten van 106 ton groenafval. 

Beoogd resultaat  200 masten worden voorzien van LED verlichting. 

CO2 Compensatie Gasinkoop 2016 Climate Neutral Group met Gold Standard Hamzali Hydro 

Turkey Credits a 4,38 ton per jaar. 

0,14 kton CO2 besparing in 2022. 

Uitvoering door Externe partij, gecoördineerd door medewerker Openbare ruimte. 

Kosten  - 

Bron Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018, pag. 23. 
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Maatregel A.1.6 – De Blaercom  

Actie  De Blaercom wordt mogelijk verbouwd. In dat kader wordt door de gemeente een energiescan 

uitgevoerd.  

Bepalen of en zo ja bij welke objecten, evt. in aanvulling op de energiemonitoring, een energie-

scan wordt uitgevoerd.  

Termijn 2018-2019 

Beoogd resultaat  - 

Uitvoering door Een externe partij. De projectmanager duurzaamheid in samenwerking met medewerkers van 

de betreffende afdelingen coördineren.  

Kosten  Reguliere uren projectmanager duurzaamheid en medewerkers betreffende afdelingen.  

De kosten voor de energiescan van de Blaercom worden gefinancierd via budget van afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkeling. Er wordt vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling budget via Col-

lege/Raad aangevraagd om in 2019 energiescans bij de sportaccommodaties te laten uitvoeren.  

Een energiescan/maatwerkadvies kost gemiddeld € 2.500 excl. btw per object. 

Bron Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018, pag. 19. 

 
Maatregel A.1.7 – Verduurzamen maatschappelijk vastgoed  

Een inventarisatie van eerdere succesvolle verduurzamingsprojecten van maatschappelijk vastgoed in de regio 

leidt tot kennisborging en kennisdeling. Blaricum heeft 5 basisscholen, 1 sportpark en 7 sportaccommodaties. 

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze gebouwen het best verduurzaamd kunnen worden.  

Actie  - We communiceren over de duurzaamheidsprestaties van o.a. het gemeentehuis, BEL-kantoor 

(zie project 17).  

- We dagen de scholen uit wie is de meest groene, duurzaamste school is. Inbedding in lespro-

gramma en via partners (40 uur). 

- We organiseren een project samen met de Rabobank en de scholen waarin de jeugd ge-

vraagd wordt naar hun meest duurzame idee. De prijs is dat er 1 idee tot uitvoering wordt ge-

bracht (40 uur). 

- Jaarlijks vergroenen van gas en elektriciteitsverbruik. 

Termijn Doorlopend tot en met 2022.  

Beoogd resultaat  

2022  

10,5% energiebesparing t.o.v. 2015 levert een reductie van 1,49 kiloton CO2 op.  

Kosten  Meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) vormen leidraad bij uitvoering van maatregelen. Pro-

ject 11 wordt meegenomen in project 17. De kosten voor project 12 en 13 worden nog nader in 

beeld gebracht. Tijdsinvestering per project 40 uur. Kosten vergroenen van gas en elektriciteit be-

dragen jaarlijks 2.247 euro.  

Bron Project 11 t/m 14 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

Maatregel A.1.8 – Gemeentelijke gebouwen  

Verder moeten gemeentelijke gebouwen die een kantoorfunctie hebben en groter zijn dan 100m2, eind 2022 

minimaal een energielabel C hebben. Gemeentelijke gebouwen die een andere functie dan kantoor hebben en 

groter zijn dan 250 m2, moeten in ieder geval een officieel afgemeld energielabel hebben. 

Actie  Als pilot monitoren van het energieverbruik van een geprioriteerd aantal gemeentelijke en 

maatschappelijke objecten (zie Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018, pag. 17-18). 

Door het plaatsen van slimme meters en het bijhouden van de energieverbruiksgegevens. Op 

basis van analyse na een jaar, de installaties her inregelen. Gemiddelde verwachte energiebe-

sparing 10 à 15%.  

Termijn 2018-2019 

Beoogd resultaat  - 

Uitvoering door Externe partij. Projectmanager duurzaamheid en medewerker Vastgoed en Grondzaken coördi-

neren.  

Kosten  Slimme meter plaatsen en monitoren € 1.400 (bron kosten: CFP Green Buildings). Kan uit de post 

beheer overige gronden, overige goederen en diensten. 

Bron Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018, pag. 16. 

 
Maatregel A.1.9 – Verduurzamen monumenten  

Blaricum heeft 1 beschermd dorpsgezicht. Verder telt Blaricum 78 gemeentelijke monumenten, 68 rijksmonumen-

ten en 1 provinciaal monument. In totaal heeft Blaricum 4.363 woningen (2016). Hiervan zijn 884 woningen van 
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voor 1945. Dat is 20% van de woningen in Blaricum. Hier ligt een mooie kans voor de verduurzaming van het 

woningareaal voor 1945 in Blaricum. Bron erfgoedmonitor.nl. 

Actie  Verduurzamen van monumenten. Regionaal wordt er onderzocht of het mogelijk is om project op 

te starten om monumenten te verduurzamen. Blaricum haakt hier graag op aan.  

Termijn  Doorlopend tot en met 2022.  

Beoogd resultaat  

2022  

297 woningen naar energieneutraal. Dit levert een besparing op van 1,68 kiloton CO2.  

Kosten  Reguliere uren van milieumedewerker.  

Bron Project 9 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

Subdoel A.2 Alle huurwoningen gemiddeld energielabel B. 

Indicator  

Klimaatmonitor 

Niet beschikbaar voor specifiek de huursector. Wel voor woningen in het algemeen: 

Woningen – Geldige energielabels woningen 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 
 

 

Maatregel A.2.1 – Corporatiebezit 

In september 2017 heeft de gemeente met de Alliantie een overeenkomst getekend. Daarin is overeengekomen 

dat De Alliantie de komende 5 jaar haar woningbezit in de gemeente Blaricum naar tenminste label B verduur-

zaamt. 

Actie  De Alliantie en Gooi en Omstreken gaan hun woningbezit verduurzamen naar label B. Gemeente 

communiceert over voortgang en houdt vinger aan de pols (20 uur).  

Termijn Tot en met 2022.  

Beoogd resultaat  

2022  

186 huurwoningen naar energieneutraal in 2022. Besparing 0,86 kiloton. Alle woningen minimaal 

energielabel B.  

Kosten  Uitvoering regulier budget woningcorporaties.  

Bron Project 10 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

Subdoelen, categorie B: hernieuwbare energie 

 
Maatregel B.0.1 – Zonnepanelen en postcoderoosprojecten  

Actie  - We ondersteunen maatschappelijk vastgoed, scholen, sportverenigingen bij het gebruiken 

van hun daken voor zonne-energie. (Project 1) 

- We ondersteunen en faciliteren bij postcoderoosprojecten die vanuit de samenleving komen. 

(Project 2) 

- Blaricum stelt randvoorwaarden op waaraan daken in beschermd dorpsgezicht met zonnepa-

nelen moeten voldoen (zie bijvoorbeeld gemeente Hilversum). (Project 3) 

- We onderzoeken of we groene leges op zonnepanelen en andere duurzame maatregelen 

gaan heffen. Tevens onderzoeken we of op het geluidscherm bij de Blaricummermeent zon-

nepanelen kunnen worden geplaatst. (Project 4) 

Termijn Doorlopend tot en met 2022.  

Beoogd resultaat  Jaarlijks wordt er minimaal een dak van maatschappelijk vastgoed voorzien van zonnepanelen 

door initiatieven vanuit de samenleving. In 2022 is 16% van het energieverbruik duurzaam. In 2022 

is er 2,2 TJ aan zonne-energie bijgekomen (2876 zonnepanelen (gemiddeld 288 systemen). Be-

oogde CO2 reductie is 0,356 kiloton.  

Kosten  Deelnemers aan de postcoderoos betalen zelf voor hun zonnepanelen. Jaarlijks 90 uur voor uit-

voeren projecten 1, 2 en 3. Project 4 is regulier werk.  

Bron Project 1 t/m 4 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

Maatregel B.0.2 – Zonnepanelen op geluidsschermen 

Langs de A27 zijn geluidsschermen gerealiseerd door het projectbureau Blaricummermeent.  

https://erfgoedmonitor.nl/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
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Actie  Overleg met Rijkswaterstaat en het projectbureau over de mogelijkheden om zonnepanelen te 

plaatsen op deze geluidsschermen. 

Termijn 2018 – 2019  

Beoogd resultaat  - 

Uitvoering door Projectmanager duurzaamheid. 

Kosten Reguliere uren projectmanager duurzaamheid. 

Bron Project 14 Uitvoering Energietransitie Blaricum 2018. 

 
Maatregel B.0.3 – De Gooische Mij 

Actie  De energiecoöperatie in oprichting en de Gooische Mij zichtbaar maken op de duurzaamheids-

beurs die de gemeente Blaricum 13 oktober organiseert.  

In overleg met de particuliere initiatieven komen tot een eerste concreet initiatief.  

Termijn 2018-2019  

Beoogd resultaat  - 

Uitvoering door De particuliere initiatieven, waar mogelijk gefaciliteerd door de gemeente. 

Kosten  Reguliere uren projectmanager duurzaamheid. 

Bron Uitvoering Energietransitie Blaricum 2018, pag. 20 

 
Maatregel B.0.4 – Gas en elektriciteit jaarlijks vergroend 

Actie  Gunstig inkopen van ‘groen’ gas en elektra door de regio Gooi en Vechtstreek. Het volledige elek-

triciteitsverbruik wordt verduurzaamd via garanties van oorsprong op basis van Nederlandse wind 

en reduceert 0,62 kton CO2 per jaar. Het gasverbruik wordt vergroend met waterkracht uit Turkije 

en reduceert 4,38 ton CO2 per jaar. Dit gebeurt op regionale schaal. 

Termijn 2018-2019  

Beoogd resultaat  - 

Uitvoering door Regio Gooi en Vechtstreek. 

Kosten  Op dit moment nog onbekend. Waarschijnlijk voor de regio. Worden nog nader inzichtelijk gemaakt. 

Bron Uitvoering Energietransitie Blaricum 2018, pag. 21 

 

Subdoelen, categorie C: aardgasloze wijken 

 

Subdoel C.1 Aardgasloze wijken - Aardgasloos in 2050. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen indicator voor totaal gasgebruik Blaricum beschikbaar.  

Wel beschikbaar: Energiegebruik – Totaal gasgebruik woningen 

Energiegebruik – Totaal gasgebruik bedrijven en instellingen excl. gasgebruik energieproductie 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2050. 

Opmerkingen Ter verduidelijking: dit doel houdt in dat heel de gemeente Blaricum aardgasloos is in 2050. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 
Maatregel C.1.1 – Buurtgerichte aanpak naar aardgasloos 

De regio Gooi en Vechtstreek wil aan de slag met pilot wijkaanpakken om ervaring op te doen met energietransitie 

in wijken. Overwogen kan worden om als gemeente Blaricum ook een project/wijk op te geven als pilot.  

 

Voor eind 2021 moeten gemeenten per wijk een warmtestrategie en een uitvoeringsprogramma hebben. Samen 

met de regio Gooi en Vechtstreek en partijen die zijn aangehaakt bij het Regionaal Energietransitie Team (RET), 

o.a. Waternet, PWN, Liander, woningcorporaties en energiecoöperaties, wordt momenteel een start gemaakt om 

te komen tot zo’n strategie en programma voor de gehele regio. Zie het regionale uitvoeringsprogramma ener-

gietransitie “Maken regionale energiekansenkaart”. 

Actie  Kiezen of we een wijk aandragen als pilot voor de regio. (2018) 

In de regio meewerken aan de totstandkoming van een regionale energiekansenkaart. (2018) 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energiegebruik/
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Start met één wijk, als pilot, die het meest potentie heeft om op korte termijn te verduurzamen. 

Aansluitend bij de wijk die qua openbare ruimte op de ‘schop’ gaat. (2019). 

Termijn 2018-2019  

Beoogd resultaat  - 

Uitvoering door Projectmanager duurzaamheid ism Projectleider Openbaren ruimte, in nauw overleg met de be-

stuurder.  

Kosten  De totstandkoming van de energiekansenkaart wordt betaald uit regiobudget. Overige kosten wor-

den gedurende de acties in kaart gebracht. 

Bron Project 1 Uitvoering Energietransitie Blaricum 2018. 

 
Maatregel C.1.2 – Aardgasloze wijken 

Actie  - Opstellen duurzame energievisie voor de Regio Gooi en Vechtstreek en uitvoering van duur-

zame energievisie. Voor de overgang naar een aardgasloos dorp gaat de gemeente samen-

werken met woningcorporaties, warmtebedrijven, netbeheerder Alliander, de Regio Gooi en 

Vechtstreek en de Provincie Noord-Holland om een regionale visie hierover op te stellen. Aan-

gezien we relatief weinig inwoners hebben is het belangrijk om hierin regionaal op te trekken. 

Belangrijk uitgangspunten zijn dat de kosten voor bewoners niet stijgen en inwoners en bedrij-

ven betrokken worden bij de keuzes die gemaakt gaan worden. Gemeente stimuleert ontwikke-

laars om aardgasloos te bouwen, zoals ze nu ook doet in de Blaricummermeent.  

- Daarnaast zal worden onderzocht of een verordening kan worden opgesteld waarin ontwikke-

laars verplicht worden om nieuwbouwwoningen aardgasloos op te leveren.  

Termijn  2018  

Beoogd resultaat 

2022  

- Een visie voor de Regio Gooi en Vechtstreek (zie ook energieconferentie) waarin toekomst van 

een duurzame energievoorziening is opgenomen. Per gemeente zal hierin verder ingezoomd 

worden op de mogelijkheden.  

- Blaricummermeent gasloos (6 ton CO2 reductie per jaar als alle woningen er staan).  

Kosten  Regionale kosten voor uitvoering visie. Tijd 50 uur per jaar.  

Bron Project 5 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

Subdoel C.2 Alle nieuwbouw gasloos. 

Indicator  

Klimaatmonitor 

Geen data over gasgebruik nieuwbouw beschikbaar. Gasgebruik per postcode is wel beschikbaar. 

Woningen – Gasgebruik woningen per postcode 

Commerciële Dienstverlening – Gasverbruik bedrijven en instellingen per postcode 

Link naar de data 

Termijn Doorlopend. 

Bron Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

 

Maatregel C.2.1 – Nieuwbouw aardgasloos 

Per 1 juli 2018 moet conform de wet Voortgang Energietransitie (VET) alle nieuwbouw aardgasloos worden ge-

bouwd. De bouwers en projectontwikkelaars die in de gemeente Blaricum actief zijn, zijn door de gemeente 

over de nieuwe wet geïnformeerd. 

Actie  Bewaken dat nieuwbouw te allen tijde aardgasloos plaats vindt. 

Termijn Doorlopend. 

Beoogd resultaat 2022  Alle nieuwbouw gasloos.  

Uitvoering door Projectmanager duurzaamheid ism projectbureau/vergunningverlening. 

Kosten  Reguliere uren projectmanager duurzaamheid en projectbureau/vergunningverlening. 

Bron Project 12 Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018-2019. 

 
Maatregel C.2.2 – Blaricummermeent 

Actie  We zetten onze kennis en expertise regionaal in om andere gemeenten te helpen met het aan-

leggen van gasloze wijken.  

Termijn Doorlopend. 

Beoogd resultaat 2022  Zie project 15.  

Kosten  n.n.b.  

Bron Project 15 Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
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D.2 Eemnes 

Hoofddoelen 

Het Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030 bevat één hoofddoel voor het thema Energie; na-

melijk dat de CO2-emissie per saldo nul is in 2030. Om dit doel te bereiken, wil Eemnes in 2020 

een CO2-reductie bereiken van 25% ten opzichte van 2009.  

Subdoelen en maatregelen categorie A: verduurzaming gebouwde omgeving 

 

Maatregel A.0.1 - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, Toepassing ‘Energierobot’ bij gemeentelijke gebouwen  
Actie  De ‘Energierobot’ zal worden ingezet voor metingen binnen gemeentelijke gebouwen in Eemnes, 

Blaricum én Laren. De energierobot is vanaf Q1-2019 ingezet voor de volgende locaties in Eem-
nes:  

- Kringloopcentrum, Zuidersingel 4;  
- Dansschool, Noordersingel 6-b.  

Afhankelijk van de resultaten (verwacht na Q2-2019) zal worden bepaald of de Robot ook op an-

dere locaties wordt ingezet. Daarvoor zullen op die locaties eerst slimme meters moeten worden 

geplaatst. 

Termijn  2018-2022 

Beoogd resultaat  

2022  

Vermindering van het energieverbruik en CO2-uitstoot met ten minste 10%. 

Projecteigenaren Gemeenten Eemnes, Blaricum en Laren. 

Kosten  - 

Bron Pag. 9 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel A.0.2 - Baatbelasting 
Actie Voorstel aan de raad voorleggen om baatbelasting in te voeren om verduurzaming van woningen 

te stimuleren. 

Termijn  2018 

Beoogd resultaat Vermindering energiegebruik bij gemeentelijke gebouwen. 

Kosten  - 

Bron Pag. 13 Uitvoeringsplan College Eemnes 2018. 

 
Maatregel A.0.3 - Verduurzaming openbare verlichting 

Actie Tot op heden is 80 % van de openbare verlichting aangepast naar LED. De overige 20% zal in de 
komende jaren op natuurlijke momenten vervangen worden door LED.  
Doel: Verminderen uitstoot van CO2 door lagere energievraag openbare verlichting. 

Termijn  De komende jaren. 

Beoogd resultaat  

2022  

100% van de openbare verlichting naar LED. 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 10 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 

Hoofddoel  CO2-emissie per saldo 0 in 2030 exclusief snelwegen. 

Indicator  

Klimaatmonitor 

CO2-uitstoot – Totaal bekende CO2-uitstoot exclusief auto(snel)wegen. 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2030. 

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot/
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Subdoel A.1 1.400-1.500 (50%) koopwoningen (bijna) nul op de meter in 2030. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen directe indicator beschikbaar. Eventueel koppelen aan indicator Geldige energielabels woningen 

(aantal) of Energiegebruik woningen per postcode. 

Termijn Voor de koophuizen is het streven om 1400 tot 1500 woningen (50% van het totaal) naar (bijna) nul op de 

meter gerenoveerd te hebben in 2030. 

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030. 

 
Maatregel A.1.1 - Duurzaamheidslening voor particulieren 
Actie  Voorstel aan de raad voorleggen om baatbelasting in te voeren om verduurzaming van woningen 

te stimuleren. 

Doel: Stimuleren particulieren om woningen te verduurzamen. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

Vermindering CO2-uitstoot door verduurzaming van particuliere woningen. 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes 

Kosten  In 2014 heeft de gemeente Eemnes een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor de ver-
strekkingen van leningen om particuliere woningen te verduurzamen. Door deze ‘goedkope’ lening 
(rente: 1,6%) worden duurzaamheidsmaatregelen voor een grotere groep inwoners haalbaar. Door 
het succes van de lening is er in Q4-2018 nog eens € 150.000 toegevoegd aan het beschikbare 
budget.  
Sinds de introductie van de lening heeft de gemeente 75 duurzaamheidsleningen verstrekt met een 
totaalbedrag van ruim € 476.000. In het revolverend fonds is op dit moment nog ca. € 70.000 be-
schikbaar voor verdere leningen.  

Bron Pag. 9 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel A.1.2 - Verduurzaming woningen in VvE-verband 
Doel Stimuleren/faciliteren verduurzaming woningen (appartementen) die onderdeel zijn van een VvE. 

25% van de VvE’s in 2020, daarna 75% tussen 2020 en 2027. 

Beoogd resultaat  

2022  

Vermindering CO2-uitstoot door verduurzaming van woningen. 

Projecteigenaren  Individuele VvE’s. 

Kosten  - 

Bron Pag. 10 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 

Maatregel A.1.3 - Energiebesparing gebouwde omgeving 
Doel Stimuleren van energiebesparing/isolatie en gebruik duurzame energie in gemeentelijke gebou-

wen, particuliere en sociale (huur)woningen. 

Termijn  2018-2022 

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Kosten  - 

Bron Pag. 14 Uitvoeringsplan College Eemnes 2018-2022. 

 

Subdoel A.2 Alle huurhuizen gemiddeld nul op de meter (CO2) in 2027. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen directe indicator beschikbaar. Eventueel koppelen aan indicator Geldige energielabels woningen 

(aantal) of Energiegebruik woningen per postcode. 

Termijn 
Termijn was 2020 in Actieplan 25% CO2-reductie in 2020, maar de einddatum is verlegd naar 2027, omdat 

2020 niet meer realistisch is. 

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030. 

 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
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Subdoel A.3 75% reductie energiegebruik van bedrijven inclusief zelf opgewekte duurzame energie in 2022. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Commerciële dienstverlening – Energiegebruik dienstverlening (gas, elektr. incl. elektr. railverkeer) 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030. 

 
Maatregel A.3.1 - Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven 2016 
Doel Stimuleren ondernemers om bedrijfspanden te verduurzamen. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

Vermindering CO2-uitstoot door verduurzaming van bedrijfspanden. 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 10 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 

Maatregel A.3.2 - Actief stimuleren van verduurzaming bij bedrijven (bron: pag. 10 Stavaza klimaatbeleid Eemnes 

maart 2019) 

Voor deze activiteit was in 2018 geen budget beschikbaar. Er zijn geen activiteiten op dit vlak uitgevoerd. Vanaf 

1 juli 2019 zal een beperkt aantal bedrijven in Eemnes onder de ‘Informatieplicht’ vallen. Bedrijven met een gas-

verbruik > 25.000 m3 of een stroomverbruik > 50.000 kWh per jaar zijn dan verplicht te melden welke besparings-

maatregelen van de ‘lijst erkende maatregelen’ zij hebben genomen, of op korte termijn gaan nemen. Op de ‘lijst 

erkende maatregelen’ staan alle besparingsmaatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. 

 

Subdoelen en maatregelen categorie B: hernieuwbare energie 

Subdoel B.1 Grootschalige opwekking duurzame energie; tot ca. 30-35 ha. zonnevelden. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Hernieuwbare energie – Hernieuwbare elektriciteit – Zonnestroom 

Hernieuwbare energie – Zonnestroom per inwoner 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2030. 

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030. 

 

Maatregel B.1.1 - Opwekking windenergie (bron: pag. 6 Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030) 

Het college stelt voor om vanaf 2017 financieel bij te dragen aan grootschalige opwekking windenergie buiten Eemnes, om 

daarmee de uitstoot van het verkeer over de snelwegen A1 en A27 te compenseren. 

 
Maatregel B.1.2 - Zonnevelden 
Actie Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, 

woningen, bedrijven en openbare gebouwen). 

- De raad heeft een zoekgebied vastgesteld waarbinnen nog eens 8 ha. aan zonneveld 

ontwikkeld mag worden. Het college onderzoekt daarbij nu reeds de mogelijkheid voor 

een public private partnership, waarbij de gemeente Eemnes (nog te verwerven) grond 

inbrengt.  

- Om nog eens 11 kiloton (ca. 24% van de uitstoot in 2009) te reduceren, stelt het college 

voor om in hetzelfde zoekgebied de realisatie van 15 tot 20 ha. zonneveld mogelijk te 

maken. Daarmee kan moeilijk vermijdbare CO2-uitstoot, zoals die van lokaal transport, 

gecompenseerd worden. 
Termijn 2019-2022 

Beoogd resultaat  Realiseren van tenminste 3,2 ha. zonnepanelen op daken in 2020/2022. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/commerci%C3%ABle-dienstverlening/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie/
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2022  

Projecteigenaren Eigenaren bedrijfspanden, boeren daken, en maatschappelijke organisaties. 

Faciliteit  Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven Eemnes 2016. 

Bron Pag. 6 Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030, pag. 6 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 

2019. 

 
Maatregel B.1.3a - Zon op daken 

Het aantal zonnedaken op bedrijfspanden ligt op ca. 16 stuks. De AKOE heeft aangegeven actief naar mogelijkheden te 
zoeken om het aantal zonnepanelen op boerendaken te vergroten. Om mogelijke knelpunten in de infrastructuur te voor-
komen is er een overleg gestart tussen de AKOE en de STEDIN. De laatste stand van zaken is dat STEDIN intern gaat 
bespreken of het realiseren van een gezamenlijke net-infrastructuur voor de zonnepanelen op boerendaken mogelijk is.  
Actie  Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, 

woningen, bedrijven en openbare gebouwen). 

Termijn 2019-2022 

Beoogd resultaat Realiseren van tenminste 3,2 ha. zonnepanelen op daken in 2020/2022. 

Projecteigenaren Eigenaren bedrijfspanden, boeren daken, en maatschappelijke organisaties. 

Faciliteit  Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven Eemnes 2016. 

Bron Pag. 14 Uitvoeringsplan College Eemnes 2018-2022, pag. 6 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 
2019. 

 
Maatregel B.1.3b - Zonnepanelen bij sportverenigingen 

Tot op heden heeft alleen de tennisvereniging in Eemnes een zonne-installatie op het dak van haar clubgebouw gereali-

seerd. De gerealiseerde reductie ligt daar rond de 0,01 kton. Met de SV Eemnes wordt op dit moment (opnieuw) de moge-

lijkheid van een ‘zonnedak’ bekeken. Vanuit de gemeente is hiervoor een globale businesscase opgesteld. Hieruit blijkt dat 

de aanleg van zonnepanelen voor de SV Eemnes zeer gunstig uitvalt, met name doordat zij gebruik kunnen maken de 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. 

Actie  Verduurzamen eigen energieverbruik van sportverenigingen Projecteigenaren: Sportverenigingen 

in Eemnes. 

Termijn - 

Beoogd resultaat Zonnepanelen op alle daarvoor geschikte clubgebouwen. 

Kosten - 

Bron Pag. 6 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel B.1.3c – Zonnepanelen 

Actie  Zonnepanelen aanleggen op het dak van de gemeentewerf. 

Termijn 2018-2019 

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Kosten  - 

Bron Pag. 14 Uitvoeringsplan College Eemnes 2018-2022 vastgesteld d.d. 13 augustus 2018(1).pdf, pag. 
6 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel B.1.4a – Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, BEL-kantoor/gemeentehuis Eemnes 

In september van 2017 is een zonnestroominstallatie op het dak van het BEL-kantoor/gemeentehuis Eemnes in gebruik 
genomen. In het totaal liggen hier bijna 700 zonnepanelen die een gezamenlijk vermogen hebben van ruim 183.000 Watt-
peak.  
Doel Verduurzamen eigen elektraverbruik d.m.v. plaatsing zonnepanelen.  

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

Opwekken van ten minste 150.000 kWh groene stroom per jaar (0,10 kton CO2). 

Projecteigenaren BEL Combinatie. 

Kosten  - 

Bron Pag. 8 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 

Maatregel B.1.4b – Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, Gemeentewerf Eemnes 

Het eerst postcoderoosproject is de plaatsing van 80 zonnepalen op de gemeentewerf in Eemnes. De BEL Combinatie 
heeft een verklaring afgegeven dat zij akkoord is met het gebruik van het dak van de werf.  
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Eemnes Energie heeft voor de realisatie van het project een ‘Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven 2016’ aange-
vraagd (en ondertussen toegewezen gekregen. MR: 3-2019). Realisatie wordt verwacht in 2019.   
Doel Realiseren zonnestroomproject via ‘Postcoderoosregeling’. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

80 zonnepanelen leveren stroom voor particulieren in Eemnes. 

Projecteigenaren Eemnes Energie. 

Kosten  - 

Bron Pag. 8 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel B.1.4c – Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, Schoolgebouw aan Schoolpad 1 

Het gebouw heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan, waarbij o.a. de aardgasgestookte warmte-installatie is vervan-
gen door een warmtepomp met de bodem als warmtebron. Daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst, o.a. om te voorzien 
in de elektravraag van de warmtepomp.  
Op basis van de nieuwe energieverbruiksgegevens kan de werkelijk gerealiseerde CO2-reductie worden bepaald. Deze 
gegevens zullen niet eerder dan medio 2019 beschikbaar komen. 
Doel Realiseren van een aardgasvrij gebouw dat voldoet aan de norm frisse scholen B. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

Wegnemen van de aardgasconsumptie door duurzame verwarming, en het opwekken van eigen 

elektra middels zonnepanelen. 

Projecteigenaren Proceon. 

Kosten  - 

Bron Pag. 8 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 

Maatregel B.1.4d – Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, Huis van Eemnes 

De doelstelling is om het Huis van Eemnes een netto energieleverend gebouw te maken. Na realisatie wordt duidelijk hoe-
veel energieoverschot het HvE zal opleveren en welke bijdrage dit levert aan extra duurzame energieopwekking in Eem-
nes. Het pand is momenteel in aanbouw. 
Doel Netto energieleverend gebouw realiseren. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

HvE voorziet in eigen energieverbruik en levert daarnaast energie voor derden. 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 9 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel B.1.5 – Verduurzaming energieverbruik Asfalt Productie Eemnes (A.P.E.) 
De A.P.E. zit momenteel nog in de onderzoeksfase naar mogelijke alternatieven voor het aardgasgebruik. Sinds de vorige 
rapportage zijn er geen nieuwe ontwikkelingen door de A.P.E. gemeld.  
De doelstelling van de A.P.E. is ongewijzigd; 50% van het huidige energieverbruik van A.P.E. komt op termijn uit een 
duurzaam alternatief voor aardgas.  
Doel Verminderen uitstoot van CO2 door aanpassing productieproces. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

50% minder aardgasgebruik in 2020 door toepassen hernieuwbare energie. 

Projecteigenaren Asfalt Productie Eemnes B.V. (onderdeel van Dura Vermeer). 

Kosten  - 

Bron Pag. 10 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 

 

Nieuwe/aanstaande projecten gemeente Eemnes (bron: pag. 13/14 Stavaza klimaatbeleid 

Eemnes maart 2019) 

Maatregelen/projecten 2.1.6 t/m 2.1.9 zijn recentelijk gestart (en zitten nog in een aanloopfase) of 

gaan binnenkort van start. Van deze projecten zijn nog geen resultaten te melden. Zodra een pro-

ject concreet wordt zal het in een eerstvolgende rapportage bij hoofdstuk 4 worden opgenomen en 

wordt er over de voortgang gerapporteerd.  
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Maatregel B.1.6 – Ultradiepe Geothermie 
In opdracht van de landelijk overheid doet EBN onderzoek naar potentie voor ultradiepe geothermie in Nederland. Daar-
voor voert men veldonderzoek uit, en de eerste onderzoekslijn loopt door de gemeente Eemnes. In maart 2019 heeft EBN 
in Eemnes ‘proefschoten’ geplaatst; kleine gecontroleerde explosies met seismische metingen. Op basis van deze metin-
gen zal het EBN in de loop van 2019 kunnen aangeven of ultradiepe geothermie in Eemnes potentie heeft. Een eventuele 
geothermiecentrale zou voldoende energie (warmte én elektra) kunnen opleveren voor ca. 15.000 huishoudens. Daarmee 
lijkt de energievraag van Eemnes volledig gedekt te kunnen worden.  
Doel Beoordelen van de potentie voor ultradiepe geothermie. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  
2022  

Rapportage omtrent de kansen voor ultradiepe geothermie. 

Projecteigenaren EBN. 

Kosten  - 
Bron Pag. 13 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
 

Maatregel B.1.7 – Micro Energie Trading (Europees pilotproject) 
Dit project wordt voor 100% gefinancierd met een Europese Horizon2020-subsidie. Eemnes is één van vier locaties in Eu-
ropa waar een proefproject wordt opgezet. Deelnemers aan dit project (inwoners, organisatie en bedrijven in Eemnes) 
gaan rechtstreeks duurzame elektra aan elkaar leveren en van elkaar afnemen, buiten de energiemaatschappijen om. 
Daarvoor wordt een virtueel netwerk gecreëerd met behulp van een computerprogramma. Deelnemers krijgen in hun me-
terkast een module (kastje) dat communiceert met het computerprogramma. Het programma stemt vraag en aanbod van 
alle deelnemers continu op elkaar af, en houdt de hoeveelheden geleverde en afgenomen elektra bij. Tijdelijke energie-
overschotten of –tekorten worden opgevangen met een ‘buurtbatterij’.  
Doel Realiseren virtueel netwerk voor energie-uitwisseling tussen Eemnessers. 

Termijn  De Kick-off van het project is op 14-15 mei 2019. 

Beoogd resultaat  
2022  

Virtueel netwerk van personen, bedrijven en organisaties die onderling energie uitwisselen. 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 
Bron Pag. 13 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel B.1.8 – Tijdelijke zonnepanelen op voetbalvelden (Solar Transfloormer)  
Technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om flexibele zonnepanelen te maken. Het bedrijf Solar Trans-
floormer heeft deze techniek gecombineerd met een bestaand systeem voor het op- en afrollen van vloer- en veldafdek-
king. Daardoor kunnen grote matten met flexibele zonnepanelen eenvoudig worden uitgerold over bijvoorbeeld een voet-
balveld. In potentie een mooie oplossing voor de momenten dat een veld niet gebruikt wordt. Het systeem is in een pilot-
fase, en ondergaat een veldtest op sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. De ontwikkeling zal worden gevolgd. Rappor-
tage 2018, versie 1.3, april 2019. 
Doel Onderzoek naar haalbaarheid van deze toepassing. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

Bij voldoende potentie de SV Eemnes overtuigen van deze optie. 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 13 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel B.1.9 – Thermische energieopwekking (TEO, TEA en TED) 
Eind 2018 is er een kansenkaart gepresenteerd voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), thermische energie 
uit afvalwater (TEA) en thermische energie uit drinkwater (TED). Deze vormen van duurzame warmte kunnen een alterna-
tief zijn voor (met name) aardgas voor woningverwarming. De kansenkaart geeft op grote lijnen het verwachte potentieel 
aan warmteopwekking via deze technieken, o.a. voor de gemeente Eemnes. Verder onderzoek (2019-2020) moet uitwij-
zen hoe reëel het toepassen van deze technieken in Eemnes kan zijn. 
Doel Onderzoek naar haalbaarheid van deze toepassingen. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

Duurzame warmte als alternatief voor aardgas. 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 14 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 
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Subdoel B.2 Definitief eind aan het verbruik van fossiele brandstof in 2050.  

Indicator Kli-

maatmonitor 

Hernieuwbare energie – Percentage hernieuwbare energie 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2050. 

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030. 

 

Subdoel B.3 Zwart afvalwater 100% vergist. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen passende indicator. 

Geen data beschikbaar in de Klimaatmonitor. 

Termijn Te realiseren in 2030. 

Opmerkingen 

In huishoudens wordt een groot deel van het groenafval (schillen, etensresten) nog steeds weggegooid bij 

het grijze afval. Daarna wordt het verbrand, wat vanwege het hoge vochtgehalte meestal energie kost. 

Het materiaal kan beter vergist worden, waardoor er biogas ontstaat.  

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030. 

 
Maatregel B.3.1 – Gootsteenvermalers  

Door een voedselvermaler onder de gootsteen te plaatsen, kunnen etensresten en schillen gemakkelijk naar de 

vergister. (Bron: pag. 5 Actieplan Eemnes klimaatneutraal 2030.) 

 

Maatregel B.3.2 – Vacuümtoiletten 

Ook ontlasting en urine gaan richting die installatie. Uit dit ‘zwarte water’ kan energie opgewekt worden, en kun-

nen ook belangrijke mineralen worden teruggewonnen; bijvoorbeeld fosfaten. Een vacuümtoilet gebruikt maar 1 

in plaats van 6 liter water, zodat er geen onnodige verdunning van de biomassa plaatsvindt. (Bron: pag. 5 Actie-

plan Eemnes klimaatneutraal 2030.) 

Subdoelen en maatregelen in categorie C: aardgasloze wijken 

Subdoel C.1 
Ca. 1700 woningen van het aardgas af in 2030; omschakelen naar duurzame warmtevoorzieningen, 

bijvoorbeeld een warmtenet. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen directe indicator beschikbaar. Eventueel koppelen aan Energiegebruik woningen per postcode of 

Totaal gasgebruik woningen. 

Termijn Te realiseren in 2030. 

Opmerkingen 
Kansen zijn bijvoorbeeld het opwerken van temperatuurverschillen in oppervlaktewater, geothermie (well-

ness Baarn), restwarmte asfaltcentrale.  

Bron Actieplan Klimaatneutraal Eemnes 2030.  

 
Maatregel C.1.1 – Woningen aan Watersnip en Rietgors naar aardgasvrij 

Eemnes heeft de energiecoöperatie Eemnes Energie gevraagd of zij particuliere woningeigenaren wil enthousiasmeren voor 

een renovatie naar aardgasvrij.  

Actie 23 bestaande woningen (jaren-70) aardgasvrij maken; toepassen baatbelasting. 

Termijn  2019-2022 

Beoogd resultaat 23 woningen aardgasvrij en verregaand verduurzaamd; eerste (werkelijk) gebouw-gebonden fi-

nancieringen in Nederland. 

Projecteigenaren Woningcorporatie De Alliantie (17 woningen), particuliere woningeigenaren(6 woningen), Ge-

meente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 6 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
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Maatregel C.1.2a – Proeftuin aardgasvrij 
Doel Deelnemen aan proeftuin aardgasvrije wijken voor het aardgasvrij maken van bestaande wonin-

gen. 

Termijn 2018-2019 
Beoogd resultaat  

2022  

- 

Kosten  - 

Bron Pag. 13 Uitvoeringsplan College Eemnes 2018-2022. 

 
Maatregel C.1.2b – Proeftuin aardgasvrije wijken (subsidieaanvraag) 
Op 29 juni 2018 heeft de gemeente Eemnes een aanvraag ingediend bij het RVO voor het verkrijgen van deze subsidie 

voor verduurzaming van een deel van de Noordbuurt. Ondanks een reactie van het Ministerie van BZK dat Eemnes een 

goede aanvraag had ingediend, is er geen subsidie toegekend. Daardoor is er momenteel geen sluitende businesscase 

voor de verduurzaming van de beoogde woningen, en wordt voorlopig de beoogde 2,37 kton aan CO2-reductie hier niet 

gerealiseerd. 

Doel Verduurzaming deel Noordbuurt naar aardgasvrij versnellen met subsidie. 

Termijn  2019-2022 

Beoogd resultaat  

2022  

€ 15.000 subsidie per woning ( 817 woningen). 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 7 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel C.1.3 – Nieuwbouw aardgasvrij 

Doel/actie Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. 

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Termijn  2019-2022 

Kosten  - 

Bron Pag. 13 Uitvoeringsplan College Eemnes 2018-2022. 

 

Subdoelen en maatregelen in categorie D: overig 

Maatregel D.0.1 - Nieuwe ondergrondse infrastructuur 

Gegeven de noodzaak, en als er als er voldoende aandacht wordt besteed aan open overleg, moet het mogelijk zijn vol-

doende draagvlak te krijgen voor een nieuwe ondergrondse infrastructuur in heel Eemnes. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 

warm water naar binnen voor verwarmen en warm tapwater, aardgas afkoppelen, zwaardere afvoer van elektra, zwart water 

afvoeren voor vergassing en struvietproductie (kunstmest), overig afvalwater afvoeren, schoon hemelwater afvoeren, fiber 

to the home: glasvezel naar binnen. 

Maar andere opties zijn er ook. 'All electric' huizen zijn een alternatief, waarschijnlijk kan hierin een vrije keuze geboden 

worden. 

Actie   - 

Termijn  2019-2029 

Beoogd resultaat  

2022  

Nieuwe ondergrondse infrastructuur, waarbij de woonlasten gemiddeld ongeveer gelijk blijven. 

Kosten  - 

Bron Pag. 8/9 Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030 

 
Maatregel D.0.2 - Openbare laadpalen elektrische auto’s 

Actie Sinds de vorige rapportage zijn er vier (4) aanvragen voor een laadpaal toegekend. Per laadpaal 
worden twee laadpunten gerealiseerd. 
Doel: Faciliteren van transitie naar elektrisch vervoer. 

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

Niet nader bepaald. 
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Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 11 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 
Maatregel D.0.3 - Nieuwe/aanstaande projecten gemeente Eemnes – Elektrische deelauto’s Nefkens-Koot 
Actie Dhr. Koot is van plan om een aantal elektrische deelauto’s te realiseren, inclusief laadmogelijk-

heid. De eerste contacten hierover met de gemeente zijn eind 2018 gelegd. Door het inzetten van 

deelauto’s kan het aantal gereden kilometers met brandstofauto’s worden teruggedrongen. Verder 

overleg wordt gepland. 

Beoogd resultaat  

2022  

Deelauto’s realiseren, en daarmee CO2-uitstoot verminderen. 

Termijn  - 

Projecteigenaren Koot. 

Kosten  - 

Bron Pag. 13/14 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

 

 

D.3 Laren  

 

Hoofddoel 1 In 2022 bereiken we een CO2-reductie van 28% ten opzichte van 1990. 

Indicator  

Klimaatmonitor 

CO2-uitstoot – Totaal bekende CO2-uitstoot 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 

Hoofddoel 2 In 2022 wordt 16% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. 

Indicator  

Klimaatmonitor 

Hernieuwbare energie – Percentage hernieuwbare energie 

Link naar de data 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 

Maatregel D.0.4 - Afvalscheiding 
Actie Om de CO2-uitstoot te beperken zal de hoeveelheid restafval zover mogelijk teruggedrongen moe-

ten worden; tot maximaal 30%.  
Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

Vergroten hergebruik grondstoffen en vermindering CO2-uitstoot. 

Reststroom van afval verminderen tot maximaal 30% van de totale afvalstroom. 

Projecteigenaren Gemeente Eemnes. 

Kosten  - 

Bron Pag. 11 Stavaza klimaatbeleid Eemnes maart 2019. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie/
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Subdoelen en maatregelen in categorie A: verduurzaming gebouwde omgeving 

Subdoel A.1 Maatschappelijk vastgoed – 1,5% energiebesparing per jaar. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Commerciële dienstverlening – Energiegebruik Commerciële dienstverlening (gas, elektr. Incl. elektr. Rail-

verkeer) 

Link naar de data 

Termijn Jaarlijks. 

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 

Maatregel A.1.1 -  Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 

Actie  1. Inventarisatie duurzaamheidsmogelijkheden van de panden door extern bureau.  

2. Inventarisatie landelijke subsidiemogelijkheden. Er mag niet gestapeld worden met subsidies. 

Dus SDE+ gaat niet samen met postcoderoosprojecten.  

3. Strategie bepalen op welke wijze en welke financiering past bij verduurzamen van elk pand.  

4. Aanvragen SDE+ voorjaar 2018.  

5. Uitvoeren van verduurzaming eigen panden.  

Termijn - 

Beoogd resultaat  

2022  

Alle gemeentelijke gebouwen zijn verduurzaamd. 

Kosten  Inventarisatie duurzaamheidsmogelijkheden door extern bureau rond de € 5.000,- afhankelijk van 

de vraag en hoeveelheid panden.  

Tijd: Jaarlijkse ureninzet 100 uur afhankelijk van uitkomsten inventarisatie en hoe organisatie is 

opgebouwd. Indien er een apart voorstel nodig is, dan leggen we dat voor aan de raad. 

Bron Project 6 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel A.1.2 -  Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 

Actie  Wij gaan met scholen en sportverenigingen onderzoeken waar ze behoefte aan hebben. Wij kun-

nen als gemeente hen faciliteren met kennis, contacten et cetera. 

Termijn Tot eind 2019. 

Beoogd resultaat  

2022  

Jaarlijks een gebouw verduurzaamd. 

Kosten  - 

Tijd: Richtlijn 40 uur per object. Bij maatwerk of een specifieke vraag, kan dit meer zijn. 

Bron Project 6 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel A.1.3a -  Gemeentelijk vastgoed en scholen en sportverenigingen verduurzaamd, Monitoren en herinre-

gelen  
Actie  Als pilot monitoren van het energieverbruik van een geprioriteerd aantal gemeentelijke en 

maatschappelijke objecten. Door het plaatsen van slimme meters en het bijhouden van de ener-

gieverbruiksgegevens. Op basis van analyse na 1 tot max. 3 jaar, de installaties her inregelen. Ge-

middelde verwachte energiebesparing 10 à 15%. 

Termijn Tot eind 2019. 

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Uitvoering door Externe partij. Projectmanager duurzaamheid en medewerker Vastgoed en Grondzaken coördine-

ren.  

Kosten  Slimme meter plaatsen en monitoren € 1.400 (bron kosten: CFP Green Buildings). Kan uit de post 

beheer overige gronden, overige goederen en diensten. 

Bron Project 6 en 7 Uitvoering Energietransitie Laren 2018-2019. 

 
Maatregel A.1.3b – Gemeentelijk vastgoed en scholen en sportverenigingen verduurzaamd, Energiescan in aanvul-

ling op monitoring 
Actie  Bepalen of en zo ja bij welke objecten, evt. in aanvulling op de energiemonitoring, een energie-

scan wordt uitgevoerd. 

Termijn Tot eind 2019. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie/
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Beoogd resultaat  

2022  

- 

Uitvoering door Een externe partij. De projectmanager duurzaamheid in samenwerking met medewerkers van de 

betreffende afdelingen coördineren dit.  

Kosten Reguliere uren projectmanager duurzaamheid en medewerkers betreffende afdelingen. 

Er zal vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling budget via College/Raad aangevraagd worden om in 

2019 energiescans bij de sportaccommodaties te laten uitvoeren.  

Een energiescan/maatwerkadvies kost gemiddeld € 2.500 excl. btw per object. 

Bron Project 6 en 7 Uitvoering Energietransitie Laren 2018-2019. 

 

Maatregel A.1.3c – Gemeentelijk vastgoed en scholen en sportverenigingen verduurzaamd, Verduurzaming ge-

meentelijke en maatschappelijke objecten 

Actie  Keuzes maken met welk object(-en) te starten met verduurzamen. 

Termijn Tot eind 2019. 

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Uitvoering door College in overleg met projectmanager duurzaamheid en medewerker(s) van de betreffende afde-

ling(-en).  

Kosten Nog nader te bepalen op basis van energiemonitoring en/of energiescans. 

Bron Project 6 en 7 Uitvoering Energietransitie Laren 2018-2019. 

 
Maatregel A.1.4a – Openbare verlichting vervangen door LED 
Actie  De openbare verlichting in Laren wordt de aankomende jaren duurzamer gemaakt door het toe-

passen van LED verlichting. 

Termijn Tot en met 2022. 

Beoogd resultaat  

2022  

Alle openbare verlichting is LED. 

Kosten  Zie Aanbesteding Uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting 2017-2020. 

Tijd: Reguliere uren. 

Bron Project 10 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel A.1.4b – Openbare verlichting vervangen door LED  
Actie  Actie 1: Evalueren en zo nodig afhandelen samenwerking met huidige contractpartij.  

Actie 2: Nieuwe partij aanbesteden die masten en armaturen kan vervangen. Zodat in 2019 ge-

start kan worden met verLEDden. Versnelling te bespreken. 

Termijn Tot en met 2022. 

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Uitvoering door Externe partij, gecoördineerd door medewerker Openbare ruimte. 

Kosten  Coördinatie door medewerker openbare ruimte, betreft reguliere uren.  

Kosten verLEDding worden nog in beeld gebracht. Dekking via budget/voorstel Openbare Ruimte. 

Bron project 10 Uitvoering Energietransitie Laren 2018-2019. 

 
Maatregel A.1.5 – Monumentale of beeldbepalende objecten verduurzaamd  

Actie  Ontwikkelen stimulerend beleid en duidelijke kaders voor het verduurzamen van de monumentale 

en beeldbepalende objecten in Laren. Dit met hulp van de regio Gooi en Vechtstreek. 

Termijn  Eind 2019. 

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Uitvoering door Medewerker Milieu in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek.  

Kosten  Reguliere uren medewerker Milieu. 

Bron Project 5 Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019. 
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Subdoel A.2 Maatschappelijk vastgoed – energieneutraal in 2040.  

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen directe indicator beschikbaar. Mogelijk kijken naar de volgende indicatoren:  

Energielabels Utiliteitsgebouwen – Link naar de data 

Publieke dienstverlening – Energiegebruik Publieke dienstverlening (gas en elektr.) - Link naar de data 

Commerciële dienstverlening – Energiegebruik Commerciële dienstverlening (gas, elektr. Incl. elektr. Rail-

verkeer) - Link naar de data 

Over de opwekking van hernieuwbare energie door maatschappelijk vastgoed zijn geen data beschikbaar. 

Termijn Te realiseren in 2040. 

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 

Subdoel A.3 362 woningen (koopwoningen, VvE’s, monumenten) energieneutraal. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen directe indicator beschikbaar. Eventueel kijken naar: Energiegebruik per postcode. 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel A.3.1a – Buurtgerichte aanpak, Energiekansenkaart 
Actie  1. Uitvoeren Woninganalyse  

2. Kaartonderzoek (o.a. gas, elektriciteit, riolering, kansenkaart warmtetransitie) om te bepalen 

welke straten / buurten de meeste potentie hebben om mee te starten.  

3. Uitvraag aan lokale aanbieders om te participeren in dit project.  

4. Ontwikkelen van aanpak met lokale aanbieders.  

5. Aanpak aan raad voorleggen met uren en kostenplaatje.  

6. Pilot draaien in 1 van de wijken op basis van punt 2. Dit houdt bijvoorbeeld in (1) houden van 

informatieavond, (2) advies van 1 huis extrapoleren naar de rest van de buurt met een verduurza-

mingsaanpak, (3) objectgerelateerde lening onder de aandacht brengen, (4) voorbeeldwoning rea-

liseren.  

7. Vandaaruit gaan we “leren” hoe we de aanpak kunnen door ontwikkelen naar de andere buur-

ten in Laren.  

8. De financiering wordt geregeld met de ‘Verordening objectgerelateerde woningen”, zie project 2.  

9. Informatievoorziening beschikbaar stellen via energieloket (zie project 3).  

In de aanpak trekken we, waar het kan, op met de buurtaanpak van wateroverlast. Zo hoeven we 

niet dubbel langs de deuren.   

Termijn - 

Beoogd resultaat  

2022  

Uitrol in 4 buurten voor de verduurzaming van woningen. 2040: aanpak is in alle buurten uitgerold. 

Kosten  - 

Bron Project 1 onderdeel 1 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel A.3.1b – Buurtgerichte aanpak, Pilotwijk 
Actie  Regionaal meewerken en -denken om uiteindelijk te komen tot een warmtestrategie per wijk.  

Afhankelijk van het resultaat van actie 1, de warmtestrategie verder verfijnen, waardoor het op-

timaal bruikbaar is op gemeenteschaal. 

Bepalen welke pilotwijk we in de regio aandragen om ervaring op te doen met wijkaanpakken. 

Termijn 2018 – 2019  

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Uitvoering door Projectmanager duurzaamheid coördineert het proces in overleg met de wethouder duurzaam-

heid. De afdeling Openbare Ruimte en externe partijen worden erbij betrokken.  

Kosten  De totstandkoming van de energiekansenkaart wordt betaald uit regiobudget. Als de gemeente La-

ren bij actie 2 kiest om de warmtestrategie verder te verfijnen, zal dit naar verwachting € 7.500 

kosten. Overige kosten worden gedurende de acties in kaart gebracht. 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/publieke-dienstverlening/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/publieke-dienstverlening/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/commerci%C3%ABle-dienstverlening/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
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Bron Project 1 onderdeel 2 Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019. 

 

Maatregel A.3.2a – Verordening “objectgerelateerde leningen” 

Actie  Een objectgerelateerde lening is nog nieuw in Nederland. We gaan samenwerken met verschil-

lende partijen (bijvoorbeeld VNG, binnenlandse zaken, SVn) om hiervoor een verordening op te 

stellen. Een mogelijkheid is om als Laren mee te doen in een landelijke pilot als deze zich aan-

dient.  

Termijn - 

Beoogd resultaat  

2022  

Verordening voor objectgerelateerde leningen.  

Kosten  Een nader voorstel over de inhoud van de verordening, organisatie en kosten die met deze lening 

gemoeid zijn, komt in 2018. Dekking in kadernota 2019-2023.  

Tijd: Opstellen verordening 50 tot 100 uur. Uitvoeren verordening afhankelijk van deelname inwo-

ners. Gemiddeld 8-16 uur in de week, afhankelijk van hoe de organisatie is opgebouwd. Effectue-

ring van verordening 2019 na vaststelling kadernota 2019-2023. 

Bron Project 2 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 

Maatregel A.3.2b – Stimulerend financieringsproject 

Actie  Actie 1: Het onderzoeksresultaat (er zitten interessante elementen in de baatbelasting) van de 

Erasmus Universiteit zal worden gecommuniceerd en gedeeld.  

Actie 2: Verkennen of we (met regiogemeenten) gaan experimenteren met de baatbelasting.  

Actie 3: Verkennen of de duurzaamheidslening interessant is voor de gemeente Laren.  

Actie 4: Verkennen andere financieringsvormen.  

Actie 5: Verkennen ontzorgaanbod. 

Termijn  Tot eind 2019. 

Beoogd resultaat  

2022  

-  

Uitvoering door Het onderzoek naar de baatbelasting wordt door de Erasmus Universiteit uitgevoerd. De verken-

ningen worden uitgevoerd door de projectmanager duurzaamheid bij diverse partijen en instanties 

in overleg met de wethouder duurzaamheid.  

Kosten  Het onderzoek door de Erasmus Universiteit kost €4.000 excl. Btw. Deze kan worden bekostigd uit 

het projectgeld dat voor uitvoering van het klimaatbeleid gereserveerd is. De kosten voor een 

eventuele pilot en de ontwikkeling van een eventuele financieringsvorm zullen gedurende de ac-

ties nader in kaart moeten worden gebracht. 

Bron Project 2 Uitvoering Energietransitie Laren 2018-2019. 

 
Maatregel A.3.3a –Energieloket 

Actie  De financiering van het Duurzaam Bouwloket is tot en met 2018 geregeld. Regionaal wordt samen 

met Duurzaam Bouwloket de financiering voor na 2018 onderzocht, zodat zij kan voortbestaan. De 

informatievoorziening over de buurtaanpak ontsluiten we via het bestaande energieloket.  

Termijn - 

Beoogd resultaat 

2022 

Een goed draaiend energieloket. 

Kosten De kosten voor aansluiting Duurzaam Bouwloket zijn voor 3 jaar gedekt uit het ondersteuningspro-

gramma Energie van de VNG. Als regio hebben we € 197.000,- subsidie ontvangen voor de periode 

2016-2018. Dekking na 2018 wordt nog gezocht.  

Tijd: Reguliere uren communicatie. 

Bron Project 3 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel A.3.3b – Een goed draaiend energieloket 

Actie  Actie 1: In samenwerking met de regio het energieloket optimaliseren.  

Actie 2: Het energieloket aan de inwoners van Laren kenbaar maken, middels een communicatie-

plan. 

Termijn  Tot eind 2019. 

Beoogd resultaat  

2022  

-  

Uitvoering door Projectmanager duurzaamheid, in samenwerking met de Regio Gooi & Vechtstreek en afdeling 

communicatie.  
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Kosten  De kosten voor het Duurzaam Bouwloket betaalt de regio. Zij heeft daarvoor € 197.000 subsidie 

ontvangen voor de periode 2016-2018. Dekking na 2018 wordt momenteel door de regio onder-

zocht. 

Bron Project 3 Uitvoering Energietransitie Laren 2018-2019. 

 
Maatregel A.3.4 – Beleidsregels “vrijstelling groene Leges” 

Actie  In de legesverordening 2018 is de motie “groene leges” verder uitgewerkt. Het jaar 2018 betreft 

een pilotjaar (T0) om te meten welke financiële effecten deze regeling kan hebben. Het college 

heeft de bevoegdheid om, wanneer de financiële consequenties dermate zijn, de regeling stop te 

zetten of niet te honoreren. Tezamen met de portefeuillehouder RO zullen de toetsingskaders met 

als voorbeeld de gemeente Enschede worden uitgewerkt. Hiertoe gaan we op korte termijn  

1. Inventariseren bij andere gemeenten wat de kosten zijn van groene leges. Wat “missen” we 

straks aan inkomsten en hoe duurzaam willen we dat er ver,- gebouwd wordt?  

2. Financieel plafond vaststellen.  

3. Huidige situatie in Laren in kaart brengen (aantal omgevingsvergunningen, aantal duurzame 

verbouwingen).  

4. Bepalen voorwaarden van de beleidsregel (wie, wat, hoe duurzaam moet woning worden)  

5. Pilotjaar draaien in 2018.  

6. Aanpassen van beleidsregels  

7. Beleidsregels ‘Groene leges’ voorleggen aan gemeenteraad eind 2018  

8. Uitvoeren van beleidsregels 2019 en verder 

Termijn - 

Beoogd resultaat  

2022  

In de aankomende jaren wordt uitvoering gegeven aan de “vrijstelling groene leges”. Effectuering 

groene leges bij kadernota 2019-2022. 

Kosten  Er is voor Laren nog geen budget opgenomen in de begroting. Wellicht kan er bij de begrotingsbe-

handeling een amendement ingediend worden door een partij om dat mogelijk te maken en zo-

doende ook een plafond in te stellen.  

Tijd: De legesverordening 2018 met voorstel groene leges wordt 29 november 2017 behandeld in 

de raad. Er moet nog wel wat geregeld worden voor de ingangsdatum van 1 januari 2018. Zo zal 

er een aantal criteria bedacht moeten worden waaraan de pilot moet voldoen. Ook intern moet er 

geregeld worden wie de beoordeling doet etc. en kan het gevolgen hebben voor de planning van 

werkzaamheden in 2018 (uiteraard is een en ander afhankelijk van het succes van de regeling). 

Bron Project 5 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 

 

Subdoel A.4 180 huurwoningen energieneutraal. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen directe indicator beschikbaar. Eventueel kijken naar: Energiegebruik per postcode. 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel A.4.1 – Afspraken corporaties en regievoering bij labelbezit naar B en aardgasloos 

Actie  Met WBV Laren en Erfgooiers worden afspraken gemaakt over verdere verduurzaming van hun 

woningbezit.  

Termijn  - 

Beoogd resultaat  

2022  

180 huurwoningen naar energieneutraal in 2022. CO2-besparing 1,10 kiloton. Alle woningen mini-

maal energielabel B.  

Kosten De (jaarlijkse) investeringsruimte van de wbv’en en de opbrengsten van mogelijke verkoop van 

woningen, worden in de gemeente Laren besteed.  

Tijd: Reguliere uren. 

Bron Project 4 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel A.4.2 – Corporatiewoningen verduurzaamd 

Actie  Prestatieafspraken met woningcorporaties maken.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
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Met woningcorporaties verkennen hoe te komen tot aardgasloze woningen en wijken. 

Termijn  2018 – 2019 

Beoogd resultaat  

2022  

-  

Uitvoering door Het komen tot en het monitoren van afspraken wordt door de projectmanager duurzaamheid in sa-

menwerking met beleidsmedewerker Volkshuisvesting gecoördineerd. De daadwerkelijke uitvoe-

ring aan de gebouwen wordt door de woningcorporaties verricht.  

Kosten  Reguliere uren projectmanager duurzaamheid en beleidsmedewerker volkshuisvesting.  

Mogelijke aanvullende kosten zijn op dit moment nog niet bekend. 

Bron Project 4 Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019. 

Subdoelen en maatregelen in categorie B: hernieuwbare energie 

 

Maatregel B.0.1a – Jaarlijks vergroenen van gas en elektriciteitsverbruik 

Actie  Het volledige elektriciteitsverbruik (1058 MWh) van de gemeente wordt verduurzaamd met ver-

groening van elektriciteit via garanties van oorsprong op basis van Nederlandse wind. Het gasver-

bruik wordt vergroend met waterkracht uit Turkije. Dit wordt regionaal ingekocht. Jaarlijks krijgen 

we hier een factuur van.  

Termijn - 

Beoogd resultaat  

2022  

Vergroenen elektriciteitsverbruik levert een jaarlijkse besparing op van 620 ton CO2 per jaar (0,62 

kiloton). 

Vergroenen gasverbruik levert een jaarlijkse besparing op 4,38 ton CO2 per jaar (0,00438 kiloton). 

Kosten  De kosten vergroenen van gas en elektriciteit bedragen jaarlijks € 3.518. Hier is apart budget voor.  

Tijd: Reguliere uren. 

Bron Project 9 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel B.0.1b – Gas en elektriciteit jaarlijks vergroend 
Actie  Gunstig inkopen van ‘groen’ gas en elektra door de regio Gooi en Vechtstreek. 

Termijn 2018-2019  

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Uitvoering door Regio Gooi en Vechtstreek. 

Kosten  Op dit moment nog onbekend. Waarschijnlijk voor de regio. Worden nog nader inzichtelijk ge-

maakt. 

Bron Project 9 Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019. 

 

Subdoel B.1 Maatschappelijk vastgoed – in 2022 wordt 16% van het energieverbruik duurzaam opgewekt. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen passende indicator beschikbaar in de Klimaatmonitor. 

Termijn Te realiseren in 2022. 

Opmerkingen - 

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel B.1.1 – Postcoderoosprojecten 

Actie  We hebben in Laren een lokaal particulier initiatief (ontwikkeld in 2017) om vastgoed in Laren te 

verduurzamen door te investeren in zonnepanelen. Het betreft een stichting zonder winstoogmerk 

met bestuursleden die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten. De stichting beoogt op ideële 

grondslag een natuurbeschermingsorganisatie, bij voorkeur het GNR, te interesseren om in dit pro-

ject te participeren en streeft daarmee drie doelen na: duurzame lokale energieopwekking, op een 

eigentijdse wijze verbinding te maken tussen burgers, natuur- en landschap en het creëren van 

een inkomstenbron voor natuurbehoud. 

Termijn - 
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Beoogd resultaat 

2022  

Jaarlijks een postcoderoosproject.  

Kosten  Het voorstel is om de rentelasten van de initiële investering te subsidiëren van deze particuliere 

stichting. Met deze subsidie verbeteren de businesscase en het rendement waarmee een vliegwiel 

kan ontstaan voor verdere investeringen in verduurzaming van woningen en vastgoed. De be-

oogde rentelasten en dus subsidie zijn structureel € 6.900.-. Voordat de plannen in een operatio-

nele fase komen zullen die met de gemeenteraad worden gedeeld. Dekking in kadernota 2018-

2022.  

Tijd: 40 uur per project. 

Bron Project 8 Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

Subdoelen en maatregelen in categorie C: aardgasloze wijken 

 

Subdoel C.1 Nieuwe woningen gasloos en energieneutraal. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Geen directe indicator beschikbaar. Eventueel kijken naar: Energiegebruik per postcode 

of Totaal gasgebruik woningen  

Termijn - 

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 

Subdoel C.2 Nieuwe bedrijven gasloos en energieneutraal. 

Indicator Kli-

maatmonitor 

Commerciële dienstverlening – Energielabels Utiliteitsgebouwen (aantal) 

Link naar de data 

Termijn  

Bron Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022. 

 
Maatregel C.2.1 – Nieuwbouw gasloos 

Actie  Duurzaamheidscriteria bij de aanbesteding van een partij voor het herontwikkelingsproject 

Crailo opstellen, in samenwerking met de gemeente Hilversum en Gooise Meren. Vervolgens 

meedenken en selecteren bij de aanbesteding. Met woningcorporaties verkennen hoe te komen 

tot aardgasloze woningen en wijken.  

Per sloop-nieuwbouw van een gebouw bezien of aardgasloos bouwen haalbaar/wenselijk is en 

zo gewenst een uitzondering op de regel maken. 

Termijn  2018 – 2019 

Beoogd resultaat 

2022  

-  

Uitvoering door Projectmanager duurzaamheid draagt vanuit de gemeente Laren bij aan het gemeente-overstij-

gende project. Het college besluit over individuele situaties bij sloop-nieuwbouw.  

Kosten  Reguliere uren projectmanager duurzaamheid. 

Bron Project 12 Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019. 

Subdoelen en maatregelen in categorie D: overig 

Maatregel D.0.1 – Particuliere initiatieven 

Actie  In overleg met de particuliere initiatieven komen tot een eerste concreet initiatief. 

Termijn  Tot eind 2019. 

Beoogd resultaat  

2022  

- 

Uitvoering door De particuliere initiatieven, waar mogelijk gefaciliteerd door de gemeente.  

Kosten  Reguliere uren projectmanager duurzaamheid.  

Het voorstel uit het klimaatbeleidsplan 2018-2022 is om de rentelasten van de initiële investering 

van de Stichting Gooische Mij structureel te subsidiëren. Dit kost € 6.900. Dekking in de kadernota 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/woningen/
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/commerci%C3%ABle-dienstverlening/
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2018-2019. Voordat de plannen in een operationele fase komen zullen die met de gemeenteraad 

worden gedeeld. 

Bron Project 8 Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019. 

 

Maatregel D.0.2 – Communicatie en voorlichting 
Actie  Actie 1: Aanhaken bij landelijke verduurzamingsacties.  

Actie 2: Duidelijke communicatie op de gemeentewebsite over verduurzamingsmogelijkheden  

Actie 3: Qua communicatie en voorlichting inspelen en aanhaken op de hiervoor genoemde 

projecten. Denk onder andere aan het energieloket (project 3) en Natuur en Milieu educatie op 

scholen (project 11). Elke drie weken wordt de communicatie voor dit uitvoeringsplan besproken 

en waar nodig in gang gezet.  

Actie 4: Verkennen mogelijkheid duurzaamheidsbeurs/informatieavond.  

Actie 5: Verkennen hoe ondernemers te stimuleren.  

Daarnaast worden de volgende communicatie-activiteiten uitgevoerd:  

1. Jaarlijks meedoen met landelijke acties waar scholen en verenigingen op kunnen aan-

haken. Denk aan GAD 100 dagen afval vrij, Nacht van de Nacht (eind oktober), Boom-

plantdag (3e woensdag in maart), Warme truiendag (rond 16 februari), Earth Hour (eind 

maart). Zo is er in maart dit jaar een filmpje opgenomen voor Earth Hour.  

2. Duidelijke communicatie op de gemeentewebsite over de verduurzamingsmogelijkhe-

den, met een verwijzing naar het Duurzaam Bouwloket.  

3. Communiceren over de acties van de gemeente.  

De volgende activiteiten worden verkend:  

1. Het organiseren van een duurzaamheidsbeurs en/of een informatieavond in een of meer 

wijken, mogelijk in samenwerking met de buurtpreventieverenigingen.  

2. Het stimuleren van actief beleid bij ondernemers. Door bijeenkomsten te organiseren in 

samenwerking met de ondernemersvereniging Bijzonder Laren en door bijvoorbeeld een 

MVO-award uit te reiken.  
Termijn Tot eind 2019. 

Beoogd resultaat  

2022  

Uitrol in 4 buurten voor de verduurzaming van woningen. 2040: aanpak is in alle buurten uitgerold. 

Uitvoering door Projectmanager duurzaamheid in samenwerking met de afdeling Communicatie.  

Kosten  Reguliere uren projectmanager duurzaamheid en medewerker afdeling Communicatie. 

Bron Project 13 Uitvoering Energietransitie Laren 2018-2019. 
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 Data en haalbaarheid subdoelen 

De doelen van de BEL-gemeenten zijn gekoppeld aan indicatoren uit de Klimaatmonitor. In deze 

bijlage staat, per gemeente, een tabel met een overzicht van de data uit de Klimaatmonitor. De 

(sub)doelen zijn weergegeven in verschillende kleuren, die coderen of de Klimaatmonitor geschikte 

data bevat. Voor groene (sub)doelen zijn gegevens beschikbaar. Voor oranje (sub)doelen biedt de 

Klimaatmonitor hoogstens een schatting, per indicator verschilt het hoe goed de schatting is. Voor 

rode (sub)doelen bevat de Klimaatmonitor geen data. De gegevens zijn weergegeven voor de peri-

ode 2010 tot en met 2017, omdat gegevens buiten deze jaren amper beschikbaar zijn. Onder elke 

tabel volgt een analyse van de haalbaarheid van de subdoelen, aan de hand van de tabel.  

Tabel E.1 Veel (sub)doelen van Blaricum kunnen worden gekoppeld aan data uit de Klimaatmo-
nitor. 

Cijfers Klimaatmonitor Blari-
cum 

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Een-
heid 

Hoofd-
doel 1 

In 2022 bereiken we 
een CO2-reductie 
van 28% ten op-
zichte van 1990. 

CO2-uitstoot exclusief 
auto(snel)wegen 

50,3 47,5 48,2 49,8 - 47,7 47,9 48 kton 

Hoofd-
doel 2 

In 2022 wordt 16% 
van het energiever-
bruik duurzaam op-
gewekt. 

Percentage bekende her-
nieuwbare energie van het 
totale energieverbruik 

3% 4% - 4% - 5% 4% 4% % 

Subdoel 
A.1 

1,5% energiebespa-
ring in Blaricum per 
jaar. 

Bekend energiegebruik 
(incl. hernieuwbare 
warmte, excl. 
auto(snel)wegen) 

711 677 - 689 - 643 661 685 TJ 

Verandering t.o.v. jaar er-
voor 

 - -5% - 2% - -7% 3% 4%  % 

Subdoel 
A.2 

Alle huurwoningen 
gemiddeld energie-
label B. 

Woningen label A t/m A++     4 6 79 258 335 541 aantal 

Woningen label B 1 4 37 38 44 418 435 440 aantal 

Woningen label C 7 15 18 21 21 47 99 146 aantal 

Woningen label D 9 103 108 111 111 116 152 169 aantal 

Woningen label E 2 69 71 73 73 78 95 111 aantal 

Woningen label F 1 16 19 22 25 32 48 58 aantal 

Woningen label G 1 5 7 9 11 12 47 62 aantal 

Aantal huurwoningen 1484 1591 1511 1509 1536 1409 1440 1577 aantal 

Percentage woningen dat 
is voorzien van een geldig 
energielabel [%] 

1% 5% 7% 7% 9% 23% 28% 33% % 

Subdoel 
C.1 

Aardgasloze wijken 
- Aardgasloos in 
2050. 

Totaal gasgebruik wonin-
gen 

11,8 9,2 9,7 10,7 8,4 8 8,8 9,1 
miljoen 
m3 

Totaal gasgebruik bedrij-
ven en instellingen excl. 
gasgebruik energieproduc-
tie op grondgebied 

3,45 2,47 2,63 2,89 - 2,35 2,45 2,34 
miljoen 
m3 

Subdoel 
C.2 

Alle nieuwbouw 
gasloos. 

Energiegebruik per post-
code 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-
woningen-en-bedrijven-naar-postcode 

Bron: Klimaatmonitor 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
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Tabel E.2 Ongeveer de helft van de (sub)doelen van Eemnes kan direct gekoppeld worden aan 
data uit de Klimaatmonitor. 

Cijfers Klimaatmonitor 
Eemnes 

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Een-
heid 

Hoofd-
doel 

CO2-emissie per 
saldo 0 in 2030 
excl. snelwegen. 

CO2-uitstoot exclusief CO2-uit-
stoot auto(snel)wegen 

42,5 41,5 42 42,3 39,8 42,1 40,2 39,4 kton 

Subdoel 
A.1 

1.400-1.500 (50%) 
koopwoningen 
(bijna) nul op de 
meter in 2030. 

CO2-uitstoot Woningen, tempera-
tuurgecorrigeerd 

12,1 11,8 10,8 10,5 10,2 10,1 9,92 10,1 kton 

Woningen dat is voorzien van 
een geldig energielabel 

2% 3% 4% 6% 6% 7% 16% 23% % 

Woningen label B 8 11 18 23 25 28 62 88 aantal 

Woningen label A t/m A++ 1 2 2 2 3 3 81 232 aantal 

Aantal woningen 3620 3620 3625 3591 3590 3619 3665 3687 aantal 

Aantal koopwoningen 2389 2353 2393 2298 2334 2497 2566 2544 aantal 

Subdoel 
A.2 

Alle huurhuizen ge-
middeld nul op de 
meter (CO2) in 
2027. 

Aantal huurwoningen 1231 1231 1233 1257 1257 1122 1100 1106 aantal 

Subdoel 
A.3 

75% reductie ener-
giegebruik van be-
drijven inclusief zelf 
opgewekte duur-
zame energie in 
2022. 

Energiegebruik Commerciële 
dienstverlening (gas, elektr. incl. 
elektr. railverkeer)  - Eemnes 

64 58 63 64 54 49 58 54 TJ 

Subdoel 
B.1 

Grootschalige op-
wekking duurzame 
energie. 
(Tot ca. 30-35 ha. 
zonnevelden.) 

Geothermie warmte (diepe bo-
demenergie) (tier 1) [TJ] 

- - - - - - - - TJ 

Wind op land hern. elektriciteit 
genormaliseerd (tier 1) 

-   - -  -  - -  -  -  TJ 

Zonnestroom (tier 1) 0 0 1 1 2 3 4 7 TJ 

Subdoel 
B.2 

Definitief eind aan 
het verbruik van 
fossiele brandstof 
in 2050.  

Percentage bekende hernieuw-
bare energie van het totale ener-
gieverbruik 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% % 

Subdoel 
B.3 

Zwart afvalwater 
100% vergist. 

Geen geschikte indicator in de Klimaatmonitor    

Subdoel 
C.1 

Ca. 1.700 wonin-
gen van het aard-
gas af in 2030; om-
schakelen naar 
duurzame warmte-
voorzieningen, bij-
voorbeeld een 
warmtenet. 

Totaal gasgebruik woningen 7,7 6,1 6,1 6,5 4,8 5,3 5,5 5,3 
miljoen 
m3 

Totaal gasgebruik woningen 
(temperatuurgecorrigeerd) 

6,7 6,6 6 5,9 5,7 5,6 5,6 5,6 
miljoen 
m3 

Energiegebruik per postcode:  
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energieleve-
ring-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode 

Bron: Klimaatmonitor 

 

Subdoelen Eemnes 

In de documenten van de gemeente Eemnes komen zeven subdoelen naar voren. Het eerste sub-

doel heeft betrekking op koopwoningen; “1400-1500 (50%) koopwoningen (bijna) nul op de meter 

in 2030”. Het tweede subdoel heeft betrekking op huurwoningen; “Alle huurhuizen gemiddeld nul 

op de meter (CO2) in 2030”. Data in de Klimaatmonitor omtrent energielabels en CO2-uitstoot 

van woningen zijn geaggregeerd over alle type woningen. De CO2-uitstoot van woningen in Eem-

nes laat een neerwaartse trend zien. De CO2-uitstoot is in 2017 lager dan in 2010 en ligt in 2017 op 

10 kton. De opwekking van hernieuwbare energie door (koop)woningen is niet bekend. Daarnaast 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
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heeft 14% van alle woningen in Eemnes in 2018 energielabel B of hoger. Verder toont tabel B.2 

dat de duurzaamheidslening voor particulieren een reductie van 0,194 kton CO2 heeft opgeleverd. 

Om de doelen te evalueren, zijn meer recente data nodig evenals data die onderscheid maken tussen 

huur- en koopwoningen.  

 

Het derde subdoel luidt “75% reductie energiegebruik door bedrijven inclusief zelf opgewekte 

duurzame energie in 2022”. De data tonen een neerwaartse trend voor het energiegebruik door 

bedrijven. Het energiegebruik is in 2017 16% lager dan in 2010. Tabel B.2 toont dat de duurzaam-

heidslening voor bedrijven een reductie van 0,014 kton CO2 heeft opgeleverd. Er moet dus nog 

wel veel gebeuren om een reductie van 75% te behalen. 

 

Data omtrent het subdoel voor de grootschalige productie van duurzame energie zijn beperkt. 

Alleen gegevens over zonnestroom zijn beschikbaar. De opwekking hiervan is tussen 2010 en 2017 

gestegen van 0 naar 7 TJ. Daarnaast is in Q4 van 2018 een reductie van 3,4 kton CO2 behaald door 

het zonneveld A1 en 0,29 kton door zon op daken.  

 

Een ander subdoel is om een eind te maken aan het verbruik van fossiele brandstof in 2050. Mo-

menteel is het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik in Eemnes 2%. Voor 

het subdoel omtrent vergisting van zwart afvalwater, zijn geen data beschikbaar. Ook het subdoel 

“Ca. 1.700 woningen van het aardgas af in 2030” is niet te koppelen aan een indicator uit de Kli-

maatmonitor. Het CBS heeft wel gegevens over het gasgebruik per postcode. Daarnaast toont de 

Klimaatmonitor het totale, temperatuurgecorrigeerde22, gasgebruik van woningen. Dit is tussen 

2010 en 2017 afgenomen van 6,7 naar 5,6 miljoen m3 gas.  

  

                                                        
22  Aardgas wordt voornamelijk gebruikt voor ruimteverwarming, waardoor het gasgebruik sterk afhangt van 

bijvoorbeeld een strenge winter. Door een temperatuurcorrectie op het gasgebruik toe te passen, wordt het 
gasgebruik in de diverse jaren beter vergelijkbaar.  
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Tabel E.3 De subdoelen van Laren kunnen niet direct gekoppeld worden aan data uit de Klimaat-
monitor. 

Cijfers Klimaatmonitor Laren Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Een-
heid 

Hoofd
doel 1 

In 2022 bereiken we een 
CO2-reductie van 28% ten 
opzichte van 1990. 

Totaal bekende CO2-uitstoot 
exclusief CO2-uitstoot 
auto(snel)wegen 

69,2 63,1 61,3 63,7 60,8 63 61,4 59,8 kton 

Hoofd
doel 2 

In 2022 wordt 16% van 
het energieverbruik duur-
zaam opgewekt. 

Percentage bekende her-
nieuwbare energie van het 
totale energieverbruik 

2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% % 

Sub-
doel 
A.1 

Maatschappelijk vastgoed 
– 1,5% energiebesparing 
per jaar. 

Energiegebruik Commerciële 
dienstverlening (gas, elektr. 
incl.. elektr. railverkeer) 

178 143 138 136 113 114 120 116 TJ 

Energiegebruik Publieke 
dienstverlening (gas en 
elektr.) 

154 123 103 112 92 97 99 94 TJ 

Sub-
doel 
A.2 

Maatschappelijk vastgoed 
– energieneutraal in 2040.  

Totaal aantal geldige ener-
gielabels Utiliteitsgebouwen 

 - -  3 6 8 10 28 56 aantal 

Utiliteitsgebouwen label A - - 1 2 2 3 7 13 aantal 

Utiliteitsgebouwen label B -  -  -  -  -  -  1 6 aantal 

Sub-
doel 
A.3 

362 woningen (koopwo-
ningen, VvE’s, monumen-
ten) energieneutraal. 

Totaal aantal geldige ener-
gielabels woningen 

23 64 79 111 166 198 584 816 aantal 

Woningen label A t/m A++ - -  -  -  -  1 61 90 aantal 

Woningen label B - 1 1 11 42 47 66 75 aantal 

Percentage gelabelde wonin-
gen met geldig energielabel 
A t/m A++ [%] 

 - -  -  -  -  1% 10% 11% % 

Percentage gelabelde wonin-
gen met geldig energielabel 
B [%] 

 - 2% 1% 10% 25% 24% 11% 9% % 

Sub-
doel 
A.4 

180 huurwoningen ener-
gieneutraal. 

Energiegebruik per post-
code:  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-
aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode 

Zie indicatoren subdoel 1.3.                    

Sub-
doel 
B.1 

Maatschappelijk vastgoed 
– in 2022 wordt 16% van 
het energieverbruik duur-
zaam opgewekt. 

Geen geschikte indicator in de Klimaatmonitor 

Sub-
doel 
C.1 

Nieuwe woningen gasloos 
en energieneutraal. 

Energiegebruik per postcode                   

Totaal gasgebruik woningen 14,2 11,1 11,8 13,6 10,1 11 11,4 11,1 
miljoen 
m3 

Totaal gasgebruik woningen 
(temperatuurgecorrigeerd) 

12,5 12,1 11,6 12,3 11,9 11,8 11,6 11,7 
miljoen 
m3 

Sub-
doel 
C.2 

Nieuwe bedrijven gasloos 
en energieneutraal. 

Utiliteitsgebouwen label A 
(++++) 

- - 1 2 2 3 7 13 aantal 

Utiliteitsgebouwen label A -  -  1 2 2 3 7 13 aantal 

Utiliteitsgebouwen label B - - - - - - 1 6 aantal 

Totaal aantal geldige ener-
gielabels Utiliteitsgebouwen 

-  -  3 6 8 10 28 56 aantal 

Totaal gasgebruik bedrijven 
en instellingen excl. gasge-
bruik energieproductie op 
grondgebied 

137 130 144 158 128 138 131 128 TJ 

Energielevering per post-
code: 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-
aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode 

Bron: Klimaatmonitor

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/energielevering-aan-woningen-en-bedrijven-naar-postcode
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 Gesprekspartners 

De onderzoekers hebben gesproken met: 

 

 Adviseur Bureau regio Amersfoort 

 Teamleider ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte BEL-combinatie 

 Coördinator Klimaatbeleid BEL-combinatie 

 Projectmanager duurzaamheid BEL-combinatie 


