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Voorwoord
VvE De Wetering staat aan de vooravond van een historisch besluit. Als VvE hebben ze de wens om de 87 woningen, 18 
ateliers (bedrijfsruimten) en het kinderdagverblijf aan de Wetering in Blaricum te verduurzamen.  Dit wordt gecombineerd 
met een grote renovatie, zodat het gebouw er weer de komende 40 jaar tegenaan kan. 

In dit document staat omschreven wat de uitgangspunten zijn voor deze verduurzaming en renovatie. Deze dienen als 
leidraad voor de doorontwikkeling van het plan in de volgende stappen van omgevingsvergunning tot de uiteindelijke 
realisatie. Aanpassingen zijn mogelijk binnen de uitwerking van het plan, de financiële kaders en de ontwikkelingen op 
de markt.
 
Naast de uitleg van de bouwkundige-, installatietechnische en financiële ingrepen, vermelden wij hier ook enige 
informatie over de partners die met ons gezamenlijk het plan uitwerken. Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit 
informatiedocument nog vragen hebben, dan kunt u deze aan en/of via het bestuur stellen. Als bestuur en betrokken 
partners, vertrouwen wij erop dat u als eigenaar hiermee een goed geïnformeerd besluit kunt nemen.

SEINENERGIE Coen Hagedoorn
SeinENergie is vanuit familietraditie verbonden aan het leveren 
van energie. De voorvaders van de familie handelden in energie 
middels het leveren van fossiele brandstoffen en tegenwoordig 
focussen wij op duurzame energie gericht op een betere wereld 
en samenleving.

Door het samenvoegen van de naam Seinen met energie, hebben 
wij onze bedrijfsvoering verbonden aan het energie vraagstuk. 
De medewerkers van SeinENergie hebben na ruim 30 jaar 
ervaring een grote bijdrage geleverd aan het oplossen van het 
klimaatvraagstuk. Zowel via het realiseren van award winnende 
duurzame projecten, bekroond met onder andere de European 
Energy Efficiency Award en meerdere malen met de NET-trofee, 
als door onderzoeken en productontwikkelingen. Voortdurend 
werken wij aan een versnelde introductie van oplossingen om 
daarmee opschaling voor het verduurzamen van de bestaande 
woning voorraad mogelijk te maken.

Om dit allemaal mogelijk te maken heeft ons bedrijf in 2016 de 
stichting “Happy Balance” geïnitieerd. Gezamenlijk met grote 
binnen- en buitenlandse fabrikanten en kennisinstellingen 
zoals TNO en de Hogeschool Utrecht ontwikkelen wij op 
innovatie wijze producten die gericht zijn op de veranderende 
wet en regelgeving, de veranderende samenleving en 
efficiency in product en uitvoering. De kern van onze aanpak 
is dat de praktische keuzemogelijkheden toenemen en dat de 
tegenstelling “gangbaar” versus “duurzaam” zo verandert, dat 
duurzaam gangbaar wordt. 

Onze proposities zijn ontwikkeld conform het duurzaamheid 
begrip Trias Energetica: Voorkom, bespaar en wek duurzaam 
op. Dit begrip hebben wij uitgebreid met een vierde element, 
waardoor het begrip verandert in: “Tetra Energetica” en wij ons 
hierbinnen ook richten op de mens. Zo werken wij gezamenlijk 
aan het verduurzamen van onze directe woon en leefomgeving.

Vanaf het eerste initiatief tot aan het duurzaam en 
resultaatgericht onderhouden van een woning of gebouw, 
dragen we op de meest vooruitstrevende manier bij aan de 
doelstellingen van onze opdrachtgevers. We willen voor goede, 
gezonde en betaalbare huisvesting zorgen en samenwerken op 
basis van openheid en wederzijds vertrouwen. Ons doel is een 
optimaal georganiseerd proces en tevreden bewoners. 

Als familiebedrijf hebben we een langetermijnvisie. We gaan 
niet voor de snelle winst, maar voor continuïteit. Met onze 
opdrachtgevers hebben we degelijke, duurzame relaties 
opgebouwd door eerlijk en open te communiceren, door 
kwaliteit te leveren en door marktconform te werk te gaan.

Door als bouwteampartner al vanaf de beginfase betrokken 
te worden bij totale planontwikkeling, kunnen wij optimaal 
bijdragen aan het bedenken van de innovatieve en creatieve 
oplossingen die nodig zijn om de hoogwaardige renovatie uit te 
voeren. 

Onze samenwerking is reeds gestart bij de Schets Ontwerpfase, 
waardoor niet alleen de architect betrokken is bij de plan 
ontwikkeling. Ook de projectleider en calculatoren zijn zo 
vanaf de Voorlopig Ontwerpfase betrokken bij het project. 
Het ontwerpproces verloopt van breed en schetsmatig, naar 
toegespitst en realiseerbaar. Het wordt gestructureerd in 
verschillende fases. De laatste fase (DO) is direct het begin van 
onze bouwteam samenwerking om de plannen te realiseren.
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Andre de Vries van Slooten B.V.
Sinds enkele jaren ben ik onder de naam “De Vries in Business” 
als financieel manager en adviseur actief. Met deze bedrijfsnaam 
wil ik vooral aangeven dat ik in jouw business wil meewerken en 
niet alleen als adviseur aan de zijlijn wil staan. Ik doe dat voor een 
groot deel van mijn tijd als financieel manager bij MKB-bedrijven 
en daarnaast in kortere projecten. Het grootste deel van mijn 
loopbaan heb ik in de accountancy gewerkt en nog steeds ben ik 
geregistreerd als Accountant-Administratieconsulent. 

De opdracht die ik voor jullie VvE mag uitvoeren past perfect 
in mijn ambitie en ervaring. Ik heb in het verleden veel 
financieringsaanvragen voor ondernemers begeleid. Ook 
heb ik, vanuit verschillende invalshoeken, ervaring bij grotere 
verenigingen, stichtingen en VvE’s. Het opzetten van complexe 
rekenmodellen behoort daar ook bij.

Inmiddels werk ik -in samenwerking met SeinEnergie- aan de 
financiering van verschillende verduurzamingsprojecten van 
enkele VvE’s. Het vinden van passende financieringsbronnen die 
bij een dergelijk project nodig zijn, is een van de belangrijkste 
uitdagingen. Daarbij is het doorrekenen van het project en het 
in kaart brengen van de gevolgen voor de individuele bewoners 
van het grootste belang.

Het is mijn ambitie om voor VvE De Wetering succesvolle 
financierings- en subsidieaanvragen te verzorgen en dat op een 
dusdanige manier te presenteren dat voor alle eigenaren en 
bewoners duidelijk is wat de effecten en gevolgen zijn.

Technisch Bureau van Slooten B.V. is al ruim 80 jaar dé 
specialist in Centrale Verwarming in Midden-Nederland. Met 
ons deskundige team van professionals worden de creatiefste 
en uitdagendste projecten gerealiseerd. Wij voorzien jaarlijks 
meer dan 15.000 particuliere klanten van onze service aan hun 
cv-installatie. Daarnaast realiseren wij jaarlijks meer dan 2000 
nieuwe installaties op nieuwbouwprojecten.

Door de CO2 uitstoot en andere problemen is de energietransitie 
harder nodig dan ooit. Technisch Bureau van Slooten B.V. heeft 
zich 15 jaar geleden hier al volledig op ingesteld. Al onze technici 
en werkvoorbereiders hebben ondertussen een voorsprong aan 
kennis op gedaan door de jarenlange ervaring.

Toch blijft de techniek continu in beweging blijven wij onszelf 
bijscholen. Samen met alle grote fabrikanten hebben wij een 
partner-overeenkomst waarbij wij jaarlijks hun cursussen en 
trainingen volgen. 

Als warmtespecialist zijn wij sinds 2019 aangesloten bij 
Duurzaam Bouwloket Nederland. Dit energieloket helpt ruim 
100 gemeentes in Nederland met duurzaam advies. Voor de 
gemeentes in Midden-Nederland spelen wij een adviserende 
en uitvoerende rol op het gebied van warmtepompen, hybride 
toestellen en laag Temperatuur verwarming.

ontwerp visie van de architect
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Bouwkundige ingrepen 
Verduurzamen, zowel energetisch als esthetisch:
Het duurzame renovatieplan voor VvE De Wetering bestaat enerzijds uit het verbeteren van comfort, luchtkwaliteit en energieverbruik, 
anderzijds ook uit het toekomstbestendig maken van het complex. Dit laatste biedt ruimte aan de verbetering van de architectonische 
uitstraling van het gebouw en het zichtbaar maken van de verduurzaming. De verduurzamingsmaatregelen gaan hand in hand met 
keuzes voor nieuwe materialen en afwerkingen van het gebouw, alles rekening houdend met zoveel mogelijk materiaal dat op later 
tijdsstip kan worden gerecycled. Met deze complete renovatie krijgt het gebouw weer een hedendaagse uitstraling die past in zijn 
omgeving. Immers, 40 jaar geleden was het een modern vooruitstrevend gebouw en na de aanpassingen is dit ook weer het geval voor 
de komende 40 jaar.
 
Bij de verduurzaming wordt de gevel geüpdatet en voorzien van betere isolatiewaarde. De woningen worden voorzien van diverse 
nieuwe onderdelen en krijgen hiermee zowel een energetische als esthetische verbeterslag. Naast het energetisch verbeteren van 
de woning naar gasloos, zorgen alle verbeteringen er ook voor dat er minder onderhoud nodig is in de nabije toekomst. Er worden 
o.a. zoveel mogelijk Nederlandse of Europese materialen gebruikt, met name voor het onderhoud voor de komende 30 tot 40 jaar 
is er gekeken naar voldoende support na bijvoorbeeld 20 jaar. De gehanteerde producten/materialen en bedrijven hebben zich vele 
decennia bewezen.

Op dit moment zijn de bestaande gevels en daken van het complex voorzien van ca. 5cm isolatie, met de nodige luchtlekken. Dit 
betekent dat er jaarlijks veel energie onnodig verloren gaat aan de buitenlucht. De energiebesparende verbeteringen zorgen ervoor 
dat het warmteverlies wordt teruggedrongen en ook dat het comfort verhoogd wordt. Door het isoleren krijgen aansluitdetails een 
betere luchtdichting wat ongewenste luchtlekken -en dus tocht- tegengaat. Het voorlopig ontwerp is reeds gepresenteerd aan de 
Vereniging van Eigenaren en tijdens deze vergadering goedgekeurd. Dit ontwerp is leidend geweest bij het opstellen van de volledige 
begroting. 

Algemene uitgangspunten:
In verband met de financieringsmogelijkheden die het Nederlands Energiebespaar Fonds (NEF) heeft opgesteld hebben deze eisen 
gehanteerd. Deze eisen hebben o.a. betrekking op de isolatiewaarden, ventilatie en kierdichtheid. 

• Daken isoleren + zonnepanelen (PV-panelen) & Sedum;
• Gevels isoleren + afwerking steenstrips (baksteen van 2 cm 

dik) en stuc;
• Zonnepanelen aan de gevel;
• Puien voor- en achtergevel vernieuwen;
• Baksteen penanten (baksteen muurtje tussen kozijnen) van 

de  entreegevels vervangen;

• Baksteen penanten balkonzijde isoleren en keimen 
(schilderen);

• Balkon balustrade reinigen, herstellen;
• Doorvalbeveiliging van het balkonhek vernieuwen;
• Galerij balustrade vernieuwen;
• Loopbruggen aanpassen waar nodig + nieuw hekwerk;
• Installatie pakket (radiatoren, ventilatie en warmtepomp).

Op de komende pagina’s treft u een overzicht van dit ontwerp, waarbij we alle belangrijke ingrepen en maatregelen kort toelichten:
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• De daken worden geïsoleerd met een Rc waarde 6,5 m2K/W (conform opgave NEF). 
• De daken worden voorzien van zonnepanelen, de lager gelegen daken van zonnepanelen en sedum of enkel sedum.
• Dakranden worden opgehoogd in verband met het isolatiepakket van het dak.
• De dakpannen op de dakopbouw worden vernieuwd; kleur rood rustiek, of gelijkend.
• De platte daken worden voorzien van een permanente dak beveiliging ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

Daken

Kopgevels 
• De bestaande gevels hebben een Rc 1,3 m2 K/W. De vernieuwde gevels krijgen een Rc 5 m2 K/W (conform eis NEF).
• Uitgangspunt is bestaande metselwerk controleren op voldoende draagkracht en hierop harde isolatie aanbrengen.
• De plint van de gevels op straatniveau met steenstrips afwerken tot de zelfde hoogte als het metselwerk van de balkonmuurtjes. 

Daarboven afwerken met wit stucwerk, kleurnummer nader te bepalen.
• De dakranden worden afgewerkt met een aluminium dakrandprofiel.
• De overgang van bestaande balkonmuurtjes naar geïsoleerde buitenmuren worden afgewerkt met een aluminium afdekprofiel.
• Een aantal kopgevelvlakken worden voorzien van zonnepanelen.

Gevels
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Gevels

Overige gevels
• Per gevelvlak is de afwerking vastgelegd binnen het ontwerp. Variërend van stuc, steenstrips tot plaatmateriaal (Trespa gevelstrook 

Pura Wood Decor PU 17, of soortgelijk).
• De penanten tussen de voordeurpuien worden ontdaan van het bestaande metselwerk en opnieuw geïsoleerd en afgewerkt de 

Trespa beplating.
• Bij de penanten van de winkels en de balkonpuien wordt de spouw nageïsoleerd en het metselwerk wit gekeimd.

Puien

De puien worden compleet vernieuwd en opgebouwd uit een houtskeletbouw element met een minimale Rc-waarde van 5m2K/W 
(conform eis NEF) en voorzien van nieuwe geïsoleerde buitenkozijnen met een U-waarde 1,1 m2K/W (conform eis NEF). Beglazing 
HR+++ met een U-waarde 0,8 m2K/W (conform eis NEF). De nieuwe puien worden aan de binnenzijde afgewerkt tot niveau waarop 
behangen kan worden (behangklaar).

• Kunststof kozijnen met rechte verbinding.
• Voorpui: Voordeur met waar kan een zijlicht en driedeling raam slaapkamer, middelste draai-kiepraam.
• Balkonpui: Hefschuifdeur met vast deel en een draai-kiepraam.
• Kleurstelling kozijnen; buiten in kleur RAL 7016 antraciet en binnenzijde RAL 9010 wit (of gelijkend).
• Bij afwijkende pui maatvoering is de maatvoering draai-kiepraam altijd gelijk. De vast glas maat is variabel.
• Voordeuren vlak hout, met doorkijk ruit. Kleur voordeur RAL 3003 (donker rood of gelijkend).
• Gevelbeplating Trespa Pura sidings Wood PU17 (of gelijkend).
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Hekwerken

19.485 CHB Voorstel Balustradesseptember 16, 2019 De Wetering, Blaricum

D
C

M

03A3 

Balkonhek

Balustrade met glaspanelen
Omschrijving 
-Baluster laser gesneden 10 mm staal 
-Handleuning profiel Ø42,4 ; eindplaatjes 
-Paneel glasprofielen F50-319/3K19 34x30
 gelaagd glas 44.2 met matte folie, vert. zijden poly geslepen
 glasrubbers
 Materiaal:
 Staal S235, aluminium EN AW-6060 
 Conservering: 
 Staal th. verzinkt
 Staal en aluminium 2-laags gepoedercoat RAL n.t.b.
 Bev. materiaal RVS A2

 

2610

ca
. 

47
0

30
0

Voetplaat E4723 100x110x12

Het gebouw wordt voorzien van nieuwe hekwerken langs de galerij en loopbruggen en nieuwe doorvalbeveiliging bij de balkonbalustrade. 
Uitgangspunt is handhaving van de bestaande balkonbalustrade.

• Hekwerk galerij: stalen lamellen, gepoedercoat.
• Bestaande betonrand balkons reinigen en schilderen.
• Doorvalbeveiliging aanbrengen balkon.
• Nieuwe privacyschermen tussen de balkons. 

19.485 CHB Voorstel Balustradesseptember 16, 2019 De Wetering, Blaricum

D
C

M

02A3 

Terrasscherm

21
00

profiel 070-005 100x15

Scherm
Omschrijving 
Alle profielen 070-005 100x15 
 Materiaal:
 Aluminium EN AW-6060 
 Conservering: 
 Aluminium 2-laags gepoedercoat in houtstructuur kleur n.t.b.
 Bev. materiaal RVS A2

 

100 100 15

coating houtsoort n.t.b.

ca. 45

19.485 CHB Voorstel Balustradesseptember 16, 2019 De Wetering, Blaricum

D
C
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02A3 

Terrasscherm

21
00

profiel 070-005 100x15

Scherm
Omschrijving 
Alle profielen 070-005 100x15 
 Materiaal:
 Aluminium EN AW-6060 
 Conservering: 
 Aluminium 2-laags gepoedercoat in houtstructuur kleur n.t.b.
 Bev. materiaal RVS A2

 

100 100 15

coating houtsoort n.t.b.

ca. 45

19.485 CHB Voorstel Balustrades19 november 2019 De Wetering, Blaricum

D
C

M

01A3 19 november 2019

ca
. 
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. 
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Hekelement lengte ca. 1940
10

0

voetplaat 100x160x10

DCM-302 profiel 50x10

leuningbuis 42,4 mm

Galerijhekken

Vloerniveau

10
0

2x booranker M12

Balustrade
Omschrijving
-Baluster laser gesneden 10 mm staal 
-Handleuning profiel Ø42,4 ; eindplaatjes bij uiteinden, 
 koppelstukken bij hoeken 
-Paneel bovenprofiel CLS-301/3K1 60x30
 lamellen 50x10
 onderprofiel 100x10
 Materiaal:
 Staal S235, aluminium EN AW-6060 
 Conservering: 
 Staal th. verzinkt
 Staal en aluminium 2-laags gepoedercoat RAL n.t.b.
 Bev. materiaal RVS A2

 

ca. 72

Onderkant vloer

Profiel U-100x10

CLS-301/3K1 profiel 60x30
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Loopbrug

De bestrating op de galerijen wordt vernieuwd. Hierbij gaan we 
uit van een grote maar dunne tegel om de isolatie waar nodig te 
kunnen gebruiken.

• Keramische tegel 60x60 cm, kleur grijs, nader te bepalen.

Uitgangspunt is de bestaande loopbrug handhaven en vernieuwen waar nodig.

• Galerijhekwerk doorzetten aan loopbrug.
• Staalwerk bestaande loopbrug schilderen.
• De hardhouten vloerdelen die in goede staat zijn, worden gehandhaafd.

Bestrating
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Ateliers

Algemene ruimten

De puien van de ateliers worden vernieuwd. Dit volgens een nog nader uit te werken ontwerp, kleur en materiaal ook nog nader te 
bepalen. Belangrijke uitgangspunten zijn:

• Accentueren entree en integreren van reclame in de pui.
• Mogelijkheid tot toepassen borstwering in verband met privacy.
• Penanten bij de ateliers worden gekeimd en de spouw wordt na geïsoleerd.

De algemene ruimten behoeven geen extra isolatie. Ten behoeve van de uitstraling en de uniformiteit van het gebouw, worden de beeld-
bepalende gevelvlakken wel voorzien van een dunne laag isolatie met gevelafwerking waardoor bijvoorbeeld de bestaande betonranden 
niet meer zichtbaar zijn.

• Trappenhuizen voorzien van nieuwe puien.
• Trappenhuizen voorzien van dunne laag gevelisolatie met stucwerk en steenstrips.
• Plafond parkeerkelder opnieuw geïsoleerd met houtwolcement platen (exacte uitvoering nader te bepalen) ter hoogte van de wo-

ningen en ateliers. 
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Op dit moment worden alle appartementen verwarmd door middel van een collectieve CV ketel met een 
aanvoer en retour temperatuur van ca. 90/70 graden bij een buitentemperatuur van  -10. In de nieuwe 
situatie zijn deze hoge temperaturen vanwege de goede isolatie niet nodig. De watertemperatuur 
om het complex te verwarmen wordt verlaagd naar lage temperatuur (LTV) (ongeveer 35-50 graden) 
waarmee de woningen gelijkmatiger worden verwarmd en er veel energie wordt bespaard.

Het uitgangspunt is 1 warmtepomp per 3 of 2 woningen (woningen onder elkaar) voor de verwarming. 
Hierdoor is het niet nodig om per appartement ruimte te vinden voor een warmtepomp. Wel dient er 
een ruimte beschikbaar te zijn voor een binnen unit ten grote van ongeveer 60 cm hoog bij 30 cm diep 
en 30 cm breed. De huidige aanwezige boiler blijft dienst doen voor voldoende tap- en douche water. Er 
volgt op een later moment in het traject een aanbieding om de nieuwe boiler aan te schaffen.

Verwarmingsinstallaties

Energie concept
Klimaatneutraal
Nederland wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Voor onze woningen / appartementen betekent dit dat een woning volledig CO2 
neutraal moet zijn, bijvoorbeeld door geen gebruik meer te maken van (aard)gas en over te stappen op duurzaam opgewekte energie.
In het huis van de toekomst is geen plaats voor aardgas. Koken op gas en de cv-ketel worden verleden tijd. Waar moeten we rekening 
mee houden als consument? Hoe ziet het huis van de toekomst eruit?

Gasloos wonen
Wonen zonder aardgas vraagt om gasloos verwarmen en in de basis aardgasloos bouwen. Nieuwbouw is al steeds vaker vrij van 
aardgas. Er wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een warmtepomp, gasloze alternatieven voor het traditionele fornuis en andere 
oplossingen voor warm water. Het is op die manier niet meer nodig om gebruik te maken van aardgas, waarmee de nieuwe huizen en 
gebouwen klaar zijn voor de toekomst.

Voor het project de Wetering hebben wij het energie verbruik opgevraagd van de afgelopen jaren. Wij hebben dit verbruik als 
uitgangspunt gehanteerd. Het energieverbruik ligt op 2800 kWh waarvan ca. 900 kWh voor de aanwezige electrische boiler.   Het 
gemiddelde gasverbruik voor de verwarming is van de appartementen VvE de Wetering voor de renovatie niet in te schatten omdat 
er geen verbruik per appartement werd bijgehouden maar een vast bedrag in de Servicelasten. De VvE beheerd en betaald de 
gasaansluiting en verbruik. Deze kosten worden doorberekend via een sleutel in de servicelasten.

Het warme tapwater wordt per appartement verzorgd door een eigen electrische boiler. De eigen electrameter registreert dit verbruik.  
Leden betalen dus hun gasverbruik in de service-lasten en het electraverbruik via hun eigen electra meter.   Na de renovatie vervalt 
de gasrekening maar zal het electraverbruik omhoog gaan t.b.v. de warmtepomp. Door de goede isolatie in combinatie met hoge 
luchtdichtheid hebben een comfortabel binnenklimaat tot gevolg. 

De appartementen worden geventileerd door een CO2 gestuurde ventilatie. Als er meer mensen in de woning aanwezig zijn zal er 
automatisch intensiever geventileerd worden door de hogere concentratie CO2. De inkomende lucht wordt eerst gefilterd waardoor 
er schone lucht binnenkomt. Deze combinatie van een hoogwaardig geïsoleerde woning met deze slimme manier van ventileren zorgt 
voor minimaal verlies van de opgewekte warmte en een prettig en comfortabel binnenklimaat. 

De woning wordt verwarmd door een luchtwarmtepomp, die de verschillende ruimten verwarmt door Low H2O units. De warmtepomp 
haalt via een ventilator op het dak energie uit de buitenlucht die wordt omgezet in warmte om te verwarmen. De bestaande electra 
boiler word indien gewenst vervangen door een nieuw en zuiniger exemplaar. De ventilator wordt weggewerkt achter te zonnepanelen. 
De benodigde energie om te ventileren en te verwarmen wordt geleverd door zonnepanelen op het dak.
De zonnepanelen worden collectief door de VvE beheerd en verdeeld via de sleutel aan de leden.
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Ventilatie

Op dit moment bestaat het verwarmingssysteem uit hoge temperatuur radiatoren. Deze radiatoren worden vervangen door een Lage 
Temperatuur Verwarming systeem (LTV).

• LTV LowH2O radiatoren/convectoren.
• Tot 16% zuiniger dan paneelradiatoren.
• 90% minder water nodig voor verwarmen dan bij standaard radiatoren.
• LTV verwarmt gelijkmatiger, constanter en zuiniger dan een normale cv. 

Verwarmingselementen

De appartementen worden op dit moment geventileerd middels roosters in combinatie met een afzuiging op het dak van het complex. 

• De mechanische ventilatie box op het dak wordt vernieuwd.  De afvoerventielen in de toiletten en badkamers worden vernieuwd 
met ventielen die regelbaar zijn.

• De woonkamer wordt voorzien van een ventilatie systeem (type Oxygen 2).
• Invoer van verse en schone buitenlucht op basis van CO2. 
• Dit systeem is verwerkt in de ombouw van de Low H2O radiatoren/convectoren.
• De slaapkamer(s) word(t/en) voorzien van roosters. Er volgt op een later moment in het traject een aanbieding om, indien gewenst, 

ook een Oxygen 2 voor de slaapkamer(s) aan te schaffen. 
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De huidige gasaansluitingen worden verwijderd. De bestaande gasrekening gaat hiermee naar 0. Hiervoor komt in plaats een hogere 
elektra rekening vanwege de warmtepomp. 

Op basis van berekeningen wordt er een theoretisch energie verbruik verwacht voor de warmtepomp aangenomen van ca. 1800 kWh 
per jaar. Dit verbruik wordt verrekend met de opwekking en teruglevering van de zonnepanelen en zal worden verwerkt in de nader te 
bepalen servicekosten.

Elektra verbruik

Zonnepanelen

Om een maximale opbrengst aan energie te genereren, worden er zoveel mogelijk zonnepanelen geplaatst. Er kunnen in totaal ca. 922 
zonnepanelen worden geplaatst op de daken van de VvE. Ook een aantal gevelvlakken worden voorzien van in het totaal ongeveer 235 
panelen.  Dit genereerd ongeveer 336.000 kWh aan energie opbrengst.

•  Zonnepanelen op alle platte daken. 
•  Zonnepanelen op enkele gevels. 
•  Meerder omvormers in de technische ruimte van de VvE. 
•  Collectieve opwekking van kWh-elektra ca. 336.000 kWh. Ca. 3900 kWh per appartement.
•  Opbrengst zonnepanelen komt ten gunste van de VvE, en verrekend in de VvE bijdrage
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In samenwerking met


