
Bijlage II proces planningsschema Visie2030 t.b.v. de Achterhoek Raad van 3 december 2018

nov-18

september oktober november december januari februari maart april

thematafels

21 februari vaststelling 

door thematafel. 

evt. wijzigingen 

doorvoeren voor 25 feb.

19 december 

Achterhoekdag: 

lunchmoment 

gebruiken voor delen 

contouren en input 

Raad?

Achterhoek Board

21 februari bespreken . 

evt. wijzigingen 

doorvoeren voor 25 feb.

Achterhoek Raad 21 maart vaststellen door board

03-sep

Gesprekken met 

thematafels, input voor 

visie

03-dec

19 november: toezenden 

contouren Achterhoek 

Raad

richting geven aan 

contouren visie

OPTIE: 11 maart  informele of 

formele Achterhoek Raad

25 feb:  toezenden 

conceptvisie naar 

Achterhoek Raad

Informatief bespreken concept visie door 

Achterhoek Raad 11 maart

08-apr 25 maart:  toezenden visie naar Achterhoek Raad Besluitvorming over 

visie (al dan niet 

instemmen)

 Achterhoek Raad 3 december

* bespreken contouren Visie2030 en richting mee geven

* Aandachtpunten voor verdere uitwerking meegeven 

Optie: formele of Informele Achterhoek Raad  11 maart

* Vragen en discussie over de conceptvise 

Achterhoek Raad 8 april

* vaststellen Visie2030

* bespreken begroting 2020 op hoofdlijnen

Ophalen input, eerste contouren visie per thematafel 

samenbrengen input thematafels 
eerste contouren vanuit Board

verdere uitwerking visie
1ste concept gereed 7 feb.

2de concept visie, gereed 
14 maart

2de concept visie gereed 
14 maart

verdere uitwerking visie
1ste concept gereed 7 feb.


