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1 Inspreektekst dhr. H. Kruijt over locatie onderzoek Staring College 
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Inspreken voor Raadscommissie Bestuur en Sociaal dd. 25 juni 2020

door Herman Kruijt

- Namens de sportverenigingen met een eigen locatie op de Wildbaan, Muziekvereniging 
Volharding, Muziekcentrum Borculo en Stichting Sportaccommodatie ’t Timpke spreek ik 
waardering uit voor de voorgenomen keuze en de omschrijving van argumenten die daar toe 
leiden; in de komende ontwerpfase moeten vele onderwerpen en te leggen relaties 
uitgewerkt worden. Wij missen bij de stukken de inventarisatie van wensen en verwachtingen 
die door de projectleiders zijn opgehaald bij onze verenigingen. Het voor de bouwlocaties 
relevante deel van deze inventarisatie is aan ons gepresenteerd; deze informatie wordt nu 
helaas bij de u toegezonden stukken gemist.

- Deze gebruikers van de Wildbaan hebben sinds 18 maart 2019 op initiatief van de gemeente 
overleg over de toekomst; zij willen er werk van maken dat in de toekomst de Wildbaan niet 
meer bestaat uit individuele locaties die zichtbaar gescheiden zijn, maar samenhang vertonen 
in een open systeem met uitwisseling en samenwerking. Opwaardering is noodzakelijk. Er 
kunnen duidelijke relaties ontstaan met het maatschappelijk veld in Borculo. Belangrijk 
thema’s zullen ook professionalisering en veiligheid zijn.                           
Er zit toekomst in !            

- Om begrijpelijke redenen heeft de wethouder sport en cultuur afstand gehouden m.b.t. de 
directe zaken rond het Staring College; echter wij verwachten dat zij in het proces van 
ontwikkeling tot de Campus de Wildbaan duidelijk een plaats zal  innemen.

- Wij stellen voor een uitwerking op te stellen van de betekenis van de Multifunctionele 
Ontmoetings Plek (MOP). In de stukken wordt er enige aandacht aan gegeven. Borculo had 
het Hof als dorpshuis voor deze kern. De laatste jaren is de functionaliteit van het Hof geheel 
afgebouwd. Deze zou weer opgebouwd kunnen worden op Campus de Wildbaan met 
betrokkenheid van alle faciliteiten.

- Nu is de kans om het gebied de Wildbaan goed, open en toekomstgericht in te richten. Alle 
opties van herindeling moeten dus open zijn. Ook de bereikbaarheid. Hiervoor geldt natuurlijk 
primair de veiligheid, maar ook de zichtbaarheid van de diverse locaties moet een rol spelen. 
Voor de herinrichting is onze voorkeur dan ook om de mogelijkheid van een primaire 
(gedeeltelijke ?) ontsluiting tussen tennisbaan en het Hof als alternatief bespreekbaar te 
houden.  

- De nieuwbouw van het Staring College moet een beeldbepalende, zichtbare plaats op de 
Wildbaan krijgen èn vervullen. Met voorzieningen volgens de laatste standaards, zeker wat 
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betreft de energie- en waterhuishouding. De verenigingen kijken uit naar ontwikkeling en 
onderlinge samenwerking met de gemeente, het Staring College en met andere 
maatschappelijke partners.  

Specifiek als voorzitter van de Stichting sportaccommodatie ’t Timpke wil ik u nog 
enkele onderwerpen voorleggen :

- Ons bestuur onderstreept de intenties die zijn uitgesproken tussen mevrouw Krist en mijn 
persoon; u vindt deze in haar brief die is opgenomen in het rapport locatieonderzoek. Met 
name zijn duurzaamheid en het willen bereiken van energie-neutraliteit uitdagende thema’s.

- Graag werkt ons bestuur mee aan het haalbaarheidsonderzoek binnensport Borculo; een 
belangrijke input komt vanuit landelijke, regionale en gemeentelijke beleidsmatige 
speerpunten “Sport is meer”. In dit beleid wordt o.a. aandacht besteed aan de betrokkenheid 
van diverse doelgroepen. Daarvoor is ruimte nodig en ook professionele werkkracht om dit 
georganiseerd te krijgen.

- Het Muziekcentrum is aan de Haarloseweg een opvallend gebouw; zoals nu in de ruimtelijke 
indeling aangegeven wordt, lijkt het mij onmogelijk om de aandacht bij het betreden van 
Campus de Wildbaan primair gericht te krijgen op de beoogde prachtige school. Mevrouw 
Krist van het Staring College spreekt in haar brief van 25 maart jl over “enige zorg” hierover. 
Ik vraag mij af of het gebouw op zich en de functionele inrichting passen bij de doelstellingen 
van optimalisatie en toekomstbestendigheid. Ik stel voor dat er goed onderzoek gedaan 
wordt en de vraag beantwoord wordt of de huidige functionaliteit ingepast kan worden in te 
realiseren nieuwbouw. 

- ’t Timpke wordt ook genoemd als risicofactor wat betreft de opslag en gebruik van 
chloorbleekloog; het betreft een opslag van maximaal 1.500 liter; de aanvoer en het 
overpompen van de vrachtwagen in de opslag zijn risicovolle momenten. Naast deze opslag is 
er ook een opslag van 800 liter zwavelzuur waarvoor vergelijkbare risico’s gelden. Het is 
mogelijk deze risico’s te vervangen door de plaatsing van een systeem van zout-electrolyse. 
Dit vraagt volgens een snelle berekening van onze installateur een bedrag van circa € 
90.000,-- eenmalig voor installatie, met daarbij komend enkele bouwkundige voorzieningen. 
Ik verzoek u hiervoor een bedrag eenmalig ter beschikking te stellen. Dit zou een bijdrage zijn 
die toekomstbestendig is door een positieve impuls in veiligheid en tevens minder vervuild 
afvalwater.

- Onze besturen hopen de komende tijd een bijdrage te mogen leveren aan de 
volgende fase van het ontwikkelproces naar Campus de Wildbaan en kijken 
hier naar uit. Open, uitnodigend, veilig en energie-neutraal moeten kenmerken 
worden van de te realiseren voorzieningen.

                                                                                                                                                          Versie 23-06-2020
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1 Voorstel en besluit 

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie: Raadsvergadering

0 zonder hoofdelijke stemming
Commissievergadering 0 met algemene stemmen
Afhandelingsvoorstel voor raad: 0        stemmen voor,          stemmen tegen
0 hamerstuk 0 aangenomen
0 bespreekstuk 0 verworpen
0 anders, nl 0

Zaaknummer : 6722 

Raadsvergadering :  7 juli 2020

Onderwerp : Locatie-onderzoek Staring College Borculo

Collegevergadering : 11 juni 2020
Portefeuillehouder : M. van der Neut
Steller : I. Vlaar/A. Dijkmans tel: : 0545-250 227

Te nemen besluit:
1.  Op basis van het rapport ‘Locatieonderzoek nieuwbouw Staring College Borculo’ 

instemmen met:
1.   De Wildbaan als unilocatie voor vervangende nieuwbouw van het Staring   

       College in Borculo;
2.   Het realiseren van 389 m2 extra Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) voor de 

nieuwbouw van het schoolgebouw ten opzichte van de VNG-ruimte 
normering voor het in stand houden van 4 onderwijsprofielen;

3.   Nieuwbouw van de unilocatie die voldoet aan de eisen van een Energie 
Neutraal Gebouw (ENG).

2.  Hiervoor een krediet van in totaal € 14.705.932 beschikbaar stellen, dat in afwijking 
van de VNG normering uit de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 
2019’  is gebaseerd op een Energie Neutraal Gebouw inclusief een éénmalige  
prijsindexatie met 2,25%. Het krediet is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:

1. € 12.043.235 voor bouwkosten van school, gymzaal, inrichting schoolterrein 
en bijkomende kosten (honoraria, nutsvoorzieningen, leges, accountant en 
onvoorzien);

2. € 756.650 voor aanpassingen aan de infrastructuur op De Wildbaan;
3. € 538.101 voor sloop van de oude schoolgebouwen;
4. € 1.002.050 voor vrijmaken van bouwlocatie door aanleg van 

kunstgrasvelden bij de verenigingen v.v. Reünie en k.v. Olympia ’22;
5. € 365.896 voor het afboeken van de boekwaardes van de huidige 

schoolpanden van het Staring College aan de Beukenlaan en de Herenlaan.

3. € 10.391.238 van het totale krediet, bestaande uit € 9.634.588 (bouwkosten exclusief 
bijkomende kosten) en € 756.650 (kosten aanpassingen infrastructuur De 
Wildbaan), dekken uit de te ontvangen bijdrage van € 450.000 van het Staring 
College en het opnemen van een netto kapitaallast van € 305.155 in de begroting 
vanaf 2023.

4. € 4.314.694 van het krediet, bestaande uit de bijkomende kosten van € 2.408.647 en 
de kosten, zoals weergegeven bij de punten 2.3, 2.4 en 2.5, als éénmalige kosten 
dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting.
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Waarom dit voorstel en wat is het effect 
Door het Staring College is een formele huisvestingsaanvraag ingediend voor de 
realisatie van een unilocatie in Borculo door middel van vervangende nieuwbouw (zie 
bijlage 1).
Het Staring College is nu nog op twee locaties (Beukenlaan en Herenlaan) gevestigd in 
Borculo. Onder andere met het oog op de technische staat, de ongeschiktheid van de 
huidige locaties voor toekomstbestendig onderwijs en de bevolkingskrimp is er de 
noodzaak om te komen tot samenvoeging van beide locaties op een ‘unilocatie’. Er heeft 
een brede locatieverkenning plaatsgevonden op basis waarvan het college medio 2019 
heeft besloten twee scenario’s verder uit te werken: nieuwbouw op de Beukenlaan of 
nieuwbouw op De Wildbaan. Op 16 juli 2019 is uw raad per brief geïnformeerd over de 
keuze om deze twee scenario’s verder uit te werken. Hierbij is toegezegd dat deze keuze 
in het voorjaar van 2020 aan u zou worden voorgelegd. 

Bij dit voorstel vindt u de uitwerking van beide scenario’s in het rapport ‘Locatieonderzoek 
nieuwbouw Staring College Borculo’ (bijlage 2). Op basis van dit rapport stellen wij u voor 
te kiezen voor De Wildbaan als locatie voor de nieuwbouw van een ‘unilocatie’ voor het 
Staring College en het hiervoor benodigde krediet beschikbaar te stellen. 

Als u besluit conform het voorstel kan worden gestart met de voorbereiding van de 
nieuwbouw van de beoogde unilocatie op De Wildbaan. Voorgestelde nieuwbouw op De 
Wildbaan betekent een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor de 
(sport)voorzieningen, verenigingen op De Wildbaan alsmede de openbare ruimte. De 
gebruikers/verenigingen van De Wildbaan zien de bouw van de nieuwe school zitten. Het 
biedt volop kansen voor samenwerking. Niet alleen met het Staring College, ook met 
elkaar. Het is een eerste stap in een mogelijk verdere ontwikkeling van sportpark De 
Wildbaan naar ‘Campus De Wildbaan’. Een campus waar het onderwijs kan profiteren 
van alle sportvoorzieningen en verenigingen. En waar de sportvoorzieningen en 
verenigingen baat hebben bij de vernieuwingen op het terrein door de nieuwe 
schoollocatie. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dus de school, 
en de daarmee gepaard gaande opwaardering van De Wildbaan, draagt bij aan de 
leefbaarheid en de uitstraling van Borculo en Berkelland. Campus De Wildbaan kan zo 
doorontwikkelen tot een belangrijke (brede) ontmoetingsplek en sluit daarmee aan op het 
soort gemeente wat Berkelland wil zijn.

Argumentatie:
     1.1   In het bijgevoegde rapport zijn de twee locaties vergeleken op 6 verschillende      

 aspecten. Naast Financiën zijn dit Ruimtelijke inpasbaarheid, Draagvlak,     
 Samenwerking/maatschappelijke meerwaarde, Ruimtelijke procedure en Ruimtelijke  
 ordening. Voor 4 van de 6 aspecten geldt dat De Wildbaan het beste scoort. Alleen  
 op de aspecten Ruimtelijke ordening en Ruimtelijke procedure geldt dat de  
 Beukenlaan iets beter scoort. Dit zit hem vooral in het feit dat er voor de  
 locatie De Wildbaan een hogere archeologische verwachtingswaarde geldt en er  
 waarschijnlijk een Milieu Effect Rapportage nodig zal zijn. Deze aspecten leiden 
 (mogelijk) tot een iets langere doorlooptijd/procedure.
 Deze 2 aspecten wegen echter niet op tegen de overige 4 aspecten waarbij, naast 
 de efficiëntere besteding van middelen (zie hieronder), ook de samenwerking/  
 maatschappelijke meerwaarde een belangrijke overweging is. Dit wordt  
 onderschreven in een notitie van het Staring College die integraal in het bijgevoegde 
 rapport is opgenomen. In deze notitie stelt het Staring College onomwonden dat zij 
 met overtuiging hun voorkeur uitspreken voor De Wildbaan als locatie voor de 
 nieuwbouw. Dit gelet op de meerwaarde van de samenwerkingsmogelijkheden.

       De totale kosten van het realiseren van de unilocatie op De Wildbaan zijn circa 
       € 180.000 euro hoger dan de kosten van nieuwbouw op De Beukenlaan (zie ook 
       onderstaande tabel). 
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       Echter, bij de keuze voor nieuwbouw van het Staring College op De Wildbaan wordt 
       het geld veel efficiënter besteed. Bij nieuwbouw op de Beukenlaan is tijdelijke 
       huisvesting nodig voor de school waaraan een kostenplaatje hangt van circa 1,5 
       miljoen euro. Dit is een besteding van gemeenschapsgeld die niet duurzaam 
       rendeert en geen structurele impuls betekent voor Borculo in het algemeen en 
       sportpark De Wildbaan in het bijzonder. 

       Bij de keuze voor De Wildbaan als locatie voor het Staring College moet er 
       geïnvesteerd worden in de infrastructuur en vervangende sportvelden. Dit zijn   
       in tegenstelling tot de kosten van tijdelijke huisvesting bij de Beukenlaan, 
       duurzame investeringen in de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van Borculo. 

Beukenlaan De Wildbaan
Stichtingskosten €   13.622.439 €   12.043.235
Aanpassen infrastructuur (prijspeil 2021) n.v.t. €        756.650
Vrijmaken bouwlocatie (prijspeil 2021) n.v.t. €      1.002.050
Subtotaal €   13.622.439 €    13.801.935

Sloop oude schoolgebouwen €       538.101 €         538.101
Afboeken boekwaarde €       365.896 €         365.896

Totaal €  14.526.436 €  14.705.932

       Met alle stakeholders is zorgvuldig gekeken of de investeringen/aanpassingen op De 
       Wildbaan op de korte termijn aansluiten bij de wensen/verwachtingen voor de 
       langere termijn. De nu voorgestelde investeringen op De Wildbaan 
       kunnen een katalysator zijn voor ontwikkelingen op de wat langere 
       termijn. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan centralisatie van de binnensport,   
       accommoderen van de tennisvereniging en de mogelijke fusie van 
       voetbalverenigingen. De voetbalverenigingen DEO en Reünie hebben in dit kader 
       ook uitgesproken dat in het geval van fusie De Wildbaan de beoogde locatie is.

      1.2  Zoals in het bijgevoegde rapport is beschreven wordt de school in omvang 
             gebaseerd op het aantal van 320 leerlingen. De met dit leerlingenaantal 
             samenhangende ruimtebehoefte, op basis van de VNG normering, bedraagt 3.751 
             m2 BVO (exclusief gymzaal). Deze oppervlakte is echter niet voldoende om de 4 
             onderwijsprofielen met grote praktijklokalen te huisvesten. Dit omdat 320  
             leerlingen een relatief laag aantal is voor scholen met grote praktijklokalen. Om alle 
             4 de profielen onderwijskundig verantwoord te kunnen blijven aanbieden is een 
             oppervlakte van 389 m2 extra nodig ten opzichte van de VNG normering. De totale 
             BVO van de nieuw te bouwen school bedraagt daarmee 4.140 m2 (exclusief 
             gymzaal).
             Het college van B&W vindt het in stand houden van vier onderwijsprofielen 
             belangrijk. Dit voldoet aan de vraag van de samenleving en het bedrijfsleven, en is    
             belangrijk voor de toekomstbestendigheid van VMBO onderwijs in Berkelland.
             De hiermee gepaard gaande extra kosten op basis van de m2 vergoeding ENG 
             zijn circa € 1.000.000. Het Staring College draagt hier met een bijdrage van € 
             450.000 substantieel aan bij (zie bijgevoegde brief van het Staring College/bijlage 3). 

       1.3 Conform het raadsbesluit (onderwijshuisvesting) van 19 maart 2019 volgen en 
             werken we met normbedragen voor de nieuwbouw van schoolgebouwen 
             zoals voorgesteld door de VNG. Het normbedrag per 1-1-2020 voor de nieuwbouw 
             van een school, gaat uit van het bouwbesluit 2012 ‘Frisse Scholen klasse B’. Echter 
             bij de start van de bouw van de school zal waarschijnlijk het nieuwe Bouwbesluit 
             gelden en daarom moet als uitgangpunt worden uitgegaan van BENG (Bijna 
             Energie Neutraal Gebouw). De normbedragen die horen bij het nieuwe Bouwbesluit 
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             zijn nog niet bekend. Om tot een reëel normbedrag per m2 te komen zijn de 
             normbedragen verhoogd met 19%  en 3% voor respectievelijk de school en de 
             gymzaal. Deze ophogingspercentages zijn bepaald op basis van marktconsultatie. 
             Met het oog op het realiseren van de ambitie ‘Energie Neutraal Berkelland 2030’ is 
             gekozen voor nieuwbouw van de school die voldoet aan de eisen van een Energie 
             Neutraal Gebouw (ENG). Hiervoor zijn eveneens ophogingspercentages toegepast 
             van 3% en 4,5% voor respectievelijk de school en de gymzaal. 
             De toepassing van de ophogingspercentages is overeenkomstig de besluitvorming 
             die in het kader van IKC Het Simmelink in december 2019 in uw raad heeft 
             plaatsgevonden.

        2.  Het voorgestelde totale krediet van € 14.705.932 is geïndexeerd. Voordat       
             daadwerkelijk met de bouw van de school op locatie De Wildbaan kan worden
             gestart, moeten eerst de vervangende kunstgrasvelden worden aangelegd om de 
             beoogde bouwlocatie vrij te maken van gebruik. Daarna kan de locatie bouwrijp 
             worden gemaakt. Bovendien moet ook een bestemmingsplanprocedure worden 
             doorlopen. Gelet op de relatief lange periode die nodig is voordat kan worden gestart 
             met de bouw (naar verwachting begin 2022) stellen wij voor om in afwijking van het 
             gebruikelijke uitgangspunt een indexatie toe te passen op het krediet voor de 
             stichtingskosten.

             Niet te zeggen is welk effect de coronacrisis zal hebben op de bouwkosten. Ook 
             door bouwers worden verwachte indexeringen niet afgegeven. De afgelopen 5 jaar 
             zijn de bouwkosten gestegen met gemiddeld 2 à 2,5% per jaar. Voorstel is daarom 
             een indexering van 2,25% te hanteren. Bepalend voor de uiteindelijke gemeentelijke 
             bijdrage aan het Staring College is de uitkomst van de aanbesteding (zie ook het 
             kopje Kanttekeningen en risico’s). Indien na aanbesteding blijkt dat het onder 
             beslispunt 2.1 genoemde deel van het krediet ter hoogte van € 12.043.235 niet 
             volledig nodig is voor de bouw van de school dan blijven deze middelen in principe 
             ter beschikking van de gemeente.

       2.1 De totale stichtingskosten bedragen € 12.043.235. Deze bestaan uit bouwkosten 
             voor school, gymzaal, bijkomende kosten en inrichting schoolterrein. Zoals 
             beschreven onder 1.3 worden de normbedragen voor bouwkosten opgehoogd naar 
             BENG en ENG door middel van toepassing van percentages zoals deze ook zijn 
             gehanteerd bij de vaststelling van het krediet voor ’t Simmelink. Daarnaast worden 
             de bedragen geïndexeerd met 2,25% zoals beschreven onder 2. Hieronder staan de 
             cijfers in een overzicht verwerkt.
            
Opbouw kosten locatie De Wildbaan

VNG BENG ENG Bouwkosten Geïndexeerd

Bouwkosten 
school/m2

€ 2.072 19% € 2.465 3% € 2.540 € 10.515.600 € 10.752.201

Bouwkosten 
gymzaal/m2

€ 2.578 3% € 2.655 4,5% € 2.775 € 1.262.625 € 1.291.034

Totaal € 11.778.225 € 12.043.235

       2.2 Het bedrag van € 756.650 voor aanpassingen aan de infrastructuur op De Wildbaan 
             is o.a. nodig om een goede aansluiting tussen de Haarloseweg en het nieuwe  
             schoolterrein te maken. Deze aansluiting voorziet in het zoveel mogelijk 
             scheiden van het autoverkeer van het fietsverkeer en het opwaarderen van de  
             omgeving van de schietvereniging en het muziekgebouw. Verder zal de huidige 
             grote parkeerplaats, tegenover het ’t Timpke, worden ingericht als centrale 
             parkeerplaats en entree van De Wilbaan. De parkeerplaats wordt uitgebreid met 50 
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             plaatsen (ongeveer de omvang van de huidige parkeerplaats van v.v. Reünie) en de 
             accommodaties van zowel v.v. Reünie als k.v. Olympia ‘22 zullen worden ontsloten 
             via de vernieuwde centrale parkeerplaats. Daarmee komt de doorgaande functie van 
             de Haarloseweg naar de huidige parkeerplaats van Reünie te vervallen. 
             Verder zal de bestaande fietsverbinding met de wijk Het Hambroek worden 
             opgewaardeerd. De voorgestelde inrichting op hoofdlijnen is weergegeven in een 
             vlekkenplan dat is opgenomen in het rapport/bijlage 2. Als wordt besloten te kiezen 
             voor De Wildbaan zal samen met de betrokken partijen/verenigingen/aanwonenden 
             een verdere definitieve inrichting worden uitgewerkt.

       2.3 € 538.101 is nodig voor de sloop van de oude schoolgebouwen aan de Beukenlaan 
             en de Herenlaan. Het gaat in totaal om 8.102 m2 dat gesloopt moet worden. Tijdens 
             de bouw blijven leerlingen gebruik maken van deze locaties. Sloop van de 
             Beukenlaan zal waarschijnlijk nog wat langer op zich laten wachten. Deze locatie 
             wordt naar verwachting nog 3 à 4 jaar gebruikt voor het opvangen van de tijdelijke 
             piek van het aantal leerlingen (zie prognoses in bijlage 2). Daarna kunnen alle 
             leerlingen kunnen worden gehuisvest in de nieuwbouw.

       2.4 Het huidige trainingsveld van v.v. Reünie is de boogde locatie voor de nieuw te 
             bouwen school. Deze locatie moet vrij worden gemaakt van gebruik. v.v. Reünie is      
             bereid hier aan mee te werken als zij wordt gecompenseerd met een 
             kunstgrasveld met LED-verlichting op de locatie van de huidige parkeerplaats. 
             Voor dit nieuw aan te leggen kunstgras voetbalveld is ook deel van het veld 
             nodig dat nu wordt gebruikt door korfbalvereniging Olympia ’22. Ook de 
             korfbalvereniging is bereid mee te werken in ruil voor een kunstgrasveld met LED-
             verlichting. De totale kosten voor het vrijmaken van de bouwlocatie bedragen 
             € 1.002.050. 

       2.5 Omdat de huidige schoolgebouwen worden gesloopt, moeten ze in de boeken 
             worden afgewaardeerd. De af te boeken boekwaarde bedraagt € 365.896. 

       3.   De genoemde bedragen van samen € 10.391.238 betreffen investeringen waarop  
             afgeschreven wordt (zie kopje Financiën). 

4.   De onder de punten 2.3 tot en met 2.6 genoemde uitgaven en de bijkomende kosten   
      (honoraria, nutsvoorzieningen, leges, accountant en onvoorzien, van in totaal 
      € 4.314.694 zijn kosten waarop niet afgeschreven wordt (zie kopje Financiën). 

Kanttekeningen en risico’s 
 Met de besturen van de verenigingen v.v. Reünie en k.v. Olympia’22 zijn 

afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder zij willen meewerken aan 
het vrijmaken van de bouwlocatie en herinrichting van De Wildbaan. Zie 
bijgevoegde brieven (bijlagen 4a en b). Dit zijn echter bestuursbesluiten, die nog 
door de algemene leden vergadering van beide verenigingen moeten worden 
bekrachtigd. Alhoewel de verwachting is dat beide verenigingen akkoord zullen 
gaan is deze formele stap nog wel een risicofactor in het te lopen proces om te 
komen tot nieuwbouw op De Wildbaan. Door de coronacrisis was het niet 
mogelijk voor de verenigingen om de algemene ledenvergaderingen in de 
afgelopen periode te organiseren.

 Bij grote bouwprojecten als de beoogde nieuwbouw zijn er altijd de gebruikelijke 
financiële risico’s. Het bouwheerschap ligt weliswaar bij het Staring College, maar 
er is afgesproken dat de gemeente vertegenwoordigd zal zijn in de 
projectorganisatie en daarmee op een goede manier inzicht heeft in de 
ontwikkelingen en keuzes binnen het project. Belangrijk bij het risicomanagement 
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bij grote bouwprojecten is een zorgvuldige aanbestedingsprocedure waarbij de 
juiste keuzes worden gemaakt ten aanzien van o.a. het programma van eisen, 
vorm van samenwerking, contractering en keuze van partijen, voorwaarden aan 
gunning etc. Om deze reden zullen de gemeente en het Staring College dan ook 
samen optrekken tot en met de aanbesteding. Na gunning neemt de school de 
regie en de risico’s over. Vanzelfsprekend zullen wij u informeren als er zich in dit 
proces ontwikkelingen voordoen die financiële of andere belanghebbende 
consequenties hebben (voor de gemeente).  

 Een ander risico dat zich voor kan doen bij de bouw van scholen is de omvang 
van het gebouw. Een te grote school leidt, behalve tot een onnodige investering 
voor/door de gemeente, ook tot (te) hoge exploitatielasten voor de school. Om dit 
risico te minimaliseren is een zorgvuldige herijking van de leerlingenprognose 
uitgevoerd (zie ook hoofdstuk 2 van bijgevoegd rapport). Op basis hiervan is de 
conclusie getrokken dat de nieuwe school moet worden gebaseerd op 320 
leerlingen. Dit betekent dat in de eerste jaren nog gebruik moet worden gemaakt 
van tijdelijke huisvesting (locatie Beukenlaan). Echter, daarna is een school voor 
320 leerlingen duurzaam passend. 

 In het bijgevoegde rapport is ingegaan op de aspecten die meespelen voor beide 
locaties. Voor wat betreft het risico op bezwaar en beroep zien wij geen verschil 
in beide locaties. Het eventueel snel starten van de planologische procedure kan 
het risico op en de omvang van eventuele vertraging als gevolg van 
bezwaar/beroep verkleinen. Deze afweging zal binnen de projectorganisatie 
worden gemaakt.

Financiën
De onder beslispunt 3 genoemde jaarlijkse netto kapitaallast van € 305.155 (die 
samenhangt met € 10.391.238 van totale het krediet) is gebaseerd op een 
afschrijvingstermijn van 50 jaar voor de bouwkosten. Voor de inrichting van het 
schoolterrein en de investering in de infrastructuur geldt een afschrijvingstermijn van 20 
jaar. 
De rente waarmee gerekend wordt is 1 procent. Bij genoemde netto kapitaallast van 
€  305.155 is rekening gehouden met de vrijvallende kapitaallasten van € 20.564 van de 
twee huidige locaties van het Staring College en de te ontvangen bijdrage van het 
Staring College. De kapitaallasten zijn voor het eerst opgenomen in de begroting van 
2023.

De onder beslispunt 4 genoemde uitgaven van in totaal € 4.314.694 dienen als 
éénmalige kosten te worden gedekt. Omdat deze kosten noodzakelijk zijn om  
nieuwbouw van het Staring College te realiseren, is het voorstel deze te dekken uit de 
reserve Onderwijshuisvesting. Deze reserve Onderwijshuisvesting omvat nog circa 5,5 
miljoen euro. Na besluitvorming conform dit voorstel resteert er nog een bedrag van 1 
miljoen in de reserve Onderwijshuisvesting. 

Op 15 mei 2018 is door uw raad een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld voor het 
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar toekomstige huisvesting van het Staring 
college. Dit krediet is niet bedoeld als voorbereiding van de bouw van de school en wordt 
derhalve niet in mindering gebracht op het voorgestelde krediet van € 14.705.932.  

Communicatie 
Voor zowel de locatie Beukenlaan als De Wildbaan zijn in oktober 2019 inloopavonden 
gehouden om ideeën en aandachtspunten te verzamelen. Zie ook hoofdstuk 6 van 
bijgevoegd rapport. Naast deze inloopavonden is er ook nog in kleiner comité gesproken 
met de directe aanwonenden van De Wildbaan en de klankbordgroep van de 
Beukenlaan.
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Met de gebruikers van De Wildbaan is uitgebreid gesproken. Na een eerste plenaire 
bijeenkomst met alle gebruikers is vervolgens met alle gebruikers individueel gesproken. 
Op deze wijze zijn op een zorgvuldige manier wensen en verwachtingen 
geïnventariseerd. In een tweede plenaire bijeenkomst zijn vervolgens de conclusies van 
de individuele gesprekken gedeeld met alle gebruikers. Daarna is verder gesproken met 
v.v. Reünie en k.v. Olympia’22. Ook voetbalvereniging DEO is nadrukkelijk betrokken bij 
het gelopen traject met de gebruikers van De Wildbaan. 

Na keuze voor De Wildbaan als de locatie voor nieuwbouw van het Staring College 
zullen gebruikers en omwonenden van De Wildbaan worden betrokken bij het ontwerp en 
de voortgang. 

Initiatief, participatie en rol gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting op haar grondgebied. 
Door het Staring College is een huisvestingsaanvraag gedaan op grond waarvan dit 
voorstel aan u wordt voorgelegd. Zoals reeds beschreven zal het Staring College gaan 
optreden als bouwheer, maar zal de gemeente deel uitmaken van de projectorganisatie. 
Het aanbestedingstraject zal de gemeente samen met de school gaan lopen. Verder 
zullen bewoners/gebruikers van De Wildbaan worden betrokken bij de procedure en de 
inrichting.

Planning en evaluatie 
De ambitie is om de nieuwe school in de loop van 2023 in gebruik te kunnen nemen. Het 
eerste jaar na uw besluit is nodig voor de voorbereiding, aanbesteding en planologische 
procedure. Begin 2022 zou de bouw kunnen starten. Vanzelfsprekend is dit een 
inschatting. Dit is onder andere ook afhankelijk van de voortgang van de noodzakelijke 
ruimtelijke- en aanbestedingsprocedure.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester, 

M.N.J. Broers.         drs. J.H.A. van Oostrum.
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Raadsvergadering : 7 juli 2020

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020; 

b e s l u i t :  

1. Op basis van het rapport ‘Locatieonderzoek nieuwbouw Staringcollege Borculo’ 
instemmen met:

1  De Wildbaan als unilocatie voor vervangende nieuwbouw van het Staring 
College in  Borculo;

2  Het realiseren van 389 m2 extra Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) voor de 
nieuwbouw van het schoolgebouw ten opzichte van de VNG-ruimte 
normering voor het in stand houden van 4 onderwijsprofielen;

3  Nieuwbouw van de unilocatie die voldoet aan de eisen van een Energie 
Neutraal Gebouw (ENG)

2. Hiervoor een krediet van in totaal € 14.705.932 beschikbaar stellen, dat in 
afwijking van de VNG normering uit de verordening “Voorziening huisvesting 
onderwijs 2019’ is gebaseerd op een Energie Neutraal Gebouw inclusief een 
éénmalige prijsindexatie met 2,25%. Het krediet is opgebouwd uit de volgende 
bestanddelen:

1 € 12.043.235 voor bouwkosten van school, gymzaal, inrichting 
schoolterrein en bijkomende kosten (honoraria, nutsvoorzieningen, leges, 
accountant en onvoorzien);

2 € 756.650 voor aanpassingen aan de infrastructuur op De Wildbaan
3 € 538.101 voor sloop van de oude schoolgebouwen;
4 € 1.002.050 voor vrijmaken van bouwlocatie door aanleg van  

kunstgrasvelden bij de verenigingen v.v. Reünie en k.v. Olympia ‘22
5 € 365.896 voor het afboeken van de boekwaardes van de huidige 

schoolpanden van het Staring College aan de Beukenlaan en de 
Herenlaan.

3. € 10.391.238 van het totale krediet, bestaande uit € 9.634.588 (bouwkosten 
exclusief bijkomende kosten) en € 756.650 (kosten aanpassingen infrastructuur 
De Wildbaan), dekken uit de te ontvangen bijdrage van € 450.000 van het Staring 
College en het opnemen van een netto kapitaallast van € 305.155 in de begroting 
vanaf 2023.

4. € 4.314.694 van het krediet, bestaande uit de bijkomende kosten van € 2.408.674 
en de kosten zoals weergegeven bij de punten 2.3, 2.4  en 2.5, als éénmalige 
kosten dekken uit de Onderwijshuisvestingsreserve.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2020

de griffier,                de voorzitter, 
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Toelichting raadsvoorstel 
 

Onderwerp : Locatie-onderzoek Staringcollege Borculo

Aan dit voorstel zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

Bijlage 1:   Huisvestingsaanvraag van stichting Staring College
Bijlage 2:   Rapport ‘Locatieonderzoek nieuwbouw Staringcollege Borculo’ 
Bijlage 3:   Brief Staring College over cofinanciering d.d. 04-06-2020
Bijlage 4a: Brief van bestuur v.v. Reünie
Bijlage 4b: Brief van bestuur k.v. Olympia ’22 



1 Bijlage 1 - RV Formulier aanvragen van voorziening nieuwbouw Staring College 

Staring College 4134.1920 Aanvraag onderwijsvoorziening pagina 1 van 1 

 

Aanvraag onderwijsvoorziening gemeente Berkelland 

(Wettelijke basis: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs) 

 

Welke gegevens moeten opgenomen worden?  

 

1. Bestuursgegevens van het bevoegd gezag 

Naam:      Mw. Ir. C.E. Krist-Spit 

Adres:      Postbus 200 

Postcode/Plaats:   7240 AE Lochem 

Contactpersoon huisvestingszaken: Mw. C.W. Colenbrander 

Telefoonnummer:   06-53878067 

Faxnummer/Mailadres:   w.colenbrander@staring.nl 

 

2. Type aanvraag: Vervangende nieuwbouw  

 

3. Gegevens over de gewenste voorziening 

a. De aanvraag is bedoeld voor:  

schoolnaam:    Stichting Staring College 

BRIN-nummer:    24TF 

Gebouwadressen van    

te vervangen gebouwen:  Beukenlaan 1,  7271 JK Borculo 

     Herenlaan 2, 7271 NR Borculo 

functie gebouw:    Nevenvestiging 

 

b. Te overleggen gegevens: 

Alle gegevens zijn inmiddels bij de gemeente bekend.   

 



1 Bijlage 2 - RV Rapportage Locatieonderzoek nieuwbouw Staringcollege Borculo 

1

Locatieonderzoek vervangende 
nieuwbouw Staring College Borculo
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1. Aanleiding

Voorgeschiedenis

Het Staring College beschikt naast de hoofdvestiging in Lochem op dit moment over twee 
locaties in Borculo (Herenlaan en Beukenlaan). Mede in verband met de naderende 
bevolkingskrimp, de technische staat en de geschiktheid van de gebouwen voor 
toekomstbestendig onderwijs, wil de school de locaties in Borculo samenvoegen tot één 
‘unilocatie’. Het Staring College heeft met dit doel ICS-adviseurs gevraagd om een 
ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen op te stellen voor de nieuwe school. Op 
basis hiervan heeft er een brede locatieverkenning plaatsgevonden die resulteerde in 4 
potentiële scenario’s op 3 locaties. 

Het college van B&W heeft medio 2019 kennis genomen van de locatieverkenning. Op 
basis van de verzamelde informatie is besloten twee scenario’s verder uit te werken: 
nieuwbouw op de Beukenlaan of nieuwbouw op De Wildbaan. 
Er is een voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw omdat aan renovatie van het huidige 
schoolgebouw aan de Beukenlaan veel functionele en exploitatieve nadelen kleven. Zo 
biedt het bestaande casco onvoldoende ruimte om invulling te geven aan de 
onderwijsvisie, levert inpassing van de benodigde praktijkruimtes een ruimteverlies van 
ongeveer 10% op en zal bij een renovatiescenario de duurzaamheidsambitie van de 
gemeente Berkelland niet (volledig) worden gerealiseerd. 
De derde locatie aan de Graaf Wichmanstraat is afgevallen omdat deze locatie geen 
ruimte biedt voor buitensportmogelijkheden. Voor buitensport zou in dit scenario gebruik 
worden gemaakt van de sportvelden op de Wildbaan. Dit leidt tot ongewenst fiets- en 
loopverkeer op de route tussen de school en de Wildbaan.   

Op 16 juli 2019 is de raad geïnformeerd over de keuze van het college van B&W om de 
eerder genoemde twee scenario’s verder uit te werken en dit voorjaar 2020 voor te 
leggen aan de raad.

Voorliggende vraag

Wat is de meest passende plek voor vervangende nieuwbouw van het Staring College? 
Om dat te kunnen bepalen worden in deze rapportage beide scenario’s nader uitgewerkt. 
Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn:

 Te verwachten ruimtelijke onderzoeken
 De ruimtelijke procedures
 Mogelijkheden voor samenwerking tussen het Staring College en 

maatschappelijke organisaties in de omgeving
 Maatschappelijk draagvlak/meerwaarde
 De ruimtelijke inpasbaarheid gelet op het gewenste onderwijsprogramma 

(inclusief gymonderwijs)
 De te verwachten investering voor de gemeente

Beoordeling van deze aspecten leidt vervolgens tot een voorkeurslocatie voor 
nieuwbouw van het Staring College in Borculo.

Hoe is deze rapportage tot stand gekomen

Voor de begeleiding van dit locatieonderzoek is een kernteam ingesteld waarin zowel de 
gemeente als het Staring College zijn vertegenwoordigd. Bij het opstellen van het 
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locatieonderzoek is gebruik gemaakt van bestaande rapportages en vigerend 
gemeentelijk beleid. Daar waar mogelijk zijn onderzoeksgegevens door bureau ICS en 
MOOZ geactualiseerd (bijvoorbeeld leerlingenprognoses, financiële doorrekening etc.). 
Om draagvlak voor beide locaties te bepalen zijn er twee informatieavonden 
georganiseerd; één voor de huidige locatie aan de Beukenlaan en één voor verplaatsing 
naar De Wildbaan. Bewoners en belanghebbenden zijn daarvoor uitgenodigd. Daarnaast 
zijn er individuele gesprekken gevoerd met de klankbordgroep Beukenlaan en met de 
diverse verenigingen op sportpark De Wildbaan. 

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 biedt inzicht in het Programma van Eisen voor de nieuwe school. Op basis 
van de geactualiseerde leerlingenprognoses en het gewenste functioneel programma is 
het benodigde ruimtegebruik vastgesteld. Vervolgens worden de beide locaties kort 
geschetst in hoofdstuk 3 en worden de stedenbouwkundige uitgangspunten (inclusief 
verkeer) geformuleerd. 
Een quickscan voor wat betreft relevante ruimtelijke ordeningsaspecten is opgenomen in 
hoofdstuk 4. Eventueel aanvullende onderzoeken zijn, in combinatie met de te volgen 
ruimtelijke procedure, van belang voor de verwachte doorlooptijd van de nieuwbouw.  
Hoofdstuk 5 belicht mogelijkheden voor samenwerking tussen het Staring College en 
organisaties/verenigingen en kansen voor het creëren van maatschappelijke 
meerwaarde. In hoofdstuk 6 worden de resultaten besproken van gesprekken die hebben 
plaatsgevonden met de directe omgeving ter bepaling van het draagvlak. Hoofdstuk 7 
behandelt de ruimtelijke inpasbaarheid van het onderwijsprogramma.
Financiële doorrekening van beide locaties, inclusief mogelijke varianten daarbinnen 
vinden we terug in hoofdstuk 8. De rapportage wordt afgesloten met een concluderend 
hoofdstuk 9 waarin een voorkeurslocatie voor nieuwbouw van de unilocatie wordt 
voorgesteld.
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2. Programma van Eisen unilocatie Staring College

Prognoses leerlingenaantallen

Er bestaan diverse prognosemodellen om verwachte leerlingaantallen te kunnen 
bepalen. In de eerder genoemde rapportage van bureau ICS uit maart 2019 is er 
voor gekozen om de prognose van MOOZ te hanteren. Reden hiervoor is dat deze 
ook gebruikt wordt voor het primair onderwijs in Borculo. Op basis van deze 
rapportage werd een leerlingenaantal voor de nieuwe unilocatie aangehouden van 
393 leerlingen in 2032.
Voor dit voorliggende rapport is er een herijking van deze prognose verricht om uit te 
kunnen gaan vast de meest actuele cijfers. Op basis van de gegevens over de 
ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het Primair Onderwijs in Berkelland komt 
ICS uit op 358 leerlingen in 2034. Bij een voorspelling gebaseerd op de gegevens 
van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) komt ICS uit op 311 leerlingen. 

Deze lagere prognoses hebben ertoe geleid dat het Staring College MOOZ opdracht 
heeft gegeven om specifieke lange termijn leerlingenprognoses voor het Staring 
College op te stellen. Deze prognoses zijn januari 2020 opgeleverd. Deze prognose 
resulteert in 301 leerlingen in 2034.
Naar aanleiding van de uitkomsten van deze specifieke prognoses heeft het Staring 
College ons 14 januari 2020 per mail een notitie verzonden (zie bijlage 1). Hierin 
geeft zij aan dat men op grond van alle geactualiseerde gegevens van mening is dat 
de nieuwbouw gebaseerd dient te worden op 320 leerlingen. 

Hieronder zijn alle prognoses grafisch in één beeld samengevat.

Gelet op de uitgebreide analyse van het Staring College en de daarbij betrokken 
prognoses, en mede gebaseerd op het oordeel van een externe adviseur, beoordelen 
we 320 leerlingen als een reëel uitgangspunt bij de nieuwbouw van de school. Bij de 
hierna volgende uitwerkingen is dit aantal als uitgangspunt genomen. Daarbij moet 
wel rekening worden gehouden met het feit dat het leerlingaantal nu, en voor de  
eerstkomende jaren, hoger zal zijn. Van 2022 tot en met 2024 wordt nog uitgegaan 
van rond de 400 leerlingen.
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Functioneel programma Staring College

Het Staring College ambieert in Borculo een breed aanbod havo en atheneum 
onderwijs (onderbouw) en vier profielen voor VMBO Onderwijs (onder- en 
bovenbouw). Het nieuwe gebouw en de locatie moeten de onderwijsvisie versterken. 
Daarnaast hecht men aan duurzaamheid, multifunctionaliteit en een flexibele 
inrichting zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe gebouw.  

Met vier profielen wil het Staring College een aantrekkelijke leeromgeving en een 
breed VMBO-aanbod in de regio bieden. Men wil daarbij aansluiten bij de vraag uit  
de samenleving en van het bedrijfsleven. Met laatstgenoemde wil het Staring College 
ook uitdrukkelijk de samenwerking blijven zoeken. De motivering voor de 
profielkeuze1:
- Horeca, Bakkerij & Recreatie: sluit goed aan op de recreatieve context rondom 

Berkelland en omgeving en is uniek in de regio.
- Zorg & Welzijn: geeft invulling aan de sterke behoefte aan toekomstige 

medewerkers in de zorg en de opleiding is essentieel voor veel organisaties in de 
regio.

- Economie & Ondernemen: een brede opleiding die op veel aspecten kan 
bijdragen aan de economische vitaliteit.

- Mobiliteit & Transport: één van de weinige locaties in de Achterhoek waar deze 
vooropleiding voor voertuigentechniek èn logistiek wordt aangeboden. Het in 
stand houden van het M&T-profiel is nog extra van belang, omdat techniek-
onderwijs landelijk en regionaal sterk wordt gepropageerd.

Benodigde oppervlakte voor nieuwbouw

ICS heeft vervolgens opdracht gekregen de ruimtebehoefte bij een leerlingenaantal 
van 320 te berekenen, rekening houdend met de vier bovengenoemde 
onderwijsprofielen voor het VMBO. Zie hiervoor de ‘Memo ruimtebehoefte unilocatie 
Staring College” d.d. 7 april 2020 (Bijlage 2). Uitgangspunt daarbij is de 
ruimtenormering zoals die wordt gehanteerd door de VNG. Dit heeft geleid tot een 
ruimtebehoefte van ongeveer 3.751 m² BVO (exclusief gymzaal) op basis van de 
VNG normen. 
Deze ruimtebehoefte is vervolgens door ICS verwerkt in een ruimtestaat waarin de 
berekende ruimte (lokalen) zijn afgezet tegen de hoeveelheid lesuren per profiel. Uit 
deze analyse blijkt dat het Staring College het aantal verwachte lesuren bij dit 
leerlingenaantal niet in de beschikbare lokalen kwijt kan. Dit komt omdat het 
leerlingenaantal van 320, in verhouding tot de VNG normen, een relatief laag aantal 
is in combinatie met een aanbod van vier profielen waarvoor grote praktijklokalen 
nodig zijn (zie ook bijlage 1).

We hebben ICS en het Staring College vervolgens gevraagd om in beeld te brengen 
wat de minimale omvang van de school moet zijn uitgaande van het in stand houden 
van de vier onderwijsprofielen. Met als uitgangspunt een zo efficiënt mogelijk gebruik 
van lokalen bedraagt die ruimtebehoefte 4.140 m² (exclusief gymzaal). 

Efficiënt gebruik van de ruimte is bijvoorbeeld gevonden in meervoudig 
ruimtegebruik. Met name de praktijkruimten kunnen goed worden benut voor het 
bieden van flexibiliteit en het toepassen van maatwerk. Een verlaging van de 
ruimtevraag wordt verder gerealiseerd door ‘Staring in Bedrijf’. Leerlingen volgen op 
dit moment al een deel van hun examenprogramma bij bedrijven en instellingen. 
Daarnaast is er ook gekeken naar optimalisatie van de roosters en het verruimen van 

1 Rapport ICS-adviseurs ‘Unilocatie Staringcollege Borculo’, 22 maart 2019
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de tijdskaders waarbinnen de lessen worden gegeven. Hierbij is wat het Staring 
College betreft het maximum bereikt, rekening houdend met het feit dat het gebouw 
passend moet zijn voor het geven van kwalitatief goed onderwijs en men voor 
docenten een aantrekkelijke werkgever wil blijven. 

Het hanteren van deze ‘onderwijskundige’-benadering betekent dus een toevoeging 
van 389 m² aan het nieuwe schoolgebouw ten opzichte van de VNG normering. Het 
relatief grote verschil in oppervlakte tussen de VNG-normering en de 
‘onderwijskundige’-benadering bij het bepalen van de ruimtebehoefte is vooral een 
gevolg van het relatief geringe aantal leerlingen voor de nieuw te bouwen school. Ter 
verduidelijking:
- De omvang van de praktijkruimten blijft bij minder leerlingen gelijk in verband met 

de diversiteit aan werkplekken die nodig is voor het examenprogramma.
- De omvang, en het aantal ondersteunende ruimtes (de ‘vaste voet’) blijft 

grotendeels gelijk bij minder leerlingen, maar drukt zwaarder bij een kleinere 
omvang.

De afweging die moet worden gemaakt is het al dan niet vasthouden aan de vier 
onderwijsprofielen. Als dit wordt losgelaten en uit wordt gegaan van 2 of 3 
algemenere profielen is nieuwbouw binnen de berekende ruimtebehoefte van 3.751 
m² zeker mogelijk. De investering die de gemeente moet doen voor de nieuwbouw is 
navenant lager. 
Het college van B&W vindt in standhouden van een onderwijsaanbod van vier 
onderwijsprofielen belangrijk. Het bieden van een aantrekkelijk leeraanbod dat 
voldoet aan de vraag van de samenleving en het bedrijfsleven is belangrijk voor de 
toekomstbestendigheid van VMBO-onderwijs in Berkelland en de regio. Het college 
heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat het Staring zelf ook substantieel bijdraagt 
aan de kosten voor nieuwbouw. 

Gymzaal
Bij de nieuwbouw van een school voor voortgezet onderwijs moet ook worden 
voorzien in het faciliteren van LO-onderwijs (lichamelijke opvoeding). Hierbij is de 
VNG-ruimtenormering leidend. Dit betekent dat we voor de gymzaal uitgaan van een 
bruto vloeroppervlak (BVO) 455 m². 
De keuze voor de uiteindelijke locatie, bijvoorbeeld aan/bij de school of aan/bij ’t 
Timpke, en de  omvang van de gymzaal, kan niet los worden gezien van de 
eventuele wensen en (financiële) mogelijkheden om te komen tot een clustering van 
het binnensportaanbod bij ’t Timpke. Basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs in 
Borculo zouden hier dan gebruik van kunnen maken. Hiervoor is een aanvullend 
haalbaarheidsonderzoek nodig naar capaciteitsbehoefte, financiën, exploitatie en 
eventuele herbestemming van gymzaal Noord. Het haalbaarheids-onderzoek 
binnensport Borculo zal op korte termijn van start gaan.
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3. Twee locaties nader bekeken

Locatie Beukenlaan

Het huidige Staring College is op dit moment voor een deel al gevestigd aan de 
Beukenlaan. Hier wordt door het Staring College voor de onderbouw (de eerste twee 
leerjaren) lesgegeven in alle schooltypes. Voor leerjaar 3 en 4 (bovenbouw) gaat het om 
VMBO-onderwijs (mavo+). De school dateert uit 1984 en betreft een gebouw in twee 
bouwlagen met een aangebouwde gymzaal. In 1999 is de school binnen de terreingrens 
met 700 m² uitgebreid.

Ter plaatse van de blauwe ster staat de huidige school. De bebouwing ligt in het 
bestaande bouwvlak van circa 2.415 m² (bouwvlak is hieronder geel aangeduid). De in 
bruine kleur aangegeven grond (met bestemming Maatschappelijk – Onderwijs) is in 
gebruik als buitenruimte en voor de fietsenstalling.

De huidige locatie wordt zowel aan de noord- als zuidzijde begrenst door een voet-
fietsverbinding die middels een brug over de Berkeltak leidt. Aan de noordzijde ligt het 
heringerichte openbare park met het gemeentehuis als opvallend vrijstaand element. 
Deze solitaire bebouwing is gericht op het omliggende groen. 

Aan de westzijde wordt het plangebied van de Berkeltak afgeschermd door dichte en 
hoge laanbeplanting van bomen langs het wandelpad. Deze bestaande bomenrij is een 
waardevolle groene verbinding tussen de openheid van het park aan de noordzijde en de 
schegvormige groene ruimte de wijk in, en de openheid en groene uitstraling van het 
sportcomplex aan de zuidzijde. 

Aan de andere zijde van de Berkeltak bevindt zich de oude kern van Borculo. De 
bebouwing langs de Berkeltak bestaat uit woningen die georiënteerd zijn op de weg en 
de Berkeltak. Aan de zuidzijde van de locatie is een open groene ruimte die schegvormig 
de wijk Hambroek intrekt en aansluit op de groenstructuur langs de Beukenlaan.

Aan de oostzijde is de ruimte tussen de locatie en de Beukenlaan voorzien van gras en 
solitaire bomen met langs de Beukenlaan een lijnelement van bomen. De huidige 
schoollocatie is grotendeels door openbaar groen omsloten.
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Ten oosten van de huidige locatie ligt de woonwijk Hambroek. Aan de noordoostzijde en 
de zuidwestzijde ligt een strook met woonbebouwing die intern gericht is op het hofje 
waar de woningen aan liggen. De woningen aan de noordoostzijde hebben 2 bouwlagen 
met een platte afdekking en aan de zuidwestzijde zijn de woningen 1 bouwlaag met 2e 
laag onder een forse kap. 
Door de oriëntatie van de woningen aan een hofje, grenzen de achtererven van deze 
woningen aan de noordoostzijde aan het openbare park en aan de zuidwestzijde aan de 
Berkeltak. Deze clusters met woningen zijn van de schoollocatie af gesitueerd en hebben 
in het straatbeeld geen connectie/relatie met de schoollocatie. De huidige school ligt 
tussen deze stroken met woningen aan een hofje, als een op zichzelf staand en solitair 
element van 2 bouwlagen plat afgedekt.  

De woningen oostelijk aan de Beukenlaan staan op de openbare weg georiënteerd. Deze 
woningen staan verder van de straat af in verband met de langs de Beukenlaan 
aanwezige groenstrook, welke in breedte varieert. Deze woningen hebben 2 bouwlagen 
met kap.
In onderstaande schets is de huidige locatie weergegeven met de stedenbouwkundige 
elementen. 
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Stedenbouwkundige uitgangspunten

Op basis van de voorgaande analyse zijn de volgende stedenbouwkundige 
uitgangspunten geformuleerd:

- De ontwikkeling moet passen in de bestaande structuren van de omgeving. De 
nieuwbouw mag de bestaande bebouwingsstructuur en groenstructuur van de 
omgeving niet verstoren. De forse bomenrij langs de Berkel moet onaangetast 
blijven. Evenals de aan de oostzijde van de locatie aanwezige driehoekvormige 
openbare ruimte voorzien van gras en solitaire bomen. Deze ruimtes maken 
onderdeel uit van de groenstructuur. Uitbreiding van de school of buitenruimte ten 
koste van deze elementen is ongewenst.

- Daarbij moet de schegvormige groene ruimte aan de zuidzijde en de groene 
ruimte aan de oostzijde vrij blijven van bouwwerken en gebouwen. Ook de op de 
locatie aanwezige beeldbepalende bomen moeten gerespecteerd worden.  

- Uitbreidingsmogelijkheid richting het park is zeer beperkt. Bebouwing voorbij de 
forse bomenrij langs de Berkeltak, verstoort de structuur en is niet wenselijk. De 
bebouwing hoeft geen relatie met de westzijde en de aan de Berkeltak 
georiënteerde woningen te hebben. De schoollocatie wordt met een groene zone 
van de Berkeltak afgescheiden door de forse bomenrij langs de Berkeltak. 

- Er moet een doorgaand voet-/fietspad blijven aan de noordzijde en zuidzijde van 
de locatie, die gebruik maakt van de bestaande bruggen over de Berkeltak.

De nieuwe school wordt door het grotere oppervlak en ruimtegebruik, op deze locatie 
weer een op-zich-zelf-staand c.q. solitair gebouw. Door de variatie in bouwhoogtes in de 
omgeving is op deze locatie een gebouw van 2 of deels 3 bouwlagen in principe mogelijk. 
Daarbij is een hogere volume aan de zijde van de Berkeltak, achter de hoge bomenrij, 
denkbaar. En het lagere volume van 2 bouwlagen aan de zijde van de woningen aan de 
Beukenlaan. Door zowel in hoogte als in de gevels gelaagdheid aan te brengen, zal het 
volume visueel kleiner lijken.

Locatie De Wildbaan

De eventueel te bebouwen locatie ligt centraal op het sportpark De Wildbaan in Borculo.  
Ter plaatse van de blauwe ster ligt de te onderzoeken locatie. Dit is nu een trainingsveld 
van voetbalvereniging Reünie.
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De voetbalvelden zijn een op zichzelf staand en naar binnen gekeerd complex. Centraal 
tussen de velden staat het clubgebouw. Het gehele terrein van de voetbalclub is met 
groen afgeschermd van de openbare ruimte. Waarbij op meerdere plekken de 
afscheiding bestaat uit bosschages waarin grotere solitaire bomen in een rijopstelling zijn 
opgenomen. Het te gebruiken trainingsveld is ook van de omgeving afgeschermd door 
bosschages en hier en daar een solitaire boom. Deze locatie heeft nu geen connectie 
met de omgeving en het openbare gebied.

Aan de noordoostzijde grenzen de velden van de korfbalvereniging met het bijbehorende 
clubgebouw, georiënteerd op, en zichtbaar vanaf, de Haarloseweg. De bijbehorende 
velden zijn net als bij de voetbalvereniging van het openbaar gebied afgescheiden door 
bosschages langs de erfgrens. 
De korfbal- en voetbalvelden zijn voor gemotoriseerd verkeer alleen via de Hoflaan en 
Haarloseweg bereikbaar. Deze toegang via de Haarloseweg is geen doorgaande weg. 
Voor fietsers en wandelaars is ook een ontsluiting aan de noordoostzijde van sportpark 
De Wildbaan. 

Aan de zuidwestzijde van de Haarloseweg is een grote variatie aan bebouwing 
aanwezig. Er zijn verschillende massa’s en functies. Tegenover de korfbalvereniging zijn 
2 percelen als woonwagenstandplaats aanwezig. De 2 woonwagens hebben de 
voorgevel bijna op de voorste perceelsgrens staan, direct aan de openbare groenstrook 
langs de weg. De woonwagens zijn georiënteerd op de Haarloseweg en hebben een 
breedte van 6 – 7 meter en diepte van circa 13 – 15 meter.

Aangrenzend is de sportaccommodatie ’t Timpke gebouwd. Deze heeft een fors volume 
en een fors oppervlak van 105 meter breed x 36 tot 46 meter diep. De gevel met een 
breedte van circa 105 meter bestaat direct aan de Haarloseweg grotendeels uit 1 
bouwlaag plat afgedekt. De hogere volumes van 2 bouwlagen met een platte afdekking, 
beginnen op circa 9 en 20 meter van de weg.

Naast ’t Timpke zijn 3 percelen met vrijstaande woningen. Deze woningen hebben een 
variabele afstand tot de Haarloseweg van circa 8 en 20 meter. De kavels worden van de 
Haarloseweg afgescheiden door een groenstrook (variërend in breedte van 5 tot 25 
meter). Deze groenstrook is ingezaaid met gras en voorzien van solitaire bomen in een 
rijopstelling langs de weg. 

Aangrenzend aan de woningen staat een maatschappelijk gebouw met onder andere een 
huisartsenpost, rode kruis en politiekantoor. Dit gebouw heeft weer een groter volume en 
oppervlak. De frontbreedte aan de Haarloseweg is circa 75 meter en de gemiddelde 
diepte circa 20 meter. Het pand bestaat afwisselend uit 1 bouwlaag en 2 bouwlagen, plat 
afgedekt.
Het gebouw staat op circa 13 meter van de Haarloseweg en heeft de parkeerplaatsen 
voor het gebouw gesitueerd. Ook hier wordt de locatie van de Haarloseweg afgescheiden 
door een groenstrook van circa 5 meter breed met gras en een doorlopende bomenrij.

Aan de andere zijde van de Haarloseweg, staan bij de entree naar sportpark De 
Wildbaan 2 vrijstaande woningen die georiënteerd zijn op de Hoflaan. Deze woningen 
grenzen met de achterste perceelsgrenzen aan De Wildbaan en zijn door de 
positionering van De Wildbaan afgekeerd. Deze woningen hebben geen connectie met 
de Wildbaan. 
Aangrenzend aan de Haarlosweg is een onbebouwd terrein met een maatschappelijke 
bestemming. 

Aan de noordwestzijde van de beoogde locatie staat op 8 meter afstand van de 
Haarloseweg het clubgebouw van de schietvereniging Diabolo. Door de grote afstand tot 
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de openbare weg, is dit gebouw beperkt zichtbaar in het straatbeeld en maakt het geen 
onderdeel uit van de bebouwing langs de Haarloseweg. Hetzelfde geldt voor het achter 
dit gebouw liggende gebouw van de Stichting Nationale Feest en herdenkingsdagen 
Borculo. 
Aangrenzend aan de noordwestzijde liggen de tennisvelden en bijbehorend clubgebouw, 
welke worden ontsloten vanaf de Hoflaan. Deze sportlocatie heeft geen verbinding met 
de andere sportlocaties op De Wildbaan. 

Aan de zuidzijde van de beoogde locatie staat het muziekgebouw Volharding waarin ook 
andere maatschappelijke partijen een ruimte hebben. Dit gebouw staat op een ruime 
afstand van circa 20 meter van de openbare groenstrook met bomen in een rijopstelling 
langs de weg. Het gebouw bestaat uit een samengesteld volume met een grotendeels 
dichte gevel aan de Haarloseweg van 2 bouwlagen met een flauwe kap. En daarnaast 
een aanbouw in 1 bouwlaag. Het is een op zichzelf staand gebouw met weinig connectie 
met de omgeving. Aansluitend aan het muziekgebouw en tegenover ’t Timpke is centraal 
op De Wildbaan een gemeenschappelijke parkeervoorziening met 110 parkeerplekken.

Opvallend op De Wildbaan is de aanwezige lijnvormige groenstructuur. 
Net als aan de Hoflaan, wordt de Haarloseweg vanaf de entree, aan beide zijden 
begeleid door een openbare groenstrook ingezaaid met gras en voorzien van bomen in 
een rijopstelling. Deze loopt tot ’t Timpke en de centrale parkeerplaats. Vanaf de 
parkeerplaatsen loopt de groenstructuur inclusief bomenrij aan 1 zijde, de zijde van de 
korfbalvereniging door. Voorbij de korfbalvereniging en richting de entree van de 
voetbalvereniging is aan beide zijden van de weg een brede groenstrook met 
bosschages aanwezig afgewisseld met solitaire bomen. Deze bosschages met solitaire 
bomen zijn op De Wildbaan ook als lijnvormige elementen rondom de voetbalvelden en 
het korfbalveld aanwezig. Dit versterkt de intern gerichte situering van deze clubs.

Hieronder de huidige situatie met stedenbouwkundige elementen.
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Stedenbouwkundige uitgangspunten

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er sprake is van een grote variatie in de 
bebouwing op De Wildbaan qua positionering, afmetingen, functies, bebouwingslijn en 
afstand tot de weg. De aanwezige bebouwing bestaat uit individuele elementen, zonder 
een heldere structuur. 

- De toevoeging van de school op dit complex moet bij voorkeur leiden tot een 
verbetering van de bestaande structuur. De losse bebouwing van de 
schietvereniging en het muziekgebouw moeten samen met de school als centraal 
element gaan fungeren. Het heeft de voorkeur om het schoolgebouw zo te 
oriënteren dat het gebouw zich als wand langs de parkeerplaatsen manifesteert. 
Er ontstaat dan samen met het muziekgebouw een wandvorming langs de 
centraal liggende parkeerplaatsen.

- Met de centraal liggende parkeerplaatsen en aan de ene zijde de schoollocatie 
met muziekschool en schietvereniging en andere zijde het grote volume van ’t 
Timpke, worden de grotere volumes het centrale middelpunt van De Wildbaan.

- De aanwezige lijnvormige groenstructuur langs de Haarloseweg bestaande uit 
groenstrook met ingezaaid gras en solitaire bomen moet behouden blijven.
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4. Ruimtelijke Ordening

Bij nieuwbouw van de school geldt voor beide locaties dat er een ruimtelijke procedure 
moet worden gevolgd. Ter informatie wordt eerst een korte schets gegeven van de 
huidige planologische situatie. Daarna samengevat een eerste scan op het gebied van 
milieu, externe veiligheid en cultuurhistorie. Vervolgens wordt voor beide locaties de 
ruimtelijke procedure geschetst die gevolgd dient te worden voorafgaand aan de 
nieuwbouw. De behandelde aspecten worden afgesloten met een aantal conclusies.

Huidige planologische situatie

Locatie Beukenlaan

Bestemmingplan Borculo, Centrum 2011.
 Bestemming: Maatschappelijk – Onderwijs.
 Bebouwing moet binnen het bouwvlak (in onderstaande verbeelding geel 

gemarkeerd) worden gebouwd. Bebouwingspercentage is 100%.
 (nok) hoogte maximaal 8 meter. Afwijking van deze regel is mogelijk met 10%.
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Locatie De Wildbaan

Bestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011.
 Bestemming: Sport.
 De gronden zijn bestemd voor het gebruik van sportactiviteiten.
 Binnen deze bestemming mag alleen worden gebouwd voor sportactiviteiten. De 

toegestane bebouwing mag maximaal 3% van het terrein met de bestemming 
Sport zijn.

Milieu

Milieuzonering
Een school kan niet zomaar naast een gevoelige functie, zoals een woning, gerealiseerd 
worden. Ook moet er zorgvuldig gemotiveerd worden dat een nieuwe school bij 
bestaande bedrijven gerealiseerd kan worden. Milieuzonering, afstand houden, is een 
belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat. Ook zorgt dit ervoor dat de 
bestaande bedrijven of woningen niet onevenredig in hun belangen worden geschaad.

Binnen de richtafstand van de locatie Beukenlaan bevinden zich enkele woningen. 
Afhankelijk van de invulling van het terrein kan daarom meer gedetailleerd onderzoek 
naar geluid nodig zijn. Deze locatie ligt op voldoende afstand van omliggende bedrijven, 
maar wel deels binnen de geluidszone van een gezoneerd industrieterrein.

Voor de beoogde schoollocatie De Wildbaan geldt dat er binnen een richtafstand van 30  
meter geen woningen zijn gesitueerd. Wel bevinden zich binnen de richtafstanden 
andere bedrijven/functies, waarbij het verblijfsklimaat van de school mogelijk in het 
geding kan komen. Dit kan op voorhand als een mogelijke belemmering worden 
beschouwd dat nader onderzocht moet worden. Afhankelijk van de definitieve inrichting 
van het terrein kan meer gedetailleerd onderzoek naar geluid nodig zijn. Dit in verband 
met het (uitbreiden van) het autoparkeerterrein, de aanwezige schiet- en 
muziekvereniging, de voetbal- en korfbalvelden, sportcomplex ‘t Timpke en de ijsbaan. 
Hieruit moet definitief blijken hoe de bouw van de school binnen de richtafstanden 
mogelijk is.



16

Wet Geluidshinder
Voor de Wet Geluidhinder (Wgh) is een school een geluidgevoelig gebouw. Het aspect 
‘industrielawaai’ uit de Wgh is van toepassing op de locatie Beukenlaan. Deze ligt zoals 
eerder aangemerkt binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein. Exacte 
situering van de locatie is op dit moment nog niet bekend. Voor een ontwikkeling binnen 
de zone moet akoestisch onderzoek aantonen dat het industrielawaai op de gevel de 
grenswaarde uit de Wgh niet overschrijdt. Ook hier kan het aspect ‘wegverkeer’ van 
toepassing zijn. De huidige locatie ligt op ongeveer 200 meter van wegen. 

Voor wat betreft geluid kan voor de locatie De Wildbaan het aspect ‘wegverkeer’ van 
toepassing zijn. Pas in de ontwerpfase kan worden bepaald of en in hoeverre daarvan 
sprake is. Als de school binnen de geluidzone van een weg wordt geplaatst moet 
akoestisch onderzoek aantonen dat het verkeerslawaai op de gevel de grenswaarde van 
een geluidsgevoelig gebouw niet overschrijdt. 

Overigens geldt voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur dat deze geen 
wettelijke geluidzone hebben en niet hoeven te worden getoetst op grond van de Wgh. 
De wegen moeten wel worden meegenomen om te beoordelen of het vereiste 
binnenklimaat kan worden gehaald (Bouwbesluit).

Archeologie
Op de Beukenlaan geldt dit bij een grondoppervlakte vanaf 1.000 m² en is bij 1-op-1 
vervanging geen onderzoek noodzakelijk.
De locatie De Wildbaan kent een wat hogere verwachtingswaarde op het gebied van  
archeologie. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij nieuwbouw vanaf een 
grondoppervlakte van 100 m² en een verstoringsdiepte van 30 centimeter beneden 
maaiveld. 

Bodem
De uitgevoerde bureau-inventarisatie geeft geen aanleiding om op een van beide locaties 
afwijkende kwaliteit van de bodem te veronderstellen. Verwacht wordt dat de 
bodemkwaliteit geschikt is voor gebruik als school. Op grond van de 
Woningwet/Bouwverordening is bodemonderzoek noodzakelijk bij nieuwbouw en 
uitbreiding van de bestaande situatie.

Geur
Voor wat betreft geur is de conclusie dat de school bij vestiging op beide locaties op 
voldoende afstand ligt van omliggende geurbronnen. Een voorgenomen ontwikkeling 
werkt niet belemmerend voor deze bedrijven. Ook het verblijfsklimaat op de beide 
locaties is niet in het geding. Het onderwerp geur, zowel industrieel als gerelateerd aan 
veehouderij, vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Luchtkwaliteit
Ontwikkeling van een school op een van beide locaties heeft geen betekenende invloed 
op de luchtkwaliteit. Er is sprake van een gevoelige bestemming, maar op voldoende 
afstand van rijks- en provinciale wegen. Bovendien is er geen sprake van feitelijke of 
dreigende overschrijding van grenswaarden. Aanvullend onderzoek naar de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit is niet nodig.

Externe Veiligheid

De voorgenomen ontwikkeling vindt voor beide locaties op voldoende afstand plaats van:
 Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen
 Wegen waarop vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt
 Ondergrondse buisleidingen waarin vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt
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Op de locatie De Wildbaan ligt een risicocontour van 90 meter over het plangebied 
vanwege de chloorbleekloog-opslag van ’t Timpke. Dit is een beperkende factor voor de 
vestiging van een school. Door een juiste positionering van het schoolplein en het 
voldoen aan de bouwvoorschriften met betrekking tot ventilatie hoeft deze opslag geen 
belemmering te zijn.

Cultuurhistorie

De planlocatie Beukenlaan geeft geen aanleiding tot nader cultuurhistorisch onderzoek. 
Er is al bestaande bebouwing aanwezig en er zijn niet direct cultuur-historische waarden 
in het geding. 
Bouwactiviteiten op De Wildbaan geven aanleiding tot nader cultuurhistorisch 
onderzoek, omdat er cultuurhistorische landschapswaarden in het geding zijn. De naam 
‘Wildbaan’ verwijst naar de oorspronkelijke functie van het gebied als tuin en park waar 
ter ontspanning op dieren werd gejaagd. Van de oorspronkelijke parkaanleg zijn nog 
enkele structuren terug te vinden. Daarmee heeft de beoogde locatie en het omliggende 
gebied historisch-geografische waarden, die relevant zijn bij het ontwikkelen van een 
school en bijbehorende voorzieningen.

Verkeer

Voor het verkeerskundig advies worden een aantal uitgangspunten gehanteerd die voor 
beide locaties hetzelfde zijn: 

 Ca. 400 leerlingen waarvan 100% met de fiets naar de school gaat, komend 
vanuit elke windrichting

 Geen extra verkeer door toevoeging van nevenfuncties (bijvoorbeeld een 
bibliotheek)

 Ca. 20 medewerkers die allemaal met de auto komen vanuit elke windrichting

Op dit moment is de locatie nog niet gekozen. Er kan dus alleen een voorlopig advies 
gemaakt worden voor een verkeerskundig plan. Dit is erg afhankelijk van de definitieve 
plaatsing, grootte en (neven)functies van het gebouw. 

De huidige schoollocatie aan de Beukenlaan kent qua bereikbaarheid een aantal 
pluspunten. Zo is de school centraal gelegen in het centrum van Borculo en er is een 
busstation op loopafstand. Door de ligging aansluitend aan de woonwijk Hambroek is er 
veel sociale controle.

Ook zijn er een aantal minpunten te benoemen. De toegang van gemotoriseerd verkeer 
is alleen mogelijk door de wijk. Een aantal bewoners geeft aan daarvan overlast te 
ondervinden, alsmede van door de wijk fietsende scholieren. Deze overlast wordt extra 
gevoeld bij bijzondere gelegenheden zoals ouderavonden of Open Dagen. 
Verkeerskundig is de huidige overlast van omwonenden niet eenvoudig weg te nemen. 
Mogelijk dat extra communicatie en gedragsbeïnvloeding door de school gedeeltelijk wel 
een oplossing kunnen bieden.
 
Het aantal autoparkeerplaatsen bij de school wordt als te beperkt ervaren door het 
onderwijspersoneel en tijdens eerder genoemde bijzondere gelegenheden. Daarnaast is 
in de huidige situatie fietsverkeer niet gescheiden van parkeren, hetgeen leidt tot een 
groter verkeersveiligheidsrisico. 

Groot voordeel op De Wildbaan is dat er nog relatief veel ruimte beschikbaar is. Dat 
maakt het mogelijk om de nieuwbouw van de school goed ruimtelijk en landschappelijk in 
te passen. Ook voor (fiets)parkeren kan voldoende ruimte worden gevonden. Fietsers en 
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gemotoriseerd verkeer kunnen op de parkeerplaats gescheiden worden wat de 
verkeersveiligheid ten goede komt. Het combineren van parkeerplaatsen met de 
voorzieningen zorgt voor een kleinere footprint maar ook meer mogelijkheden voor 
nevenactiviteiten. Er is wel afstemming nodig voor evenementen (met name weekenden) 
bij school en voorzieningen om parkeerproblemen te voorkomen. De bereikbaarheid van 
De Wildbaan is in de huidige situatie voldoende vanuit alle windrichtingen. 
Verkeerskundige aanpassingen zijn vooralsnog niet noodzakelijk. 

Plaatsing van de school op deze locatie heeft ook een aantal (tijdelijke) nadelen. Zo 
zullen scholieren veel verschillende routes naar de school hebben, met name in het 
begin. Nog onbekend is waar alle leerlingen precies vandaan komen. Hierdoor is het 
lastig te voorspellen of en zo ja waar in de toekomst mogelijk overlast kan optreden. Er 
moet mogelijk rekening worden gehouden met een extra investering om de 
bereikbaarheid te optimaliseren, bijvoorbeeld in het opwaarderen van de fietsverbinding 
vanuit de wijk Hambroek. Van eventuele verbeteringen aan de fietsbereikbaarheid 
kunnen ook de omliggende voorzieningen profiteren. 
Ten opzichte van de huidige plek van de school aan de Beukenlaan is er sprake van 
minder sociale controle op De Wildbaan. Daarnaast is de loopafstand naar het openbaar 
vervoer langer vergeleken met de huidige locatie aan de Beukenlaan.

Conclusie

Het uiteindelijke ontwerp van het nieuwe schoolgebouw zal bepalend zijn om uiteindelijk 
een voorkeur te kunnen bepalen op het aspect milieu. Er is op dit moment lastig om een 
duidelijke voorkeur aan te geven tussen beide locaties. De archeologische 
verwachtingswaarde op De Wildbaan is hoger. Dit vergt meer voorbereidend onderzoek 
en meer risico op bouwvertraging. Op basis hiervan is er een lichte voorkeur voor bouw 
op de locatie Beukenlaan. In zijn algemeenheid kan wel worden geconstateerd dat er 
geen grote beperkingen worden verwacht op het aspect milieu. 

Op het gebied van externe veiligheid is de chlooropslag bij ’t Timpke wellicht een 
beperkende ontwerpfactor. Ook hier is dus een lichte voorkeur voor de locatie 
Beukenlaan. Hetzelfde kan worden geconcludeerd ten aanzien van cultuurhistorie. Op de 
locatie Wildbaan vergt dit meer aandacht bij de komst van de school en de inrichting van 
het omliggende gebied.

Voor beide locaties is er op dit moment geen aanleiding om uit te gaan van een objectief 
groter verkeersveiligheidsrisico dan op de huidige situatie. De locatie Wildbaan heeft 
verkeerstechnisch de voorkeur, omdat er voldoende ruimte is voor een goed ruimtelijke 
inpassing, (fiets-)parkeren en het scheiden van fiets- en autoverkeer op een centrale 
parkeerplaats. Doordat de school (doordeweeks en overdag) en de voorzieningen (met 
name in de weekenden en de avonduren) op verschillende tijden gebruik maken van de 
parkeerplaatsen is efficiënt gebruik mogelijk.
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Ruimtelijke procedures

Milieu-effectrapportage
In beide gevallen zal een vormvrije m.e.r.-beoordeling moeten uitwijzen of er een m.e.r.-
plicht dan wel m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor de nieuwbouw van een school. Voor 
de locatie Beukenlaan is de kans op een m.e.r.-procedure kleiner omdat er sprake is van 
een ligging in bestaand stedelijk gebied. Niet helemaal uit te sluiten is dat overschrijding 
van de stikstofnormering alsnog leidt tot een m.e.r. (beoordelings-)plicht. De wetgeving 
daarover is op dit moment nog in ontwikkeling.

Voor de locatie De Wildbaan is de kans groot dat er een m.e.r.-beoordeling of m.e.r. 
moet worden opgesteld. Uitgaande van een bestemmingsplanprocedure dient de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling uiterlijk bij het ontwerpplan te zijn afgerond. Het opstellen 
van een eventueel noodzakelijke milieu-effectrapportage (MER) duurt ongeveer zes 
weken. Beoordeling van de MER door de commissie MER vergt ongeveer ook zes 
weken. De m.e.r.-beoordeling moet dus zo snel mogelijk na de definitieve locatiekeuze 
worden uitgevoerd.

Bestemmingsplan
In beide gevallen zal de nieuwbouw van de school waarschijnlijk betekenen dat er wordt 
afgeweken van het geldende bestemmingsplan. In het geval van de Beukenlaan omdat 
er wordt afgeweken van het huidige bouwvlak/bouwhoogte, en in het geval van De 
Wildbaan omdat de huidige bestemming moet worden gewijzigd.

Er zijn twee mogelijke procedures: een zogenaamde ‘grote afwijking 
Omgevingsvergunning’ of een reguliere bestemmingsplanprocedure. De voorkeur gaat 
uit naar een reguliere bestemmingsplanprocedure om de volgende redenen:

 Gemeente Berkelland wil beschikken over gebiedsdekkende, actuele en 
toekomstgerichte bestemmingsplannen.

 Een bestemmingsplan heeft als voordeel dat in hoofdlijnen beschreven en 
geregeld wordt waar, waarvoor, hoeveel en hoe hoog gebouwd mag worden. 
Algemeen gesteld kan worden dat er in een bestemmingsplan normaliter ‘rek’ zit. 
Wijziging of uitbreiding passen veelal binnen de planregels en zijn via reguliere 
procedure vergunbaar. De procedure door middel van een ‘grote afwijking’ 
maakt alleen het bouwplan mogelijk dat wordt aangevraagd. Als naderhand 
wijziging of uitbreiding van het gebouw moet plaatsvinden dan is opnieuw een 
afwijkingsprocedure nodig. Er moet dan immers weer worden getoetst aan het 
huidige bestemmingsplan.

Een procedure met een concreet bouwplan op basis van een ‘grote afwijking’ heeft als 
voordeel dat het een kortere doorlooptijd heeft dan een bestemmingsplan. Globaal zit 
hiertussen een verschil van ongeveer 3 maanden. Om de vergunningverlening van het 
bouwplan te versnellen, is het zeer goed mogelijk om tijdens de procedure van het 
bestemmingsplan al over te gaan met het ontwerpen en indienen van een aanvraag 
omgevingsvergunning. Hiermee kan het verschil in looptijd worden verkort tot 11 weken 
in plaats van 3 maanden.

Hieronder is de procesplanning op basis van een bestemmingsplanprocedure 
weergegeven. Deze planning is exclusief de tijd die nodig is als er zienswijzen/bezwaren 
worden ingediend.
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Conclusie

Voor wat betreft de ruimtelijke procedure bestaat er een voorkeur voor de locatie 
Beukenlaan. Reden daarvoor is de mogelijk langere doorlooptijd die samenhangt met het 
naar alle waarschijnlijkheid moeten opstellen van een milieu-effectrapportage voor de 
locatie De Wildbaan. 

Wie Aantal weken Datum
1 Opvragen offerte aan st.b.k. buro @ Gemeente 2
2 Beoordelen offerte en opdrachtverlening Gemeente 1
3 Gemeente 1
4 Buro @ 4
5 Gemeente & opdrachtgever 3
6 Buro @ 2
7 Buro @ 1
8 Akkoord B&W start inspraak Gemeente 3
9 Gemeente 1

10 4
11 Gemeente & Buro @ 3
12 Buro @ 1
13 Gemeente 1
14 6 33
15 Gemeente 3
16 Gemeente 1
17 Gemeente 2
18 Raadsvergadering (vaststelling) Gemeente 5
19
20 Aanpassen voor vaststelling Gemeente 1
21 Buro @ 1
22 Gemeente 1
23 6

24 53
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ijk Levering vastgesteld bestemmingsplan

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan
Beroepstermijn

Onherroepelijk bestemmingsplan

Aanpassen naar ontwerpbestemmingsplan
Levering ontwerpbestemmingsplan

Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan
Publicatie ontwerpbestemmingsplan

B&W voorstel klaar
B&W vergadering
Commissie ruimtelijk domein

Activiteit (vanaf voorontwerp)

Gegevens opsturen naar st.b.k. buro @
Levering concept voorontwerpbestemmingsplan (digitaal)

Procesplanning bestemmingsplan: @

Beoordelen concept door gemeente en opdrachtgever
Buro @ verwerkt opmerkingen in concept

V
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ro
nt
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p

Levering voorontwerpbestemmingsplan (analoog en digitaal)

Inspraak & Vooroverleg 
Publicatie inspraak
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5. Samenwerking en Maatschappelijke meerwaarde

 
Een belangrijk aspect in de afweging bij beide locaties voor nieuwbouw is geweest de 
mogelijkheden van samenwerking tussen het Staring College en maatschappelijke 
organisaties/verenigingen in de omgeving. Door het Staringcollege zijn hierover de 
afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd. Staring College heeft deze gesprekken 
samengevat in een notitie (“ Notitie meerwaarde samenwerkingen realisatie Unilocatie 
Borculo”) en toegezonden aan de gemeente. Hieronder is deze notitie opgenomen. 
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Samenwerking sport
Nadien is door het Staring College ook nog gesproken met A.B.T.C. de Wildbaan. Met de 
tennisvereniging worden mogelijkheden gezien voor toekomstige samenwerking. 
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan gebruik van materiaal/tennisbanen voor LO en 
schooltennis (de tennisvereniging beschikt over professionele trainers). Daarnaast 
worden kansen gezien voor het curriculum van de keuzevakken ‘Assisteren in sport- en 
bewegingsactiviteiten’ en ‘Evenementen’. 

Toekomstbestendigheid en koppeling met Sociaal Domein
De verenigingen op De Wildbaan zijn ook al enige tijd met elkaar in gesprek over hun 
toekomstbestendigheid en die van het sportpark. Belangrijke thema’s daarbij zijn; de 
‘open club’-gedachte, opwaardering van de openbare ruimte en verbeteren van de 
samenwerking. Naast de samenwerking onderling wordt daarbij ook gekeken naar 
koppelingen met het Sociaal Domein. De Sport Federatie Berkelland en Achterhoek in 
Beweging zijn ondersteunend in dit proces. De gemeente Berkelland faciliteert deze 
ondersteuning en is inhoudelijk aangehaakt voor een goede verbinding met de 
beleidsmatige speerpunten uit de programma’s ‘Sport is meer!’ (en het Sociaal Domein). 
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Multifunctionele OntmoetingsPlek
De concrete ambitie is om op De Wildbaan een toekomstbestendige en duurzame 
ontmoetingsplek te realiseren, waar iedere inwoner van Borculo een plek vindt om te 
sporten, bewegen, leren, ontmoeten en om mee te doen aan maatschappelijke 
activiteiten die bij hem of haar past. De mogelijke komst van het Staring College wordt 
daarbij gezien als een belangrijke katalysator voor de realisatie van een Multifunctionele 
OntmoetingsPlek (MOP). Een en ander kan na een definitieve locatiekeuze verder 
worden uitgewerkt.

Conclusies 

Voor wat betreft mogelijke samenwerking tussen het Staring College en 
maatschappelijke organisaties en verenigingen in Borculo heeft vestiging op De 
Wildbaan duidelijk de voorkeur. De fysieke nabijheid bevordert een nauwe samenwerking 
en zo in de toekomst kunnen leiden tot win-winsituaties. Dat geldt voor de aanwezige 
sportverenigingen maar zeker ook op het gebied van cultuur (muziekonderwijs) en het 
Sociaal Domein (MOP).
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6. Maatschappelijk draagvlak

Om het draagvlak te kunnen bepalen voor de twee beoogde locaties, en om ideeën en 
aandachtspunten op te halen uit de omgeving, zijn er in oktober 2019 twee 
inloopavonden georganiseerd in Borculo. Voor De Wildbaan was dat 10 oktober en voor 
de Beukenlaan 17 oktober. Beide inloopavonden werden goed bezocht. Nadat er 
algemene informatie werd verstrekt over aspecten die van belang zijn bij de locatiekeuze 
werden aanwezigen in de gelegenheid gesteld op basis van een ‘stoplichten-model’ input 
te leveren. ‘Groen’ staat daarbij voor positieve verwachtingen, ‘rood’  voor negatieve en 
‘geel’ voor tips en aandachtspunten. Naast deze informatieavonden is er ook nog in een 
kleiner comité gesproken met direct aanwonenden (Wildbaan), de klankbordgroep 
(Beukenlaan) en de diverse verenigingen die nu gevestigd zijn op De Wildbaan. 
Hieronder wordt kort geschetst welke informatie er is opgehaald die relevant is voor de 
uiteindelijke locatie-keuze.

Locatie Beukenlaan

De indruk die ontstaat is dat de buurt ‘gewend is’ aan de aanwezigheid van een 
onderwijslocatie in de buurt. De huidige verkeersafwikkeling is daarbij wel een 
aandachtspunt. Met name het passeren van (fiets-)verkeer op het bruggetje over de 
Berkel en wekelijks zwaar verkeer van en naar de school wordt als hinderlijk ervaren. 
Wekelijks rijden vrachtauto’s door de wijk voor bevoorrading van de school en het 
ophalen van afval. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de school in de huidige 
omvang en met het huidige leerlingenbestand (315 leerlingen schooljaar 2019-2020) voor 
de wijk niet leidt tot grote overlast.
 
Door het samenvoegen van twee vestigingen in een unilocatie neemt het aantal 
leerlingen een aantal jaren toe. In de actuele prognose varieert dat de komende jaren 
van ruim 400 tot iets meer dan 300 leerlingen. Er wordt dan gevreesd voor meer verkeer 
en een grotere parkeerbehoefte die ten koste gaat van bestaand groen. Bij een 
uitbreiding van het huidige bouwvolume of bij een nieuwe school in de vorm van drie 
bouwlagen (op dit moment twee bouwlagen) is weerstand te verwachten. Omwonenden 
zijn tegen verhogen van het huidige bouwvolume of vergroten van het bouwvolume dat 
ten koste gaat van groen. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat men veel overlast 
verwacht tijdens de bouw. Aanrijden van bouwverkeer is alleen mogelijk door de wijk 
Hambroek. 

Foto gemaakt tijdens de inloopavond 17 oktober 2019. De notities onder het rode ‘stoplicht’ 
geven zorgpunten aan van omwonenden bij nieuwbouw van een (grotere) school.
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Locatie De Wildbaan

De aanwonenden van De Wildbaan zien meer kansen dan belemmeringen voor wat 
betreft de vestiging van de school op het complex. Men heeft een aantal 
aandachtspunten. Net als op de locatie Beukenlaan wijzen omwonenden op een veilige 
afwikkeling van verkeersstromen. Ook de ontsluiting van de woonwagenstandplaatsen is 
een aandachtspunt. De bewoner van de woonwagenstandplaats naast ’t Timpke wil niet 
worden ‘ingebouwd’ als de LO-voorziening eventueel aan de bestaande sporthal wordt 
gebouwd. Daarnaast zien aanwonenden van de Hoflaan de nieuwe school niet graag 
gepland op het terrein achter hun woningen (het zogenaamde ‘Gamma-terrein’).

Voor wat betreft de verenigingen op De Wildbaan is de mogelijke komst van de school 
een positieve ontwikkeling. Alle verenigingen zien kansen voor samenwerking met het 
Staring College. Met name op het gebied van het faciliteren van lessen lichamelijke 
opvoeding (de sportvereniging) en muziek (Stichting Muziekcentrum Borculo). 
Ook het delen van een accommodatie is voor een aantal verenigingen bespreekbaar. ’t 
Timpke geeft aan een voorkeur te hebben voor een fysieke koppeling van de benodigde 
gymvoorziening bij het Staring College en is bereid daar de exploitatie voor te voeren 
buiten de gebruikstijden van de school om. Daarnaast zien zij ook mogelijkheden voor 
samenwerking in de bedrijfsvoering en in het kader van energiemanagement.

Foto gemaakt tijdens de inloopavond 10 oktober 2019. De notities onder het groene ‘stoplicht’ 
zijn kansen die men ziet bij vestiging van de school op De Wildbaan.

Conclusie

Het draagvlak voor vestiging van het Staring College is groter voor locatie De Wildbaan. 
Deze conclusie wordt voornamelijk getrokken gelet op de positieve neveneffecten die 
verwacht worden bij vestiging van het Staring College op De Wildbaan. De combinatie 
van onderwijs en verenigingen/maatschappelijke organisaties biedt kansen voor 
samenwerkingsvormen. Omwonenden van de Beukenlaan staan niet negatief tegenover 
nieuwbouw op de huidige locatie tenzij in een groter/hoger volume, aantasting van de 
groenstructuur en een toename van het aantal leerlingen.
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7. Ruimtelijke inpasbaarheid

Bij de beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid is gekeken welk ruimtebeslag de 
beoogde nieuwbouw heeft op de locatie en welke aandachtspunten en nadere 
onderzoekspunten dit met zich meebrengt. 

In de stedenbouwkundige analyse wordt voor de nieuwbouw van de school uitgegaan 
van de berekende ruimtebehoefte door ICS-adviseurs (Bijlage 1). Voor de oppervlakte 
van de gymzaal geldt als uitgangspunt de VNG ruimtenormering. Voor verhard terrein is 
gerekend met 1 m² per leerling en voor parkeren 1 parkeerplaats per lesgroep. 
Samengevat is de zoekopdracht:

 Een locatie geschikt voor een nieuwe school met een footprint van ca. 2.500 m².
 Een gymzaal van 455 m².
 Buitenruimte/verhard terrein voor leerlingen van 320 m².
 Fietsenstalling voor 320 fietsen, totaal met circulatie en groen ca. 1326 m².
 20 parkeerplaatsen voor auto’s.

Locatie Beukenlaan

Vanuit omwonenden is de wens gekomen om de nieuwe school niet hoger dan twee 
bouwlagen te maken (bestaande situatie). Om te kijken of dat mogelijk is op basis van de 
eerder genoemde stedenbouwkundige uitgangspunten is onderstaande schets gemaakt.

In de schets is een vlak aangebracht van ca. 1.326 m² voor 320 fietsen, groeninvulling 
terrein en circulatie (gele arcering). Daarnaast is voor het schoolgebouw een footprint 
van ca. 2500 m² en voor de gymzaal 455 m² gehanteerd (rode arcering). Er resteert dan 
nog ca. 485 m² voor buitenruimte/verhard terrein (blauwe arcering). De norm bij 320 
leerlingen is gebaseerd op 1 m² per leerling (320 m²). Dit betekent dat er nog enige 
ruimte is voor het vlak van de school of de fietsparkeerplaatsen.
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Twee bouwlagen
Het gebouw in twee bouwlagen, inclusief sportzaal kan op basis van de afmetingen van 
het terrein, alleen in de door middel van arcering aangegeven vorm worden ontworpen. 
Hiervoor is geen logisch bouwvlak maar een veelvormige ruimte beschikbaar. Dit lijkt een 
onmogelijke opgave. De architect kan op deze wijze geen gebouw ontwerpen dat voldoet 
aan de duurzaamheidsambities in verband met oriëntatie en bezonning. De aanwezige 
speling in de reservering van de buitenruimte is niet voldoende om dit probleem op te 
lossen.
Hoewel er op basis van de normering voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn is er 
eventueel wel ruimte voor uitbreiding ter hoogte van de bestaande parkeerplaatsen. Dit 
zou ten koste gaan van een klein deel van de groene scheg ten zuiden daarvan. 

Realisatie van het gevraagde programma op de locatie in 2 bouwlagen is alleen mogelijk 
met aantasting van de omliggende (groen-)structuur. Stedenbouwkundig is dit geen 
gewenste optie. 

Toevoeging bouwlaag
Een mogelijkheid die de bestaande groenstructuur niet aantast is bebouwing (deels) 
hoger dan het bestaande volume. De nieuwbouw wordt dan gedeeltelijk in drie 
bouwlagen uitgevoerd. Indien er voor wordt gekozen om de fietsenstalling, 3 m² per 
fietsparkeerplaats (inclusief circulatie), geheel verdiept of half verdiept onder het gebouw 
te realiseren blijft er meer buitenruimte over en is op de locatie ook ruimte voor een 
gymzaal. Dit is weergegeven in onderstaande schets.

Het zoekgebied voor het schoolgebouw is in blauw aangegeven, waarbij de footprint van 
2500 m² in verschillende maatvoeringen kan worden uitgevoerd. Als voorbeeld is 
aangegeven wat het ruimtegebruik is bij een schooldiepte van 30 en van 40 meter. In 
deze opzet, dus met de fietsenstalling (deels) onder het schoolgebouw heeft de architect 
meer mogelijkheden om een gebouw te ontwerpen dat aansluit bij de onderwijsvisie van 
het Staring College en de beoogde duurzaamheidsambities. De ontsluiting van de 
fietsenstalling moet plaatsvinden vanaf het voet-/fietspad aan de zuidzijde. De niet te 
bebouwen ruimte is voldoende voor groen (366 m²) en buitenterrein (320 m²)

Uitgangspunt bij deze variant is dat het hogere deel van de school aan de westzijde van 
het plangebied komt, achter de bestaande bomenrij langs de Berkeltak. Het lagere 
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volume van twee bouwlagen is dan aan de zijde van de woningen aan de Beukenlaan 
gesitueerd. Door in het ontwerp, zowel in hoogte als in gevels, gelaagdheid aan te 
brengen, en in de vormgeving een meer transparant gebouw te ontwerpen, kan de 
nieuwbouw visueel kleiner lijken.

Deze variant bevat een aantal belangrijke aandachtspunten. De school komt in deze 
opzet dichter bij de bestaande woningen aan de Beukenlaan. De locatie wordt ten 
opzichte van de huidige situatie voller bebouwd en hoger. Zoals eerder benoemd hebben 
bewoners bezwaren tegen een derde bouwlaag. Het (deels) verdiept bouwen brengt 
aanzienlijke meerkosten met zich mee. Daarbij wordt door ICS aangegeven dat een 
gebouw met deze omvang, en relatief veel praktijklokalen, bij drie bouwlagen een 
ongunstige bruto/netto verhouding krijgt en zorgt voor relatief veel m2 verkeersruimte. 
Aanvullend zal ook nader geohydrologisch onderzoek noodzakelijk zijn in verband met de 
aangrenzende Berkeltak. 

Voor bouw op de Beukenlaan gelden in beide varianten nog een paar algemene nadelen. 
Zowel tijdens, als na de bouw (ter opvang van de tijdelijke piek aan leerlingen) is er 
tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Het Staring College geeft aan dat tijdelijke huisvesting 
gedurende de bouw, in ieder geval voor de onderwijslokalen, op één centrale plek dient 
plaats te vinden. 
Na de bouw moet de tijdelijke huisvesting bij voorkeur in de directe nabijheid van de 
nieuwbouw worden gerealiseerd. Gelet op de eerder genoemde beperkte ruimte, lijkt 
tijdelijke huisvesting op de locatie Beukenlaan (onderwijslokalen en een gymvoorziening) 
nauwelijks haalbaar.

Locatie Wildbaan

Als logische plek voor nieuwbouw van het Staring College is het huidige trainingsveld van 
voetbalvereniging Reünie aangemerkt. Het trainingsveld ligt centraal op De Wildbaan en 
aangrenzend aan de bestaande parkeervoorziening. Een schoolgebouw in 2 bouwlagen 
kan hier op verschillende manieren worden gerealiseerd. Er is voldoende ruimte voor de 
benodigde fietsenstalling en de gevraagde gymzaal. Ook kan de gymzaal, eventueel in 
een grotere variant als sportzaal, in de nabijheid van de school of sportcomplex ’t Timpke 
worden gerealiseerd.
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Het parkeerterrein van de school en de omliggende voorzieningen kunnen voor een groot 
deel worden gecombineerd. Dit betekent een kleinere footprint van de totale 
parkeercapaciteit op De Wildbaan en de hierdoor te besparen ruimte kan benut worden 
t.b.v. verenigingen/sport of eventuele andere functies.

Door de aanwezige ruimte is er een grote ontwerpvrijheid voor de architect om een 
toekomstbestendig schoolgebouw te realiseren dat voldoet aan de ontwerpvisie en 
duurzaamheidsaspecten.

Vestiging op De Wildbaan betekent een aanpassing van de bestaande infrastructuur en 
een herinrichting van het sportpark. Op verschillende momenten is overleg gevoerd met 
de betrokken verenigingen. Daarbij zijn ook eventuele toekomstplannen 
geïnventariseerd. Om te onderzoeken of alle (toekomstige) ontwikkelingen op De 
Wildbaan zouden kunnen passen is er een grove ruimtelijke schets gemaakt (zie bijlage 
3). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er ook voor de lange termijn voldoende 
ruimte is op het complex. Uiteraard dient, na een eventuele keuze voor vestiging van het 
Staring College op De Wildbaan, deze grove schets met betrokkenen te worden 
uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. 

Conclusie

Qua ruimtelijke inpasbaarheid gaat de voorkeur uit van nieuwbouw van de school op  
locatie De Wildbaan. Op deze locatie is voldoende ruimte voor een toekomstbestendig 
schoolgebouw inclusief de benodigde buitenruimte. 
Op de huidige locatie aan de Beukenlaan is de aanwezige ruimte beperkt. Nieuwbouw in 
een groter volume zal ten koste gaan van omliggend groen of leidt tot het toevoegen van 
een extra bouwlaag. Stedenbouwkundig is aantasting van de groenstructuur zeer 
ongewenst. Het (half-)verdiept bouwen in drie bouwlagen is kostbaar en betekent meer 
m2 verkeersruimte. Een groter of hoger bouwvolume is voor omwonenden een belangrijk 
struikelblok.
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8. Investering

We hebben ramingen gemaakt voor nieuwbouw van een school op de huidige locatie aan 
de Beukenlaan en voor nieuwbouw op De Wildbaan. Zoals eerder beargumenteerd gaan 
we daarbij voor het schoolgebouw uit van 4.140 m² BVO op basis van (uiteindelijk) ca. 
320 leerlingen. Op basis van de VNG ruimte-normering was deze oppervlakte van het 
schoolgebouw berekend op 3.751 m² en voor de gymzaal 455 m² BVO. Voor wat betreft 
de gymvoorziening zal e.e.a. nog nader moeten worden uitgewerkt in relatie tot 
samenwerking met ’t Timke en de wens om binnensport in de toekomst mogelijk te 
concentreren op De Wildbaan.

Bij de financiële ramingen zijn vier verschillende uitgangspunten gehanteerd voor wat 
betreft berekening van de bouwkosten:

1. Gebaseerd op de VNG-ruimte- en normvergoedingen: het door de gemeenteraad 
vastgestelde uitgangspunt bij de financiering van onderwijshuisvesting

2. Gebaseerd op de werkelijke ruimtebehoefte met VNG-normvergoedingen
3. Gebaseerd op werkelijke ruimtebehoefte met een procentuele ophoging van de 

VNG-normering voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG): de eis die het 
toekomstig Bouwbesluit (1 januari 2021) gaat stellen aan nieuwbouw.

4. Gebaseerd op werkelijke ruimtebehoefte BENG met een procentuele ophogingen 
voor een Energie Neutraal Gebouw (ENG): het ambitieniveau van het Staring 
College en gemeente Berkelland (energieneutraal 2030).

Op beide locaties is een bouw in twee bouwlagen als uitgangspunt genomen. In beide 
scenario’s zijn de sloopkosten van de huidige school meegenomen. Ook geldt in beide 
gevallen dat er voor circa 4 jaar tijdelijke huisvesting noodzakelijk is na de nieuwbouw. 
Dit in verband met een kortdurende piek in leerlingenaantallen.

Locatie Beukenlaan

De locatie Beukenlaan biedt geen mogelijkheid om naast de huidige school nieuwbouw 
te realiseren. Hierdoor is tijdelijk (bouwtijd circa 14 maanden) volledig vervangende 
huisvesting noodzakelijk. Hiervan zijn 60 leerlingen tijdelijk te huisvesten op de 
Herenlaan. Voor 256 leerlingen is in de berekening uitgegaan van het huren van 
onderwijslokalen (portakabins). De zogenaamde Binas-lokalen vergen daarbij nog 
specifiek tijdelijk laboratoriummeubilair. Ook dit is meegenomen in de kostenraming, 
alsmede de omstandigheid dat er op deze locatie een extra verhuisbeweging moet 
plaatsvinden.

Omdat ook de gymzaal wordt gesloopt, moet hiervoor tijdens de bouw een oplossing 
worden gevonden. In de overige sportvoorzieningen in Borculo is hiervoor te weinig 
ruimte. In de berekening is daarom rekening gehouden met tijdelijke sportvoorziening in 
de vorm van een luchthal. Samengevat geeft dit het volgende financiële beeld.

Stichtingskosten VNG VNG BENG ENG
normatieve omvang werkelijke ruimtebehoefte

Beukenlaan € 10.489.517 € 11.295.525 € 12.957.580 € 13.322.680
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Locatie De Wildbaan

Bij bouw op de locatie De Wildbaan is geen tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Tijdens de 
bouw blijven de leerlingen van het Staring College gehuisvest aan de Beukenlaan en de 
Herenlaan tot de nieuwbouw is gerealiseerd. Voor De Wildbaan ziet de doorrekening er 
als volgt uit.

Bij vestiging van de school op De Wildbaan is de meest logische plek het huidige 
trainingsveld van voetbalvereniging Reünie. Deze locatie moet dan vrij worden gemaakt 
van gebruik. v.v. Reünie is bereid hieraan medewerking te verlenen als zij worden 
gecompenseerd met een kunstgrasvoetbalveld met LED-verlichting op hun huidige 
parkeerplaats. Een kunstgrasveld is intensiever bespeelbaar dan een natuurgrasveld. 
Met een extra kunstgrasveld is er voldoende ruimte om in de toekomst een gefuseerde 
voetbalvereniging te huisvesten.
Voor een nieuw kunstgrasvoetbalveld is ook een deel van het veld nodig dat nu wordt 
gebruikt door korfbalvereniging Olympia’22. Ook zij zijn bereid mee te werken in ruil voor 
een kunstgrasveld met LED-verlichting. k.v. Olympia’22 heeft al langer de wens om op 
kunstgras te spelen. Zij zijn op dit moment een van de weinige verenigingen in de regio 
die nog op natuurgras spelen. 
De kosten voor het vrijmaken van de locatie bedragen daarmee in totaal ca. €  980.000,- 
ex. btw (prijspeil 2020).

Om verplaatsing van de school naar De Wildbaan mogelijk te maken zijn investeringen 
noodzakelijk in de bestaande infrastructuur. Dit betreft onder andere de aansluiting van 
het schoolgebouw op bestaande infrastructuur en uitbreiding van de (centrale) 
parkeervoorziening. In verband met en verwachte toename van het fietsverkeer vanuit de 
wijk Hambroek is in deze raming ook rekening gehouden met het opwaarderen van het 
huidige fietspad dat achter het complex loopt. Deze totale infrastructurele investeringen 
worden geraamd op ca. € 740.000,-  ex. btw (prijspeil 2020).

Toevoeging van bovenstaande kosten bij het bovenstaande overzicht betekent het 
volgende voor de totale kosten van bouw van de nieuwe school op De Wildbaan. 

Inclusief de bijkomende investeringen op de Wildbaan is bouw op deze locatie € 
175.545,- duurder dan bouw op de Beukenlaan (prijspeil 2020 dus zonder indexering!). 

Financiering

Extra m²
De extra kosten die samenhangen met het in standhouden van de vier onderwijsprofielen 
(een toevoeging van 389 m² ten opzichte van de VNG ruimtenormering) bedragen ca. € 
1.000.000,- op basis van de VNG-normvergoeding ENG inclusief bijkomende kosten en 
inclusief btw. 

Stichtingskosten VNG VNG BENG ENG
normatieve omvang werkelijke ruimtebehoefte

Wildbaan € 8.945.062 € 9.751.070 € 11.413.125 € 11.778.225

Stichtingskosten VNG VNG BENG ENG
incl. civiel/velden normatieve omvang werkelijke ruimtebehoefte

Wildbaan € 10.665.062 € 11.471.070 € 13.133.125 € 13.498.225
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BENG
Het lijkt reëel om de gemeentelijke vergoeding voor de bouw van de school aan het 
Staring College te baseren op een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Bij start bouw zal 
immers het nieuwe Bouwbesluit gelden. Om de VNG-normvergoeding te corrigeren naar 
BENG is een percentage toegepast op de stichtingskosten van 19% voor het 
schoolgebouw en 3% voor de gymzaal. Dit in overeenstemming met de marktconsultatie, 
zoals toegepast bij de kredietvaststelling voor IKC ’t Simmelink. Voor de stap van BENG 
naar ENG is de extra ophoging toegepast van 3% voor het schoolgebouw en 4,5% voor 
de gymzaal. Dit wederom in lijn met percentages toegepast bij ’t Simmelink. 

Co-financiering
Met dit uitgangspunt is bij het Staring College geïnformeerd naar een eigen bijdrage die 
zij kunnen (en wettelijk) mogen doen in deze meerkosten. Anders dan in het primair 
onderwijs kan er een bijdrage van de school worden verlangd, bijvoorbeeld omdat men 
heeft kunnen sparen door geen groot onderhoud meer uit te voeren voorafgaand aan 
nieuwbouw. Het Staring College heeft in de gesprekken daarover aangegeven dat de 
hoogte van hun bijdrage mede afhankelijk is van het financieel risico dat men loopt. Hoe 
langer het Staring College daarin samen op kan lopen met de gemeente, hoe kleiner het 
risico en hoe hoger de bijdrage. Mede gelet op de huidige, onzekere marktsituatie is 
voorgesteld om het aanbestedingstraject samen het Staring College te gaan lopen. In de 
omstandigheid dat de aanbesteding lager uitvalt, valt dit voordeel (naar rato) terug naar 
de gemeente. Is het krediet ontoereikend dan kan er samen met de school gezocht 
worden naar besparingen. Alleen als dit niet lukt zal er een aanvullend krediet moeten 
worden gevraagd. Uiteindelijk is door het Staring College aangegeven dat zij onder 
voorwaarden bereid zijn een bedrag van € 450.000,-- bij te dragen.

Voor wat betreft de omvang van de LO-voorziening heeft het Staring College verkennend 
gesproken met medewerkers van ’t Timpke. Zoals het Staring College heeft aangegeven 
in haar ‘notitie meerwaarde samenwerking’ (zie eerder) zijn er onder voorwaarden 
mogelijkheden om deze conform de KVLO-normering samen met ’t Timpke te realiseren. 
Deze mogelijkheid bestaat omdat ’t Timpke waarschijnlijk aanspraak kan maken op btw-
compensatie. De financiële uitwerking daarvan moet nog plaatsvinden.  

Conclusie

Beukenlaan
Inclusief bijkomende infrastructurele kosten is de locatie Beukenlaan € 175.000,-  
goedkoper dan de locatie Wildbaan. Een groot deel van de investering op de Beukenlaan 
heeft echter betrekking op het bieden van tijdelijke huisvesting tijdens de bouw. Dit zijn 
éénmalige uitgaven die geen duurzame bijdrage leveren. 

De Wildbaan
De investering op De Wildbaan is hoger maar kent wél een duurzaam karakter. Het 
sportcomplex krijgt de beschikking over twee nieuwe (kunstgras-)velden) en de 
buitenruimte krijgt een flinke kwaliteitsimpuls door de aanleg van een centrale 
parkeervoorziening, meer logische en opgewaardeerde entrees naar v.v. Reünie en 
Olympia’22 en opwaardering van het fietspad vanuit Hambroek. Vanwege het meer 
duurzame karakter van de extra investering heeft vanuit financieel oogpunt vestiging van 
het Staring College op De Wildbaan de voorkeur. 
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9. Eindoordeel voorkeurslocatie

In onderstaande figuur zijn de conclusies per deelaspect nog een keer samengevat. 
Hierbij zijn scores toegekend die zich bewegen tussen zeer positief (++) en zeer negatief 
(--). Een neutrale score is aangeduid als +/-. 

Scoringstabel

Aspect Beukenlaan De Wildbaan

Ruimtelijke Onderzoeken + +/-

Ruimtelijke Procedure +/- -

Samenwerking/maatschappelijke meerwaarde +/- ++

Maatschappelijk Draagvlak +/- +

Ruimtelijke inpasbaarheid -- ++

Investering - +/-

Alles overwegende is nieuwbouw op De Wildbaan voor de unilocatie Staring College de 
beste optie. Met name de mogelijkheden om de nieuwbouw goed ruimtelijk in te passen 
en de kansen voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde op het complex zijn 
daarbij doorslaggevend. De komst van het Staring College naar De Wildbaan is een 
katalysator voor een toekomstbestendig sport-, cultuur- en onderwijscluster in Borculo. 
Daarnaast is het draagvlak in de omgeving groter voor bouw van de unilocatie op De 
Wildbaan. Dit is ook de voorkeur van het Staring College.

De optie Wildbaan vergt een licht hogere investering. Het meer duurzame karakter van 
die investering, met een kwaliteitsimpuls voor het complex, prefereert boven de hoge 
kosten die nodig zijn voor het bieden van tijdelijke huisvesting bij bouw op de locatie 
Beukenlaan.



35

10. Bijlagen

- Bijlage 1. “Notitie Leerlingen prognoses in relatie tot voorgenomen nieuwbouw 
Staring College in Borculo”, d.d. 14 januari 2020.

- Bijlage 2. ICS: Memo “Ruimtebehoefte unilocatie Staring College” d.d. 7 april 
2020

- Bijlage 3. Eerste grove schets inpasbaarheid Staring College op De Wildbaan



1 Bijlage 3 - RV Brief Staring College over cofinanciering 

Openbare scholengemeenschap voor 

vmbo – mavo – havo - vwo 

Postbus 200 

7240 AE  LOCHEM 

 

IBAN NL36ABNA0566662175 

BIC ABNANL2A 

 

t 0573 297297 

e info@staring.nl 

i www.staring.nl 

 

Locatie Zutphenseweg Locatie Beukenlaan Locatie Herenlaan 

Lochem Borculo Borculo 

0573 297 297 0545 273 535 0545 271 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Berkelland  

Postbus 200 

7270 HA  BORCULO 

 

 

 

Lochem, 4 juni 2020 

 

ons kenmerk: 4137.1920 

betreft: cofinanciering 

 

 

Geacht College,  

 

In de afgelopen weken heeft het Staring College intensief contact gehad met de projectmanagers 

en projectwethouder over de afronding van de onderzoeksfase naar twee potentiële bouwlocaties 

voor de vervangende nieuwbouw van het Staring College in Borculo (werknaam unilocatie) en het 

opstellen van de kredietaanvraag. 

 

Eind april heeft de gemeente Berkelland bij monde van wethouder Van der Neut het Staring 

College verzocht om een cofinancieringsbijdrage te leveren aan de bouw van unilocatie Borculo. 

Hierop heeft het Staring College aangegeven, dat de risico’s die de school in komende fases van 

het project loopt in de (door beide partijen gewenste) rol van bouwheer, mede bepalend zijn voor 

de hoogte van deze cofinanciering. De gemeente heeft vervolgens aangegeven dat zij bereid is 

“samen op te lopen”. Om grip te krijgen op de risico’s en om de betekenis van het “samen 

oplopen” scherp te krijgen, hebben wij meerdere gesprekken gevoerd en zijn externe adviseurs 

betrokken. Het Staring College is betrokkenen zeer erkentelijk voor de samenwerking in deze. 

 

Alles overziend stelt het Staring College een cofinancieringsbijdrage beschikbaar van 450.000 euro 

onder de volgende overeengekomen randvoorwaarden: 

- De kredietaanvraag omvat naast de stichtingskosten één jaar indexatie van 2,25 %. 

- De gemeente Berkelland is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van bouwrijpe 

grond. De ondergrond dient vrij van obstakels te zijn. De (gevolg)kosten zijn voor rekening 

van de gemeente Berkelland. Ook het risico van de locatiegebonden kosten liggen bij de 

gemeente Berkelland. Onder locatiekosten wordt verstaan: de infrastructuur in de 

omgeving, eventuele kosten van sloop van de huidige panden, tijdelijke huisvestingskosten 

en de kosten voor de compensatie van de verenigingen.  

- Het Staring College draagt de kosten voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning en 

eventuele planschade. 

- De post 'onvoorzien' van 5% maakt onderdeel uit van de stichtingskosten en is daarmee 

beschikbaar voor het Staring College als bouwheer.   

- De gemeente Berkelland en het Staring College zullen de goede samenwerking voortzetten 

gedurende de verdere fases van het bouwproject.  
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Gezamenlijk zal (onder begeleiding van een geschikt bouw management bureau) een 

contractvorm1 gekozen worden die optimaal tegemoet komt aan de risicoreductie in de 

vervolgfases voor beide partijen, door het vroegtijdig betrekken van uitvoerende partij(en) 

tijdens verschillende fases van het ontwerp proces tot en met de uitvoering.  

- De gemeente Berkelland en het Staring College zullen zich gezamenlijk inspannen om een 

zo kort mogelijke doorlooptijd te bewerkstellingen, binnen de grenzen van deugdelijkheid 

en zorgvuldigheid. Hiertoe zullen de vervolgfases richting ontwerp en uitvoering en het 

bestemmingsplan proces op basis waarvan een omgevingsvergunning wordt afgegeven, 

parallel aan elkaar uitgevoerd en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. 

- De gemeente Berkelland en het Staring College zullen zich gezamenlijk inspannen om de 

potentiële meerwaarde van samenwerkingen met verenigingen en stichtingen die op de 

Wildbaan gevestigd zijn te effectueren, in het bijzonder met ’t Timpke betreffende de te 

bouwen gym-/sportzaal (uitgaande van een voorkeur voor de bouwlocatie de Wildbaan). 

 

Het Staring College spreekt bij deze tevens haar voorkeur uit voor de locatie de Wildbaan als 

bouwlocatie op basis van het overzicht van onderzochte aspecten. Hierin zijn de ruime 

inpasbaarheid op het terrein van de Wildbaan en de potentiële meerwaarde voor de school van 

samenwerkingen met verenigingen en stichtingen gevestigd op de Wildbaan, maar ook de 

meerwaarde die kan ontstaan voor de Borculose samenleving, doorslaggevend. Mocht het College 

van B&W deze voorkeur niet delen, dan verzoek ik u om hierover met het Staring College in 

overleg te gaan. 

 

Bij deze voeg ik de Huisvestingsaanvraag bij voor de realisatie van de nieuwbouw van een 

unilocatie voor het Staring College in Borculo, ter vervanging van de locaties Beukenlaan en 

Herenlaan van het Staring College in Borculo.  

 

Het Staring College heeft de samenwerking in de afgelopen maanden ervaren als zeer constructief 

en voortvarend. In het volste vertrouwen, dat dit – na positieve besluitvorming in de 

gemeenteraad – ook in de toekomst het geval zal zijn, verblijf ik, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

 

C.E. Krist-Spit 

bestuurder Stichting Staring College 

 

 

 

bijlage: huisvestingsaanvraag met kenmerk 4134.1920 

                                                             

1 Verschillende contractvormen voldoen aan dit criterium, zoals “best value contract”, “bouwteam al of niet met 

budgetplafond” of “engineering & build”. 

 



1 Bijlage 4a - RV Brief van bestuur vv Reunie 









1 Bijlage 4b - RV brief van bestuur Olympia 22 
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Notitie Leerlingen prognoses in relatie tot voorgenomen nieuwbouw 
Staring College in Borculo 

 

 

Van: mevr. C.E. Krist-Spit, bestuurder Staring College 

Aan: de heer M. v.d. Neut, wethouder Gemeente Berkelland en de heer I. Vlaar, projectleider 

Datum: 14 januari 2020 

 

De prognose van het aantal leerlingen voor de unilocatie in Borculo over 15 jaar (2034) is sterk 

bepalend voor de grootte van de te bouwen school en daarmee voor de bouwsom. In de 

rapportage van de haalbaarheidsstudie d.d. maart 2019 is deze prognose door ICS bepaald op 393 

leerlingen. Dit was gebaseerd op gegevens van oktober 2017. 

Ten behoeve van het onderzoek naar twee mogelijke bouwlocaties hebben de Gemeente Berkelland 

en het Staring College gezamenlijk opdracht gegeven aan ICS om (onder andere) de eerder 

afgegeven prognose te actualiseren. Op basis van gegevens over de ontwikkeling van de 

leerlingenaantallen in het PO in Berkelland komt ICS uit op 358 leerlingen in 2034. Daarnaast heeft 

ICS een voorspelling van DUO gezet, die uitkomt op 311 leerlingen.   

Een recente studie van Achterhoek VO over het verschil in het aantal jongeren van 0 t/m 18 jaar 

op 1 januari 2019, per gemeente, laat voor Berkelland een krimp van 42% zien. Dit is weliswaar 

niet één op één naar het Staring College te vertalen, maar geeft wel een signaal over sterke krimp 

in de gemeente Berkelland. Deze krimp heeft de afgelopen jaren al geleid tot een daling van de 

instroom van leerlingen.  

De spreiding van de prognoses is de aanleiding geweest voor het Staring College om opdracht te 

geven aan onderzoeksbureau MOOZ te Arnhem voor het maken van een specifieke lange termijn 

leerling prognose voor het Staring College. Deze is gebaseerd op de werkelijke leerlingengegevens 

van het Staring College in de laatste 5 jaar in combinatie met gegevens uit de Regionale 

Bevolkingsprognose van september 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving  (PBL). In de 

bijlage (het document is apart bijgevoegd als pdf) is de prognose van MOOZ met beschrijving van 

de methode en uitgangspunten weergegeven. Deze prognose komt uit op 301 leerlingen in 2034.  

Onderstaande tabel en figuur geven de verschillende prognoses weer. Hierin geeft de groene lijn de 

Staring specifieke prognose van MOOZ; de blauwe lijn en de lichtgroene lijn geven de 

geactualiseerde prognoses van ICS op basis van respectievelijk MOOZ-PO en DUO. Tevens is de 

eigen prognose van het Staring College voor 2020–2026 opgenomen, die gebaseerd is op de 

feitelijke aantallen leerlingen op de voedende basisscholen, de historie van het percentage 

leerlingen dat van die scholen naar het Staring College komt en de doorstroomgegevens van de 

laatste 5 jaar (Staring (Foleta)).  
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Leerlingenprognoses Staring 

College Borculo 

               

                 

aantal leerlingen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

MOOZ VO Staring College 

(Borculo)  

411 406 412 419 408 394 364 335 322 312 304 298 294 292 295 301 

ICS Borculo o.b.v. MOOZ PO 411 399 379 357 345 335 333 335 334 335 338 345 349 352 355 358 

ICS o.b.v. DUO 412 407 392 376 363 352 343 332 324 318 311 313 315 310 311 
 

Staring College 1 (Foleta) 411 398 404 412 399 390 373 364 
        

Staring College 2 (Foleta + 

trend DUO)  

411 398 404 412 399 390 373 364 355 349 341 343 345 340 341 
 

Staring College 3 (Foleta + 

trend MOOZ VO) 

411 398 404 412 399 390 373 364 350 339 330 324 319 317 321 327 
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Uit de figuur blijkt dat de daling van de leerlingen aantallen vanaf 2027 afvlakt. Het verschil in het 

aantal leerlingen in 2034 wordt vooral bepaald door de snelheid van geprognosticeerde afname in 

de jaren daarvoor. In de Staring specifieke prognose van MOOZ is te zien in tabel A3 dat de 

instroom in leerjaar 1 vanaf 2025 stabiliseert rond de 90 leerlingen.  

In alle prognoses is niet het effect meegenomen dat de landelijke ontwikkeling van ‘de nieuwe 

leerweg’ zal hebben op het gebruik van praktijkruimtes in Borculo door vmbo mavo bovenbouw 

leerlingen uit Lochem. Landelijk wordt gekoerst op het gelijktrekken van de theoretische leerweg 

(mavo/vmbo-t) en de gemengde leerweg (vmbo-g). Dit houdt in dat voor elke leerling op dat vmbo 

niveau een praktijkvak een verplicht examenvak zal worden. Hiervoor wordt een equivalent van 10 

leerlingen extra geprognosticeerd die de praktijkruimtes in Borculo nodig zullen hebben (in 2034 

60 mavo/vmbo-t leerlingen uit Lochem die 6 uur per week in Borculo zijn).   

Het Staring College is op grond van alle gegevens van mening dat de nieuwbouw 

gebaseerd dient te worden op 320 leerlingen. Wij hebben het vertrouwen dat wij hiermee alle 

te wegen informatie voldoende hebben gewogen: 

- De relatief forse krimp in Borculo en omgeving als onderdeel van de krimp in Berkelland. 

- Het feit dat de instroom van leerlingen al langer aan het dalen is. Daarmee is de totale 

daling naar 320 leerlingen ten opzichte van 2014 48 %. Vanaf 2025 zal de instroom in 

leerjaar 1 in Borculo stabiliseren. 

- De impulsen van de overheid in het programma Sterk Techniek, waarmee structureel een 

goed technisch/technologisch onderwijs aanbod in de regio wordt nagestreefd. Het Staring 

College heeft uit dit programma de komende 4 jaar de middelen om het beroepsgerichte 

vmbo onderwijs te innoveren en te versterken en te investeren in daarvoor noodzakelijke 

infrastructuur en samenwerking met het bedrijfsleven. 

- De aanmelding van vmbo leerlingen in Lochem ligt al jaren ver beneden het landelijke 

gemiddelde van de verhouding vmbo versus havo/vwo leerlingen, onder andere ten 

gevolge van de slechte ligging en ouderdom van de locatie Herenlaan. In combinatie met 

het feit dat ook in Lochem geïnvesteerd wordt in het beroepsgerichte vmbo, kan 

nieuwbouw zeker leiden tot een verbeterde instroom van leerlingen en dus een hogere 

instroom van bovenbouw leerlingen uit Lochem in Borculo. 

- Het op grond van landelijke ontwikkelingen te verwachten effect van de vorming van ‘de 

nieuwe leerweg’ in het vmbo zal tevens de beroepsgerichte profielen versterken. 

Uitgaande van realisatie van de nieuwbouw vanaf het schooljaar 2022-2023 is op grond van de 

Staring specifieke MOOZ prognose een overbruggingsperiode van 3 á 4 jaar nodig om de leerlingen 

in die jaren te kunnen huisvesten (leerlingen aantal nog meer dan 10% boven 320 leerlingen).  

Het Staring College wil ten slotte onderstrepen dat zij het als haar maatschappelijke opdracht ziet 

om elke leerling in Borculo, Lochem en omgeving, voldoende thuisnabij onderwijs te bieden. 

Daarvoor zal het Staring College zich inspannen om een breed onderwijsaanbod in de regio te 

continueren en te borgen.   

Samengevat:   

Het Staring College is op grond van de diverse prognoses en bovenstaande overwegingen van 

oordeel dat de nieuwbouw gebaseerd dient te worden op 320 leerlingen. 

 

Bijlage bijgevoegd als pdf (de bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze notitie): 

Leerlingenprognose Staring College 2020-2034 

MOOZ, Beleidsonderzoek en advies, de heer Sil Vrielink 

januari 2020
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Onderbouwing ruimtebehoefte 

In 2018 heeft ICSadviseurs in gezamenlijke opdracht van de gemeente Berkelland en het Staring College een 

Ruimtelijk Functioneel Programma ven Eisen opgesteld, alsmede een locatiestudie gedaan ten behoeve van 

een nieuwe unilocatie voor het Staring College in Borculo. Tijdens deze haalbaarheidsstudie is uitgegaan van 

393 leerlingen en een daaruit volgende normatieve ruimtebehoefte van 4.270 m² BVO exclusief LO-behoefte 

(1,2 zaaldelen).  

Naar aanleiding van verdiepende vragen op dit onderzoek is een nieuwe leerlingprognose (2020-2034) 

opgesteld door MOOZ. Als gevolg van de nieuwe door MOOZ opgestelde prognose is door het Staring 

College gekozen om uit te gaan van 3201 leerlingen. In plaats van de eerder genoemde 393. De normatieve 

ruimtebehoefte voor 320 leerlingen is 3.751 m² BVO exclusief LO-behoefte (0,88 zaaldelen).  

Echter is het niet haalbaar om binnen de normatieve ruimtebehoefte de ruimten te realiseren die nodig zijn op 

basis van onderwijskundige uitgangspunten. Deze uitgangspunten gaan uit van het in stand houden van de 4 

vmbo profielen die het Staring College nu ook aanbiedt, onder andere vanwege de behoefte in de regio2. 

Waarom meer ruimte dan de norm? 

In nauwe samenwerking met het Staring College is gezocht naar de minimale omvang die benodigd is voor 

de unilocatie, uitgaande van de onderwijskundige uitgangspunten. Daarbij is een omvang van 4.140 m² BVO, 

exclusief LO-behoefte (1 zaaldeel) vastgesteld. Verklaringen voor het verschil tussen de normatieve omvang 

en de voorgestelde omvang voor de nieuwbouw zijn: 

▪ De omvang van praktijkruimten blijft bij minder leerlingen gelijk i.v.m. diversiteit aan werkplekken die nodig 

zijn voor het examenprogramma. Praktijkruimten zijn gebaseerd op 24 werkplekken i.v.m. de verschillende 

plekken die nodig zijn, praktijkruimten kunnen daarmee in omvang niet krimpen. 

▪ De omvang en het aantal ondersteunende ruimten blijft grotendeels gelijk bij minder leerlingen en drukt 

daarmee zwaarder op de ruimtebehoefte bij een kleinere omvang.  

─ Er zijn nog steeds ruimten nodig voor werkplekken onderwijsondersteunend personeel, het aantal m²’s 

blijft min of meer gelijk, maar neemt relatief meer ruimte in beslag 

─ De ruimte voor ondersteunende ruimten kan niet ten koste gaan van de lesruimten en praktijkruimten 

omdat die een minimale omvang kennen om het onderwijsprogramma te kunnen faciliteren.  

  

 
1 Zie notitie 4064.1920 Notitie Gemeente Berkelland inzet aantal leerlingen voor nieuwbouw 140120.pdf 
2  Zie voor een uitgebreide toelichting het Ruimtelijk Functioneel Programma ven Eisen (20190322Lke01_PvE Unilocatie Borculo)  
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▪ Op basis van regionale behoefte en de onderwijskundige visie van het Staring College, blijven 4 profielen 

gehandhaafd: 

─ Mobiliteit & Transport: krijgt impuls vanuit Sterk Techniekonderwijs 

─ Horeca, Bakkerij & Recreatie: uniek in de regio 

─ Zorg & Welzijn: sterke behoefte vanuit regio 

─ Economie & Ondernemen: sterke behoefte vanuit regio 

▪ Het is niet mogelijk om voor 320 leerlingen 4 vmbo profielen te faciliteren binnen de door de VNG 

genormeerde ruimte.  

Het verloop van de gevraagde omvang voor de unilocatie is hieronder schematisch weergegeven: 

Op welke manier wordt de ruimtebehoefte zoveel mogelijk beperkt? 

▪ De benutting van de praktijkruimten wordt verbeterd door maximaal in te zetten op periodiseren, 

flexibiliseren en maatwerk 

▪ Ruimten worden optimaal benut door lesgroepen te combineren (niveaus en leerjaren) en ruimten te 

benutten voor oriëntatie in de onderbouw van het vmbo (contextrijk) 

▪ Ook de Nieuwe Leerweg3 wordt ingevoegd in bestaande lesgroepen en zou anders meer ruimte vragen 

(254 m² BVO, op basis van VNG normen vmbo-TL en vmbo-GL) 

Omvang gymzaal 

De normvergoeding voor het realiseren van een gymzaal is in de modelverordening gebaseerd op een 

gymzaal van 455 m² BVO. Binnen deze norm lukt het echter niet om een zaal te realiseren die voldoet aan de 

KVLO4-eisen, die uitgaan van modern onderwijs en het kunnen differentiëren binnen lesgroepen. ICSadviseurs 

adviseert daarom rekening te houden met een gymzaal van 550 m² BVO.  

  

 
3 Op dit moment wordt een aanpassing van het vmbo-TL voorbereid (nieuwe leerweg). Alle vmbo-TL bovenbouw leerlingen dienen straks een 

praktijkgericht vak te volgen. Voor de ruimtebehoefte van de nieuwe leerweg zijn geen normen bekend, maar het is aannemelijk dat die lijkt 

op vmbo-GL norm. Het verschil tussen de vmbo-GL en TL komt bij de MOOZ prognose (147 lln vmbo-TL bovenbouw) neer op 254 m² BVO. 
4 De KVLO is de belangenvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding, en adviseert onder andere over de omvang 

voor sportvoorzieningen.  
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Tijdelijke huisvesting tijdens de bouw 

Indien er op de huidige locatie Beukenlaan nieuw zal worden gebouwd is tijdens de sloop van het gebouw en 

de nieuwbouw tijdelijke huisvesting nodig. De leerlingen die op deze locatie in de bovenbouw de gemengde 

leerweg van het vmbo (op het Staring College mavo+) volgen, kunnen tijdelijk gebruik maken van de locatie 

Herenlaan. Het gaat dan om 60 leerlingen, uitgaande van de MOOZ prognose, schooljaar 2022-2023. Voor 

256 leerlingen is dan nog een tijdelijke voorziening nodig. Om een inschatting te kunnen maken voor de 

kosten is ICSadviseurs uitgegaan van de volgende ruimtestaat: 

 

Tijdelijke huisvesting na oplevering 

Wanneer het nieuwe gebouw wordt gebaseerd op 320 leerlingen is er tijdelijk meer ruimte nodig. Vanuit de 

verordening geredeneerd kan de school tot 350 leerlingen opvangen. Volgens de MOOZ prognose is het 

mogelijk om vanaf 2026 alle leerlingen binnen het nieuwe gebouw onderwijs te verzorgen. Voor de 

tussenliggende periode houdt ICSadviseurs rekening met een 3-tal tijdelijke lokalen (samen 162 m²) om het 

aantal leerlingen boven de 350 op te kunnen vangen (419 – 350 = 69 leerlingen, ongeveer 3 lesgroepen).   

Onderwijs algemeen ruimten # wp à m² fno Opmerkingen

Lesruimten

AVO 8 240 54 432 m²

Nask 1 30 90 90 m²

Berging nask/bio 1 24 24 m²

LO 1 LET OP! Exclusief LO!!

Computer 2 30 90 180 m²

Beeldend 1 30 108 108 m²

Techniek 1 30 108 108 m²

Berging techniek/beeldend 2 24 48 m²

Muziek 1 30 108 108 m²

Verzorging/Bio 1 30 108 108 m²

Stafruimten

Staf / pantry 1 24 24 m²

Docentenwerkruimte 1 24 24 m²

Teamleiders 2 12 24 m²

Spreekkamer 3 12 36 m²

Nevenruimten

Toiletten man 2 12 24 m²

Toiletten vrouw 2 12 24 m²

Werkkast 2 4 8 m²

Entree 1 24 24 m²

Gang 198 m²

Kantine 1 180 180 m²

Opslagruimte 2 24 48 m²

Toeslag

Techniek / CV 4 24 96 m²

Totaal 420 1.916 m²
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Datum Paraaf Wijziging

28-05-'20 EKE Situering en afmeting korfbalveld, sporthal en footprint gewijzigd

   

   

   

   

Datum Paraaf Wijziging

14-01-'20 EKE Situering en afmeting korfbalveld gewijzigd

06-02-'20 EKE Afmeting korfbalveld gewijzigd

06-04-'20 EKE Footprint school aangepast

16-04-'20 EKE Uitbreiding parkeerplaatsen 50

30-04-'20 EKE Wegdelen aangepast naar parkeerplaats



1 Bijlage 6 - Persbericht Staring College 

Persbericht      

12 juni 2020 

Nieuwbouw Staring College op De Wildbaan
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor ‘De Wildbaan’ te kiezen als de 
locatie voor de nieuwbouw van het Staring College. Het is de bedoeling om de 
huidige twee scholen (aan de Beukenlaan en de Herenlaan) samen te voegen op 
deze nieuwe locatie. Het gaat naar verwachting in totaal 14,7 miljoen euro kosten 
om de school te ontwikkelen op De Wildbaan.

Wethouder Maikel van de Neut: ‘Het bouwen van een nieuwe school is een grote 
investering. We hebben daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar het nut en de 
noodzaak van het nieuwe Staring College. In deze fase hebben we goed gekeken wat de 
beste plek in Borculo is. Wij zijn ervan overtuigd dat we die plek hebben gevonden op De 
Wildbaan. Niet alleen voor de school, maar deze ontwikkeling kan ook de al gevestigde 
(sport)verenigingen en accommodaties een impuls geven.’

Het Staring College is nu op twee locaties gevestigd in Berkelland, namelijk aan de 
Beukenlaan aan de rand van de wijk Hambroek en op de Herenlaan bij Klein Borculo. 
Met het oog op de technische staat van de gebouwen, de slechte geschiktheid van de 
huidige locaties voor toekomstbestendig onderwijs en de bevolkingskrimp is het 
noodzakelijk te komen tot samenvoeging van beide locaties. Carlien Krist, bestuurder van 
het Staring College: ‘Het belang van de nieuwe school voor de jongeren in Borculo en 
omgeving is groot. Wij zijn blij dat we, samen met de gemeente, nu op het punt staan 
verdere stappen richting de realisatie te kunnen gaan nemen. Als school hebben wij ook 
nadrukkelijk onze voorkeur uitgesproken voor De Wildbaan als bouwlocatie. De 
mogelijkheden voor samenwerkingen met de verenigingen die al op De Wildbaan 
gevestigd zijn, brengen zowel de school als de Borculose samenleving extra 
meerwaarde.’

De Wildbaan
De voorgestelde nieuwbouw betekent een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet onderwijs, 
maar ook voor de (sport)voorzieningen en verenigingen op De Wildbaan. Campus De 
Wildbaan kan zo doorontwikkelen tot een belangrijke (brede) ontmoetingsplek en sluit 
daarmee aan op het soort gemeente wat Berkelland wil zijn. Bij de keuze voor De 
Wildbaan wordt er ook geïnvesteerd in de infrastructuur op het terrein en in vervangende 
sportvelden voor voetbalvereniging Reünie en Korfbalvereniging Olympia ’22. De nieuwe 
school komt deels op grond dat de verenigingen nu gebruiken, dus zij zullen daardoor 
ruimte verliezen. 



Energieneutrale school
Met het oog op het realiseren van de ambitie Energie Neutraal Berkelland 2030 is 
gekozen voor nieuwbouw van de school die voldoet aan de eisen van een Energie 
Neutraal Gebouw (ENG). De school krijgt een oppervlakte van 4140 m2 en een gymzaal 
van 455 m2. Het zal daardoor plaats bieden aan 320 leerlingen. Hoe de school eruit komt 
te zien en hoe vervolgens De Wildbaan eruit komt te zien, wordt in een volgende fase 
bepaald.

Twee locaties nader onderzocht
In juli 2019 bepaalde het college van B&W dat naar twee locaties voor het Staring 
College verder onderzoek gedaan moest worden. Tot op dat moment waren er nog 
vier locaties in beeld. De twee locaties, Beukenlaan en De Wildbaan, zijn onderzocht 
op diverse onderdelen, zoals ruimtelijke inpasbaarheid, verkeer, milieuaspecten, 
draagvlak, maatschappelijke meerwaarde en financiën.

Op 25 juni wordt het voorstel tijdens een commissievergadering besproken. Op 7 juli 
is de gemeenteraadsvergadering, waarin het voorstel op de agenda staat. 

Noot voor de redactie: 
Nadere informatie bij: Communicatie gemeente Berkelland, T: 0545-250 593.
 



1 Bijlage 7 - Brief omwonenden 

C: I. Vlaar 
T:  0545-250 250

E: info@gemeenteberkelland.nl
Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo Aan de bewoners van dit adres

Zaaknummer : 6722
Onderwerp : Nieuwe locatie Staring College
Verzonden :
 

Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederlandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600  BIC: BNGHNL2G

Geachte heer, mevrouw,

Waarschijnlijk heeft u inmiddels gehoord dat het Staring College in Borculo op zoek is naar een 
nieuwbouwlocatie voor de school. Daar hebben we u in juli 2019 al eens een brief over gestuurd. 
Toen hebben we aangegeven dat er twee mogelijke nieuwe locaties voor het nieuwe Staring College 
zijn: de huidige locatie aan de Beukenlaan en op sportpark De Wildbaan. In deze brief informeren 
we u over hoe we verder zijn gegaan vanaf dat moment.

Twee locaties onderzocht
We hebben de beide locaties nader bekeken. We hebben allerlei onderzoeken gedaan op het 
gebied van milieu, ruimtelijke ordening, verkeer, draagvlak, duurzaamheid en financiën. 

Ook hebben we twee participatieavonden gehouden. Op 10 oktober was er een avond over De 
Wildbaan en op 17 oktober was er een avond over de Beukenlaan. Tijdens deze twee avonden 
gaven de gemeente en het Staring College een algemene presentatie over de plannen. Ook gingen 
we in gesprek met de aanwezigen over de argumenten voor en tegen de komst van de school op de 
betreffende locatie. Na de participatieavonden zijn gesprekken gevoerd met diverse groepen 
mensen, zoals vertegenwoordigers van de sportverenigingen en de buurt.

Ten slotte hebben de gemeente en het Staring College ook veel overleg met elkaar gevoerd over de 
meest geschikte locatie, de grootte en de financiering van de school.

Gekozen voor locatie De Wildbaan
Het onderzoek is afgerond en één locatie heeft de voorkeur. Wij stellen de gemeenteraad voor om 
het nieuwe Staring College te bouwen op de locatie De Wildbaan. De gemeente en het Staring 
College delen deze voorkeur. De voorgestelde nieuwbouw op deze locatie betekent een 
kwaliteitsimpuls voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor de (sport)voorzieningen en 
verenigingen op De Wildbaan. Bij de keuze voor De Wildbaan wordt er ook geïnvesteerd in de 
infrastructuur op het terrein en in vervangende sportvelden voor voetbalvereniging Reünie en 
Korfbalvereniging Olympia ’22. De nieuwe school komt deels op grond dat de verenigingen nu 
gebruiken, dus zij zullen daardoor ruimte verliezen.

Energieneutrale school
De school krijgt een oppervlakte van 4140 m2 en een gymzaal van 455 m2. Het zal daarmee 
uiteindelijk plaats bieden aan circa 320 leerlingen. Het gaat naar verwachting in totaal 14,7 miljoen 
euro kosten om de school te bouwen op De Wildbaan. Daarbij horen ook de kosten voor de 
infrastructuur en vervangende sportvelden. Hoe de school eruit komt te zien en hoe vervolgens De 
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Wildbaan wordt ingericht, wordt in een volgende fase bepaald. Wel is afgesproken dat het een 
Energie Neutraal Gebouw gaat worden.

Het voorstel wordt besproken in de commissievergadering van 25 juni. De gemeenteraad zal op 7 
juli bepalen of ze akkoord gaat met de locatie en het bedrag van 14,7 miljoen euro in totaal 
beschikbaar wil stellen voor het ontwikkelen van de school op De Wildbaan. De stukken voor de 
raadsvergadering vindt u vooraf op onze website.

We hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen 
heeft, kunt u contact opnemen met projectleider Igor Vlaar, door te mailen naar 
i.vlaar@gemeenteberkelland.nl of te bellen naar 0545 250 250. 

 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum. 

Kopie aan:
- Archief



1 Antwoord op technische vraag - J. Kuiper (D66) - Locatie-onderzoek Staring College Borculo 

          

TECHNISCHE VRAAG (alleen over een agendapunt)
Indiener: D66 / J. Kuipers-Berfelo

Datum indiening vraag: 16 juni 2020

Datum verzending antwoord: 19 juni 2020

commissievergadering van: 25 juni 2020                                                    

raadsvergadering van: 7 juli 2020

Formulering:

Om een goed inzicht te krijgen - zowel inhoudelijk als procesmatig-  in de aanloop van dit 
raadsbesluit over het locatieonderzoek Staring College Borculo vraag ik: 

Vraag: 
Wat is de stand van zaken m.b.t. het aanvullend haalbaarheidsonderzoek naar 
capaciteit, financiën, exploitatie en eventuele herbestemming van gymzaal Noord? 
(n.a.v. bijlage 3)

Antwoord:
Het haalbaarheidsonderzoek naar de binnensportvoorzieningen in Borculo is nog niet 
gestart. Na de locatiekeuze voor de nieuwbouw van het Staring College wordt dit 
opgepakt. Samen met de belangrijkste stakeholders moeten vragen m.b.t. 
capaciteitsbehoefte, financiële haalbaarheid en exploitatie worden beantwoord. Of er 
sprake zal zijn van herbestemming van de huidige gymzaal Noord kan uit dit 
onderzoek blijken.

Vraag:
Wilt u mij het ambtelijk voorstel die het bestuur van Reunie heeft ontvangen waarin de 
uitgangspunten en afspraken opgenomen zijn toezenden? (n.a.v. bijlage 4a)

Antwoord:
Bijgevoegd aan deze beantwoording vindt u de brief met het voorstel aan 
voetbalvereniging Reünie. Volledigheidshalve is ook de brief met het voorstel aan 
korfbalverenging Olympia ’22 bijgevoegd.

Vraag:
Het bestuur van de heeft in de brief aangegeven dat zij voor haar een rol ziet 
weggelegd in de selectie en gunning van de werkzaamheden voor het nieuw aan te 
leggen kunstgrasveld? (n.a.v. bijlage 4a). Hoe is hierop door de gemeente 
gereageerd? 

Antwoord:
Dit is in lijn met hetgeen is besproken met v.v. Reünie en is ook als voorwaarde 
opgenomen in de brief aan v.v. Reünie (zie beantwoording van de vorige vraag).

Vraag:
Is de eerder aangeleverde kostenraming van de gemeente aan het bestuur van 
Reunie van € 485.000 exclusief omzetbelasting vergezeld gegaan met het beeld dat 
btw-terugvordering mogelijk is? (n.a.v. bijlage 4a)

Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat (gedeeltelijke) terugvordering van een bedrag ter hoogte van de 
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BTW mogelijk is door gebruik van de SPUK danwel BOSA regeling. Zie de 
voorwaarden in de brief / het voorstel aan v.v. Reünie.

Vraag:
In de raming gaat de gemeente uit van € 485.000. Echter het bestuur van Reunie komt 
uit op € 590.000 en wellicht op een nog hoger bedrag door extra kosten zoals het 
plaatsen van hekwerken en ballenvangers en nog onvoorziene zaken als deze door de 
gemeente tot de “hardware” hoort. Hoe ziet het financiële eindplaatje van de gemeente 
eruit? (n.a.v. bijlage 4a)

Antwoord:
Wij gaan er op basis van ramingen/offerte vanuit dat de netto kosten voor de aanleg 
van kunstgras en ‘hardware’ circa € 485.000 bedragen. Of de aanleg van het veld 
plaatsvindt door Reünie of door ons zal na het raadsbesluit verder worden besproken 
met de vereniging. Voor eventuele onverwachte kosten is een voorziening opgenomen 
in het totale voorgestelde krediet van €. 1.002.050. voor het vrijmaken van de 
bouwlocatie.
Vraag:
Wilt u mij de afspraken omtrent het vrijmaken van het korfbalveld verwoord in de brief 
d.d. 7-6-20 toezenden?

Antwoord:
De betreffende brief met het voorstel aan k.v. Olympia ‘22 is bijgevoegd.

Vraag:
Wanneer is de brief aan de omwonenden verzonden? Hoeveel participatieavonden zijn 
er geweest en hoeveel personen namen hier aan deel per keer?  Wie namen hier aan 
deel (niet per naam maar bv. 3 raadsleden, 2 vertegenwoordigers van ……., 1 
buurtbewoner ect.) (n.a.v. bijlage 7)

Antwoord:
De brief aan de omwonenden is op 12 juni ’s ochtends bij hen in de brievenbus 
gedaan. Omdat wij het besluit op donderdagmiddag 11 juni hebben genomen, is de 
brief door de gemeente zelf rondgebracht op vrijdagochtend 12 juni. 
In oktober 2019 zijn twee participatieavonden georganiseerd. Op 10 oktober over de 
locatie Wildbaan en op 17 oktober over de locatie Beukenlaan. Aanwezigen hebben 
zich niet hoeven te registreren. Ze konden hun contactgegevens achterlaten als ze op 
de hoogte gehouden wilden worden. Daarom kunnen we niet exact zeggen wie 
deelnamen. Wat we wel weten: 

- Tijdens de avond over de locatie Wildbaan waren ongeveer 65 personen 
aanwezig, waarvan ongeveer 6 raadsleden. Daarnaast waren er veel 
vertegenwoordigers van verenigingen op de Wildbaan, buurtbewoners van De 
Wildbaan, leden van de jongerenraad, betrokkenen vanuit de school en 
medewerkers van de gemeente.

- Tijdens de avond over de locatie Beukenlaan waren ongeveer 45 personen 
aanwezig, waarvan 1 of 2 raadsleden. Er waren met name buurtbewoners van de 
Beukenlaan. Ook waren er leden van de jongerenraad, betrokkenen vanuit de 
school en medewerkers van de gemeente.

- Enkele personen hebben beide avonden bezocht.
De personen die bij de participatieavond zijn geweest en hun contactgegevens hebben 
achtergelaten, zijn een paar keer gedurende het proces geïnformeerd. Ook zij zijn 
vrijdag 12 juni geïnformeerd via een mail met de uitkomst van het locatieonderzoek.

Na de participatieavonden in oktober is in kleiner comité met diverse groepen en 
personen verder gesproken over de plannen. Zo is er onder andere met de 
verenigingen van De Wildbaan gesproken, als ook met de klankbordgroep van de 
Beukenlaan.
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Toelichting:
1. Technische vragen zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda 

staan. Ze zijn niet bedoeld voor een politiek antwoord.
2. Technische vragen zijn vragen voor een beter begrip van een vraagstuk. Vragen over 

feiten en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken

plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel 
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.



1 Antwoord op technische vraag - J. Kuiper (D66) - Bijlage 1 - Brieven Olympia Reunie 

gemeente Berl<elland 

Bestuur van korfbalvereniging Olympia'22 
p/a Prunusstraat 33 
7271 HN BORCULO 

C: I. Vlaar 

T: 0545-250 250 

E: info@gemeentebetkelland.n1 

Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo 

Zaaknummer : 6722 
Onderwerp : Afspraken vrijmaken korfbalveld 
Verzonden : 10 JUNI 2020 

Geacht bstuur, 

Al langere tijd zijn we ambtelijk met u in gesprek over de mogelijk komst van het Staring College 
naar sportcomplex de Wildbaan. Een logische plek voor de nieuw te bouwen school lijkt het huidige 
trainingsveld van v.v. Reunie (veld 2). Dit ligt centraal op het complex en dicht in de buurt van de (uit 
te breiden) parkeervoorziening. Om Reunie te compenseren voor het verlies van het trainingsveld 
hebben wij hen ambtelijk een voorstel gedaan. Dit voorstel betreft de aanleg van een 
kunstgrasvoetbalveld op de huidige parkeerplaats van Reunie en op een deel van een korfbalveld 
van uw vereniging (zie bijgevoegde schets). De volgende afspraken zijn hierop van toepassing: 

Voorbereiding 
- k.v.Olympia'22 maakt het betreffende korfbalveld vrij van gebruik (verwijderen van alle 

inrichtingselementen). Bestaande lichtmasten worden door de gemeente verwijderd. 
- Gemeente breidt de huidige parkeervoorziening bij 't Timpke uit met een tijdelijke 

voorziening om aan de parkeerbehoefte van k.v. Olympia'22/v.v. Reunie te voldoen tijdens 
aanleg van het kunstgrasveld en nieuwbouw van de school. 

- Gemeente zorgt er voor dat de clubaccommodatie van k.v. Olympia'22 bereikbaar blijft 
gedurende de werkzaamheden. 

Voor rekening gemeente 
- Aanleg van een nieuw kunstgraskorfbalveld (2 speelvelden met een totale oppervlakte van 

ca. 2.100 m2) inclusief LED-verlichting en inclusief 'hardware' (hekwerk, korfbalpalen en - 
voeten, poort(-en) en dugouts). 

- Verwijderen bestaande lichtmasten. 
- Realisatie van een definitieve centrale parkeeroplossing door uitbreiding van de bestaande 

parkeerplaats bij 't Timpke. Deze wordt ook ingericht als verenigingsentree voor v.v. Rein-lie 
en k.v. Olympia (inclusief toegangspoort). 

- Verplaatsing/vernieuwing van het hek tussen de huidige parkeervoorziening bij 't Timpke en 
de accommodatie van k.v. Olympia'22. 

- Fiets-/voetpad vanaf de centrale parkeervoorziening naar het clubgebouw. Dit pad wordt 
voldoende verlicht. 

- Verleggen van de elektriciteitsleiding in de groenstrook langs de Haarloseweg inclusief kast 
c.q. aansluitpunt. 

- Herinrichting fietsparkeerplaats conform kwaliteitsniveau van de huidige voorziening. 
- Verplaatsen van de jeu de boulesbaan 
- Terreinafscheiding tussen v.v. ReOnie en k.v. Olympia'22. Deze wordt bij voorkeur 

uitgevoerd door middel van beplanting. Dit is een ontwerp-opgave. 
- Levering benodigde bestrating voor terras conform huidige uitvoering en omvang. 

Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.n1 
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederlandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600 BIC: BNGHNL2G 



Voor rekening van k.v. Olympia'22 
- Verplaatsing en aanleggen van het terras (fysieke werkzaannheden) 
- Aanschaf materiaal voor onderhoud van het kunstgras 
- Verplaatsen sponsorborden 
- Afschrijving bestaande beregeningsinstallatie 

Voorwaarden 
- Olympia'22 stemt in met een centrale parkeervoorziening. De Haarloseweg wordt afgesloten 

voor autoverkeer. Het clubgebouw blijft per auto bereikbaar voor bevoorrading en 
uitzonderingssituaties. 

- Beoogde locatie voor het nieuwe kunstgraskorfbalveld is het huidige natuurgraskorfbalveld 
parallel aan de Haarloseweg. Er wordt gestreefd naar een maximaal mogelijke afstand tot de 
aanwezige bomenrij, rekening houdend met de ligging van het hoofdveld van v.v. Reunie. 

- Gemeente en k.v. Olympia'22 stellen in gezamenlijk overleg een Programma van Eisen op 
voor het nieuw aan te leggen kunstgrasveld. Bij de aanbesteding wordt rekening gehouden 
met ervaring met de aanleg van korfbalkunstgrasvelden. 

- Eigendom van het kunstgrasveld (toplaag en onderbouw) wordt na aanleg overgenomen 
door k.v. Olympia'22. Onderhoud en (toekomstige) vervanging van het nieuwe kunstgrasveld 
met toebehoren zijn voor rekening van k.v. Olympia'22. 

- Aanleg vindt plaats op de fiscaal/financieel meest gunstige constructie. Uitgangspunt van de 
gemeente hierbij is in ieder geval een (gedeeltelijke) terugvordering van de btw (SPUK-
regeling bij aanleg door gemeente, BOSA-regeling bij aanleg door Olympia'22). lndien de 
vereniging aanspraak kan maken op andere subsidies dan komen deze ten goede aan de 
vereniging voor zover de eerder door hen aangeleverde kostenraming (€ 132.092,-) voor 
aanleg van het kunstgrasveld niet wordt overschreden. 

- Bovengenoemde afspraken zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat v.v. Reunie kiest 
voor compensatie van verlies van het trainingsveld, op de locatie zoals aangegeven op 
bijgevoegde schets. 

- Bovenstaande afspraken zijn verder onder voorbehoud van goedkeuring/instemming door 
het college van B&W en gemeenteraad van Berke!land over de locatiekeuze van de nieuw te 
bouwen school en beschikbaar stellen van het benodigde krediet. Als aanvullend 
voorbehoud geldt het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning door het 
Staring College voor de bouw van de school. 

Deze afspraken zijn tot stand gekomen met de kanttekening dat de exploitatielasten van kunstgras 
(vervanging na ca.15 jaar) een zware last zijn voor de vereniging. De gemeente is niet bereid daarin 
bij te dragen. lndien dit voor v.v. Reunie anders wordt besloten wil k.v. Olympia'22 dat dit 
uitgangspunt ook bij hen wordt toegepast. 
De fysieke zichtbaarheid is van belang voor de vereniging. Bij de (her-)inrichting van het gebied 
wordt daarmee rekening worden gehouden 

Door uw bestuur is aangegeven dat dit voorstel ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de 
Algemene Ledenvergadering. Afgesproken is dat wij van u een bestuurlijk akkoord ontvangen op dit 
voorstel en dat u dit met een positief advies ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene 
Ledenvergadering. In verband met het tijdspad richting de gemeenteraad ontvangen wij graag zo 
spoedig mogelijk dit bestuurlijk akkoord. Verder horen we graag zo snel mogelijk op welke datum de 
Algemene Ledenvergadering plaatsvindt en wat de ALV heeft besloten. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Berkelland, 

C.P.J. Vlaar 
Projectmanager 

Kopie aan: 
- Arc hief 
- Team Projecten: A. Dijkmans 
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gemeente - BerkeHand 

Bestuur van VV Reunie 
Haarloseweg 13 
7271 BV BORCULO 

C: I. Vlaar 

T: 0545-250 250 

E: info@gemeenteberkelland.n1 

Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo 

Zaaknummer : 6722 
Onderwerp : Afspraken over het vrijmaken van velden 
Verzonden : 1 13 JUNI 2020 

Geacht bestuur, 

Al langere tijd zijn we ambtelijk met u in gesprek over de mogelijke komst van het Staring College 
naar sportcomplex de Wildbaan. Een logische plek voor de nieuw te bouwen school lijkt het huidige 
trainingsveld van uw vereniging (veld 2). Dit ligt centraal op het complex en dicht in de buurt van de 
(uit te breiden) parkeervoorziening. 

Om uw vereniging te compenseren voor het afstaan van het trainingsveld hebben wij u ambtelijk 
een voorstel gedaan. Dit voorstel betreft de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld op de huidige 
parkeerplaats van uw accommodatie en een deel van het belendende korfbalveld van k.v. 
Olympia'22. De volgende afspraken zijn hierop van toepassing: 

Voorbereiding: 
- v.v. Reunie maakt trainingsveld vrij van gebruik (verwijderen van alle inrichtingselementen). 

Verwijdering van de lichtmasten is voor rekening van de gemeente. 
- Gemeente breidt de huidige parkeervoorziening bij 't Timpke uit met een tijdelijke 

voorziening om aan de parkeerbehoefte van v.v. ReCinie te voldoen tijdens aanleg van het 
kunstgrasveld en nieuwbouw van de school. 
Gemeente zorgt er voor dat de clubaccommodatie van v.v. Reunie bereikbaar blijft 
gedurende de werkzaamheden en dat de velden bespeelbaar blijven. Slechts bij hoge 
uitzondering wordt er uitgeweken naar andere velden in de omgeving. 

Voor rekening van gemeente 
Aanleg van een nieuw kunstgrasvoetbalveld inclusief LED-verlichting en inclusief `hardware' 
(hekwerk, ballenvangers, dugouts en twee doelen). 
Realisatie van een definitieve centrale parkeeroplossing door uitbreiding van de bestaande 
parkeerplaats bij 't Timpke. Deze ook wordt ingericht als verenigingsentree voor k.v. 
Olympia'22 en v.v. ReOnie (inclusief toegangspoort) 

- Fiets-/voetpad vanaf de centrale parkeervoorziening naar het clubgebouw. Dit pad wordt 
voldoende verlicht, is geschikt voor bevoorrading van het clubgebouw en waarborgt de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten. 

- Terreinafscheiding tussen v.v. Reunie en k.v. Olympia'22. Deze wordt bij voorkeur 
uitgevoerd door middel van beplanting. Dit is een ontwerpopgave. 

Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.n1 
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Eigen werkzaamheid Reiinie 
- Voor de ontsluiting van de centrale parkeervoorziening naar het clubgebouw zal v.v. ReOnie, 

voor het deel op haar eigen terrein, bijdragen in de vorm van zelfwerkzaamheid bijvoorbeeld 
door het zelf leggen van de bestrating. De waarde van deze eigen werkzaannheid (uren) 
bedraagt € 10.000,-. 

Voorwaarden 
- v.v. ReOnie stemt in met een centrale parkeervoorziening. 
- De beoogde locatie voor het kunstgrasvoetbalveld is de huidige parkeerplaats van v.v. 

Reunie en het belendende korfbalveld (zie bijgevoegde schets). 
- Gemeente en v.v. ReOnie stellen in gezamenlijk overleg een Programma van Eisen op voor 

het nieuw aan te leggen veld. 
- Eigendom van het kunstgrasveld (toplaag en onderbouw) wordt na aanleg overgenomen 

door ReOnie. Onderhoud en (toekomstige) vervanging van het nieuwe kunstgrasveld met 
toebehoren zijn voor rekening van v.v. ReOnie. 
Aanleg vindt plaats op de fiscaal/financieel meest gunstige constructie. Uitgangspunt van de 
gemeente hierbij is in ieder geval een (gedeeltelijke) terugvordering van de btw (SPUK-
regeling bij aanleg door gemeente, BOSA-regeling bij aanleg door v.v. ReOnie). lndien de 
verenging aanspraak kan maken op andere subsidies dan komen deze ten goede aan de 
vereniging, voor zover de eerder door hen aangeleverde kostenraming voor de aanleg van 
het kunstgrasveld (€ 485.000,-) niet wordt overschreden. 

- De beoogde locatie van het kunstgrasvoetbalveld ligt gedeeltelijk op het korfbalveld van k.v. 
Olympia'22. Bovengenoemde afspraken zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van 
instemming van k.v. Olympia'22 over het vrijmaken van het betreffende korfbalveld. 

- Bovenstaande afspraken zijn verder onder het uitdrukkelijke voorbehoud van 
goedkeuring/instemming door het college van B&W en gemeenteraad van Berkelland over 
de locatiekeuze van de nieuw te bouwen school en het beschikbaar stellen van het 
benodigde krediet. Als aanvullend voorbehoud geldt het verkrijgen van een onherroepelijke 
omgevingsvergunning door het Staring College voor de bouw van de school. 

Door uw bestuur is aangegeven dat dit voorstel ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de 
Algemene Ledenvergadering. Afgesproken is dat wij van u een bestuurlijk akkoord ontvangen op dit 
voorstel en dat u dit met een positief advies voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering. In 
verband met het tijdspad richting de gemeenteraad ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk dit 
bestuurlijk akkoord. Verder horen we graag zo snel mogelijk op welke datum de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvindt en wat de ALV heeft besloten. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Berkelland, 

C.P.J. Vlaar 
projectmanager 

Kopie aan: 
- Arc hief 
- Team Projecten. Arlan Dijkmans 
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1 Antwoord op technische vragen - J. Pot (GB) - Staring College 

           
 

 

 

TECHNISCHE VRAAG (alleen over een agendapunt) 
 

Indiener: Joke Pot 
Datum indiening vraag: 23 juni 2020 
 
 
Datum verzending antwoord: 24 juni 2020 
 
 

commissievergadering van: 25 juni 2020 
 
raadsvergadering van:  
 

Formulering: 
Nieuwbouw Staring 
 

Vraag: 
1. De school wordt volgens de ENG normen gebouwd. Waarom niet net als ’t 
Simmelink volgens BENG (zie het voorstel van ’t Simmelink). Terwijl wel over de extra 
norm percentages gerekend wordt: 19% en 3%. 
Maar vervolgens wordt er ook iets gezegd over 3% en 4,5%.  
Maw ...hier kom ik niet helemaal uit.  
 
Antwoord: 
Ook het ‘t Simmelink wordt volgens de ENG-normen gebouwd.  
De extra percentages waarmee wordt gerekend op de VNG-normering om tot BENG 
en vervolgens ENG te komen zijn gelijk aan de percentages die zijn toegepast bij ’t 
Simmelink. Voor de school is dit 19% voor de BENG-stap en 3% voor de ENG-stap. 
Voor de gymzaal zijn deze percentages respectievelijk 3% en 4,5%.  
 
 

Vraag: 
2. De kosten voor de gymzaal zijn bij de 14 mio nog niet meegenomen? 
 
Antwoord: 

De kosten voor een gymzaal zijn meegenomen in het krediet van 12.043.235 euro 
zoals benoemd onder beslispunt 2.1 
 

Vraag: 
3. Vanaf 2023 worden de jaarlijkse kapitaallasten 305.000. Dat was 20.000. Deze zijn 
van dat bedrag afgetrokken? 
En is 50 jaar afschrijving gebruikelijk. 
 
Antwoord: 
De bruto-kapitaallasten van de investering bedragen afgerond € 339.000. Door de 
bijdrage van het Staring College kan dit verlaagd worden naar € 325.500. In de 
begroting staat structureel € 20.500 geraamd voor het Staring College. Hierdoor is nog 
€ 305.000 nodig. 
In de financiële verordening van onze gemeente is opgenomen dat we voor 
nieuwbouw van schoolgebouwen een afschrijvingstermijn van 50 jaar hanteren. 
 

Vraag:  
5. Er zijn persoonlijke gesprekken geweest met de omwonenden. Wat is hier uit 
gekomen. Wat waren de reacties en is over planschade gesproken. Welke partij is 
hiervoor verantwoordelijk: gemeente of staring. 
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Antwoord: 

Naast de inloopavonden oktober 2019 is er nog afzonderlijk gesproken met de 
klankbordgroep Beukenlaan en een vertegenwoordiging van de bewoners aan de 
Haarloseweg en de Hoflaan. De input van deze gesprekken is verwerkt in 
hoofdstuk 6 van de rapportage “Locatieonderzoek vervangende nieuwbouw 
Staring College Borculo”. Over planschade is met omwonenden niet gesproken. 
De eventuele kosten van planschade komen voor rekening van het Staring 
College. 
 
 

Vraag: 
6. Is de aanleg van een kunstgrasveld expliciet de wens van de korfbalvereniging en 
voetbalvereniging? Gezien de terugloop van spelplezier van de spelers, het 
milieuaspect en de hoge vervangingskosten op termijn? 
 
Antwoord:  
De aanleg van kunstgras is een wens van beide verenigingen. Moderne 
sportaccommodaties zijn anno 2020 voorzien van kunstgras en beide verenigingen 
willen deze voorzieningen graag aanbieden aan hun leden. Voor het 
kunstgrasvoetbalveld geldt dat dit intensiever kan worden bespeeld en het hele jaar 
door. Boven geeft het ruimte voor een eventuele fusie met DEO in de toekomst. 
Olympia’22 is één van de weinige korfbalverenigingen in de regio die nog niet op 
kunstgras speelt. Het onderhoud en op termijn de vervangingsinvestering zullen door 
de verenigingen zelf moeten worden betaald. Dit is een behoorlijke last, maar beide 
besturen geven aan dit financieel te kunnen dragen. 

 
Vraag: 
7. De Haarlosweg en de ontsluiting ervan op de Hoflaan dient ook aangepast te 
worden? Zijn deze kosten ook in het totaalplan meegenomen. 
 
Antwoord: 

Door onze verkeerskundigen is de nieuwe situatie ingeschat. Rekening houdend 
met de komst van de school is de bereikbaarheid van de Wildbaan voldoende om 
leerlingen en leerkrachten vanuit alle windrichtingen te bedienen. Verkeerskundige 
aanpassingen worden vooralsnog niet noodzakelijk geacht. 
 

Vraag: 
8. Krijgen we met de bouw nog te maken met de PFAS en stikstofregeling? 
 
Antwoord:  
Dat is op nog niet goed in te schatten. De landelijke regelgeving is nog in ontwikkeling 
en start bouw verwachten we begin 2022. Op dit moment lijkt de PFAS regelgeving 
geen belemmering te vormen. Voor de stikstofproblematiek is dit wat lastiger in te 
schatten. Dit moet blijken uit nader onderzoek.  
 

Vraag: 
9. Op p. 4 wordt gezegd dat als niet al het budget nodig is het overschot “in principe” 
terug gaat naar de gemeente. Hoezo “in principe”... 
 
Antwoord: 
Indien uit de aanbesteding blijkt dat de stichtingskosten van de school lager uitvallen 
dan valt het voordeel terug naar de gemeente. 
 

Vraag: 
10. De gemeente is vertegenwoordigd in de projectorganisatie bij de nieuwbouw. Is dit 
juridisch mogelijk? 
Wie draagt vervolgens de verantwoordelijkheid. 
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Antwoord: 
Nu de definitiefase bijna is afgerond gaan we samen met het Staring College de 
ontwerpfase in. Deze fase inclusief de aanbestedingsprocedure doorlopen we samen 
met de school tot aan de gunning. Hierna neemt het Staring College het stokje over als 
opdrachtgever/bouwheer. Als gemeente zorgen we ervoor dat we voldoende 
geïnformeerd blijven over de voortgang en bewaken we mede het budget. 
 

Vraag: 
11. Het college gaat voor 4 onderwijsprofielen (op verzoek van Staring). Is onderzocht 
of hier in de toekomst ook voldoende leerlingen voor zijn. Maw is de behoefte er. 
 
Antwoord: Voor de profielkeuze van scholieren op het VMBO onderwijs geldt in het 
algemeen dat het aanbod de vraag bepaalt. Met de 4 profielen wil het Staring College 
een breed VMBO-aanbod in de regio bieden. De profielen sluiten aan bij de vraag uit 
de samenleving en die van het bedrijfsleven. Zie hiervoor ook de onderbouwing in 
bijlage 2 ‘memo ruimtebehoefte unilocatie Staring College’ en de bij het raadsvoorstel 
gevoegde ‘Rapportage locatieonderzoek nieuwbouw Staring College’. 
 

Vraag: 
12. Er is een brief van vv Reünie bijgevoegd waarin nogal wat eisen staan genoemd, 
waarvan men ervan uit gaat dat deze gerealiseerd en grotendeels betaald gaan 
worden door de gemeente. Zijn deze ook allemaal bij de 1 mio voor het vrijmaken van 
de locatie meegenomen. Of moet hier nog over onderhandeld worden.  
 
Antwoord: 
De met Reünie (en overigens ook Olympia) gemaakte afspraken passen binnen de 
raming van € 1.002.500,- zoals opgenomen in het kredietvoorstel. 
 

Vraag: 
13. Er zijn (diverse) gesprekken gevoerd met vv Reunie en Olympia mn over de 
locatieontwikkeling. Zijn deze gesprekken, of soortgelijk, ook gevoerd met bijv. de 
tennis, ijsclub, schietvereniging en de bieb? Over de ontwikkelingen op deze locatie, 
betrokkenheid en samenwerking in de toekomst? 
 
Antwoord: 
Bij de verenigingen v.v. Reünie en Olympia’22 is expliciete bestuurlijke instemming 
gevraagd om over het vrijmaken van de beoogde bouwlocatie voor de school. Met alle 
overige verenigingen op de Wildbaan zijn, in gezamenlijkheid (2x) en individueel, 
gedurende het locatieonderzoek gesprekken gevoerd over hun toekomstplannen. Alle 
verenigingen hebben daarbij aangegeven zeer positief te zijn over de mogelijke komst 
van het Staring College naar de Wildbaan en het aangaan van samenwerking met de 
school. Met de keuze voor De Wildbaan als locatie voor het Staring College wordt 
voorgesorteerd op mogelijke toekomstplannen en wensen. 
 

Vraag: 
14. De Beukenlaan is gemakkelijk bereikbaar vanaf het busstation. Dat is op de 
Wildbaan niet het geval. Wordt dit “probleem” in de besprekingen meegenomen.  
 
Antwoord: 
De afstand van het busstation naar De Wildbaan is iets langer dan de afstand naar de 
Beukenlaan maar wordt door de school niet als ‘problematisch’ beschouwd. 
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Vraag: 
15. Wat is de herontwikkelingswaarde van de locaties Beukenlaan en Herenlaan en 
wordt dit meegewogen in het totale kostenplaatje. 
 
Antwoord: 
Op dit moment is geen sprake van herontwikkelingsplannen. Derhalve is er ook  geen 
herontwikkelingsopbrengst meegenomen in de afwegingen. 
 

Vraag: 
16. M.b.t. beslispunt 4 waarbij uitgaven van € 4.314.694 ten laste gebracht wordt van 
de reserve onderwijshuisvesting (ca. € 5,5 miljoen) is nogal een aanslag op deze 
reserve. Kan deze keuze nadelige consequenties gaan krijgen voor de nog komende 
nieuwbouwplannen vanuit het IHP? 
 
Antwoord: 
Na vaststelling van de jaarrekening 2019 en de verwachte uitputting van deze reserve 

door de plannen van het Simmelink en het Staring College is de beschikbare 

restantreserve € 1.241.000.  De reserve is, in principe, voor de afboeking van 

restantboekwaarden en sloopkosten. Of de reserve de komende jaren voldoende 

buffer heeft, is afhankelijk van de investeringskeuzes die worden gemaakt.   

Vraag: 
17. Het is gebruikelijk dat een onderwijsinstelling (schoolbestuur) een 
voorbereidingskrediet krijgt van ca. 5% van het geschatte bouwbudget om 
voorbereidingskosten te kunnen bekostigen zoals een haalbaarheidsonderzoek. Dat 
voorbereidingskrediet is onderdeel van de totale bouwkosten. Waarom faciliteert de 
gemeente het plan Staring College met de extra € 40.000? Bij ’t Simmelink was dit wel 
het geval. 
 
Antwoord: 
Het bedoelde krediet is bedoeld en aangewend voor locatie-onderzoek en niet ter 
voorbereiding van de bouw. Het voorstel is daarom om het bedrag van € 40.000,- niet 
in mindering te brengen op het bouwkrediet.  
 

Vraag: 
18. De beoogde nieuwbouw betreft een nevenvestiging in Berkelland van de 
hoofdvestiging in Lochem. Is hier geen sprake van een gedeelde zorgplicht 
onderwijshuisvesting van beide gemeentes en zou de gemeente Lochem derhalve niet 
ook een deel van de financiële lasten moeten dragen? 
 
Antwoord: 
Art 76 leden 1 en 2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs stelt dat de gemeente 
waar de nevenvestiging gevestigd is, zorg moet dragen voor passende huisvesting en 
daarmee dus ook voor de financiering daarvan. 
 

Vraag: 
19. Hoe reëel/concreet is de bijdrage van het landelijke BOSA-fonds om 20% van de 
bouwkosten te kunnen terugvragen ter compensatie voor de btw? 
 
Antwoord: 
Er is nog geen aanvraag ingediend voor gebruik van de SPUK- dan wel BOSA-
regeling. De beoogde investeringen vallen onder de regelingen dus is het reëel om 
hiervan uit te gaan. 
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Vraag: 
20. Het bestuur van Het Staring College stelt in haar brief terzake de co-financiering 
nogal wat randwoorwaarden. Welke risico-inschatting maakt de gemeente hierin voor 
zichzelf? 
 
Antwoord: 
De inschatting is dat de school kan worden gebouwd voor het voorgestelde krediet. 
Als de aanbesteding hoger uitvalt dan het krediet wordt samen met de school gezocht 
naar besparingen. Als door onvoorziene omstandigheden het krediet toch 
onvoldoende blijkt wordt een nieuw kredietvoorstel voorgelegd aan de raad. 
 

 
 

Toelichting: 

1. Technische vragen zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda 
staan. Ze zijn niet bedoeld voor een politiek antwoord. 

2. Technische vragen zijn vragen voor een beter begrip van een vraagstuk. Vragen over 
feiten en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit. 

3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken 
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel 
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag. 

 

 



1 Antwoord op technische vragen - H. Boxem en K. Hauser (VVD) - Locatieonderzoek Staring College Borculo 

           
 

 

 

TECHNISCHE VRAAG (alleen over een agendapunt) 

 
Indiener: Kevin Hauser en Hans Boxem (VVD) 
 
Datum indiening vraag: 22 juni 2020 
 
Datum verzending antwoord: 24 juni 2020 
 
 

commissievergadering Bestuur & Sociaal 25 juni 2020                                                               
 
raadsvergadering van:  
 

Formulering: 
 
Met enthousiasme zijn college Hauser en ik vorige week gestart met het doorspitten van 
het raadsvoorstel en de daarbij behorende bijlagen over het ‘Locatieonderzoek 
nieuwbouw Staring College Borculo’ en het voeren van gesprekken met bestuurders van 
stichting Staring College, stichting ‘t Timpke en van andere stichtingen en gebruikers van 
de Wildbaan. Nu het raadsvoorstel niet slechts bevat een principe uitspraak over een 
locatiekeuze, maar ook het beschikbaar stellen van een krediet van meer dan 14 miljoen 
Euro, vergt een en ander  een nauwkeurige bestudering. Ook overleg met partijen die 
dichtbij of in de verre toekomst te maken kunnen hebben met de locatiekeuze, vragen 
aandacht en daar hebben we nog niet alle bestuurders voor kunnen bereiken. 
Desondanks doemen op basis wat we nu, zondagavond 21 juni, al weten enkele 
technische vragen op , die we nu al stellen waarvan we hopen dat we daarover voor de 
vergadering van donderdag a.s. een antwoord mogen ontvangen. We sluiten overigens 
niet uit dat nog te voeren overleg, mogelijk ook met de stellers van het raadsvoorstel, 
aanleiding geeft tot het stellen van aanvullende technische vragen voorafgaand aan 
genoemde vergadering.  
 

Vraag: 
 
Relevant voor een locatiekeuze is het aantal leerlingen waar op termijn op wordt 
gerekend en op het aantal onderwijsprofielen; beide zijn waarschijnlijk ook nog 
afhankelijk van elkaar. Daarnaast hoe lang een piek in het aantal leerlingen 
onderwijstechnisch verantwoord is op te vangen in een andere locatie. 
Onderzoeksbureau Mooz te Arnhem komt op een prognose voor 2034 op 300 
leerlingen. Als hiervan wordt uitgegaan kan dan een berekening worden overlegd van 
de stichtingskosten (in tabelvorm zoals op pag. 31 en 32 van de rapportage) voor 
beide locaties? 
Ook graag zowel voor zowel 300 als 320 leerlingen als gekozen wordt voor locatie de 
Wildbaan door de piek langer dan 3 a 4 jaar op te vangen op de bestaande 
Beukenlaan. 
 
Antwoord: 
Voor bepaling van de ruimtebehoefte hebben we bureau ICS ingeschakeld. Het is niet 
mogelijk op deze korte termijn een nieuwe ruimtebehoefte-bepaling uit te voeren op 
basis van 300 leerlingen. In grote lijnen geeft ICS aan dat met een leerlingenaantal van 
300 de normatieve(VNG) ruimte ongeveer met 150 m2 BVO afneemt. Om de feitelijke 
(niet normatieve) ruimtebehoefte te bepalen is een doorrekening gemaakt van de 
lessentabel van het Staring College en een ruimtestaat opgesteld. De hieruit 
berekende ruimtebehoefte is minimaal om de onderwijsvisie en het -aanbod van het 
Staring College te kunnen waarborgen. 
300 in plaats van 320 leerlingen betekent voor het Staring College wellicht één 
lesgroep minder. Het is waarschijnlijker dat een aantal lesgroepen net iets kleiner 
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wordt. Eén lesgroep minder zou dan ook één theorielokaal minder betekenen. De 
praktijkruimten blijven ook bij minder leerlingen noodzakelijk in hetzelfde aantal en 
omvang. Het is daarmee de vraag òf het gebouw kleiner kan, en als het kan, wordt er 
maximaal 1 lokaal gewonnen (93 m² BVO minder). 
 
Voor de volledigheid: als er een gebouw wordt gerealiseerd voor 300 leerlingen is er in 
het begin een grotere behoefte aan aanvullende/tijdelijke huisvesting. Als het 
leerlingaantal groeit (of minder krimpt dan verwacht), komt het Staring College eerder 
in aanmerking voor een uitbreiding (als 300 leerlingen wordt gekozen kan het Staring 
College bij 330 leerlingen een nieuwe aanvraag indienen, als 320 wordt gekozen bij 
350 leerlingen). 
 
 
Vraag: In geval de locatiekeuze zou vallen op de Beukenlaan dient er tijdens de bouw 
een tijdelijke voorziening te worden gevonden voor 256 leerlingen; is onderzocht of bv. 
in (leegstaande) scholen en in het gemeentehuis daar met minder kosten 
voldoende ruimte voor kan worden gevonden in plaats van het huren van 
onderwijslokalen (portakabins) waarvan sprake is in de rapportage? 
 
Antwoord: 
De mogelijkheden van leegstaande (onderwijs) gebouwen is verkend. Echter de 
beschikbaarheid in Borculo, technische geschiktheid, spreiding over meerdere locaties, 
verkeersveiligheid en ook praktische (onderwijs)overwegingen vanuit Staring zelf 
maakten al snel duidelijk dat dit geen reële en werkbare optie zou zijn. Het Staring 
College heeft aangegeven dat tijdelijke huisvesting van de 256 leerlingen op één 
centrale plek binnen de kern van Borculo nodig is om deze periode onderwijskundig en 
organisatorisch verantwoord voort te zetten. Overigens is er in het gemeentehuis op dit 
moment geen sprake van beschikbare ruimte en is derhalve nooit een optie geweest. 
 
 

Vraag: 
 
Welk aantal leerlingen volgens anno 2020 de 4 profielen in het VMBO-aanbod op het 
Staring College; welke tendensen zijn daar in te onderkennen, welke profielen worden 
nu extra aangeboden om in de toekomst voor aanwas van leerlingen te zorgen? Kan 
daar de bestuurder van het Staring College de raad over informeren, op grond 
waarvan de raad overtuigd kan worden dat voor 4 profielen niet alleen bestuurlijk maar 
ook op basis van financiële overtuiging, dient te worden gekozen? 
 
Antwoord: 
De belangrijke onderwijskundige uitgangspunten van het Staring College voor het 
bepalen van de omvang van de unilocatie in Borculo is het behouden van een brede 
instroom mogelijkheid (vmbo, havo, vwo) en het in stand houden van de huidige 4 
vmbo profielen (onder- en bovenbouw). Het Staring College richt zich als regioschool 
op onderwijs voor alle leerlingen in het voedingsgebied van de school. Met de 4 
profielen wil het Staring College een breed VMBO-aanbod in de regio bieden en sluiten 
de profielen aan bij de vraag uit de samenleving en die van het bedrijfsleven. Zie 
hiervoor ook de onderbouwing in bijlage 2 ‘memo ruimtebehoefte unilocatie Staring 
College’ en de bij het raadsvoorstel gevoegde ‘Rapportage locatieonderzoek 
nieuwbouw Staring College’ waarin de regionale behoefte en onderwijskundige visie 
wordt toegelicht. Een verschuiving komende jaren naar het profiel mobiliteit & transport 
wordt verwacht als gevolg van de impuls vanuit Sterk Techniekonderwijs.    
 
 

Vraag: 
 
De locatie Graaf Wichmanstraat is afgevallen omdat deze locatie geen ruimte biedt 
voor buitensportmogelijkheden; in het verleden werd als argument gebruikt dat deze 
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locatie ons eigendom niet was/is. Voor gebruikmaking van buitensportvoorzieningen 
zien we overigens in de rapportage en in de brieven van de sportverenigingen geen 
afspraken; is daar nog geen overleg over geweest en zo nee, waarom dan niet? 
 
Antwoord: 
Over het gebruik van de buitensportvoorzieningen door het  Staring College zijn, 
vooruitlopend op de locatiebeslissing, nog geen afspraken gemaakt. Het Staring 
College heeft wel aangegeven dat zij voor de buitensportperiode van de lessen 
Lichamelijke Opvoeding (apr-okt) met de verenigingen graag langdurige (structurele) 
afspraken wil maken over het gebruik van de kunstgras en natuurgrasvelden. 
Overigens biedt vestiging op De Wildbaan ook mogelijkheden voor concentratie van  
de binnensportaccommodaties in Borculo. 
 
 
Vraag: 
 
De locatie de Wildbaan kent ontegenzeggelijke grote synergie-effecten met overige 
gebruikers van de Wildbaan. Uit ons overleg blijkt dat met andere gebruikers dan 
‘tTimpke, Reuni en Olympia ‘22 noch of geen overleg gaande is, noch 
overeenstemming bestaat over te bereiken multifunctionaliteit. Deelt u onze opvatting 
dat voor een verantwoorde locatiekeuze voor de Wildbaan vergelijkbare intenties als 
van Reuni en Olympia ‘22 wenselijk zijn? 
De VVD denkt daarenboven aan verdergaande intenties met ‘t Timpke over afspraken 
over gebruik van de (te upgraden) sporthal en het vinden van een oplossing voor de 
chloorbleekopslag, met de Tennisvereniging over het eventueel verplaatsen van hun 
accommodatie, met het stichtingsbestuur Muziekvereniging Borculo en de Vereniging 
de Volharding over muziekonderwijs, met de schietvereniging Diabolo en met 
Daltonschool St. Joris over onderwijs aan 10-14 jarigen.  
Van de voorzitter van voetbalvereniging DEO hebben wij begrepen dat de ingeval van 
fusie van fusie (bij DEO spreekt men van overname) met Reuni, de Wildbaan de 
beoogde locatie zal worden, nogal prematuur is. Waarom meldt het college dat 
anders? 
Is onderzocht of gebouw en faciliteiten van de stichting Muziekvereniging Borculo 
technisch voldoen aan de wensen die het Staring College daar aan stellen, of moeten 
daar voorzieningen worden getroffen die later mogelijk voor rekening van onze 
gemeente komen? 
 
Antwoord: 
Bij de verenigingen v.v. Reünie en Olympia’22 is expliciete bestuurlijke instemming 
gevraagd om over het vrijmaken van de beoogde bouwlocatie voor de school. Met de 
overige verenigingen op de Wildbaan (en DEO) zijn, in gezamenlijkheid (2x) en 
individueel, gedurende het locatieonderzoek gesprekken gevoerd. Alle verenigingen 
hebben daarbij aangegeven zeer positief te zijn over de mogelijke komst van het 
Staring College naar de Wildbaan en het aangaan van samenwerking met de school.  
 
Aanvullende afspraken met ’t Timpke over de omvang van de sporthal kunnen worden 
gestart na kredietverlening door de raad. Zoals in de rapportage aangegeven kan door 
een juiste positionering, de school buiten de risico-contour van de chloorbleekopslag 
worden geplaatst. Dit wordt nader uitgewerkt in de ontwerpfase.  
Met alle verenigingen op De Wildbaan is ook individueel gesproken over hun 
toekomstplannen. Nadere afspraken met de Tennisvereniging over het eventueel 
verplaatsen van hun accommodatie, met het stichtingsbestuur de Volharding/stichting 
over muziekonderwijs, met Diabolo en met Daltonschool St. Joris over onderwijs aan 
10-14 jarigen zijn op dit moment nog niet gemaakt. Met de keuze voor De Wildbaan als 
locatie voor het Staring College ontstaan er volop mogelijkheden om nadere afspraken 
te maken. Met dit voorstel worden gewenste toekomstige ontwikkelingen voor een deel 
al gefaciliteerd (bijvoorbeeld de centrale parkeerplaats en entree).   
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Met zowel Reünie als DEO is gesproken over een mogelijk toekomstige fusie. De 
verenigingen voeren hierover verkennende gesprekken, en in die zin is een fusie 
prematuur te noemen. Wel is door DEO aan ons bevestigd dat bij een eventuele fusie, 
De Wildbaan de beoogde speellocatie is. 
Of het gebouw en de faciliteiten van stichting Muziekvereniging Borculo technisch 
voldoet aan de wensen van het Staring College is niet onderzocht. Na de definitieve 
locatiekeuze zullen gesprekken tussen het Staring College en de Stichting/Volharding 
worden gevoerd over mogelijk medegebruik. Eventuele financiële consequenties van 
dat medegebruik zijn voor rekening van beide partijen. 
 
 
 
Vraag: 
 
In de rapportage zijn vergaande afspraken opgenomen tussen stichting ‘t Timpke en 
de stichting Staring College voor wat betreft een accommodatie voor lichamelijke 
opvoeding en over wederzijds gebruik. Een aparte gymzaal bij de school of een 
upgrading van de bestaande sporthal maakt nog al wat verschil. Intenties zijn makkelijk  
op te schrijven, voor het beschikbaar stellen van een krediet hiervoor is wenselijk te 
weten wat in feite de bedoeling is. Graag duidelijkheid hierover? 
 
Antwoord: 
In het raadsvoorstel wordt een krediet gevraagd voor de bouw van één sportzaal ten 
behoeve van het Staring College. Of deze aan de school wordt gebouwd, vrijstaand of 
aan de bestaande sporthal van ’t Timpke zal nog nader worden uitgewerkt. Dit is  
afhankelijk van de concretisering van de eventuele wens om bewegingsonderwijs in 
Borculo te concentreren rondom ‘t Timpke.  
Het haalbaarheidsonderzoek naar de binnensportvoorzieningen in Borculo is nog niet 
gestart. Na de locatiekeuze voor de nieuwbouw van het Staring College wordt dit 
opgepakt. Samen met de belangrijkste stakeholders moeten vragen m.b.t. 
capaciteitsbehoefte, financiële haalbaarheid en exploitatie worden beantwoord. 
Indien wordt gekozen voor de locatie Beukenlaan opteert het Staring College voor een 
eigen gymzaal bij de school aan de Beukenlaan.  
 
Vraag: 
 
Ietwat verborgen in de rapportage is de wens met de locatiekeuze voor de Wildbaan in 
de toekomst ook toe te werken naar een toekomstbestendige en duurzame 
Multifunctionele Ontmoetingsplek. Of de Wildbaan daarvoor de meest geschikte locatie  
is, is afhankelijk van alternatieven die ook denkbaar zijn in de plannen die Leef! aan 
het college heeft aangeboden. Deelt u onze opvatting dat het wenselijk zou zijn dat het 
kiezen van een MOP in de kern Borculo zijn plek dient te vinden in een overkoepelend 
masterplan, waarin de nieuwbouw locatie Staring College, de besluitvorming over de 
plannen van Leef!, en in feite ook de ontwikkelingen rond de Hambroekplassen alle 
zijn verwerkt? 
 
Antwoord: 
Het voorstel dat nu voorligt betekent niet een dat er onomkeerbare situatie ontstaat ten 
aanzien van toekomstige beleidskeuzes over de locatie van een Multifunctionele 
Ontmoetingsplek in Borculo. Met dit voorstel is zo goed mogelijk geanticipeerd op 
ontwikkelingen en wensen voor zover deze nu bekend zijn bij diverse stakeholders.  
 
Vraag: 
 
In de brief van Staring College wordt desgevraagd door de portefeuillehouder, door de 
bestuurder van Staring College een cofinancieringsbijdrage onder overeengekomen 
randvoorwaarden van 450.000 Euro beschikbaar gesteld. Nog afgezien van het feit dat 
je van mening kan verschillen of scholen voor kosten mogen sparen voor cofinancieren 
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van bouw van scholen, komt deze bijdrage nagenoeg overeen met 5% van de 
stichtingskosten en bedraagt evenveel als de post onvoorzien in de stichtingskosten, 
een post ‘onvoorzien’ waarover dan bouwheer na gunning het Staring College zelf kan 
besluiten. Deelt u onze opvatting dat het Staring College in feite niet bijdraagt in de 
kosten om 4 onderwijsprofielen in Borculo aan te bieden? 
 
Antwoord: 
De post van 5% onvoorzien waar in de brief van het Staring College naar wordt 
verwezen is geen extra budget boven op het gevraagde krediet. Het gevraagde krediet 
voor de stichtingskosten is inclusief gebruikelijke bijkomende kosten (waaronder 
‘onvoorzien’). Wij delen uw opvatting dus niet dat het Staring College in feite geen 
bijdrage levert aan de extra kosten voor behoud van de vier onderwijsprofielen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
1. Technische vragen zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda 

staan. Ze zijn niet bedoeld voor een politiek antwoord. 
2. Technische vragen zijn vragen voor een beter begrip van een vraagstuk. Vragen over 

feiten en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit. 
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken 

plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel 
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag. 
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- 6 Nil 2020 

Geachte leden van de raad, 

Tijdens de raadscommissie Bestuur en Sociaal van 25 juni 2020 heeft u het voorstel besproken van 
het locatie-onderzoek Staring College Borculo'. Bij deze behandeling zijn door de commissie twee 
vragen gesteld over het thema tluurzaamheid': 

1. Op welke wijze wordt extra aandacht gegeven aan tluurzaamheid' bij de realisatie van het 
nieuwe Staring College. 

2. Hoe gaat het college om met dit thema bij toekomstige huisvestingsaanvragen. 

Het antwoord op de eerste vraag hebben we voor u uitgewerkt in deze brief. Het Staring College 
heeft haar zienswijze daarover inmiddels ook aan u toegezonden. 
Voor wat betreft de tweede vraag geldt dat we op dit thema nog geen beleid hebben geformuleerd. 
We gaan aan de slag met een traject om dit thema te borgen bij toekomstige 
huisvestingsaanvragen. Uiteraard zullen de ervaringen die we gaan opdoen bij de realisatie van het 
nieuwe Staring College daar ook een plaats in krijgen. 

Bij VVettelijke eis is straks BENG, Berkelland bouwt schoolgebouwen ENG 
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de 
omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie 
neutrale gebouwen (BENG). In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-
neutraal zijn. Omdat schoolgebouwen 40 — 60 jaar meegaan, heeft het college voorgesteld om de 
ENG-eis nu al te stellen en ook financieel mogelijk te maken door uw raad te vragen hiervoor het 
benodigde extra krediet te verstrekken. 

Duurzaamheid is meer dan energieneutraal 
Wanneer duurzaamheid het onderwerp van gesprek is, betreft dit vaak het gebouw. Hierbij kan 
gedacht worden aan: 

• energieleverende gebouwen (energieopwekking d.nn.v. wind, zon, aardwarmte etc.) 
• vergroenen openbare ruimte voor verkoeling (schoolpleinen en daken) 
• circulair bouwen (slim hergebruikvangrondstoffen, flexibiliteit en demontabel ontwerpen). 

Circulariteit is de meest verregaande vorm van duurzaam bouwen. Voorwaarde of subdoel is dat we 
uitputting voorkomen van voorraden: grondstoffen, fossiele brandstoffen, `schone' lucht, water, 
bodem en biodiversiteit. Dit bereiken we door circulair te bouwen en te beheren: voorraden in een 
gesloten kringloop houden en dat zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. 
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Biedt de Aanbestedingswet mogelijkheden om duurzaamheidseisen te stellen? 
Ja, de Aanbestedingswet biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om met EMVI criterial 
duurzaamheid serieus mee te laten wegen in aanbestedingen. De opdrachtgever formuleert 
selectiecriteria en gunningscriteria waaraan de offertes moeten voldoen. Bij deze criteria worden 
steeds vaker duurzaamheidseisen opgenomen. 

Hoe willen we hier concreet mee omgaan bij de bouw van het Staring College? 
Het voorstel en het krediet voor de bouw voorzien in de realisatie van nieuw gebouw conform de 
ENG-eisen. Hierin is geen rekening gehouden met het toevoegen van duurzaamheidsaspecten die 
verder gaan dan de ENG-eisen. Wij zien echter goede mogelijkheden om het aspect duurzaamheid 
als wegingsfactor mee te nemen in het aanbestedingsproces. 

Dit willen we doen door duurzaamheid als EMVI-criterium op te nemen. Voor het criterium 
duurzaamheid warden extra punten toegekend en is daarmee medebepalend voor de totaalscore. 
Wanneer als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen het offertebedrag uitstijgt boven het budget, zal 
dat echter weer nadelig zijn voor de aanbieder. Hiermee wordt voorkomen dat het budget 
overschreden gaat warden ten gevolge van dit aanvullende criterium. Er zijn steeds meer 
voorbeelden van projecten waar aanbieders er steeds beter in slagen om met behoud van kwaliteit 
aan extra duurzaamheidseisen kunnen voldoen. Bijkomend voordeel is dat een aanbestedingstraject 
met duurzaamheidsfactoren oak eerder inschrijvers aantrekt die ervaring hebben met dit soort 
trajecten. 

Het Staring College is bouwheer. Het bepalen van de duurzaamheidsaspecten die mee warden 
gewogen doen we samen met de school in de voorbereiding op de aanbesteding. Hierbij wordt 
gedacht aan het organiseren van een workshop en een marktconsultatie op het gebied van 
duurzame innovaties. De beste ideeen kunnen vervolgens warden meegenomen. 

Concrete zaken waar nu aan denken die in de weging bij de aanbesteding kunnen warden 
meegenomen zijn: 

• Realiseren van een goed binnenklimaat met zo min mogelijk installaties (kan ook een 
positieve invloed hebben op de exploitatie). 

• Waarderen van circulair bouwen door restwaarde toe te kennen aan het gebouw 
(waardevaste materiaaltoepassing door toekomstig hergebruik). Aanvullend hieraan zou een 
materialenpaspoort (Madaster) verplicht kunnen warden gesteld. 

• Eisen stellen aan toe te passen materialen (bijvoorbeeld alleen FSC-hout, halogeenvrije 
bekabeling, 100% betongranulaat als ingredient voor beton, insteken op een houten 
constructie etc.) 

• Toepassen van een systeemscore zoals GPR waarbij aan een minimale score moet warden 
voldaan. 

Dit uiteraard met in acht name van behoud van de "normale kwaliteit" zodat duurzaamheid niet ten 
koste gaat van de afwerking en kwaliteit van gebruik. Uitgangspunt is dat we de markt willen 
uitdagen om zelf duurzaamheid toe te voegen binnen het prijsplafond. 

Van het bestuur van het Staring College is inmiddels de toezegging ontvangen dat zij het 
duurzaamheidscriterium willen opnemen in het aanbestedingsdocument. U heeft daarover een brief 
van het Staring College ontvangen. Hierin geeft het Staring College ook aan om samen met de 
Jongerenraad invulling te willen geven aan een `groen' ontwerp voor het schoolplein. 

1  De afkorting EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De term wordt gebruikt om aan te geven 
dat een aanbesteding niet 100% op de laagste prijs wordt gegund. Met EMVI doelt de aanbestedende dienst op 
kwaliteit. Ze vragen dan vaak om een plan van aanpak waarin de aanbiedende partij weergeeft hoe men een bepaald 
project gaat aanpakken. Voor dit plan krijt de aanbieder punten. Deze punten wordt gewogen t.o.v. de aangeboden 
prijs. De partij met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wint de aanbesteding. 
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Met vriendelijke groet, 

ester en wetho)Kiers van Berke!land, 
aris, de burgem ste 

A. van Oostrum 

I5opie aan: 
EA rchief 

Vervolgtraject 
Als College is ons duidelijk dat u duurzaamheid in dit project belangrijk vindt. Naast de gebruikelijke 
(financiele) voortgangsinformatie zullen wij u dan ook specifiek informeren over de 
duurzaamheidsaspecten in het definitieve ontwerp van het gebouw. 
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1 Brief bestuur Staring College over aspect duurzaamheid in project nieuwbouw Staring College 
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Aan de gemeenteraad van Berkelland 

Postbus 200 

7270 HA  BORCULO 

 

 

 

Lochem, 2 juli 2020 

 

ons kenmerk: 4157.1920 

betreft: aspect duurzaamheid in project nieuwbouw Staring College te Borculo 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Tijdens de commissievergadering van donderdag 25 juni jl. werden diverse vragen gesteld over de 

duurzaamheidsambitie van het project voor nieuwbouw van het Staring College in Borculo. In het 

collegevoorstel is opgenomen dat de school als energieneutraal gebouw ontworpen en gerealiseerd 

zal worden. Het betoog was, dat duurzaamheid veel breder is dan alleen het energieverbruik.  

 

Graag zou ik vanuit het Staring College de duurzaamheidsambitie nader willen toelichten. 

Allereerst onderschrijf ik volledig dat het aspect energieverbruik een onvolledige invulling van 

duurzaamheid is. Deze formulering verwijst naar de nieuwe normniveaus voor onderwijshuisvesting 

“BENG” en ”ENG” (bijna energie neutraal resp. energie neutraal).  

 

Het Staring College wil aan de volgende aspecten expliciet aandacht besteden: 

• Kwaliteit van de bouwmaterialen met het oog op een zo laag mogelijk energieverbruik (is 

de essentie van ENG) 

• Kwaliteit van bouwmaterialen met het oog op toekomstig hergebruik (circulaire bouw) 

• Toepassing van duurzame technologieën voor het voorzien in de elektriciteits-, warmte- en 

waterbehoefte (denk aan water hergebruik/verschillende kwaliteiten voor verschillende 

functies; luchtwarmtepomp; zonnepanelen al of niet met lokale opslag) 

• Gasloos 

• Watervriendelijk en groen, schaduwrijk schoolplein (idee van de Jongerenraad) 

• Vormgeving van het gebouw in overeenstemming met een hoog duurzaamheidsniveau en 

geschikt voor educatieve doeleinden op het thema duurzaamheid 

 

In het aanbestedingsproces zal duurzaamheid in de brede zin een belangrijk criterium zijn (naast 

andere criteria) in het selectieproces voor de partijen die worden betrokken bij het ontwerp en de 

realisatie van de school. Het Staring College heeft samen met de gemeente recent al oriënterende 

gesprekken gevoerd over verschillende contractvormen, waarin ook de toekomstige exploitatie- en 

onderhoudskosten in de opdracht betrokken kunnen worden. De tijdens de commissievergadering 

genoemde contractvorm is daar een voorbeeld van. Hierdoor vertalen duurzaamheidsaspecten zich 

tevens in concrete prestatiecriteria.  
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben toegelicht dat de duurzaamheidsambitie voor de 

realisatie van de nieuwbouw binnen het kader van het ter beschikking komende krediet hoog ligt 

en daarmee in lijn met wat een meerderheid van de fracties vraagt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Carlien Krist, 

bestuurder Staring College 

 

 

 

 

 

 



1 Toezegging uit cie. Bestuur en Sociaal 25-06-2020 - Samenvatting gesprekken vereniging Wildbaan 

Vereniging Bij komst Staring College naar 
de Wildbaan

Toekomstperspectief/wensen

Reünie Centrale parkeervoorziening/ 
verbeteren entree

Voldoende ruimte voor mogelijke 
samenwerking/fusie DEO 

Compensatie ruimte bij bouw op 
trainingsveld

Kunstgrasveld

ABTC Huidige locatie ABTC gebruiken 
voor bouw school

Banen moeten vervangen worden

Accommodatie beschikbaar stellen 
voor LO-lessen

Staat open voor gezamenlijk 
clubgebouw

Verbeteren stedenbouwkundige 
kwaliteit Wildbaan

Nieuwbouw/renovatie clubgebouw

Mogelijkheden voor overdekte 
racketsport

Olympia’22 Op dit moment geen behoefte aan 
gezamenlijke clubgebouw

Wens is om te komen tot twee 
kunstgrasvelden

Eens met gezamenlijk parkeren 
maar men wil wel goed zichtbaar 
blijven
Bereikbaarheid fiets vanaf wijk 
Hambroek is voorwaarde
Concentreren van zaalsport 
Borculo in ’t Timpke

‘t Timpke Slimme combi's 
energievoorziening

Delen voorzieningen met Staring 
(horeca?)

‘t Timpke heeft voorkeur voor 
exploiteren van nieuw te bouwen 
gymzaal

Ook samenwerking Staring in de 
bedrijfsvoering

Aandacht voor verkeersveiligheid Ontwikkeling ‘t Timpke als cultureel 
cluster

Diabolo Wil graag op de huidige plek 
blijven en een eigen clubgebouw 
behouden

Groot onderhoud uitvoeren aan de 
buitenzijde

Gezamenlijke parkeervoorziening 
met ABTC en Volharding

(Beperkt) uitbreiden van het huidige 
clubgebouw

IJsvereniging Geen speciale wensen of eisen 400 meterbaan (beton) met 
krabbelbaantje
Verduurzamen verlichting ijsbaan

Stichting 
Muziekcentrum 
Borculo

Ziet mogelijkheden medegebruik 
school van grote 
zaal/accommodatie

Uitbreiding met een aantal ruimtes 
aan de entree-zijde voor Segno-
collectief
Verbetering uitstraling buitenzijde 
(schilderwerk)

DEO Geen partij in die ontwikkeling Fusie met Rëunie wordt op de lange 
termijn niet uitgesloten. De locatie 
Wildbaan lijkt daarbij een voor de 
hand liggende keuze
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