
VOORWOORD

Deze presentatie is gehouden op de extra raadsbijeenkomst op 11 oktober 

2021 om raadsleden te informeren over de haalbaarheidsstudie. De 

presentatie is mondeling toegelicht door twee sprekers. Omdat deze 

mondelinge toelichting belangrijk is om de geleverde informatie te kunnen 

duiden, organiseert de gemeente op donderdagavond 2 december een 

webinar hierover. 

Op de raadsbijeenkomst is toegelicht welke rol Windunie heeft. De 

gemeente heeft het bureau Windunie opdracht gegeven om de 

haalbaarheidsstudie op te stellen. Daarnaast levert Windunie praktische 

diensten bij de organisatie van het communicatie en participatietraject.

Deze opdracht voert Windunie uit als onafhankelijk adviesbureau aan de 

gemeente. 



EXTRA RAADSBIJEENKOMST 11 OKTOBER 2021

WINDENERGIE IN BERNHEZE



AGENDA

• Voorstellen

• Presentatie door Stefan Janssen (Windunie - adviseur en projectleider 

van de haalbaarheidsstudie) en Freek Reffeltrath (Projectleider gemeente 

Bernheze)

• Ruimte voor vragen

• Bekijken van de informatieplaten en stellen van vragen
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Ruimtelijke scan gemeente Bernheze



Ruimtelijke scan – Harde belemmeringen

10-11-2021Haalbaarheidsstudie Windenergie Bernheze 7

Uitgangspunten:

Referentieturbine: 250m tiphoogte (t.b.v. financierbare scenario’s)

Afstand infrastructuur volgens Handreiking Risicozonering Windturbines (HRW)1

Object Bron Afstand (in meter) Richtlijn

Woonobjecten Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG)

400-600 ~45-47 dB Lden

Hoogspanning Publieke Dienstverlening Op de 
Kaart (PDOK)

250 HRW

Buisleiding Risicokaart 250 HRW

Kwetsbare objecten Risicokaart 250 HRW

Beperkt kwetsbare 
objecten

Risicokaart 85 HRW

Hoofdwegen Nationaal Wegen Bestand (NWB) 85 HRW

Spoorwegen Publieke Dienstverlening Op de 
Kaart (PDOK)

93 HRW

Vaarwegen Nationaal Wegen Bestand (NWB) 85 (vanaf de kade) HRW

1 Rijkswaterstaat Waters, Verkeer & Leefomgeving, Handreiking Risicozonering Windturbines (HRW2020). 20 
mei 2020. URL: https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/windturbines/#h8a5b12da-2aa6-4c04-a3e6-
06f91d844cd3



Ruimtelijke scan – Harde belemmeringen
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Ruimte op basis van min. 400m van omliggende woningen. 

Enkele posities waar ook 600m afstand mogelijk is.

Buiten alle buffers om geeft technische potentie voor windenergie.



Ruimtelijke scan – Beleidskaders
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Gemeente Bernheze ligt deels binnen radarverstoringsgebied Volkel.

Ook mogelijke beperkingen door zweefvliegluchthaven Nistelrode.

Omgevingsvisie Noord-Brabant staat in beginsel geen windturbines binnen 

Natuurnetwerk Brabant toe, enkel als geen afbreuk gedaan wordt aan de aanwezige 

natuurwaarden is dit mogelijk.



Ruimtelijke scan – Onderzoeksgebieden
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Ruimte voor clusters van ca. 3 windturbines, conform Omgevingsvisie Noord-Brabant.

Niet binnen radarverstoringsgebied of NNB.

Bij het gebied Bernheze-Den Bosch kan samenwerking met de buurgemeente gezocht 

worden.



Referentie lay-outs
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Mogelijke opstellingen a.d.h.v. referentieturbine (250m tiphoogte).

Binnen onderzoeksgebied Loosbroek enkel ruimte voor 2 turbines.

Geschatte opbrengst 20 GWh per jaar, per turbine.



Haalbaarheidsstudie Onderzoeksgebieden 



Beoordeling onderzoeksgebieden
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Op basis van vijf pijlers:

Per pijler worden de geschatte effecten beoordeeld met een 5-puntsschaal:

Punten: 1 2 3 4 5

Natuur & Ecologie Grote impact Kleine 
impact

Geen impact

Cultuurhistorie & 
Archeologie

Grote impact Kleine 
impact

Geen impact

Landschap Slechte aansluiting Zeer goede 
aansluiting

Netinpassing Relatief hoge 
kosten; congestie

Relatief lage kosten; 
geen congestie

Financiële 
haalbaarheid

Niet haalbaar Gemiddeld Groot



Haalbaarheidsstudie – Natuurgebieden
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In elke gebied zijn opstellingen mogelijk welke niet in natuurgebieden liggen.

Onderzoeksgebieden Venloop & Bernheze-Den Bosch bevatten wel delen van 

Natuurnetwerk Brabant. 



Haalbaarheidsstudie – Vogelbescherming
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Onderstaande kaart geeft “een verwachting van een risico dat je loopt bij plaatsing van 

windturbines op een bepaalde plek”1 weer m.b.t. broedvogels en niet-broedvogels.

In gebied Loosbroek is relatief het laagste risico voor vogels. De effecten op vogels en 

vleermuizen als gevolg van exploitatie van een windpark dienen nader onderzocht te 

worden.

Onderzoeks-
gebied

Score Natuur & 
Ecologie

Loosbroek 4

Venloop 3

Bernheze-
Den Bosch

3

1 Sovon, Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels. 2021. URL: 
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/achtergronddocument-windenergie-gevoeligheidskaart-vogels



Haalbaarheidsstudie – Cultuurhistorie
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Cultuurhistorische waardenkaart uit gemeentelijk beleid Bernheze.

Binnen onderzoeksgebied Loosbroek ligt ‘Historische geografie’ als ‘Historisch groen’.

In onderzoeksgebied Venloop zijn vooral oude wegtracés met hoge waarde te vinden.

Dit is in mindere mate het geval in onderzoeksgebied Bernheze-Den Bosch.



Haalbaarheidsstudie – Archeologie
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Alle gebieden hebben grotendeels een lage archeologische verwachting op basis van 

de gemeentelijke beleidskaart.

Onder de al bestaande bebouwing bestaat een hoge verwachting, er wordt niet 

verwacht dat dit van invloed zal zijn omdat turbines op gepaste afstand gerealiseerd 

moeten worden.

Onderzoeks-
gebied

Score 
Cultuurhistorie & 
Archeologie

Loosbroek 2

Venloop 3

Bernheze-
Den Bosch

4



Haalbaarheidsstudie – Landschap
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Ten behoeve van het ruimtelijk beleid voor 

zonneparken 1 is een landschapsanalyse 

uitgevoerd waarin verschillende 

landschappelijke eenheden zijn 

gedefinieerd.

Alle drie de projectgebieden zijn gelegen in 

het landschappelijke karakteristiek gebied 

‘De Bleeken’ (dekzandvlaktes).

Dekzandvlaktes zijn te onderscheiden door 

hun open karakter binnen het 

coulisselandschap en door grootschalige 

verkaveling.

De Bleeken is kenmerkend door haar grote 

maat en schaal. Andere karakteristieken 

zijn het open landschap en de enkele 

bosstroken daarbinnen.

1 Spacevalue B.V., Gemeente Bernheze. Zonneparken Bernheze: Ruimtelijk Beleid  Zonneparken. 26 oktober 
2020. URL: https://www.bernheze.org/data/downloadables/1/7/9/9/ruimtelijk-beleid-zonneparken-
bernheze.pdf

https://www.bernheze.org/data/downloadables/1/7/9/9/ruimtelijk-beleid-zonneparken-bernheze.pdf


Visualisaties Venloop
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Grote schaal van het gebied en de 

openheid gaan samen met de 

grootschaligheid van de turbines



Visualisaties Bernheze – Den Bosch
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Ook hier gaat de grote schaal van 

het gebied en de openheid samen 

met de grootschaligheid van de 

turbines



Visualisaties Loosbroek
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Sluit minder goed aan bij de 

openheid van het gebied, mede door 

de hogere dichtheid van woningen 

ten zuiden van de straat ‘de Bleken’.

Minder clusteringsgevoel doordat 

enkel 2 turbines passen

Onderzoeks-
gebied

Score Landschap

Loosbroek 2

Venloop 4

Bernheze-
Den Bosch

4



Haalbaarheidsstudie – Netinpassing
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Totale kosten per scenario: 

Loosbroek: 11,7 MVA – ca. 1,9 M€  

Venloop: 19,6 MVA – ca. 3,5 M€

Bernheze – Den Bosch: 19,6 MVA – ca. 3,8 M€

Mogelijke congestie op beide onderstations

Onderzoeks-
gebied

Score 
Netinpassing

Loosbroek 3

Venloop 3

Bernheze-
Den Bosch

3



Haalbaarheidsstudie – Financiële haalbaarheid
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Belangrijkste uitgangspunten:

20 jaar exploitatie 

Windopbrengst van circa 20 Gigawattuur per jaar per turbine

Drie stroomprijs-scenario’s: ‘Windunie-pool’, KEV 2020 (Planbureau voor de 

Leefomgeving), ENDEX Cal 2024 

Inschatting SDE++ (stimuleringsregeling duurzame energie)

Start exploitatie: 2027

Investeringskosten: EUR 17mio (2 turbines: ‘Loosbroek’) of EUR 25mio+ (‘Venloop en 

‘Den Bosch – Bernheze’)

Grondvergoeding: € 3 / MWh

Gebiedsfonds (o.b.v. 200% NWEA-richtlijn): € 1 / MWh

Bankfinanciering met een jaarlijkse terugbetaalcapaciteit (‘DSCR’) van 1,2

Vele voorlopige prijsopgaven en grove (conservatieve) inschattingen)



Resultaten Bernheze - Den Bosch
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Financiering op FC Geldstromen

Bankfinanciering 20.476.168

Agio 0

Achtergestelde lening aandeelhouders4.922.008

Achtergestelde lening participatie 0

Resterend benodigd eigen vermogen 0

Teruggave op financial close 0

Financiering totaal 25.398.176

Ratio (gemiddeld DSCR) 1,20          

Legenda
Windunie-pool 2015-2020 KEV 2020 ENDEX Cal 2024
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Inkomsten aandeelhouders per jaar

-6.000.000

-4.000.000

-2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

F
0
/1

F
2
/3 F
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

Inkomsten aandeelhouders cumulatief

Bankfinanciering; 81%

Eigen vermogen; 19%



Resultaten Venloop
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Financiering op FC Geldstromen

Bankfinanciering 20.433.232

Agio 0

Achtergestelde lening aandeelhouders5.477.962

Achtergestelde lening participatie 0

Resterend benodigd eigen vermogen 0

Teruggave op financial close 0

Financiering totaal 25.911.195

Ratio (gemiddeld DSCR) 1,20          

Legenda
Windunie-pool 2015-2020 KEV 2020 ENDEX Cal 2024
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Bankfinanciering; 79%

Eigen vermogen; 21%



Analyse financiële haalbaarheid
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Alle scenario’s zijn met 10-11% rendement op eigen vermogen financierbaar, en 

daarmee haalbaar. 

De scenario’s kennen nog veel onzekerheden en hebben weinig vet op de botten. De 

dure netaansluiting telt hierin zwaar mee.

Er is gerekend met relatief hoge vergoedingen (voor grondeigenaren & omwonenden 

en gebiedsfonds a 200% NWEA-richtlijn). Aanpassingen kunnen het rendement iets 

verhogen.

Het kiezen voor twee of drie turbines maakt qua rendement beperkt verschil, gezien de 

prijsopgaven van Enexis. 

Onderzoeks-
gebied

Score Financiële 
haalbaarheid

Loosbroek 4

Venloop 4

Bernheze-
Den Bosch

4



Conclusies



Conclusies onderzoeksgebieden
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Op basis van de vijf pijlers lijken onderzoeksgebied Venloop en onderzoeksgebied 

Bernheze-Den Bosch het meest geschikt voor windenergie.

Binnen onderzoeksgebied Loosbroek is geen plaats voor drie turbines, wat provinciaal 

beleid wel voorschrijft. Ook ligt dit gebied dicht bij Loosbroek.
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Advies zoekgebied(en)
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Om windenergie in de gemeente Bernheze mogelijk 

te maken adviseert Windunie om gebieden Venloop

en Bernheze-Den Bosch als zoekgebied aan te 

wijzen. 

Hierbinnen lijkt een windpark van minimaal drie 

turbines inpasbaar. 

Vanuit dit zoekgebied kan ook samenwerking 

gezocht worden met de gemeente Den Bosch; aan 

de andere kant van de gemeentegrens is ook 

ruimte voor windenergie.

In deze haalbaarheidsstudie is uitgegaan van grote 

turbines (250m tiphoogte). Gezien het lagere 

windaanbod landinwaarts en de insteek van de 

SDE++ regeling om efficiënte projecten te 

stimuleren, zijn vergelijkbare turbines nodig om een 

financieel haalbaar project te kunnen realiseren.



Inloopbijeenkomst

6 oktober in De Wis, Loosbroek



Opzet Informatieavond
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Doel: omwonenden informeren over mogelijke zoekgebieden en ophalen van 

wensen, zorgen en vragen hierover

Voor omwonenden in een straal van 1000 meter rondom de potentiële 

zoekgebieden

100+ omwonenden, verdeeld over drie rondes

Inloopbijeenkomst met veel gelegenheid tot individuele gesprekken

Proces gemeente

Kaarten haalbaarheidsonderzoek en potentiële zoekgebieden

Visualisaties

Technische toelichting windenergie

Wat vindt u belangrijk poster

Bernheze Energie Coöperatie (BECO) was 

tevens aanwezig

Verslag: sfeerimpressie + inventarisaties van 

wensen, vragen en zorgen.

Media: Dtv Nieuws en Brabants Dagblad



Uitkomsten Informatieavond (kort)
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Sfeer was goed; constructieve & intensieve 

gesprekken.

Meningen varieerden 

“goed plan, dit is hard nodig” 

“windenergie in Nederland is een slecht 

plan” 

“ik ben voor duurzame energie maar niet 

hier”



Uitkomsten Informatieavond (kort)
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Zorgpunten

mogelijke hinder (geluid, slagschaduw), uitzicht, gezondheid, 

vogelbescherming, 

"we weten niet goed hoe het is om nabij windturbines te leven; als ze er 

staan kunnen we niet meer terug"

Aandachtspunten

Afstemming buurtgemeente

Ontwikkelingen rondom Vinkel

Zorgvuldig(er) proces t.a.v. informatievoorziening

'Oud zeer' van eerder initiatief

Kansen

(Coöperatief) meebeslissen over gebied & inpassing?

Financieel meedoen

(Goed) gecompenseerd worden



Participatie en duurzame energie



Visie
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Alleen ga je sneller, samen kom je verder



De essentie van lokaal eigendom
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Lokaal eigendom voor de omgeving

De omgeving = boeren, burgers en buitenlui; vaak verenigd in een coöperatieve vorm 

zoals een energie- of gebiedscoöperatie

De coöperatie wordt veelal (al dan niet samen met een marktpartij) de initiatiefnemer / 

eigenaar / ontwikkelaar van het windpark

Het gaat om eigenaarschap vanaf het prille begin van het projecten

Zeggenschap op geld 

Zeggenschap op proces

Gemeente kan lokaal eigendom faciliteren door

Voorwaarden op te nemen in beleid 

Energiecoöperaties te ondersteunen bij hun professionalisering

De ultieme vorm van lokaal eigendom is dat ook de omgeving eigenaar wordt van de 

lokale keten, door bijvoorbeeld de stroom ook zélf te verkopen binnen de eigen omgeving 

(aanbod koppelen aan afname, op lokaal niveau). 



Financiële participatie
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Eigenaar zijn – maar ook het initiëren (mogelijk maken) van het project.

Maar ook het inzetten van de opbrengsten van het windpark met en voor de omgeving.

Wat kan?

Deelname: omwonenden doen financieel mee via leningen / participaties, door lid te 

worden van een energie- (of gebieds-) coöperatie. Dat kan in verschillende 

constructies en met verschillende rendementen, afhankelijk van het risicoprofiel.

Omgevingsfonds: rendement ingezet voor projecten of ontwikkeling in de omgeving.

Socialiseren van grondvergoedingen: een eerlijke verdeling van de vergoedingen. 

Niet slechts enkele grondeigenaren krijgen een vergoeding; ook overige 

grondeigenaren en omwonenden krijgen, volgens een onderling te bepalen 

verdeelsleutel, een wezenlijke vergoeding.

Gratis stroom: het windpark levert (bijvoorbeeld) gratis stroom aan omwonenden.

Uren: de inzet als leverancier van diensten kan vergoed worden (financieel of 

technisch beheer, onderhoud, omgeving, etc).



Procesparticipatie
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“Laat maatwerkvoorschriften het resultaat zijn van een goed omgevingsproces tussen 

initiatiefnemer en omgeving”

Dus stel als overheid geen bovenwettelijke maatregelen vooraf; maar beoordeel dit 

achteraf, gekoppeld aan goed omgevingsproces.

Er is namelijk veel te kiezen, en elke keuze heeft een consequenties

• Dit samen doorlopen met de omgeving, zorgt ervoor dat de omgeving kan 

meebeslissen.

• Bijvoorbeeld: we kunnen kiezen voor 0 uur slagschaduw; dat betekent wel dat de 

pot vergoedingen minder groot wordt en er minder te verdelen valt.

Stappen procesparticipatie:

Participeer over het participatieplan: start met gesprekken met stakeholders en 

omwonenden over hun belang en hun wensen t.a.v. financiële en proces-participatie

Maak afspraken in het participatieplan

Succesvolle vormen van procesparticipatie:

Gebiedstafels, socialiseren van lusten en lasten.



Burgerinitiatieven in windenergie
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De lokale lusten van een burgerinitiatief kunnen vele factoren groter zijn dan die van 

een commercieel project.

Kennis en kapitaal zijn inmiddels geen grote problemen meer voor burgerinitiatieven.

Burgerinitiatieven zijn succesvol: ze zijn veelal sneller en komen tot vervolgprojecten 

(via gebieds- of duurzaamheidsfondsen).

Bronnen o.a.: Energie Samen; Lokale Energie Monitor



VERVOLGPROCES

• Juli / Augustus 2021 Technische analyse

• September/oktober 2021 Consultatie inwoners en organisaties

• 11 oktober 2021 Bijpraatsessie met de raad (extra bijeenkomst)

• Medio oktober 2021 Opstellen besluitvormingsstukken

• 26 oktober 2021 College

• 1 december 2021 Commissie Ruimtelijke Zaken

• 16 december 2021 Raadsvergadering



HAALBAAR?

Besluitvorming december

• Snel beslissen

• Duidelijkheid naar inwoners

• Afspraken in de RES nagekomen 

(aanwijzen zoekgebied)

• Conform eigen planning

Latere besluitvorming

• Meer tijd voor procesparticipatie aan 

de voorkant

• Duidelijker beeld van de belangen in 

het gebied



Vragen?
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