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3 Aandeel sociale huur aanpassen aan 

huidige mogelijkheden marktsituatie
Marktomstandigheden bieden mogelijkheden voor 
hoger aandeel middeldure huur of vrije sector 
koop/huur. Verhoudingsgewijs is aandeel sociale 
huur nu hoog, conservatieve insteek van de 
Propositie

Hogere koopsom bouwrijpe grond door de 
ontwikkelaar, lagere onrendabele top

4 50 0 0 2 100 3 20 Optimalisatie Propositie Gemeente

4 Aanpassing van het bouwvolume door 
lokale accenten aan te brengen

1. Vanuit stedenbouwkundige toetsing is 
hoogtedifferentiatie gewenst
2. Locaties in het plan benutten waar 
hoogteaccenten niet op bezwaar hoeven te 
rekenen

Hogere koopsom bouwrijpe grond door de 
ontwikkelaar, lagere onrendabele top

4 50 0 0 2 100 3 20 Optimalisatie Propositie Gemeente

2 Optimaliseren van de grondwaarde voor 
sociale huur

1. Samenwerkingsafspraken met de corporatie
2. Sociale huur door ontwikkelaar

Hogere koopsom bouwrijpe grond door de 
ontwikkelaar, lagere onrendabele top

4 50 0 0 3 250 0 12 1. Optimalisatie Propositie
2. Overleg met de corporatie

Gemeente

1 Het blijkt dat er subsidiemogelijkheden 
kunnen worden aangewend 

1. Provinciaal/regionaal m.b.t. 
leegstandsbestrijding, leefbaarheid en 
verstedelijking
2. Kostendragers vanuit andere gemeentelijke 
budgetten die een overlap met het Project hebben, 
zoals downgraden van de Kennedystraat/St. 
Agathaplein

Bijdragen aan de GREX of budget voor 
herinrichting Plein

3 20 0 0 3 250 0 9 1. Subsidiescan
2. Verkennende gesprekken met gemeenten met 
vergelijkbare opgaven

Gemeente

5 Verknopen van het Project met een andere 
ontwikkeling, waardoor 
combinatievoordelen kunnen worden benut

Verhouding opbrengsten versus risico verbeteren, 
spreiding van risico's

Hogere koopsom bouwrijpe grond door de 
ontwikkelaar, lagere onrendabele top

3 20 0 0 2 100 0 6 1. Optimalisatie Propositie
2. Voorstel voor verknoping Ontwikkelaar

Gemeente
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