
Tranche Gemeente Aantal 
offertes
aan-
gevraagd

1)  
Waarvan
nog te
verwerken 
door Volta

2) 
Waarvan 
wachten 
op reactie 
inwoner

3) 
Waarvan 
offertes
afgewezen/ 
niet door

4)
Waarvan 
offertes 
akkoord / 
wel door

4.1) 
Waarvan
uitvoering in 
voorbereiding

4.2)
Waarvan 
installatie 
opgeleverd

5) 
Aantal 
deelnemers
1e tranche + 
2e tranche 

6)
% Budget 
tranche
1 (contract)

7)
% Budget 
tranche 
2 (contract)

% 
Deelnemers 
(4) t.o.v. 
richting-
gevend (5) 
aantal 
deelnemers

1 Brunssum 1038 80 588 370 33 337 500 79% 74%

1 Heerlen 2434 232 1409 793 63 733 1100 76% 72%

On hold Kerkrade 1761 128 913 720 55 664 Voltooid On hold On hold

1 Landgraaf 1166 107 659 400 43 358 550 79% 73%

1 Nuth 47 21 20 6 5 1 275 2% 2%

1 Onderbanken 361 10 244 107 12 95 150 91% 71%

2 Simpelveld 475 20 247 208 26 183 180 + 180 Voltooid 44% 100% + 16%

1 Voerendaal 566 28 360 178 10 169 220 92% 81%

Parkstad 7848 nvt 626 4440 2782 247 2540 3350 + 180 - - -
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