
Memo varianten afweging afsluiter put op inlaat Spaanse Bocht te Rotterdam 

Aan:  Ad Valkenburg 

Van:  Peter Brands 

Datum: 25 juli 2017 

Ons kenmerk:  

Onderwerp: Opgave budget voor aanbrengen afsluiter put op inlaat Spaanse Bocht 

 

1.Inleiding 

In 2014 is als onderdeel van het project ‘’Nieuwe Bemaling Oud-Mathenesse’’ de bestaande 

afsluiter in de inlaatleiding geautomatiseerd. 

 

 

Er is een uitvoeringsontwerp door de aannemer GMB gemaakt voor het automatiseren van de 

in de leiding aanwezige handbediende schuifafsluiter. 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

- Handhaven aanwezige schuifafsluiter 

- Handhaven bestaande spindel 

- Het toepassen van een Auma type SA 

- Het toepassen van een vloerkolom type SF 10.2 

- Aanbrengen van een verloopstuk over de kop van de spindel, gemonteerd aan de 

doorvoer as (middels spieverbinding) 

- Lengte van het verloopstuk is in het werk opgemeten en op maat gemaakt 



- De Auma aandrijving en de e-installatie zijn ieder in een kast geplaatst. De kasten zijn 

aan elkaar gekoppeld tot een geheel. 

- De kasten zijn gefundeerd op een betonnenplaat welke ondersteund worden door 4 

houten paaltjes  met een lengte van 4 m. 

- Vervolgens is het straatwerk aangepast. 

2.Probleemstelling 

Het blijkt nu dat de afsluiter niet geheel sluit (waarschijnlijk door vervuiling) waardoor er 

onnodig water wordt ingelaten dat weer moet worden weggepompt.  

Door de gemeente is het straatwerk rondom de kast opgehoogd waardoor de kast nu in een 

put staat. 

Indien de wandelmoer van de afsluiter het in geopende stand het laat afweten, dan is deze nu 

niet goed bereikbaar (onder funderingsplaat en hoge grondwaterstand) wat grote gevolgen 

kan hebben. 

3.Beschikbare gegevens. 

- opleverdossier inlaat Spaanse Bocht van de aannemer GMB,  DMS nummer:1231584 

- tekening gemeente Rotterdam: 

 

 

 

  

 

 



 

 

- Klic-melding d.d. 19-06-2017 

- Foto’s locatiebezoek (staan op G-schijf PMB) 

 

4.Mogelijke oplossing 

Optie1: Afsluiter repareren 

De afsluiter zit op grote diepte (bok leiding op ca. maaiveld-2m). Hiertoe moet de bestaande 

opstellingskast met fundering worden verwijderd. Het straat werk moet gedeelte worden 

opgebroken en er zullen damwanden moeten worden aangebracht om de sleuf stabiel te 

houden. Verkeersmaatregelen en vergunning van de gemeente zijn vereist. De aanwezigheid 

van een hoogspanningskabel vergt de nodige afstemming. 

Het is gewenst om de afsluiter dan in een put te plaatsen zodat deze altijd bereikbaar is. 

Optie2: Nieuw afsluiter plaatsen op andere locatie.  



 

 

 

In de groenstrook langs De Schie is voldoende ruimte om een afsluiter in een betonnen put 

aan te brengen.  

Een prefab betonnen put (afm. ca.  1 x 1,50 x 2 m) voorzien van afsluiter met stijgende 

spindel, valrooster en deksel, voorzien van een verwijder baar krooshekje. Hiervoor moeten 

de volgende werkzaamheden voor worden uitgevoerd: 

- Afdichten leiding d.m.v. een bal in de leiding m.b.v. duiker. 

- 2e afdichting maken in bestaande put in de groenstrook. 

- LET OP: hemelwaterafvoer van bovenliggend viaduct bij regenval komt uit op 

afgesloten leiding, tijdelijke maatregelen nemen! 

- Grondwerk voor te plaatsen nieuwe prefabput en aanbrengen 4 st stalen buispaaltjes. 

- Doorhalen bestaande leiding (waarschijnlijk 12” stalen leiding) en plaatsen put. 

- Aansluiten leidingwerk en grondwerk aanvullen. 

- Stelconplaat plaatsen voor bedieningskast. 

- Afsluiter is nu handbediend. 

- Tijdelijke afdichtingen uit de leiding verwijderen. 

Nu kan de bestaande afsluiter put geamoveerd worden. Hiervoor moeten de volgende 

werkzaamheden voor worden uitgevoerd: 

- Energie aansluiting verplaatsen naar nieuwe opstelling. 

- Opstellingskast met auma etc. verplaatsten naar nieuwe locatie, materialen dus 

hergebruiken. 

- Verwijderen bestaande fundering (afzagen houten funderingspalen) en herstraten. 

- Afsluiter in geopende stand achterlaten voorzien van gietijzeren straatpot. 

 



Voorstel: 

Optie1 is altijd mogelijk maar vergt in vergelijk met optie2 onevenredig veel inspanningen. 

Het straatwerk is onlangs door de gemeente vernieuwd en zal door onze werkzaamheden er 

niet van opknappen. De verwachting is dat de gemeente haar medewerking eerder aan optie 

2 zal verlenen dan aan optie1. Bovendien komt de afsluiter dan ook zo dicht mogelijk bij het 

inname punt (boezemzijde) te zitten en is de afsluiter altijd bereikbaar. 

Optie2 heeft onze voorkeur, de kosten voor beide opties zijn nagenoeg gelijk. 

5.Kosten 

De kosten voor Optie2   worden als volgt geraamd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

standaardversie 2013.2

TOTAAL

incl. BTW

Bouwkosten 78.405              

Vastgoedkosten -                   

VAT kosten 27.659              

Overige bijkomende kosten 1.675                

(Bouw)rente 2.515                

TOTALE RAMING 110.254            

Onvoorzien 9.350                

INVESTERINGSPLAN (afgerond) 120.000            

Ontwerpkrediet en/of Uitvoeringskrediet 111.000            

Onvoorzien 9.000                

Nazorg 3.060                



6. Foto’s Spaanse Bocht 

 

 

 

groenstrook 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Groenstrook locatie nieuwe afsluiterput 

 

 



 

 

Groenstrook met bestaande put op de voorgrond. 



 

Bestaande geautomatiseerde afsluiter uit 2014 

 



 

Zicht vanaf bestaande geautomatiseerde afsluiter richting De Schie. 

(Door Gemeente onlangs vernieuwde straat) 


