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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

 

Op 20 maart 2019 zullen er voor de tweede keer gelijktijdige verkiezingen zijn van 

waterschapsbesturen en provinciale staten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

organisatie van zowel de staten- als de waterschapsverkiezingen. De waterschappen 

organiseren het passieve deel van de verkiezingen. Een en ander is vastgelegd in de wet 

Aanpassing Waterschapsverkiezingen en de daaruit vloeiende wijzigingen van de Kieswet en 

de Waterschapswet.  

Het hoofddoel van het project ‘Verkiezingen Delfland 20 maart 2019’ is, voor zover 

beïnvloedbaar, een rechtsgeldig en rechtmatig verloop van de waterschapsverkiezingen. Om 

dat doel te bereiken is dit plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak worden de 

activiteiten die nodig zijn om dat hoofddoel te bereiken uiteengezet.  

 

Kort samengevat zijn dat de volgende activiteiten: het voorbereiden en organiseren van het 

passieve deel van de verkiezingen, de voorbereiding en organisatie van het traject ná de 

verkiezingen en het ontwikkelen van een campagne, gericht op opkomstbevordering.  

Deze activiteiten worden in dit plan van aanpak verder uitgewerkt, zodat er een totaalbeeld 

ontstaat van de benodigde stappen, actoren en uitgaven binnen de tijdlijn. 

 

 

1.2 Leerpunten evaluatie verkiezingen 2015  

 

In maart 2015 zijn er voor het eerst gelijktijdige verkiezingen van waterschapsbesturen en 

provinciale staten gehouden. De opgedane ervaringen tijdens de voorbereiding en het verloop 

van de verkiezingen zijn verwerkt in het verslag verkiezingen Delfland 18 maart 2015 (D&H, 

13 oktober 2015). Om de komende verkiezingen nog soepeler te laten verlopen is het goed 

om de leerpunten uit het eerdergenoemde verslag tegen het licht te houden. In bijlage 6.1 is 

een overzicht van de leerpunten opgenomen en is aangegeven op welke manier punten 

daaruit worden meegenomen bij het organiseren van het huidige verkiezingsproces. 
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2. Verantwoordelijkheden en projectorganisaties 

 

2.1 Verdeling taken gemeenten - waterschappen 

 

Ingezetenen 

De organisatie van de waterschapsverkiezingen voor ingezetenen is, net zoals de organisatie 

van alle andere verkiezingen, ondergebracht bij de gemeenten. Dat betekent dat de 

waterschappen de verantwoordelijkheid hebben voor de organisatie van het zogenoemde 

passieve deel van de verkiezingen. Daar valt onder de registratie van de organisaties die mee 

willen doen, het vaststellen van de kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten. 

Vervolgens zorgen de gemeenten ervoor dat iedereen kan stemmen en dat de uitgebrachte 

stemmen worden geteld. Het vaststellen van de verkiezingsuitslag is tenslotte weer een 

verantwoordelijkheid van de waterschappen. 

 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

 
 

Geborgde zetels 

De procedure voor de benoeming van de geborgde zetels is verankerd in artikel 14 van de 

Waterschapswet. De aanwijzende instanties (Kamer van Koophandel, LTO en de VBNE) 

verzorgen de benoemingen van de geborgde zetels. Genoemde instanties stellen tijdig een 

regeling op omtrent de selectie en de benoeming van de vertegenwoordigers. Deze regelingen 

worden vervolgens ter kennisneming aan het waterschapsbestuur gezonden, die de 

reglementen bekendmaakt. De gemeenten hebben met deze procedure geen bemoeienis.  

In maart en april 2018 zijn de reglementen van de aanwijzende instanties voor de benoeming 

van de geborgde zetels door Delfland gepubliceerd. 
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2.2 Projectorganisaties  

 

Projectorganisatie Unie van Waterschappen 

Door de Unie van Waterschappen is een landelijke projectorganisatie in het leven geroepen 

die de landelijke, centrale activiteiten ten behoeve van de waterschapsverkiezingen faciliteert. 

Het gaat daarbij om de volgende punten: 

 Afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken over het wetgevingsproces en 

mogelijke knelpunten. 

 Afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van I&W en 

VNG over de kosten van de organisatie van de verkiezingen, welke de waterschappen 

aan de gemeenten moeten vergoeden. 

 Afstemmen met diverse organisaties over de aanpassing van de verkiezingssoftware 

van de gemeenten. 

 Afstemmen met diverse organisaties over de aanpassing van de Gemeentelijke 

Basisadministratie en het aanleveren van de juiste waterschapsgrenzen, zodat iedere 

stemgerechtigde de juiste stemoproep in de bus krijgt.  

 Opstellen van een draaiboek, waarin alle formele handelingen in de tijd zijn weggezet. 

 Aanleveren van een landelijke communicatiestrategie en een toolbox met 

communicatiemiddelen voor de regionale communicatie. 

 Aanbesteding van een digitale stemhulp. 

 

Projectorganisatie Delfland 

De door Delfland te ondernemen activiteiten vóór en na de verkiezingen zijn samengebracht 

in het project “Verkiezingen Delfland 20 maart 2019”.  

 

Betrokkenen 

Bestuurlijk opdrachtgever is de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Ambtelijk opdrachtgever is het sectorhoofd Bestuur, Beleid en Communicatie. Ten 

aanzien van de uitvoering van voorstellen met betrekking tot de fase ná de 

verkiezingen vindt nauwe afstemming en overleg plaats met de secretaris-directeur 

vanuit diens rol als secretaris van de Verenigde Vergadering en van het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden.  

Overleg met de dijkgraaf vindt elk portefeuillehoudersoverleg plaats, waarbij de 

secretaris-directeur indien nodig de vergadering bijwoont om de voormelde 

afstemming adequaat te organiseren.  

Opdrachtnemer is de teamleider Bestuur en Communicatie. Deze opdrachtnemer wordt 

ondersteund door een projectgroep onder leiding van een projectleider. In deze projectgroep 

zitten ook medewerkers van team Communicatie. Tevens hebben deskundigen op het gebied 

van bestuurlijke- en juridische zaken en gegevensbeheer (op afroep) zitting in deze 

projectgroep. De projectgroep wordt ondersteund door een projectsecretaris. 

 

De projectgroep hanteert dit plan van aanpak als uitgangspunt bij de uitvoering van haar 

activiteiten. De activiteiten zullen deels een bestuurlijk karakter hebben, deels gericht zijn op 

communicatie en voor het overige van organisatorische aard zijn. De projectleider draagt zorg 

voor het monitoren van de acties en escaleert zo nodig richting opdrachtnemer en 

opdrachtgevers.  

 

Activiteiten van de projectgroep 

Onder de activiteiten van de projectgroep zijn begrepen het voorbereiden en organiseren van 

het passieve deel van de verkiezingen zoals het registreren van groeperingen, het beoordelen 

van de geldigheid van de kandidatenlijsten, het vaststellen van de verkiezingsuitslag en 

anderzijds het traject ná de verkiezingen (de benoeming van het bestuur en het organiseren 
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van het afscheid van de vertrekkende bestuursleden). Binnen het project valt ook het 

organiseren van opkomstbevorderende activiteiten. De kiezer moet worden gemotiveerd te 

gaan stemmen.  

 

Het opstellen van overdrachtsdossiers, de ondersteuning van de coalitiebesprekingen en 

opstellen van het coalitieakkoord en organiseren van het inwerktraject van het nieuwe 

algemeen en dagelijks bestuur valt niet binnen de scoop van dit project en moet worden 

belegd binnen de reguliere organisatie. 

 

Voor een afbakening van de werkzaamheden van de projectgroep zie bijlage 6.2. 

 

Voortgangsrapportages 

De projectleider rapporteert op regelmatige tijdstippen aan de opdrachtnemer en de 

bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever over de voortgang van het project. Het betreft hier 

korte voortgangsrapportages met actiepunten. Deze rapportages worden geagendeerd voor 

het pfo van de bestuurlijk opdrachtgever. In verband met de gewenste aansluiting van de VV 

op het gehele proces zullen de voortgangsrapportages ook ter informatie naar de VV worden 

gestuurd. 
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3. Proces en planning 

 

1.1 Het verkiezingsproces 

 

Het verkiezingsproces bestaat organisatorisch gezien uit vier fasen: 

 

1. Voorbereiding      maart t/m juni 2018  

2. Registratie / vaststelling kandidaatlijsten /  

opkomstbevorderende activiteiten    juli 2018 t/m feb/mrt 2019 

3. Verkiezingsdag      20 maart 2019 

4. Nieuw bestuur / afscheid / evaluatie   maart t/m juni 2019. 

 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de communicatieve aspecten van het verkiezingsproces. 

 

 

Fase 1. Voorbereiding 

 

Tijdens de voorbereidingsfase zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de volgende 

onderwerpen: 

 

ProDemos 

Het Hoogheemraadschap van Delfland organiseert in het voorjaar van 2018 een gratis 

introductiecursus voor mensen die interesse hebben in een bestuurlijke functie bij het 

Hoogheemraadschap. De cursus is ontwikkeld door ProDemos (het Huis van de Nederlandse 

democratie) in samenwerking met de Unie van Waterschappen. 

De avonden staan gepland in de maanden april en mei en als laatste op 19 juni, met een 

bezoek aan een commissievergadering. Tijdens de cursusavonden komen de positie van het 

waterschap, de rol van het algemeen bestuur en het thema effectief vergaderen aan de orde. 

De cursus is gratis en bedoeld voor inwoners van Delfland van 18 jaar en ouder die interesse 

hebben in het waterschapsbestuur. Het lidmaatschap van een politieke partij is geen 

voorwaarde voor deelname. 

 

Wie mogen er mee doen aan de verkiezingen? 

Aan de verkiezingen kan worden deelgenomen door belangen- en politieke groeperingen die 

een vereniging of stichting zijn. De groeperingen hoeven geen aanwijsbaar belang te hebben 

bij de taakuitoefening van het waterschap. De belangen- en politieke groeperingen die met 

een naam/aanduiding boven de kandidatenlijst wil staan, moeten zich uiterlijk op 24 

december 2018 registreren. Als een groepering niet is geregistreerd, wordt het een zgn. 

blanco kandidatenlijst (zie hierna, fase 2). 

 

Wat faciliteert Delfland wel/niet?  

In hoeverre moeten politieke partijen door Delfland worden ondersteund met hun campagne 

en in hoeverre valt het onder de verantwoordelijkheid van de partijen zelf om campagne te 

voeren?  
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Wat kan? 

 Verkiezingsadvertentie met algemene 

informatie over het waterschap, 

ondersteunt met evenwichtige, bondige 

standpunten van alle partijen dat door 

hen zelf is geschreven. 

 Verkiezingspagina op de website van het 

waterschap waarop links staan naar 

programma’s en kandidaten. 

 Ondersteuning van de partijen met een 

informatiepakket over de taken van het 

waterschap. 

 Brochure van Delfland. 

Wat kan er niet? 

 Campagnebudget voor de partijen. 

 Organiseren van campagneactiviteiten of 

ondersteuning hierbij door ambtenaren. 

 Schrijven van verkiezingsprogramma’s. 

 Geven van debattrainingen etc. 

 Betalen van drukkosten van flyers, ook 

niet uit de fractiebudgetten. 

 Ondersteunen en profileren van 

bestuurders over partij politieke 

standpunten of behaalde resultaten. 

 

 

 

Het grijze gebied 

 Organiseren van een verkiezingsdebat; 

op Delflandniveau niet effectief, dus 

beter gebiedsgericht organiseren -> 

verantwoordelijkheid maatschappelijke 

organisaties en politieke partijen. 

 Organiseren van een bustour met de 

kandidaten door het gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er al? 

 Cursus Pro Demos: wordt door het 

hoogheemraadschap betaald. Doel: 

belangstellenden informeren over het 

waterschapsbestuur. 

 Digitale stemhulp, wordt betaald uit 

landelijk budget van de verkiezingen. 

Alle partijen zullen input moeten leveren. 

Regie: Unie van Waterschappen. 

 Postbus 51 Campagne: zoals altijd bij de 

verkiezingen ter bevordering van de 

opkomst. Regie: Ministerie BZK. 

 Verkiezingsborden: worden geplaatst 

door gemeenten. Gemeenten zullen het 

plakken van posters op diverse wijze 

organiseren. 

 

 

Samenwerking met gemeenten, provincie en andere waterschappen (bestuurlijk en ambtelijk) 

 

Gemeenten: 

De uitvoering van de verkiezingen zelf ligt in handen van de gemeenten. Om een goed en 

rechtmatig verloop van de verkiezingen te kunnen waarborgen en verantwoordelijkheden 

helder te hebben, zal overleg met alle gemeenten in het beheersgebied worden gevoerd. 

Daarbij zal enerzijds worden ingegaan op de vraag op welke manier gemeenten bestuurlijk 

kunnen helpen bij het voor het voetlicht brengen van het belang van het werk van de 

waterschappen (en daarmee de waterschapsverkiezingen). Anderzijds moeten ook 

organisatorische zaken per gemeente worden doorgenomen, zoals de mogelijkheid tot het 

aanbieden van Delfland-informatie bij de verspreiding door de gemeente van de 

oproepkaarten en kandidatenlijsten, de bezetting van de stembureaus, assistentie bij het 

telproces, communicatie over de voorlopige uitslag, de definitieve uitslag etc. Om de 

samenwerking met de gemeenten tot stand te brengen zal Delfland een bijeenkomst 

organiseren voor gemeenten om gezamenlijk inhoud te geven aan die samenwerking en af te 

stemmen op welke wijze de kiezer optimaal geïnformeerd kan worden. Deze bijeenkomst gaat 

hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in de zomer.  
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Provincie Zuid-Holland: 

Gelijktijdig met de waterschapsverkiezingen zullen de verkiezingen voor Provinciale Staten 

worden gehouden. Vanuit de Unie van Waterschappen is al contact gelegd met het IPO, o.a. 

met het oog op de inzet van een digitale stemhulp.  

 

Zuid-Hollandse waterschappen: 

De Zuid-Hollandse waterschappen staan allen voor hetzelfde proces en overleggen over de te 

verrichten activiteiten, mogelijkheden tot gezamenlijk optrekken en voorziene risico’s. Met de 

projectleiders Verkiezingen van de waterschappen Zuid-Holland zal worden bekeken op welke 

onderwerpen gezamenlijk initiatieven kunnen worden ontplooid. 

 

Voorbereidingen van formele aard 

Door Delfland moeten in deze fase in ieder geval de volgende acties worden ondernomen: 

 Aanwijzing van de vestigingsgemeente van het hoofdstembureau door de VV op 5 juli 

2018 

 Instellen van het hoofdstembureau door D&H (en het benoemen van de (plv) leden)  

 Aanwijzing van een geschikte ruimte voor de zittingen van het hoofdstembureau door 

D&H  

 Brief sturen aan de aangewezen organisaties voor de benoeming van de zetels 

categorie ongebouwd/benoemen geborgde zetels (juni/juli 2018) 

 Openen en/of aanwijzen van een rekening waar de waarborgsommen voor de 

registratie van groeperingen gestort kunnen worden (juni/juli 2018). 

 

 

Fase 2. Registratie en kandidaatstelling 

 

De registratie- en kandidaatstellingsfase geschiedt onder verantwoordelijkheid van Delfland, 

het centraal stembureau.  

 

Elke kieskring heeft een hoofdstembureau. Omdat ieder waterschap één kieskring vormt, is 

het hoofdstembureau tevens het centraal stembureau. 

Partijen die zich willen registreren, doen dit bij het centraal stembureau van Delfland. De 

kosten voor het registreren bedragen €225,-. 

 

Registratie: uiterlijk 24 december 2018 

Wanneer een groepering zijn naam/aanduiding boven de kandidatenlijst wil plaatsen, zal zij 

geregistreerd moeten zijn. 

De registratie voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bij de Kiesraad werkt 

door naar de waterschapsverkiezingen. Dat wil zeggen dat als een partij voor deze verkiezing 

is geregistreerd, een aparte registratie voor de waterschapsverkiezingen niet meer nodig is.  

Voor niet bij de Kiesraad geregistreerde groeperingen is registratie bij het centraal 

stembureau van het waterschap noodzakelijk.  

Partijen, die bij de verkiezing in 2015 waren geregistreerd én een kandidatenlijst hebben 

ingediend, zijn nog steeds geregistreerd en hoeven zich niet opnieuw te registreren. 

 

Als een groepering niet is geregistreerd, maar wel een geldige kandidatenlijst heeft 

ingeleverd, kan zij niet met haar eigen naam op het stembiljet komen. Het wordt dan een 

zgn. blanco lijst. 

 

Kandidaatstelling: 4 februari 2019 

Het inleveren van de kandidatenlijsten geschiedt op de dag van de kandidaatstelling, 4 

februari 2019. Per kandidatenlijst moeten 30 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd. 
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Voor de overige bepalingen betreffende kandidaatstelling en benodigde terinzageleggingen 

wordt verwezen naar de Kieswet. 

 

 

Fase 3. De verkiezingsdag, telling en verkiezingsuitslag.  

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkiezingen zelf. 

Hieronder valt: 

 Het versturen van de stempassen (stempassen waterschappen en provinciale staten 

hebben allen verschillende kleur). 

 Het verspreiden van de kandidatenlijsten. 

 Het uitgeven van vervangende stempassen. 

 Het uitgeven van kiezerspassen. 

 Het drukken van stembiljetten. 

 Het bijhouden van registers van vervallen stempassen. 

 Het bemensen van de stembureaus. 

 Het huren van de stemlocaties. 

 Het plaatsen van de stembussen. 

 Het plaatsen van verkiezingsborden. 

 Het tellen van de stemmen. 

 Het invoeren van de gegevens van de waterschappen in Ondersteunende Software 

Verkiezingen (OSV). 

 

Na het sluiten van de stembureaus zullen de stemmen van Delfland worden geteld, 

aansluitend aan het tellen van de stemmen voor Provinciale Staten. Er moet aansluitend aan 

de stembusgang worden geteld, dus het mag niet de volgende dag. Gemeenten kunnen 

ervoor kiezen de stemmen gelijktijdig te tellen als zij daarvoor ruimte en inzet hebben. De 

gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor een eventuele hertelling. De uitslag van de 

verkiezingen wordt vastgelegd in de processen-verbaal van de stembureaus en worden door 

de gemeenten ingevoerd in Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Vervolgens 

moeten deze gegevens naar het centraal stembureau van Delfland worden gebracht. Dit mag 

niet via internet, maar moet op een gegevensdrager (bijv. USB-stick) samen met de originele 

exemplaren van de processen-verbaal van de stembureaus.  

 

Met de gemeenten zal worden besproken hoe en op welk moment Delfland kan beschikken 

over de voorlopige uitslagen. Afhankelijk daarvan zal Delfland bepalen welke 

(communicatieve) activiteiten, vooruitlopend op de definitieve uitslag, zullen plaatsvinden. 

 

Op maandag 25 maart 2019 stelt het hoofdstembureau van Delfland tijdens een openbare 

zitting de verkiezingsuitslag vast en zendt het proces-verbaal aan het algemeen bestuur. 

 

 

Fase 4. Nieuw bestuur, afscheid en evaluatie 

 

Wanneer treedt het nieuwe bestuur aan? 

Op grond van artikel C4 van de Kieswet treden de leden van de VV af met ingang van de 

donderdag in de week van 23-29 maart, dus op 28 maart 2019. Installatie van het nieuwe 

bestuur vindt op donderdag 28 maart 2019 plaats.  

Het dagelijks bestuur blijft aan totdat het nieuwe algemeen bestuur minstens de helft van hun 

opvolgers heeft benoemd. De uiterste termijn voor het benoemen van een nieuw dagelijks 

bestuur is drie maanden.  
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Benodigde acties in deze fase: 

 

Verzending/uitreiking kennisgeving benoeming/gekozen zijn 

Aanvaarden benoeming 

Onderzoek geloofsbrieven en nevenfuncties VV-leden, check VOG 

Bijeenkomst gekozenen 

Afscheidsvergadering D&H 

Afscheidsvergadering VV 

Afscheid collegeleden 

Afscheid VV-leden 

Coalitieonderhandelingen /coalitieakkoord/voordracht 

hoogheemraden/portefeuilleverdeling/inwerktraject valt buiten de scoop van dit 

project en wordt separaat binnen de organisatie voorbereid 

Eerste vergadering nieuw bestuur (eed/belofte, besluiten: benoeming VV-leden in 

commissies, vergaderschema, benoeming hoogheemraden) 

Evaluatie van het project 

 

 

3.2.  Planning 

Voor een gedetailleerde planning op grond van de bepalingen in de Kieswet resp. 

Waterschapswet zie bijlage 6.4.  
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4. Communicatie opkomstbevordering verkiezingen 2019 

 

In 2015 kwam de opkomst uit op 43,8% (landelijk gemiddelde). Dat is bijna een verdubbeling 

ten opzichte van de opkomst van 2008. Dit is mede te danken aan het samenvallen van de 

verkiezingen met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Een goede opkomst komt de 

legitimiteit van de politiek ten goede en is van belang voor het verkrijgen van draagvlak voor 

beleid.  

 

Het is aan de politieke partijen en kandidaten zelf om op regionaal en lokaal niveau kenbaar 

te maken welke keuzes zij maken in de directe leefomgeving van de burgers. 

Stemgerechtigden kunnen via de campagnes van de partijen kennisnemen van de 

belangrijkste speerpunten en de resultaten die de partij in de komende bestuursperiode wil 

bereiken.  

 

Delfland ondersteunt de politieke partijen rond de verkiezingen door bewoners te activeren 

hun stem uit te brengen. 

 

In lijn met de communicatiestrategie van Delfland laten we via reguliere communicatie-

activiteiten zien wat Delfland doet; dat we midden in de maatschappij staan. Onderdelen als 

waterschapsbewustzijn en contact met de samenleving via bestuurders (Factor B) vallen 

daarom buiten de scoop van het project verkiezingen. Dat geldt ook voor interne 

communicatie. Uiteraard worden de medewerkers van Delfland tijdig geïnformeerd over de 

activiteiten die Delfland doet in de aanloop naar de verkiezingen. Hiervoor maken we gebruik 

van de bestaande interne kanalen.   

 

Doelstellingen voor de communicatie rond de verkiezingen 

- Stemgerechtigden weten wanneer en hoe zij kunnen gaan stemmen 

- Stemgerechtigden hebben kennis kunnen nemen dat het zinvol is hun stem uit te brengen  

- Vergroten van het waterbewustzijn: het besef van kansen of bedreigingen die te maken 

hebben met water. Door bewustzijn te stimuleren over de (nieuwe) uitdagingen rond 

water, werken we aan het kennisniveau van inwoners en bieden hen daarnaast 

handelingsperspectieven om daarmee de weerbaarheid van de gemeenschap te vergroten. 

 

Aanpak 

1. Regionale en lokale toepassing van de door de Unie van Waterschappen aangeboden 

instrumenten voor een opkomstbevorderende campagne.  

2. Beperkte communicatie over kandidaatstelling ter ondersteuning van de politieke 

campagne. 

3. Inzetten van de campagne waterbewustzijn in de maand maart 2019 ten behoeve van 

de verkiezingen. 

 

 

Pijler 1 Opkomstbevordering 

 

Landelijk 

Het Rijk verzorgt een multimediale Postbus 51-campagne. Deze campagne wijst de kiezer op 

de aanstaande (gecombineerde) verkiezingen en de oproep om te gaan stemmen. 

De Unie van Waterschappen voorziet in een landelijke communicatiecampagne voor de 

waterschapsverkiezingen in maart 2019. De Unie treft momenteel voorbereidingen voor het 

opzetten van een online en offline (geen digitale middelen) campagnestrategie. De campagne 

speelt in op opkomstbevordering. Verder wordt qua inhoud gedacht om het waterschap te 

positioneren als overheid die zich bezighoudt met klimaatvraagstukken.  
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Lokale en regionale invulling 

Delfland zet binnen de in Unieverband af te spreken lijnen ook nadrukkelijk in op regionale 

opkomstbevorderende maatregelen en maakt daarbij gebruik van de pijlers uit de 

waterbewustzijnscampagne en de ervaringen van vier jaar geleden.  

Herkenbaarheid en zichtbaarheid in het gebied zijn daarbij van belang. Dit kan het verschil 

maken in een gebied, waar de electorale opkomst gemiddeld lager is. 

 

Delfland laat stemgerechtigden weten wanneer en hoe zij kunnen stemmen door regionale en 

lokale toepassing van de door de Unie van Waterschappen aangeboden instrumenten. Daarbij 

is de landelijke communicatiestrategie het uitgangspunt en maakt Delfland gebruik van de 

instrumenten in de te ontwikkelen toolkit van de Unie van Waterschappen. Stemgerechtigden 

komen in aanraking met de verkiezing door communicatie-uitingen vanaf medio februari 

2019. Dan worden er steeds meer middelen ingezet in een mix van drukwerk, digitaal en 

zichtbaarheid op straat.  

 

De keuze van de middelen en de inhoud hangt af van de uitwerking van de landelijke 

communicatiestrategie. In mei/juni a.s. houdt de Unie van Waterschappen een expertmeeting 

waarin het concept wordt gepresenteerd en de waterschappen hun behoefte kunnen 

aangeven.  

Na deze bijeenkomst kan de regionale en lokale inzet voor Delfland worden geconcretiseerd. 

Dit moet in de zomer en vóór september 2018 in gang zijn gezet met het oog op het 

reserveren van mediamiddelen. 

 

Door gebruik te maken van de instrumenten die de Unie van Waterschappen voor de 

waterschappen ontwikkelt, kan Delfland de kosten voor de communicatie rond de 

verkiezingen beperkt houden. Kosten voor deze aanpak zullen voornamelijk bestaan uit 

mediaproductie en -inkoop voor advertenties, abri’s, driehoeksborden en voor de online-

aanpak. 

 

 

Pijler 2 Beperkte ondersteuning politieke campagne  

In de regio moet duidelijk worden waar mensen voor kunnen kiezen. Politieke partijen laten 

zelf zien wat er te kiezen valt op de water gerelateerde thema’s. Kandidaten gaan zichzelf en 

de standpunten van hun partij profileren op door hen zelf gekozen thema’s. De politieke 

campagnes worden geheel door partijen zelf gevoerd.  

 

De ondersteuning vanuit Delfland beperkt zich door communicatie over de kandidaatstelling 

en de registratie van partijen en de belangrijkste momenten in het stemproces. Voor dit deel 

zet Delfland in op free publicity door gebruik te maken van de website van Delfland, onze 

social mediakanalen, de digitale nieuwsbrief en persberichten aan regionale en lokale media.   

 

 

Pijler 3 Inzet van de campagne waterbewustzijn  

Delfland start begin 2019 met een campagne waterbewustzijn. In de campagne ligt de focus 

enerzijds op het vergroten van het kennisniveau onder inwoners en anderzijds op het heel 

gericht sturen van gedrag. De campagne heeft een doorlooptijd van vier jaar. 

 

Door bewustzijn te stimuleren over de (nieuwe) uitdagingen rond water wil Delfland werken 

aan het kennisniveau van inwoners en handelingsperspectieven bieden om de weerbaarheid 

van de gemeenschap te vergroten. Met het waterbewustzijn wil Delfland een beweging 
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aanjagen, zodat andere partijen (inwoners, bedrijven, grondeigenaren en medeoverheden) 

actief gaan bijdragen aan het toekomstbestendig inrichten van de leefomgeving.  

Om het waterbeheer, vanuit de hierboven beschreven gedachte, vorm te kunnen geven is een 

verandering nodig. Middels een campagne is het de bedoeling dat inwoners en bedrijven 

bewust en onbewust aan het denken worden gezet over water. De oogst op lange termijn is 

om bij inwoners, bedrijven en gemeenten een mindshift tot stand te brengen waar water 

duurzaam omarmd wordt en een positieve plek krijgt in de leefomgeving.  

 

Extra campagneperiode in aanloop naar de verkiezingen 

Door de campagne waterbewustzijn ook in te zetten in het kader van de verkiezingen wordt 

gebruik gemaakt van een reeds gedane investering en daardoor blijven de kosten in het kader 

van de verkiezingen beperkt.  

 

Voordat de verkiezingen op 20 maart 2019 plaatsvinden, start op 1 maart 2019 een 

campagneperiode met (een aantal) activatie(s). Dit zijn prikkelende acties om rumoer te 

creëren op zichtbare plekken. Met verschillende acties wordt de nieuwsgierigheid opgewekt en 

inwoners geprikkeld om na te denken over het toekomstbestendig inrichten van de 

leefomgeving en hun mogelijke rol hierin.  

 

 

Gebeurtenis Communicatie Periode 

Kandidaatstellingsfase   

Werven van kandidaten Informeren over de cursus in 

april/mei van Pro Demos voor 

geïnteresseerden voor het 

Waterschapsbestuur door een 

oproep aan geïnteresseerden  

Februari 2018 

 Terugblik op de cursusavonden  Mei 2018 

Start registratie politieke 

partijen  

Potentiële kandidaten informeren 

over kandidaatstelling 

September 2018 

Officiële bekendmaking 

registratie politieke partijen  

Bekend maken van de partijen 

die meedoen aan de verkiezingen 

December 2018 

   

Stemfase   

Een stemwijzer Partijen vullen zelf de digitale 

stemhulp. Delfland verwijst 

ernaar in de communicatie 

 

Aandacht voor de dag van 

de verkiezingen 

Landelijk Postbus 51-campagne  

 Opkomstbevorderende campagne 

Delfland 

Vanaf 6 weken voor 

aanvang van de 

verkiezingen 

Vergroten waterbewustzijn 

en handelingsperspectief 

Waterbewustzijn campagne 

Delfland 

Vanaf 1 maart 2019 

Uitslag verkiezingen Openbaar maken van de 

verkiezingsuitslag 

21 maart 2019  

Installatie bestuur Persuitnodiging voor de installatie 

van het bestuur  
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Capaciteit 

Dit plan beschrijft de kaders voor de communicatie rond de verkiezingen. Het uitwerken en 

uitvoeren van de pijlers 1 en 3 vraagt in de komende maanden en rond de verkiezingen extra 

capaciteit van het team Communicatie.  

Kosten opkomstbevordering 

Door aan te sluiten op de landelijke strategie van de Unie van Waterschappen worden 

ontwikkelkosten bespaard. Ook wordt slim gebruik gemaakt van de campagne 

waterbewustzijn, hetgeen beperkte extra kosten met zich meebrengt.  

 

In onderstaand schema staat een globale verdeling en inschatting van de kosten. Zodra de 

campagne van de Unie van Waterschappen beschikbaar is en naarmate de pijlers verder 

worden uitgewerkt kunnen de bedragen worden gespecificeerd.  

 

 

Pijlers  Uitwerking Budgetindicatie 

Regionale en lokale vertaling 

van de opkomstbevorderende 

campagne 

Bestaat uit doorvertaling concept, 

media inkoop en productie nog te 

kiezen middelen 

€ 150.000 

Beperkte ondersteuning van 

de politieke campagne 

 

Op basis van de tabel in pijler 2.  Geen kosten – 

inzet op free 

publicity 

Inzet campagne 

waterbewustzijn  

Aan de hand van het gekozen 

concept vindt een aantal ludieke 

acties plaats om het gesprek over 

water in de leefomgeving aan te 

jagen 

€ 50.000 
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5. Financiën Project Verkiezingen 

 

 

Bijdrage in kosten van de 

Unie van Waterschappen:  

 

De kosten die door de Unie van 

Waterschappen via de 

begroting/contributie bij de 

waterschappen in rekening 

zullen worden gebracht vanwege 

landelijke activiteiten. 

2015: ca. 28.000 

 

Bedrag 2019 nog geen 

indicatie 

Kosten Delfland voor de 

organisatie verkiezingen en 

afscheid  

 

 

Kosten Delfland voor 

communicatie 

 

 

Kosten Delfland voor de 

organisatie verkiezingen, start 

nieuw bestuur, afscheid 

vertrekkende bestuursleden:  

 

Opkomstbevorderende 

activiteiten (zie hoofdstuk 4 

Communicatie) 

2015:  25.000 

(excl. inhuur 

projectleider) 

 

 

Ca. 200.000  

PM 75.000 (evt. inhuur 

ondersteuning 

communicatie)  

Totaal  ca 330 .000 

   

PM  

Vergoeding Gemeentefonds:  

 

Op basis van de Aanpassing 

Waterschapverkiezingen is aan 

art.98 van de Waterschapswet 

toegevoegd dat de 

waterschappen een vergoeding 

verschuldigd zijn voor de kosten 

van gemeenten die zijn 

verbonden met de organisatie 

van de verkiezingen. De 

vergoeding is in 2015 bepaald 

op €1,84 per stemgerechtigde. 

Dit kwam voor Delfland (ca. 

850.000 stemgerechtigden) neer 

op een bedrag van ca. € 

1.600.000. 

2015: 1.693.656 

 

Toelichting: 

 

Opgenomen in begroting 2018: €198.000,- (exploitatie) 

Meerjarenbegroting 2019: €798.000,- (exploitatie). Dit bedrag zal in de komende maanden 

(richting de begroting 2019) kunnen worden geconcretiseerd en bijgesteld op basis van de te 

maken keuzes rond de opkomstbevorderende activiteiten en de concretisering van de kosten 

die Delfland moet bijdragen een de activiteiten van de Unie van Waterschappen (na de 

zomer). 

 

De kosten Vergoeding Gemeentefonds zijn nog niet begroot, maar in de Kadernota 2019 

opgenomen als risico.  
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6 Bijlagen 
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Bijlage 6.1 

 

Leerpunten uit de evaluatie Verkiezingen Delfland 2015:  

 

Projectinrichting en planning Meenemen 

Stel vooraf (ruim een jaar) opnieuw een plan van aanpak 

op, waarin de doelstelling, projectinrichting, reikwijdte, 

fasering, begroting, verantwoordelijkheden en wijze van 

rapporteren wordt beschreven. Dit geeft houvast 

gedurende het project. 

√ 

Richt vooraf (jaar) opnieuw een soortgelijke 

projectorganisatie in met duidelijke afgebakende 

verantwoordelijkheden en korte lijnen.  

√ 

Zorg tijdig voor een projectleider voor minimaal 24 uur 

per week. 

√ 

Bepaal vooraf welke expertise noodzakelijk is voor het 

project en zorg dat medewerkers ook daadwerkelijk 

vrijgemaakt worden voor een (vooraf) bepaald aantal 

uren per week gedurende het verkiezingstraject.  

√ Inzet vanuit team Communicatie 

moet zodanig worden geborgd, dat 

de medewerkers met expertise 

vanuit 2015 kunnen worden ingezet 

met een oplopend aantal uren 

richting 2019. Evt. (externe) inhuur 

van tijdelijke vervanging binnen 

team Communicatie kan worden 

bekostigd vanuit het 

verkiezingsbudget.  

Maak de projectleider ook verantwoordelijk voor het 

traject na de verkiezingen, tot en met de start van de 

inwerkperiode van het nieuwe bestuur. 

De projectleider is verantwoordelijk 

t/m afscheid van het oude bestuur. 

Daarna neemt de Griffier het stokje 

over. 

Plan vanaf de start van het project wekelijks 

voortgangsoverleg tussen opdrachtnemer en 

projectleider. 

√ 

Plan vanaf de start van het project elke twee/drie weken 

een voortgangsoverleg tussen projectleider en bestuurlijk 

opdrachtgever. 

√ Tijdens het Pfo. 

Borg geregeld overleg en afstemming met de ambtelijk 

opdrachtgever en de secretaris-directeur, als deze laatste 

niet de ambtelijk opdrachtgever is. 

√ 

Rapporteer maandelijks (in de eerste fase) en twee 

wekelijks (in de laatste zes maanden) aan de bestuurlijk 

opdrachtgever middels een rapportage op hoofdlijnen in 

gebracht in het portefeuillehouderoverleg. 

√ 

 

 

Juridisch-bestuurlijk Meenemen 

Stel vast op welke wijze (mogelijk vanuit de Unie van 

Waterschappen) het afschaffen dan wel verlagen van de 

vergoeding van het Gemeentefonds bespreekbaar wordt 

gemaakt met het I&M en BZK. Het blijft onduidelijk wie 

en op welke wijze het initiatief hiertoe genomen wordt. 

Delfland ondersteunt de visie van de Unie van 

Waterschappen dat de kosten evenals andere 

verkiezingen in Nederland die onder de Kieswet vallen, 

worden betaald door het Rijk. Afschaffing van een 

De Unie is al enige tijd in overleg 

met het Ministerie van BZK en het 

Ministerie van l&W over de 

financiering van de 

waterschapsverkiezingen. Dit 

onderwerp speelt al lang, maar een 

duurzame oplossing is nog niet in 

zicht. Het lijkt de Unie dan ook 

verstandig dat er in de begroting 

vanuit wordt gegaan dat in ieder 
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vergoeding vereist echter een aanpassing van de 

Waterschapswet. 

geval een deel van de kosten van 

de verkiezingen voor rekening van 

het waterschap blijven komen. 

Overweeg de mogelijkheid (ondanks bovenstaand) punt 

om jaarlijks een bedrag ten laste van de begroting te 

reserveren (inclusief toepassing indexatie), zodat elke 

vier jaar de kosten voor de verkiezingen gedekt zijn. 

Dit is niet gedaan, omdat verwacht 

mocht worden dat het Rijk zijn 

verantwoordelijkheid zou nemen.  

 

Stel vast op welke wijze (mogelijk vanuit de Unie van 

Waterschappen) het bevragen van een GBA door 

waterschappen in het kader van de Kieswet mogelijk 

gemaakt gaat worden. 

De Unie heeft dit op zich genomen 

en is hierover in gesprek met BZK 

en de Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens. Wijziging van 

het Autorisatiebesluit wordt naar 

verwachting voor de zomer van 

2018 geregeld. 

Verder wordt ervoor gepleit om aan 

de Basisregistratie Personen (BRP) 

een veld toe te voegen, zodat 

iedere burger aan een waterschap 

gekoppeld kan worden. Het 

toevoegen van het veld aan het BRP 

is een langdurig traject en kan niet 

meer geregeld worden voor de 

waterschapsverkiezingen van 2019. 

Op de korte termijn kan het 

probleem ondervangen worden door 

bovenstaande nu te regelen via de 

Gemeentelijke Basisadministratie. 

De gewenste aanpassing via het 

BRP zou dan ingebracht kunnen 

worden in de eerstvolgende 

aanpassingsronde van het BRP. 

Update alle draaiboeken naar de voor 2019 geldende data 

en onderzoek of mogelijke wijzigingen in de Kieswet dan 

wel de Waterschapswet aanpassingen van de beschreven 

procedures vereisen, inclusief alle bijlagen.  

√ 

Organiseer opnieuw bijeenkomsten met politieke partijen 

en vertegenwoordigers van de geborgde zetels, betrek ze 

tijdig bij het verkiezingstraject en maak duidelijk wanneer 

wat van hen wordt verwacht. 

√ 

Organiseer opnieuw tijdig bijeenkomsten met gemeenten 

met specifieke aandacht voor de waterschapsgrenzen, de 

rol van gemeenten ten aanzien van 

ondersteuningsverklaringen, het (tijdig) aanleveren van 

een voorlopige verkiezingsuitslag.  

√ 

Organiseer tijdig de installatie van OSV op een 

(standalone) pc met eigen printer. Betrek de afdeling I&A 

al in een vroeg stadium bij dit proces. Organiseer dat (bij 

voorkeur twee) projectmedewerkers met OSV kunnen 

werken, neem deel aan trainingen (ICTU) en oefen via de 

site van de Kiesraad tijdig met het OSV programma.  

√ 

Houd rekening met afwijkingen tussen voorlopige en 

definitieve cijfers (m.b.t. verkiezingsuitslag en opkomst). 

Communiceer dit vooraf duidelijk.  

√ 

Probeer opnieuw medewerkers van Delfland te motiveren 

zich in te zetten op een stembureau, mogelijk door dit 

√ 



21 

 

verzoek onderdeel te laten zijn van de interne 

communicatie met betrekking tot de verkiezingen. 

 

 

Samenwerking Meenemen 

Onderzoek (met de Zuid-Hollandse waterschappen) in een 

vroeg stadium of samenwerking met de Provincie 

mogelijk is.  

Samenwerking op het gebied van 

communicatie wordt onderzocht. 

Organiseer al in een vroeg stadium bijeenkomsten met 

gemeenten in het beheergebied van Delfland, betrek hier 

de projectleiders van buurtwaterschappen bij. 

√ 

Houd rekening met het tijdpad van gemeenten, zij maken 

al in een vroeg stadium afspraken met drukkerijen en 

moet zeer vroeg in het proces producten aanleveren. Een 

communicatie uiting waar Delfland input aan levert moet 

dus al heel snel worden opgeleverd. 

√ 

Lever opnieuw een verkiezingsdefinitie aan voor partijen.  √ Eerder aanleveren, zodat partijen 

aan de slag kunnen. 

Maak de stellingen van het Kieskompas eenvoudiger 

zodat ze voor een burger te begrijpen zijn, of geef een 

heldere toelichting bij de thema’s. 

De UvW heeft hierin de regie. 

Vermijd dat alle stellingen afgezet worden tegen geld. Dit 

straalt uit dat het waterschap duur is.  

De UvW heeft hierin de regie. 

 

 

Communicatie Meenemen  

Start een jaar voor de verkiezingen met de planvorming 

en vervolgens de briefing voor een creatief concept. 

Adaptatie concept van de UvW 

Weet waar je potentiele kiezers zitten, wie het zijn en 

welke (water) issues houdt hen bezig? Actualiseer de 

analyse van de Stichting Politieke Academie. Streef naar 

zo veel mogelijk maatwerk contact (online en offline) met 

deze potentiele kiezers.  

Dagelijkse (web)monitoring en 

maatwerk boodschappen is 

onderdeel van de reguliere 

werkzaamheden. 

Inventariseer tijdig wat de wensen van de andere 

waterschappen zijn als het gaat om opkomst 

bevorderende campagne. Als wederom blijkt dat deze ver 

uit elkaar liggen, trek je eigen plan. De gefaseerde 

introductie van de campagne heeft goed gewerkt. Als het 

past bij het concept, zeker volgende keer weer doen. 

√ 

Test het concept bij de doelgroep. Onderdeel van proces bij de UvW. 

Het twee kleurig stempotlood was een dankbaar gadget 

om uit te delen. Een flyer wil men vaak niet aannemen, 

maar een potlood wel. 

√ 

De driehoeksborden in de gemeenten gaven een goede 

ondersteuning. 

√ 

De borden langs de Koningskade in Den Haag werkten 

heel goed en is zeker de moeite waard om te herhalen als 

de verkiezingen weer samenvallen met die van de 

Provinciale Staten. Benut ook de mogelijkheid van het 

VNO/NCW kantoor bovenop de Utrechtsebaan. 

Wordt waarschijnlijk door de UvW 

opgepakt. 

Een facebook-actie waarbij mensen met hun profielfoto 

kenbaar maken dat ze ook gaan stemmen werkte niet. 

Het waterschap is niet sexy of aaibaar genoeg en het 

√ 
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verloten van prijs was niet wenselijk. Delfland gaat 

immers zorgvuldig om met het belastinggeld. 

Een landelijke bekendheid die affiniteit heeft met water 

inzetten als ambassadeur geeft free publicity een impuls. 

Overweeg om dit de volgende keer door de Unie van 

Waterschappen te laten oppakken. 

√ Is aan de UvW. 

Benoem de volgende keer in het plan van aanpak geen 

uitgebreide middelenmix. Maar behoud de ruimte om dit 

in te vullen afhankelijk van het gekozen concept.  

√ 

Neem de volgende keer in de begroting ook budget op 

voor conceptontwikkeling en uitwerking van de diverse 

communicatiemiddelen. Nu is dit benodigde budget 

gehaald uit de pot onvoorzien binnen het project. 

Geen kosten voor 

conceptontwikkeling door adaptatie 

concept van de UvW. 

In de laatste twee weekenden voor de verkiezingen waren 

de politieke partijen tegelijkertijd met de Waterman 

aanwezig in winkelcentra. Dit riep enige verwarring op. 

‘Van welke partij zijn jullie?’ Bij de volgende verkiezingen 

moet vooraf goed overwogen worden of de combinatie 

Waterschap en Politieke partijen een geschikte is. 

Delfland gaat niet de straat op voor 

de verkiezingen. Dit is aan de 

politieke partijen zelf. 

De Waterman en het stempotlood werkten hier overigens 

wel erg goed. Het bleek een prettig en ludiek middel om 

in contact te komen met de mensen op straat. 

Concept waterman wordt niet 

herhaald. 

De politieke partijen zullen een strategie moeten 

formuleren, zodat kiezers weten wat (en voor wie) er te 

kiezen valt. 

√  

Benoem interne communicatie de volgende keer expliciet 

in het plan van aanpak zodat de interne organisatie 

(eerder dan de buitenwereld) goed op de hoogte is van de 

komende verkiezingen. En zorg dat hier budget voor is.  

√ Inzet op tijdig en functioneel. En 

beperken tot reguliere kanalen. 

Zorg dat de interne organisatie tijdig (eerder dan extern) 

op de hoogte is van de campagne en voldoende 

basisinformatie heeft om als een ambassadeur het 

gesprek aan te kunnen gaan. 

√ 

Overweeg om een gesprek/debat tussen de kandidaat 

bestuurders en medewerkers van Delfland. Zodat deze 

belangrijke groep ambassadeurs beter gevoed is met de 

standpunten ‘wat valt er te kiezen’ van de verschillende 

partijen. 

Niet van toepassing. 

Breng de (voorlopige) verkiezingsuitslag wederom weer 

zo snel mogelijk naar buiten. Breng het nieuws als het 

nog ‘warm’ is. De pers weet dit te waarderen. 

√ 

 

 

Financiën Meenemen  

Bepaal vooraf goed de verwachte inzet en kosten van de 

projectmedewerker(s). 

√ 

Stel vast op welke wijze (mogelijk vanuit de Unie van 

Waterschappen) het afschaffen dan wel verlagen van de 

vergoeding van het Gemeentefonds bespreekbaar wordt 

gemaakt met het I&M en BZK en probeer tijdig de hoogte 

van het bedrag te achterhalen. 

√ 

Actualiseer de analyse van Stichting Politieke Academie 

zodat er goed inzicht is waar de potentiële kiezers wonen, 

wie ze zijn en wat hen bezighoudt. 

√ 
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Neem vooraf de verwachte kosten voor 

conceptontwikkeling mee in de begroting. 

√ 

Neem budget op voor interne communicatie. √ 

Neem budget op voor onderzoek (concept en effect).  √ 
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Bijlage 6.2 

 

Afbakening werkzaamheden projectgroep 

 

Onder verantwoordelijkheid en coördinatie van de Projectgroep Verkiezingen Delfland 20 

maart 2019 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 

 ontwikkelen en uitvoeren regionale communicatiecampagne, gericht op 

opkomstbevordering 

 actief voorlichten belangengroepen / kandidaten om zich verkiesbaar te stellen 

 informeren bestuur, medewerkers 

 functioneren centraal stembureau 

 registratie belangengroepen 

 registratie kandidaten 

 controleren en autorisatie kiezersbestand 

 benoeming kandidaten geborgde zetels 

 vaststellen en bekendmaken verkiezingsuitslag 

 start nieuw bestuur, benoeming, beëdiging,  

 afscheid zittend bestuur 

 evaluatie verkiezingsproces 

 

Onder dit project valt niet: 

 

 invoeren gegevens waterschappen in ondersteunende software verkiezingen (OSV) 

 het maken van stempassen 

 het versturen van oproepkaarten, stempassen en eventueel door waterschap 

aangeleverde informatiefolder 

 verstrekken kiezerspassen 

 verstrekken volmachten 

 opstellen register ingetrokken stempassen 

 instructie stembureauleden 

 verkiezingsborden plaatsen 

 advertenties verplichte aankondigingen 

 het drukken van stembiljetten 

 het verspreiden van stembiljetten naar stembureau 

 huur locaties 

 aanschaffen stembussen 

 maken van digitale registers ingetrokken stempassen 

 bemensen stembureaus 

 catering op stembureaus 

 tellen van de stemmen 

 inzetten extra tellers 

 opstellen processen-verbaal voor waterschappen 

 landelijke communicatiecampagne / pers / informatienummer / kieswijzer 

 opstellen overdrachtsdossiers 

 coalitieonderhandelingen/coalitieakkoord 

 inwerktraject nieuw bestuur 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Bijlage 6.3: Planning  

Draaiboek Waterschapsverkiezingen 2019 
 

 2018 Handeling Actor Opmerking 

Voorbereiding 

 Uiterlijk 1 

oktober 

 Instellen hoofdstembureau  

 Aanwijzen vestigingsgemeente hoofdstembureau 

 Aanwijzen geschikte ruimte voor houden van zittingen 

van hoofdstembureau  

Dagelijks bestuur en 

Algemeen bestuur 

 

 Juni/juli  Brief VBNE/KVK/VNO-NCW informeren/activeren over 

benoemen geborgde zetels 

 Openen/aanwijzen rekening voor waarborgsommen 

Unie van 

Waterschappen 

 

Registratie en kandidaatstelling 

 Registratie 

mogelijk tot 

uiterlijk 3 

december 

Bekendmaken: 

 laatste dag van indienen registratieverzoek aanduiding 

politieke groeperingen; 

 tijdige betaling waarborgsom. 

Waterschap  

 Uiterlijk 

ma. 24 dec. 

 Indienen registratieverzoek aanduiding politieke 

groeperingen.  

 Laatste dag bijschrijving waarborgsom € 225,-- 

registratie politieke groepering. 

Politieke groepering Uiterlijk 42e dag vóór dag 

kandidaatstelling. 

 

 Maandelijks. 

 

Besluit centraal stembureau registratie aanduiding politiek 

groeperingen 

 Openbare kennisgeving beslissing centraal stembureau 

op verzoek registratie aanduiding politieke groepering. 

 Kennisgeving gemachtigde politieke groepering. 

Centraal stembureau  

 Do. 27 dec. Laatste besluit stembureauregistratie 

belangengroeperingen. Bekendmaking aan gemachtigde 

Centraal stembureau Volgend op de uiterste termijn voor 

indiening van een registratieverzoek.  

 Ma. 31 dec. 

(Streefdatum) 

Laatste Openbare kennisgeving beslissing centraal 

stembureau tot registratie aanduiding politieke groepering 

Centraal stembureau  
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2019 

 Ma 7 jan. 

(afhankelijk van 

datum openbare 

kennisgeving) 

Laatste dag beroepstermijn RvS op beschikking registratie. 

 

  

 Uiterlijk  

Do. 10 jan 

 Laatste dag beslissing over doorwerken van 

geregistreerde aanduidingen 

 Kennisgeving beschikking aan gemachtigde 

Centraal stembureau  

 Uiterlijk  

Ma. 14 jan. 

 Openbare kennisgeving dag van kandidaatstelling 

 Openbare kennisgeving zittingen centraal stembureau 

tot onderzoek kandidatenlijsten en tot geldigheid 

kandidaatstelling 

Centraal stembureau Minimaal drie weken vóór dag van de   

kandidaatstelling. 

 

 Wo. 16 jan Laatste dag beroepstermijn RvS op beschikking 

doorwerken van geregistreerde doorwerking. 

  

 Ma. 21 jan.   Laatste dag betaling waarborgsom € 225,--kandidatenlijst. Politieke groepering  

 Ma. 4 feb. Dag van de kandidaatstelling Politieke groepering  9.00 – 17.00 uur 

 Di. 5 feb. Zitting stembureau: onderzoek kandidatenlijsten. Centraal stembureau 1e dag na dag kandidaatstelling; 16.00 

uur. 

 Wo 6 feb t/m vr. 

8 feb. 

Herstel vormverzuim Politieke groepering / 

ondersteuner 

Uiterlijk 3 dagen na zitting 

 

 Vr. 8 feb. Openbare zitting centraal stembureau, beslissing:  

 Geldigheid kandidaatstelling; 

 Nummering kandidatenlijsten 

Centraal stembureau  

 Ma. 11 feb. Openbaarmaking lijstnummering.  

 

Voorzitter centraal 

stembureau 

 

 Di. 12 feb.  Laatste dag beroep RvS tegen beslissing centraal 

stembureau over de geldigheid van de lijsten en het 

handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, 

alsmede over het handhaven van de geplaatste aanduiding 

van vr 8 feb. 

Politieke groepering  

 Di. 12 feb. of ma. 

18 feb. 

Terinzagelegging en openbare kennisgeving van geldige  

lijsten 

Centraal 

stembureau/voorzitter 

centraal stembureau 

 Nadat onherroepelijk is beslist over 

geldigheid 
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Verkiezingsdag, telling, verkiezingsuitslag 

 Uiterlijk  

wo. 6 mrt. 

Ontvangst stempas Burgemeester Ten minste 14 dagen voor stemming 

 

 Wo. 20 mrt. Dag van stemming  7.30 – 21.00 uur  

 Ma. 25 mrt.  

 

Openbare zitting hoofdstembureau: vaststellen aantallen 

stemmen en vaststelling uitslag 

Hoofdstembureau   

 Di. 26 mrt. 

 

Verzending/uitreiking kennisgeving benoeming/gekozen 

zijn 

Voorzitter centraal 

stembureau 

 

 Wo. 27 mrt  

 

Vergadering algemeen bestuur; onderzoek geloofsbrieven/ 

toelating. 

Algemeen bestuur  

Nieuw bestuur/afscheid/evaluatie 

 Wo. 27 mrt  

 

 Kennisgeving toelatingsbesluit aan (niet) toegelatenen. 

 Aftreden Algemeen Bestuur 

Dagelijks bestuur en 

Algemeen bestuur 

 

 Do. 28 mrt. Eerste vergadering nieuwe Algemeen Bestuur Algemeen bestuur   

 Vr. 5 apr. (of do. 

4 april als de 

benoeming op 25 

maart is 

uitgereikt) 

Laatste dag aanvaarding benoeming. 

 

 

 

 

Gekozene  

 Jun. 2019 Vernietiging processen-verbaal stembureaus Algemeen Bestuur Drie maanden nadat over toelating is 

beslist 

 

 

 
 


