Hoogheemraadschap van

Delfland

Onderwerp: Investeringsplan en ontwerpkrediet Cluster Calamiteitenbergingen Westland
(gemeente Westland)
Dossiernummer: 577

Gevraaad besluit:

la. Het investeringsplan voor Cluster Calamiteitenbergingen Westland (gemeente Westland)
ter hoogte van € 7.918.000,- incl. BTW vast te stellen;

1b. Het ontwerpkrediet voor Cluster Calamiteitenbergingen Westland (gemeente Westland)
ter hoogte van € 2.915.000,- incl. BTW beschikbaar te stellen voor de uitwerking en
grondverwerving voor de twee locaties “Glas 3” en “Locatie 8A" (zoals opgenomen in bijlage
1, waarbij “locatie 8A” ligt aan de Galgeweg in Naaldwijk en “Glas 3" aan de Van Eiswijkbaan
in Poeldijk);

1c. Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst Calamiteitenbergingen Westland
met de gemeente Westland (bijlage 2).

Dossiernummer: 577



1. Probleemstelling - context |

In het boezemgebied van de gemeente Westland stijgen de waterpeilen bij hevige neerslag
door de combinatie van een sterk verhard gebied en veel smalle watergangen relatief snel.
Met de verwachte effecten van klimaatverandering neemt de kwetsbaarheid van het
kapitaalsintensief bebouwde glastuinbouwgebied voor wateroverlast naar de lange termijn
nog verder toe.

De visie “Toekomstbestendig beheer boezemsysteem” (2016) van Delfland geeft aan dat bij
de meest extreme klimaatscenario’s het boezemgebied op termijn niet meer zal voldoen aan
de vereiste normen voor wateroverlast. Delfland en gemeente Westland willen daarom ook in
het kader van het waterplan Westland Waterproof gezamenlijk de klimaatbestendigheid en de
robuustheid van het boezemgebied binnen de gemeente, gebruikmakend van de ruimtelijke
kansen die zich nu voordoen, vergroten.

Delfland en de gemeente Westland hebben samen een gebiedsproces voor mogelijke
calamiteitenbergingen in het Westland dooriopen. Het doel was om te zoeken naar minimaal
50.000 m3 calamiteitenberging(en) voor de boezem ten behoeve van een toekomstbestendig
Westland. De voorgestelde mogelijkheden moesten draagvlak hebben bij alle partijen,
betaalbaar en te beheren zijn en waar mogelijk de waterhuishoudkundige kwaliteit of de
ruimtelijke kwaliteit (in de vorm van meer groen) vergroten. Vertrekpunt was een
gezamenlijk vastgesteld plan van aanpak.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden en de Verenigde Vergadering zijn in augustus
respectievelijk september jongstleden geinformeerd over het eindresultaat van de verkenning
calamiteitenberging Westland (bijlage 1). In deze verkenning is een brede en zorgvuldige
inventarisatie uitgevoerd om systematisch alle mogelijke bergingen te onderzoeken. Al deze
mogelijke bergingen zijn afgewogen en beoordeeld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een
selectie van de drie meest kansrijke waterbergingen. Deze leveren tezamen minimaal 75.000
m? waterberging op, zijn technisch en ruimtelijk haalbaar en wenselijk, en hebben
meerwaarde in zowel waterhuishoudkundige als ruimtelijke zin (meer groen). Zo kunnen
bijvoorbeeld extra natte ecologische zones voor KRW worden gerealiseerd.

Voorgesteld wordt om nu samen met de gemeente Westland de volgende fase in te gaan,
namelijk het opstellen van het ontwerp, de voorbereidingen voor de uitvoering en het starten
met de grondverwerving voor twee locaties. Delfland en de gemeente willen gezamenlijk in
een 50-50% samenwerking de calamiteitenbergingen financieren en realiseren. Voor de
komende ontwerpfase hebben Delfland en gemeente Westland bijgaande
samenwerkingsovereenkomst opgesteld (bijlage 2). Met voorliggend voorstel wordt aan de VW
(20 december 2018) en parallel aan de gemeenteraad (naar verwachting 22 januari 2019)
gevraagd een investeringsplan vast te stellen en ontwerpkrediet voor de verdere uitwerking
en grondverwerving van twee bergingen beschikbaar te stellen. Daarna wordt de
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met voorliggend voorstel worden de plannen
verder uitgewerkt en voorbereid, maar wordt geen onomkeerbaar besluit genomen voor de
uitvoering. Het besluit tot daadwerkelijk uitvoeren wordt later per locatie separaat aan de VV
voorgelegd met het aanvragen van uitvoeringskrediet alsmede de bijbehorende
uitvoeringsovereenkomsten.

Met de twee bergingen wordt aan het doel van 50.000 m? voldaan. Delfland en de gemeente
Westland hebben nadrukkelijk de ambitie om begin 2019 ook de derde locatie ter
besluitvorming voor te leggen.

' 2.  Beoogd effect ]

Beoogd effect van dit voorstel is om samen de klimaatbestendigheid en robuustheid van het
boezemgebied van de gemeente Westland, gebruikmakend van de ruimielijke kansen die zich
nu voordoen, te vergroten.



Doel van dit voorstel is om de Verenigde Vergadering op 20 december 2018 om instemming
te vragen om voor twee calamiteitenbergingslocaties voor de boezem een investeringsplan
vast te stellen alsmede ontwerpkrediet beschikbaar te stellen om samen met de gemeente
een voorlopig en definitief ontwerp voor de bergingen te gaan maken en om de
grondverwerving te kunnen starten.

| 3. Kernboodschap

Delfland en de gemeente Westland werken samen aan een toekomst- en klimaatbestendig
Waterproof Westland.

4. Historie - eerdere besluitvorming ‘

- D&H 3 maart 2015, zaaknr. 39979: Tussenresultaat Calamiteitenberging in en rond de
Poelpolder (Gemeente Westland);

- Bestuurlijk overleg Delfland-gemeente Westland, 15 juni 2015: instemming op plan van
aanpak Verkenning calamiteitenberging Westland;

- Bestuurlijk bilateraal overleg, 2 maart 2016: instemming om acht kansrijke locaties nader
uit te werken;

- Bestuurlijk bilateraal overleg, 12 december 2016: kennisnemen van de adviesmemo met
resultaten uitwerking acht locaties en instemmen met vervolgproces;

- D&H 28 februari 2017, zaaknr. 56915: Resultaten van de verkenning calamiteitenberging
Westland en voorstel voor uitwerking;

- Informatieve VV 26 oktober 2017: presentatie stand van zaken Verkenning
calamiteitenberging Westland;

- D&H 21 augustus 2018 en VV 20 september 2018, dossiernr. 892: Informatieve brief VV
Eindresultaat Verkenning calamiteitenbergingen Westland en voorstel vervolg.

5. Regelgeving en Beleid

Waterbeheerplan 2016-2021

Het Waterbeheerplan 5 2016-2021 beschrijft dat het de uitdaging is om de
toekomstbestendigheid van het boezemsysteem te vergroten met een integrale aanpak om te
kunnen omgaan met onder meer toenemende verharding en klimaatverandering.

Waterplan Westland Waterproof

De Verkenning calamiteitenberging Westland is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van
het Waterplan Westland Waterproof. Het waterplan onderschrijft de gezamenlijke doelen met
de gemeente Westland van een toekomstbestendig watersysteem voor Westland: “Westland
Waterproof”.

Visie toekomstbestendig beheer boezemsysteem

Delfland heeft de Visie toekomstbestendig beheer boezemsysteem vastgesteld (zaaknr.
48322, D&H 26 april 2016). Deze geeft een eenduidige lijn waarin is aangegeven hoe Delfland
in het beheer met externe ontwikkelingen en de mogelijkheden en beperkingen van het
systeem wil omgaan.

Kaderrichtlijn Water/SGBP2

Op 24 september 2015 heeft de VV het KRW-programma Delfland 2016-2021 (kenmerk
1209518) inclusief het maatregelenpakket voor de periode 2016-2021 (SGBP2) vastgesteld.
Op basis van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen is het maatregelenpakket verbreed en
zijn de maatregelen gericht op het voér 2022 zodanig inrichten van het watersysteem, dat het
systeem zich daarna ecologisch kan gaan ontwikkelen, zodat in 2027 de KRW-doelen bereikt

kunnen worden.



! 6. Financién J

Kostenramingen en investeringsplan

De kosten voor het realiseren van de twee bergingslocaties bedragen in totaal € 16.452.000,-
inclusief BTW. Delfland en gemeente Westland verdelen de externe kosten (voorbereiding,
grondverwerving en realisatie) 50-50%. De interne kosten (d.w.z. de uren die de partijen
ieder zelf maken voor het project) betaalt elke partij zelf.

Het door Delfland met dit besluit aan te vragen investeringsplan (IP) bedraagt € 7.918.000,-
inclusief BTW.

De samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2) bevat de onderlinge afspraken tussen het
Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland voor deze ontwerpfase. Ook
wordt een aantal afspraken tot aan het uvitvoeringsbesluit vastgelegd, waaronder de afspraak
dat alle externe kosten voor realisatie 50-50% worden gedeeld.

Het financi€le overzicht is opgenomen in bijlage 3 (vertrouwelijk). De investeringsbedragen
voor Delfland en de gemeente zijn niet identiek vanwege de verschillen in interne uren. De
SSK-ramingen zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 4.

De kosten die in de uitvoering voor realisatie KRW zijn (a € 0,1 min incl. BTW in locatie 8a),
worden gedekt uit het project Groene Motor.

De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2023 (rente en afschrijving) worden gedekt uit het
programma Watersysteem, programmalijn Integraal watersysteem “Waterkwantiteit” en
bedragen, gedurende de eerste 15 jaar, gemiddeld € 382.000,- en de resterende 25 jaar,
gemiddeld € 224.000,-.

Ontwerpkrediet en BTW

Voorgesteld wordt om te starten het maken van het ontwerp. Hiervoor wordt ontwerpkrediet
a € 2.915.000,- incl. BTW gevraagd, ten behoeve van ontwerp- en grondverwervingskosten.
Naast het opstellen van een ontwerp (VO/DO) zal ook onderzocht worden hoe de
grondaankoop en de werken wat betreft de BTW onderling fiscaal het meest optimaal kunnen
worden toebedeeld. Dit is ook specifiek in de SOK (bijlage 2) afgesproken. Er zal hiervoor
fiscaal advies worden ingewonnen. De ervaring leert dat dit vaak complex is. De onderlinge
toebedeling betreft nadrukkelijk maatwerk en is pas mogelijk wanneer het definitief ontwerp
gereed is.

Te zijner tijd zal op basis van het ontwerp de VV gevraagd worden om het beschikbaar stellen
van het uitvoeringskrediet, in samenhang met de daarbij behorende
uitvoeringsovereenkomsten.

De onderzoekskosten die Delfland tot nu toe heeft gemaakt voor de twee locaties zijn
opgenomen in het IP en ontwerpkrediet en zullen worden teruggestort naar de post algemeen
onderzoekskrediet. De onderzoekskosten die door Delfland voor Glas 2 zijn gemaakt moeten
ten laste komen van het exploitatiebudget van programma C Watersysteem.

Grondverwerving

Bij de minnelijke onderhandelingen (bij Glas 3) is het denkbaar dat vrij snel tot transacties

overgegaan kan worden. Hiervoor wordt gevraagd de financiéle middelen beschikbaar te

stellen. De grondverwerving vindt als “no regret”-maatregel plaats vooruitlopend op het

besluit voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet. De redenen hiervoor zijn dat:

- Delfland en de gemeente in de onderhandelingen met de grondeigenaren dan meer
slagkracht hebben, waarmee haalbaarheid wordt vergroot;

- de grondprijzen momenteel alleen maar stijgen, met hogere kosten tot gevolg.

Exploitatie onderhoudskosten

De waterkwantiteitsmaatregelen leiden tot een areaaluitbreiding (vergroting van het
watersysteem). Hierdoor nemen de exploitatiekosten voor onderhoud toe. De gevolgen voor
de onderhoudskosten zullen in het kader van het uitvoeringsbesluit worden geraamd.



& " Duurzaambheid

Bij de nadere uitwerking en realisatie wordt het duurzaamheids- en inkoopbeleid van Delfland
toegepast en wordt er nadrukkelijk gekeken om elementen uit de Strategie Delfland Circulair
mee te nemen.

]78. Organisatorische en pers_onele consequenties

N.v.t.
'9. OR/GO |
N.v.t.
[ 10. Risico- en beheersmaatregelen o ]

Grondverwerving vooruitlopend op uitvoering

Aan de VV wordt - in afwijking van het beleid in de Uitvoeringsregels Investerings- en
activeringsbeleid - gevraagd om ook het krediet voor de grondverwerving ter beschikking
stellen. Het risico is dat de gronden worden aangekocht, maar er vervolgens geen positief
uitvoeringsbesluit wordt genomen.

Beheermaatreagel:
Delfland en gemeente kunnen gezamenlijk deze gronden weer verkopen. Het financiéle risico
is daarmee relatief beperkt.

Niet slagen van grondverwerving

De grondverwerving van de locatie Glas 3 moet nog plaatsvinden. Minnelijke gesprekken
hebben opgeleverd dat eigenaren in beginsel bereid zijn tot verkoop. Theoretisch kunnen de
onderhandelingen echter mistukken.

Beheermaatregel:
Onteigening behoort tot de mogelijkheden en is ook als zodanig benoemd en opgenomen in
de SOK (bijlage 2).

[ 11. Communicatie (in- en extern)

Extern

Afgesproken is dat Delfland en de gemeente pas na het VV- en het raadsbesluit met een
gezamenlijke kernboodschap (rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de ligging van
de twee locaties) dit extern kenbaar maken. Kernboodschap is dat Delfland en de gemeente
Westland voornemens zijn om de klimaatbestendigheid en robuustheid van het boezemgebied
van de gemeente Westland, gebruikmakend van de ruimtelijke kansen die zich nu voordoen,
samen te vergroten.

Intern
De kennis en ervaringen die zijn opgedaan binnen dit gebiedsproces kan worden gedeeld
binnen de organisatie met een (lunch)presentatie.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

De gemeente Westland legt naar verwachting op 22 januari 2019 het besluit voor
investeringsplan en voorbereidingskrediet voor aan de gemeenteraad.

Na positief besluit in de raad en de VV wordt de definitieve versie van de SOK (bijlage 2)
gezamenlijk ondertekend. Namens Delfland zal hoogheemraad Jans deze ondertekenen.

Het besluit tot daadwerkelijk uitvoeren wordt later per locatie separaat aan de VV voorgelegd
met het aanvragen van uitvoeringskrediet, in samenhang met de bijbehorende
uitvoeringsovereenkomsten.



Samen met de gemeente Westland is een globale planning voor de komende jaren
afgesproken. Afgesproken is om flexibel te zijn in de ontwerp- en uitvoeringsfase, omdat
kansen die zich voordoen dan beter benut kunnen worden. De ontwerpfase behelst globaal 4
jaar (2019-2022), de uitvoering zal op zijn vroegst afgerond worden eind 2025, mits later
positief tot de uitvoering wordt besloten.

[' 13. Bevoegd orgaan

D&H zijn op grond van art.84.1 bevoegd om te besluiten tot het aangaan van
samenwerkingsovereenkomsten.

De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 99 e.v. van de Waterschapswet het bevoegd
orgaan voor het vaststellen van investeringsplannen en het ter beschikking stellen van
kredieten.

14. Toelichting

In bijlage 1 zijn de aanpak, de eindresultaten en het eindadvies opgenomen van de
Verkenning calamiteitenberging Westland welke reeds zijn gedeeld, maar welke hieronder
kort worden samengevat.

In totaal zijn uit deze inventarisatie 47 mogelijke bergingen geinventariseerd die vervolgens
in een zorgvuldig proces zijn beoordeeld op criteria. Deze beoordeling heeft geleid tot het
selecteren van acht meest kansrijke mogelijkheden, die nader werden uitgewerkt tot
schetsontwerpen.
Opnieuw zijn deze schetsontwerpen tegen het licht gehouden van dezelfde criteria en op basis
daarvan is geconcludeerd dat:

- drie locaties! de voorkeur hebben (voorkeurslocaties glas 2, glas 3, Locatie 8a);

- twee locaties als terugvalopties geschikt zijn (glas 1 en glas 4);

- drie locaties afvallen omdat zij niet geschikt zijn (Waelpark, De Kreken en locatie

naast plas Prinsenbos).

De terugvalopties (glas 1 en glas 4) zijn locaties die we “achter de hand” kunnen houden,
mocht een of meerdere voorkeurslocatie(s) onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden.

In de tabel hieronder is per locatie aangegeven hoeveel boezemberging kan worden
gerealiseerd, en welke kansen vanuit het watersysteem of ruimtelijke kwaliteit kunnen
worden benut. Deze kansen worden hierna nader toegelicht.

Locatie: Bergingsgebied | Kansen Meervoudig ruimtegebruik /
| (in m3): watersysteem: | kansen ruimtelijke kwaliteit:
Glas 2 | 19.600 Doorstroming Aantrekkelijk wonen aan het water,
boezemstelsel bijdrage aan uitplaatsing
woningen/herstructurering glas
Glas 3 32.400 KRW, Doelstellingen Delfland Circulair
kadeverbetering
Locatie 8a 23.000" KRW Recreatiegebied/evenemententerrein
voor omliggende kernen
Totaal 75.000

* in dit besluit is uitgegaan van de 23.000 m? te realiseren berging op Locatie 8a. Er zijn hier mogelijkheden om
dit nog verder uit te breiden (Locatie 8b), dit valt echter buiten het voorliggend besluit.

De gemeente Westland heeft de locaties 8a en Glas 3 in besluitvorming voorgelegd. Deze zijn
bij de gemeente opgenomen in het Meerjaren Investerings Programma (MIP). De keuze voor
de derde locatie Glas 2 wordt begin 2019 middels een separaat voorstel bestuurlijk worden
voorgelegd.

1 Omdat de gesprekken met de grondeigenaren van glas 3 gaande zijn, en Locatie 8a om een
vertrouwelijk dossier handelt, zijn alle stukken met locatie-aanduidingen vertrouwelijk.



De terugvalopties (glas 1 en glas 4) zijn locaties die we “achter de hand” houden, mocht een
of meerdere locatie(s) onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden.

Het besluit om een locatie daadwerkelijk te realiseren wordt pas gemaakt op het moment van
het aanvragen van het uitvoeringskrediet.

Meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit
In de verkenning is nadrukkelijk gezocht naar het koppelen van de waterberging met
meervoudig ruimtegebruik en de mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen of
kansen in de ruimtelijke inrichting te benutten. Dit heeft uiteindelijk bij alle locaties geleid tot
een dubbel ruimtegebruik namelijk:

- Glas 3: een natte waterberging met mogelijkheden voor de KRW en om elementen uit
de Strategie Delfland Circulair vorm te geven. De locatie betreft tuinbouwgebied dat
als niet-duurzaam dan wel niet-vitaal kan worden gezien. De eigenaren willen elders
graag uitbreiden met het tuinbouwbedrijf. Waterhuishoudkundig ligt deze locatie
optimaal om wateroverlast te voorkomen.

- Locatie 8a: een droge waterberging met als
medefunctie groen, recreatie en evenemententerrein.
Het wordt als waterrijk park ingericht, met wandel- en
struinpaden, en tevens een kleinschalig
evenemententerrein, waar bijvoorbeeld foodfestivals of
picknicks gehouden kunnen worden. Binnen de
gemeente Westland is meer behoefte aan groen
uitloopgebied. Tevens ligt het dicht tegen de kernen
van ‘s Gravenzande en Naaldwijk aan, en kan dus naar
verwachting goed gebruikt worden. Aan de randen is
ruimte beschikbaar voor de aanleg van een natte
ecologische zone; dit is een van de weinige
mogelijkheden om op dit knooppunt van het
ecologische netwerk dit netwerk vorm te geven.

Sfeerbeeld Locatie 8

Inzet waterberging en functie

Voor locatie 8a zullen werkafspraken met de gemeente moeten worden gemaakt over de
benodigde acties tijdens en voorafgaand aan het vullen van de berging vanwege het
meervoudig gebruik van dit terrein. Bij de andere locatie vindt er bij inzet geen verandering
van de gebruiksfunctie plaats.

De frequentie van inzet van de waterbergingen is niet exact vooraf aan te geven. De
verwachting is dat deze globaal eens in de 10 a 20 jaar ingezet moeten worden. Door de
verwachte effecten van klimaatverandering, namelijk steeds vaker korte en extreme
piekbuien, zal dit vaker nodig kunnen zijn.

Koppeling met waterhuishoudkundige verbetering
In beide locaties worden ook kansen benut voor het verbeteren van het bestaande
watersysteem, naast het realiseren van extra bergingsgebied voor de boezem:

- KRW-natte ecologische zone: de waterbergingen liggen beide direct aan een KRW-
waterlichaam. In het schetsontwerp is op Locatie 8a langs de boezem een halve
hectare aan natte ecologische zone ingetekend. De locatie én de hoeveelheid te
realiseren oppervlak is ten opzichte van het ecologische netwerk een significante
verbetering: het zorgt voor de verbinding tussen al aangelegde oevers langs het
Nieuwe Water en de Poelzone, welke nu nog ontbreekt. Qok bij Glas 3 kan een
stepping stone voor KRW worden aangelegd.

- Kadeverbetering: in Glas 3 heeft Delfland op korte termijn een kadeverbetering op de
planning staan. Deze moet voor 2021 gerealiseerd zijn. De lijn die vooralsnog
aangehouden wordt door Delfland is dat deze kadeophoging eerder wordt uitgevoerd
onafhankelijk van de calamiteitenberging {en dus nog voordat de gronden zijn
verworven en dat met de uitvoering calamiteitenberging gestart kan worden).

De kadeophoging zal wel dusdanig worden uitgevoerd dat er een veilige situatie



ontstaat en de ophogingen niet belemmerend zijn voor de calamiteitenberging. Dit kan
kostenbesparend zijn voor de calamiteitenberging (er hoeft immers minder nieuwe
kade te worden aangelegd). De kadeverbetering die hier zal plaatsvinden is dus een
separaat project.

[_TS. Bijlagen ]

1. Eindresultaat Verkenning calamiteitenberging Westland (VERTROUWELIJK) (DMS 1370670)
2. Samenwerkingsovereenkomst Calamiteitenbergingen Westland versie 20 november 2018
(DMS 1377873)

3. Overzicht financién (VERTROUWELIJK) (DMS 1377872)

4.1 t/m 4.4 Twee SSK-ramingen IP en twee SSK-ramingen ontwerpkrediet (VERTROUWELIIK)
(DMS 1371732, 1371733, 1371740 en 1371741)



Investeringsplan en ontwerpkrediet Cluster Calamiteitenbergingen Westland
(gemeente Westland)

Dossiernummer : 577
Vergaderdatum : 20 december 2018

Hoogheemraadschap van

Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 13 november 2018, dossiernummer 577;

gelezen het positieve advies van de commissie Stedelijk water en watersysteem;

overwegende dat:

- met de verwachte effecten van klimaatverandering het boezemgebied met het huidige
boezemsysteem op termijn niet meer zal kan voldoen aan de vereiste normen voor
wateroverlast;

- met het oog hierop Delfland en de gemeente Westland de klimaatbestendigheid en de
robuustheid van het boezemgebied binnen de gemeente willen vergroten,
gebruikmakend van de ruimtelijke kansen die zich nu voordoen;

- Delfland en de gemeente Westland samen een gebiedsproces voor mogelijke
calamiteitenbergingen in het Westland hebben doorlopen om de haalbare
mogelijkheden voor 50.000 m3 calamiteitenberging(en) voor de boezem te bepalen;

- De twee in dit besluit voorgestelde locaties kansrijk en haalbaar zijn en draagviak
hebben bij de relevante stakeholders.

Gelet op:
- artikel 77 van de Waterschapswet;

- Kaderrichtlijn Water/SGBP2.
Besluit:

la. Het investeringsplan voor Cluster Calamiteitenbergingen Westland (gemeente Westland)
ter hoogte van € 7.918.000,- incl. BTW vast te stellen;

1b. Het ontwerpkrediet voor Cluster Calamiteitenbergingen Westland (gemeente Westland)
ter hoogte van € 2.915.000,- incl. BTW beschikbaar te stellen voor de uitwerking en
grondverwerving voor de twee locaties “Glas 3” en “Locatie 8A" (zoals opgenomen in bijlage
1, waarbij “locatie 8A” ligt aan de Galgeweg in Naaldwijk en “Glas 3” aan de Van Elswijkbaan
in Poeldijk);

1c. Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst Calamiteitenbergingen Westland
met de gemeente Westland (bijlage 2).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2018.

De Verenigde Vergadering voornoemd,




