Hoogheemraadschap van

Delfland

Onderwerp: Kredietaanvraag 5 vispassages
Dossiernummer: 1851

Gevraagd besluit:
1. Het Investeringsplan voor de realisatie van vijf vispassages (702079) ter grootte van
€ 1.250.000 vast te stellen.
2. Het uitvoeringskrediet ter grootte van € 1.136.000 beschikbaar te stellen voor de
realisatie van vijf vispassages.

1. Probleemstelling - context

Zoals aangekondigd in de Verenigde Vergadering van d.d. 23 april 2020 wordt in het kader
van SGBP2 een investeringsplan met bijbehorend krediet voorgelegd voor de realisatie van
een vijftal vispassages.

SGBP2

Binnen SGBP2 wordt nu krediet aangevraagd voor vier vispassages en aanvullend het
vispasseerbaar maken van de Wateringsesluis. De prioritering van de vismigratieknelpunten
worden vergeleken met de planning van het groot onderhoudsprogramma van de gemalen.
Hierbij is het uitgangspunt dat het aanbrengen van de vispassages zoveel mogelijk gelijktijdig
gedaan worden met het groot onderhoud van de gemalen. Indien op langer termijn geen
groot onderhoud gepland staat kan daarvan afgeweken worden. Vanwege het samen op laten
gaan met het groot onderhoud van gemalen wordt nu krediet aangevraagd voor vijf
vispassages. Dat zijn vispassages naast de gemalen Dijkpolder, Noordkethelpolder,
Kerkpolder en Wateringsesluis. Plus een vijfde vispassage die als pilot bij het tussengemaal
Lage Abtswoudsepolder wordt gerealiseerd. Dat is de zgn. vislift 2.0. (smartvislift) De
komende jaren gaan we resultaten vergelijken met de reguliere Delflandse vispassages.
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Visie vismigratie (2008)

In het kader van de Visie Vismigratie Delfland, die in 2008 door de VV is vastgesteld, en de
KRW streeft het Hoogheemraadschap van Delfland naar een vrije vismigratie, een
onbelemmerde uitwisseling van vissen tussen polders en boezem en tussen boezem en zee.
Om vrije vismigratie mogelijk te maken en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
wil Delfland de kunstwerken binnen zijn beheergebied vrij passeerbaar maken voor vissen, op
voorwaarde dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Het standpunt van Delfland
ten aanzien van vrije vismigratie is daarom: ja, mits ‘effectief en haalbaar’.

Overal visvriendelijke pompen

Dat doen wij door onze gemalen vispasseerbaar te maken door bij renovatie van de pompen
deze te vervangen door visvriendelijke pompen, zodat de vissen veilig van polder naar
boezem en van boezem naar de zee kunnen migreren (uittrek). Voor deze vervangingen
wordt onder de noemer vervangingsinvesteringen binnen de begroting (programma
kwantiteit) krediet verkregen.

Vispassages/visliften bij prioritaire leefgebieden

Om het ‘effectief en haalbaar’ van de Visie Vismigratie Delfland concreter te maken, is in 2008
een vismigratie knelpuntenanalyse uitgevoerd, waarmee inzicht verkregen werd in de
belangrijkste leefgebieden/ peilgebieden voor vis. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 30
kunstwerken, die de grootste vismigratieknelpunten in Delfland vormden. Vervolgens is er een
aanvang gemaakt met het opheffen van de belangrijke vismigratieknelpunten.

Voor deze prioritaire leefgebieden in het watersysteem is het belangrijk dat de vissen ook van
de zee naar de boezem en van de boezem naar de polder kunnen migreren (intrek). Hiervoor
dienen niet alleen de pompen vervangen te worden door visvriendelijke pompen voor de

‘uittrek’, maar ook vispassages naast het gemaal nieuw aangelegd te worden voor de ‘intrek’.

Deze dienen in 2027 gerealiseerd te zijn. Er resteren er nog 13 waarvan er 5 in deze
planperiode SGBP2 en 8 in planperiode SGBP3
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SGBP3
De overige vispassages (8) gaan mee in het traject van SGBP3. Mogelijk kan dan al iets
aangegeven worden over de resultaten van de pilot van de vislift 2.0.

| 2. Beoogd effect

Het verkrijgen van krediet voor de realisatie van vijf vispassages.

‘ 3. Kernboodschap

Het Hoogheemraadschap van Delfland streeft naar een vrije vismigratie, een onbelemmerde
uitwisseling van vissen tussen polders en boezem en tussen boezem en zee. Om dit in ons
gebied meer mogelijk te maken legt Delfland bij het groot onderhoud van objecten
vispassages aan indien deze een positief effect hebben en financieel haalbaar zijn.

‘ 4, Historie - eerdere besluitvorming

Vaststelling van de Visie Vismigratie Delfland in 2008 door de VV.

‘ 5. Regelgeving en Beleid

Visie Vismigratie Delfland (dms-nummer: 682746)
Europese Kaderrichtlijn Water

‘ 6. Financién

In dit investeringsplan is rekening gehouden met kosten voor het realiseren van een vijftal
vismigratie voorzieningen

Proi
Nr. Naam Investeringsplan Uitvoeringskrediet ro;ec_t

onvoorzien

702079 Vismigratie voorzieningen € 1.250.000,= € 1.136.000,= € 114.000,=

De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2023 (rente en afschrijving) worden gedekt uit het
programma Waterkwaliteit en bedragen gedurende 15 jaar, gemiddeld € 96.500,=.

7. Duurzaambheid

Delfland werkt aan de duurzaamheid van de visstand door het mogelijk maken van
vismigratie tussen de zee en boezem en boezem en polder. Hierdoor zal de visstand en
diversiteit binnen het gebied van Delfland gewaarborgd blijven.

Zowel in de ontwerpfase als de realisatiefase zullen de duurzaamheidseisen ten aanzien van
de waterbouwkundige voorzieningen in acht worden genomen. Dit op basis van
uitgangspunten uit “Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw”. De werkzaamheden worden op
locatie uitgevoerd. Dit betekent dat bij de keuze van installaties rekening wordt gehouden
met zuinig energieverbruik, geen grote transporten of van grote afstanden en het totale
ontwerp gebaseerd is op het mogelijk hergebruik van materialen nu en in de toekomst.

‘ 8. Organisatorische en personele consequenties

N.V.T.

|9. OR/GO

N.V.T.
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10. Risico- en beheersmaatregelen

We zien het volgende risico in het kader van deze aanvraag:

Risico

Gevolg

Beheersmaatregel

De uitkomst van de pilot met de vislift
2.0 is onduidelijk. Dit gezien het feit
dat de techniek zich nog niet heeft
bewezen in de door ons benodigde
toepassing. De vislift 2.0 is tot nu toe
alleen in vrij afstromende gebieden
toegepast.

e Delfland heeft een
desinvestering gedaan.

e Voor deze pilot is de afspraak
dat wanneer de leverancier niet
dezelfde omstandigheden kan
creéren als de Delflandse
vismigratie oplossing er geen
betaling zal volgen.

e Zorgen dat het ontwerp proces
van de aannemer nauwgezet
wordt gevolgd en bij twijfel van
de werking niet tot uitvoering
gaan.

Door te weinig kennis van de
bestaande situatie vanwege het niet
aanwezig zijn van up to date
bouwtekeningen, worden verkeerde
aannames gedaan.

e Dit kan tijd en geld kosten.

e Ontwerp zo maken dat deze in
de bouw aangepast kan worden.

Aannemer gaat failliet

Vanwege de huidige crisis is het goed
mogelijk dat een aannemer failliet gaat
gedurende de bouw.

e Dit kan tijd en geld kosten.

e Zorgdragen voor een correcte
begeleiding van het werk en een
goede selectie van aannemers
aan de voorkant

e Goede check op solvabiliteit van
de aannemer voor
opdrachtverstrekking.

e Op vragen schone verklaringen.

Geen toestemming
gemeente/eigenaar/vergunningverlener
Op een aantal locaties is medewerking
nodig van andere grondeigenaar en/of
vergunningverlener.

e Realisatie van de passage is
niet mogelijk

e In een heel vroeg stadium
betrekken van benodigde
partijen. Eerst een
inventarisatie doen.

11. Communicatie (in- en extern)

Delfland werkt aan de verdere uitbreiding van het ecologisch netwerk m.b.t. vismigratie door
aanleg van vijfnieuwe vispassages bij renovatieprojecten.

Het besluit van het college om in te stemmen met het investeringsplan en deze voor te leggen
aan de VV communiceren we in de DenH-nieuwsbrief.

Via projectcommunicatie over de vijf afzonderlijke gemalen gebruiken we om de boodschap
over ons watersysteem en vismigratie bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

‘ 12. Bekendmaking en vervolgprocedure

N.V.T.

| 13. Bevoegd orgaan

De VV is bevoegd om investeringsplannen vast te stellen en kredieten ter beschikking te
stellen op grond van artikel 99 van de Waterschapswet.

‘ 14. Toelichting

Voor de realisatie van deze aanvraag maken we voor de vispassages voor de gemalen
Dijkpolder, Noordkethelpolder en Kerkpolder gebruik van de bewezen techniek van de

Delflandse vislift.
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De techniek van de smartvislift wordt momenteel in de vorm van een pilot (toezegging in VV
d.d. 29 september 2019) aangepast en gaat getest worden als vispassage van het gemaal
Lage Abtswoudsepolder. Indien deze techniek zich daar heeft bewezen gaan we voor de
periode SGBP3 deze oplossing meer inzetten.

De vispassage van de Wateringsesluis is een op maat gemaakt oplossing omdat dit een
passage langs een oude sluis betreft en dus niet met de Delflandse vispassage opgelost kan
worden.

De vispassages worden opgenomen in de onderhoudscyclus, waarbij de vispassages jaarlijks
gecontroleerd worden op het functioneren, zoals bij een APK.

15. Bijlagen

SSK Pilot smartvislift gemaal Lage Abtswoudsepolder
SSK vispassage gemaal Dijkpolder

SSK vispassage gemaal Noord-Kethelpolder

SSK vispassage gemaal Kerkpolder-Noord

SSK aanpassing Wateringse Sluis

e wN e

Dossiernummer: Nr_Dossieri85+ 5



Kredietaanvraag 5 vispassages

Dossiernummer : 1851
Vergaderdatum : 25 juni 2020

Hoogheemraadschap van

Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 26 mei 2020, dossiernummer 1851;

gelezen het positieve advies van de commissiewater Waterkwantiteit en Waterkwaliteit;

overwegende dat:
e Europese Kaderrichtlijn Water van toepassing is;
e Het staand beleid van het Hoog Heemraadschap van Delfland conform het visie
document vismigratie Delfland.

Gelet op:
artikel 99 van de Waterschapswet

Besluit:
1. Het Investeringsplan voor de realisatie van vijf vispassages (702079) ter grootte
van € 1.250.000 vast te stellen.
2. Het uitvoeringskrediet ter grootte van € 1.136.000 beschikbaar te stellen voor de
realisatie van vijf vispassages.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 juni 2020

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris, de Voorzitter,
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ir. P.C.|Janssen dri}P./HfW:M. Daverveldt




