
 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiernummer: 1312 

 

Onderwerp: Collectieve zuivering gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg 

Dossiernummer: 1312  

 

Gevraagd besluit:  

• onder het voorbehoud van de oprichting van de coöperatie waarmee een 

zuiveringsovereenkomst wordt aangegaan; 

• onder het voorbehoud dat de overeenkomst tussen Delfland en die coöperatie tot 

stand komt en in werking treedt en 

• onder het voorbehoud dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland elk 

voor een maximaal bedrag van € 1.900.000 garant staan jegens Delfland voor de 

nakoming van de financiële verplichtingen van de coöperatie c.q. haar leden jegens 

Delfland uit hoofde van genoemde overeenkomst: 

1. In te stemmen met het collectief verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen en 

meststoffen op de zuivering Nieuwe Waterweg onder voorwaarde dat de volledige 

kosten gedekt worden door de coöperatie in oprichting. 

2. In te stemmen met het investeringsvoorstel Collectieve zuivering 

gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg en daarmee: 

a. Het investeringsplan ter grootte van € 12.717.100 vast te stellen; 

b. Het gecombineerde ontwerp- en uitvoeringskrediet ter hoogte van 

€ 11.515.000 beschikbaar te stellen. 

3. In te stemmen om deze investeringen af te schrijven in 12 jaar. 

 

1. Probleemstelling - context 
 
Conform het Activiteitenbesluit (wet milieubeheer) moet de glastuinbouwsector uiterlijk op 1 

januari 2021 gewasbeschermingsmiddelen zuiveren uit het rest/afvalwater. Vanaf 2027 

moeten ook nutriënten uit het afvalwater gezuiverd worden. Het eerste is een wettelijke 

verplichting en het tweede komt voort uit een afsprakenkader van de sector zelf.  

 

Naar aanleiding van een verzoek daartoe van Glastuinbouw Nederland, is Delfland 

voornemens om een deel van de glastuinbouwers in Westland, Midden-Delfland en Hoek van 

Holland te faciliteren bij het collectief zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten 

op de AWZI Nieuwe Waterweg. Hiervoor is een extra zuiveringstrap nodig. In deze trap wordt 

het effluent van de zuivering behandeld met ozon, voordat het op de Nieuwe Waterweg wordt 

geloosd. Ten aanzien van de nutriënten wordt het bestaande zuiveringsproces op de huidige 

installatie verder geoptimaliseerd. Een bijkomend voordeel is dat bij dit proces ook voor het 

overgrote deel medicijnresten uit het (huishoudelijk)afvalwater gezuiverd worden.  

 

Om zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid te geven aan te sluiten, wordt er 

een gemaal gebouwd en een persleiding aangelegd vanuit de buffer Perdik (De Lier) naar het 

rioolgemaal Staelduinen. Hierdoor wordt een groot deel van het tuinbouwwater vanuit de 

omgeving De Lier niet langer naar AWZI De Groote Lucht, maar naar AWZI Nieuwe Waterweg 

afgevoerd.  

 

Dit alles vergt een investering van € 12.717.100. De deelnemende glastuinbouw ondernemers 

zullen deze investering en alle bijkomende en operationele kosten in 12 jaar terugbetalen. 

Een collectieve zuivering op een dergelijke schaal (ruim 10% van de Nederlandse 

glastuinbouw) wordt gezien als een eerste stap naar een circulaire waterketen, waarbij 

uiteindelijk het effluent weer kan worden hergebruikt in eigen gebied. Mede om die reden 

doen ook de Gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland mee in de totstandkoming van 

de collectieve zuivering. Dit wordt verder toegelicht onder het kopje risico’s. Ook heeft het 

NAD (Netwerk Afvalwaterketen Delfland) met een brief het belang van het initiatief 

aangegeven (zie bijlage).  
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Gelet op de datum van de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2021 en 

het feit dat de realisatie van de collectieve zuivering 2 jaar in beslag neemt, moet zo spoedig 

mogelijk met de realisatie worden gestart. Om die reden wordt de uitvoering van de 

collectieve zuivering gekoppeld/samengenomen met de realisatie van de Zoetwaterfabriek op 

AWZI De Groote Lucht (onderdeel van het project S.C.H.O.O.N.). Voor de 

overbruggingsperiode tussen 1-1-2021 en het gereedkomen van de collectieve zuivering is de 

sector er zelf verantwoordelijk voor dat aan de zuiveringsplicht wordt voldaan. In de 

toelichting wordt dit verder uitgewerkt.  

 

2. Beoogd effect 
 
Delfland gaat in opdracht en voor rekening van een op te richten coöperatie van 

glastuinbouwondernemers op AWZI Nieuwe Waterweg gewasbeschermingsmiddelen en 

nutriënten verwijderen uit het afvalwater. Daarnaast zullen bij dit proces ook medicijnresten 

uit het afvalwater worden gezuiverd, maar daarop wordt niet gestuurd. De installatie is naar 

verwachting per oktober 2022 operationeel. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar een 

circulaire waterketen.  

 

3. Kernboodschap 
 
Delfland financiert voor, realiseert, beheert en bedient voor de komende 12 jaar in opdracht 

en op volledige kosten van de nog op te richten coöperatie een collectieve zuivering voor 

gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Dit project draag indirect bij aan de 

waterkwaliteit, doordat de deelnemers verplicht worden te voldoen aan het rioleringsprotocol. 

Direct draagt dit project bij doordat er effluent van een betere kwaliteit op de Nieuwe 

Waterweg wordt geloosd. 

 

De collectieve zuivering gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg is een 

gezamenlijk project van Glastuinbouw Nederland, de gemeente Westland, Provincie Zuid-

Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. 

 

De collectieve zuivering is een belangrijke stap op de weg naar een circulaire waterketen, 

waarbij uiteindelijk geen zoet water meer via de zuivering wordt afgevoerd naar de het 

buitenwater. 

 

4. Historie - eerdere besluitvorming 
 
Naar aanleiding van de landelijke discussie over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de 

zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven, hebben LTO Glaskracht (tegenwoordig 

Glastuinbouw Nederland) en Delfland in 2015 een quick scan uitgevoerd naar het optimale 

schaalniveau voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen.  

 

Daarnaast is een verkennende studie gedaan naar de haalbaarheid van verwijdering van 

gewasbeschermingsmiddelen op AWZI Nieuwe Waterweg. De VV is op 24 september 2015 

(zaaknummer 40489) geïnformeerd over de resultaten van deze verkenning. In het D&H van 

1 maart 2016 (zaaknummer 47230) is besloten actief te participeren in de uitwerking van de 

businesscase. Dit dossier is in februari 2019 in de verenigde vergadering afgesloten (nummer 

1312) 

 

Op basis van nieuwe uitgangspunten heeft Glastuinbouw Nederland op 23 mei 2019 Delfland 

gevraagd mee te werken aan een nieuwe businesscase. Hierop heeft het College van D&H op 

5 juni 2019 positief geantwoord, is de VV geïnformeerd en is het dossier 1312 heropend. In 

de vertrouwelijke commissie Waterveiligheid en Waterketen van 11 september 2019 is het 

besluit toegelicht en zijn de randvoorwaarden voor een nieuw voorstel opgehaald 
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5. Regelgeving en Beleid 
 
De wettelijke grondslag voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen is artikel 

3.64a Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van het eerste lid van dat artikel, dient het 

drainwater, drainagewater en het spoelwater van een waterdoseringsinstallatie dat 

gewasbeschermingsmiddelen bevat, alvorens dat wordt geloosd (op het riool), voor ten 

minste 95 procent van de daarin aanwezige gewasbeschermingsmiddelen te worden ontdaan. 

Deze verplichting geldt niet, indien het water na de lozing wordt geleid door een 

zuiveringsvoorziening die, of een zuivering technisch werk dat, ten minste 95 procent van de 

gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijdert (art. 3.64a lid 2).  

 

Bij de uitvoering van de collectieve zuivering wordt rekening gehouden met de volgende 

wetten en regels: 

1. De wet Markt en Overheid: in deze wet zijn regels opgenomen over de condities 

waaronder een overheid een dienst kan en mag verlenen. De wet gaat uit van vier 

principes:  

o Alle kosten die aan een dienst verbonden zijn, moeten worden doorberekend in 

de prijs.  

o Overheden mogen eigen bedrijven niet bevoordelen. 

o Overheden mogen informatie waar ze als overheid over beschikken niet 

gebruiken voor het verlenen van de dienst. 

o Er moet sprake zijn van functiescheiding bij de functionarissen die de dienst 

verlenen.   

2. De EU Mededeling betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-

Verdrag (thans de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, VWEU) op staatssteun in de vorm van garanties. De Mededeling 

geeft een toelichting over de wijze waarop de Europese Commissie uitvoering geeft 

aan de verdragsartikelen over staatssteun in de vorm van garanties. Artikel 107 VWEU 

luidt: 

o Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn 

steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen 

bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen 

of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met 

de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de 

lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

3. Waterwet/Waterschapswet: deze wetten bevatten het kader waarbinnen het 

waterschap haar taken uitoefent.  
 

Gezien de omvang van het project en de complexiteit, hebben we een ‘second opinion’ 

opgevraagd bij een der Feltz Advocaten, een gerenommeerd advocatenkantoor op dit vlak. Uit 

deze second opinion is gebleken dat de gekozen aanpak rechtmatig is. 
 

6. Financiën 

 

Voorgaande is uitgewerkt in een schetsontwerp en de daarbij behorende kostenraming, 

waarbij voor rente en afschrijving is uitgegaan van een looptijd van 12 jaar.  

 

 Investering Rente / 

afschrijving 

(per jaar) 

Onderhoudskosten 

(per jaar)* 

Variabele 

kosten (per 

jaar)* 

Ozoninstallatie € 5.730.000 € 586.131 € 86.000 € 391.500 

Persleiding en 

gemaal 

€ 6.721.000 € 687.502 PM** PM** 

Nutriënten € 266.100 € 27.220 € 193.000 

     

Totaal € 12.717.100 € 1.300.853 € 670.500+ PM 

     

*De beheer- en onderhoudskosten zijn eerste inschattingen.  

** De kosten van de persleiding en gemaal worden nog verder uitgewerkt, deze zijn afhankelijk van het 

verdere ontwerp. 
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Het investeringsplan is geraamd op € 12.717.100. Het benodigde gecombineerde ontwerp- en 

uitvoeringskrediet bedraagt € 11.515.000. 
 

Zoals aangegeven zal de coöperatie jaarlijks de werkelijk gemaakte kosten vergoeden over de 

contractperiode. Onderdeel van de kosten zijn: de afschrijving en rente, inkoop van o.a. 

elektriciteit en zuurstof en onderhoudskosten (incl. uren voor de bediening enz.). De afspraak 

is dat er jaarlijks een vast bedrag als voorschot wordt betaald, waarbij achteraf verrekening 

plaatsvindt met de werkelijk gemaakte kosten.  

 

Het contract met de coöperatie heeft een looptijd van 12 jaar. Een langere contractperiode is 

vanuit ondernemersoptiek niet wenselijk. Een kortere periode geeft een verhoging van de 

jaarlasten en is daarom niet gewenst vanuit de ondernemers. Dit betekent dat Delfland de 

gehele installatie afschrijft in 12 jaar, terwijl de technische levensduur langer is. Dit wijkt af 

van onze eigen afschrijvingstermijnen. 

 

De rente is vooralsnog vastgesteld op 3,5%. Dat is binnen Delfland de reguliere rekenrente. 

Met de coöperatie zal de definitieve marktconforme rente worden vastgesteld. Daarop worden 

ook de betalingen vanuit de glastuinbouw aangepast. 

 

7. Duurzaamheid 

 

Een ozoninstallatie verbruikt relatief veel energie. Dat strookt niet met de ambitie van 

Delfland om in 2025 energieneutraal te zijn. Echter, het collectief zuiveren van afvalwater is 

minder negatief voor het Nederlandse energieverbruik, dan separate zuiveringen bij 

individuele bedrijven. Daarnaast koopt Delfland alleen Hollandse wind in als duurzame 

energiebron. Hierdoor doet deze investering geen afbreuk aan een duurzamere 

energievoorziening. 

 

Met het verder zuiveren van het huishoudelijke- en tuinbouwafvalwater draagt dit project bij 

aan een betere waterkwaliteit. Ook is het een stap in de richting van het sluiten van de 

waterketen. 

 

8. Organisatorische en personele consequenties 
 
Projecten kunnen binnen de huidige formatie worden uitgevoerd, ook doordat we de 

aanbesteding combineren met de aanbesteding van project S.C.H.O.O.N. De beide installaties 

hebben veel overeenkomsten en een gezamenlijk bouwteam biedt voor beide projecten 

voordelen. Ook de bediening en het onderhoud zijn dusdanig gering dat ze binnen de 

bestaande capaciteit worden gerealiseerd. De kosten worden zoals aangegeven doorberekend 

aan de coöperatie. 

 

9. OR/GO 
 
Niet van toepassing 

 

10. Risico- en beheersmaatregelen 

 

Risico 1: De coöperatie is niet in staat een deel van de jaarlijkse bijdrage (aflossing en rente) 

te betalen, als gevolg van afhakende ondernemers.  

 

Beheersmaatregel: In de zuiveringsovereenkomsten tussen de coöperatie en de 

individuele glastuinbouwondernemers wordt een clausule opgenomen dat bij het 

tekenen van het contract een plicht op het perceel wordt gelegd voor de betaling. In 

de overeenkomst tussen Delfland en de coöperatie zal opgenomen worden dat 

Delfland hierop aanspraak kan maken. 

 

 

 

Risico 2: De gehele coöperatie is niet in staat de jaarlijkse bijdrage (aflossing en rente) te 

betalen 
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Beheersmaatregel: 

Gezien het belang in realisatie van een circulaire waterketen zeggen de gemeente 

Westland en de Provincie Zuid-Holland ieder een borgstelling van maximaal € 1,9 

miljoen toe, mocht dit risico optreden. Daarnaast zal de coöperatie starten met 

betalingen per 1-1-2021, dus voordat de investering in zijn geheel is gerealiseerd. De 

omvang van deze vooruitbetaling is ook € 1,9 miljoen euro. In ogenschouw nemende 

de restwaarde van de installatie, is er een financieel restrisico van maximaal € 1,9 

miljoen voor Delfland. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen 

de coöperatie, provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland en het 

Hoogheemraadschap van Delfland. De colleges van B&W en GS hebben beide het 

voornemen tot het sluiten van de overeenkomst bevestigd. 

 

 

Risico 3: De wet- en regelgeving rond het verwijderen van medicijnresten verandert, 

waardoor Delfland mogelijk nieuwe eisen opgelegd krijgt met betrekking tot het verwijderen 

van medicijnresten. 

 

Beheersmaatregel: in de te sluiten overeenkomst tussen Delfland en de coöperatie 

is opgenomen dat partijen bij wijziging van wetgeving omtrent deze onderwerpen 

opnieuw om de tafel gaan. 

 

Risico 4: de opleverdatum van de collectieve zuivering wordt niet gehaald 

 

Beheersmaatregel:  

1. de realisatie van de collectieve zuivering wordt gecombineerd met de 

Zoetwaterfabriek. Hierdoor wordt tijd gewonnen ten opzicht van een separate 

aanbesteding (ca. 6 maanden); 

2. aan de koppeling van de beide projecten zijn randvoorwaarden gesteld waaraan 

binnen Delfland uitvoering kan worden gegeven (zie ook onder ‘Toelichting’); 

3. Tussentijds wordt aan het dagelijks en algemeen bestuur gerapporteerd over de 

voortgang van de projecten, op basis waarvan zo nodig bijstellen/herprioritering 

plaatsvindt en/of bestuurlijke samenwerkingspartners worden geïnformeerd. 

 

De verantwoordelijkheid voor het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen uit het restwater 

blijft ten alle tijden bij de ondernemers liggen, mocht het project onverhoopt later worden 

opgeleverd, ligt de verantwoordelijkheid voor het niet voldoen aan de zuiveringsplicht dus ook 

nog steeds bij de deelnemende ondernemers. 

 

Risico 5: gezien de relatief korte realisatietijd is het essentieel dat de benodigde 

vergunningen snel worden verkregen. 

 

Beheersmaatregel: Met de betrokken gemeenten en de provincie worden afspraken 

gemaakt over een inspanningsverplichting de vergunningen zo snel als mogelijk te 

verlenen. 

 

 

11. Communicatie (in- en extern) 
 
Collectief voor schoner water 

De glastuinbouwsector is verplicht het afvalwater uit de kassen te zuiveren van 

gewasbeschermingsmiddelen voor zij het loost op het riool. In 2027 moeten ook de 

voedingsstoffen uit het water worden gehaald. Glastuinbouw Nederland heeft Delfland 

gevraagd om de glastuinbouwsector in ons gebied hierbij te helpen. De gezamenlijke 

uitwerking hiervan heeft geleid tot een voorstel voor een collectieve zuivering op AWZI 

Nieuwe Waterweg. 
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Delfland zuivert dagelijks het afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in 

ons beheergebied. Wij zijn dus een logische partner voor de glastuinbouwondernemers. Voor 

het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten is wel een extra 

zuiveringsstap nodig: wij gaan het water op AWZI Nieuwe Waterweg nabehandelen met ozon.  

 

Om zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid te geven aan te sluiten, bouwen 

wij een nieuw gemaal en wordt een persleiding aangelegd vanuit De Lier naar het rioolgemaal 

Staelduinen. Hierdoor wordt een groot deel van het tuinbouwwater vanuit de omgeving De 

Lier niet langer afgevoerd naar AWZI De Groote Lucht, maar naar AWZI Nieuwe Waterweg. 

De kosten voor een en andere worden betaald door de deelnemende ondernemers.  

 

Een collectieve zuivering op deze schaal -met ruim 10% van de Nederlandse glastuinbouw- is 

een mooie eerste, gezamenlijke stap naar een circulaire waterketen, waarbij schoongemaakt 

afvalwater kan worden hergebruikt in eigen gebied. Mede om die reden doen ook de 

Gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland mee in de totstandkoming van de 

collectieve zuivering. 

 

Het voorstel wordt op 25 juni 2020 behandeld door ons algemeen bestuur. 

 

12. Bekendmaking en vervolgprocedure  
 
Na besluitvorming in de VV zal het college van D&H binnen de gestelde randvoorwaarden de 

verdere contractvorming afronden. Pas na de ondertekening van de 

dienstverleningsovereenkomst tussen de coöperatie en het college van D&H wordt de verdere 

uitvoering van het project opgepakt en worden de middelen aangewend. 

 

13. Bevoegd orgaan 
 
Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is op basis van artikel 84 van de 

Waterschapswet bevoegd overeenkomsten aan te gaan met individuele partijen.  

 

De Verenigde Vergadering is op basis van artikel 77 van de Waterschapswet bevoegd tot het 

vaststellen van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van krediet. 

 

14. Toelichting 
 
In het activiteitenbesluit (wet milieubeheer) wordt de glastuinbouw verplicht om per 1-1-2018 

restwater te zuiveren op gewasbeschermingsmiddelen. Ook wordt de glastuinbouw verplicht 

om per 1-1-2027 te komen tot nagenoeg een nullozing ten aanzien van nutriënten 

(meststoffen, stikstof en fosfaat). T.a.v. de gewasbeschermingsmiddelen was het mogelijk om 

bij het vormen van een collectief uitstel te krijgen van de plicht tot 1-1-2021. De 

glastuinbouwondernemers in de nabijheid van de zuivering Nieuwe Waterweg hebben bij 

monde van Glastuinbouw Nederland Delfland verzocht om de zuivering van 

gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten op zich te nemen. 

 

Hiertoe hebben de gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap Delfland, 

Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen onderzocht 

hoe een dergelijk project financieel, juridisch en technisch gerealiseerd kan worden.  

 

Technisch 

Uit het onderzoek uitgevoerd door glastuinbouw Nederland, is naar voren gekomen dat het 

mogelijk is om met de bouw van een ozoninstallatie als nageschakelde techniek (dus 

geplaatst na het effluentgemaal van de reguliere zuivering) aan de eisen te voldoen. Uit het 

onderzoek is naar voren gekomen dat een installatie met 1 gram Ozon per gram opgeloste 

koolstof (DOC) voldoende rendement oplevert. Voor de geplande installatie is door 

Glastuinbouw Nederland van de BZG (Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties 

Glastuinbouw) een positief advies ontvangen. Op basis van een dergelijk positief advies, is het 

bevoegde gezag (gemeenten en omgevingsdiensten in deze) akkoord om de zuiveringsplicht 

op deze wijze in te vullen.  
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Om met de zuivering ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verwijderen van de 

meststoffen, zal het “gewone” biologische proces van de zuivering verder worden 

geoptimaliseerd. De grootste vermindering van fosfaat en nitraat zal op de 

glastuinbouwbedrijven zelf plaatsvinden (behoud van meststoffen is een financieel 

interessante businesscase voor ondernemers), maar om aan de “nagenoeg nul eis” te kunnen 

voldoen moet de afvalwaterzuivering dus verder worden geoptimaliseerd, opdat daarmee ook 

nutriënten uit het tuinbouwwater worden verwijderd. Hierover heeft Glastuinbouw Nederland 

afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (als wetgevende 

instantie).  

 

Om zoveel mogelijk glastuinbouwers deel te kunnen laten nemen is onderzocht hoe ook 

glastuinbouwers vanuit de omgeving De Lier en Poeldijk kunnen worden aangesloten. Vanuit 

Poeldijk bleek aansluiting financieel niet haalbaar, maar vanuit De Lier is het mogelijk 

gebleken om ca. 389 ha glastuinbouw aan te sluiten via een te realiseren persgemaal en 

persleiding met de zuivering Nieuwe Waterweg. De persleiding wordt gerealiseerd vanuit de 

buffer Perdik (De Lier) en via het rioolgemaal Staelduinen (nabij Staelduinse Bos) met de 

zuivering Nieuwe Waterweg verbonden, op deze manier kan ca. 1600 ha glasoppervlak 

gebruik maken van de collectieve zuivering. 1089 ha heeft aangegeven bij glastuinbouw 

Nederland hun interesse in deelname kenbaar gemaakt. 

 

Financieel 

De financiën zijn in de financiële paragraaf verder uitgewerkt.  

 

In de risicoparagraaf is aangegeven dat er met de gemeente Westland, de coöperatie en de 

gemeente Westland principe afspraken gemaakt over het delen van de financiële gevolgen als 

de coöperatie niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Hierbij is uitgegaan van het 

maximale risico, namelijk als de installatie net is opgeleverd en er nog geen reguliere 

afbetalingen zijn geweest. De principe afspraken gaan uit van een boekwaarde van de 

installatie op dat moment van € 5.117.100. De installatie is van Delfland en daarmee ook de 

boekwaarde. Het resterende deel is door 4 gedeeld, waarbij de coöperatie dit voldoet door 

een vooruitbetaling in de eerste 2 jaar (tijdens de realisatie) en de gemeente en provincie in 

de vorm van een borgstelling/garantstelling. 

 

 
 

Juridisch 

Delfland verleent een dienst aan de coöperatie. Hieronder ligt een privaatrechtelijke 

overeenkomst (zuiveringscontract). Een waterschap heeft deze mogelijkheid, maar moet zich 

daarbij wel houden aan een aantal regels.  

 

De belangrijkste daarbij is dat de betaling van de dienst door derden, de werkelijk gemaakte 

kosten betreft. Als Delfland minder vergoed krijgt, dan is mogelijk sprake van staatssteun. Als 

Delfland meer vergoed krijgt, dan is er sprake van winst en voldoen we niet aan de regels van 

de wet markt en overheid. Dit aspect wordt voorkomen door jaarlijkse verrekening achteraf. 

 

Het tegen vergoeding verrichten van de extra zuiveringsstap doet Delfland als ondernemer en 

niet vanuit de taak. Delfland is daarom btw verschuldigd over de vergoeding die het aan de 

tuinders in rekening brengt en is de btw voor de tuinders aftrekbaar voor de gemaakt kosten.  
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Een ander belangrijk punt is dat de tuinders per 1-1-2021 hun gewasbeschermingsmiddelen 

moeten zuiveren. De ozoninstallatie zal volgens planning per oktober 2022 gereed zijn. 

Delfland heeft aangeven dat de sector zelf verantwoordelijk is voor de te overbruggen 

periode. Hiertoe heeft de gemeente Westland uitstel van de zuiveringsplicht aangevraagd via 

de crisis- en herstelwet, dit ondersteund door Delfland, Glastuinbouw Nederland en Provincie 

Zuid-Holland en in afspraak met de ministeries van I&W en BZK. De definitieve reactie van de 

minister wordt eind 2020 verwacht. 

 

Uitvoering 

Om voldoende vaart te maken met de uitvoering, is de ozoninstallatie als optie meegenomen 

in de al lopende aanbesteding van het project S.C.H.O.O.N. Dit betekent dat we na het VV-

besluit op 25 juni 2020 in de nota van inlichtingen van de aanbesteding het project verder 

zullen specifiëren en uitvragen. Als de zuiveringsovereenkomst en de bestuursovereenkomst 

zijn ondertekend, zal eind september 2020 het project worden gegund en de verdere 

voorbereiding en uitvoering ter hand worden genomen. 

 

Het samenpakken van de twee ozoninstallaties (de installatie in S.C.H.O.O.N. heeft grote 

gelijkenissen) heeft als voordeel, dat er twee nagenoeg identieke installaties zullen worden 

gebouwd wat winst oplevert ten aanzien van het beheer en onderhoud. Tevens is de verkorte 

doorlooptijd, door nu mee te lopen in de aanbesteding een voordeel. Als nadeel kan benoemd 

worden dat er mogelijk een kostenstijging en vertraging kan ontstaan op het project 

S.C.H.O.O.N. De kleine kans op dit nadeel weegt niet op tegen de voordelen. Om het risico op 

vertraging van het project S.C.H.O.O.N. nog verder te minimaliseren zullen we in de 

uitvoering onder meer een medewerker aan stellen als ‘uitvoeringscoördinator’ om alle 

lopende projecten in de uitvoering te coördineren en afstemmen. 
 

Daarnaast zullen de vervangingsinvesteringen rond het effluentgemaal van de zuivering en de 

bypassleiding deels parallel worden uitgevoerd en moeten in ieder geval afgerond zijn, voor 

de oplevering van de collectieve zuivering. 

 

 

15. Bijlagen 
 
 

1. SSK-raming ozoninstallatie 
2. SSK-raming gemaal en persleidingen  
3. Schrijven Provincie Zuid-Holland 
4. Schrijven Netwerk Afvalwaterketen Delfland 

 

 



 

 

 

Collectieve zuivering gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe-Waterweg 

 

Dossiernummer :  1312  

Vergaderdatum :  25 juni 2020 

 

 

 

De Verenigde Vergadering van Delfland, 

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 26 mei 2020, dossiernummer 1312; 

 

gelezen het positieve advies van de commissie Waterveiligheid en Waterketen; 

 

overwegende dat:  

• Dit project een bijdrage levert aan een betere waterkwaliteit 

• Met dit project een belangrijke stap gezet wordt naar een circulaire waterketen 

• De kosten van dit project bij de deelnemende tuinbouw ondernemers ligt 

• Dit project gesteund wordt door de gemeente Westland en Provincie Zuid-Holland 

• De risico’s zo goed als mogelijk beheerst worden 

 

Gelet op:   

 

artikel 77 van de Waterschapswet; 

D&H-besluit (1312)  

 

Besluit: 

• onder het voorbehoud van de oprichting van de coöperatie waarmee een 
zuiveringsovereenkomst wordt aangegaan; 

• onder het voorbehoud dat de overeenkomst tussen Delfland en die coöperatie tot stand 
komt en in werking treedt en 

• onder het voorbehoud dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland elk voor een 
maximaal bedrag van € 1.900.000 garant staan jegens Delfland voor de nakoming van de 
financiële verplichtingen van de coöperatie c.q. haar leden jegens Delfland uit hoofde van 
genoemde overeenkomst: 

 

1. In te stemmen met het collectief verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen en 

meststoffen op de zuivering Nieuwe Waterweg onder voorwaarde dat de volledige 

kosten gedekt worden door de coöperatie in oprichting. 

2. In te stemmen met het investeringsvoorstel Collectieve zuivering 

gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg en daarmee: 

a. Het investeringsplan ter grootte van € 12.717.100 vast te stellen; 

b. Het gecombineerde ontwerp- en uitvoeringskrediet ter hoogte van 

€ 11.515.000 beschikbaar te stellen. 

3. In te stemmen om deze investeringen af te schrijven in 12 jaar. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 juni 2020, dossiernummer 1312 

 

 

De Verenigde Vergadering voornoemd, 

 

de Secretaris, de Voorzitter, 

 

 

 

 

ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt 


