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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

Op 15 maart 2023 zijn de gelijktijdige verkiezingen van waterschapsbesturen en Provinciale 

Staten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van zowel de Staten- als de 

waterschapsverkiezingen. De waterschappen organiseren het zogenaamde passieve deel van 

de verkiezingen. Daar valt onder de registratie van de organisaties die mee willen doen, het 

vaststellen van de kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten.  

De doelen van het project ‘Verkiezingen Delfland 15 maart 2023’ zijn: 

• Het voorbereiden en organiseren van het passieve deel van de verkiezingen.  

• Het voorbereiden en organiseren van het traject ná de verkiezingen. 

• Het ontwikkelen van een Delflandse campagne gericht op opkomstbevordering. 

Om deze doelen te bereiken is dit plan van aanpak opgesteld.   

 

1.2 Leerpunten evaluatie verkiezingen 2019 

In maart 2019 zijn er voor de tweede keer gelijktijdige verkiezingen van waterschapsbesturen 

en Provinciale Staten gehouden. De opgedane ervaringen tijdens de voorbereiding en het 

verloop van de verkiezingen zijn verwerkt in het verslag verkiezingen Delfland 20 maart 2019. 

In bijlage 6.1 is een overzicht van de leerpunten opgenomen en is aangegeven op welke 

manier punten daaruit worden meegenomen bij het organiseren van de verkiezingen van 

2023. 

 

2. Verantwoordelijkheden en projectorganisaties 

 

2.1 Verdeling taken gemeenten - waterschappen 

Inwoners 

De organisatie van de waterschapsverkiezingen voor inwoners is, net zoals de organisatie van 

alle andere verkiezingen, ondergebracht bij de gemeenten. De waterschappen hebben zoals 

gezegd de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het passieve deel van de 

verkiezingen. De gemeenten zorgen ervoor dat iedereen kan stemmen en dat de uitgebrachte 

stemmen worden geteld. Het vaststellen van de verkiezingsuitslag is tenslotte weer een 

verantwoordelijkheid van de waterschappen. 

 

Geborgde zetels 

De procedure voor de benoeming van de geborgde zetels is verankerd in artikel 14 van de 

Waterschapswet. De aanwijzende instanties (Kamer van Koophandel, LTO en de VBNE) 

verzorgen de benoemingen van de geborgde zetels. Genoemde instanties stellen tijdig een 

regeling op over de selectie en de benoeming van de vertegenwoordigers. Deze regelingen 

worden vervolgens ter kennisneming aan het waterschapsbestuur gezonden, die de 

reglementen bekendmaakt. De gemeenten hebben met deze procedure geen bemoeienis.  

In mei en augustus 2022 zijn de reglementen van de aanwijzende instanties voor de 

benoeming van de geborgde zetels door Delfland gepubliceerd. 

 

2.2 Projectorganisaties  

 

Projectorganisatie Unie van Waterschappen 

De centrale organisatie van de verkiezingen door de Unie van Waterschappen is opnieuw 

gericht op het houden van “rechtsgeldige en rechtmatige verkiezingen”. Een afgeleide 

doelstelling is: “het faciliteren van landelijke, centrale activiteiten ten behoeve van de 

waterschapsverkiezingen”. De projectorganisatie faciliteert de onderdelen waarbij een 

landelijke aanpak leidt tot meer efficiëntie en effect, in plaats van individuele voorbereiding 

door ieder waterschap. 
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De onderdelen van de centrale activiteiten zijn: 

1. Het aanleveren van een landelijke communicatiestrategie en een toolbox met 

communicatiemiddelen voor de regionale communicatie; 

2. Het beschikbaar stellen van een digitale stemhulp voor alle waterschappen en coördineren 

van de realisatie ervan; 

3. Aanbieden van de cursus ‘Actief voor het waterschap’; 

4. Het aanleveren van juridische documenten rondom de verkiezingen zoals een kaart met 

waterschaps-grenzen en draaiboeken. 

 

Om de centrale activiteiten te faciliteren is een projectorganisatie geformeerd die de 

voortgang van de activiteiten monitort. 

 

Projectorganisatie Delfland 

De door Delfland te ondernemen activiteiten voorafgaand en na de verkiezingen zijn 

samengebracht in het project Verkiezingen Delfland 15 maart 2023.  

 

Betrokkenen 

Bestuurlijk opdrachtgever: dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt. 

Ambtelijk opdrachtgever: secretaris-directeur, Pieter Janssen.  

Ambtelijk opdrachtnemer: afdelingsmanager bestuurlijke en juridische zaken (BJZ), 

Bianca van Knippenberg – Vaanholt. 

 

De ambtelijk opdrachtnemer wordt ondersteund door een projectgroep met de 

projectleider, projectsecretaris, communicatie-adviseur(s), een jurist en de griffier.  

 

De opdrachtnemer (of in haar opdracht de projectleider) informeert op gezette tijden 

de ambtelijk opdrachtgever. De ambtelijk opdrachtgever (of in zijn opdracht de 

ambtelijk opdrachtnemer e/o de projectleider) informeert de bestuurlijk opdrachtgever 

over de bestuurlijk relevante issues. 

 

De projectgroep hanteert dit plan van aanpak als uitgangspunt bij de uitvoering van de 

activiteiten. De activiteiten zullen deels een bestuurlijk karakter hebben, deels gericht zijn op 

communicatie en voor het overige van organisatorische aard zijn. De projectleider draagt zorg 

voor het monitoren van de acties en escaleert zo nodig richting opdrachtnemer en 

opdrachtgevers.  

 

Activiteiten van de projectgroep 

De activiteiten van de projectgroep zijn het voorbereiden en organiseren van het passieve 

deel van de verkiezingen zoals het registreren van groeperingen, het beoordelen van de 

geldigheid van de kandidatenlijsten, het vaststellen van de verkiezingsuitslag en anderzijds 

het traject ná de verkiezingen (de benoeming van het bestuur en het organiseren van het 

afscheid van de vertrekkende bestuursleden). Binnen het project valt ook het opstellen van 

een campagne en het organiseren van opkomstbevorderende activiteiten. De kiezer moet 

worden gemotiveerd om te gaan stemmen.  

 

Het opstellen van overdrachtsdossiers, de ondersteuning van de coalitiebesprekingen en 

opstellen van het coalitieakkoord en het organiseren van het inwerktraject van het nieuwe 

algemeen en dagelijks bestuur valt niet binnen de scoop van dit project en moet worden 

belegd binnen de reguliere organisatie. 

 

Voor een afbakening van de werkzaamheden van de projectgroep zie bijlage 6.2. 
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Voortgangsrapportages 

De projectleider rapporteert als het noodzakelijk is aan de opdrachtnemer en de bestuurlijke 

en ambtelijke opdrachtgever over de voortgang van het project. Het betreft hier korte 

voortgangsrapportages met actiepunten. Deze rapportages worden geagendeerd voor het PFO 

van de bestuurlijk opdrachtgever. De VV wordt ook regelmatig geïnformeerd over de 

voortgang van het project.  

 

3. Proces en planning 

 

1.1 Het verkiezingsproces 

 

Het verkiezingsproces bestaat organisatorisch gezien uit vier fasen: 

 

1. Voorbereiding (maart 2022 t/m september 2022)  

2. Registratie, vaststelling kandidatenlijsten, opkomstbevorderende campagne                                                                     

(september 2022 t/m 15 maart 2023) 

3. Verkiezingsdag (15 maart 2023) 

4. Nieuw bestuur, afscheid, evaluatie (maart 2022 t/m juni 2023) 

 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de communicatieve aspecten van het verkiezingsproces. 

 

Fase 1. Voorbereiding 

 

Tijdens de voorbereidingsfase zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de volgende 

onderwerpen: 

 

Introductiecursus geïnteresseerden bestuurlijke functie 

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in het voorjaar van 2022 tweemaal een gratis 

introductiecursus georganiseerd voor mensen die interesse hebben in een bestuurlijke functie 

bij het Hoogheemraadschap. De cursus is ontwikkeld door ProDemos (het ‘Huis van de 

Nederlandse democratie’) in samenwerking met de Unie van Waterschappen. 

De avonden zijn georganiseerd vanaf eind maart tot en met juni. De timing van de cursus is 

afgestemd met de fracties in de VV, zodat geïnteresseerden voldoende gelegenheid hebben 

om kennis te maken met politieke partijen en op een kandidatenlijst te worden opgenomen. 

Tijdens de cursusavonden zijn de positie van het waterschap, de rol van het algemeen 

bestuur en het thema effectief vergaderen via actieve debattraining aan de orde gekomen. De 

cursus is afgerond met een bezoek aan een commissie. De cursus is gratis en bedoeld voor 

inwoners van Delfland van 18 jaar en ouder die interesse hebben in het waterschapsbestuur. 

Het lidmaatschap van een politieke partij is geen voorwaarde voor deelname. 

 

Wie mogen er mee doen aan de verkiezingen? 

Aan de verkiezingen kan worden deelgenomen door belangen- en politieke groeperingen die 

een vereniging of stichting zijn. De groeperingen hoeven geen aanwijsbaar belang te hebben 

bij de taakuitoefening van het waterschap. De belangen- en politieke groeperingen die met 

een naam/aanduiding boven de kandidatenlijst wil staan, moeten zich uiterlijk op 19 

december 2022 registreren. Als een groepering niet is geregistreerd, wordt het een zgn. 

blanco kandidatenlijst (zie hierna, fase 2). 

 

Samenwerking met gemeenten, provincie en andere waterschappen (bestuurlijk en ambtelijk) 

Gemeenten: 

De uitvoering van de verkiezingen zelf ligt in handen van de gemeenten. Om een goed en 

rechtmatig verloop van de verkiezingen te kunnen waarborgen en verantwoordelijkheden 
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helder te hebben, zal overleg met alle gemeenten in het beheergebied worden gevoerd. 

Daarbij zal worden ingegaan op de vraag op welke manier gemeenten bestuurlijk kunnen 

helpen bij het voor het voetlicht brengen van het belang van het werk van de waterschappen 

(en daarmee de waterschapsverkiezingen).  

Daarnaast moeten ook de volgende organisatorische zaken per gemeente worden 

doorgenomen: 

- De mogelijkheid tot het aanbieden van Delfland-informatie bij de verspreiding door de 

gemeente van de oproepkaarten en kandidatenlijsten; 

- De bezetting van de stembureaus; 

- Assistentie bij het telproces; 

- Communicatie over de voorlopige uitslag; 

- De definitieve uitslag.   

Om de samenwerking met de gemeenten tot stand te brengen organiseert Delfland een 

bijeenkomst. Daarin wordt afgestemd op welke wijze de kiezer optimaal geïnformeerd kan 

worden.  

 

Provincie Zuid-Holland: 

Gelijktijdig met de waterschapsverkiezingen worden de verkiezingen voor Provinciale Staten 

gehouden.  

Voorbereidingen van formele aard 

Door Delfland moeten in deze fase in ieder geval de volgende acties worden ondernomen: 

• Instellen van het hoofdstembureau door D&H en benoemen van de 

(plaatsvervangend) leden (voor 1 oktober 2022).  

• Aanwijzen van een geschikte ruimte voor de zittingen van het hoofdstembureau door 

D&H (voor 1 oktober 2022). 

• Openen en/of aanwijzen van een rekening waar de waarborgsommen voor de 

registratie van groeperingen gestort kunnen worden (juni/juli 2022). Dit is al 

uitgevoerd. 

 

Fase 2. Registratie en kandidaatstelling 

 

De registratie- en kandidaatstellingsfase geschiedt onder verantwoordelijkheid van Delfland, 

het centraal stembureau.  

 

Elke kieskring heeft een hoofdstembureau. Omdat ieder waterschap één kieskring vormt, is 

het hoofdstembureau tevens het centraal stembureau. 

Partijen die zich willen registreren, doen dit bij het centraal stembureau van Delfland. De 

kosten voor het registreren bedragen €225,-. 

 

Registratie: uiterlijk 19 december 2022 

Wanneer een groepering zijn naam/aanduiding boven de kandidatenlijst wil plaatsen, zal zij 

geregistreerd moeten zijn. 

De registratie voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bij de Kiesraad werkt 

door naar de waterschapsverkiezingen. Dat wil zeggen dat als een partij voor deze verkiezing 

is geregistreerd, een aparte registratie voor de waterschapsverkiezingen niet meer nodig is.  

Voor niet bij de Kiesraad geregistreerde groeperingen is registratie bij het centraal 

stembureau van het waterschap noodzakelijk.  

Partijen, die bij de verkiezing in 2019 waren geregistreerd én een kandidatenlijst hebben 

ingediend, zijn nog steeds geregistreerd en hoeven zich niet opnieuw te registreren. 
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Als een groepering niet is geregistreerd, maar wel een geldige kandidatenlijst heeft 

ingeleverd, kan zij niet met haar eigen naam op het stembiljet komen. Het wordt dan een 

zgn. blanco lijst. 

 

Kandidaatstelling: 30 januari 2023 

Het inleveren van de kandidatenlijsten geschiedt op de dag van de kandidaatstelling, 30 

januari 2023. Per kandidatenlijst moeten 30 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd. 

Voor de overige bepalingen betreffende kandidaatstelling en benodigde terinzageleggingen 

wordt verwezen naar de Kieswet. 

 

Fase 3. De verkiezingsdag, telling en verkiezingsuitslag.  

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkiezingen zelf. 

Hieronder valt: 

• Het versturen van de stempassen (stempassen waterschappen en provinciale staten 

hebben allen verschillende kleur). 

• Het verspreiden van de kandidatenlijsten. 

• Het uitgeven van vervangende stempassen. 

• Het uitgeven van kiezerspassen. 

• Het drukken van stembiljetten. 

• Het bijhouden van registers van vervallen stempassen. 

• Het bemensen van de stembureaus. 

• Het huren van de stemlocaties. 

• Het plaatsen van de stembussen. 

• Het plaatsen van verkiezingsborden. 

• Het tellen van de stemmen. 

• Het invoeren van de gegevens van de waterschappen in Ondersteunende Software 

Verkiezingen (OSV). 

 

Na het sluiten van de stembureaus zullen de stemmen van Delfland worden geteld, 

aansluitend aan het tellen van de stemmen voor Provinciale Staten. Er moet aansluitend aan 

de stembusgang worden geteld, dus het mag niet de volgende dag. Gemeenten kunnen 

ervoor kiezen de stemmen gelijktijdig te tellen als zij daarvoor ruimte en inzet hebben. De 

gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor een eventuele hertelling. De Unie van 

Waterschappen stelt een draaiboek op voor een hertelling. Deze wordt vertaald naar de 

Delflandse situatie. De uitslag van de verkiezingen wordt vastgelegd in de processen-verbaal 

van de stembureaus en worden door de gemeenten ingevoerd in Ondersteunende Software 

Verkiezingen (OSV). Vervolgens moeten deze gegevens naar het centraal stembureau van 

Delfland worden gebracht. Dit mag niet via internet, maar moet op een veilige 

gegevensdrager samen met de originele exemplaren van de processen-verbaal van de 

stembureaus.  

 

Met de gemeenten zal worden besproken hoe en op welk moment Delfland kan beschikken 

over de voorlopige uitslagen. Afhankelijk daarvan zal Delfland bepalen welke 

(communicatieve) activiteiten, vooruitlopend op de definitieve uitslag, zullen plaatsvinden. 

 

Op 23 maart 2023 stelt het centraal stembureau van Delfland tijdens een openbare zitting de 

verkiezingsuitslag vast en zendt het proces-verbaal aan het algemeen bestuur. 
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Fase 4. Nieuw bestuur, afscheid en evaluatie 

 

Wanneer treedt het nieuwe bestuur aan? 

Op grond van artikel C4 van de Kieswet treden de leden van de VV af op dinsdag 28 maart 

2023. Installatie van het nieuwe bestuur vindt plaats op woensdag 29 maart 2023 plaats.  

 

Benodigde acties in deze fase: 

 

Verzending/uitreiking kennisgeving benoeming/gekozen zijn 

Aanvaarden benoeming 

Onderzoek geloofsbrieven en nevenfuncties VV-leden 

Bijeenkomst gekozenen 

Afscheidsvergadering D&H 

Afscheidsvergadering VV 

Afscheid collegeleden 

Afscheid VV-leden 

Coalitieonderhandelingen /coalitieakkoord/voordracht 

hoogheemraden/portefeuilleverdeling/inwerktraject valt buiten de scoop van dit 

project en wordt separaat binnen de organisatie voorbereid 

Eerste vergadering nieuw bestuur (eed/belofte, besluiten: benoeming VV-leden in 

commissies, vergaderschema, benoeming hoogheemraden) 

Evaluatie van het project 

 

4. Communicatie opkomstbevordering verkiezingen 2023 

 

Delfland kende in 2019 een van de laagste opkomsten bij de waterschapsverkiezingen. Dit ligt 

o.a. aan de verstedelijkte omgeving. Een goede opkomst komt de legitimiteit van de politiek 

ten goede en is van belang voor het verkrijgen van draagvlak voor beleid.  

 

Het is aan de politieke partijen en kandidaten zelf om op regionaal en lokaal niveau kenbaar 

te maken welke keuzes zij maken in de directe leefomgeving van de burgers. 

Stemgerechtigden kunnen via de campagnes van de partijen kennisnemen van de 

belangrijkste speerpunten en de resultaten die de partij in de komende bestuursperiode wil 

bereiken.  

 

Delfland ondersteunt de politieke partijen rond de verkiezingen door bewoners te activeren 

hun stem uit te brengen, niet direct. Wel hebben we trainingen aan zittende en mogelijk 

komende VV-leden trainingen aangeboden over hoe ze via het gebruik van moderne 

communicatiemiddelen in contact kunnen staan met hun achterban. 

 

Naast de opkomstbevorderende campagne laten we, in lijn met de communicatiestrategie van 

Delfland via reguliere communicatie-activiteiten zien wat Delfland doet; dat we midden in de 

maatschappij staan. Onderdelen als water(schaps)bewustzijn en contact met de samenleving 

via bestuurders komen gedurende het hele jaar aan bod. Uiteraard worden de medewerkers 

van Delfland tijdig geïnformeerd over de activiteiten die Delfland doet in de aanloop naar de 

verkiezingen. Hiervoor maken we gebruik van de bestaande interne kanalen.   

 

Doelstellingen voor de communicatie rond de verkiezingen 

- Stemgerechtigden informeren over de komende verkiezingen en hen laten weten wanneer 

en hoe zij kunnen gaan stemmen; 

- Stemgerechtigden hebben kennis kunnen nemen dat het zinvol is hun stem uit te 

brengen; 
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- Vergroten van het water(schaps)bewustzijn: het besef van kansen of bedreigingen die te 

maken hebben met water. Door bewustzijn te stimuleren over de (nieuwe) uitdagingen 

rond water, werken we aan het kennisniveau van inwoners en bieden hen daarnaast 

handelingsperspectieven om daarmee de weerbaarheid van de gemeenschap te vergroten. 

En uiteraard het belang en de rol van het waterschap hierbij.  

 

Aanpak 

1. Regionale en lokale toepassing van de door de Unie van Waterschappen aangeboden 

concept en instrumenten voor een opkomstbevorderende campagne.  

2. Beperkte communicatie over kandidaatstelling ter ondersteuning van de politieke 

campagne. 

3. Inzetten van de campagne Waterbazen in de maanden november en december 2022 

ten behoeve van de verkiezingen. 

 

Pijler 1 Inzet van bewustwordingscampagnes 

 

Afdeling Communicatie en Klantcontact communiceren sinds kort campagnegericht over de 

kerntaken van Delfland. Dit om het kennisniveau bij inwoners over ons werk te vergroten. 

Deze campagnes en ook campagne Waterbazen zetten we in aanloop naar de verkiezingen we 

om meer bekendheid te geven aan het werk van Delfland.  

 

Pijler 2 Opkomstbevordering 

 

Landelijk 

Het Rijk verzorgt een multimediale Postbus 51-campagne. Deze campagne wijst de kiezer op 

de aanstaande (gecombineerde) verkiezingen en de oproep om te gaan stemmen. 

De Unie van Waterschappen voorziet in een landelijke communicatiecampagne voor de 

waterschapsverkiezingen in maart 2023. De Unie treft momenteel voorbereidingen voor het 

opzetten van een online en offline campagnestrategie. De campagne speelt in op 

opkomstbevordering.  

 

Lokale en regionale invulling 

De Unie van Waterschappen heeft mede op basis van de input van waterschappen een 

landelijke campagne ontwikkeld. Deze campagne is bedoeld om zoveel mogelijk kiezers te 

informeren over de komende verkiezingen met het doel om uiteindelijk de opkomst daarbij te 

bevorderen. De verkiezingscampagnes, landelijk, regionaal en lokaal, benadrukken dat er iets 

valt te kiezen. Daarom bevat de campagne een aantal dilemma’s. 

 

Delfland zet binnen de in Unieverband af te spreken lijnen nadrukkelijk in op regionale 

opkomstbevorderende vertaling in dilemma’s en middelen. Gevoel van urgentie, dat er iets te 

kiezen valt en herkenbaarheid en zichtbaarheid in het gebied zijn daarbij van belang. Dit kan 

het verschil maken in een gebied, waar de electorale opkomst gemiddeld lager is. 

 

Afdeling Communicatie en Klantcontact draagt zorg voor de vertaling van de landelijke 

campagne voor de regio van Delfland. Daarvoor haalt deze afdeling input op uit de 

organisatie. Daartoe organiseert CKC een aantal werksessies. In september wordt de 

verkiezingscampagne aangeboden aan het directieteam en erna aan het college. 

 

De regionale verkiezingscampagne zal een plan van aanpak bevatten met daarin concrete 

activiteiten die gericht zijn op het informeren van de inwoners van Delfland over de 

naderende verkiezingen met het uiteindelijke doel om de stembusgang zoveel mogelijk te 

bevorderen. De activiteiten kunnen variëren van het organiseren van een debat tot en met 
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opstellen en laten bezorgen van een flyer aan alle huishoudens in onze regio, een social 

media en online-campagne alsmede ook de inzet van fysieke en digitale informatieborden op 

drukke plekken en nog veel meer. De activiteiten worden eind september 2022 

geconcretiseerd in het campagneconcept. 

 

Pijler 3 Beperkte ondersteuning politieke campagne  

In de regio moet duidelijk worden waar mensen voor kunnen kiezen. Politieke partijen laten 

zelf zien wat er te kiezen valt op de water gerelateerde thema’s. Kandidaten gaan zichzelf en 

de standpunten van hun partij profileren op door hen zelfgekozen thema’s. De politieke 

campagnes worden geheel door partijen zelf gevoerd.  

 

De ondersteuning vanuit Delfland beperkt zich door communicatie over de kandidaatstelling 

en de registratie van partijen en de belangrijkste momenten in het stemproces. Voor dit deel 

zet Delfland in op free publicity door gebruik te maken van de website van Delfland, onze 

social mediakanalen, de digitale nieuwsbrief en persberichten aan regionale en lokale media.   

 

Wat faciliteert Delfland wel/niet?  

In hoeverre moeten politieke partijen door Delfland worden ondersteund met hun campagne 

en in hoeverre valt het onder de verantwoordelijkheid van de partijen zelf om campagne te 

voeren?  

 

Wat gebeurt er al? 

• Cursus ProDemos: wordt door het hoogheemraadschap betaald. Doel: 

belangstellenden informeren over het waterschapsbestuur. 

• Digitale stemhulp, wordt betaald uit landelijk budget van de verkiezingen. Alle partijen 

zullen input moeten leveren. Regie: Unie van Waterschappen. 

• Verkiezingsborden: worden geplaatst door gemeenten. Gemeenten zullen het plakken 

van posters op diverse wijze organiseren. 

 

Wat kan? 

• Via de website van Delfland verwijzen naar de verkiezingsprogramma’s en kandidaten. 

• Verkiezingspagina op de website van het waterschap waarop links staan naar 

programma’s en kandidaten. 

• Ondersteuning van de partijen met digitale informatie (tekst en beeld) over de taken 

van het waterschap. 

• Het organiseren van een verkiezingsdebat. 

 

Wat kan niet? 

• Campagnebudget voor de partijen. 

• Organiseren van campagneactiviteiten of ondersteuning hierbij door ambtenaren. 

• Schrijven van verkiezingsprogramma’s. 

• Ondersteunen en profileren van bestuurders over partij politieke standpunten of 

behaalde resultaten. 

 

Fases campagne 

 

Voordat de verkiezingen op 15 maart 2023 plaatsvinden, start op 15 februari 2023 een 

campagneperiode met activaties. Dit zijn prikkelende acties om rumoer te creëren op 

zichtbare plekken. Met verschillende acties wordt de nieuwsgierigheid opgewekt en inwoners 

geprikkeld om na te denken over het toekomstbestendig inrichten van de leefomgeving en 

hun mogelijke rol hierin.  
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Gebeurtenis Communicatie Periode 

Kandidaatstellingsfase   

Werven van kandidaten Informeren over de cursus in 

april/mei van ProDemos voor 

geïnteresseerden voor het 

Waterschapsbestuur door een 

oproep aan geïnteresseerden  

Mei 2022 

Start registratie politieke 

partijen  

Potentiële kandidaten informeren 

over kandidaatstelling 

September 2022 

Officiële bekendmaking 

registratie politieke partijen  

Bekend maken van de partijen 

die meedoen aan de verkiezingen 

December 2022 

Stemfase   

Vergroten waterbewustzijn 

en handelingsperspectief 

Waterbewustzijn campagne 

Delfland 

Laatste fase najaar 

2022 

Interne kick-off campagne Er valt wat te kiezen op 15 maart 30 januari 2023 

Opkomstbevordering  Opkomstbevorderende campagne 

Delfland 

Bespreking regionale 

campagne in 

september/oktober 

2022, realisatie 

middelenmix nov/dec 

2022 en januari 2023, 

start 6 februari 2023 

met zwaartepunt twee 

weken voor de 

verkiezingen 

 PR campagne op basis van free 

publicity waarin we ingaan op de 

regionale dilemma’s, actuele 

vraagstukken en de toekomst van 

ons water. En dat er echt iets te 

kiezen valt.  

Start 6 februari 2023 

Een stemwijzer Partijen vullen zelf de digitale 

stemhulp. Delfland verwijst 

ernaar in de communicatie 

Vanaf 15 februari 2023 

Aandacht voor de dag van 

de verkiezingen 

Landelijk Postbus 51-campagne Vanaf 15 februari 2023 

Uitslag verkiezingen Openbaar maken van de 

verkiezingsuitslag 

23 maart 2023 

Installatie bestuur Persuitnodiging voor de installatie 

van het bestuur  

Voor 29 maart 2023 

 

Capaciteit 

Dit plan beschrijft de kaders voor de communicatie rond de verkiezingen. Het uitwerken en 

uitvoeren van de pijlers 1 en 3 vraagt in de komende maanden en rond de verkiezingen extra 

capaciteit van afdeling Communicatie.  

 

 

 

 

 

 



12 
 

5. Financiën Project Verkiezingen 

        

  Verwachte 

kosten  

2022 – 

2023 

Kosten Delfland voor de 

organisatie verkiezingen 

en afscheid  

 

Kosten Delfland voor 

communicatie 

Kosten Delfland voor de organisatie verkiezingen, 

start nieuw bestuur, afscheid vertrekkende 

bestuursleden en inhuur projectleider.  

 

Strategie/concept regionale campagne, vormgeving 

regionale middelen, interne en externe kick-off 

campagne, media-inkoop advies offline, online en 

socials, radiospot en verkiezingswebsite.  

€90.000,- 

 

 

 

€310.000,-  

 

Totaal verwachte kosten  €400.000,- 

PM: Vergoeding 

Gemeentefonds  

 

Op basis van de Aanpassing Waterschapverkiezingen 

is aan art.98 van de Waterschapswet toegevoegd dat 

de waterschappen een vergoeding verschuldigd zijn 

voor de kosten van gemeenten die zijn verbonden 

met de organisatie van de verkiezingen.  

€800.000,- 

 

 

Toelichting: 

- Opgenomen in begroting 2022: €100.000,-  

- Meerjarenbegroting 2023: €300.000,-  

- De kosten voor vergoeding van het gemeentefonds worden jaarlijks betaald: €200.000,- per 

jaar. 
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Bijlage 6.1 

 

Leerpunten uit de evaluatie Verkiezingen Delfland 2019:  

 

Leerpunt Status 

Reserveer jaarlijks een bedrag voor de bijdrage aan de verkiezingen. 

Te starten vanaf 2020, ongeveer €220.000,- per jaar. Na de 

verkiezingen in 2023 volgt de afrekening van rond de 800.000,-. 

Uitgevoerd.  

Stem opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol af. Denk hierbij ook 

specifiek na over de rol van de secretaris-directeur.  

Uitgevoerd in 

startnotitie. 

Bepaal met de opdrachtgever op welke manier het project wordt 

ingericht. 

Uitgevoerd in 

startnotitie.  

Voorzie tijdig in een budget voor eventuele externe inhuur. Uitgevoerd, onderdeel 

van budget project.  

Voorzie tijdig in en communicatieplan (opkomst bevorderende 

campagne) en stem daar de begroting op af. 

In uitvoering. 

Stem tijdig met opdrachtgever af in hoeverre het DB betrokken moet 

zijn bij besluitvorming over de begroting en met name over de inzet 

en reikwijdte van een communicatiecampagne. 

In uitvoering.  

Stel vooraf (ruim een jaar) opnieuw een plan van aanpak op, waarin 

de doelstelling, projectinrichting, reikwijdte, fasering, begroting, 

verantwoordelijkheden en wijze van rapporteren wordt beschreven. 

Startnotitie is in maart 

2022 opgesteld, plan 

van aanpak ligt nu 

voor.  

Update tijdig, alle draaiboeken naar de voor 2023 geldende data en 

onderzoek of mogelijke wijzigingen in de Kieswet dan wel de 

Waterschapswet aanpassingen van de beschreven procedures 

vereisen, inclusief alle bijlagen. 

In uitvoering.  

Zorg voor de eerste formele besluiten in het kader van het 

verkiezingsproces-> (benoemen leden Centraal Stembureau locatie 

centraal stembureau). Neem hierin eventueel het Plan van aanpak 

mee (ter kennisname, of ter besluitvorming) 

In uitvoering.  

Start met de voorbereiding voor de bemensing van het projectteam.  

- Projectleider 

- Projectsecretaris en projectmedewerker 

- Communicatieadviseur 

- Zorg daarbij tijdig (vanaf medio augustus 2022) voor een 

projectleider voor de start van 24 uur per week en vanaf december 

2023 voor 36 uur per week. Leg ook de benodigde expertise buiten de 

projectgroep vast (met name JVI en ICT). 

In uitvoering. 

Verwerk ervaringen met hertelling in een draaiboek. In uitvoering. 
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Bijlage 6.2 

 

Afbakening werkzaamheden projectgroep 

 

Onder verantwoordelijkheid en coördinatie van de Projectgroep Verkiezingen Delfland 15 

maart 2023 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 

• ontwikkelen en uitvoeren regionale communicatiecampagne, gericht op 

opkomstbevordering 

• actief voorlichten belangengroepen / kandidaten om zich verkiesbaar te stellen 

• informeren bestuur, medewerkers 

• functioneren centraal stembureau 

• registratie belangengroepen 

• registratie kandidaten 

• controleren en autorisatie kiezersbestand 

• benoeming kandidaten geborgde zetels 

• vaststellen en bekendmaken verkiezingsuitslag 

• start nieuw bestuur, benoeming, beëdiging,  

• afscheid zittend bestuur 

• evaluatie verkiezingsproces 

 

Onder dit project valt niet: 

 

• invoeren gegevens waterschappen in ondersteunende software verkiezingen (OSV) 

• het maken van stempassen 

• het versturen van oproepkaarten, stempassen en eventueel door waterschap 

aangeleverde informatiefolder 

• verstrekken kiezerspassen 

• verstrekken volmachten 

• opstellen register ingetrokken stempassen 

• instructie stembureauleden 

• verkiezingsborden plaatsen 

• advertenties verplichte aankondigingen 

• het drukken van stembiljetten 

• het verspreiden van stembiljetten naar stembureau 

• huur locaties 

• aanschaffen stembussen 

• maken van digitale registers ingetrokken stempassen 

• bemensen stembureaus 

• catering op stembureaus 

• tellen van de stemmen 

• inzetten extra tellers 

• opstellen processen-verbaal voor waterschappen 

• landelijke communicatiecampagne / pers / informatienummer / kieswijzer 

• opstellen overdrachtsdossiers 

• coalitieonderhandelingen/coalitieakkoord 

• inwerktraject nieuw bestuur 


