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1. Inleiding

De provinciale omgevingsverordening stelt dat Hoogheemraadschap van Delfland uiterlijk in 
2027 alle wateroverlastknelpunten opgelost moet hebben. Deze ambitie is ook opgenomen in 
het 6e Waterbeheerprogramma van Delfland 2022 – 2027. Op basis van de huidige kennis 
voldoet op dit moment ruim 98% van het oppervlak binnen Delfland aan de normen die de 
provincie daaraan stelt. 

Fig. 1. De huidige wateroverlastknelpunten, per juli 2022. De groene, oranje en rode kleuren representeren de 
wateroverlastknelpunten in respectievelijk grasland, glastuinbouw en stedelijk gebied.

Tot nu toe werden wateroverlastknelpunten met name aangepakt op het moment dat sprake 
was van een ruimtelijke ontwikkeling, maar om de laatste knelpunten binnen het 
beheergebied van Delfland op te lossen is een extra inspanning nodig. Een programmatische 
aanpak, met zicht op het doelbereik, een duidelijke organisatie, een overzicht van de 
benodigde financiën (exploitatie en investeringen) en rapportage over de voortgang is 
daarvoor essentieel. 

Met het opstellen van en het uitvoering geven aan het voorliggende Uitvoeringsprogramma 
Wateroverlast 2023-2027 (UP) wordt hier invulling aan gegeven. 

Knelpunten, locaties waar niet aan de provinciale norm voor wateroverlast wordt voldaan, 
vormen de basis voor dit uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma prioriteert de 
knelpunten, verdeelt de aanpak hiervan over de komende jaren, maakt inzichtelijk op welke 
wijze de knelpunten gefinancierd en georganiseerd gaan worden.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de inspanningsverplichting die de Provincie Zuid-Holland 
heeft opgenomen in haar omgevingsverordening en aan onze eigen ambitie uit het 
Waterbeheerprogramma 2022 – 2027. 
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2. Provinciale normering wateroverlast

De Provincie Zuid-Holland stelt verschillende normen voor de bergings- en afvoercapaciteit 
van regionale wateren waar Hoogheemraadschap van Delfland uiterlijk 31 december 2027 aan 
moet voldoen. De normen zijn afhankelijk van het grondgebruik (Zie Tabel 1). De normen 
representeren de maximale frequentie per tijdseenheid (in jaren) dat een gebied mag 
inunderen vanuit het watersysteem. Deze normen zijn opgenomen in artikel 4.2 Normen 
bergings- en afvoercapaciteit regionale wateren van de Omgevingsverordening Zuid-Holland. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden binnen en buiten de bebouwde kom.  

Tabel 1. Provinciale normering wateroverlast 

Bron: Omgevingsverordening Zuid-Holland 

Het maaiveldcriterium is een drempel in percentage dat aanduidt hoeveel procent van het 
betreffende peilgebied mag inunderen, voordat er sprake is van een overschrijding van de 
norm. In het grasland gebied mag dus in het zomerhalfjaar 10% van het areaal inunderen 
voordat er sprake is van normoverschrijding. In het stedelijk gebied is dit 0% en is elke 
inundatie die vaker optreedt dan eens in de 100 jaar een overschrijding. Voor glastuinbouw 
en akkerbouw geldt een overschrijdingsdrempel van 1% van het areaal. Om deze 
overschrijdingskans te berekenen in een watersysteemanalyse, wordt gebruikt gemaakt van 
neerslagstatistieken. Hierbij worden de huidige neerslagstatistieken gebruikt. Afhankelijk van 
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de watersysteemanalyse is dit KNMI'14 of KNMI'14+correctie'191. Daarnaast verandert het 
klimaat, waardoor extreme neerslag vaker zal voorkomen. Klimaatverandering zit niet in de 
neerslagstatistiek van het huidig klimaat. 

Deze normen houden dus in dat er geen absolute garantie wordt gegeven dat er geen 
wateroverlast optreedt. In het geval dat Delfland alle knelpunten heeft opgelost voor het 
huidige klimaat en dus het gehele gebied aan de norm voldoet, houdt dit in dat, bij een 
gelijkblijvend klimaat, elk jaar de kans dat er vanuit het watersysteem inundatie optreedt 
0,01 (1/100), 0,02 (1/50) en 0,1 (1/10) is.  

Het actuele weer houdt zich echter niet aan statistieken. Het is dus mogelijk dat er 
regenbuien vallen die buiten de gebruikte statistieken vallen en er toch vaker wateroverlast 
ervaren wordt vanuit het watersysteem.

Ook kan er wateroverlast ervaren worden vanwege water op straat, dat niet voldoende kan 
worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering. In de publieke opinie wordt dit regelmatig 
samengenomen met wateroverlast vanuit het watersysteem. 
En we weten dat het klimaat verandert en extreme neerslag vaker zal voorkomen. Dit 
betekent dat als het watersysteem en de omgeving niet veranderen, de kans op overlast zal 
toenemen.

1 De laatste klimaatscenario's van het KNMI dateren uit 2014. Deze zijn vertaald naar 
neerslaginformatie voor het waterbeheer. In 2019 is deze neerslaginformatie 
gecorrigeerd. De meest recente watersysteemanalyse maken gebruik van deze nieuwe 
neerslaginformatie. De oude watersysteemanalyses nog niet.
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3. De knelpunten

3.1 Watersysteem analyses
In het kader van dit UP worden de knelpunten gevormd door de locaties waar op dit moment 
niet voldaan wordt aan de provinciale normen voor wateroverlast. De knelpunten zijn in beeld 
gebracht via Watersysteem analyses (WSA’s), die Delfland per polder opstelt. Er zijn ruim 70 
polders en daarnaast is er ook een WSA van het boezemgebied opgesteld. Er wordt naar 
gestreefd dat de WSA’s nooit ouder zijn dan zes tot acht jaar. Dit omdat rekenmethodes 
veranderen en omdat de neerslagstatistieken regelmatig worden bijgesteld aan de hand van 
de nieuwste weer- en klimaatinzichten. En ook zijn delen van het beheergebied van Delfland 
in verandering door bijvoorbeeld woningbouw of het inrichten van natuur- en 
recreatiegebieden.

3.2 Actuele knelpunten
Bij het opstellen van het UP (peildatum 1 juni 2022) zijn er binnen het beheergebied van 
Delfland ca. 280 knelpunten bekend. Ondanks het feit dat WSA’s frequent geactualiseerd 
worden, is op dit moment sprake van meerdere WSA’s die zo oud zijn, dat de knelpunten die 
daarin benoemd worden niet betrouwbaar worden geacht. Knelpunten in oude WSA’s zijn 
berekend met verouderde neerslaggegevens, oudere toetsingsnormen en bovendien kunnen 
deze oudere knelpunten ingehaald zijn door gebiedsontwikkelingen. 

In dit UP is er daarom voor gekozen om voor de programmering nu alleen de knelpunten uit 
de WSA’s vanaf 2016 mee te nemen, daarmee blijven er nu 169 knelpunten over (van de 
280). In de loop van de komende jaren wordt de knelpuntenlijst geactualiseerd met 
knelpunten, die volgen uit de aankomende WSA’s. In 2023 staan 5 WSA’s op het programma. 
In het onderstaande schema is dit principe weergegeven. 

Fig. 2. Het proces van ordenen en programmeren van de wateroverlastknelpunten.

Dit houdt dus impliciet in dat het werk nooit af is. Er komen altijd nieuwe knelpunten uit de 
WSA’s, ook in de jaren 2026 en verder. We gaan er nu dus voor om de actuele knelpunten die 
nu bekend zijn en de knelpunten uit de WSA’s van 2022, 2023 en 2024 zoveel mogelijk 
opgelost te hebben in 2027. 
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Nieuwe knelpunten die daarna nog worden geconstateerd, kunnen waarschijnlijk niet meer 
voor die tijd opgelost worden. Deze worden meegenomen in de opvolger van dit 
uitvoeringsprogramma. 

Gelijktijdig met de ontwikkeling van dit uitvoeringsprogramma ontwikkelen we gericht op de 
periode 2027-2050 een langetermijnstrategie wateroverlast. Hierin worden de effecten van 
klimaatverandering op het functioneren van het watersysteem en de omgeving én het 
handelen van Delfland geconcretiseerd. Dit kan t.z.t. leiden tot een toevoeging of 
aanscherping van dit uitvoeringsprogramma, of het de opvolger hiervan. De systematiek van 
dit uitvoeringsprogramma laat dit toe.

Figuur 3. Opeenvolging Uitvoeringsprogramma's

Wel wordt er bij het voorbereiden van oplossingen voor de knelpunten altijd overwogen of de 
oplossing klimaatadaptief ingezet kan worden, waarbij dus vooruitgekeken wordt naar 
potentiële toenemende hoeveelheid neerslag. De aannames die hierbij gehanteerd worden 
(klimaatscenario’s), worden gebaseerd op de uitgangspunten uit de Strategie Wateroverlast. 

3.3 Oplossingsrichtingen  

Voor de knelpunten die benoemd zijn in de WSA’s zijn in hoofdlijnen 3 verschillende 
oplossingsrichtingen in beeld:

• Nader Onderzoek;
• Uitvoeringsmaatregel;
• Gebiedsproces.

Deze oplossingsrichtingen variëren sterk qua concreetheid en kennen onderling niet altijd een 
vaste volgorde. Zo kan een WSA aangeven dat een concrete technische maatregel 
noodzakelijk is, maar een dergelijke technische maatregel kan ook de uitkomst zijn van een in 
een WSA voorgesteld gebiedsproces.  
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Nader onderzoek
Bij sommige knelpunten is in de WSA geconstateerd dat er eigenlijk nog niet voldoende 
bekend is om het knelpunt goed te doorgronden en een oplossingsrichting voor te stellen. Ook 
is het mogelijk dat een knelpunt verkleind of opgelost is door een recente ruimtelijke 
ontwikkeling in de buurt of bijvoorbeeld door de bouw van een nieuw gemaal. Voor deze 
knelpunten is nader onderzoek noodzakelijk. 
Ook de knelpunten die zijn ondergebracht in een gebiedsproces hebben nadere duiding nodig, 
om mogelijke maatregelen af te wegen op hun effectiviteit en haalbaarheid. 

Uitvoeringsmaatregel
In dit UP  is van een uitvoeringsmaatregel sprake als op basis van de WSA al duidelijk is 
waar, welke maatregel gerealiseerd moet worden (zie bijlage 1). Daarnaast betreft het een 
maatregel die met beperkte voorbereiding gerealiseerd kan worden. Een verkennend 
onderzoek kan onderdeel zijn van de voorbereiding om te controleren of de genoemde 
oplossingsrichting daadwerkelijk effectief en actueel is en/of dat andere oplossingen (ook) 
nodig zijn. 

Gebiedsproces
Een gebiedsproces is aan de orde op het moment dat er sprake is van een samenhang tussen 
meerdere knelpunten in een gebied en/of waarbij meerdere stakeholders een rol spelen. 
Een gebiedsproces kan leiden tot technische maatregelen, ruimtelijke oplossingen, of tot het 
accepteren van een bepaald knelpunt. Accepteren kan aan de orde zijn op het moment dat 
duidelijk is, dat het uitvoeren van maatregelen maatschappelijk gezien (financieel) niet 
verantwoord is. Daarnaast kan accepteren aan de orde zijn als er vanuit de grondgebruikers 
in het gebied een duidelijke wens bestaat voor het behoud van areaal, wetende dat de kans 
bestaat dat de wateroverlastnorm niet behaald wordt. 

Het accepteren van een geconstateerd knelpunt betekent dat de kans op inundatie op die 
locatie blijft bestaan, maar niet meer als wateroverlastknelpunt wordt beschouwd. In 
graslandgebieden zou het accepteren van overlast boven de norm de voorkeur kunnen 
genieten boven het graven van meer water voor berging en afvoer. 

In weidevogelgebieden is er al ervaring opgedaan met het loslaten van de normering. In die 
gebieden wordt het waterpeil hoger gezet om een ideaal milieu te laten ontstaan voor de 
weidevogels. Hierdoor komt de bescherming tegen wateroverlast in de knel (hoger peil is 
minder drooglegging en leidt tot snellere inundatie vanuit de watergangen). Tot op heden zijn 
er in Delfland vier gebieden die een aangepaste norm hebben voor wateroverlast ten gunste 
van de weidevogels (Woudse Polder, Commandeurspolder, Polder Schieveen en Zuidpolder 
van Delfgauw). 

Het aanpassen van de norm voor wateroverlast in een bepaald gebied, kortweg 
gebiedsnormering, kan alleen na het doorlopen van een gebiedsproces en met draagvlak van 
inwoners en bedrijven in het gebied. De gebiedsnormering dient bij de provincie aangevraagd 
te worden. Er is bij Delfland tot nu toe nog geen ervaring opgedaan met gebiedsnormering, 
die niet specifiek gekoppeld is aan een extern initiatief (bijvoorbeeld de weidevogels). De 
onderbouwing van het verzoek tot gebiedsnormering moet daarom nog worden uitgewerkt. 
Bij het gebiedsproces en verlaging van het beschermingsniveau door een gebiedsnormering 
worden ook de mogelijke effecten van klimaatverandering op het gebied meegenomen. 
Daarnaast wordt bij een gebiedsproces ook gekeken of het gebied een blauwe functie 
(waterberging) kan vervullen voor de nabijgelegen boezem of een nabijgelegen polder.

3.4 Prioritering maatregelen

De prioritering van de knelpunten gebeurt op basis van het type maatregel waarmee het 
knelpunt opgelost dient te worden.
Het totale uitvoeringsprogramma valt uiteen in vijf jaarschijven, 2023, 2024, 2025, 2026 en 
2027. We maken de keuze om de maatregelen zo vroeg als mogelijk in te plannen, waarbij 
natuurlijk rekening gehouden wordt met de beschikbare capaciteit bij de verschillende 
organisatieonderdelen. 
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In eerste instantie zijn de knelpunten gesorteerd naar type werkzaamheden: nader 
onderzoek, uitvoering en gebiedsproces. Per categorie is dan een indeling in jaarschijven 
gemaakt. Daarbij is gekeken naar quick wins: sommige dingen vervallen waarschijnlijk als 
knelpunt (bijvoorbeeld vanwege de bouw van een nieuwe gemaal), laat daar dan maar snel 
duidelijkheid over bestaan. 

In het stedelijk en glastuinbouwgebied zal het waarschijnlijk meer tijd vergen om tot 
oplossingen te komen, dus die worden vroegtijdig geprogrammeerd. Een aantal polders 
kennen dusdanig veel knelpunten dat ze beter in hun geheel bekeken kunnen worden. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de Poldervaartpolder in Schiedam, de polder Holy in Vlaardingen, de 
Oranjepolder en de Hoefpolder in het Westland. De prioritering van gebiedsprocessen kan nog 
beïnvloed worden door andere processen die (gaan) spelen in het gebied. Hiervoor is een 
vroege afstemming met gemeenten en andere stakeholders van belang. Hierbij hanteren we 
het uitgangspunt: gebiedsprocessen mogen alleen naar voren getrokken worden, en niet 
worden vertraagd. 

Delfland zorgt dat alle huidige knelpunten in beeld zijn bij de partners in het gebied. Dit 
Uitvoeringsprogramma wordt daarom actief gedeeld met onze partners. Zij kunnen hier dan 
rekening mee houden in hun plannen. Waar mogelijk worden uitvoeringsplanningen op elkaar 
afgestemd, om zo efficiënt te kunnen werken en overlast te voorkomen. 

Uitvoeringsmaatregelen 
Jaar Maatregel Gemeente Aantal 

knelpunten
Kosten 

2023
Aanpassen 9 duikers Diverse 6 € 438.000
Aanpassen 2 stuwen Vlaardingen 2 € 51.000
Ophogen 2 laaggelegen 
terreinen 

Midden-Delfland 2 € 106.000

2024
Aanpassen 7 duikers Diverse 6 € 122.000

Nader onderzoek 
Jaar Onderzoek Gemeente Aantal knelpunten
2022 Effectberekening nieuw gemaal 

Dorppolder Noord 
Westland 
Midden-Delfland

3

Effectberekening nieuw gemaal Oud en 
Nieuw Wateringveldschepolder 

Den Haag, Westland 6

Check op actuele situatie Diverse 6
2023 Onderzoeken stedelijk gebied Diverse 18

Onderzoeken glastuinbouwgebied Westland 3
Onderzoeken grasland Westland

Midden-Delfland
2

Gebiedsprocessen
Jaar Polder Gemeente Aantal knelpunten
2022

Kerkpolder-Noord Delft 1
Oude en nieuwe Broekpolder Westland 2
Broekpolder Vlaardingen 5
Oranjepolder Westland 15

2023
Hoefpolder Westland 10
Poldervaartpolder Schiedam 20
Vlaardingen-Holy, Babberspolder Vlaardingen 16
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2024
Sluispolder Maassluis 3
Boezem 2
Eshofpolder, Wippolder, Westmade Den Haag, Westland 3
Oude Lierpolder Westland 7
Laaggelegen tuinen Westland 2
Laaggelegen kassen Westland 11

2025
Graslandgebieden Diverse 33

3.5 Juridische aandachtspunten  
Om de knelpunten op te lossen, is het vaak nodig dat duikers worden vervangen door duikers 
met een grotere diameter. Deze duikers zijn oorspronkelijk aangelegd op grond van een 
verleende vergunning of een projectplan.  

Voor de vervanging van duikers zijn er voor Delfland twee mogelijkheden.  

1.
In het geval de duiker is aangelegd op grond van een vergunning, kan Delfland op grond van 
artikel 6.22 lid 1 Waterwet door middel van een ambtshalve wijzigingsbesluit de vergunning 
wijzigen. Dit is mogelijk indien de huidige duiker niet langer toelaatbaar wordt geacht voor de 
benodigde doorstroom- of bergingscapaciteit van de betrokken watergang. De 
vergunninghouder is op grond van de gewijzigde vergunning verplicht om de huidige duiker te 
vervangen door de grotere duiker. Zo nodig kan daarop worden gehandhaafd (last onder 
dwangsom/last onder bestuursdwang). De vergunninghouder kan, vanwege de wijziging van 
de vergunning, op grond van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om nadeelcompensatie bij 
Delfland indienen. Het is het streven om voorafgaand aan een wijzigingsbesluit met de 
vergunninghouder minnelijk overeenstemming te bereiken over de vervanging van de duiker. 
Hierbij worden afspraken gemaakt over wie de werkzaamheden gaat uitvoeren en welke 
kosten voor wiens rekening komen en hoe het beheer en onderhoud wordt geregeld. In het 
geval dat de duiker is aangelegd op grond van een projectplan, kan de duiker worden 
vervangen door een grotere duiker op grond van een nieuw projectplan. 

2
Het alternatief is dat Delfland de werkzaamheden zelf en op eigen kosten uitvoert. 
Bij deze werkwijze zal nog steeds gestreefd moeten worden tot overeenstemming met de 
eigenaar van de duiker, zoals hierboven al beschreven. Door zelf de werkzaamheden uit te 
voeren, is de doorlooptijd van de vervanging wellicht korter. De kosten komen echter voor 
een veel groter deel terecht bij Delfland, en deze manier van werken is dus ook duurder.  
Het is niet vooraf te bepalen welke van deze twee mogelijkheden de beste is, dit kan van 
geval tot geval verschillen.  
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4. Financiën UP

4.1 Financiering

Niet alle maatregelen en bijbehorende kosten kunnen op dit moment al goed worden 
ingeschat. Hiervoor is vaak een verdere verkenning nodig bijvoorbeeld in het kader van een 
gebiedsproces. Ook zijn de keuzes die gemaakt kunnen worden in de gebiedsprocessen met 
meerdere knelpunten nog niet duidelijk. Dit hangt onder andere af van de mogelijke 
(kansrijke) handelingsperspectieven om wateroverlast te voorkomen. Kansrijkheid wordt 
mede bepaald door ruimtelijke beschikbaarheid, andere uitdagingen, opgaven en wensen in 
het gebied en een maatschappelijke kosten-baten afweging die per keer gemaakt moet 
worden. 

Door nu met een budget te werken (krediet én exploitatie) kan in 2023 gestart worden met 
de maatregelen die nu al duidelijk zijn. Op basis van de activiteiten (onderzoek en 
gebiedsproces) die nu gestart worden, worden in de loop van de komende jaren veel meer 
maatregelen duidelijk. Deze, én maatregelen die horen bij de knelpunten uit nieuwe WSA’s, 
worden hier in de komende jaren nog aan toegevoegd. Het is op voorhand niet te zeggen 
hoeveel nieuwe maatregelen dit gaat betreft.   

De activiteiten uit dit UP op het gebied van nader onderzoek en gebiedsprocessen worden 
bekostigd vanuit de lopende exploitatie van de betrokken afdelingen. Hier is geen sprake van 
een aanvullende financieringsbehoefte. 

De financiering van de concrete uitvoeringsmaatregelen (investeringen) uit het UP vindt 
plaats via een nieuw in te stellen verzamelkrediet. Vanuit dit krediet worden 
uitvoeringsmaatregelen (deelkredieten) en bij nieuwe inzichten wordt het verzamelkrediet 
aangevuld worden via een aanvraag als onderdeel van de P&C cyclus. Bij de vaste momenten 
in de P&C cyclus wordt er verantwoording afgelegd over de besteding vanuit het 
verzamelkrediet. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het oplossen van de knelpunten en is het 
tegelijkertijd mogelijk om de bestedingen te monitoren en waar nodig bij te sturen. 

4.2 Budgetbehoefte uitvoeringsprogramma wateroverlast 2023 -2027
De onderstaande tabel laat zien hoe de budgetbehoefte zich in de komende jaren ontwikkelt. 
Hierbij zijn uitsluitend de nu bekende uitvoeringsmaatregelen geraamd. Het nader onderzoek 
en de gebiedsprocessen zullen in de komende jaren leiden tot nieuwe maatregelen. Hiervoor 
zijn nu nog geen bedragen bekend. Deze aanvullende budgetbehoefte wordt in de komende 
jaren via de P&C cyclus ter besluitvorming voorgelegd. 

Huidige begroting 2023 2024 2025 2026 2027

Advies en onderzoek €160.000,- €160.000,- €160.000,- €100.000,- €100.000,-
Gebiedsprocessen €100.000,- €100.000,- €100.000,- €50.000,- €50.000,-

Nieuw 
verzamelkrediet

2023 2024 2025 2026 2027

Uitvoeringsmaatregelen € 717.000,- PM * PM * PM *

*Nog nader te bepalen, afhankelijk van nader onderzoek, gebiedsprocessen en uitkomsten nieuwe WSA’s.

De concrete uitvoeringsmaatregelen zijn indicatief geraamd op basis van kenmerken van de 
opgaven (oa lengte van de duikers, etc) en recente ervaringscijfers van vergelijkbare 
projecten binnen Delfland. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat sprake is 
van duikers van derden en dat met hen afspraken gemaakt kunnen worden over verdelen van 
kosten voor uitvoering en voor beheer en onderhoud (zie ook paragraaf 3.5). 
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5. Communicatie

5.1 Communicatie intern
Voor de medewerkers van Delfland is het belangrijk dat de geografische informatie up to date 
is, zodat snel gezien kan worden of ergens een knelpunt is en bij welke afdeling de 
afhandeling ervan is belegd. Daarnaast wordt intern en extern bekendheid gegeven aan het 
uitvoeringsprogramma, gelijk oplopend met de bestuurlijke besluitvorming. Daarbij is het van 
belang dat intern een eigenaar aan te wijzen is, zodat collega’s ook weten wie ze moeten 
benaderen met bijvoorbeeld vragen. 

5.2 Communicatie extern
In het proces om te komen tot vaststelling van het Uitvoeringsprogramma (waar inhoudelijk 
geen VV besluit voor nodig is, maar wel voor de benodigde financiën) zal er in de 
communicatie uitingen van Delfland aandacht besteed worden aan dit uitvoeringsprogramma. 
Ook kan het genoemd worden bij de bestuurlijke watertafel. 

De drie gemeenten die specifiek in beeld zijn voor de wat grotere gebiedsprocessen op korte 
termijn (Schiedam, Vlaardingen en Westland) zijn eind 2022 al ambtelijk in kennis gesteld 
van het voornemen van Delfland om dit programma te gaan uitvoeren. Daarbij zal ook 
gevraagd worden om gemeentelijke inzet voor dit uitvoeringsprogramma te plegen. 
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Bijlage 1: Overzicht uitvoeringsmaatregelen
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Gemeente Polder knelpunt
code

Omgeschrijving knelpunt Gebiedstype Oplossing 

Vlaardingen Babberspolder BAB05 Mauritssingel en Julianalaan inunderen door integrale overbelasting 
vanaf T25

Stedelijk Div duikers verruimen

Delft Bieslandse Bovenpolder 
(deel Delft-Oost)

BBP01 Water op oevers en parkeerterrein.  Knellende sifon op boezem beperkt 
afwatering

Stedelijk Verbeteren afvoer via sifon naar boezem

Westland Boezem BZM06 Grote peilstijging in PV I Heen- en Geestvaartpolder, Lokaal grote 
pieklozing vanaf bedrijventerrein in watergang met duikers.

Stedelijk Vergroten 2 duikers  / verbeteren afvoer naar Heen en Geestvaart

Midden-Delfland Harnaschpolder HAR01 Meerdere kunstwerken (stuw en duikers) achter elkaar zorgen voor 
opstuwing. Parkeerterrein naastgelegen bebouwing ligt relatief laag en 
loopt daardoor onder

Stedelijk verbeteren afvoer via duiker (bij extremen)

Midden-Delfland Kerkpolder-zuid KPZ01 Lage ligging, deel van een weg en directe omgeving kan inunderen 
vanuit oppervlaktewater 

Stedelijk 
gebied

Ophogen als onderdeel van wegreconstructie door gemeente

Westland Kralingerpolder KRP15 Relatief groot glas areaal wat loost op een smalle watergang, met aan het 
einde een duiker. Bij hoge afvoeren is de duiker een beperking waardoor 
de waterstand stijgt. 

Glastuinbouw Oplossing: Vergroten duiker.

Midden-Delfland Kralingerpolder KRP19 Laaggelegen delen van een boomkwekerij. Opstuwing in een watergang 
door een smalle duiker  van meer dan 1 meter.

Glastuinbouw Oplossing: Vergroten duiker. 

Westland Kralingerpolder KRP26 In dit gebied bevind zich een groot areaal aan glas, welke allen lozen op 
een smalle watergangen waarin een duiker ligt. 

Stedelijk Oplossing: Vergroten duiker.

Midden-Delfland Oude Campspolder OCP18 De watergang aan de oostzijde van dit kasperceel bevat twee duikers 
vlak achter elkaar die voor opstuwing zorgen in de watergang. De kas 
grenst direct aan de watergang, waardoor hoge waterstanden tot 
inundatie kan leiden.

Glastuinbouw Oplossing: Vergroten duikers.

Midden-Delfland Oude Campspolder OCP20 Westzijde van de Herenlaan. Lange watergang met enkele smalle duikers 
die hoge opstuwing veroorzaken.Peilstijging wordt deels veroorzaakt 
door de stuw aan de Herenwerf, die het peil met 20 cm verhoogd bij 
hoge waterstanden.

Glastuinbouw Oplossing: Smalle duikers vergroten en evt. sturing stuw Herenwerf 
optimaliseren

Westland Oude en Nieuwe 
Broekpolder

ONB02 Lage ligging in combinatie met krappe duikers/slechte afvoer Glastuinbouw duikers vergroten, duikers eigendom provincie (N468)

Vlaardingen Vlaardingen-oost VLO01 Inundatie van wegen door opstuwing systeem Stedelijk Stuwen verbreden
Vlaardingen Vlaardingen-west VLW04 Marathonweg en volkstuinen inunderen vooral door krappe duiker Stedelijk Duiker verruimen
Vlaardingen Vlaardingen-west VLW05 Inundatie door grote opstuwing stuw Stedelijk Stuw verbreden
Westland Vlietpolder VLP01 Parkeerplaats inundeert door krappe duiker Stedelijk Vergroten van duiker (eig. en ond. Gem Westland)
Westland Westmade WMA02 Het maaiveld tussen de silo’s van de kas ligt erg laag. 

De kassen zelf zijn mogelijk knelpunt bij klimaat 2050
Glastuinbouw Maaiveld ophogen of een klein dammetje te creëren.


