Hoogheemraadschap van Delfland Risico dat substantieel deel maatregel niet is uitgevoerd eind 2027
Afweging integrale PFAS/ Stikstof
Beschikbare personele|gebiedsaanpak vs. op [gebiedsproces |bouwstop/ andere onduidelijk taken/ |Afhankelijkheid van inschatting risico's
Naam maatregel Naam waterlichaam grondverwerving |financiering [capaciteit tijd voor KRW /draagvlak milieu problematiek |rolverdeling bestuurlijk draagvlak |Overig |gereed
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Duinwater Meijendel,
Emissiereductie Duinwater Solleveld, Holierhoekse en Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Holierhoekse en
Versterken robuustheid ecologisch netwerk Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X X X X X
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Holierhoekse en
Vispasseerbare kunstwerken Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X X
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Holierhoekse en
Recreatievaart Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X X X X
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Duinwater Meijendel,
Adaptatie regionale en landelijke ontwikkelingen Duinwater Solleveld, Holierhoekse en Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X X
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Duinwater Meijendel,
Klimaatadaptatie Duinwater Solleveld, Holierhoekse en Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X X
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Holierhoekse en
Ecologisch baggeren Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X X
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Holierhoekse en
Ecologisch maaien watergangen Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Holierhoekse en
Sturen met water Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X X X
Emissiereductie boezem Haaglanden
Emissiereductie boezem Midden-Delfland X
Emissiereductie boezem Schie
Emissiereductie boezem Westland
Emissiereductie Holierhoekse en Zouteveensepolder X
Emissiereductie Polder Berkel
boezem Haaglanden, boezem Midden-Delfland, boezem Schie, boezem Westland, Duinwater Meijendel,
Ecologisch toetsingskader uitwerken Duinwater Solleveld, Holierhoekse en Zouteveensepolder, Polder Berkel, Zuidpolder Delfgauw X
Emissiereductie Zuidpolder Delfgauw

Toelichting risico-inschatting

Beschikbare personele capaciteit

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt kunnen uitstaande vacatures soms niet of niet direct worden ingevuld vanwege beperkte beschikbaarheid van
goed gekwalificeerde kandidaten. Daarbij zorgen de complexiteit van waterkwaliteit en systematiek van wet- en regelgeving (KRW) ervoor dat het
relatief veel tijd kost om iemand in te werken. Dit leidt tot vertraging of beperkte uitvoeringskracht. De inschatting is een middelgroot risico en

middelgroot effect.

Beheersmaatregel: we houden aandacht voor werving en behoud van personeel, en indien nodig huren we capaciteit in.

Draagvlak in het gebiedsproces

Het draagvlak voor deze maatregelen is mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en andere externe factoren, bijvoorbeeld van
beleidswijzigingen rondom derogatie. De inschatting is een middelgroot risico en middelgroot effect.

Beheersmaatregel: in het gebiedsprocessen, bijvoorbeeld rondom kringloopboeren en de glastuinbouw, werkt Delfland veel samen met gemeenten en

particulieren aan waterkwaliteitsmaatregelen.

Bestuurlijk draagvlak

Wanneer belangen schuren streven we ernaar gezamenlijk aan de gemaakte afspraken te conformeren, maar zijn we ons bewust dat bijvoorbeeld bij
wisseling van bestuurders de praktijk anders kan zijn. De inschatting is een klein risico en groot effect.
Beheersmaatregel: bestuurlijk draagvlak proberen we zo goed mogelijk met de betreffende organisaties in overeenkomsten, convenanten,

afsprakenkaders etc. te borgen.

Grondverwerving

Gezien beperkte beschikbare grond in ons gebied en verschillende ambities en maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie en water
zien we grondverwerving als risico. Bijvoorbeeld als men wil bouwen op een plek waar natuurvriendelijke oevers aangelegd zouden moeten worden of
er geen overeenstemming kan worden bereikt voor de kosten voor grondverwerving in combinatie met een complexe uitvoering. De inschatting is een
middelgroot risico en middelgroot effect.

Beheersmaatregel: we zijn voortdurend bezig met gebiedspartners (koppel)kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen te verkennen en verzilveren waar
mogelijk. Daarbij passen we de watertoets toe.




