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Voortgang en proces toekomstperspectief AWZI Groote Lucht

Geachte leden van de raad,

Met dit bericht informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van de
Afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht (AWZI) van het Hoogheemraadschap van Delfland in
Vlaardingen.

Proces voorafgaand

In de verkenning naar de varianten renovatie en nieuwbouw heeft uw raad heeft op 14 juli 2021 de motie
'Geen nieuwbouw afvalwaterzuivering op bedrijventerrein de Vergulde Hand West' aangenomen. In deze
motie roept u het college op geen uitbreiding van milieucategorie 5 op Vergulde Hand West toe te staan, bij
de geur- en geluidsaspecten rekening te houden met de leefbaarheid in de kwetsbare Westwijk en goed te
kijken naar de locatie, omdat die mogelijk niet passend is vanwege de woningbouwopgave, waarbij ruimte
gezocht wordt rondom OV-hubs.

Een dag later, op 15 juli 2021, heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland de
voorlopige voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw en daarbij een motie aangenomen die oproept tot goede
samenwerking met Vlaardingen.

Delfland heeft zich ingespannen om tegemoet te komen aan beide moties door in de verdere uitwerking
van de nieuwbouwvariant negatieve effecten op de omgeving weg te nemen. Ook is op specifieke
onderdelen nader onderzoek gedaan naar de renovatievariant. U bent gedurende dit deel van de
verkenning geinformeerd door middel van een brief van het college van B&W op 11 januari 2022 en een
brief van het college van D&H van het hoogheemraadschap op 17 maart 2022. Ook bent u uitgenodigd
voor excursies naar de AWZI De Groote Lucht en AWZI Harnaschpolder. Tot slot hebben wij met uw raad
gesproken in een extra besloten raadscommissie. Delfland heeft voor de bewoners, bedrijven en
belanghebbenden participatiebijeenkomsten georganiseerd op 4 en 6 oktober 2022.

Intensief overleg en onderhandeling met het hoogheemraadschap heeft afgelopen maanden geleid tot een
pakket dat beide partijen bijna besluitrijp achten. Met dit pakket verwachten wij dat de door u geuite zorgen
zijn weg te nemen en kansen gepakt worden die de meerwaarde van verhuizing en nieuwbouw boven
renovatie op het huidige terrein kunnen onderbouwen.

Het college heeft op 16 augustus 2022 de intentieovereenkomst verlengd met een aantal aanvullende
voorwaarden. U bent hierover geinformeerd via het raadsmemo van 16 augustus 2022. Op 1 september
2022 heeft Delfland in een raadsvergadering een toelichting gegeven op de inzichten over renovatie en
nieuwbouw. Ook heeft Delfland in het najaar in twee rondes uw technische vragen beantwoord.

Het algemeen bestuur van Delfland heeft op 29 september 2022 definitief zijn voorkeur bevestigd voor
nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht op Vergulde Hand West. Wij hebben naar Delfland uitgesproken
dat het aan de gemeenteraad is om als hoogste orgaan van de gemeente goedkeuring te geven aan het
uiteindelijke voorstel. Indien Delfland de voorkeur uitspreekt voor nieuwbouw, is het aan Delfland om een
voor en met Vlaardingen tot een gunstig voorstel te komen. Hierna hebben Vlaardingen en Delfland, in lijn
met de intentieovereenkomst, conceptafspraken en -overeenkomsten gemaakt over de mogelijke toekomst
van de AWZI op Vergulde Hand West.

Wij hebben u eerder toegezegd onze voorwaarden en meekoppelkansen nader uit te werken en deze eind
van 2022 vast te leggen in een overeenkomst. In de lange termijnagenda is een raadsvoorstel eind maart

2023 in het vooruitzicht gesteld. Wij verwachten echter nog een aantal extra weken nodig te hebben om in
samenwerking en onderhandeling met het hoogheemraadschap het voorstel helemaal gereed te maken.

Huidige stand van zaken

De lijst met meekoppelkansen is uitgewerkt tot een Nota van uitgangspunten. Hierin staat per onderwerp
beschreven hoe de komst van de AWZ| gecombineerd wordt met een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit en/of andere lokale belangen. Een belangrijk voorbeeld zijn afspraken over de stappen die



Delfland, gemeente en DCMR nemen indien alsnog geur- of geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Andere
voorbeelden zijn kansen voor recreatie, verbetering van het landschap, duurzaamheid en de toekomst van
het huidige AWZI-terrein aan 't Scheur.

Daarnaast is de haalbaarheid van de benodigde grondtransactie verder onderzocht. Met name hierin trad
vertraging op omdat de taxaties die het hoogheemraadschap en de gemeente lieten uitvoeren uiteen lagen.
Om verhuizing van de AWZI haalbaar te maken, zijn bovendien gesprekken gevoerd met een andere
grondeigenaar. Op dit moment worden de laatste gesprekken gevoerd over de condities van grondlevering.

De door de gemeente gevraagde grondprijs is hoger dan het krediet dat de Verenigde Vergadering van
Delfland eerder beschikbaar stelde voor de grondaankoop. Voor verhoging van het krediet voor
grondverwerving is een nieuw besluit nodig van de Verenigde Vergadering. Na de
waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 wordt een nieuwe Verenigde Vergadering geinstalleerd en
treedt een nieuw Dagelijks Bestuur aan. Het nieuwe bestuur moet een besluit nemen over de verhoging
van het krediet en over het aangaan van de overeenkomst tussen beide partijen.

Ook deze ontwikkeling vergde de nodige afstemming om tot een zoveel mogelijk gelijktijdige besluitvorming
bij gemeente en het hoogheemraadschap te komen. Uw raad zal uiteindelijk besluiten over het
toekomstscenario van de AWZI.

Planning en mandaat besluitvorming
Het op waarde schatten van het belang van een toekomstbestendige waterzuivering en resultaten voor
Vlaardingen gaat boven snelheid.

Besluitvorming gemeente
Voor het vaststellen van de toekomst van de AWZI en bijbehorende conceptovereenkomsten is een besluit
nodig van de gemeenteraad. Wij gaan uit van besluitvorming in het tweede kwartaal van dit jaar.

Besluitvorming hoogheemraadschap Delfland

Voor verhoging van het krediet voor grondverwerving heeft het hoogheemraadschap een besluit nodig van
de Verenigde Vergadering. Voor het vaststellen van overeenkomsten (de samenwerkingsovereenkomst en
de koopovereenkomst) heeft het hoogheemraadschap een besluit nodig van het college van Dijkgraaf &
Hoogheemraden (D&H). In overleg met het hoogheemraadschap streven wij ernaar de besluitvorming
gelijktijdig te laten verlopen.

Ik hoop u met dit bericht voldoende te hebben geinformeerd.
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