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Wijze Openbaar

| 1) Het gevraagde besluit

De uitgangspunten en het beoordelingskader voor het voorkeursalternatief en bijkomende
voorzieningen van het project Waterzuivering Vergulde Hand zoals opgenomen in bijlage 1
(DMS-nummer 2273831) vast te stellen.

| 2) Aanleiding

Op 29 september 2022 heeft de verenigde vergadering (VV) zich uitgesproken over de
toekomst van de afvalwaterzuivering (AWZI) De Groote Lucht en gekozen voor nieuwbouw op
locatie Vergulde Hand West in Vlaardingen. De VV heeft daarvoor een ontwerpkrediet
beschikbaar gesteld, waaronder de financiéle middelen voor grondverwerving.

Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad Vlaardingen ingestemd met de realisatie van een
nieuwe AWZI op het terrein Vergulde Hand West. In navolging hiervan hebben de gemeente
en Delfland op 18 december 2023 de samenwerkingsovereenkomst en de koopovereenkomst
voor de benodigde grond voor de nieuwbouw ondertekend.

De keuze voor de locatie en nieuwbouw zijn hiermee gemaakt. Daarmee staat Delfland aan
het begin van het ontwerp- en omgevingsproces in de planvormingsfase. In deze
planvormingsfase werkt Delfland toe naar het gewenste voorkeursalternatief en het
omgevingsplan voor de nieuwe waterzuivering. Hiervoor onderzoekt en beoordeelt Delfland
een aantal alternatieven op effecten en kosten. Gedurende deze fase houdt het college de VV
op de hoogte van de vorderingen. Ook over de reden waarom bepaalde alternatieven afvallen.

Aan de voorkant van dit proces wordt de VV in zijn kaderstellende rol gevraagd de
uitgangspunten voor het project en criteria voor het te hanteren beoordelingskader mee te
geven. De uitgangspunten heeft de organisatie nodig voor het bepalen van de mogelijke
alternatieven. Met de criteria in het beoordelingskader creéert de VV een meetlat waarmee
Delfland in staat is om de verschillende alternatieven te beoordelen op effecten in relatie tot
realisatie, exploitatie, kosten en beleid. Met als doel het uiteindelijke voorkeursalternatief
transparant en goed onderbouwd ter besluitvorming te kunnen voorleggen aan de VV. Met
onderbouwing verstaat de organisatie het integraal inzicht in voor- en nadelen, consequenties
en effecten.

Het vaststellen van deze uitgangspunten is medebepalend voor de aanbesteding van de
werkpakketten van de ondersteunende ingenieursdiensten, zodat het ingenieursbureau dit
voorjaar kan starten met de onderzoeken. Daarom is het van belang dat de VV deze
uitgangspunten tijdig meegeeft. Op 20 december 2023 is de commissie WVK beeldvormend
geinformeerd over dit benodigde besluit.

Het college legt het beargumenteerde voorkeursalternatief begin 2025 ter besluitvorming voor
aan de VV. De basis hiervoor vormen de uitgangspunten en het beoordelingskader dat de VV
zelf vaststelt. Het gekozen voorkeursalternatief vormt in de periode daarop het uitgangspunt
voor nadere detaillering van het ontwerp, marktbenadering en uiteindelijke realisatie.
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3) Beoogd effect

Om te bepalen welk ontwerp voor de nieuwe afvalwaterzuivering en bijkomende
voorzieningen de voorkeur heeft, is het van belang dat de VV op 21 maart voor het
project zijn uitgangspunten en beoordelingskader meegeeft aan het college. Hiermee is
het college in staat de verschillende alternatieven binnen dit kader te onderzoeken om
vervolgens een voorkeursalternatief ter besluitvorming aan de VV voor te leggen.
Alternatieven die niet voldoen aan deze uitgangspunten worden niet onderzocht. Het doel
is begin 2025 het voorkeursalternatief en daarmee de uitgewerkte uitgangspunten voor de
realisatiefase definitief vast te stellen.

4) Kernboodschap

Delfland gaat in 2027 een nieuwe waterzuivering bouwen in Vlaardingen. Deze moet in
2030 gereed zijn ter vervanging van de huidige AWZI De Groote Lucht. Om te komen tot
een voorkeursalternatief voor de nieuwe zuivering en bijkomende voorzieningen, stelt het
algemeen bestuur op 21 maart uitgangspunten en een beoordelingskader vast. De
organisatie onderzoekt en beoordeelt op basis hiervan de effecten van kansrijke
alternatieven. Het doel is begin 2025 de definitieve uitgangspunten en het
voorkeursalternatief vast te stellen.

5) Historie — eerdere besluitvorming

23 april 2020: VV besluit voor het verkennen van alternatieven voor de lange termijn
(2028-2060) van AWZI DGL.

24 november 2020: D&H sluit een intentieovereenkomst over samenwerking en
verkenning 'toekomst AWZI De Groote Lucht' met de gemeente Vlaardingen. Deze is in
januari 2022 verlengd tot 1 september 2022.

15 juli 2021: VV besluit tot verdere uitwerking van nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht
in Vlaardingen op de locatie Vergulde Hand West als voorlopig voorkeursalternatief voor
de toekomst van deze zuivering. In dezelfde vergadering is een motie aangenomen
'Samenwerking bij vernieuwing De Groote Lucht'. 29 augustus 2022: B&W Vlaardingen en
D&H besluiten de gewijzigde intentieovereenkomst over toekomst AWZI De Groote Lucht,
waarin is afgesproken toe te werken naar een overeenkomst om nieuwbouw van de AWZI
mogelijk, te maken.

29 september 2022: VV besluit voorkeursalternatief 'nieuwbouw AWZI DGL' en toekenning
ontwerpkrediet inclusief middelen voor grondverwerving.

12 oktober 2023: gemeenteraad Vlaardingen stemt in met de realisatie van een nieuwe
afvalwaterzuivering op het terrein Vergulde Hand West.

18 december 2023: Delfland en gemeente Vlaardingen ondertekenen
samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst benodigde grond Vergulde Hand
West.

6) Regelgeving en Beleid

Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland waarin de
zuiveringstaak aan Delfland is opgedragen

EU Kaderrichtlijn Water

EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater (volgt voorjaar 2024)

Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP 3)

Omgevingswet: Zorgplicht zuiveren stedelijk afvalwater
Strategie Transitie Waterketen Delfland 2050 (2021)

Strategie Delfland Circulair 2050 (2018)

Energiestrategie van Delfland 2018-2025 (2018)
Toekomstbestendige Zoetwatervoorziening Delfland 2050 (2020)
Langetermijnstrategie wateroverlast (2022)

Strategie microverontreinigingen Delfland (2020)

Beleidskader Participatie Delfland (2021)

Nota Activabeleid (2018)
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| 7) Financién

In de planvormingsfase zullen nog veel keuzes worden gemaakt of nader uitgewerkt om de
ambities en eisen te concretiseren in een definitieve scope en bijbehorend ontwerp. Op basis
van de voorliggende uitgangspunten en beoordelingskader worden in de planvormingsfase
keuzes gemaakt. Deze keuzes hebben impact op de kostenraming. Denk daarbij aan de toe te
passen zuiveringstechnologie, de verduurzamingsmaatregelen, de integratie en realisatie van
de Zoetwaterfabriek in de nieuwe waterzuivering, huisvesting, enz.

Het besluit over de te hanteren uitgangspunten en beoordelingskader heeft in deze fase geen
directe consequenties voor de kosten. Het ontwerpkrediet voor de verkenningsfase van
€5.370.000 (exclusief grondverwerving) is nog voldoende om de activiteiten in de planfase tot
zomer 2024 voort te zetten. Omdat de uitgangspunten en beoordelingskader in het
voorliggende bestuursvoorstel invioed hebben op de activiteiten van de planvormingsfase, is
het niet mogelijk om de verhoging van het ontwerpkrediet gelijktijdig met dit bestuursvoorstel
in de VV te behandelen.

Na het vaststellen van de uitgangspunten en vervolgens de onderzoeken van de alternatieven
door het ingenieursbureau, komt er scherper zicht op de ontwerpkosten. Daarmee kan het
college op 30 mei 2024 aan de VV een besluit voor aanvullend ontwerpkrediet voorleggen
voor de financiering van de gehele planfase.

Aan het eind van deze planvormingsfase wordt het investeringsplan en het uitvoeringskrediet
aangevraagd, op basis van een voorstel voor verdere aanpak en fasering van het project.
Delfland maakt daarbij gebruik van een probabilistische raming, waarin de bandbreedte van
de onzekerheden is meegenomen. Onderdeel van dat besluit voor een uitvoeringskrediet zal
ook zijn op welke wijze Delfland de financiering, het effect op de tarieven en begroting verder
gaat vormgeven. Dit wordt naar verwachting in het najaar van 2025 aan de VV voorgelegd.

| 8) Duurzaamheid

Met nieuwbouw kan Delfland een AWZI realiseren die duurzaam en circulair is en waar ruimte
is voor aanpassingen in de toekomst. De doelstellingen vanuit het beleid Duurzaam en
Circulair zijn door vertaald naar de uitgangspunten die met dit besluit worden vastgesteld.
Door toepassing van het voorliggende beoordelingskader brengt Delfland voor de
alternatieven in beeld hoe ze presteren op duurzaamheidscriteria. Dit zal meewegen in de
onderbouwing van het voorkeursalternatief. Ook in volgende ontwerpstappen stuurt Delfland
aan op duurzaamheid.

Naast ontwerpkeuzes voor de technische installatie zelf spelen duurzaamheid, milieu,
klimaatadaptatie en biodiversiteit ook een rol in keuzes voor inpassing en inrichting van het
terrein en in samenwerking met omgevingspartners (denk aan gebruik restwarmte). Ook bij
keuzes voor de wijze van uitvoering en voor uiteindelijke sloop van de bestaande AWZI is
duurzaamheid een belangrijke factor.

| 9) Organisatorische en personele consequenties

Voor de activiteiten zoals voorzien in de planvormingsfase samenhangend met dit besluit is er
voldoende capaciteit bij Delfland. De projectorganisatie Waterzuivering Vergulde Hand is
ingericht en is in staat om integrale sturing op de activiteiten te zetten.

| 10)OR

De OR wordt gedurende de verschillende fases van het project periodiek door de
projectdirecteur meegenomen in de ontwikkelingen en voortgang.

| 11) Risico's en beheersmaatregelen

e Risico: Geen tijdige of onduidelijke besluitvorming over uitgangspunten en
beoordelingskader voor het project.
Gevolgen: Onduidelijke opdracht aan ingenieursbureau en vertraging; te veel werklast
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omdat er geen zaken worden uitgesloten en alles verder onderzocht moet worden.
Beheersmaatregel: Intensief voorbereidingsproces waarin het algemeen bestuur vragen
kan stellen en wordt meegenomen.

e Risico: Realistische opties voor de nieuwe zuivering in Vlaardingen worden te vroeg
uitgesloten.
Gevolg: Doelen van Delfland worden niet optimaal gehaald.
Beheersmaatregel: Bij de totstandkoming van uitgangspunten en alternatieven zoekt
Delfland samenwerking op met collega waterschappen, experts en externe toetsers.

e Risico: Bij besluitvorming over voorkeursalternatief worden eerdere vastgestelde
uitgangspunten ter discussie gesteld.
Gevolg: Het project stagneert en zaken moeten opnieuw of extra worden onderzocht.
Beheersmaatregelen: Beeldvorming in commissie WVK en schriftelijke input daarna vanuit
de fracties is verwerkt in voorliggend voorstel. Gedurende de planvormingsfase wordt het
algemeen bestuur via het reguliere proces meegenomen in inzichten om gesteld te staan
voor besluitvorming over het voorkeursalternatief.

| 12) Communicatie (in- en extern) en participatie

Naast berichtgeving over het besluit zelf, gebruikt Delfland de besluitvorming over de
uitgangspunten en beoordelingskader voor de nieuwe waterzuivering om het nut en noodzaak
van afvalwater zuiveren en de nieuwbouw te benadrukken. Delfland laat aan verschillende
stakeholders zien een betrouwbare en kundige overheid en partner te zijn:

e Intern naar collega's en bestuurders door proces en kennis te delen

e Extern naar ingenieursbureaus en branchegenoten via het aanbestedingsproces

e Extern informeel naar gemeente Vlaardingen en omgeving via vooroverleg respectievelijk
participatieproces tijdens de planprocedures voor de wijziging van de bestemming en
aanvraag van de vergunning

| 13) Bekendmaking en vervolgprocedure

Het besluit van het college van D&H wordt vermeld in de D&H-nieuwsbrief en het VV-besluit
op de website en in de VV-nieuwsbrief.

e 06 maart 2024: commissie WVK - oordeelsvorming
e 21 maart 2024: Verenigde Vergadering - besluitvorming (vaststellen uitgangspunten en
beoordelingskader)

| 14) Bevoegd orgaan

Artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht:

Op grond van artikel 56 is het Waterschap bevoegd tot de regeling en bestuur van de taken
die aan hem bij het Reglement van bestuur zijn opgedragen. Het zuiveren van het
stedelijk afvalwater is een van die taken.

De in artikel 56 omschreven bevoegdheid tot regeling en bestuur berust bij de verenigde
vergadering voor zover deze niet bij of op grond van het Reglement van bestuur dan wel
bij wet of algemene maatregel van bestuur is toegekend aan dijkgraaf en hoogheemraden
of de dijkgraaf (artikel 77 Waterschapswet). Deze uitzondering is in dit geval niet van
toepassing. De verenigde vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitgangspunten.
Dijkgraaf en hoogheemraden zijn belast met de voorbereiding van besluiten van de
verenigde vergadering.

| 15) Toelichting

Waar gaat het over
Dit besluit heeft betrekking op de uitgangspunten en beoordelingskader van het project voor
de nieuwe waterzuivering inclusief de inrichting van het gehele terrein, kantoorgebouw,
opslag, landschappelijke inpassing etc.
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Doelstelling

Voor het maken van afwegingen voor het voorkeursalternatief dat het algemeen bestuur van

Delfland zal kiezen, worden effecten integraal in beeld gebracht en gewogen op de volgende

hoofdcriteria:

¢ Doelmatigheid: Het water wordt betrouwbaar en kostenbewust gezuiverd, tot de vereiste
effluentkwaliteit.

e Duurzaamheid: De nieuwe zuivering draagt bij aan duurzame kringlopen van zoetwater,
energie en grondstoffen en over de gehele levensduur.

e Bedrijfsvoering: De nieuwe zuivering moet een veilige en prettige werkplek bieden voor
mensen die er werken.

e Milieu en omgeving: Negatieve effecten door de zuivering, tijdens de bouw en gedurende
de hele levensduur, moeten worden voorkomen of geminimaliseerd. Waar mogelijk voegt
de komst van de nieuwe waterzuivering waarde toe aan de omgeving.

Milieuaspecten worden niet alleen beoordeeld voor de keus die Delfland moet maken, maar
ook in de milieueffectrapportage ter onderbouwing van de wijziging van het omgevingsplan en
de omgevingsvergunningen. Ze zijn niet alleen terug te vinden onder het criterium *milieu’,
ook in alle andere criteria:

o De effluentkwaliteit is direct van invloed op de waterkwaliteit en aquatische fauna en
indirect op de volksgezondheid. Milieu en volksgezondheid zijn de primaire doelen van het
zuiveren van afvalwater.

e De prestaties op het vlak van duurzaamheid zijn alle van invloed op het milieu.

e Veiligheid op het terrein hangt nauw samen met externe veiligheid. Denk aan gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

o Kwaliteit van de leefomgeving als gevolg van de nieuwe afvalwaterzuivering is ook een
belangrijk milieuaspect.

Uitgangspunten

Voor de nieuwe zuivering gelden de volgende uitgangpunten waarop de verschillende
alternatieven ontworpen en onderzocht worden. Deze uitgangspunten volgen uit wet- en
regelgeving, de feitelijke situatie voor deze zuivering in dit gebied, afspraken met andere
partijen en uit het beleid van Delfland zoals de Strategieén Waterketen en Duurzaam
Circulair. Deze uitgangspunten komen grotendeels overeen met vastgestelde en toegepaste
uitgangspunten in de verkenningsfase. In de bijlage 1 zijn de uitgangspunten samengevat
met deze toelichting ten behoeve van verdere communicatie.

1. Ontwerpcapaciteit - hoe groot wordt de zuivering?

De huidige zuiveringsinstallatie is ontworpen voor het zuiveren van 260.000 v.e
(vervuilingseenheid) aan afvalwater. In de huidige situatie wordt echter incidenteel meer dan
300.000 v.e. aangeboden en gezuiverd (dit is ondanks de ontwerpcapaciteit toch mogelijk
door het toevoegen van relatief grote hoeveelheden hulpstoffen, i.e. chemicalién). In de
verkenningsfase is op basis van de dan geldende prognoses gerekend met een ingeschatte
ontwerpcapaciteit van maximaal 400.000 v.e. in 2060. Dit is het gevolg van autonome
ontwikkeling in de regio van toename van bevolking en bedrijven. Ook de hydraulische
capaciteit is gebaseerd op de prognose, waarbij rekening is gehouden met afkoppelen van
hemelwaterafvoer. Uitgangspunt voor de capaciteit van de nieuwe waterzuivering is 16.000
m3/u. In de planvormingsfase zal op basis van de meest actuele prognose de definitieve
capaciteit door de VV worden vastgesteld. Afhankelijk van de meest actuele prognose en de
snelheid van de ontwikkeling richting 2060 zal zo nodig gekeken worden of gefaseerd bouwen
van de nieuwe installatie gewenst is om tot optimale operationele prestaties tegen minimale
kosten te komen.

2. In bedrijf in 2030 en passend op de beschikbare kavel

Omdat de bestaande zuivering De Groote Lucht einde levensduur heeft bereikt, is het doel om
de nieuwe zuivering in 2030 in bedrijf te nemen. Hiervoor heeft Delfland grond aangekocht op
Vergulde Hand West waarop de nieuwe zuivering gerealiseerd moet worden.
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3. Effluenteisen

a. De zuivering moet in 2030 in bedrijf zijn en daarom ook voldoen aan de eisen van de vanaf
2035 geldende EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater (RSA). De herziening van deze richtlijn wordt
naar verwachting voorjaar 2024 vastgesteld. Het grootste deel van het effluent wordt geloosd
op 't Scheur (rijkswater). Uitgangspunt hiervoor is de nhorm op basis van de concept RSA: N
(stikstof) = 8 mg/I, P (fosfor) = 0,5 mg/l, 80% medicijnrestenverwijdering (ten opzichte van
het influent).

b. Daarnaast heeft Delfland afgesproken in het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, met
onder andere gemeente Vlaardingen, dat er in de zomermaanden gezuiverd water vanuit de
afvalwaterzuivering wordt geleverd aan de waterharmonica en Krabbeplas. Met deze
doorspoeling kan mogelijk de kwaliteit van het oppervlaktewater in de zwemplas verbeteren.
Uitgangspunt hiervoor is: N = 2,2 mg/l en P = 0,15mg/I voor 30.000 m3/dag gedurende de
zomermaanden.

4. Klimaatneutraal — minimaliseren broeikasgassen

Delfland streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn, en om een CO2 footprint van 0 te
hebben. De afvalwaterzuiveringen hebben hier een belangrijk aandeel in, niet alleen vanwege
energieverbruik en -levering. Bij het zuiveren van afvalwater komen broeikasgassen (lachgas,
methaan, CO2) vrij. De uitstoot hiervan moet worden geminimaliseerd om niet meer bij te
dragen aan klimaatverandering.

5. Wettelijke milieueisen, waaronder geur

De afvalwaterzuivering zal moeten voldoen aan alle wettelijke milieueisen. Voor geur zijn
specifieke aanvullende eisen afgesproken met de gemeente Vlaardingen in de
samenwerkingsovereenkomst. De geurbelasting mag niet leiden tot beperking van de
ontwikkeling van bedrijventerrein op het overig deel van Vergulde Hand West en van de
ontwikkelingen in het gebied ten noorden van de metrolijn. Deze eisen en aanvullende
afspraken worden onderbouwd en vastgelegd in omgevingsplan en vergunningen.

6. Passend binnen het voeren van gezond financieel beleid

Bij de afwegingen die het Hoogheemraadschap van Delfland zal maken, weegt ook de
doorwerking op de financiéle situatie van het hoogheemraadschap en de tarieven die
inwoners en bedrijven jaarlijks betalen voor het zuiveren van hun afvalwater mee. Dit
betekent dat de investeringen ten behoeve van de nieuwe zuivering moeten worden
afgewogen in het totaal van uitgaven die Delfland de komende jaren doet ten behoeve van
alle opgaven. Die totale uitgaven moeten voor Delfland financierbaar zijn en blijven met
acceptabele (toename van) belastingtarieven. Voor de alternatieven worden de kosten over
de gehele levensduur in beeld gebracht en beschouwd.

7. Hulpstoffen zoveel mogelijk reduceren en zelf maken

De nieuwe zuivering wordt zo ontwerpen dat de effectiviteit van het biologische
zuiveringsproces (de bacterién die het werk doen) zo hoog mogelijk is, waardoor de vraag
naar hulpstoffen zo laag mogelijk is. In de nieuwe zuivering is het naar verwachting ook
mogelijk om een deel van de benodigde hulpstoffen zelf te produceren waardoor deze niet
van elders hoeven te worden aangevoerd. Het reduceren van de hulpstoffen, zoals
chemicalién, en/of het zelf maken hiervan vormt een belangrijke schakel in het minimaliseren
van de CO2-footprint.

8. Minimaliseren afvalstromen

Delfland streeft ernaar om in 2050 100 procent circulair te zijn. Dat betekent dat er geen
afvalstromen meer zijn. Dit uitgangspunt leidt er onder andere toe dat op de nieuwe zuivering
slib zal worden vergist en omgezet in biogas. Het overige slib gaat naar HVC waar er zoveel
mogelijk grondstoffen uitgehaald worden voordat HVC het restant omzet in energie en nuttige
toepassing van het as dat overblijft. Slib is de enige afvalstroom die Delfland kan beheersen.
Delfland verwijdert wel overig afval als zand en vet uit het afvalwater maar kan de aanvoer
ervan niet beinvloeden.
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9. Minimaliseren energiebehoefte

Delfland wil in 2025 energieneutraal zijn. Volgens het afwegingskader Delfland Circulair zijn
energiebesparing en/of duurzame energieopwekking belangrijke maatregelen om hiertoe te
komen. De AWZI's hebben een groot aandeel in het behalen van deze doelstelling. Dit
uitgangspunt betekent dat er wordt ontworpen op een zo laag mogelijk energieverbruik. Ook
betekent het dat de energie die op de zuivering wordt opgewekt (denk aan warmte) in eerste
instantie ook weer wordt ingezet voor de zuivering zelf. Daarna wordt gekeken of er
mogelijkheden zijn om restwarmte en andere vormen van energie (denk aan energie uit
zonnepanelen) te delen met andere partners. Energieverbruik is een belangrijke schakel in
het minimaliseren van de CO2-footprint.

10. Zoveel mogelijk effluent naar eigen oppervlaktewatersysteem

Vanuit de ambitie om zoetwaterkringlopen op termijn te sluiten, wordt onderzocht of en hoe
de nieuwe zuivering een nog groter deel van het effluent zo schoon kan maken dat het
geloosd kan worden op het regionale oppervlaktewatersysteem. Daarbij zijn de eisen van de
Kaderrichtlijn Water en de gebruiksfuncties van het watersysteem belangrijke
randvoorwaarden. Zie voor de daarbij geldende eisen voor verwijdering van stikstof en fosfor
uitgangspunt 3b.

11. Zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen

Terugwinnen van grondstoffen zal in de komende jaren steeds beter mogelijk worden. Er
vindt veel onderzoek plaats naar het terugwinnen en toepassen van grondstoffen uit
afvalwater. Voor de nieuwe zuivering in 2030 is het misschien nog niet van toepassing, maar
in de loop richting 2060 zal de nieuwe zuivering hier zeker een bijdrage aan moeten kunnen
leveren. Tot slot schept de Europese commissie voor zichzelf de mogelijkheid om
terugwinning van fosfaat en stikstof verplicht te kunnen stellen. Hierop moet Delfland zich dus
voorbereiden.

12. Flexibiliteit naar toekomst

In algemene zin is het belangrijk dat een zuivering goed aanpasbaar moet zijn richting de
toekomst, voor de mogelijke productie van grondstoffen, meegroeien van productiecapaciteit
maar ook voor andere ambities en optimalisaties. Geen enkele zuivering blijft decennialang
hetzelfde dus het uitgangspunt is dat de nieuwe zuivering ook aanpasbaar moet zijn in de
toekomst. Een nieuwe zuivering wordt gebouwd voor een lange periode. Delfland wil flexibel
zijn om ook te kunnen aanpassen wanneer de kans zich voordoet, zoals we ook bij onze
zuiveringen tot nu toe altijd hebben gedaan.

Na vaststelling van de uitgangspunten (dit besluit) wordt gestart met het uitwerken en verder
onderzoeken van de alternatieven.

De te onderzoeken alternatieven bevatten in ieder geval:

De technologische keuze voor een biologisch zuivering (actiefslib of korrelslib);
De 4e trap voor verwijdering microverontreinigingen;

Vergisten en groengas;

Adaptiviteit in de toekomst;

Afdichten van de waterbassins;

Digitalisering van het waterzuiveringsproces.

Het toepassen van de vastgestelde uitgangspunten geeft ook inzicht in welke alternatieven
niet als reéel worden beschouwd. Die alternatieven neemt de organisatie niet mee in de
verdere uitwerking. Zie toelichting in bijlage 2 (DMS 22663268) die na de beeldvormende
commissie WVK van 20 december 2023 is nagezonden aan de VV.

Beoordelingskader

Na het vaststellen van de doelstellingen en uitgangspunten voor de planvormingsfase start
het ontwerptraject waar Delfland samen met het ingenieursbureau aan de slag gaat om de
verschillende alternatieven binnen dit kader verder uit te werken. De aanpak is net als in de
verkenningsfase. Een aantal ontwerpen wordt op hetzelfde detailniveau uitgewerkt,
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beoordeeld op effecten en op kosten over de gehele levensduur én met elkaar vergeleken.
Deze vergelijking vindt plaats op basis van het beoordelingskader.

De beoordelingscriteria in het beoordelingskader zijn afgeleid van de doelen. Het zijn daarom
voor een groot deel dezelfde criteria als in de verkenningsfase. Het is een integrale
beoordeling dus die kijkt naar doelmatigheid én duurzaamheid én bedrijfsvoering én milieu én
omgeving.

Het beoordelingskader hanteert vier hoofdcriteria die op hun beurt zijn onderverdeeld in
subcriteria. Voor ieder ontwerp wordt objectief in beeld gebracht hoe dit ontwerp scoort op
deze criteria. De criteria en subcriteria zijn de volgende:

Doelmatigheid: Betrouwbaar en kostenbewust
o Kosten - investering

¢ Kosten - levenscyclus

e Effluentkwaliteit

Duurzaamheid: Duurzaam en circulair
e Flexibiliteit in de toekomst
Energiebalans

Zoetwaterproductie
Grondstoffenproductie
Grondstoffenverbruik

Bedrijfsvoering: Veilige en prettige werkplek
e Interne veiligheid

e Bediening

e Onderhoud

e Uitvoerbaarheid

Milieu en omgeving: Bijdrage aan een goede leefomgeving

o Geur

e Luchtkwaliteit

e Geluid

e Externe veiligheid

e Verkeer

e Circulariteit (energie, grondstoffen, afval)
e Natuur

o Water (kwaliteit, kwantiteit, veiligheid)

¢ Klimaatadaptatie

¢ Bodemkwaliteit

e Archeologie

e Landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
e Gezondheid

Vervolg

Uitwerking van de mogelijke alternatieven geeft inzicht in effecten, kosten, consequenties en
onderlinge verschillen tussen alternatieven onderling. Naar verwachting zullen de verschillen
vooral zitten op: duurzaamheid, bedrijfsvoering, mogelijkheden grondstoffen en kosten. De
Strategie Waterketen van Delfland geeft daarbij richting aan de weging waar de voorkeur ligt
in geval er gekozen moet worden welk criterium prevaleert. Op basis van de uitgangspunten
en verkregen inzichten, legt het college begin 2025 een voorstel voor het voorkeursalternatief
voor aan de VV.

Met de keuze voor het voorkeursalternatief worden ook de uitgangspunten voor het verdere
ontwerpproces in de realisatiefase definitief vastgesteld. Dat is vanaf dat moment het kader
voor het project, waaraan het definitieve ontwerp moet gaan voldoen. In de ontwerpfases
wordt het ontwerp nader gedetailleerd ten behoeve van de uiteindelijke realisatie.
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| 16) Bijlagen

Bijlage 1: Uitgangspunten en beoordelingskader voor waterzuivering en bijkomende
voorzieningen project Waterzuivering Vergulde Hand (DMS 2273831)

Bijlage 2: Nadere toelichting uitgangspunten - wat valt af? (22-12-2023, DMS 22663268)
Bijlage 3: Technische vragen VV Uitgangspunten project WVH

Bijlage 3a: Memo waterzuivering van de toekomst, in reactie op onder andere technische
vraag 3.
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Hoogheemraadschap van

Delfland

Onderwerp Besluitvorming uitgangspunten en beoordelingskader project
Waterzuivering Vergulde Hand.
Dossiernummer 3093

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 13 februari 2024,
dossiernummer 3093;

gelezen het positieve advies van de commissie WVK 6 maart 2024.
Overwegende dat:

¢ Delfland met de gemeente Vlaardingen en samenwerkingsovereenkomst en koopcontract
hebben ondertekend.

e Delfland hierna de planvormingsfase is gestart.

e In de planvormingsfase onderzoekt Delfland wat het beste passende voorkeursalternatief
is welke het college begin 2025 ter besluitvorming voorlegt aan de VV.

e De VV wordt gevraagd om aan de voorkant een kader in de vorm van uitgangspunten en
criteria voor het beoordelingskader mee te geven aan het college.

Gelet op:

artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder b, Omgevingswet en artikel 2 Waterschapswet, beide
gelezen in samenhang met artikel 3, tweede lid, Reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap van Delfland, alsmede

artikel 56 in verband met artikel 77 Waterschapswet.

Besluit:
De uitgangspunten en het beoordelingskader voor het voorkeursalternatief en bijkomende
voorzieningen van het project Waterzuivering Vergulde Hand zoals opgenomen in bijlage 1
(DMS-nummer 2273831) vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van dinsdag 9 april 2024.

De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt
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