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Wijze  Openbaar 

 

1) Het gevraagde besluit 

  

De uitgangspunten en het beoordelingskader voor het voorkeursalternatief en bijkomende 

voorzieningen van het project Waterzuivering Vergulde Hand zoals opgenomen in bijlage 1 

(DMS-nummer 2273831) vast te stellen. 

 

2) Aanleiding 

 

Op 29 september 2022 heeft de verenigde vergadering (VV) zich uitgesproken over de 

toekomst van de afvalwaterzuivering (AWZI) De Groote Lucht en gekozen voor nieuwbouw op 

locatie Vergulde Hand West in Vlaardingen. De VV heeft daarvoor een ontwerpkrediet 

beschikbaar gesteld, waaronder de financiële middelen voor grondverwerving. 

 

Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad Vlaardingen ingestemd met de realisatie van een 

nieuwe AWZI op het terrein Vergulde Hand West. In navolging hiervan hebben de gemeente 

en Delfland op 18 december 2023 de samenwerkingsovereenkomst en de koopovereenkomst 

voor de benodigde grond voor de nieuwbouw ondertekend. 

 

De keuze voor de locatie en nieuwbouw zijn hiermee gemaakt. Daarmee staat Delfland aan 

het begin van het ontwerp- en omgevingsproces in de planvormingsfase. In deze 

planvormingsfase werkt Delfland toe naar het gewenste voorkeursalternatief en het 

omgevingsplan voor de nieuwe waterzuivering. Hiervoor onderzoekt en beoordeelt Delfland 

een aantal alternatieven op effecten en kosten. Gedurende deze fase houdt het college de VV 

op de hoogte van de vorderingen. Ook over de reden waarom bepaalde alternatieven afvallen. 

 

Aan de voorkant van dit proces wordt de VV in zijn kaderstellende rol gevraagd de 

uitgangspunten voor het project en criteria voor het te hanteren beoordelingskader mee te 

geven. De uitgangspunten heeft de organisatie nodig voor het bepalen van de mogelijke 

alternatieven. Met de criteria in het beoordelingskader creëert de VV een meetlat waarmee 

Delfland in staat is om de verschillende alternatieven te beoordelen op effecten in relatie tot 

realisatie, exploitatie, kosten en beleid. Met als doel het uiteindelijke voorkeursalternatief 

transparant en goed onderbouwd ter besluitvorming te kunnen voorleggen aan de VV. Met 

onderbouwing verstaat de organisatie het integraal inzicht in voor- en nadelen, consequenties 

en effecten.  

 

Het vaststellen van deze uitgangspunten is medebepalend voor de aanbesteding van de 

werkpakketten van de ondersteunende ingenieursdiensten, zodat het ingenieursbureau dit 

voorjaar kan starten met de onderzoeken. Daarom is het van belang dat de VV deze 

uitgangspunten tijdig meegeeft. Op 20 december 2023 is de commissie WVK beeldvormend 

geïnformeerd over dit benodigde besluit. 

 

Het college legt het beargumenteerde voorkeursalternatief begin 2025 ter besluitvorming voor 

aan de VV. De basis hiervoor vormen de uitgangspunten en het beoordelingskader dat de VV 

zelf vaststelt. Het gekozen voorkeursalternatief vormt in de periode daarop het uitgangspunt 

voor nadere detaillering van het ontwerp, marktbenadering en uiteindelijke realisatie.  
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3) Beoogd effect 

 

 Om te bepalen welk ontwerp voor de nieuwe afvalwaterzuivering en bijkomende 

voorzieningen de voorkeur heeft, is het van belang dat de VV op 21 maart voor het 

project zijn uitgangspunten en beoordelingskader meegeeft aan het college. Hiermee is 

het college in staat de verschillende alternatieven binnen dit kader te onderzoeken om 

vervolgens een voorkeursalternatief ter besluitvorming aan de VV voor te leggen. 

Alternatieven die niet voldoen aan deze uitgangspunten worden niet onderzocht. Het doel 

is begin 2025 het voorkeursalternatief en daarmee de uitgewerkte uitgangspunten voor de 

realisatiefase definitief vast te stellen. 

 

4) Kernboodschap 

 

Delfland gaat in 2027 een nieuwe waterzuivering bouwen in Vlaardingen. Deze moet in 

2030 gereed zijn ter vervanging van de huidige AWZI De Groote Lucht. Om te komen tot 

een voorkeursalternatief voor de nieuwe zuivering en bijkomende voorzieningen, stelt het 

algemeen bestuur op 21 maart uitgangspunten en een beoordelingskader vast. De 

organisatie onderzoekt en beoordeelt op basis hiervan de effecten van kansrijke 

alternatieven. Het doel is begin 2025 de definitieve uitgangspunten en het 

voorkeursalternatief vast te stellen.   

 

5) Historie – eerdere besluitvorming 

• 23 april 2020: VV besluit voor het verkennen van alternatieven voor de lange termijn 

(2028-2060) van AWZI DGL.  

• 24 november 2020: D&H sluit een intentieovereenkomst over samenwerking en 

verkenning 'toekomst AWZI De Groote Lucht' met de gemeente Vlaardingen. Deze is in 

januari 2022 verlengd tot 1 september 2022. 

• 15 juli 2021: VV besluit tot verdere uitwerking van nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht 

in Vlaardingen op de locatie Vergulde Hand West als voorlopig voorkeursalternatief voor 

de toekomst van deze zuivering. In dezelfde vergadering is een motie aangenomen 

'Samenwerking bij vernieuwing De Groote Lucht'. 29 augustus 2022: B&W Vlaardingen en 

D&H besluiten de gewijzigde intentieovereenkomst over toekomst AWZI De Groote Lucht, 

waarin is afgesproken toe te werken naar een overeenkomst om nieuwbouw van de AWZI 

mogelijk, te maken. 

• 29 september 2022: VV besluit voorkeursalternatief 'nieuwbouw AWZI DGL' en toekenning 

ontwerpkrediet inclusief middelen voor grondverwerving. 

• 12 oktober 2023: gemeenteraad Vlaardingen stemt in met de realisatie van een nieuwe 

afvalwaterzuivering op het terrein Vergulde Hand West. 

• 18 december 2023: Delfland en gemeente Vlaardingen ondertekenen 

samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst benodigde grond Vergulde Hand 

West. 

 

6) Regelgeving en Beleid  

• Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland waarin de 

zuiveringstaak aan Delfland is opgedragen 

• EU Kaderrichtlijn Water  

• EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater (volgt voorjaar 2024) 

• Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP 3) 

• Omgevingswet: Zorgplicht zuiveren stedelijk afvalwater 

• Strategie Transitie Waterketen Delfland 2050 (2021) 

• Strategie Delfland Circulair 2050 (2018) 

• Energiestrategie van Delfland 2018-2025 (2018) 

• Toekomstbestendige Zoetwatervoorziening Delfland 2050 (2020) 

• Langetermijnstrategie wateroverlast (2022) 

• Strategie microverontreinigingen Delfland (2020)  

• Beleidskader Participatie Delfland (2021) 

• Nota Activabeleid (2018)  
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7) Financiën  

 
In de planvormingsfase zullen nog veel keuzes worden gemaakt of nader uitgewerkt om de 

ambities en eisen te concretiseren in een definitieve scope en bijbehorend ontwerp. Op basis 

van de voorliggende uitgangspunten en beoordelingskader worden in de planvormingsfase 

keuzes gemaakt. Deze keuzes hebben impact op de kostenraming. Denk daarbij aan de toe te 

passen zuiveringstechnologie, de verduurzamingsmaatregelen, de integratie en realisatie van 

de Zoetwaterfabriek in de nieuwe waterzuivering, huisvesting, enz. 

 

Het besluit over de te hanteren uitgangspunten en beoordelingskader heeft in deze fase geen 

directe consequenties voor de kosten. Het ontwerpkrediet voor de verkenningsfase van 

€5.370.000 (exclusief grondverwerving) is nog voldoende om de activiteiten in de planfase tot 

zomer 2024 voort te zetten. Omdat de uitgangspunten en beoordelingskader in het 

voorliggende bestuursvoorstel invloed hebben op de activiteiten van de planvormingsfase, is 

het niet mogelijk om de verhoging van het ontwerpkrediet gelijktijdig met dit bestuursvoorstel 

in de VV te behandelen. 

 

Na het vaststellen van de uitgangspunten en vervolgens de onderzoeken van de alternatieven 

door het ingenieursbureau, komt er scherper zicht op de ontwerpkosten. Daarmee kan het 

college op 30 mei 2024 aan de VV een besluit voor aanvullend ontwerpkrediet voorleggen 

voor de financiering van de gehele planfase. 

 

Aan het eind van deze planvormingsfase wordt het investeringsplan en het uitvoeringskrediet 

aangevraagd, op basis van een voorstel voor verdere aanpak en fasering van het project. 

Delfland maakt daarbij gebruik van een probabilistische raming, waarin de bandbreedte van 

de onzekerheden is meegenomen. Onderdeel van dat besluit voor een uitvoeringskrediet zal 

ook zijn op welke wijze Delfland de financiering, het effect op de tarieven en begroting verder 

gaat vormgeven. Dit wordt naar verwachting in het najaar van 2025 aan de VV voorgelegd. 

 
8) Duurzaamheid 

Met nieuwbouw kan Delfland een AWZI realiseren die duurzaam en circulair is en waar ruimte 

is voor aanpassingen in de toekomst. De doelstellingen vanuit het beleid Duurzaam en 

Circulair zijn door vertaald naar de uitgangspunten die met dit besluit worden vastgesteld.  

Door toepassing van het voorliggende beoordelingskader brengt Delfland voor de 

alternatieven in beeld hoe ze presteren op duurzaamheidscriteria. Dit zal meewegen in de 

onderbouwing van het voorkeursalternatief. Ook in volgende ontwerpstappen stuurt Delfland 

aan op duurzaamheid. 

 

Naast ontwerpkeuzes voor de technische installatie zelf spelen duurzaamheid, milieu, 

klimaatadaptatie en biodiversiteit ook een rol in keuzes voor inpassing en inrichting van het 

terrein en in samenwerking met omgevingspartners (denk aan gebruik restwarmte). Ook bij 

keuzes voor de wijze van uitvoering en voor uiteindelijke sloop van de bestaande AWZI is 

duurzaamheid een belangrijke factor. 

 
9) Organisatorische en personele consequenties 

Voor de activiteiten zoals voorzien in de planvormingsfase samenhangend met dit besluit is er 

voldoende capaciteit bij Delfland. De projectorganisatie Waterzuivering Vergulde Hand is 

ingericht en is in staat om integrale sturing op de activiteiten te zetten.  

 
10) OR 

De OR wordt gedurende de verschillende fases van het project periodiek door de 

projectdirecteur meegenomen in de ontwikkelingen en voortgang. 

 
11) Risico's en beheersmaatregelen 

 
• Risico: Geen tijdige of onduidelijke besluitvorming over uitgangspunten en 

beoordelingskader voor het project. 

Gevolgen: Onduidelijke opdracht aan ingenieursbureau en vertraging; te veel werklast 
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omdat er geen zaken worden uitgesloten en alles verder onderzocht moet worden. 

Beheersmaatregel: Intensief voorbereidingsproces waarin het algemeen bestuur vragen 

kan stellen en wordt meegenomen. 

 

• Risico: Realistische opties voor de nieuwe zuivering in Vlaardingen worden te vroeg 

uitgesloten.  

Gevolg: Doelen van Delfland worden niet optimaal gehaald. 

Beheersmaatregel: Bij de totstandkoming van uitgangspunten en alternatieven zoekt 

Delfland samenwerking op met collega waterschappen, experts en externe toetsers.  

 

• Risico: Bij besluitvorming over voorkeursalternatief worden eerdere vastgestelde 

uitgangspunten ter discussie gesteld. 

Gevolg: Het project stagneert en zaken moeten opnieuw of extra worden onderzocht. 

Beheersmaatregelen: Beeldvorming in commissie WVK en schriftelijke input daarna vanuit 

de fracties is verwerkt in voorliggend voorstel. Gedurende de planvormingsfase wordt het 

algemeen bestuur via het reguliere proces meegenomen in inzichten om gesteld te staan 

voor besluitvorming over het voorkeursalternatief. 

 
12) Communicatie (in- en extern) en participatie 

Naast berichtgeving over het besluit zelf, gebruikt Delfland de besluitvorming over de 

uitgangspunten en beoordelingskader voor de nieuwe waterzuivering om het nut en noodzaak 

van afvalwater zuiveren en de nieuwbouw te benadrukken. Delfland laat aan verschillende 

stakeholders zien een betrouwbare en kundige overheid en partner te zijn: 

  

• Intern naar collega's en bestuurders door proces en kennis te delen 

• Extern naar ingenieursbureaus en branchegenoten via het aanbestedingsproces 

• Extern informeel naar gemeente Vlaardingen en omgeving via vooroverleg respectievelijk 

participatieproces tijdens de planprocedures voor de wijziging van de bestemming en 

aanvraag van de vergunning 
 

13) Bekendmaking en vervolgprocedure 

Het besluit van het college van D&H wordt vermeld in de D&H-nieuwsbrief en het VV-besluit 

op de website en in de VV-nieuwsbrief. 

 

• 06 maart 2024: commissie WVK - oordeelsvorming 

• 9 april 2024: Verenigde Vergadering - besluitvorming (vaststellen uitgangspunten en 

beoordelingskader) 

 
14) Bevoegd orgaan 

Artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht: 

Op grond van artikel 56 is het Waterschap bevoegd tot de regeling en bestuur van de taken 

die aan hem bij het Reglement van bestuur zijn opgedragen. Het zuiveren van het 

stedelijk afvalwater is een van die taken.  

 

De in artikel 56 omschreven bevoegdheid tot regeling en bestuur berust bij de verenigde 

vergadering voor zover deze niet bij of op grond van het Reglement van bestuur dan wel 

bij wet of algemene maatregel van bestuur is toegekend aan dijkgraaf en hoogheemraden 

of de dijkgraaf (artikel 77 Waterschapswet). Deze uitzondering is in dit geval niet van 

toepassing. De verenigde vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitgangspunten. 

Dijkgraaf en hoogheemraden zijn belast met de voorbereiding van besluiten van de 

verenigde vergadering. 

 

15) Toelichting 

Waar gaat het over 

Dit besluit heeft betrekking op de uitgangspunten en beoordelingskader van het project voor 

de nieuwe waterzuivering inclusief de inrichting van het gehele terrein, kantoorgebouw, 

opslag, landschappelijke inpassing etc.  
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Doelstelling 

Voor het maken van afwegingen voor het voorkeursalternatief dat het algemeen bestuur van 

Delfland zal kiezen, worden effecten integraal in beeld gebracht en gewogen op de volgende 

hoofdcriteria: 

• Doelmatigheid: Het water wordt betrouwbaar en kostenbewust gezuiverd, tot de vereiste 

effluentkwaliteit. 

• Duurzaamheid: De nieuwe zuivering draagt bij aan duurzame kringlopen van zoetwater, 

energie en grondstoffen en over de gehele levensduur. 

• Bedrijfsvoering: De nieuwe zuivering moet een veilige en prettige werkplek bieden voor 

mensen die er werken. 

• Milieu en omgeving: Negatieve effecten door de zuivering, tijdens de bouw en gedurende 

de hele levensduur, moeten worden voorkomen of geminimaliseerd. Waar mogelijk voegt 

de komst van de nieuwe waterzuivering waarde toe aan de omgeving. 

 

Milieuaspecten worden niet alleen beoordeeld voor de keus die Delfland moet maken, maar 

ook in de milieueffectrapportage ter onderbouwing van de wijziging van het omgevingsplan en 

de omgevingsvergunningen. Ze zijn niet alleen terug te vinden onder het criterium ‘milieu’, 

ook in alle andere criteria:  

• De effluentkwaliteit is direct van invloed op de waterkwaliteit en aquatische fauna en 

indirect op de volksgezondheid. Milieu en volksgezondheid zijn de primaire doelen van het 

zuiveren van afvalwater. 

• De prestaties op het vlak van duurzaamheid zijn alle van invloed op het milieu. 

• Veiligheid op het terrein hangt nauw samen met externe veiligheid. Denk aan gebruik, 

opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.  

• Kwaliteit van de leefomgeving als gevolg van de nieuwe afvalwaterzuivering is ook een 

belangrijk milieuaspect. 

 

Uitgangspunten 

Voor de nieuwe zuivering gelden de volgende uitgangpunten waarop de verschillende 

alternatieven ontworpen en onderzocht worden. Deze uitgangspunten volgen uit wet- en 

regelgeving, de feitelijke situatie voor deze zuivering in dit gebied, afspraken met andere 

partijen en uit het beleid van Delfland zoals de Strategieën Waterketen en Duurzaam 

Circulair. Deze uitgangspunten komen grotendeels overeen met vastgestelde en toegepaste 

uitgangspunten in de verkenningsfase. In de bijlage 1 zijn de uitgangspunten samengevat 

met deze toelichting ten behoeve van verdere communicatie. 

 

1. Ontwerpcapaciteit - hoe groot wordt de zuivering? 

De huidige zuiveringsinstallatie is ontworpen voor het zuiveren van 260.000 v.e 

(vervuilingseenheid) aan afvalwater. In de huidige situatie wordt echter incidenteel meer dan 

300.000 v.e. aangeboden en gezuiverd (dit is ondanks de ontwerpcapaciteit toch mogelijk 

door het toevoegen van relatief grote hoeveelheden hulpstoffen, i.e. chemicaliën). In de 

verkenningsfase is op basis van de dan geldende prognoses gerekend met een ingeschatte 

ontwerpcapaciteit van maximaal 400.000 v.e. in 2060. Dit is het gevolg van autonome 

ontwikkeling in de regio van toename van bevolking en bedrijven. Ook de hydraulische 

capaciteit is gebaseerd op de prognose, waarbij rekening is gehouden met afkoppelen van 

hemelwaterafvoer. Uitgangspunt voor de capaciteit van de nieuwe waterzuivering is 16.000 

m3/u. In de planvormingsfase zal op basis van de meest actuele prognose de definitieve 

capaciteit door de VV worden vastgesteld. Afhankelijk van de meest actuele prognose en de 

snelheid van de ontwikkeling richting 2060 zal zo nodig gekeken worden of gefaseerd bouwen 

van de nieuwe installatie gewenst is om tot optimale operationele prestaties tegen minimale 

kosten te komen. 

 

2. In bedrijf in 2030 en passend op de beschikbare kavel 

Omdat de bestaande zuivering De Groote Lucht einde levensduur heeft bereikt, is het doel om 

de nieuwe zuivering in 2030 in bedrijf te nemen. Hiervoor heeft Delfland grond aangekocht op 

Vergulde Hand West waarop de nieuwe zuivering gerealiseerd moet worden.  
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3. Effluenteisen 

a. De zuivering moet in 2030 in bedrijf zijn en daarom ook voldoen aan de eisen van de vanaf 

2035 geldende EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater (RSA). De herziening van deze richtlijn wordt 

naar verwachting voorjaar 2024 vastgesteld. Het grootste deel van het effluent wordt geloosd 

op ’t Scheur (rijkswater). Uitgangspunt hiervoor is de norm op basis van de concept RSA: N 

(stikstof) = 8 mg/l, P (fosfor) = 0,5 mg/l, 80% medicijnrestenverwijdering (ten opzichte van 

het influent).  

 

b. Daarnaast heeft Delfland afgesproken in het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, met 

onder andere gemeente Vlaardingen, dat er in de zomermaanden gezuiverd water vanuit de 

afvalwaterzuivering wordt geleverd aan de waterharmonica en Krabbeplas. Met deze 

doorspoeling kan mogelijk de kwaliteit van het oppervlaktewater in de zwemplas verbeteren. 

Uitgangspunt hiervoor is: N = 2,2 mg/l en P = 0,15mg/l voor 30.000 m3/dag gedurende de 

zomermaanden.  

 

4. Klimaatneutraal – minimaliseren broeikasgassen 

Delfland streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn, en om een CO2 footprint van 0 te 

hebben. De afvalwaterzuiveringen hebben hier een belangrijk aandeel in, niet alleen vanwege 

energieverbruik en -levering. Bij het zuiveren van afvalwater komen broeikasgassen (lachgas, 

methaan, CO2) vrij. De uitstoot hiervan moet worden geminimaliseerd om niet meer bij te 

dragen aan klimaatverandering.  

 

5. Wettelijke milieueisen, waaronder geur 

De afvalwaterzuivering zal moeten voldoen aan alle wettelijke milieueisen. Voor geur zijn 

specifieke aanvullende eisen afgesproken met de gemeente Vlaardingen in de 

samenwerkingsovereenkomst. De geurbelasting mag niet leiden tot beperking van de 

ontwikkeling van bedrijventerrein op het overig deel van Vergulde Hand West en van de 

ontwikkelingen in het gebied ten noorden van de metrolijn. Deze eisen en aanvullende 

afspraken worden onderbouwd en vastgelegd in omgevingsplan en vergunningen. 

 

6. Passend binnen het voeren van gezond financieel beleid 

Bij de afwegingen die het Hoogheemraadschap van Delfland zal maken, weegt ook de 

doorwerking op de financiële situatie van het hoogheemraadschap en de tarieven die 

inwoners en bedrijven jaarlijks betalen voor het zuiveren van hun afvalwater mee. Dit 

betekent dat de investeringen ten behoeve van de nieuwe zuivering moeten worden 

afgewogen in het totaal van uitgaven die Delfland de komende jaren doet ten behoeve van 

alle opgaven. Die totale uitgaven moeten voor Delfland financierbaar zijn en blijven met 

acceptabele (toename van) belastingtarieven. Voor de alternatieven worden de kosten over 

de gehele levensduur in beeld gebracht en beschouwd. 

 

7. Hulpstoffen zoveel mogelijk reduceren en zelf maken 

De nieuwe zuivering wordt zo ontwerpen dat de effectiviteit van het biologische 

zuiveringsproces (de bacteriën die het werk doen) zo hoog mogelijk is, waardoor de vraag 

naar hulpstoffen zo laag mogelijk is. In de nieuwe zuivering is het naar verwachting ook 

mogelijk om een deel van de benodigde hulpstoffen zelf te produceren waardoor deze niet 

van elders hoeven te worden aangevoerd. Het reduceren van de hulpstoffen, zoals 

chemicaliën, en/of het zelf maken hiervan vormt een belangrijke schakel in het minimaliseren 

van de CO2-footprint. 

 

8. Minimaliseren afvalstromen  

Delfland streeft ernaar om in 2050 100 procent circulair te zijn. Dat betekent dat er geen 

afvalstromen meer zijn. Dit uitgangspunt leidt er onder andere toe dat op de nieuwe zuivering 

slib zal worden vergist en omgezet in biogas. Het overige slib gaat naar HVC waar er zoveel 

mogelijk grondstoffen uitgehaald worden voordat HVC het restant omzet in energie en nuttige 

toepassing van het as dat overblijft. Slib is de enige afvalstroom die Delfland kan beheersen. 

Delfland verwijdert wel overig afval als zand en vet uit het afvalwater maar kan de aanvoer 

ervan niet beïnvloeden. 
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9. Minimaliseren energiebehoefte 

Delfland wil in 2025 energieneutraal zijn. Volgens het afwegingskader Delfland Circulair zijn 

energiebesparing en/of duurzame energieopwekking belangrijke maatregelen om hiertoe te 

komen. De AWZI's hebben een groot aandeel in het behalen van deze doelstelling. Dit 

uitgangspunt betekent dat er wordt ontworpen op een zo laag mogelijk energieverbruik. Ook 

betekent het dat de energie die op de zuivering wordt opgewekt (denk aan warmte) in eerste 

instantie ook weer wordt ingezet voor de zuivering zelf. Daarna wordt gekeken of er 

mogelijkheden zijn om restwarmte en andere vormen van energie (denk aan energie uit 

zonnepanelen) te delen met andere partners. Energieverbruik is een belangrijke schakel in 

het minimaliseren van de CO2-footprint. 

 

10. Zoveel mogelijk effluent naar eigen oppervlaktewatersysteem  

Vanuit de ambitie om zoetwaterkringlopen op termijn te sluiten, wordt onderzocht of en hoe 

de nieuwe zuivering een nog groter deel van het effluent zo schoon kan maken dat het 

geloosd kan worden op het regionale oppervlaktewatersysteem. Daarbij zijn de eisen van de 

Kaderrichtlijn Water en de gebruiksfuncties van het watersysteem belangrijke 

randvoorwaarden. Zie voor de daarbij geldende eisen voor verwijdering van stikstof en fosfor 

uitgangspunt 3b. 

 

11. Zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen 

Terugwinnen van grondstoffen zal in de komende jaren steeds beter mogelijk worden. Er 

vindt veel onderzoek plaats naar het terugwinnen en toepassen van grondstoffen uit 

afvalwater. Voor de nieuwe zuivering in 2030 is het misschien nog niet van toepassing, maar 

in de loop richting 2060 zal de nieuwe zuivering hier zeker een bijdrage aan moeten kunnen 

leveren. Tot slot schept de Europese commissie voor zichzelf de mogelijkheid om 

terugwinning van fosfaat en stikstof verplicht te kunnen stellen. Hierop moet Delfland zich dus 

voorbereiden. 

 

12. Flexibiliteit naar toekomst 

In algemene zin is het belangrijk dat een zuivering goed aanpasbaar moet zijn richting de 

toekomst, voor de mogelijke productie van grondstoffen, meegroeien van productiecapaciteit 

maar ook voor andere ambities en optimalisaties. Geen enkele zuivering blijft decennialang 

hetzelfde dus het uitgangspunt is dat de nieuwe zuivering ook aanpasbaar moet zijn in de 

toekomst. Een nieuwe zuivering wordt gebouwd voor een lange periode. Delfland wil flexibel 

zijn om ook te kunnen aanpassen wanneer de kans zich voordoet, zoals we ook bij onze 

zuiveringen tot nu toe altijd hebben gedaan. 

 

Na vaststelling van de uitgangspunten (dit besluit) wordt gestart met het uitwerken en verder 

onderzoeken van de alternatieven.  

 

De te onderzoeken alternatieven bevatten in ieder geval: 

• De technologische keuze voor een biologisch zuivering (actiefslib of korrelslib);  

• De 4e trap voor verwijdering microverontreinigingen;  

• Vergisten en groengas;  

• Adaptiviteit in de toekomst; 

• Afdichten van de waterbassins; 

• Digitalisering van het waterzuiveringsproces. 

 

Het toepassen van de vastgestelde uitgangspunten geeft ook inzicht in welke alternatieven 

niet als reëel worden beschouwd. Die alternatieven neemt de organisatie niet mee in de 

verdere uitwerking. Zie toelichting in bijlage 2 (DMS 22663268) die na de beeldvormende 

commissie WVK van 20 december 2023 is nagezonden aan de VV. 

 

Beoordelingskader 

Na het vaststellen van de doelstellingen en uitgangspunten voor de planvormingsfase start 

het ontwerptraject waar Delfland samen met het ingenieursbureau aan de slag gaat om de 

verschillende alternatieven binnen dit kader verder uit te werken. De aanpak is net als in de 

verkenningsfase. Een aantal ontwerpen wordt op hetzelfde detailniveau uitgewerkt, 
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beoordeeld op effecten en op kosten over de gehele levensduur én met elkaar vergeleken. 

Deze vergelijking vindt plaats op basis van het beoordelingskader.  

 

De beoordelingscriteria in het beoordelingskader zijn afgeleid van de doelen. Het zijn daarom 

voor een groot deel dezelfde criteria als in de verkenningsfase. Het is een integrale 

beoordeling dus die kijkt naar doelmatigheid én duurzaamheid én bedrijfsvoering én milieu én 

omgeving. 

 

Het beoordelingskader hanteert vier hoofdcriteria die op hun beurt zijn onderverdeeld in 

subcriteria. Voor ieder ontwerp wordt objectief in beeld gebracht hoe dit ontwerp scoort op 

deze criteria. De criteria en subcriteria zijn de volgende: 

 

Doelmatigheid: Betrouwbaar en kostenbewust 

• Kosten - investering 

• Kosten - levenscyclus 

• Effluentkwaliteit 

 

Duurzaamheid: Duurzaam en circulair 

• Flexibiliteit in de toekomst 

• Energiebalans 

• Zoetwaterproductie 

• Grondstoffenproductie 

• Grondstoffenverbruik 

 

Bedrijfsvoering: Veilige en prettige werkplek 

• Interne veiligheid 

• Bediening  

• Onderhoud 

• Uitvoerbaarheid 

 

Milieu en omgeving: Bijdrage aan een goede leefomgeving 

• Geur 

• Luchtkwaliteit 

• Geluid 

• Externe veiligheid 

• Verkeer 

• Circulariteit (energie, grondstoffen, afval) 

• Natuur 

• Water (kwaliteit, kwantiteit, veiligheid) 

• Klimaatadaptatie 

• Bodemkwaliteit 

• Archeologie 

• Landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit 

• Gezondheid 

 

Vervolg 

Uitwerking van de mogelijke alternatieven geeft inzicht in effecten, kosten, consequenties en 

onderlinge verschillen tussen alternatieven onderling. Naar verwachting zullen de verschillen 

vooral zitten op: duurzaamheid, bedrijfsvoering, mogelijkheden grondstoffen en kosten. De 

Strategie Waterketen van Delfland geeft daarbij richting aan de weging waar de voorkeur ligt 

in geval er gekozen moet worden welk criterium prevaleert. Op basis van de uitgangspunten 

en verkregen inzichten, legt het college begin 2025 een voorstel voor het voorkeursalternatief 

voor aan de VV.  

 

Met de keuze voor het voorkeursalternatief worden ook de uitgangspunten voor het verdere 

ontwerpproces in de realisatiefase definitief vastgesteld. Dat is vanaf dat moment het kader 

voor het project, waaraan het definitieve ontwerp moet gaan voldoen. In de ontwerpfases 

wordt het ontwerp nader gedetailleerd ten behoeve van de uiteindelijke realisatie.  
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16) Bijlagen 

Bijlage 1: Uitgangspunten en beoordelingskader voor waterzuivering en bijkomende 

voorzieningen project Waterzuivering Vergulde Hand (DMS 2273831) 

 

Bijlage 2: Nadere toelichting uitgangspunten - wat valt af? (22-12-2023, DMS 22663268) 

 

Bijlage 3: Technische vragen VV Uitgangspunten project WVH 

 

Bijlage 3a: Memo waterzuivering van de toekomst, in reactie op onder andere technische 

vraag 3.



 

 

Dossiernummer: 3093 

 

 

 

 

Onderwerp Besluitvorming uitgangspunten en beoordelingskader project 

Waterzuivering Vergulde Hand. 

Dossiernummer 3093 

 

 

De verenigde vergadering van Delfland, 

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 13 februari 2024, 

dossiernummer 3093; 

 

gelezen het positieve advies van de commissie WVK 6 maart 2024. 

 

Overwegende dat:  

• Delfland met de gemeente Vlaardingen en samenwerkingsovereenkomst en koopcontract 

hebben ondertekend. 

• Delfland hierna de planvormingsfase is gestart. 

• In de planvormingsfase onderzoekt Delfland wat het beste passende voorkeursalternatief 

is welke het college begin 2025 ter besluitvorming voorlegt aan de VV. 

• De VV wordt gevraagd om aan de voorkant een kader in de vorm van uitgangspunten en 

criteria voor het beoordelingskader mee te geven aan het college. 

 

 

 

Gelet op:  

 
artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder b, Omgevingswet en artikel 2 Waterschapswet, beide 

gelezen in samenhang met artikel 3, tweede lid, Reglement van bestuur voor het 

Hoogheemraadschap van Delfland, alsmede 

 

artikel 56 in verband met artikel 77 Waterschapswet. 

 

Besluit: 

 

De uitgangspunten en het beoordelingskader voor het voorkeursalternatief en bijkomende 

voorzieningen van het project Waterzuivering Vergulde Hand zoals opgenomen in bijlage 1 

(DMS-nummer 2273831) vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van dinsdag 9 april 2024. 

 

De verenigde vergadering voornoemd, 

 

de secretaris,           de voorzitter, 

 

             
  

ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt 

 


