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Aan Verenigde Vergadering 

 

INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET E-HRM SYSTEEM 

 

 

 

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 06-04-2017 

 

I. In te stemmen met de aansluiting bij het initiatief van Het Waterschapshuis m.b.t. e-HRM 

en akkoord te gaan met het voorstel tot implementatie van ADP Workforce/Prisal; 

II. Het investeringsplan voor e-HRM ter grootte van € 651.000 vast te stellen; 

III. Het uitvoeringskrediet voor e-HRM ter grootte van € 620.000 beschikbaar te stellen. 

 

 

Besluit Verenigde Vergadering 06-04-2017 

 

 

Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 

De verenigde vergadering te adviseren: 

  

 

1. in te stemmen met de aansluiting bij het initiatief van Het Waterschapshuis m.b.t. e-HRM 

en akkoord te gaan met het voorstel tot implementatie van ADP Workforce/Prisal; 

2. het investeringsplan voor e-HRM ter grootte van € 651.000 vast te stellen; 

3. het uitvoeringskrediet voor e-HRM ter grootte van € 620.000 beschikbaar te stellen. 

 

 

Advies Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 
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 Investeringsplan en aanvraag uitvoeringskrediet e-HRM systeem 

 

 

1. Probleemstelling - context 
 
Binnen Delfland wordt breed de noodzaak voor het vervangen van het personeelssysteem 

(Persmaster en YouPP) ervaren. De noodzaak zit in de behoefte om tot een betere personele 

informatievoorziening te komen. Deze schiet op dit moment te kort om betrouwbare 

personele managementinformatie te genereren. 

 

Bovendien geldt dat de leverancier van het huidige systeem heeft aangegeven dat de 

benodigde ondersteuning ultimo 2017 zal eindigen. Dit maakt dat het vervangen van het 

personeelsinformatiesysteem op dit moment voor Delfland aan de orde is. 

 

2. Beoogd effect 
 
Met de vervanging van Persmaster / YouPP door ADP Workforce wordt bereikt dat Delfland 

gebruik kan maken van een kostenefficiënt, gebruiksvriendelijk en modern 

personeelsinformatiesysteem dat is geënt op de Nederlandse waterschapsstandaard. Hiermee 

wordt Delfland in staat gesteld betere management informatie te genereren. 

Met dit voorstel worden de formele toestemming en de financiële middelen gevraagd om 

contractering, implementatie en externe beheer van dit nieuwe personele informatiesysteem 

te realiseren. 

 

3. Kernboodschap 
 
Vanuit het Waterschapshuis is in 2014 een gezamenlijke aanbesteding voor een nieuw 

personeelsinformatiesysteem gedaan. Dit is uitgemond in de keuze voor het pakket ADP 

Workforce. Vijftien waterschappen hebben zich op dit moment verbonden aan het in gebruik 

nemen van ADP Workforce. Van de resterende waterschappen hebben er twee te kennen 

gegeven zeer nadrukkelijk belangstelling te hebben om eveneens aan te sluiten. Daarmee is 

de facto een standaard HRM systeem aan het ontstaan binnen de waterschapswereld.  

 

Naast overeenkomstige functionaliteit voorziet dit initiatief in een set van geharmoniseerde 

processen die zijn afgestemd op de waterschapswereld (zoals CAO en IKB). In een ambtelijke 

verkenning is door Delfland vastgesteld dat ADP Workforce met de bijbehorende 

geharmoniseerde processen in de behoefte van Delfland voorziet. Delfland kan daarmee met 

relatief beperkte inspanning zowel functionaliteit als processen adopteren. Naar verwachting 

zal een beperkte aanpassing nodig zijn om het declareren op basis van werkelijk gemaakte 

kosten te ondersteunen (bijvoorbeeld het toevoegen van een routeplanner). 

 

Als deelnemer aan het Waterschapshuis staat voor Delfland nadrukkelijk de mogelijkheid open 

zonder eigen aanbesteding en tegen transparante kosten gebruik te gaan maken van ADP 

Workforce. De personele administratie blijft uitgevoerd worden door Delfland zelf. Het beheer 

van ADP Workforce is buiten de waterschappen belegd. Technisch beheer ligt bij ADP en 

generiek functioneel beheer is belegd bij het Waterschapshuis. Voor Delfland-specifieke zaken 

zal de huidige functionele bezetting nodig blijven. 

 

4. Historie - eerdere besluitvorming 
 
Verkenning verbetering management informatie, D&H 30 augustus 2016, zaaknummer 

53095. 



Kenmerk VV: 1294898 2 

 

5. Regelgeving en Beleid 
 
Nota activabeleid 2017, VV 17 november 2016 (zaaknummer 42637). 

 

6. Financiën  
 
De afgelopen periode is op basis van een onderzoekskrediet onderzocht of er een 

mogelijkheid bestaat om aan te sluiten bij het initiatief vanuit Het Waterschapshuis. 

Vastgesteld is dat Delfland haar werkzaamheden met behulp van ADP Workforce en de 

geharmoniseerde processen kan uitvoeren. De voor e-HRM gemaakte kosten binnen het 

onderzoekskrediet, zijn opgenomen in de raming. Het onderzoekskrediet wordt voor dat deel 

teruggegeven. 

 

Het investeringsplan en uitvoeringskrediet worden aangevraagd voor contractering en 

implementatie van het e-HRM pakket ADP Workforce, zodat dat in 2017 kan worden 

geïmplementeerd en per 1 januari 2018 in gebruik kan worden genomen.  

 

Project Investeringsplan Krediet Onvoorzien 

701XXX Implementatie 

e-HRM 

 

€ 651.000. € 620.000 € 31.000 

 

De raming is opgenomen als vertrouwelijke bijlage. In de begroting 2017 is rekening 

gehouden met € 850.000. De investering zal in drie jaar worden afgeschreven. 

 

De jaarlijkse beheerskosten van het nieuwe systeem bedragen € 90.000. De jaarlijkse 

beheerskosten van het uit te faseren systeem betreffen € 144.000. 

 

Op basis van de verhouding van verloningen zullen zowel de exploitatielasten als de 

investeringen worden doorbelast aan RBG. Dit zal in een overeenkomst met RBG worden 

verwerkt. Voor RBG bedraagt de investering € 114.000. De jaarlijkse beheerskosten bedragen 

voor RBG € 18.500. Indien RBG niet meedoet met de implementatie zal het 

investeringsbedrag met het aandeel van RBG worden verlaagd. 

 

7. Duurzaamheid 
 
Niet van toepassing. 

 

8. Organisatorische en personele consequenties 
 
Niet van toepassing.   

 

9. OR/GO 
 
De WOR bestuurder betrekt actief de OR. Voorafgaand aan de besluitvorming van het e-HRM 

systeem, bespreekt de WOR-bestuur met de OR de aanpak en de noodzaak van het traject. 

Daarna wordt de OR tijdens het implementatietraject - naar eigen behoefte - betrokken bij de 

stand van zaken en de voortgang. 

 

10. Risico- en beheersmaatregelen 
 
Risico: 

De kans bestaat dat het project uitloopt en de implementatiedatum van 1 januari 2018 niet 

gehaald wordt. In dat geval zal Persmaster/YouPP niet uit bedrijf genomen worden.  

 

11. Communicatie (in- en extern) 
 
Er wordt een communicatieplan opgesteld. Op basis daarvan zullen alle medewerkers worden 

geïnformeerd. Er zal een voorlichtingsronde georganiseerd worden om managers te 

informeren over het project. Vervolgens zal periodiek overleg gehouden worden met een 

klankbordgroep. Aan alle medewerkers zal voorafgaand aan ingebruikname een opleiding 
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worden gegeven over de werking van het nieuwe systeem. Daarbij zal onderscheid gemaakt 

worden tussen P&O-medewerkers, managers en overige medewerkers. 

 

12. Bekendmaking en vervolgprocedure  
 
Niet van toepassing.  

 

13. Bevoegd orgaan 
 
 

De VV is bevoegd tot het vaststellen van een investeringsplan en het beschikbaar stellen van 

een krediet. 

 

14. Toelichting 
 
De implementatie van het e/HRM systeem vindt plaats gedurende 2017. De scope bestaat 
daarbij uit de volgende onderdelen: 

 Contractering en implementatie van functioneel beheer door Het Waterschapshuis 

 Contractering en implementatie van ADP Workforce: 

o Basismodules: 

 Salarisadministratie 

 Individueel Keuze Budget (IKB, inclusief reiskostendeclaraties) 

 Personeelsadministratie 

 Operationele personeelsplanning 

 Competentie management 

 Verlof 

 Verzuim 

 Digitaal personeelsdossier 

 Prognoses 

 Signalering 

o Plus-modules: 

 Werving & Selectie 

 Performance management (jaarlijkse PVB-cyclus) 

o Top-modules: 

 Strategische personeelsplanning 

o Koppelingen: 

 (nieuw) Financieel systeem 

 EDocs (DMS) 

 Delfland Academie 

 Arbodienst 

 Buiten bedrijf stelling en opzegging contracten van: 

o Persmaster (Centric) 

o YouPP (Centric) 

o Payview (Centric) 

o Easycruit (Visma) 

 

15. Bijlagen 
 
 

1. Vertrouwelijke kostenraming  
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Kenmerk VV : 1294898 Vergaderdatum : 6 april 2017 

 

Beleidsveld : Organisatie Agendapunt : H.20 

 

 

 

De Verenigde Vergadering van Delfland, 

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 28 februari 2017, kenmerk 57228; 

 

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering; 

 

overwegende dat: 

 

- Er noodzaak is om tot een betere personele informatievoorziening te komen;  

- De ondersteuning door de leverancier van het huidige personeelsinformatiesysteem 

ultimo 2017 zal eindigen; 

- Vanuit de GR Het Waterschapshuis in 2014 een gezamenlijke aanbesteding voor een 

nieuw personeelsinformatiesysteem is gedaan; 

- Het college deelneemt aan de GR Het Waterschapshuis; 

 

 

Gelet op: 

- artikel 77 van de Waterschapswet; 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de aansluiting bij het initiatief van Het Waterschapshuis m.b.t. e-HRM 

en akkoord te gaan met het voorstel tot implementatie van ADP Workforce/Prisal; 

2. Het investeringsplan voor e-HRM ter grootte van € 651.000 vast te stellen; 

3. Het uitvoeringskrediet voor e-HRM ter grootte van € 620.000 beschikbaar te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van  6 april 2017 

 

De Verenigde Vergadering voornoemd, 

 

de Secretaris, de Voorzitter, 

 

 

 

 

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma 

 

 

 

 

 


