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Aan Verenigde Vergadering 

 

INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM 

 

 

 

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 

 

I. In te stemmen met het aansluiten per 1-1-2019 bij de samenwerking van het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap 

van Rijnland ten behoeve van het gebruik van het financieel systeem Prosa, tenzij de 

ambtelijke proceseigenaren van de drie waterschappen uiterlijk 1 januari 2018 aangeven 

dat niet door Delfland aan het geharmoniseerd financieel procesmodel van HHSK en HHR 

wordt voldaan. 

II. Het investeringsplan voor de vervanging van Gids ter grootte van € 2,1 mln vast te 

stellen. 

III. Het uitvoeringskrediet voor de vervanging van Gids ter grootte van € 1,9 mln beschikbaar 

te stellen. 

 

 

Besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 

 

 

Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 02-05-2017 

  

  

 

1.  In te stemmen met het aansluiten per 1-1-2019 bij de samenwerking van het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap 

van Rijnland ten behoeve van het gebruik van het financieel systeem Prosa, tenzij de 

ambtelijke proceseigenaren van de drie waterschappen uiterlijk 1 januari 2018 aangeven 

dat niet door Delfland aan het geharmoniseerd financieel procesmodel van HHSK en HHR 

wordt voldaan.   

2.  Het investeringsplan voor de vervanging van Gids ter grootte van € 2,1 mln vast te 

stellen.   

3.  Het uitvoeringskrediet voor de vervanging van Gids ter grootte van € 1,9 mln 

beschikbaar te stellen.   

 

 

Advies Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 02-05-2017 
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Investeringsplan en uitvoeringskrediet nieuw financieel systeem 

 

 

1. Probleemstelling - context 
 
Binnen Delfland wordt breed de noodzaak voor het vervangen van Gids ervaren. De 

problemen met Gids betreffen:  

1. De informatievoorziening is complex ingericht en inefficiënt te genereren.  

2. Het systeem is verouderd en eventuele nieuwe problemen worden niet meer 

ondersteund door Oracle 

3. Werken ermee is inefficiënt, traag en gebruikersonvriendelijk 

4. Het inkoop proces wordt niet goed ondersteund 

5. Naast de eenmalige investering bedragen de jaarlijkse beheers- en exploitatie kosten 

van AllSolutions € 0,25 mln. Ter vergelijk: voor Gids bedragen deze kosten € 0,45 

mln. Deze kosten zijn bij AllSolutions minder doordat (oa): 

 AllSolutions beschikbaar wordt gesteld via internet en Wifi waardoor op termijn 

minder infrastructuur kosten gemaakt worden 

 kosten gedeeld worden met HHSK en HHR 

 externe inhuurkosten voor applicatiebeheer van de Gids en rapportage applicaties 

verminderd kunnen worden 

 interne kosten van gegevensontsluiting en management rapportage verminderen 

 

 

Het college van D&H heeft op 30 augustus 2016 ingestemd met het verder verkennen van de 

samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard op het gebied van financiële processen. Op ambtelijk niveau 

is de samenwerking onderzocht. Gebleken is dat samenwerking mogelijk is. 

 

2. Beoogd effect 
 
Met de vervanging van Gids door AllSolutions wordt bereikt dat Delfland gebruik kan maken 

van een kostenefficiënt, gebruiksvriendelijk en modern financieel informatiesysteem dat door 

enkele waterschappen gezamenlijk wordt gebruikt. Hierdoor kunnen best practices van 

AllSolutions worden geïmplementeerd zoals die voor andere waterschappen zijn ontworpen. 

De scope van deze implementatie betreft:  

financiële administratie, projectadministratie, risicomanagement, projectplanning, treasury, 

contractbeheer, bestellen tot betalen en het opleveren van management informatie. 

Implementatie van bestellen tot betalen en contractbeheer is rand voorwaardelijk voor het 

realiseren van de kosten reductie bij inkopen. Daarnaast zal de management informatie 

vereenvoudigd, efficiënter en robuuster worden. Het nieuwe systeem heeft de flexibiliteit om 

andere programma indelingen te faciliteren. Verder zullen de jaarlijkse exploitatie kosten van 

het nieuwe financieel systeem lager uitvallen dan het huidige systeem (circa € 0,2 mln). 

Voor aanbevelingen die de rekeningcommissie heeft gedaan en die raken aan het financieel 

systeem, geldt dat deze worden meegenomen in 2018 en verder. 

 

3. Kernboodschap 
 
De dagelijks bestuurders van HHD, HHSK en HHR hebben de wens uitgesproken om samen te 

werken bij het verbeteren van de management informatie, de werkprocessen en de 

gebruikersvriendelijkheid. 
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Vanuit HHSK en HHR is in 2015 een gezamenlijke aanbesteding voor een nieuw financieel 

informatiesysteem gedaan. Dit is uitgemond in de keuze voor het pakket AllSolutions. 

Vervolgens is bij HHSK de gezamenlijke financiële administratie ondergebracht in een 

overeenkomst voor “Kosten Voor Gemene Rekening” (kvgr). Daarbij is nadrukkelijk de 

mogelijkheid ingebouwd voor andere waterschappen om zich aan te sluiten. Door aansluiting 

van Delfland bij deze overeenkomst van gemene rekening ontstaan kostenvoordelen en kan 

Delfland gebruik maken van de best practices voor de inrichting van het systeem en de 

daarmee samenhangende inrichting van de administratieve werkprocessen bij HHSK en HHR, 

ook wel geharmoniseerd procesmodel genoemd.  

 

4. Historie - eerdere besluitvorming 
 
Besluit verder verkennen samenwerking met HHR en HHSK op het gebied van financiële 

processen, D&H 30 augustus 2016, zaaknummer 53095. 

 

5. Regelgeving en Beleid 
 
De nota’s activabeleid en investeringsbeleid zijn van toepassing. 

 

6. Financiën  
 
De afgelopen periode is een onderzoekskrediet beschikbaar gesteld onder meer voor het 

uitvoeren van een FIT Gap analyse voor vervanging van het financieel systeem. Het doel van 

dit onderzoek was om vast te stellen dat Delfland voor de administratieve processen kan 

aansluiten bij het geharmoniseerd procesmodel van HHSK en HHR op basis van de software 

van AllSolutions. Door verschillende werkgroepen is vastgesteld dat Delfland haar 

werkzaamheden met behulp van AllSolutions en het geharmoniseerd procesmodel kan 

uitvoeren en dat het opleveren van managementinformatie eenvoudiger en efficiënter kan 

plaats vinden. 

 

Het investeringsplan en uitvoeringskrediet worden aangevraagd voor contractering en 

implementatie van AllSolutions, zo dat in 2017 kan worden geïmplementeerd en het financiële 

systeem per 1 januari 2018 in gebruik kan worden genomen door Delfland. Bij goedkeuring 

van het krediet wordt het onderzoekskrediet ad 0,5 mln. terug gegeven. 

 

De jaarlijkse kosten van de kvgr per 1 januari 2019 zullen naar rato worden verdeeld tussen 

drie waterschappen. De sleutel voor verdeling is HHD 40%, HHR 40% en HHSK 20%. Op dit 

moment is dit bedrag nog niet precies bekend. Naar verwachting bedraagt het aandeel van 

HHD in de jaarlijkse kosten € 0,4 mln.  

 

Project Investeringsplan Krediet Onvoorzien 

701773 Implementatie 

AllSolutions 

 

€ 2,1 mln. € 1,9 mln. € 0,2 mln. 

 

De raming is opgenomen als vertrouwelijke bijlage. In de begroting 2017 is rekening 

gehouden met € 2,1 mln. De investering zal in vijf jaar worden afgeschreven. 

 

Naast de eenmalige investering bedragen de jaarlijkse beheers- en exploitatie kosten van 

AllSolutions € 0,25 mln. Ter vergelijk: voor Gids bedragen deze kosten € 0,45 mln. Deze 

kosten zijn bij AllSolutions minder doordat (oa): 

 AllSolutions beschikbaar wordt gesteld via internet en Wifi waardoor op termijn 

minder infrastructuur kosten gemaakt worden 

 kosten gedeeld worden met HHSK en HHR 

 externe inhuurkosten voor applicatiebeheer van de Gids en rapportage applicaties 

verminderd kunnen worden 

 interne kosten van gegevensontsluiting en management rapportage verminderen 
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Naast het buitengebruik stellen van Oracle (Gids) zullen ook de navolgende applicaties als 

gevolg van de implementatie buitengebruik worden gesteld: 

o APRO 

o More4apps 

o 4apps - ODS 

 

Voor Primavera geldt dat wordt onderzocht of het project management bureau van de 
planningsfunctionaliteit van AllSolutions gebruik gaat maken. 

Voor business object geldt dat deze applicatie niet gebruikt zal worden voor reguliere 

rapportages uit het financieel systeem en het HRM systeem omdat beide systemen goede 

rapportage mogelijkheden hebben. 

 

7. Duurzaamheid 
 
Niet van toepassing.  

 

8. Organisatorische en personele consequenties 
 
HHSK en HHR hebben een gezamenlijke financiële administratie ingericht. Zij hebben daartoe 

m.b.v. een Europese aanbesteding voor het pakket van AllSolutions gekozen. Deze 

gemeenschappelijke administratie is ondergebracht in een overeenkomst van kosten voor 

gemene rekening (kvgr). Kenmerkend voor deze samenwerking is dat de 

samenwerkende waterschappen eigenaar zijn van de administratie (materieel eigendom), 

maar dat juridisch het eigendom is ondergebracht bij een van de waterschappen (formeel 

eigendom). Het formele eigendom zal worden ondergebracht bij HHSK. Middels een 

governance model is geregeld dat HHR en HHD hun materiele eigendom vorm kan geven. 

In bijlage 2 zijn de uitgangspunten voor de samenwerking beschreven. 
 

9. OR/GO 
 
De WOR bestuurder betrekt actief de OR. Voorafgaand aan de besluitvorming over deze 

investering, bespreekt de WOR-bestuur met de OR de aanpak en de noodzaak van het traject. 

Daarna wordt de OR tijdens het implementatietraject - naar eigen behoefte - betrokken bij de 

stand van zaken en de voortgang.  

 

10. Risico- en beheersmaatregelen 
 
Risico: 

De kans bestaat dat het project uitloopt en de implementatiedatum van 1 januari 2018 niet 

gehaald wordt. Daartoe zullen in het kader van risicomanagement beheersmaatregelen 

worden genomen om dit te voorkomen. In dat geval zal Gids later uit bedrijf genomen 

worden.  

 

Beveiliging: 

AllSolutions is een systeem dat in de cloud is onder gebracht (SAAS). Deze software voldoet 

aan de vigerende beveiligingseisen. Dit blijkt uit de certificeringen ISO9001 en ISO27001.  

 

ISAE3402 is een assurance standaard, die zich richt op het aantonen van IT 

beheersmaatregelen (controls) in een IT service organisatie. Een onafhankelijke organisatie 

geeft hierbij een verklaring af dat de controls aantoonbaar zijn gevolgd. Zowel AllSolutions als 

haar datacenter beschikken over deze verklaring. 

 

11. Communicatie (in- en extern) 
 
Er wordt een communicatieplan opgesteld. Op basis daarvan zullen alle medewerkers worden 

geïnformeerd. Er zal een voorlichtingsronde georganiseerd worden om teamleiders en 

sectorhoofden te informeren over het project. Vervolgens zal periodiek overleg gehouden 

worden met een klankbordgroep.  

Aan alle medewerkers zal voorafgaand aan ingebruikname een opleiding worden gegeven 

over de werking van het nieuwe systeem. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden tussen 

medewerkers financiële administratie, medewerkers PMB, Medewerkers JVI, bestellers, 

budgethouders, medewerkers die urenschrijven en managers. 
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12. Bekendmaking en vervolgprocedure  
 
Niet van toepassing. 

 

13. Bevoegd orgaan 
 
De VV is bevoegd tot het vaststellen van een investeringsplan en het beschikbaar stellen van 

het uitvoeringskrediet. 

 

14. Toelichting 
 
De implementatie van het AllSolutions systeem vindt plaats gedurende 2017. De scope 
bestaat daarbij uit de volgende onderdelen: 

 Contractering en implementatie van functioneel beheer door SSC 

 Contractering en implementatie van AllSolutions: 

 Basis 

 Inkoop 

 Contractbeheer 

 Relaties ten behoeve van facturering 

 Financieel 

 HRM 

 Projecten 

 Uren 

 Management informatie 

 Capaciteit en planning 

 Risico management 

o Koppelingen: 

 (nieuw) eHRM 

 Archiefsysteem (EDocs) 

 Toegang tot systemen (Active directory) 

 Buiten bedrijf stelling, archivering data en opzegging contracten van: 

o Oracle EBS 

o APRO 

o More4apps 

o 4apps - ODS 

o PrimaVera (indien mogelijk) 

Voor business object geldt dat dit systeem niet meer gebruikt zal worden voor 
rapportages uit het nieuwe systeem. 

 

15. Bijlagen 
 
 

1. Vertrouwelijke Kostenraming 

2. Uitgangspunten samenwerking met Delfland 
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Kenmerk VV : 1301128 Vergaderdatum : 18 mei 2017 

 

Beleidsveld : Ondersteunend organisatie Agendapunt :   H.05 

 

 

 

De Verenigde Vergadering van Delfland, 

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 11 april 2017, kenmerk 57671; 

 

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Organisatie en bedrijfsvoering; 

 

overwegende dat: 

 

- Er noodzaak is om tot een betere financiële informatievoorziening te komen 

- Het wenselijk is dat we deze verbetering realiseren middels aansluiting met het 

samenwerkingsverband tussen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

en het Hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van het gebruik van het financieel 

systeem Prosa 

 

Gelet op: 

 

- artikel 77 van de Waterschapswet; 

 

Besluit: 

 

1. In te stemmen met het aansluiten per 1-1-2019 bij de samenwerking van het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap 

van Rijnland ten behoeve van het gebruik van het financieel systeem Prosa, tenzij de 

ambtelijke proceseigenaren van de drie waterschappen uiterlijk 1 januari 2018 aangeven 

dat niet door Delfland aan het geharmoniseerd financieel procesmodel van HHSK en HHR 

wordt voldaan.  

2. Het investeringsplan voor de vervanging van Gids ter grootte van € 2,1 mln vast te 

stellen. 

3. Het uitvoeringskrediet voor de vervanging van Gids ter grootte van € 1,9 mln beschikbaar 

te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 mei 2017 

 

De Verenigde Vergadering voornoemd, 

 

de Secretaris, de Voorzitter, 

 

 

 

 

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma 

 


